

La evaluación de medio término hizo recomendaciones que distorsionaron la participación del socio nacional, porque no se puede determinar si la disminución en la participación fue porque el programa no hizo lo suficiente para mantener un comprometimiento permanente o por lo que la EMT o la EF dice. Sin embargo, al término de la intervención el SIS ha incorporado en su actividad cotidiana a las OAAs, trabajo articulado con otras instituciones, gestión de calidad, transferencias financieras eficientes y establecimiento de un sistema de registro e información digital moderno y eficiente desde la generación del dato en el punto de atención hasta la liquidación económica en una lógica de gestión de riesgos en aseguramiento en salud, hecho sin precedentes en la salud pública peruana Por la conjunción de diversos factores, acontecimientos y el trabajo del programa SISTEC el AUS en el Perú está mejor al final de la intervención que al inicio del mismo	equipos directivos y cambiaron las prioridades estratégicas de la institución, por lo que la planificación del SISTEC tuvo que ajustarse cada vez. Es lamentable que no se haya previsto ninguna otra fase en este apoyo de la Agencia Belga de Desarrollo. Al ser un país de ingresos medios, Perú tiene menos necesidad de apoyo financiero, pero el soporte técnico aún conserva valor agregado hasta la fecha.
Responsable nacional de la ejecución Dr. Ciro Abel Mestas Director Nacional – SISTEC 	Responsable CTB/Enabel de la ejecución Dr. Luc Geysels Asesor Técnico Internacional – SISTEC 

- El doble anclaje de un proyecto, es decir la implementación de iniciativas a nivel central y local, es un enfoque interesante porque permite la interacción entre el nivel central (político, estratégico) y el terreno (operativo).
- El cambio del liderazgo en el socio debe ser un factor de riesgo a analizar y a evaluar durante la formulación. Este cambio es un factor disruptivo para el proyecto y la estabilidad del socio es crucial. Se debe analizar la arquitectura institucional del socio durante la formulación y permitir mayor flexibilidad en el transcurso de la ejecución.
- La sistematización de las experiencias de una intervención se debe realizar desde el inicio del proyecto para no perder datos pertinentes durante el proceso.

Responsable nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
Dr. Ciro Abel Mestas Director Nacional - SISTEC 	Dr. Luc Geysels Asesor Técnico Internacional - SISTEC 