

## Rapport Narratif final

SOUTIEN AU CENTRE DE TRAITEMENT COVID-19  
DE LA VILLE DE KINSHASA,



COD21006

RD. Congo

## Table des matières

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>0</b> | <b>ACRONYMES .....</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>1</b> | <b>FICHE DE L’ACTION .....</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>INTRODUCTION .....</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>CONTEXTE .....</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>OBJECTIFS ET METHODES .....</b>             | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>RESULTATS .....</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>6</b> | <b>AUTO-EVALUATION DE LA PERFORMANCE .....</b> | <b>9</b>  |
| 6.1      | PERTINENCE .....                               | 9         |
| 6.2      | EFFICACITE .....                               | 9         |
| 6.3      | EFFICIENCE.....                                | 9         |
| 6.4      | DURABILITE POTENTIELLE.....                    | 9         |
| <b>7</b> | <b>CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .....</b>     | <b>11</b> |
| <b>8</b> | <b>ANNEXES .....</b>                           | <b>13</b> |
| 8.1      | CRITERES DE QUALITE .....                      | 13        |
| 8.2      | COMMUNICATION ET VISIBILITE.....               | 17        |
| 8.3      | MARCHES PUBLICS .....                          | 18        |
| 8.4      | ACCORDS SPECIFIQUES DE COOPERATION .....       | 21        |
| 8.5      | ÉQUIPEMENTS .....                              | 21        |
| 8.6      | QUELQUES IMAGES .....                          | 23        |

## 0 Acronymes

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                        |
| CTCo             | Centre de traitement COVID-19                                          |
| COVID-19         | Maladie à coronavirus 2019, provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2    |
| ENABEL           | Agence belge de développement                                          |
| FEDECAME         | Fédération des centrales d'approvisionnement en médicaments essentiels |
| HGRSJ            | Hôpital Général de Référence Saint Joseph                              |
| MSF-<br>Belgique | Médecins Sans Frontières - Belgique                                    |
| PCI              | Prévention et contrôle des infections                                  |
| SARS-CoV-2       | Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2                        |
| SNAME            | Système National d'Approvisionnement en Médicaments Essentiels         |
|                  |                                                                        |

## 1 Fiche de l'Action

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intitulé de l'Action</b>                                                | Soutien au centre de traitement Covid-19 de la Ville de Kinshasa                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Code de l'Action</b>                                                    | COD21006                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Localisation</b>                                                        | Hôpital Général de Référence Saint Joseph (HGRSJ) dans la commune de Limete, Ville Province de Kinshasa                                                                                                                                                                            |
| <b>Budget total</b>                                                        | 225.000 euros                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Institution partenaire</b>                                              | Ministère provincial de la santé                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Date de début de la Convention spécifique</b>                           | 20 décembre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Date de démarrage de l'intervention/ Comité de pilotage d'ouverture</b> | 1 <sup>er</sup> Janvier 2022                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Date prévue de fin de l'intervention</b>                                | 31 décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Date de fin de la Convention spécifique</b>                             | 30 juin 2023                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Groupes cibles</b>                                                      | Population à risque de la maladie COVID-19 et les malades pris en charge au Centre de Traitement Covid-19 (CTCo) de l'HGRSJ                                                                                                                                                        |
| <b>Impact<sup>1</sup></b>                                                  | Contribuer à l'offre des soins accessibles et de qualité, et à gérer de façon rationnelle les ressources dans le cadre de la riposte COVID-19                                                                                                                                      |
| <b>Outcome</b>                                                             | Contribuer au maintien du fonctionnement du CTCo et de ses différentes activités complémentaires pour parer à une possible résurgence des cas.                                                                                                                                     |
| <b>Outputs</b>                                                             | Pendant les différentes vagues de la période, la prise en charge médicale de qualité des patients est effective et gratuite au sein du CTCo<br>Pendant les différentes vagues de la période, les mesures de prévention et contrôle des infections sont garanties au niveau du CTCo |
| <b>Période couverte par le rapport</b>                                     | Du 1 <sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2022                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>1</sup> L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté  
Rapport final intervention

## 2 Introduction

Le présent rapport décrit les activités et les résultats du projet de *Soutien au Centre de traitement COVID-19* de la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo, ciblant l'unité de prise en charge Covid-19 de l'Hôpital Saint-Joseph.

Mis en œuvre pendant une année, ce projet visait l'appui à la riposte contre la Covid-19 à travers le renforcement des capacités de prise en charge des patients atteints de COVID-19 au sein de cette unité. Il s'inscrivait ainsi dans la continuité du Programme de Renforcement de l'Hôpital Saint Joseph – Union européenne – Enabel ou Programme Covid-19 St Joseph, dans son volet en lien avec la riposte contre la Covid-19.

## 3 Contexte

La pandémie de COVID-19 a touché l'ensemble du globe, y compris la République Démocratique du Congo, où elle a entraîné une propagation rapide dans la plupart des provinces du pays. Kinshasa, la ville province la plus peuplée et la capitale de la RDC, a été l'épicentre de l'épidémie, comptabilisant plus de la moitié des cas signalés dans le pays. Pour répondre à la demande croissante de soins pour les patients atteints de COVID-19, le plan national de riposte avait depuis 2020 désigné l'Hôpital Saint-Joseph pour abriter l'un des 18 centres de traitement COVID-19 (CTCo) de la ville.

Ce centre de traitement, situé dans l'enceinte de l'Hôpital Saint-Joseph, couvre près de six communes sur les 24 que compte la ville de Kinshasa. Il dispose de deux bâtiments de plain-pied et de quelques tentes pour répondre aux besoins de prise en charge des patients atteints de COVID-19. Un maximum de 40 membres du personnel de l'hôpital y travaille temporairement, en fonction de l'afflux des patients. Avec ses 52 lits, le centre est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et est considéré comme l'un des centres stratégiques de la capitale.

Le Centre de Traitement Covid-19 (CTCo) de l'hôpital Saint Joseph a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le Programme de Renforcement de l'Hôpital Saint Joseph, financé par l'Union européenne, est le plus important de ces partenaires, et contribue activement à maintenir le fonctionnement du centre. Mis en œuvre depuis avril 2020 pour une durée initiale de 24 mois, ce programme comprend un volet d'action pour la riposte contre la Covid-19. Il a été prolongé de 11 mois en raison, entre autres, de la situation épidémiologique instable. En effet, le pays a subi de nombreuses vagues de Covid-19, dont la quatrième vague très exponentielle en décembre 2021 causée par le variant Omicron.

Malheureusement, cette situation a entraîné une insuffisance des fonds alloués à la riposte Covid-19. Pour faire face à une possible résurgence des cas (y compris de nouveaux variants), et pour maintenir une prise en charge optimale des patients ainsi que la fonctionnalité du CTCo, la Région Bruxelles-Capitale en Belgique a financé l'Action "Soutien au Centre de traitement Covid-19 de la ville de Kinshasa". Cette action permettra au CTCo de poursuivre son travail essentiel pour la riposte contre la Covid-19, en maintenant les éléments nécessaires à son fonctionnement.

## 4 Objectifs et Méthodes

L'Action « *Soutien au Centre de traitement Covid-19 de la ville de Kinshasa* » avait pour objectif principal d'acquérir des médicaments et des matériels médicaux et d'entretien pour renforcer les capacités de prise en charge des patients atteints de COVID-19.

Pour sa mise en œuvre, ce projet a fait recours à l'équipe Enabel du Programme de Renforcement de l'Hôpital Saint Joseph installé dans l'enceinte dudit hôpital. Cette équipe était composée d'une Intervention Manager, d'un Assistant technique d'un Assistant logistique, un chauffeur et une comptable vérificatrice supervisée par un Responsable administratif et financier.

Les méthodes utilisées pour atteindre cet objectif comprenaient :

- L'identification des besoins : évaluation des besoins en médicaments et matériels médicaux avec le personnel du CTCO et la direction du nursing ;
- L'acquisition des médicaments à travers la FEDECAME, réseau recommandé par le Système National d'Approvisionnement en Médicaments Essentiels (SNAME) ;
- L'acquisition des matériels médicaux et d'entretien à travers des appels d'offres et des négociations directes avec les fournisseurs ;
- La formation du personnel médical sur l'utilisation de ces équipements avec les techniciens biomédicaux par les experts de l'entreprise ayant fourni le matériel ;
- Et la supervision de l'utilisation de ces équipements en vue de garantir des prestations de qualité.

## 5 Résultats

L'Action "Soutien au Centre de traitement Covid-19 de la ville de Kinshasa" a permis de renforcer les capacités de prise en charge des patients atteints de COVID-19 au CTCO de l'hôpital Saint Joseph en acquérant des médicaments essentiels de prise en charge des comorbidités, des tests diagnostiques, des équipements de protection individuelle ainsi que des équipements médicaux. Ces derniers comprennent des doppler fœtaux, des pompes à seringues électriques, des moniteurs de surveillance, un électrocardiographe, des tensiomètres numériques avec oxymètres de pouls, des nébuliseurs médicaux, un analyseur d'oxygène, des aspirateurs électriques à mucosité, des manodétendeurs, des chariots de soins, des thermohygromètres et des lampes d'examen.

Grâce à ces acquisitions, une meilleure prise en charge des cas a été observée avec une augmentation de la satisfaction des patients, mesurée par un score moyen de 85% dans les enquêtes de satisfaction mensuelles. De plus, le respect des protocoles de santé et de sécurité a été renforcé. L'Action a également fourni et installé un climatiseur dans un local du laboratoire de l'Hôpital Saint Joseph pour permettre à l'appareil Genexpert, automate d'analyse diagnostique pour le dépistage du Covid-19 tournant à plein régime, de fonctionner dans des conditions optimales.

Pour garantir la fonctionnalité du CTCo face à la persistance de la pandémie, l'Action a contribué à la subvention des prestations du CTCo pour les mois d'août et septembre 2022 avec un montant de 20.000 €. Cette subvention a couvert le forfait de dépistage et de prise en charge (médicale, psychologique et nutritionnelle) des patients Covid-19 suivant une période déterminée, ainsi que les charges des coûts indirects liés au fonctionnement du CTCo.

En somme, l'Action "Soutien au Centre de traitement Covid-19 de la ville de Kinshasa" a permis de renforcer les capacités de prise en charge des patients atteints de COVID-19 au CTCo de l'hôpital Saint Joseph en fournissant des médicaments, des équipements et matériels médicaux et d'entretien essentiels, ainsi qu'en contribuant à la subvention des prestations du CTCo.

Tableau 1 : Principaux indicateurs de performance du projet.

| <b>Indicateurs (2022)</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Cible</b> | <b>Année 2021<br/>(de janvier à décembre)</b> | <b>Résultats 2022<br/>(de janvier à décembre)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre de patients pris en charge au CTCo (y compris les ambulatoires et les suspects)                                                                                                                                                                  | N/A          | 400                                           | 356                                               |
| <i>Ayant la forme sévère</i>                                                                                                                                                                                                                            |              | 171                                           | 69                                                |
| <i>Ayant la forme modérée</i>                                                                                                                                                                                                                           |              | 127                                           | 88                                                |
| Proportion de malades COVID-19 ayant nécessité d'oxygène qui en ont bénéficié pendant la période                                                                                                                                                        | 100%         | 100%                                          | 100%                                              |
| Séjour moyen d'hospitalisation dans le pavillon des soins COVID-19 pendant la période                                                                                                                                                                   | <15 jours    | 12,8 jours                                    | 10,2 jours                                        |
| Taux de létalité                                                                                                                                                                                                                                        | <10%         | 25,8%                                         | 17,7%                                             |
| Nombre de jours de rupture en médicaments traceurs du CTCo pendant la période : Anticoagulants, Antalgiques (Paracétamol, Morphine), Antibiotiques (Ceftriaxone et Augmentin)                                                                           | 0 jours      | 30 jrs au Q2                                  | 0 jours                                           |
| Nombre de jours de rupture en articles ou équipements de base pour la prévention et la lutte anti-infectieuse pendant la période : savon liquide, masques de protection, désinfectant pour les mains, housse mortuaire, sacs pour matières infectieuses | 0 jours      | 10 jours                                      | 0 jours                                           |
| Taux de satisfaction des patients à l'égard de leur prise en charge.                                                                                                                                                                                    | 80%          | 80%                                           | 85%                                               |

*Commentaires :*

Au cours de la période, 356 patients y compris ceux suivis en ambulatoire ont bénéficié d'une prise en charge s'alignant au protocole national grâce entre autres à l'Action Soutien au Centre de traitement Covid-19 de la ville de Kinshasa. La disponibilité des médicaments traceurs, de l'oxygène, des consommables médicaux et équipements de prévention anti-infectieuse de base ont contribué à de meilleures conditions d'hygiène hospitalière, à un séjour moyen d'hospitalisation acceptable, à une augmentation de la

satisfaction des patients et à une diminution du taux de létalité intra hospitalière malgré la virulence de la 4ème vague.

Cependant, il est important de souligner que ces performances ont également été rendues possibles grâce à la contribution du Programme de Renforcement de l'Hôpital Général de Référence Saint Joseph (subventions prestations, dotations diverses, formation en PCI et en administration correcte de l'oxygène, coaching de proximité des prestataires, appui à la sensibilisation au sein de l'hôpital, etc.), ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers tels que MSF-Belgique (approvisionnement en cartouches pour Genexpert SARS Cov-2 et prêt des tentes), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour le prêt de tentes, et le gouvernement (approvisionnement en médicaments spécifiques et tests diagnostiques et cartouches Genexpert SARS Cov-2, supervisions, etc.).



## 6 Auto-évaluation de la performance

### 6.1 Pertinence

Le projet a été initié dans le but de soutenir un centre de traitement Covid-19 dans une ville où la prévalence de cas était élevée. Cette décision a été prise en réponse à un besoin urgent dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Le projet a fourni des médicaments essentiels (des comorbidités et anticoagulants) ; des équipements médicaux (de diagnostic, de surveillance et de traitement et de support) ainsi que des matériels d'entretien et d'hygiène (de nettoyage et contenants, de collecte et stockage des déchets, de jardinage) nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de santé et des patients dans le centre de traitement. De plus, le projet a contribué à la subvention des prestations du centre, ce qui a facilité l'accès des patients aux soins de santé de qualité.

Le nombre de cas a diminué peu après le lancement du projet, mais le centre de traitement Covid-19 était nécessaire pour répondre à la demande croissante pendant la période de pointe. Le projet a donc été cohérent avec les objectifs de santé publique du gouvernement, qui visent à fournir des soins de santé de qualité à la population, en particulier pendant la pandémie.

### 6.2 Efficacité

Le projet a été efficace pour améliorer la qualité des soins de santé offerts au Centre de Traitement Covid-19 (CTCo) de Kinshasa, grâce à l'acquisition d'équipements médicaux, matériels d'entretien et de médicaments ainsi que l'octroi de subventions pour faciliter l'accès des patients aux soins. Cependant, l'efficacité du projet doit être relativisée en raison de la baisse de la demande de soins de santé liée à la Covid-19 au cours de la dernière partie de l'année. Malgré cela, le projet a permis de répondre efficacement à la demande croissante de soins de santé Covid-19 dans les premiers mois de sa mise en œuvre.

### 6.3 Efficience

L'évaluation de l'efficience du projet montre qu'il a réussi à atteindre ses objectifs dans les délais impartis et avec les ressources allouées. Les équipements médicaux, les médicaments et les matériels d'entretien ont été acquis et livrés dans un délai raisonnable, ce qui a permis au CTCo de fournir des soins de santé de qualité aux patients Covid-19 dans la ville de Kinshasa. La subvention pour les prestations du centre a été utilisée de manière efficace pour répondre aux besoins des patients, et le budget a été utilisé de manière judicieuse et transparente. En résumé, le projet a été efficient dans l'utilisation des ressources et la réalisation de ses objectifs pendant la période d'un an.

### 6.4 Durabilité potentielle

Le projet a mis en place des mécanismes pour assurer la durabilité des équipements médicaux et des matériels d'entretien acquis. Des formations ont été dispensées aux professionnels de santé pour l'utilisation optimale des différents équipements acquis par le projet mais aussi pour les sensibiliser à leur entretien et la durabilité sur le long terme du CTCo a été considérée. Les équipements médicaux acquis restent utiles pour d'autres patients nécessitant des soins de santé, laissant un impact durable sur la capacité du CTCo à fournir des soins de santé de qualité aux patients.

En outre, il est important de prendre en compte l'approvisionnement en médicaments, car cela peut avoir un impact significatif sur la durabilité de cette unité dans le long terme. Une gestion efficace des stocks de médicaments doit être établie pour assurer la disponibilité continue des médicaments nécessaires pour les patients.

## 7 Conclusion et recommandations

Après une année de mise en œuvre, le projet de Soutien au centre de traitement de la ville de Kinshasa a apporté des améliorations significatives à la qualité et à l'efficacité de la prise en charge des patients atteints de Covid-19, tout en assurant la sécurité des travailleurs de santé. Les résultats obtenus ont démontré une nette augmentation des capacités du CTCo, notamment en termes de disponibilité des médicaments et du matériel médical.

La durabilité du CTCo dépendra de sa capacité à répondre à la demande en soins médicaux sur le long terme. Ainsi, il est crucial d'évaluer comment le CTCo peut maintenir la qualité de ses soins tout en assurant sa viabilité financière et opérationnelle. Pour ce faire, il est important d'envisager la durabilité du centre de traitement dans une perspective plus large, en prenant en compte les besoins de santé publique de la population et en optimisant l'utilisation des ressources disponibles.

Une solution à cette problématique serait d'intégrer la prise en charge des cas dans l'hôpital qui abrite le centre. Cela permettrait d'optimiser l'utilisation des ressources et d'offrir une gamme plus large de soins médicaux aux patients. Toutefois, cette intégration nécessite une planification minutieuse et la mise en place de mesures concrètes, telles que l'harmonisation des systèmes d'information médicale, la formation du personnel sur les procédures de travail, ainsi qu'une rigueur dans la maintenance et la gestion des stocks de médicaments.

Afin de maintenir l'efficacité de la prise en charge des cas Covid-19 et de garantir la durabilité des améliorations réalisées, plusieurs mesures clés doivent être mises en place.

Tout d'abord, aux responsables de l'Hôpital St Joseph, il est recommandé de mettre en place un plan de maintenance préventive pour les équipements médicaux et un système de suivi des stocks de médicaments et de matériels médicaux pour éviter les ruptures de stock et les gaspillages. En outre, la formation du personnel technique pour effectuer des réparations mineures est essentielle.

Ensuite, aux prestataires de soins de santé, il est recommandé de renforcer leur formation continue sur les mesures de prévention et de contrôle des infections pour garantir leur sécurité et celle des patients. Il est également important de mettre en place un système de traçage des contacts pour assurer une meilleure surveillance de la propagation de la maladie. Enfin, de continuer avec les séances de sensibilisation des patients et des accompagnants sur l'importance du respect des mesures de prévention et de contrôle des infections est cruciale.

Enfin, aux autorités sanitaires locales, il est recommandé d'améliorer la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la riposte contre la COVID-19. Cela peut se faire en encourageant la collaboration entre les CTCo et les hôpitaux pour optimiser l'utilisation des ressources. De plus, il est recommandé d'établir un système de surveillance épidémiologique pour détecter rapidement les nouveaux cas de Covid-19 et d'adapter les stratégies de prévention et de contrôle en conséquence. En dernière mesure, il est primordial de continuer les efforts de sensibilisation et de prévention pour empêcher l'apparition d'une nouvelle vague de l'épidémie.

Ces recommandations devraient être adaptées aux spécificités de chaque cible et mises en œuvre de manière progressive, en prenant en compte les ressources disponibles et les contraintes opérationnelles.

| Fonctionnaire exécution nationale <sup>2</sup> | Intervention Manager Enabel <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                |                                          |

---

<sup>2</sup> Nom et signature (+ effacer ces instructions)  
<sup>3</sup> Nom et signature(+ effacer ces instructions)  
Rapport final intervention

## 8 Annexes

### 8.1 Critères de qualité

Pour chacun des critères (Pertinence, Efficience, Efficacité et Durabilité potentielle), plusieurs sous-critères et des assertions relatives à ces derniers ont été formulés. En choisissant la formulation qui correspond le mieux à votre intervention (ajouter un « X » pour choisir une formulation), vous pouvez calculer la note totale applicable à ce critère spécifique (voir infra pour les instructions de calcul).

| <b>1. PERTINENCE : le degré dans lequel l'intervention est cohérente avec les politiques et priorités locales et nationales ainsi qu'avec les attentes des bénéficiaires.</b>                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un 'A', pas de 'C' ni de 'D' = A ; Deux fois un 'B' = B ; Au moins un 'C', pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| <b>Évaluation de la PERTINENCE :<br/>note totale</b>                                                                                                                                                      | <b>A</b> | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>C</b> | <b>D</b> |
|                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| <b>1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ?</b>                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| ...                                                                                                                                                                                                       | <b>A</b> | Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux engagements en matière d'efficacité de l'aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du groupe cible.                                                                 |          |          |
| ...                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b> | S'inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d'efficacité de l'aide, pertinent par rapport aux besoins du groupe cible.                             |          |          |
| ...                                                                                                                                                                                                       | <b>C</b> | Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, l'efficacité de l'aide ou la pertinence.                                                                                                                                |          |          |
| ...                                                                                                                                                                                                       | <b>D</b> | Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière d'efficacité de l'aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements majeurs sont requis.                                                        |          |          |
| <b>1.2 La logique d'intervention, telle qu'elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ?</b>                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>A</b> | Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; accompagnement de sortie d'intervention mis en place (si cela est applicable). |          |          |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>B</b> | Logique d'intervention appropriée bien qu'elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en termes de hiérarchie d'objectifs, d'indicateurs, de risques et hypothèses.                                                                                                 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>C</b> | Les problèmes par rapport à la logique d'intervention peuvent affecter la performance d'une intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises.                                                                                        |          |          |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>D</b> | La logique d'intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que l'intervention puisse espérer aboutir.                                                                                                                                               |          |          |

**2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU'À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de l'intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe.**

*Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A; Deux fois un 'B', pas de 'C' ni de 'D' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D*

| Évaluation de l'EFFICIENCE : note totale | A | B | C | D |
|------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                          |   |   |   |   |

**2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ?**

|   |                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires.                                                                                                                    |
| B | La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d'ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d'amélioration est cependant possible. |
| C | La disponibilité et l'utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques.                                      |
| D | La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l'atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires.                             |

**2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ?**

|   |                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Les activités sont mises en œuvre dans les délais.                                                                                          |
| B | La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n'a pas d'incidence sur la fourniture des outputs.       |
| C | Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop de retard.                    |
| D | Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des changements majeurs dans la planification. |

**2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ?**

|   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés.                                                                                    |
| B | Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine marge d'amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing.                                                     |
| C | Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires.                                                                                                                                 |
| D | La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps. |

**3. EFFICACITÉ JUSQU'À CE JOUR : le degré dans lequel l'outcome (objectif spécifique) est atteint, tel que prévu à la fin de l'année N**

*Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A; Deux fois un 'B' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D*

| Évaluation de l'EFFICACITÉ : note totale                                                                  |   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B | C | D |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |
| 3.1 Tel qu'il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ?       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |
|                                                                                                           | A | La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les résultats négatifs (s'il y en a) ont été atténués.                                                                                                                                                                                           |   |   |   |
|                                                                                                           | B | L'outcome sera atteint avec quelques minimales restrictions ; les effets négatifs (s'il y en a) n'ont pas causé beaucoup de tort.                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |
|                                                                                                           | C | L'outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d'effets négatifs auxquels le management n'est pas parvenu à s'adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l'outcome.                                                                            |   |   |   |
|                                                                                                           | D | L'intervention n'atteindra pas son outcome, à moins que d'importantes mesures fondamentales soient prises.                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |
| 3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ? |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |
|                                                                                                           | A | L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l'évolution des circonstances externes dans l'optique de réaliser l'outcome. Les risques et hypothèses sont gérés de manière proactive.                                                                                                                  |   |   |   |
|                                                                                                           | B | L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l'évolution des circonstances externes dans l'optique de réaliser l'outcome. La gestion des risques est relativement passive.                                                                                                                               |   |   |   |
|                                                                                                           | C | L'intervention n'est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l'évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies s'avère nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de son outcome. |   |   |   |
|                                                                                                           | D | L'intervention n'est pas parvenue à réagir à l'évolution des circonstances externes ; la gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser l'outcome.                                                                                                                                     |   |   |   |

| 4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d'une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l'intervention).                |   |                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A; Maximum 2 'C, pas de 'D' = B ; Au moins 3 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D |   |                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
| Évaluation de la DURABILITÉ POTENTIELLE : note totale                                                                                                                                                        | A | B                                                                                                                                                                                                                  | C | D |
|                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
| 4.1 Durabilité financière/économique ?                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
|                                                                                                                                                                                                              | A | La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n'auront aucune incidence sur celle-ci. |   |   |
|                                                                                                                                                                                                              | B | La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir en raison notamment de l'évolution de facteurs économiques externes.                                         |   |   |

|                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | <b>C</b> | Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d'évolution du contexte économique.                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | <b>D</b> | La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n'interviennent des changements majeurs.                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.2 Quel est le degré d'appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l'assistance externe ?</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             | <b>A</b> | Le Comité de pilotage et d'autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous les stades de la mise en œuvre et s'engagent à continuer à produire et utiliser des résultats.                                                                                                       |
|                                                                                                                                             | <b>B</b> | La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d'autres structures locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La probabilité d'atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d'amélioration est possible. |
|                                                                                                                                             | <b>C</b> | L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et d'autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n'est pas garantie. Des mesures correctives sont requises.                                       |
|                                                                                                                                             | <b>D</b> | L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n'offrant aucune perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité.                                                                                                                         |
| <b>4.3 Quels sont le niveau d'appui politique fourni et le degré d'interaction entre l'intervention et le niveau politique ?</b>            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             | <b>A</b> | L'intervention bénéficie de l'appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                             | <b>B</b> | L'intervention a bénéficié, en général, de l'appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n'a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement.                                                                                |
|                                                                                                                                             | <b>C</b> | La durabilité de l'intervention est limitée par l'absence d'appui politique. Des mesures correctives sont requises.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                             | <b>D</b> | Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des changements fondamentaux s'avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention.                                                                                                            |
| <b>4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ?</b>                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                             | <b>A</b> | L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l'amélioration de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n'est pas là un objectif explicite).                                                                                                           |
|                                                                                                                                             | <b>B</b> | La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d'une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s'avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité.                           |
|                                                                                                                                             | <b>C</b> | L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le renforcement des capacités n'a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures correctives sont requises.                                                                                   |
|                                                                                                                                             | <b>D</b> | L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des changements fondamentaux n'interviennent.                                                             |



## 8.2 Communication et visibilité

Dans le cadre du projet, des activités de communication et de visibilité ont été réalisées dans le but de promouvoir le projet. La visite de l'hôpital Saint Joseph par une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre-Président R. Vervoort et la Secrétaire d'État P. Smet accompagnés par le Représentant Résident d'Enabel en RDC, a été organisée le 24 mars 2022 dans le cadre de la Mission ministérielle de la Région Bruxelles-Capitale. Cette visite avait pour objectif de permettre à la délégation de s'imprégner des réalités de la mise en œuvre de l'intervention.

En plus de la visite, des supports de communication tels que des autocollants pour les équipements acquis dans le cadre du projet et des impressions sur bâches ont été produits pour assurer la visibilité du projet.

Le tableau ci-dessous présente les différents éléments de communication réalisés dans le cadre du projet.

| N° | Evènement/ Désignation                      | Eléments réalisés                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Visite délégation Région Bruxelles-Capitale | • 2 séquences vidéo diffusés au journal télé, radio) | <br>BOne RBC.mp4<br><br><br>RTNC RBC.mp4                             |
|    |                                             | • 2 articles de presse (écrite et on line)           | <br>Potentiel RB.pdf<br><br><br>PRESSE EN LIGNE<br>RBC_7sur7.docx |
| 2  | Supports de visibilité                      | Impression sur bâche : 2 bâches)                     | <br>Composition graphique COD210C                                                                                                                      |
|    |                                             | Autocollants : 200 pièces                            |                                                                                                                                                                                                                                             |

## 8.3 Rapport financier final

### 8.3.1 Suivi budgétaire

| Outcome                                                                                                                                    | Output                                                              | PBL | Budget         | Total expenses | % Exec       | Expenses before cut-off | Balance after cut-off |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>A - Fournir des soins accessibles et de qualité, et gérer de façon rationnelle les ressources dans le cadre de la riposte COVID-19.</b> |                                                                     |     | <b>210 280</b> | <b>210 280</b> | <b>100 %</b> | <b>210 280</b>          | <b>0</b>              |
|                                                                                                                                            | A01 - Achat équipement médical pour l'Hôpital Saint Joseph Kinshasa |     | <b>210 280</b> | <b>210 280</b> | <b>100 %</b> | <b>210 280</b>          | <b>0</b>              |
|                                                                                                                                            | A0101 - Médicaments                                                 |     | 170 000        | 176 035        | 104 %        | 176 035                 | -6 035                |
|                                                                                                                                            | A0102 - Equipement et autre matériel                                |     | 40 280         | 34 245         | 85 %         | 34 245                  | 6 035                 |
| <b>Z – Moyens généraux</b>                                                                                                                 |                                                                     |     |                | <b>0</b>       | <b>N/A</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
|                                                                                                                                            | Z99 - HQ managed lines, only to be used by HQ!                      |     |                | <b>0</b>       | <b>N/A</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
|                                                                                                                                            | Z9998 - Conversion rate adjustment REG                              |     |                | 0              | N/A          | 0                       | 0                     |
|                                                                                                                                            | <b>Total</b>                                                        |     | <b>210 280</b> | <b>210 280</b> | <b>100 %</b> | <b>210 280</b>          | <b>0</b>              |

### 8.3.2 Détails des dépenses

| Étiquettes de lignes    | Ligne budgétaire   | TransNo     | Description                                                                         | EUR Amount        |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>COD21006_A010101</b> | <b>Médicaments</b> |             |                                                                                     | <b>176 034,53</b> |
|                         |                    | 22522010570 | Couverture photographique visite de la délégation Région Bruxelles-capital<br>HGRSJ | 178,69            |
|                         |                    | 22522012945 | Couverture média visite région Bruxelles capitale à l'HGRSJ                         | 312,71            |
|                         |                    | 22522012949 | Couverture média visite région Bruxelles capitale à l'HGRSJ                         | 357,38            |
|                         |                    | 22522012950 | Couverture média visite région Bruxelles capitale à l'HGRSJ                         | 223,36            |
|                         |                    | 22522012955 | Couverture média visite région Bruxelles capitale à l'HGRSJ                         | 402,05            |
|                         |                    | 22522012968 | Couverture médiatique visite région Bruxelles Capitale à l'HGRSJ                    | 312,71            |
|                         |                    | 22522014245 |                                                                                     | 2,19              |
|                         |                    |             | Frais bancaires Couverture média visite Région Bruxelles Capitale                   | 10,80             |

|                         |                                                                  |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22522014578             |                                                                  | 7,51          |
|                         | Frais bancaires sur couverture média Visite Région BxIs Capitale | 43,19         |
| 22522014588             |                                                                  | 2,82          |
|                         | Frais bancaires sur Couverture média Visite Région BxIs Capitale | 2,82          |
| 22522017108             | Médicaments pour le CTCo HGRSJ                                   | 15 779,07     |
| 22522022522             |                                                                  | -275,66       |
| 22522022825             | 5 Touques chlore granulé pour le CTCo HGRSJ                      | 1 164,65      |
| 22522026446             | Petits matériels entretien CTCo HGRSJ                            | 305,25        |
| 22522026840             | 1 Ballot serviettes en coton pour le CTCo HGRSJ                  | 133,97        |
| 22522027170             |                                                                  | 31,49         |
|                         | Frais bancaires sur 5 touques chlore granulé CTCo HGRSJ          | 11,48         |
| 22522029267             | Matériels et produits d'entretien CTCo HGRSJ                     | 1 442,51      |
| 22522031825             | Frais bancaires Matériels CTCo                                   | 48,90         |
| 22522032552             | Produits pharmaceutiques pour le CTCo HGRSJ                      | 100 498,38    |
| 22522032588             | Sacs mortuaires et culottes absorbantes CTCo HGRSJ               | 8 475,76      |
| 22522032589             | Bandelettes one touch et masques de protection CTCo HGRSJ        | 12 923,04     |
| 22522034418             | Médicaments CTCo HGRSJ                                           | 253,02        |
| 22522036360             | Perte de change s/100 sacs mortuaires                            | 80,45         |
| 22522036371             |                                                                  | 1 970,16      |
|                         | Perte de change s/Fact. 000600 - FEDCAME                         | 970,59        |
| 22522038572             | 165 Surfanios 1l Fl, avec doseur pour le CTCo HGRSJ              | 4 195,50      |
| 22522039399             | Complément 35 Surfanios 1l fl avec doseur pour le CTCo HGRSJ     | 910,86        |
| 22522043071             | 88% 2 Doppler fœtal et 4 pompes à seringues électriques          | 3 608,00      |
| 22522045394             |                                                                  | 36,08         |
|                         | Gain de change s/factures Surfanios 1l Fl. avec doseur           | -163,43       |
| 22522045479             | 5 Doppler fœtal et 2 pompes électriques HGRSJ                    | 2 650,00      |
| 22522045695             |                                                                  | 2,83          |
| 22522047172             | Frais bancaires s/fact. 484A - ESSOR EQUIPMENT                   | 29,04         |
| 22522047178             |                                                                  | -353,84       |
|                         | Gain de change s/50% Modules pour l'appareil GeneXpert_HGRSJ     | -222,06       |
| 22522050091             | Prise en charge centre COVID HGRSJ 08-09/2022                    | 20 030,62     |
| 22522050098             | Correction OD n° 22522050091                                     | -358,36       |
| <b>COD21006_A010200</b> | <b>Migration UBW : Equipement et aménagement des bureaux</b>     | <b>269,91</b> |

|                         |                                     |                                                         |                   |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|                         | 22522012646                         | Manutention, nettoyage et désinfection tentes CTC       | 269,91            |
| <b>COD21006_A010201</b> | <b>Equipement et autre matériel</b> |                                                         | <b>33 975,58</b>  |
|                         | 22522005325                         | 1 climatiseur pour la salle abritant le Genexpert       | 594,14            |
|                         | 22522007721                         | Frais bancaires Climatiseur salle Genexpert             | 44,67             |
|                         | 22522008808                         | 2 bâches visibilité                                     | 35,74             |
|                         | 22522012633                         | Produits nettoyage tentes CTC                           | 44,99             |
|                         | 22522038573                         | Equipements et matériels médicaux CTC HGRSJ             | 32 735,00         |
|                         | 22522043071                         | 12% 2 Doppler fœtal et 4 pompes à seringues électriques | 492,00            |
|                         | 22522045399                         | Cion s/facture équipements et matériels médicaux        | 29,04             |
| <b>COD21006_Z999800</b> |                                     |                                                         | <b>-0,02</b>      |
| <b>Total général</b>    |                                     |                                                         | <b>210 280,00</b> |

## 8.4 Accords spécifiques de coopération

Insérez le tableau des accords spécifiques de coopération.

## 8.5 Équipements

| Matériels médical                   |                                                        |       | Date de livraison        | Remarques                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Aspirateur électrique à mucosités (enfants et adultes) | 5     | 14/10/2022               | Les hémoglobinomètres, chariots brancard et les fauteuils roulants prévus sur ce marché ont été livrés en janvier et chargés sur le Programme Covid-19 St Joseph |
| 2                                   | Tensiomètre numérique automatique                      | 10    | 14/10/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 3                                   | Moniteur de surveillance                               | 6     | 14/10/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 4                                   | Nébuliseur médical                                     | 5     | 14/10/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 5                                   | Pousse-seringue (Pompe à seringue)                     | 11    | 14/10/2022 et 09/12/2022 |                                                                                                                                                                  |
| 7                                   | Manodétendeur                                          | 20    | 14/10/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 8                                   | Electrocardiographe                                    | 1     | 14/10/2022               | 5 prévus initialement mais 3 acquis sous le Programme Covid-19 St Joseph vu arrivée tardive (janvier 2023)                                                       |
| 11                                  | Chariot des soins                                      | 2     | 14/10/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 12                                  | Thermo-hygromètre                                      | 3     | 14/10/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 13                                  | Analyseur d'oxygène                                    | 1     | 14/10/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 14                                  | Lampe d'examen                                         | 2     | 14/10/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 15                                  | Doppler fœtal                                          | 7     | 09/12/2022               |                                                                                                                                                                  |
| <b>Consommables à usage médical</b> |                                                        |       |                          |                                                                                                                                                                  |
| 1                                   | Bandelettes de glycémie, One Touch, bte de 50          | 3 000 | 02/09/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 2                                   | Sac mortuaire, taille adulte, unité                    | 100   | 05/09/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 3                                   | Appareil de protection respiratoire, Type FFP2         | 6 000 | 02/09/2022               |                                                                                                                                                                  |
| 4                                   | Culotte absorbante, taille adulte                      | 5 000 | 05/09/2022               |                                                                                                                                                                  |

| <b>Matériels et produits d'entretien</b> |                                                            |     |                             |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|
| 1                                        | Surfanios, 1l, Fl. Avec doseur                             | 200 | 31/10/2022                  |  |
| 2                                        | Balai avec manche (Brosse)                                 | 20  | 26/07/2022                  |  |
| 3                                        | Brosse dure à manche                                       | 20  | 26/07/2022                  |  |
| 4                                        | Raclette sol                                               | 20  | 26/07/2022                  |  |
| 5                                        | Tête de loup                                               | 20  | 27/07/2022                  |  |
| 6                                        | Brosse dure sans manche                                    | 20  | 27/07/2022                  |  |
| 7                                        | Râteau avec manche                                         | 4   | 26/07/2022                  |  |
| 8                                        | Machette de jardin (coupe-coupe)                           | 5   | 26/07/2022                  |  |
| 9                                        | Houe avec manche (courte)                                  | 5   | 27/07/2022                  |  |
| 10                                       | Pelle avec manche                                          | 5   | 26/07/2022                  |  |
| 11                                       | Seau 60l avec robinet, en plastique (lave-main)            | 5   | 26/07/2022                  |  |
| 12                                       | Poubelle 120l, en plastique                                | 3   | 27/07/2022                  |  |
| 13                                       | Bassin de lessive, grande taille, rond, en plastique       | 10  | 27/07/2022                  |  |
| 14                                       | Chariot d'entretien, professionnel                         | 3   | 27/07/2022                  |  |
| 15                                       | Gants de ménage épais, en plastique, paire                 | 40  | 27/07/2022 et<br>10/08/2022 |  |
| 16                                       | Pulvérisateur à dos à dos, 15l                             | 10  | 27/07/2022                  |  |
| 17                                       | Détergent liquide 5l, bidon                                | 20  | 27/07/2022                  |  |
| 18                                       | Papier toilette, rouleau                                   | 20  | 27/07/2022                  |  |
| 19                                       | Chlore granulé, touque de 50kg                             | 5   | 29/06/2022                  |  |
| 20                                       | Serviettes (essuie-mains), ballot                          | 1   | 02/07/2022                  |  |
| <b>Autres</b>                            |                                                            |     |                             |  |
| 1                                        | Climatiseur et accessoires (pour salle appareil Genexpert) | 1   | 02/03/2022                  |  |



## 8.6 Quelques images

Vue d'ensemble du CTCo (au sein de l'Hôpital Saint Joseph)



Réception à l'Hôpital St Joseph d'un lot de médicaments essentiels acquis pour le CTC Co grâce à l'appui du Projet  
« Soutien au Centre de traitement Covid-19 de la ville de Kinshasa »





Pratique des mesures de PCI au sein du CTCo respectées grâce à l'appui des partenaires comme la Région Bruxelles-Capitale



### Quelques Matériels médicaux acquis pour le CTCo par le biais du projet

