



Belgische Technische Coöperatie nv
Coopération Technique Belge sa

INFORME FINAL

PROYECTO “EXTENSION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO” BOL0401811

INFORMACIONES BÁSICAS SOBRE LA PRESTACIÓN.

País	: Bolivia
Sector y sub-sector CAD	: 120
Institución nacional o regional	: Ministerio de Salud y Deportes
Encargada de la ejecución	: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
Agencias de ejecución	: Cooperación Técnica Belga
Número de expertos en cooperación Internacional de la CTB	: uno (1)
Duración de la prestación (según AE/CE)	: 5 (cinco) años
Fecha de inicio de la prestación:	
Según AE/CE	: 16 enero 2006
Efectiva	: 01 agosto 2006
Fecha de cierre de la prestación:	
Según AE/CE	: 16 enero 2011
Efectiva	: 30 noviembre 2011
Modalidades de gestión de la prestación	: Mixto (Regía y Cogestión)
Presupuesto total de la prestación	: Aporte belga: 6.050.000 EUR Aporte boliviano: 3.490.622 USD

Periodo cubierto por el informe: Agosto 2006 – Noviembre 2011

Anexos		Sí	No
1.	Resumen de los resultados	X	
2.	Estado de los gastos e ingresos del año revisado	X	
3.	Tasa de desembolso de la prestación	X	
4.	Personal de la prestación	X	
5.	Subcontratación y licitaciones	X	
6.	Equipos	X	
7.	Capacitaciones	X	
8.	Proveedores de fondos	X	

PRIMERA PARTE: APRECIACIÓN

Aprecie la pertinencia y el desempeño de la prestación a partir de las apreciaciones siguientes:

1. – Muy satisfactorio
2. - Satisfactorio
3. - No satisfactorio, a pesar de algunos elementos positivos
4. - No satisfactorio
- X. – Sin objeto

Inscriba sus respuestas en la columna correspondiendo a su papel en la ejecución de la prestación.

	Encargado nacional de la ejecución	Encargado CTB de la ejecución
PERTINENCIA¹ (ver PRIMA, §70, p.19)		
1. ¿Cuál es la pertinencia de la prestación con relación a las prioridades nacionales de desarrollo?	1	1
2. ¿Cuál es la pertinencia de la prestación con relación a la política belga de desarrollo?	1	1
Indique su valuación respecto de los tres temas siguientes:		
a) Género	1	1
b) Medioambiente	2	2
c) Economía social	2	2
3. Los objetivos de la prestación ¿estaban siempre pertinentes?	1	1
4. ¿Correspondió la prestación a las necesidades de los grupos meta?	1	1
5. Con arreglo a sus objetivos, ¿se apoyó la prestación en los órganos locales de ejecución apropiados?	2	2

¹ Conforme a PRIMA, §70, p.19, se trata “de apreciar si las selecciones de los objetivos, las selecciones de los grupos meta y de los órganos locales de ejecución se mantienen pertinentes y coherentes respecto de los principios generales relativos a una ayuda eficaz y eficiente, así como respecto de la aplicación de las políticas y estrategias locales, regionales, internacionales y belgas de desarrollo. ».

	Encargado nacional de la ejecución	Encargado CTB de la ejecución
DESEMPEÑO² (PRIMA, §71, pp.19-20)		
1. ¿ Contribuyeron los resultados conseguidos por la prestación a la realización de sus objetivos ³ ? (eficacia)	1	1
2. Aprecie la calidad de los resultados intermediarios (eficacia)	2	1
3. ¿Fueron adecuadas las modalidades de gestión de la prestación? (eficacia)	2	2
4. ¿fueron suficientes los recursos de la prestación (eficiencia) a nivel de:		
a. Los recursos financieros?	2	1
b. Los recursos humanos?	2	2
c. del material y los equipos?	1	1
5. ¿Se utilizaron eficazmente los recursos de la prestación, y ellos fueron optimados de modo a conseguir los resultados esperados? (eficiencia)	1	1
6. A nivel costo/eficacia, ¿resultó la prestación satisfactoria, comparada con prestaciones similares? (eficiencia)	1	1
7. Sobre la base de la planificación de la ejecución, aprecie la rapidez de ejecución de la prestación. (respeto de los plazos)	2	2

² Conforme a PRIMA, §71, pp. 19-20, cabe « apreciar y medir los desempeños convenidos durante las fases de preparación según los 4 criterios y los indicadores establecidos durante la formulación. (Los 4 criterios son: eficacia, eficiencia, respeto de los plazos y calidad del personal).

³ Para más detalles, ver Anexo 1

Indique su apreciación global de la prestación *utilizando las apreciaciones siguientes:*

- 1 - Muy satisfactorio
- 2 - Satisfactorio
- 3 - No satisfactorio, a pesar de algunos elementos positivos
- 4 - Non satisfactorio
- X – Sin objeto

	Encargado nacional de la ejecución	Encargado CTB de la ejecución
Apreciación global de la prestación	2	1

Explique más abajo los motivos de su apreciación, lo que puede salir del marco estricto de los criterios de pertinencia y de desempeño y diferir también de la apreciación escogida para ellos.

Los tres Resultados Intermediarios del proyecto: 1/ *El acceso a los servicios de salud ha sido mejorado*; 2/ *La aceptación por parte de la población ha sido mejorada* y 3/ *Gestión del proyecto eficiente y transparente asegurada*, han sido alcanzados con creces, lo cual ha permitido que el Objetivo Específico del proyecto, “*Desarrollar una red de servicios de salud de calidad en el Municipio de El Alto a fin de alcanzar una extensión de cobertura*”, ha sido logrado sin ningún lugar a dudas.

Al comienzo del Proyecto, en el 3er. Trimestre del 2006, la Red Municipal de Salud de El Alto se caracterizaba principalmente por tener: 1/ un 1er. Nivel de atención sumamente débil y con importantes carencias en infraestructuras, equipamientos y personal de salud; 2/ un 2do. Nivel de atención también sumamente débil, colapsado, insuficiente y con escasa capacidad técnica de resolución de los principales problemas de salud de la población; 3/ un 3er. Nivel de atención prácticamente inexistente para una población cercana al millón de habitantes; 4/ muy escasa interrelación y niveles de coordinación entre los diferentes niveles de atención de la red de salud; 5/ un personal de salud desmotivado y con importantes carencias en capacitaciones claves y 6/ muy pocas actividades ligadas a la prevención y a la promoción de la salud..

Mientras que para octubre del 2011, la Red Municipal de Salud presenta:

1/ un 1er. nivel de atención significativamente reforzado en **infraestructuras** (el PSEA ha intervenido en las infraestructuras – nuevas construcciones, ampliaciones / refacciones - del 70 % de los establecimientos de salud de este 1er. Nivel de atención), **en equipamientos** (el PSEA ha intervenido en el equipamiento / reequipamiento del 100 % de los establecimientos de salud de este 1er. Nivel de atención) y en **personal de salud** (desde el 2006, más de 500 nuevos ítems – recursos humanos nuevos – han llegado al Municipio, duplicando prácticamente el número existente en aquel año). El PSEA ha sin dudas contribuido a este aumento significativo de los recursos humanos gracias a un diálogo y a un “lobbyng” permanentes a nivel del MSD, del SEDES y el SERES.

2/ un 2do. nivel de atención también significativamente reforzado a nivel de sus 3 hospitales municipales, con la adquisición de equipamientos fundamentales para mejorar la calidad de atención. También, a nivel de los Hospitales Municipales Boliviano Holandés y Corea, se han

realizado diversas mejoras muy importantes a nivel de las infraestructuras, lo cual ha permitido contribuir a la mejora de la atención.

3/ algunos servicios de 3er. Nivel de atención, prioritarios para la resolución *en El Alto* de algunos de los principales problemas graves de salud de la población del Municipio y del Altiplano vecino: Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, Unidad de Terapia Intensiva de Adultos – Materna – , Unidad de Hemodiálisis y Unidad de Lucha Integral contra el Cáncer de Cuello Uterino. También se está a pocas semanas de la inauguración de la Unidad de atención de Grandes Quemados, primera unidad pública de este género en El Alto y en todo el Altiplano, y se ha reforzado de manera importante el Banco de Sangre del Municipio, el cual es capaz de proveer de material sanguíneo de primera calidad a los servicios hospitalarios de El Alto y de las provincias vecinas.

En todos estos niveles de atención, desde el año 2006 el PSEA ha apoyado la realización de capacitaciones (en salud pública - gerencia y en diversas especialidades clínicas) adaptadas a cada nivel, lo que ha contribuido sin dudas a mejorar de manera significativa la motivación del personal de salud así como sus capacidades técnicas y gerenciales.

También, desde el año 2009 se ha logrado mejorar significativamente el sistema de urgencias médicas del Municipio (SUMA 161) así como el sistema de referencias – retorno. De esta manera, existe actualmente una significativa mayor interrelación y coordinación entre los diferentes niveles de atención de la Red Municipal de Salud.

Desde el comienzo del proyecto se han realizado también, en coordinación con el SERES y la DIMUSA, múltiples actividades de prevención y promoción de la Salud. Y, desde mayo 2011, el PSEA ha contratado una Consultora quien, en estrecha colaboración con los responsables de promoción de salud del SERES y la DIMUSA, está implementando una Estrategia de Promoción de Salud Integral.

Una característica de la intervención es que se han gestionado y logrado concretizar múltiples sinergias y complementariedades con otros organismos de cooperación (Cooperaciones de Francia, Canadá, Región de Wallonie – Bélgica-, Región de Navarra – España-, Banco Mundial ...) y con algunos programas del MSD. Estas sinergias han permitido obtener para el Municipio un monto adicional de al menos 1.400.000 USD.

Ha existido una gran aceptación del proyecto por parte de las autoridades político – administrativas, de los representantes de la sociedad civil, así como de la comunidad misma.

Finalmente, y a pesar de que los frecuentes cambios de responsables técnicos han sido el principal problema encontrado en la vida del proyecto, ha habido una fuerte apropiación institucional (arraigo) de las principales actividades del PSEA por parte del GAMEA y del SERES, lo cual permite esperar en una buena sostenibilidad de las mismas.

Encargado nacional de la ejecución	Encargado CTB de la ejecución
Ilse Conde de Zorrilla	José Ramiro Maldonado Cuenca

SEGUNDA PARTE: RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESTACIÓN.

1. **En caso necesario, describa el objetivo Específico y los Resultados Intermediarios de la prestación, tales como se los menciona en el documento de proyecto así como los cambios realizados (cuándo, cómo, y por qué)**

El Objetivo Específico y los Resultados Intermediarios de la prestación, pertinentes todos ellos, no se han modificado durante la vida de la misma.

La obtención del Objetivo Específico *“Desarrollar una red de servicios de salud de calidad en el Municipio de El Alto a fin de alcanzar una extensión de cobertura”* siempre ha sido el “norte” buscado por los responsables del proyecto. Y, en un Municipio tan estratégico e importante como el de El Alto (el 2do. más poblado de Bolivia), contribuir a tener una red de servicios de calidad ha sido un aporte significativo del proyecto para mejorar la calidad de vida del millón de habitantes del Municipio.

Los Resultados Intermedios de la prestación han sido:

Resultado Intermedio 1: *“la accesibilidad a los servicios de salud ha sido mejorada”*

Resultado Intermedio 2: *“la aceptabilidad de los servicios de salud ha sido mejorada”*

Resultado Intermedio 3: *“gestión eficiente y transparente del proyecto asegurada”*

2. **Con arreglo a los indicadores seleccionados ¿en qué medida se alcanzó el objetivo específico de la prestación?**

El Objetivo Específico *“Desarrollar una red de servicios de salud de calidad en el Municipio de El Alto a fin de alcanzar una extensión de cobertura”* ha sido alcanzado sin dudas en la medida en que se ha logrado:

1/ una significativa mejora de la accesibilidad financiera, geográfica y cultural de los establecimientos de salud, tanto a nivel del 1er. nivel como del 2do. nivel de atención. Esto se ha logrado principalmente gracias a una mejora significativa de las infraestructuras y de los equipamientos de la Red Municipal de Salud, que incluye la implementación de unas 19 farmacias institucionales en los centros de salud de 1er. nivel. Estas mejoras han suscitado un significativo incremento del personal de salud, en particular del 1er. nivel de atención, lo cual ha permitido el aumento de las horas de atención al público de un número considerable de centros de salud.

2/ la implementación de algunos servicios de 3er. nivel de atención, prioritarios para lograr la *resolución en El Alto* de varios de los principales problema de salud de la población del Municipio. Estos servicios son: Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, Unidad de Terapia Intensiva Adultos “Materna”, Unidad de Hemodiálisis y Unidad de Atención Integral de Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino. Y a principios de diciembre 2011 estará terminada

la importante obra de la Unidad de atención de Grandes Quemados de El Alto, que estará en funcionamiento a principios de 2012 gracias en particular a una sinergia obtenida con la Cooperación de la Región de Wallonie (Bélgica).

3/ una significativa mejora de la calidad de atención, gracias en particular a las múltiples y diferentes capacitaciones con que se ha beneficiado el personal de salud del Municipio. Estas capacitaciones han priorizado por un lado los aspectos gerenciales, de salud pública y del Modelo SAFCI, y, por otro lado, la mejora de las habilidades técnicas en varias especialidades clínicas.

4/ la implementación de múltiples actividades de prevención promoción de la Salud, en estrecha coordinación con los principales socios del proyecto, la DIMUSA el SERES. De esta manera, se espera que estas instituciones puedan continuar y mejorar las actividades al final de la intervención. También se ha apoyado al SERES y DIMUSA en la constitución y capacitación de los Comité Locales de Salud en toda la Red Municipal de Salud.

5/ una mayor interrelación y coordinación entre los diferentes niveles de atención de la Red Municipal de Salud, gracias a la reorganización y fortalecimiento del Servicio de Urgencias Médicas de El Alto - SUMA 161 - y a la implementación de la Plataforma de Comunicación que ha puesto en “red” a todo el sistema de salud del Municipio.

3. Con arreglo a los indicadores seleccionados, ¿en qué medida se alcanzaron los resultados intermediarios de la prestación?

- A nivel del **Resultado Intermedio 1** “*la accesibilidad a los servicios de salud ha sido mejorada*” se han alcanzado los resultados esperados. Como precisado en el punto anterior, ha habido una significativa mejora en las accesibilidades financiera, geográfica y cultural en el conjunto de la Red Municipal de Salud.

Es así que se ha logrado una sustancial mejora del 1er. nivel de atención, con un notable refuerzo en **infraestructuras**, en **equipamientos** y en **personal de salud**. Un número considerable de centros de salud ha aumentado su horario de atención, pasando unos de 6 horas a 12 horas y otros de 12 horas a 24 horas (los 7 días de la semana). Esto ha permitido un mayor acceso a la población, sobre todo en los horarios nocturnos y en las zonas más periféricas y pobres del Municipio, ya que 4 nuevos centros de salud han sido construidos por el proyecto en estas zonas.

El proyecto también ha apoyado de manera integral el 2do. nivel de atención y los tres hospitales municipales de este nivel han mejorado su organización interna para brindar un servicio más accesible a la población y no tener que esperar largas horas para ser atendidos. A nivel de los Hospitales Municipales Boliviano Holandés y Corea también se han realizado varias importantes mejoras a nivel de las infraestructuras, lo cual ha permitido contribuir a una diversificación de las actividades y a la mejora de la atención.

En sinergia y colaboración con algunos programas del MSD y varias cooperaciones de otros países socios de Bolivia, se ha logrado implementar algunos servicios de 3er. Nivel de atención, prioritarios para la **resolución en El Alto** de algunos de los principales problemas de salud del Municipio y del Altiplano vecino: Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, Unidad de Terapia Intensiva de Adultos – Materna – , Unidad de Hemodiálisis y Unidad de Lucha Integral contra el Cáncer de Cuello Uterino. También se ha reforzado de manera considerable e integral el Banco

de Sangre Municipal, y en diciembre 2011 se inaugurará la Unidad de atención de Grandes Quemados, primera unidad pública de este género en El Alto y en todo el Altiplano.

- A nivel del **Resultado Intermedio 2** “*la aceptabilidad de los servicios de salud ha sido mejorada*” también se han alcanzado los resultados esperados.

Prácticamente el 100 % de los centros de salud de 1er. nivel del Municipio han sido reequipados (equipamiento médico, informático y mobiliario), varios en su totalidad, y la mayoría parcialmente para completar el equipamiento existente.

Los tres hospitales municipales de 2do.nivel también han sido significativamente reforzados con la compra de equipamientos médicos importantes para mejorar la calidad de atención.

Con la colaboración y en sinergia con la ONG *Salud y Desarrollo* (SAyDES) de la Región de Navarra (España) se ha logrado reorganizar y fortalecer el Servicio de Urgencias Médicas de El Alto, SUMA 161, que ha mejorado en gran forma la interrelación funcional, la coordinación y el flujo de pacientes entre los diferentes niveles de atención. La reciente implementación de la Plataforma de Comunicación, que ha puesto en “red” a todo el sistema de salud del Municipio, es también un gran adelanto para optimizar las comunicaciones y la transferencia de todo tipo de informaciones.

Se ha logrado mejorar el nivel general de la formación del personal de salud del Municipio, gracias a la dispensación de múltiples capacitaciones en temas gerenciales y de salud pública, problemas de salud prioritarios como VIH /SIDA, tuberculosis, desnutrición, nueva Política de Salud SAFCI, mejoras de las destrezas médica en varias especialidades, etc.

En particular, se han logrado elaborar, firmar y desarrollar Convenios Interinstitucionales con Universidades de la Región: con la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), para las capacitaciones teórico - prácticas en diferentes especialidades clínicas, lo que por ejemplo ha permitido que 49 becarios (médicos y licenciadas en enfermería) hayan realizado pasantías en los hospitales universitarios de Córdoba y que cuatro Cursos Internacionales de Actualización Médica se hayan podido organizar en El Alto; y con la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, para las capacitaciones a nivel gerencial y en salud pública. Esta Universidad ha logrado dispensar en El Alto dos Diplomados en Gerencia de Servicios de Salud (100 becarios del proyecto han aprobado los estudios) y un Diplomado en Interculturalidad (30 becarios del proyecto han aprobado los estudios). Estos Convenios han permitido mejorar sin dudas la calidad de la atención y el nivel de gerenciamiento de los servicios de salud, así como un significativo aumento de la motivación del personal de salud.

Además, con la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y el GAMEA se ha logrado implementar en El Alto (en los locales del Banco de Sangre Municipal) una Unidad de Posgrado e Investigación en Salud Pública del Altiplano, que tiene como principal objetivo el de lograr una formación y actualización permanentes del personal de salud del Municipio y del Altiplano vecino. Actualmente el Proyecto financia una consultoría que busca reforzar el rol de esta Unidad con miras de sostenibilidad.

En estrecha coordinación con el SERES y la DIMUSA se ha logrado realizar toda una serie de actividades de Prevención y de Promoción de la Salud, con participación activa de los representantes de la población. Y, en los últimos meses de vida de la intervención, una

Consultora, siempre en permanente coordinación con aquellas dos instituciones, ha logrado implementar una Estrategia de Promoción de Salud en el Municipio.

Todas estas actividades, y varias otras más que no se pueden describir en este documento por razones de espacio, desarrolladas en todos los niveles de atención del Municipio, han permitido que la población y sus representantes *acepten con mayor facilidad* los servicios públicos de salud que el Municipio ofrece.

Finalmente, a nivel del **Resultado Intermedio 3** “*gestión eficiente y transparente del proyecto asegurada*” los resultados esperados también han sido alcanzados.

Ha habido un seguimiento permanente de la ejecución de la intervención, por parte del equipo del proyecto, de la CTB La Paz y del Comité Director. Además, las reuniones semestrales del Comité Director han permitido realizar a tiempo las adaptaciones y ajustes necesarios para permitir una ejecución eficaz y total de las intervenciones del proyecto.

Las Evaluaciones de Medio Término, evaluación del Ministerio belga de Cooperación al Desarrollo y Evaluación Final del Proyecto, así como las Auditorías externas previstas se han realizado a tiempo, y sus resultados han sido muy buenos en general, con sólo observaciones de forma en la mayoría de los casos. También se han realizado dos Auditorías (2007 y 2010) por parte de la Corte de Cuentas del Reino de Bélgica, con buenos resultados.

Todo ello ha conducido a una ejecución financiera prácticamente del **100 %** del presupuesto general.

4. Describa el sistema de seguimiento-evaluación implementado durante la realización de la prestación.

Los principales elementos del sistema de seguimiento – evaluación del proyecto han sido:

1/ **Reuniones periódicas**, conforme al DTF, del **Comité Director** (denominado desde el 2009 Estructura Mixta de Coordinación Local – **EMCL** -). Estas reuniones han sido muy importantes para asegurar un buen seguimiento y evaluación del proyecto, y han permitido, en múltiples ocasiones, realizar las adaptaciones correspondientes a un contexto tan evolutivo como el de El Alto. El Comité Director se ha reunido cada semestre en los primeros 4 años del proyecto, y en el último año las reuniones han sido más frecuentes, casi bimensuales, para permitir y asegurar un buen seguimiento del plan de cierre y una completa ejecución del POA 2011.

2/ **Reuniones permanentes de seguimiento del equipo responsable** de la ejecución del proyecto. Estas reuniones, semanales en la mayoría de los casos, han permitido realizar “en equipo” un seguimiento estrecho de la ejecución de las principales actividades del proyecto.

3/ **Seguimiento de la CTB La Paz**. Con una frecuencia mensual, y en ocasiones quincenal, el equipo de la CTB La Paz ha realizado visitas / reuniones de seguimiento de las actividades del proyecto. Además, desde febrero 2010, la CTB La Paz ha organizado cada 45 días una reunión de seguimiento complementaria con la Co dirección del proyecto, lo cual ha contribuido a mejorar el proceso de seguimiento – evaluación del proyecto.

4/ **Evaluación a Medio Término** del proyecto. En agosto 2009 se realizó esta Evaluación prevista en el DTF, con buenos resultados y con una serie de recomendaciones que han mejorado

la ejecución del proyecto en sus últimos 2 años de vida. Todas las recomendaciones no han podido ser cumplidas totalmente, en particular debido a la situación de crisis y de inestabilidad política que vivió el Municipio en los meses siguientes a la Evaluación a Medio Término.

5/ También se han realizado una **Evaluación** de las actividades realizada por la **DGCD**, así como dos **Auditorías de la Corte de Cuentas** del Reino de Bélgica con buenos resultados para el proyecto. Al final de cada gestión anual, se ha realizado una **Auditoría Administrativa – Financiera**, con observaciones menores en la forma. Todas estas actividades han sido útiles para evaluar las actividades y los diferentes procesos, y las observaciones y recomendaciones realizadas han contribuido a un buen seguimiento – evaluación del proyecto.

6) En agosto 2011 se llevó a cabo la **Evaluación Final** del Proyecto con un equipo de consultores externos que han evaluado la ejecución del proyecto en base a los criterios de la OCDE y emitido una serie de recomendaciones y conclusiones. Finalmente el Proyecto organizó a principios de noviembre 2011 un **Taller de Restitución** que presentó a las autoridades locales y nacionales, a otras cooperaciones y a los representantes de la población, los principales resultados de dicha evaluación y algunas experiencias ya sistematizadas.

7/ **Monitoreo de los principales indicadores del Marco Lógico.** Se ha realizado, con el apoyo de la CTB La Paz, un seguimiento periódico de los principales indicadores del Marco Lógico, en particular del nuevo Marco Lógico elaborado a finales del año 2009 como una recomendación principal de la Evaluación a Medio Término. Han habido dificultades en el seguimiento de estos indicadores, sin dudas porque el proyecto (el DTF no lo había previsto) no ha tenido un técnico responsable de este seguimiento. Además, se ha observado una importante inestabilidad laboral en los responsables del seguimiento de los indicadores socio – sanitarios del SERES y DIMUSA.

TERCERA PARTE: COMENTARIOS Y ANÁLISIS.

1. ¿Cuáles son los mayores problemas y cuestiones que impactaron la ejecución de la prestación y cómo trató la prestación de resolverlos?

El principal problema de la prestación ha sido la gran **inestabilidad de los cargos técnicos**, tanto a nivel del GAMEA como del SERES y de las Gerencias de las 5 redes de salud.

El siguiente cuadro resume la situación vivida por el PSEA:

CARGO - INSTITUCIÓN	Nº DE CAMBIOS
Oficial Mayor de Desarrollo Social G.A.M.E.A.	7
Director Municipal de Salud G.A.M.E.A.	7
Responsable de Infraestructura y Mantenimiento, DIMUSA - G.A.M.E.A.	13
Director SERES El Alto	9
Gerente Red de Salud Boliviano Holandés	8
Gerente Red de Salud Corea	7
Gerente Red de Salud Los Andes	6
Gerente Red de Salud Lotes y Servicios	12
Gerente Red de Salud Senkata (en sólo 30 meses de funcionamiento)	11

Solamente durante el 1er. semestre 2011 han habido numerosos cambios en las autoridades técnicas administrativas del Municipio de El Alto y en las Gerencias de las 5 Redes.

También hay que precisar de que ha habido al menos siete Directores del SEDES de La Paz y cinco Ministros de Salud y Deportes durante la vida del proyecto, cada uno con un equipo técnico diferente en la mayoría de los casos.

Esta situación de fuerte inestabilidad de autoridades técnico – administrativas a nivel local, departamental y nacional ha influido sin dudas negativamente en la coordinación, en la ejecución y también en la apropiación y en la sostenibilidad de algunas importantes actividades desarrolladas en el marco del Proyecto.

El equipo del Proyecto ha tratado de mantener el diálogo y de invertir un tiempo considerable y energía con las nuevos técnicos / autoridades a los fines de disminuir las consecuencias de los cambios.

Por otra parte, un problema recurrente ha sido el constituido por ciertos **retrasos en la ejecución** debido a los largos plazos en la entrega de bienes (principalmente equipamiento hospitalario) por motivos varios: licitaciones declaradas desiertas, largos plazos establecidos por la Ley SAFCO y, en el caso de ciertos equipamientos y vehículos, en los trámites de *desaduanización*.

La **realidad socio – política** del Municipio ha provocado también importantes perturbaciones en la ejecución de la prestación. En particular, el semestre siguiente a la Evaluación a Medio Término del proyecto se caracterizó por una seria inestabilidad política que produjo importantes retrasos en la toma de decisiones para ciertas actividades claves así como para la implementación de algunas de las principales recomendaciones de esta Evaluación.

Otra dificultad presentada en los 2 últimos años de vida del proyecto ha sido la inestabilidad en el cargo de la Dirección Nacional de la prestación, dado de que luego de la dimisión del primer Director Nacional (por razones personales) a principios de febrero 2010, han habido hasta la

fecha dos Directoras Nacionales a. i. del PSEA. Sin embargo, las dos Directoras y el equipo del Proyecto han realizado muchos esfuerzos para buscar un consenso permanente y lograr una buena coordinación de las actividades con la Co - Dirección internacional.

2. ¿Cómo se explican las discrepancias con relación a los resultados esperados?

En relación a los resultados esperados, no ha habido discrepancias importantes.

El proyecto presentó una tasa de ejecución baja a mitad de su vida, explicada en gran parte por la concretización de múltiples sinergias con otras cooperaciones que desplazaron la utilización del presupuesto del PSEA para sus dos últimos años. Esta situación, como previsto, fue revertida, y se ha llegado a una ejecución casi total del presupuesto al final del proyecto.

Se puede considerar que hay un riesgo importante en cuanto al hecho de que el Municipio pueda garantizar la sostenibilidad de algunas de las principales actividades y procesos desarrollados en el marco del proyecto. Esto se explica en gran medida por la inestabilidad ya citada de los responsables técnicos – administrativos de los principales socios del PSEA.

3. ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar a partir de la experiencia de la prestación? Hacer una repuesta detallada a nivel del impacto y a nivel de la sostenibilidad de los resultados.

. La socialización de las actividades del proyecto, el diálogo permanente con los socios principales, las autoridades y los representantes de la población han sido muy importantes para lograr el éxito de la intervención.

En un contexto tan complicado y cambiante como el del Municipio de El Alto, ha sido fundamental el “invertir” mucho tiempo y energía en las actividades de “socialización” del proyecto. Asimismo, ha sido muy útil el mantener un diálogo permanente y el buscar un consenso con los socios principales (SERES y DIMUSA), las autoridades político – administrativas y, en particular, con los representantes de la población: Juntas de Vecinos, Federación de Juntas Vecinales, COR, Comité de Vigilancia...

. El apoyo global e integral al sistema de salud del Municipio ha sido fundamental para alcanzar el objetivo específico de la intervención.

Mejorar el sistema de salud del municipio y encarar las actividades con el objetivo de **resolver** en el propio Municipio de El Alto los principales problemas de salud de la población sólo es posible mediante un apoyo global e integral. El PSEA ha tratado de brindar un apoyo que ha tenido en cuenta la integralidad del sistema de salud municipal: apoyo global al 1er. y 2do. niveles de atención, implementación de algunos servicios prioritarios de 3er. nivel de atención, sistema de referencias / evacuaciones / comunicaciones entre los diferentes niveles de atención, prevención y promoción de la salud, capacitaciones del personal (a nivel clínico, gerencial y de interculturalidad) y de los responsables / representantes de la sociedad civil, ...

. Las sinergias y complementariedades con otros organismos de cooperación han sido elementos claves para lograr los resultados de la intervención.

Solo, difícilmente el PSEA hubiera logrado alcanzar el objetivo específico trazado. Es por esto que se han buscado y se han concretizado múltiples sinergias y complementariedades con varios

programas del MSD y con cooperaciones de otros países. De esta manera, los resultados se han logrado potenciar de manera significativa y en muchos casos se ha alcanzado una buena sostenibilidad de las actividades. Es el caso de la implementación de la Unidad de Atención de Grandes Quemados de El Alto, que, gracias a la sinergia concretizada con la cooperación de la Región de Wallonie (Bélgica), tiene garantizada a la finalización del PSEA, un apoyo integral de esta cooperación por varios años.

. Las cooperaciones y colaboraciones con las universidades (local como extranjera) se han manifestado muy provechosas y motivadoras para el personal de salud del Municipio.

. La modalidad de ejecución en cogestión, siguiendo la normativa nacional administrativa - financiera, con una flexibilidad importante en la gestión, ha permitido una ejecución total del presupuesto de la prestación.

. El Comité Director del Proyecto, con pocos miembros titulares (cuatro miembros hasta la mitad de vida del proyecto, y sólo tres desde entonces), ha permitido la toma rápida de decisiones y mucha agilidad en la adaptación a los cambios necesarios.

. La alta rotación de los responsables técnicos de la contra parte ha dificultado el seguimiento y la ejecución de las actividades; y puede poner en riesgo la sostenibilidad de varias actividades claves de la prestación.

Es indudable que la inestabilidad de las autoridades y, en particular, del personal técnico de la contra parte, ha dificultado el seguimiento y la ejecución de las actividades de la prestación. Es prioritario que esta situación se modifique a corto plazo, para disminuir la amenaza que existe en la sostenibilidad de varias actividades claves implementadas en la vida del proyecto.

. La falta de una fase de acompañamiento y consolidación de algunas de las principales actividades de la prestación, pone en riesgo la eficacia y la sostenibilidad de las mismas.

Cinco años es un período razonable para la implementación de una prestación como la del PSEA. Sin embargo, en un contexto como el del Municipio de El Alto, con tantos procesos (la mayoría largos y complejos) que se han debido iniciar y desarrollar, con una elevada rotación del personal técnico y de las autoridades, hubiera sido de gran pertinencia y de mucha utilidad el haber decidido de común acuerdo entre las partes una *fase de acompañamiento y de consolidación* de algunos años de duración. De esta manera, varios de los principales procesos y actividades claves identificados e implementados por el proyecto, fundamentales para mejorar realmente la salud de la población beneficiaria, habrían tenido el *tiempo necesario* para mejorar sus resultados, afianzarse, consolidarse y asegurar de manera definitiva su sostenibilidad.

El Desarrollo es en gran medida, sin ninguna duda, una visión y una cuestión de **tiempo**.

4. En su opinión, ¿cuál fue la percepción de la prestación por los grupos meta?

La percepción de la prestación por los grupos meta ha sido muy positiva en todo sentido.

Tanto a nivel del GAMEA como del SERES, y, sobre todo, de los representantes de la sociedad civil (Juntas de Vecinos, Federación de Juntas de Vecinos, Comité de Vigilancia, COR ...), ha habido una fuerte opinión favorable para con las actividades del proyecto.

Asimismo, las autoridades responsables de la salud en el Municipio, Departamento y Ministerio de Salud y Deportes han quedado muy satisfechas con los resultados alcanzados por el PSEA.

Finalmente, el personal de salud del Municipio, beneficiado principal de muchas de las actividades de la prestación, ha manifestado con creces su aprobación y su percepción muy favorable para con el PSEA.

5. ¿Cuáles fueron los resultados del seguimiento-evaluación o del monitoreo, y de las eventuales auditorías y controles? ¿Cómo se tomó en cuenta sus recomendaciones respectivas?

Los resultados del seguimiento – evaluación del proyecto han sido positivos en la medida que la intervención ha alcanzado su objetivo específico y sus resultados intermedios. Asimismo, el proyecto ha logrado una ejecución total de su presupuesto y ha conseguido una muy buena aceptación por parte de sus principales socios y de sus beneficiarios.

Luego de la realización de las diferentes Auditorías y Evaluaciones, se han realizado, con el apoyo técnico de la CTB La Paz, los correspondientes **cuadros de seguimiento** de la implementación de las diferentes recomendaciones recibidas.

Estos cuadros de seguimiento se han constituido en el elemento central para implementar las recomendaciones en los tiempos previstos.

En el caso de las diferentes Auditorías Administrativo – Financieras realizadas por instituciones independientes, los resultados han sido positivos y las observaciones y recomendaciones recibidas han sido sólo de forma. El equipo del Proyecto, en particular la Responsable Administrativa – Financiera del mismo, ha realizado un seguimiento muy cercano de la implementación de las diferentes recomendaciones, en estrecha coordinación con el Responsable Administrativo Financiero de la CTB La Paz.

Algunas de las recomendaciones, por diferentes circunstancias, solo han podido implementarse en forma parcial, o raramente, no se han ejecutado. Este ha sido el caso de algunas de las recomendaciones de la Evaluación a Medio Término, cuando, debido a una situación de gran inestabilidad socio – política en el Municipio no se pudo tomar a tiempo una serie de decisiones que se imponían.

Como precisado más arriba, también ha habido dificultades en el seguimiento de indicadores del Marco Lógico, al no haber tenido el Proyecto un técnico responsable de este seguimiento. Situación que se ha complicado por la inestabilidad de los responsables del seguimiento de los indicadores socio – sanitarios del SERES y DIMUSA.

6. ¿Cuáles son sus recomendaciones en vista de la consolidación y apropiación del post-proyecto (las políticas a adoptar o a implementar, los recursos nacionales necesarios, la responsabilización de los grupos meta, la manera de aplicar las recomendaciones...)?

Es fundamental asegurar la *estabilidad* de los técnicos en sus diferentes puestos de trabajo y de las autoridades responsables de la gerencia del sistema de salud municipal.

Asimismo, es fuertemente recomendable que haya una *continuidad* en sus funciones de los profesionales capacitados en el marco del Proyecto.

Aunque el GAMEA ya ha comenzado el proceso, es muy importante que se consolide el sistema de *mantenimiento de las infraestructuras* y que se aumenten significativamente en el POA municipal los fondos necesarios para garantizar dicho proceso.

De igual manera, el GAMEA debería implementar, probablemente con el apoyo del nivel central (MSD), un *programa de mantenimiento de todos los equipamientos* de la Red Municipal de Salud. Idealmente, se debería implementar un *Centro de Mantenimientos de los equipamientos*, como existe en el Municipio de Santa Cruz. Si es necesario, debería solicitar el apoyo de algún organismo de cooperación implicado en esta temática.

Ahora que la Red Municipal de Salud se encuentra significativamente fortalecida, es capital que las instituciones correspondientes doten del personal necesario a los diferentes niveles de atención. Si bien en los últimos 5 años ha habido un aumento considerable de los ítems en salud en El Alto, es fundamental que tanto el MSD como el SEDES / SERES y el GAMEA continúen el refuerzo de la Red Municipal de Salud con nuevos ítems y con personal administrativo / logístico a los fines de “rentabilizar” al máximo sus potencialidades. Es el caso concreto, por ejemplo, del personal necesario para aprovechar la nueva Red Municipal de farmacias institucionales y el nuevo Almacén de insumos y medicamentos con que actualmente cuenta la DIMUSA; del personal para que los Centros de Salud de 1er. nivel (nuevos y / o ampliados) puedan prestar atención las 24 horas; del personal complementario para la casi inmediata puesta en funcionamiento de la Unidad de Grandes Quemados y del Hospital de 2do. nivel de Senkata, etc.

El GAMEA, con el apoyo del MSD, del SERES y de los representantes de la sociedad civil está elaborando desde principios de 2011 los Planes Municipales de Inversiones en Infraestructuras, Equipamientos y Recursos Humanos. Es fundamental que estos Planes sean finalizados rápidamente para luego ponerlos en práctica y sobre todo, respetarlos, para facilitar la coordinación de las intervenciones y evitar las demandas “irracionales”, o solicitadas bajo algún tipo de “presión” social.

El Proyecto Salud El Alto ha logrado, en sus últimos meses de vida, implementar y poner en funcionamiento la Plataforma de Comunicaciones para poner en “red” a las Gerencias de salud, DIMUSA, SERES y todas las instituciones sanitarias del Municipio. Es fuertemente recomendable que tanto la DIMUSA como el SERES puedan aprovechar al máximo las capacidades y potencialidades de esta Plataforma, única en su género en Bolivia.

El Proyecto Salud El Alto ha logrado realizar importante actividades gracias a las sinergias que ha podido concretizar con varias cooperaciones de otros países y con algunos programas del MSD: Es capital que el GAMEA y el SERES puedan continuar y mejorar la realización de estas sinergias para fortalecer aún más la Red Municipal de Salud.

De la misma manera, el GAMEA debería continuar y consolidar, como previsto en los Convenios firmados oportunamente, la colaboración con instituciones como la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, en el marco de las capacitaciones universitarias del personal de salud de la Red Municipal de Salud en la Unidad de Salud Pública e Investigación del Altiplano (UPISPA).

Varias de las principales actividades iniciadas y desarrolladas por el Proyecto Salud El Alto dependen, para su sostenibilidad, de los pagos efectuados por el GAMEA a través de los seguros públicos y / o de fondos propios municipales.

El MSD debe elaborar una normativa para obligar a los especialistas a trabajar de manera cotidiana en sus lugares de afectación, con la carga horaria diaria que corresponde. De esta manera, se mejoraría sin dudas significativamente la calidad de la atención con la presencia cotidiana del mismo especialista, y evitar la situación actual en la que la mayoría de los médicos especialistas trabajan solo 1 día (o máximo 2 días) completo por semana.

Finalmente, el MSD debería tratar de tomar algunas de las más interesantes iniciativas / experiencias positivas desarrolladas en el Municipio de El Alto en estos últimos 5 años, para replicarlas, con las adaptaciones correspondientes, en otros municipios y ciudades de Bolivia. Efectivamente, iniciativas como las del SUMA 161, la de la Atención Integral de la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino, la de la Plataforma de Comunicaciones y otras más, son dignas de ser analizadas en detalle para tratar de adaptarlas y realizarlas en otros lugares del país.

7. Conclusiones

El Proyecto ha sido sin dudas pertinente, se ha enmarcado en las políticas nacionales y belgas de salud y se ha implementado de acuerdo a los Objetivos del Milenio y a la Declaración de París.

Gracias, en gran medida, a una rápida y eficaz socialización, el proyecto ha tenido una buena apropiación por parte de las autoridades y de los representantes de la sociedad civil.

El proyecto ha logrado alcanzar su objetivo específico, a través de un fortalecimiento global e integral de la Red Municipal de Salud, que incluye una mejora considerable de las infraestructuras y equipamientos de toda la Red y la capacitación de gran parte del personal de salud de Municipio, tanto en los temas de Salud Pública - Gerencia, como de actividades clínicas. También se ha fortalecido significativamente el sistema de referencias – evacuaciones a través de la reorganización y mejora del Servicio de Urgencias Municipal (SUMA 161) y las comunicaciones a través de la implementación de una Plataforma de Comunicaciones. Todo esto ha conducido a una franca mejora de la interrelación y coordinación entre los diferentes niveles de atención del Municipio.

Para las capacitaciones del personal de salud, han sido muy importantes los Convenios Interinstitucionales elaborados y concretizados con la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), para las formaciones en diferentes especialidades clínicas, y con la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz para las capacitaciones a nivel gerencial y en salud pública. Con esta Universidad, además, se ha logrado implementar en el Municipio una Unidad de Posgrado e Investigación en Salud Pública del Altiplano, que puede llegar a tener un papel fundamental en la formación / actualización permanente del personal de salud de El Alto y el Altiplano vecino.

Se han logrado implementar varios servicios de 3er. nivel de atención, prioritarios para la resolución en El Alto de varios de los principales problemas de salud pública del Municipio (mortalidad neonatal y materna, enfermedades renales crónicas, atención de los grandes quemados...), y una unidad de Atención Integral de Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino, actividad pionera en Bolivia. Estas acciones han sido realizadas en gran parte gracias a las sinergias que se han logrado crear y desarrollar con algunos programas del MSD, OPS y varias cooperaciones de otros países socios de Bolivia.

En estrecha colaboración con el SERES y DIMUSA, se han logrado implementar múltiples actividades de prevención y promoción de la Salud.

El impacto de estas actividades e iniciativas se ha materializado por una fuerte mejora de la equidad y de la inclusión en la población del Municipio, que tiene ahora una significativa mayor accesibilidad financiera, geográfica y cultural a los establecimientos de salud de 1er., 2do, y 3er. nivel de atención. Y que puede lograr la resolución de muchos de los principales problemas de salud en el propio Municipio sin tener necesidad de ser referidos / evacuados a La Paz, algo muy importante, desde el punto de vista financiero, para una población tan pobre como la “alteña”.

La mayoría de las principales actividades iniciadas y desarrolladas en estos últimos 5 años tienen un alto grado de sostenibilidad técnica y financiera, y existen algunas actividades claves que, antes de la finalización del proyecto, ya son sostenibles sin recibir más un apoyo directo del mismo. Además, el GAMEA ha inscrito en su presupuesto anual los fondos necesarios para asegurar la viabilidad de varias de estas actividades.

Ha habido un déficit en el monitoreo – seguimiento de algunos indicadores previstos en el Marco Lógico, debido en particular a la falta de un personal especializado en el tema. Sin embargo, esto no ha impedido que la ejecución financiera del proyecto sea prácticamente del **100 %**.

La fuerte inestabilidad de las autoridades y del personal técnico ha sido el principal inconveniente de la intervención, y esta situación ha obligado a un gran esfuerzo por parte del equipo del proyecto para lograr y mantener un buen nivel de coordinación con sus principales socios.

El proyecto ha tenido un importante apoyo del Comité Director y de la Representación de la CTB La Paz, lo cual ha facilitado el seguimiento de las actividades y la toma a tiempo de importantes decisiones para adaptarse a las múltiples situaciones cambiantes que el proyecto ha debido vivir.

Finalmente, ha habido una muy buena apropiación institucional (arraigo) de las principales actividades del proyecto por parte de las autoridades del Municipio, así como de los representantes de la sociedad civil.

Encargado nacional de la ejecución	Encargado CTB de la ejecución
Ilse Conde de Zorrilla	José Ramiro Maldonado Cuenca

CUARTA PARTE: ANEXOS.

Anexos
Anexo 1 Resumen de los resultados
Anexo 2 Estado de los gastos e ingresos
Anexo 3 Tasa de desembolso de la prestación
Anexo 4 Personal de la prestación
Anexo 5 Subcontrataciones
Anexo 6 Equipos
Anexo 7 Capacitaciones
Anexo 8 Proveedores de fondos

ANEXO 1. Resumen de los resultados y de las actividades (con arreglo al marco lógico)

RESULTADO INTERMEDIO 1:

RESULTADO DEL PROYECTO	INDICADOR MARCO LÓGICO	META	LINEA BASE II	Logrado al 11 2011
RESULTADO 1: Acceso a los servicios de salud mejorado	15 32 farmacias municipales con medicamentos genéricos disponibles a precios accesibles para todo público.	32	14	19
	16 22 farmacias municipales brindan atención durante 12 horas diarias, 5 días a la semana.	22	0	19
	17 10 farmacias municipales brindan atención a la población las 24 horas.	10	3	10
	18 2 medicamentos como promedio son prescritos por consulta.	2	2	2
	19 75 % de medicamentos prescritos figurando en la lista de farmacias municipales.	75%	75%	75%
	20 % de la población que demanda y accede a los servicios de salud en 1º nivel de atención.	85%	85,9%	86%
	21 % de la población que es referida a un nivel superior, desde un 1º nivel de atención	2%	2,3%	2,3%
	22 12 farmacias municipales construidas prestando atención de calidad a la población.	12	2	19
	23 4 nuevos centros de salud, construidos con criterio de accesibilidad de la población, funcionando bajo normas nacionales de calidad.	4	4	4
	24 18 antiguos centros de salud, remodelados, funcionando bajo normas nacionales de calidad.	18	6	22
	25 25 centros de salud que brindan atención al menos 12 horas diarias.	25	22	22
	26 10 centros de salud que brindan atención las 24 horas.	12	10	12
	27 3 hospitales de 2º nivel, remodelados y ampliados, que brindan servicios con calidad de acuerdo a normas de atención nacionales.	3	1	2
	28 2 hospitales de 2º nivel, cuentan con servicios de 3º nivel.	2	2	2
	29 Nº de canes vacunados anualmente.	230.000	209.073	237.420

30	13 establecimientos de salud de 1º y 2º nivel en los que se han mejorado instalaciones especiales para una atención de calidad	13	4	12
31	36 establecimientos de salud de 1º y 2º nivel que cuentan con una adecuada señalización, comunicación mejorada y control de personal óptimo.	36	6	42
	Adecuada señalización		6	42
	Comunicación mejorada		6	42
	Control de personal óptimo		6	42
32	Un sistema de gestión de residuos hospitalarios implementado y funcionando en la Red de Salud de El Alto.	1	0	1

RESULTADO INTERMEDIO 2:

RESULTADO DEL PROYECTO	INDICADOR MARCO LÓGICO	META	LÍNEA BASE II	Logrado al 11 2011
RESULTADO 2: Aceptación mejorada de los servicios de salud por parte de la población				
	33 25 establecimientos de salud del 1º nivel de atención, cuentan con personal de acuerdo a normas nacionales.	25	20	20
	34 3 establecimientos de salud del 2º nivel de atención, cuentan con personal de acuerdo a normas nacionales.	3	0	3
	35 39 establecimientos de salud del 1º nivel de atención, conocen y aplican normas nacionales de gestión técnico administrativa de la salud.	39	39	39
	36 3 establecimientos de salud del 2º nivel de atención, conocen y aplican normas nacionales de gestión técnico administrativa de la salud.	3	3	3
	37 25 establecimientos del 1º nivel, brindan atención en salud con calidad de acuerdo a normas nacionales.	25	0	0
	38 400 profesionales de establecimientos de 2º nivel con servicios de 3º nivel, capacitados y actualizados en manejo clínico de la salud materno-infantil y otras especialidades brindan atención con calidad a los usuarios.	400	315	422
	39 180 profesionales de los establecimientos de salud del 1º nivel, formados en normas de manejo en salud materno-infantil, salud mental de la mujer y otras patologías prevalentes.	180	120	200
	41 168 profesionales de los establecimientos de salud del 1º nivel, formados en salud pública e interculturalidad	168	78	135
	42 36 profesionales de los establecimientos de salud del 2º nivel, formados en salud pública e interculturalidad por el PSEA	36	26	303

43	25% de reducción tiempo de espera del paciente en consulta externa del 1º nivel de atención.(En minutos)	25%	120	90 m. (25 %)
44	25% de reducción tiempo de espera del paciente en consulta externa del 2º nivel de atención. (En minutos)	25%	90	60 m. (25 %)
45	5 Gerencias de Red, GMEA y SERES equipados con medios informáticos.	5	5	5
46	39 centros de salud, dotados de equipos médicos, informáticos e insumos, acorde a normas nacionales de calidad.	39	39	39
47	3 hospitales de 2º nivel, dotados de equipos médicos, informáticos e insumos.	3	2	3
48	Dotación de equipamiento especializado e insumos para un banco de sangre regional, para atención de calidad.	1	1	1

49	Dotación de equipos médicos e insumos para algunos servicios de 3º nivel en 2 hospitales de 2º nivel.	2	2	2
50	Equipamiento y financiamiento del funcionamiento de 5 ambulancias medicalizadas, que brindan atención de urgencias entre todos los niveles de atención de la red de salud.	5	3	5
	Equipamiento de ambulancias		5	5
	Brindan atención		3	5
51	1 central de comunicaciones para la atención de urgencias médicas de la población funcionando, con llamadas gratuitas de cualquier teléfono celular o fijo.	1	0	1
52	1 sistema de gestión de las emergencias consolidado	1	0	1
53	1 DILOS fortalecido trabajando en gestión participativa de la salud.	1	0	1
54	42 comités de salud conformados y funcionando en gestión participativa de la salud.	42	46	46

55	15 establecimientos de 1º nivel donde se implementó la carpeta familiar.	15	3	10
56	10 establecimientos de 1º nivel con adecuación cultural de espacios, equipamiento e indumentaria y con protocolos de atención intercultural.	10	1	26
	Adecuación de espacios		1	26
	Equipamiento e indumentaria		1	26
	Protocolos de atención intercultural		1	10
57	5 alianzas estratégicas establecidas que han generado sinergias al proyecto.	5	5	5
58	3 convenios interinstitucionales establecidos dirigidos a favorecer comportamientos y ambientes saludables.	3	2	3
59	1 estrategia de información, educación y comunicación establecida para el proyecto.	1	0	1
60	10 eventos de promoción realizados.	10	0	12
61	4 consultorías y acciones de asistencia técnica brindadas al GMEA y al SERES, para fortalecer el sistema de salud de El Alto y generar sinergias al proyecto	4	4	4

RESULTADO INTERMEDIO 3:

RESULTADO DEL PROYECTO	INDICADOR MARCO LÓGICO	META	LINEA BASE II	Logrado al 11 2011
RESULTADO 3: Gestión eficiente y transparente del proyecto asegurada	62 2 codirectores del proyecto (nacional e internacional) realizando gestión efectiva del proyecto.	2	2	4
	63 1 equipo técnico-administrativo completo apoyando a la ejecución del proyecto.	1	1	1
	64 1 línea de base realizada con los principales indicadores del proyecto.	1	0	1
	65 2 reuniones anuales efectivas de la Estructura Mixta de Coordinación Local.	2	2	2
	66 1 sistema de seguimiento y evaluación en funcionamiento	1	0	1

67	5 informes de ejecución del proyecto elaborados.	5	4	5
68	2 evaluaciones intermedias realizadas en toda la vida del PSEA.	2	1	2
69	1 evaluación final realizada.	1	0	1
70	1 informe final del proyecto realizado y entregado.	1	0	1
71	1 auditoría externa de medio término por año realizada al PSEA	1	1	1
72	1 auditoría externa de cierre del proyecto.	1	0	1
73	1 visita de intercambio por año de experiencias es realizada por las Co-Direcciones a proyectos similares de la CTB en el país.	1	1	1
74	Una capacitación, actualización- del personal técnico-administrativo es realizada anualmente.	1	4	1

ANEXO 2: ESTADO DE LOS GASTOS

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE RUBROS PRESUPUESTARIOS	CODIGO SECTOR	COSTO TOTAL CONTRIBUCION BELGA	EJECUTADO POR GESTION								% EJECUCION
				2006	2007	2008	2009	2010	2011 (AL 31/10/2011)	COMPROMETIDO AL 30/11/2011	TOTALES	
	A EXTENSIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL ALTO		4.636.581,00	2.618,88	294.105,26	690.523,33	563.824,65	1.651.624,01	1.021.244,90	412.639,97	4.636.581,00	100,00
	01 La accesibilidad financiera y geográfica de los servicios de salud ha sido mejorada		1.780.239,00	332,95	147.480,60	329.614,74	156.758,87	639.960,38	340.800,96	165.290,50	1.780.239,00	100,00
A_01_01	01 Disminuir la contribución financiera de los usuarios de los servicios de salud	COGEST	257.900,00	6,30	0,00	3.707,89	25.534,69	105.888,56	97.344,06	25.418,50	257.900,00	100,00
A_01_02	02 Reducir la distancia entre el domicilio de los usuarios y los servicios de salud	COGEST	1.145.116,00	326,65	144.349,50	323.188,69	125.705,05	338.269,50	126.716,49	86.560,12	1.145.116,00	100,00
A_01_03	03 Mejorar la seguridad ciudadana	COGEST	377.223,00	0,00	3.131,10	2.718,16	5.519,13	195.802,32	116.740,41	53.311,88	377.223,00	100,00
A_01_04	04 Construir infraestructura para el Programa VIH SIDA (*)	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_01_05	05 Replicar actividades del CESIM en 5 centros (*)	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 La aceptabilidad de los servicios ha sido mejorado		2.856.342,00	2.285,93	146.624,66	360.908,59	407.065,78	1.011.663,63	680.443,94	247.349,47	2.856.342,00	100,00
A_02_01	01 Obtener una buena calidad técnica de los servicios prestados	COGEST	1.724.732,00	0,00	47.938,09	204.139,76	201.862,50	687.220,57	372.394,13	211.176,95	1.724.732,00	100,00
A_02_02	02 Obtener una buena calidad humana de los servicios de salud	COGEST	351.520,00	2.239,15	42.106,30	52.367,23	63.709,05	84.991,71	103.327,98	2.778,58	351.520,00	100,00
A_02_03	03 Obtener una calidad gerencial adecuada	COGEST	780.090,00	46,78	56.580,27	104.401,60	141.494,23	239.451,35	204.721,83	33.393,94	780.090,00	100,00
	Z General Means		1.349.129,11	155.085,64	203.274,24	194.084,58	229.617,44	237.126,35	190.906,56	139.034,30	1.349.129,11	100,00

	01 La gestión del Proyecto ha sido eficiente y transparente		1.349.129,11	155.085,64	203.274,24	194.084,58	229.617,44	237.126,35	190.906,56	139.034,30	1.349.129,11	100,00
Z_01_01	01 Administrar el Proyecto	COGEST	362.620,00	70.045,64	49.024,87	49.228,25	54.771,82	58.431,90	45.927,92	35.189,60	362.620,00	100,00
Z_01_02	02 Evaluar el Proyecto	REGIE	75.600,00	0,00	0,00	0,00	25.905,56	5.252,56	6.453,49	37.988,39	75.600,00	100,00
Z_01_03	03 Otorgar becas internacionales	REGIE	64.400,00	0,00	4.807,74	300,00	960,00	0,00	15.833,15	42.499,11	64.400,00	100,00
Z_01_04	04 Asistencia técnica	REGIE	846.509,11	85.040,00	149.441,63	144.556,33	147.980,06	173.441,89	122.692,00	23.357,20	846.509,11	100,00
Z_01_05	05 Saldo Formulación	REGIE	539,12	0,00	0,00	384,12	155,00	0,00	0,00	0,00	539,12	100,00
Z_01_05	06 Formulación DTF	REGIE	63.750,77	63.750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,77	0,00
	TOTAL	COGEST	4.999.201,00	72.664,52	343.130,13	739.751,58	618.596,47	1.710.055,91	1.067.172,82	447.829,57	4.999.201,00	100,00
	TOTAL	REGIE	1.050.799,00	148.790,77	154.249,37	145.240,45	175.000,62	178.694,45	144.978,64	103.844,70	1.050.799,00	100,00
	TOTAL GENERAL		6.050.000,00	221.455,29	497.379,50	884.992,03	793.597,09	1.888.750,36	1.212.151,46	551.674,27	6.050.000,00	100,00

ANEXO 3: Tasa de desembolso de la prestación.

Fuente de financiamiento	Presupuesto acumulado	Gastos reales acumulados	Tasa de desembolso acumulada	Comentarios y observaciones
Contribución belga directa	6.050.000 EUROS	5.505.500 EUROS al 31/10/11	91%	Al 30/11/11 se tiene previsto ejecutar el 100% del presupuesto.
Contribución Estado socio	3.490.622 USD	3.490.622 USD	100%	
Contribución Fondos de contraparte				
Otros				

ANEXO 4: Personal de la prestación

Clase de personal (cargo, nombre y género)	Duración del empleo (Fecha inicio y fin)	Comentarios (Plazos de contratación, pertinencia del puesto o del perfil ...)
Personal nacional puesto a disposición por el País Socio CARGO: DIRECTOR NACIONAL NOMBRE: Dr. Freddy Armijo Subieta GENERO: Masculino CARGO: DIRECTORA NACIONAL a.i. NOMBRE: Dra. Beatriz Miranda GENERO: Femenino CARGO: DIRECTORA NACIONAL a.i. NOMBRE: Dra. Ilse Conde de Zorrilla GENERO: Femenino	Inicio: Agosto/2006 Fin: Febrero/2010 Inicio: Febrero/2010 Fin: Enero/2011 Inicio: Enero/2011 Fin: Noviembre/2011	
Personal de apoyo contratado localmente 1.CARGO: ADMINISTRADORA FINANCIERA NOMBRE: Lic. Martha Irene Peña Yujra GENERO: Femenino 2.CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE NOMBRE: Jhonny Alcon	Inicio: 01/Octubre/2006 Fin: 30/Noviembre/2011 Inicio: 1/Diciembre/2006	

Velasco	Fin: 30/Noviembre/2011	
GENERO: Masculino		
3.CARGO: SECRETARIA		
NOMBRE: Betzabé Yujra Layme	Inicio: 1/Diciembre/2006	
GENERO: Femenino	Fin: 30/Noviembre/2011	
4.CARGO: RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA		
NOMBRE: Arq. Jaime Hugo Catacora Vacaflares	Inicio: 01/ Septiembre/2007	
GENERO: Masculino	Fin: 30/Noviembre/2011	
5.CARGO:ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA		
NOMBRE: Arq. Ivan Imaña Castro	Inicio: 8/Enero/2009	
GENERO: Masculino	Fin: 30/Noviembre/2011	
6.CARGO: CHOFER-MENSAJERO	Inicio: 1/Diciembre/2006	
NOMBRE: Estanislao Huanca	Fin: 30/Noviembre/2011	
GENERO: Masculino		
7.CARGO:CHOFER-MENSAJERO	Inicio: 1/Diciembre/2006	
NOMBRE: Nicolás Lima Chuquimia	Fin: 30/Noviembre/2011	
GENERO: Masculino		
8.CARGO: ENCARGADA DE LIMPIEZA	Inicio: 1/Diciembre/2006	
NOMBRE: Sofia Quispe Loayza	Fin: 30/Noviembre/2011	
GENERO: Femenino		
Personal dirigente contratado	Ninguno	

localmente		
Personal Internacional (a exclusión de la CTB)	Ninguno	
3. Experto en Cooperación Internacional (CTB) CARGO: NOMBRE: Dr. Ernesto Papa GENERO: Masculino	Inicio: 1ro. Agosto 2006 Fin: 9 de septiembre 2011	...

ANEXO 5: Subcontratación y licitaciones
(Una ficha por subcontratación)

SUBCONTRATACIONES y LICITACIONES

GESTION 2007

TERCERIZACION (CONSULTORIAS)	
Modalidad de la licitación	:
Fecha de la licitación	:
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 2 de Enero de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: José Franco Castro Castañón
Objeto del contrato	: Elaboración Reglamento Especifico del Proyecto.
Costo del contrato	: 1.750, 00 USD
Duración del contrato	: 2 Meses
Comentarios/recomendaciones: La consultoría no se concluyó por la implementación de las nuevas Directivas desde el mes de abril, además, existen cambios en la reglamentación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Ley 1178 a ser implementados a partir de fines del mes de Agosto 2007. Al 31 de diciembre El Reglamento Específico del Proyecto se encuentra para revisión en la CTB.	

TERCIARIZACION (CONSULTORIAS)	
Modalidad de la licitación	:
Fecha de la licitación	:
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 31 de mayo de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: Carlos Arturo Chávez Alandia
Objeto del contrato	: Elaboración del Pliego de Condiciones para la Administración de la Red de Centros de Salud Boliviano - Holandés y del Hospital Boliviano Holandés.
Costo del contrato	: 3.000, 00 BOB
Duración del contrato	: 2 Semanas
Comentarios/recomendaciones	: ---

TERCIARIZACION (CONSULTORIAS)	
Modalidad de la licitación	: ---
Fecha de la licitación	: ---
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 16 de mayo de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: Edgar Benavides Castro
Objeto del contrato	: Fiscal de Obras para la "Obra Fina de la Nueva Unidad de Terapia Intensiva Neonatal y Pediátrica del Hospital Boliviano Holandés"
Costo del contrato	: 8.400, 00 BOB
Duración del contrato	: 7 Meses
Comentarios/recomendaciones	: ---

TERCIARIZACION (CONSULTORIAS)	
Modalidad de la licitación	: ---
Fecha de la licitación	: ---
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 12 de noviembre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: Constructora Uribe y Asociados
Objeto del contrato	: Elaboración estudio a Diseño Final Instalación eléctrica del Hospital Boliviano Holandés"
Costo del contrato	: 4.500,00 BOB
Duración del contrato	:
Comentarios/recomendaciones	: ---

TERCIARIZACION (CONSULTORIAS)	
Modalidad de la licitación	: ---
Fecha de la licitación	: ---
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 27 de noviembre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: Arquitectura e Ingeniería Computarizada
Objeto del contrato	: Refuerzo Estructural Sísmico Resistente del Hospital Materno Infantil Lotes y Servicios de la Ciudad El Alto
Costo del contrato	: 140.000.00 BOB
Duración del contrato	:
Comentarios/recomendaciones	: ---

TERCIARIZACION (CONSULTORIAS)	
Modalidad de la licitación	: ---
Fecha de la licitación	: ---
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 07 de diciembre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: Consultora y Construcción San Cayetano
Objeto del contrato	: Elaboración Estudio a Diseño Final Instalación Eléctrica Para el Centro de Salud Mercedes del distrito 3 de la Ciudad de El Alto.
Costo del contrato	: 4.000.00 BOB
Duración del contrato	:
Comentarios/recomendaciones	: ---

TERCIARIZACION (CONSULTORIAS)	
Modalidad de la licitación	: ---
Fecha de la licitación	: ---
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 07 de diciembre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: Ángel Jaime Raúl Meave Quezada
Objeto del contrato	: Elaboración Estudio a Diseño Final Instalación Hidrosanitaria del Centro de Salud Mercedes
Costo del contrato	: 3.500.00 BOB
Duración del contrato	:
Comentarios/recomendaciones	: ---

TERCIARIZACION (CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL)	
Modalidad de la licitación	: ---
Fecha de la licitación	: ---
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 26 de Febrero de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: Fundación Cuerpo de Cristo
Objeto del contrato	: Prevención del VIH-SIDA para adolescentes y jóvenes de la ciudad de El Alto.
Costo del contrato	: 13.600, 00 USD.
Duración del contrato	: UN AÑO
Comentarios/recomendaciones: El objetivo del Convenio Interinstitucional es realizar actividades de lucha contra el VIH-SIDA que se desarrollan en el distrito 3 del Municipio de El Alto.	

TERCIARIZACION (CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL)	
Modalidad de la licitación	: ---
Fecha de la licitación	: ---
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 12 de Julio de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: Fundación Sembrando Esperanza
Objeto del contrato	: Mejorar la Accesibilidad a los servicios de salud en Poblaciones en situación de riesgo de la Calidad del Municipio El Alto.
Costo del contrato	: 5.213, 00 USD.
Duración del contrato	: UN AÑO
Comentarios/recomendaciones: El objetivo del Convenio Interinstitucional es realizar actividades de lucha contra la malnutrición infantil y de apoyo a las personas que sufren la exclusión social del Municipio de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: LICITACION PUBLICA NACIONAL
Fecha de la licitación	: 08 de Marzo 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 30 de abril de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: EMPRESA C.C.C. (CONSTRUCCIONES CIVILES CANDIA)
Objeto del contrato	: OBRA FINA DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL Y PEDIATRICA DEL HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDES
Costo del contrato	: 315.361, 23 BOB
Duración del contrato	: 90 DIAS
Comentarios/recomendaciones: Obra concluída y entregada en diciembre del 2007 al Hospital Boliviano Holandés de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: LICITACION PUBLICA NACIONAL
Fecha de la licitación	: 26 de Abril 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 02 de Julio de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: ASOCIACION ACCIDENTAL CONSTRUCTORA REVA SRL. – CONSTRUCTORA URIBE ASOCIADOS
Objeto del contrato	: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD OCOMISTO DISTRITO 9 EL ALTO
Costo del contrato	: 666.069, 63 BOB
Duración del contrato	: 210 DIAS
Comentarios/recomendaciones: Centro de Salud situado en una zona rural muy pobre del Municipio de El Alto (distrito 11). El mismo que será entregado el 18 de abril de 2008.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: LICITACION PUBLICA NACIONAL
Fecha de la licitación	: 17 de Mayo 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 30 de Julio de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: MARIN & MUÑOZ CONSTRUCTORES S.R.L.
Objeto del contrato	: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO 3 EL ALTO.
Costo del contrato	: 672.450, 78 BOB
Duración del contrato	: 210 DIAS
Comentarios/recomendaciones: Centro de Salud situado en un barrio muy pobre del Municipio de El Alto (distrito 3). El mismo que será entregado el 27 de marzo de 2008.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Contratación Menor por Comparación de Precios
Fecha de la licitación	: 12 de Febrero de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 30 de Marzo de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: MEDI MARK
Objeto del contrato	: MAQUINA DE ANESTESIA
Costo del contrato	: 73.500, 00 BOB
Duración del contrato	: 20 DIAS
Comentarios/recomendaciones: Equipamiento destinado a reforzar las capacidades resolutivas del Hospital Corea (distrito 2 del Municipio de El Alto).	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Contratación Menor por Comparación de Precios
Fecha de la licitación	: 12 de Febrero de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 30 de Marzo de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: RVC MEDICAL
Objeto del contrato	: MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES A COLORES
Costo del contrato	: 39.500, 00 BOB
Duración del contrato	: 20 DIAS
Comentarios/recomendaciones: Equipamiento destinado a reforzar las capacidades resolutivas del Hospital Corea (distrito 2 del Municipio de El Alto).	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Contratación Menor por Comparación de Precios
Fecha de la licitación	: 29 de Abril de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 13 de Junio de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: CCSIDDI
Objeto del contrato	: 14 EQUIPOS DE COMPUTACION, 10 IMPRESORAS, 6 FLASH MEMORY Y 40 TINTAS PARA IMPRESORA
Costo del contrato	: 88.938, 00 BOB
Duración del contrato	: 15 DIAS
Comentarios/recomendaciones: Material informático destinado a reforzar las capacidades gerenciales del SERES y de las Gerencias de las 4 Redes de Salud del Municipio de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Contratación Menor por Comparación de
Fecha de la licitación	: 07 de Agosto de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 03 de Septiembre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: IMPORTADORA IMPROMED
Objeto del contrato	: ELECTROCARDIOGRAFO - MONITOR MULTIPARAMETRO - 3 CAMILLAS DE TRANSPORTE DE PACIENTE
Costo del contrato	: 44.900, 00 BOB
Duración del contrato	: 30 de Octubre de 2007
Comentarios/recomendaciones: Equipamiento destinado a reforzar las capacidades resolutivas del Hospital Municipal Boliviano Holandés del Municipio de la Ciudad de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Contratación Menor por Comparación de Precios
Fecha de la licitación	: 07 de Agosto de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 03 de Septiembre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: MEDI MARK
Objeto del contrato	: 4 ASPIRADORES PORTATILES - MANOMETRO DE ALTA TENSION
Costo del contrato	: 11.061, 00 BOB
Duración del contrato	: 21 de Septiembre de 2007
Comentarios/recomendaciones: Equipamiento destinado a reforzar las capacidades resolutivas del Hospital Municipal Boliviano Holandés del Municipio de la Ciudad de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Contratación Menor por Comparación de Precios
Fecha de la licitación	: 07 de Agosto de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 03 de Septiembre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: IMPORTADORA SAN MARTIN
Objeto del contrato	: 3 LARINGOCOPIOS ADULTOS - 1 LAGINGOSCOPIO NIÑO
Costo del contrato	: 9.251,52 BOB
Duración del contrato	: 19 de Septiembre de 2007
Comentarios/recomendaciones: Equipamiento destinado a reforzar las capacidades resolutivas del Hospital Municipal Boliviano Holandés del Municipio de la Ciudad de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Contratación Menor por Comparación de Precios
Fecha de la licitación	: 07 de Agosto de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 03 de Septiembre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: RVC MEDICAL
Objeto del contrato	: 6 SENSORES DE OXIMETRO DE PULSO (ADULTOS Y NIÑOS)
Costo del contrato	: 8.400,00 BOB
Duración del contrato	: 09 de Octubre de 2007
Comentarios/recomendaciones: Equipamiento destinado a reforzar las capacidades resolutivas del Hospital Municipal Boliviano Holandés del Municipio de la Ciudad de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de la licitación	: 24 de Septiembre de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 22 de Octubre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: EMPRESA BOL. DIG. TECHNOLOGY
Objeto del contrato	: 5 EQUIPOS DE COMPUTACION, 1 IMPRESORAS MATRICIAL, 3 IMPRESORAS A CHORRO DE TINTA.
Costo del contrato	: 31.290 .00 BOB
Duración del contrato	: 26 de Octubre de 2007
Comentarios/recomendaciones: Material informático destinado a reforzar las capacidades gerenciales de Redes de Salud del Municipio de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de la licitación	: 24 de Septiembre de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 22 de Octubre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: EMPRESA DISMATEL BOLIVIA S.R.L.
Objeto del contrato	: 02 EQUIPOS PORTATILES TOSHIBA A205 - SP4068.
Costo del contrato	: 23.961.08 BOB
Duración del contrato	: 26 de Octubre de 2007
Comentarios/recomendaciones: Material informático destinado a reforzar las capacidades gerenciales de Redes de Salud del Municipio de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de la licitación	: 24 de Septiembre de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 22 de Octubre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: CONFECCIONES - REPRESENTACIONES SAN SILVESTRE
Objeto del contrato	: 3000 AJUARES "MANTILLAS" DE BEBE PARA CENTROS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LA CIUDAD DE EL ALTO.
Costo del contrato	: 48.300.00 BOB
Duración del contrato	: 10 de Noviembre de 2007
Comentarios/recomendaciones: Prendas de Vestir (Ajuares de Bebe) para los Centros de Salud del Municipio de la Ciudad de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de la licitación	: 24 de Septiembre de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 22 de Octubre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR - CREACIONES RAMOS
Objeto del contrato	: 3000 AJUARES "CHAMBRITAS - ROPAS INTERIORES" DE BEBE PARA CENTROS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LA CIUDAD DE EL ALTO.
Costo del contrato	: 77.700.00 BOB
Duración del contrato	: 19 de Noviembre de 2007
Comentarios/recomendaciones: Prendas de Vestir (Ajuares de Bebe) para los Centros de Salud del Municipio de la Ciudad de El Alto.	

LICITACION	
Modalidad de la licitación	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de la licitación	: 09 de Noviembre de 2007
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 10 de diciembre de 2007
Nombre del subcontratante (o firma)	: EMPRESA C.C.C. (CONSTRUCCIONES CIVILES CANDIA)
Objeto del contrato	: Obras de Adecuación de Infraestructura de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Municipal Boliviano Holandés de la Ciudad de El Alto.
Costo del contrato	: 48.836.30 BOB
Duración del contrato	: 45 DIAS
Comentarios/recomendaciones: Obra que será entregada a fines de marzo 2008.	

GESTION 2008

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	24 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	INTERCOM
Objeto del contrato	COMPRA DE 6 COMPUTADORAS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 32.760.00
Duración del contrato	5 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	24 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	ALIPIO JAIME TICONA VILLANUEVA
Objeto del contrato	COMPRA DE 6 IMPRESORAS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 15.750.00
Duración del contrato	5 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	24 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	CARPINTERIA METALICA CAMELAZ
Objeto del contrato	COMPRA DE MUEBLES METALICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 85.252.00
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	08 de Abril de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	CARPINTERIA METALICA CAMELAZ
Objeto del contrato	COMPRA DE MUEBLES METALICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 110.818.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	24 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	MANUEL CRUZ HUANCA
Objeto del contrato	COMPRA DE MUEBLES DE MADERA PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 30.840.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	DISPROMED S.R.L.
Objeto del contrato	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 144.098.00
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones y odontológico	: Complemento del material médico quirúrgico

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	IMPORTADORA FERNANDO
Objeto del contrato	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 80.677.55
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones	: Material médico quirúrgico

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	MEDI DENT
Objeto del contrato	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 890.00
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones	: Complemento del material odontológico

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	IMPORT – EXPORT SAN MARTIN DE PORRES
Objeto del contrato	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 1.503.00
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones	: Complemento de material médico quirúrgico

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	CARPINTERIA METALICA CAMELAZ
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 60.520.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	DISPROMED
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 50.017.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	ENRIQUE BERNABE RODRIGUEZ LUNA
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 3.570.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	: Complemento de equipos médicos

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	IMPORTADORA FERNANDO
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 48.102.46
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	MEDI DENT
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 187.200.00
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones	: Material odontológico

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	INSALUD
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 2.250.00
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones	: Complemento de equipos médicos

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Febrero de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	31 de Marzo de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	IMPORT – EXPORT SAN MARTIN DE PORRES
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD BRASIL, HUAYNA POTOSI, VILLA INGENIO, ALTO LIMA III, SAN MARTIN Y OCOMISTO
Costo del contrato	BOB 22.080.00
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones	: Material Medico

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	21 de Mayo de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	02 de Julio de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	COSIN LTDA.
Objeto del contrato	Equipo de Video Cirugía Laparoscópica para el Hospital Municipal Boliviano Holandés y Hospital Municipal Modelo Corea
Costo del contrato	BOB 397.182.00
Duración del contrato	45 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	13 de Junio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	14 de Julio de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	LIDIA AGUILAR HERRERA
Objeto del contrato	Adquisición de Mobiliario para el Hospital Municipal Modelo Corea de la Ciudad de El Alto
Costo del contrato	BOB 28.960.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	13 de Junio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	14 de Julio de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	MANUEL CRUZ HUANCA
Objeto del contrato	Adquisición de Mobiliario para el Hospital Municipal Modelo Corea de la Ciudad de El Alto
Costo del contrato	BOB 20.869.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	13 de Junio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	14 de Julio de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	CARPINTERIA METALICA CAMELAZ
Objeto del contrato	Adquisición de Mobiliario para el Hospital Municipal Modelo Corea de la Ciudad de El Alto
Costo del contrato	BOB 28.450.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Junio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	14 de Julio de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	CARPINTERIA METALICA CAMELAZ
Objeto del contrato	Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital Municipal Modelo Corea de la Ciudad de El Alto
Costo del contrato	BOB 19.405.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Junio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	14 de Julio de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	LIDIA AGUILAR HERRERA
Objeto del contrato	Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital Municipal Modelo Corea de la Ciudad de El Alto
Costo del contrato	BOB 5.175.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	: Complemento de equipos médicos

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Junio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	14 de Julio de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	INSALUD
Objeto del contrato	Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital Municipal Modelo Corea de la Ciudad de El Alto
Costo del contrato	BOB 3.900.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	: Complemento de equipos médicos

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	18 de Junio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	14 de Julio de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	IMPORTADORA IMPROMED
Objeto del contrato	Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital Municipal Modelo Corea de la Ciudad de El Alto
Costo del contrato	BOB 5.673.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	: Complemento de equipos médicos

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	07 de Julio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	01 de Agosto de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	ICERLAB S.R.L.
Objeto del contrato	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Banco de Sangre de la Ciudad de El Alto
Costo del contrato	BOB 41.784.00
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	28 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	26 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	CARPINTERIA METALICA CAMELAZ
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MUEBLES METALICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD MERCEDES, VENTILLA Y OCOMISTO (COMPLEMENTACION) Y EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 66.834.00
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	28 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	26 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	GAVINET JL
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MUEBLES METALICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD MERCEDES, VENTILLA Y OCOMISTO (COMPLEMENTACION) Y EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 27.578.00
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	28 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	26 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	VENTA DE MUEBLES L & A
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MUEBLES METALICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD MERCEDES, VENTILLA Y OCOMISTO (COMPLEMENTACION) Y EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 85.288.00
Duración del contrato	25 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	28 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	24 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	INTERCOM
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS CENTROS DE SALUD MERCEDES, VENTILLA, LOTES Y SERVICIOS, HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANDES, HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDÉS Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 70.970.00
Duración del contrato	10 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	28 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	24 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	VS TECNOLOGIA E INFORMATICA
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS CENTROS DE SALUD MERCEDES, VENTILLA, LOTES Y SERVICIOS, HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANDES, HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDÉS Y LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 20.088.00
Duración del contrato	10 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	28 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	25 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	DISTRIBUIDORA PANYSA
Objeto del contrato	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRURGICO PARA LOS CENTROS DE SALUD MERCEDES Y VENTILLA DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 20.670.00
Duración del contrato	15 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	28 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	25 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	MEDI DENT
Objeto del contrato	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRURGICO PARA LOS CENTROS DE SALUD MERCEDES Y VENTILLA DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 100.587.42
Duración del contrato	15 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	28 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	27 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	IMPORTADORA FERNANDO
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD MERCEDES, VENTILLA, OCOMISTO (COMPLEMENTACIÓN) Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 11.422.95
Duración del contrato	15 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	28 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	27 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	IMPORTADORA GNATUS
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD MERCEDES, VENTILLA, OCOMISTO (COMPLEMENTACIÓN) Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 44.596.10
Duración del contrato	10 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	28 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	27 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	MEDICAL SHOPPING
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD MERCEDES, VENTILLA, OCOMISTO (COMPLEMENTACIÓN) Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 19.708.00
Duración del contrato	15 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	04 de Noviembre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	26 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	MEDI DENT
Objeto del contrato	ADQUISICION DE UN EQUIPO DESFIBRILADOR PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 38.500.00
Duración del contrato	30 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	03 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	23 de Octubre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	NOSIGLIA SPORT
Objeto del contrato	UNA MOTOCICLETA PARA EL CENTRO DE SALUD SAN ROQUE DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 22.270.50
Duración del contrato	20 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

CONVENIO	
Modalidad de la licitación	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
Fecha de la licitación	
Fecha del inicio del contrato de tercerización	09 de Abril de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	FUNDACION CUERPO DE CRISTO
Objeto del contrato	CONVENIO ESPECIFICO "PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA CIUDAD EL ALTO – 2do. Año”
Costo del contrato	BOB 133.592.80
Duración del contrato	1 AÑO
Comentarios/recomendaciones	:

CONVENIO	
Modalidad de la licitación	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
Fecha de la licitación	
Fecha del inicio del contrato de tercerización	01 de Septiembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	FUNDACION SEMBRANDO ESPERANZA
Objeto del contrato	CONVENIO ESPECIFICO "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD EN POBLACIONES EN SITUACION DE RIESGO DE LA CIUDAD DE EL ALTO – 2do. Año”
Costo del contrato	BOB 40.763.80
Duración del contrato	1 AÑO
Comentarios/recomendaciones	:

LICITACION	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	16 de Mayo de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	16 de Junio de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	NG SYSTEM
Objeto del contrato	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES DISTRITO 1 DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 73.642.20
Duración del contrato	60 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

SERVICIO DE CONSULTORIA	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	04 de Julio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	01 de Agosto de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	MAURICIO ESPINOZA MARIN
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, VALIDACION E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE INCORPORE EL DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIALES DE PROMOCION DE LOS SEGUROS DE SALUD PUBLICOS Y PATOLOGIAS PREVALENTES
Costo del contrato	BOB 30.600.00
Duración del contrato	180 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

SERVICIO DE CONSULTORIA	
Modalidad de la licitación	INVITACION
Fecha de la licitación	4 de Septiembre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	10 de Septiembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	MARCELO CLAROS ZEBALLOS
Objeto del contrato	APOYO EN ADQUISICON DE BIENES Y SERVICIOS
Costo del contrato	12.000.00
Duración del contrato	3 Meses
Comentarios/recomendaciones	:

SERVICIO DE CONSULTORIA	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	07 de Mayo de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	03 de Junio de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	ROBERTO INCHAUSTE VARELA
Objeto del contrato	SUPERVISION TECNICA PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL SISMICO RESISTENTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOTES Y SERVICIOS DISTRITO 4 DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 45.000.00
Duración del contrato	180 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

SERVICIO DE CONSULTORIA	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	04 de Julio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	10 de Septiembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	FUNDACION AMANECER BOLIVIA
Objeto del contrato	CONSULTORIA DEL PLAN INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO A EDUCADORES DEL PROGRAMA INFANTIL MANTOS
Costo del contrato	BOB 77.300.00
Duración del contrato	150 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

SERVICIO DE CONSULTORIA	
Modalidad de la licitación	INVITACION
Fecha de la licitación	24 de Julio de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	01 de Agosto de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	JULIEN ROGER DUPUY
Objeto del contrato	PROYECTO DE PLAN NACIONAL DE CONTROL DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
Costo del contrato	BOB 10.835.63
Duración del contrato	2 Meses
Comentarios/recomendaciones	: A solicitud del Ministerios de Salud y Deportes

SERVICIO DE CONSULTORIA	
Modalidad de la licitación	INVITACION
Fecha de la licitación	
Fecha del inicio del contrato de tercerización	22 de Octubre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	CLAUDIA GOMEZ ESTRADA
Objeto del contrato	MANUAL DE FUNCIONES DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES
Costo del contrato	BOB 3.000.00
Duración del contrato	1 Mes
Comentarios/recomendaciones	:

SERVICIO DE CONSULTORIA	
Modalidad de la licitación	INVITACION
Fecha de la licitación	27 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	06 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	MAGDALENA CRUZ VENTURA
Objeto del contrato	UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DEL CANCER EN LA MUJER
Costo del contrato	BOB 9.600.00
Duración del contrato	3 Meses
Comentarios/recomendaciones Laboratorio de Citología de El Alto	: Apoyo al lanzamiento de las actividades del

SERVICIO DE CONSULTORIA	
Modalidad de la licitación	INVITACION
Fecha de la licitación	27 de Octubre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	06 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	LUCY VILLALOBOS HUANCA
Objeto del contrato	UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DEL CANCER EN LA MUJER
Costo del contrato	BOB 9.600.00
Duración del contrato	3 Meses
Comentarios/recomendaciones Laboratorio de Citología de El Alto	: Apoyo al lanzamiento de las actividades del

SERVICIO DE CONSULTORIA	
Modalidad de la licitación	INVITACION
Fecha de la licitación	7 de Noviembre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	11 de Noviembre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	NELSON GUSTAVO HEREDIA MOLINA
Objeto del contrato	APOYO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO
Costo del contrato	BOB 4.800.00
Duración del contrato	42 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

SERVICIO DE CONSULTORIA	
Modalidad de la licitación	CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO
Fecha de la licitación	05 de diciembre de 2008
Fecha del inicio del contrato de tercerización	06 de Octubre de 2008
Nombre del subcontratante (o firma)	GLOBAL FINANCE CONSULTANTS BOLIVIA S.R.L.
Objeto del contrato	ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION A DISEÑO FINAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPI TAL MATERNO INFANTIL LOTES Y SERVICIOS DISTRITO 4 DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	BOB 56.000.00
Duración del contrato	75 DIAS
Comentarios/recomendaciones	:

GESTION 2009

Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/001/2009
Fecha de la licitación	: 25/03/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 30/04/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: T-REX S.R.L. CONSTRUCTORA CONSULTORA
Objeto del contrato	: “AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE LA SEDE DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN SALUD DE EL ALTO”
Costo del contrato	: 49.904.79 BOB
Duración del contrato	: 54 Días Calendario
Comentarios/recomendaciones	: Ampliación de las oficinas de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud El Alto

Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/002/2009
Fecha de la licitación	: 16/03/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 22/05/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: Auditores y Consultores Multidisciplinarios PMA CONSULT
Objeto del contrato	: AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO SALUD EL ALTO – CTB PARA EL PERIODOS COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Costo del contrato	: 50.000.00 BOB
Duración del contrato	: 30 Días Calendario
Comentarios/recomendaciones	:

Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/003/2009
Fecha de la licitación	: 19/06/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 23/07/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ICERLAB SRL
Objeto del contrato	: ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONECTOR DE TUBULADURA ESTÉRIL CON SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 138.396.00 BOB
Duración del contrato	: 90 Días Calendario
Comentarios/recomendaciones	: Equipamiento al Banco de Sangre de la Ciudad de El Alto

Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/004/2009
Fecha de la licitación	: 23/04/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 21/05/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: CLINILAB Distribución de Material y Equipos para Laboratorios Clínicos
Objeto del contrato	: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE ELISA PARA HTLV I Y II PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 79.584.00 BOB
Duración del contrato	: 360 Días Calendarios
Comentarios/recomendaciones	: Equipamiento al Banco de Sangre de la Ciudad de El Alto

Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/005/2009
Fecha de la licitación	: 25/03/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 29/06/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: T-REX S.R.L. CONSTRUCTORA CONSULTORA
Objeto del contrato	: REFERENCIA N°- 1 CONTRATACION DE UN RESPONSABLE SUPERVISOR(A) DE LA INVENTARIACION Y VALORACION DE ACTIVOS FIJOS DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 31.500.00 BOB
Duración del contrato	: 270 Días Calendario
Comentarios/recomendaciones	:

Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/006/2009
Fecha de la licitación	: 21/05/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 01/07/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: MEDI DENT Productos Odontológicos
Objeto del contrato	: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 147.590.00 BOB
Duración del contrato	: 30 Días Calendario
Comentarios/recomendaciones	:

Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/007/2009
Fecha de la licitación	: 21/05/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 29/06/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: BIOTECNO Equipos e Insumos Médicos equipos y Material de Laboratorio
Objeto del contrato	: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE EMERGENCIA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 83.568.00 BOB
Duración del contrato	: 60 Días Calendario
Comentarios/recomendaciones	:

Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/008/2009
Fecha de la licitación	: 21/05/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 29/06/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: BIOTECNO Equipos e Insumos Médicos equipos y Material de Laboratorio
	MEDI DENT Productos Odontológicos
	Hospitalia Import - Export
Objeto del contrato	: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CLINICO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 28.797.00 BOB
	13.580.00 BOB
	16.800.00 BOB
Duración del contrato	: 10 Días Calendario
	10 Días Calendario
	05 Días Calendario
Comentarios/recomendaciones	:
Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/009/2009
Fecha de la licitación	: 22/05/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 03/07/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HERRERA ZUBIETA CONSTHEZU
Objeto del contrato	: CONSTRUCCIÓN DEL ALMACEN GENERAL Y AMBIENTE PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN SALUD DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS DISTRITO 1 - EL ALTO

Costo del contrato	: 215.609.13 BOB
Duración del contrato	: 120 Días Calendario
Comentarios/recomendaciones	:

Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
----------------------------	---

PSEA-ANPE/010/2009

Fecha de la licitación	: 20/05/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 20/07/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: Reynaldo Emilio Rodríguez Gutiérrez
Objeto del contrato	: CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR DE LINEA PARA EL CARGO DE ARQUITECTO(A) PROYECTISTA PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
Costo del contrato	: 27.600.00 BOB
Duración del contrato	: 180 Días Calendario
Comentarios/recomendaciones	:

Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
----------------------------	---

PSEA-ANPE/012/2009

Fecha de la licitación	: 08/07/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 07/08/2009

10/08/2009
24/07/2009

Nombre del subcontratante (o firma)	: Empresa NET COM Distribuidora Géminis
	Sistemas y Soporte Empresarial SyS-E

Objeto del contrato	: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LOS HOSPITALES MUNICIPALES MODELO COREA Y LOS ANDES, GERENCIAS DE REDES COREA Y SENKATA, SERVICIO REGIONAL DE
---------------------	--

SALUD, GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO, BANCO DE SANGRE Y EL PROYECTO SALUD DE EL ALTO - CTB	
Costo del contrato	: 89.424.00 BOB
	14.854.00 BOB 25.234.00 BOB
Duración del contrato	: 10 Días Calendario
	10 Días calendario 10 Días calendario
Comentarios/recomendaciones	:
Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/014/2009
Fecha de la licitación	: 26/06/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 24/07/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: EMPRESA CONSTRUCTORA RONDIL
Objeto del contrato	: ENREJADO METÁLICO DE VENTANAS DE LOS CENTROS DE SALUD OCOMISTO, MERCEDES Y VENTILLA DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 40.580.09 BOB
Duración del contrato	: 42 Días Calendario
Comentarios/recomendaciones	:
Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
	PSEA-ANPE/015/2009
Fecha de la licitación	: 30/06/2009
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 24/07/2009
	27/07/2009
Nombre del subcontratante (o firma)	: Muebles Metálicos GABIMET
	Fábrica de Muebles Metaldugar

Objeto del contrato	: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, CENTROS DE SALUD VILLA COOPERATIVA Y SANTIAGO II, GERENCIA DE LA RED SENKATA Y LA JUNTA DE VECINOS DE CIUDAD SATELITE DE LA CIUDAD DE EL ALTO	
Costo del contrato	: 21.158.00 BOB	
		5.900.00 BOB
Duración del contrato	: 10 Días Calendarios	
		8 Días Calendarios
Comentarios/recomendaciones	:	
Modalidad de la licitación	: APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO	
		PSEA-ANPE/024/2008
Fecha de la licitación	: 23/01/2009	
Fecha del inicio del contrato de tercerización	: 16/02/2009	
Nombre del subcontratante (o firma)	: EMPRESA CONSTRUCTORA	
		URIBE ASOCIADOS S.R.L.
Objeto del contrato	: CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA INSTITUCIONAL Y REFACCIÓN DEL CENTRO DE SALUD VILLA COOPERATIVA DEL DISTRITO 7 DE LA CIUDAD DE EL ALTO	
Costo del contrato	: 141.246.35 BOB	
Duración del contrato	: 90 Días Calendario	
Comentarios/recomendaciones	:	

GESTION 2010

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-01-2010
Fecha de la Publicación:	15 de enero de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	12 de marzo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	BISONTE CONSTRUCCION S.R.L.
Objeto del Contrato:	Ampliación de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Municipal Boliviano Holandés de la Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	204,373.58 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-02-2010
Fecha de la Publicación:	18 de enero de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	5 de febrero de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	EMIG
Objeto del Contrato:	Adquisición de Prendas de Vestir para el Hospital Municipal Boliviano Holandés de la Ciudad de El Alto
Costo del Contrato:	38,068.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-03-2010
Fecha de la Publicación:	11 de marzo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	20 de abril de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Constructora Rondil
Objeto del Contrato:	Adecuación De Ambientes Para La Unidad De Postgrado E Investigación En Salud Publica Del Altiplano -UMSA En Ambientes Del Banco De Sangre De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	71,274.47 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-04-2010
Fecha de la Publicación:	19 de marzo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	28 de abril de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	HP Medical
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Cinco Mesas De Cirugía Para El Hospital Municipal Boliviano Holandés, Hospital Municipal Modelo Corea Y El Hospital Municipal Los Andes De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	288,500.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-05-2010
Fecha de la Publicación:	11 de marzo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	23 de abril de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Servicios Especializados TTTO
Objeto del Contrato:	Adquisición de Módulos Suspendidos Para La Unidad De Terapia Intensiva Materna Del Hospital Municipal Boliviano Holandés De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	67,000.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-06-2010
Fecha de la Publicación:	10 de marzo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	28 de abril de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Intercom
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para Los Centros De Salud De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	448,632.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-07-2010
Fecha de la Publicación:	5 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	13 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Luna
Objeto del Contrato:	Adquisición De Confecciones Textiles Para Hospitales De 2° Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	47,320.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-07-2010
Fecha de la Publicación:	5 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	11 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	EMIG
Objeto del Contrato:	Adquisición De Confecciones Textiles Para Hospitales De 2° Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	38,692.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-08-2010
Fecha de la Publicación:	5 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	12 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Intercom
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para Las Gerencias De Redes Boliviano Holandés Y Senkata Y El Proyecto De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	37,218.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-08-2010
Fecha de la Publicación:	5 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	12 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Tycom
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para Las Gerencias De Redes Boliviano Holandés Y Senkata Y El Proyecto De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	9,180.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-08-2010
Fecha de la Publicación:	5 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	7 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Sistemas y soportes Empresariales SYS
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para Las Gerencias De Redes Boliviano Holandés Y Senkata Y El Proyecto De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	9,420.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-09-2010
Fecha de la Publicación:	5 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	3 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Ana María Yung Viscarra
Objeto del Contrato:	Contratación De Una Consultoria Por Producto Para Línea De Base II Del Proyecto Salud El Alto
Costo del Contrato:	50,500.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-10-2010
Fecha de la Publicación:	13 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	7 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Erick Reynaldo Teran Flores
Objeto del Contrato:	Consultor De Línea Para El Cargo De Ingeniero Civil
Costo del Contrato:	40,000.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-11-2010
Fecha de la Publicación:	16 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	8 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Corporación Transandina
Objeto del Contrato:	Equipamiento Para El Banco De Sangre De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	40,140.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-11-2010
Fecha de la Publicación:	16 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	8 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Equipamiento Para El Banco De Sangre De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	33,800.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-12-2010
Fecha de la Publicación:	27 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	31 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Ameba Group
Objeto del Contrato:	Dotación De Equipos De Computación Para Los Hospitales De 2º Nivel De La Ciudad
Costo del Contrato:	73,190.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-12-2010
Fecha de la Publicación:	27 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	20 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Sistemas y soportes Empresariales SYS
Objeto del Contrato:	Dotación De Equipos De Computación Para Los Hospitales De 2º Nivel De La Ciudad
Costo del Contrato:	9,190.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-13-2010
Fecha de la Publicación:	29 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	29 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Para Centros De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	162,000.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-13-2010
Fecha de la Publicación:	29 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	29 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Para Centros De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	102,000.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-13-2010
Fecha de la Publicación:	29 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	29 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Para Centros De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	96,800.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-13-2010
Fecha de la Publicación:	6 de julio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	4 de agosto de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Para Centros De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	176,000.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-14-2010
Fecha de la Publicación:	30 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	8 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Carpintería Camelaz
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Clínico Para Centros De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	122,491.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-14-2010
Fecha de la Publicación:	15 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	9 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Biotechno
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Clínico Para Centros De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	83,700.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-14-2010
Fecha de la Publicación:	27 de julio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	18 de agosto de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	HP Medical
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Clínico Para Centros De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	46,980.00

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-15-2010
Fecha de la Publicación:	29 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	10 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Importaciones Representaciones Gutiérrez
Objeto del Contrato:	Instrumental Médico Para Centros De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	29,700.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-15-2010
Fecha de la Publicación:	29 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	9 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Instrumental Médico Para Centros De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	90,735.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-15-2010
Fecha de la Publicación:	29 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	10 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	3 Trade
Objeto del Contrato:	Instrumental Médico Para Centros De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	123,120.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-16-2010
Fecha de la Publicación:	30 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	27 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Juana Quispe de Quispe
Objeto del Contrato:	Adquisición De Otro Equipamiento Para Centros De Primer Nivel
Costo del Contrato:	89,271.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-16-2010
Fecha de la Publicación:	30 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	5 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Lunas
Objeto del Contrato:	Adquisición De Otro Equipamiento Para Centros De Primer Nivel
Costo del Contrato:	65,550.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-17-2010
Fecha de la Publicación:	30 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	26 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	EMIG
Objeto del Contrato:	Confecciones Textiles Para Centros De Salud De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	95,074.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-17-2010
Fecha de la Publicación:	30 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	26 de mayo de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Lunas
Objeto del Contrato:	Confecciones Textiles Para Centros De Salud De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	17,435.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-18-2010
Fecha de la Publicación:	30 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	2 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Carpintería Camelaz
Objeto del Contrato:	Adquisición De Mobiliario Para Centros De Salud De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	612,140.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-18-2010
Fecha de la Publicación:	30 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	18 de octubre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Carpintería Camelaz
Objeto del Contrato:	Adquisición De Mobiliario Para Centros De Salud De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	23,760.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-18-2010
Fecha de la Publicación:	30 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	25 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Eduardo S.A.
Objeto del Contrato:	Adquisición De Mobiliario Para Centros De Salud De Primer Nivel De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	27,612.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-19-2010
Fecha de la Publicación:	11 de mayo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	9 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Equipamiento Medico Para Centros De Salud De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	11,000.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-19-2010
Fecha de la Publicación:	11 de mayo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	10 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	HP Medical
Objeto del Contrato:	Equipamiento Medico Para Centros De Salud De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	80,911.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-20-2010
Fecha de la Publicación:	5 de mayo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	29 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Adquisición De Un Equipo De Rx Fijo Para El Hospital Municipal Boliviano Coreano De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	467,590.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-21-2010
Fecha de la Publicación:	15 de mayo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	10 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Constructora Rondil
Objeto del Contrato:	Construcción, Ampliación, Remodelación De La Sala De Quirófanos Del Hospital Municipal Boliviano Holandés De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	84,178.24 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-22-2010
Fecha de la Publicación:	11 de mayo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	24 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Constructora Uribe Asociados
Objeto del Contrato:	Ampliación De La Farmacia Y Auditorio Del HMBH De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	262,241.09 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-23-2010
Fecha de la Publicación:	31 de mayo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	1 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Para El Hospital Municipal Boliviano Holandés De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	17,000.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-23-2010
Fecha de la Publicación:	31 de mayo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	9 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Carpintería Camelaz
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Para El Hospital Municipal Boliviano Holandés De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	28,000.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-23-2010
Fecha de la Publicación:	31 de mayo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	1 de junio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Carpintería Camelaz
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Para El Hospital Municipal Boliviano Holandés De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	11,060.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-23-2010
Fecha de la Publicación:	14 de julio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	18 de agosto de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Biotechno
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Para El Hospital Municipal Boliviano Holandés De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	155,680.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-23-2010
Fecha de la Publicación:	25 de agosto de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	22 de septiembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Fendermed
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Para El Hospital Municipal Boliviano Holandés De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	151,150.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-23-2010
Fecha de la Publicación:	25 de agosto de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	22 de septiembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipo Medico Para El Hospital Municipal Boliviano Holandés De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	14,250.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-24-2010
Fecha de la Publicación:	15 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	8 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	GSIM
Objeto del Contrato:	Adquisición De Prendas De Vestir Para Centros De Salud De Primer Nivel
Costo del Contrato:	25,500.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-24-2010
Fecha de la Publicación:	15 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	5 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Lunas
Objeto del Contrato:	Adquisición De Prendas De Vestir Para Centros De Salud De Primer Nivel
Costo del Contrato:	45,799.50 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-25-2010
Fecha de la Publicación:	15 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	5 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	GSIM
Objeto del Contrato:	Adquisición De Prendas De Vestir Para Hospitales De 2do Nivel
Costo del Contrato:	15,725.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-25-2010
Fecha de la Publicación:	15 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	5 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Lunas
Objeto del Contrato:	Adquisición De Prendas De Vestir Para Hospitales De 2do Nivel
Costo del Contrato:	14,156.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-25-2010
Fecha de la Publicación:	15 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	5 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	EMIG
Objeto del Contrato:	Adquisición De Prendas De Vestir Para Hospitales De 2do Nivel
Costo del Contrato:	17,010.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-26-2010
Fecha de la Publicación:	18 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	12 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Carpintería Camelaz
Objeto del Contrato:	Adquisición De Mobiliario Para La Unidad De Post Grado E Investigación En Salud Publica Del Altiplano UMSA
Costo del Contrato:	68,022.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-26-2010
Fecha de la Publicación:	18 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	12 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Vladimir Fernando
Objeto del Contrato:	Adquisición De Mobiliario Para La Unidad De Post Grado E Investigación En Salud Publica Del Altiplano UMSA
Costo del Contrato:	10,100.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-27-2010
Fecha de la Publicación:	18 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	13 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	TYCOM
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para La Unidad De Post Grado E Investigación En Salud Publica Del Altiplano UMSA
Costo del Contrato:	17,370.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-27-2010
Fecha de la Publicación:	14 de julio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	2 de agosto de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	DPI Siglo 21
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para La Unidad De Post Grado E Investigación En Salud Publica Del Altiplano UMSA
Costo del Contrato:	3,500.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-27-2010
Fecha de la Publicación:	14 de julio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	2 de agosto de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	VS Tecnología e informática
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para La Unidad De Post Grado E Investigación En Salud Publica Del Altiplano UMSA
Costo del Contrato:	46,676.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-28-2010
Fecha de la Publicación:	30 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	3 de agosto de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Constructora y Consultora Herrera Zubieta
Objeto del Contrato:	Ampliación Y Refacción Del Centro De Salud Villa Adela Del Distrito 3 De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	209,576.06

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-29-2010
Fecha de la Publicación:	30 de junio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	29 de julio de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Blanco Mamani
Objeto del Contrato:	Refacción Y Ampliación Del Centro De Salud Rosas Pampa Del Distrito 1 De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	144,199.15 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-30-2010
Fecha de la Publicación:	6 de julio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	4 de agosto de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Constructora ROCAFRA
Objeto del Contrato:	Refacción Y Mantenimiento Del Edificio De La Dirección Municipal De Salud Del Gmea En El Distrito 1 De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	107,413.08 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-31-2010
Fecha de la Publicación:	29 de julio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	6 de septiembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Nueve Construcciones
Objeto del Contrato:	Ampliación Y Refacción Centro De Salud Mejillones Del Distrito 6 De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	203,391.44 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-32-2010
Fecha de la Publicación:	12 de agosto de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	21 de septiembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Nueve Construcciones
Objeto del Contrato:	Ampliación Y Refacción Del Centro De Salud Brasil Del Distrito 4 De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	361,824.74 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-33-2010
Fecha de la Publicación:	12 de agosto de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	3 de septiembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Constructora REVA
Objeto del Contrato:	Ampliación Y Refacción Del Centro De Salud Cosmos De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	161,543.37 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-34-2010
Fecha de la Publicación:	27 de agosto de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	22 de octubre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Constructora Rondil
Objeto del Contrato:	Refacción Y Ampliación Del Centro De Salud Villa Tunari Del Distrito 4 De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	325,027.76 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-35-2010
Fecha de la Publicación:	5 de octubre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	10 de noviembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Taiyo Motors
Objeto del Contrato:	Adquisición De Dos Vehículos Para El Recojo De Residuos Hospitalarios Del Gobierno Municipal De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	346,430.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-36-2010
Fecha de la Publicación:	28 de septiembre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	3 de noviembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Constructora REVA
Objeto del Contrato:	Refacción Y Adecuación Del Centro De Salud Villa Dolores De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	203,285.69 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-38-2010
Fecha de la Publicación:	12 de octubre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	19 de noviembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Bisonte Construcción e Ingeniería S.R.L.
Objeto del Contrato:	Ampliación Y Refacción Centro De Salud Nuevos Horizontes Del Distrito 2 De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	168,046.73 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-39-2010
Fecha de la Publicación:	21 de septiembre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	28 de octubre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Constructora REVA
Objeto del Contrato:	Refacción Y Ampliación Del Centro De Salud Villa Exaltación Del Distrito 1 De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	205,570.37 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-42-2010
Fecha de la Publicación:	12 de octubre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	28 de octubre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Tycom
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para El G.M.E.A., Seres Y Centros De Salud De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	4,600.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-42-2010
Fecha de la Publicación:	12 de octubre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	1 de noviembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Sistemas y Soporte Empresarial SYS
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para El G.M.E.A., Seres Y Centros De Salud De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	28,259.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-42-2010
Fecha de la Publicación:	29 de octubre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	18 de noviembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Inteligencia Artificial
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para El G.M.E.A., Seres Y Centros De Salud De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	100,698.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-42-2010
Fecha de la Publicación:	29 de octubre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	18 de noviembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	TYCOM
Objeto del Contrato:	Adquisición De Equipos De Computación Para El G.M.E.A., Seres Y Centros De Salud De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	9,000.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-43-2010
Fecha de la Publicación:	20 de octubre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	16 de noviembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Adquisición De Microscopios Para Establecimientos De Salud De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	94,500.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-44-2010
Fecha de la Publicación:	11 de noviembre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	3 de diciembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	MEDI DENT
Objeto del Contrato:	Adquisición De Un Ecografo Para El Centro De Salud Villa Adela De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	45,000.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-50-2010
Fecha de la Publicación:	8 de noviembre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	30 de noviembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa L&A
Objeto del Contrato:	Adquisición de Mobiliario para Farmacias Municipales de la Ciudad de El Alto
Costo del Contrato:	122,460.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-50-2010
Fecha de la Publicación:	8 de noviembre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	30 de noviembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Carpintería Camelaz
Objeto del Contrato:	Adquisición de Mobiliario para Farmacias Municipales de la Ciudad de El Alto
Costo del Contrato:	35,520.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PSEA-ANPE-COT-50-2010
Fecha de la Publicación:	8 de noviembre de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	30 de noviembre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Empresa Gabimet
Objeto del Contrato:	Adquisición de Mobiliario para Farmacias Municipales de la Ciudad de El Alto
Costo del Contrato:	11,424.00 BOB

Modalidad de la Licitación:	Licitación Pública Nacional PSEA-LPN-01-2010
Fecha de la Publicación:	16 de abril de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	
Nombre del Subcontratante o firma:	Asociación Accidental Continental Oller
Objeto del Contrato:	Construcción De La Unidad De Quemados Del Hospital Municipal Boliviano Holandés De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato PSEA:	1,379,793.23 BOB
Costo del Contrato G.M.E.A.:	1,325,177.06 BOB

Modalidad de la Licitación:	Licitación Pública Nacional PSEA-LPN-02-2010
Fecha de la Publicación:	17 de mayo de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	31 de agosto de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Asociación Accidental Consorcio Alto Bisonte
Objeto del Contrato:	Ampliación Del Centro De Salud Senkata Del Distrito 8 De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato PSEA:	1,224,877.50 BOB
Costo del Contrato G.M.E.A.:	3,524,991.05 BOB

Modalidad de la Licitación:	Licitación Pública Nacional PSEA-LPN-03-2010
Fecha de la Publicación:	14 de julio de 2010
Fecha del inicio del Contrato de Tercerización:	4 de octubre de 2010
Nombre del Subcontratante o firma:	Servicios Especialización en ramas Afines a la Ingeniería SERA I
Objeto del Contrato:	Ampliación Del Centro De Salud 1ro De Mayo Distrito 3 De La Ciudad De El Alto
Costo del Contrato:	1,150,266.84 BOB

GESTION 2011

LICITACIÓN (1)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 21/03/2011
Fecha de inicio del contrato	: 14/04/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: JACINTO YUPANQUI VILLCA
Objeto del contrato	: 1036 LETREROS INTERNOS PARA CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 32.116,00
Duración del contrato	: 30 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (2)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 11/03/2011
Fecha de inicio del contrato	: 24/05/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: RUTH YOLANDA ZEBALLOS ARCE
Objeto del contrato	: CONSULTORIA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE SALUD
Costo del contrato	: 170.000,00
Duración del contrato	: 150 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN(3)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 23/03/2011
Fecha de inicio del contrato	: 29/04/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: ICERLAB S.R.L.
Objeto del contrato	: CONSERVADOR DE PLAQUETAS
Costo del contrato	: 25.920,00
Duración del contrato	: 30 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (4)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 25/04/2011
Fecha de inicio del contrato	: 21/07/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: MEDIDENT
Objeto del contrato	: 1 ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL LOS ANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 35.000,00
Duración del contrato	: 30 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (5)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 25/04/2011
Fecha de inicio del contrato	: 18/05/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: MEDIDENT OBERON S.R.L.
Objeto del contrato	: EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL LOS ANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 17.200,00 9.200,00
Duración del contrato	: 30 días Entrega inmediata
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (6)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 25/04/2011
Fecha de inicio del contrato	: 18/05/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: CAMELAZ JL GABINETES
Objeto del contrato	: MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL LOS ANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 24.112,00 25.948,00
Duración del contrato	: 30 días 20 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (7)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 27/04/2011
Fecha de inicio del contrato	: 18/05/2011 24/05/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: GHIOWA GHIOWANE MODESTA ARAOZ RIVERA ROGER ALDO ALANOCA
Objeto del contrato	: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LAS UNIDADES DE NUTRICIÓN INFANTIL DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 29.610,00 11.453,00
Duración del contrato	: 6 días 15 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (8)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 29/04/2011
Fecha de inicio del contrato	: 13/07/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: PRAXAIR
Objeto del contrato	: INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED DE GASES MEDICOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES
Costo del contrato	: 199.000,00
Duración del contrato	: 90 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (9)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 18/05/2011
Fecha de inicio del contrato	: 14/06/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: CAMELAZ
Objeto del contrato	: MOBILIARIO PARA LAS UNIDADES DE NUTRICIÓN INFANTIL DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 29.424,00
Duración del contrato	: 30 días

LICITACIÓN (10)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 13/06/2011
Fecha de inicio del contrato	: 13/07/2011 08/07/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: LABORATORIOS IFA S.A. LAB. LAGFAGA S.R.L. CORMESA KADILA S.R.L.
Objeto del contrato	: MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 32.116,00
Duración del contrato	: 10 días Entrega inmediata 10 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (11)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 13/06/2011
Fecha de inicio del contrato	: 14/07/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: XCALA
Objeto del contrato	: COSNTRUCCION MURO DIVISORIO EN EL CENTRO DE SALUD MERCEDARIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 64.514,26
Duración del contrato	: 45 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (12)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 20/06/2011
Fecha de inicio del contrato	: 18/07/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: MEDECIN
Objeto del contrato	: 1 MAQUINA DE ANESTESIA DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 175.000,00
Duración del contrato	: 30 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (13)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 02/08/2011
Fecha de inicio del contrato	: 24/08/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: CAMESBA S.R.L.
Objeto del contrato	: LAVADORAS DE ROPA PARA HOSPITALES, BOLIVIANO HOLANDES, LOS ANDES Y MODELO COREA DE LA CIUDAD DE EL ALTO
Costo del contrato	: 220.500,00
Duración del contrato	: 30 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (14)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 17/08/2011
Fecha de inicio del contrato	: 05/09/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: ARTES GRAFICAS SAGITARIO
Objeto del contrato	: TRIPTICOS FULL COLOR 5.000 A 14 MODELOS CADA UNO
Costo del contrato	: 18.074,00
Duración del contrato	: 20 días
Comentarios/recomendaciones:	

LICITACIÓN (15)	
Modalidad de la licitación:	: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Fecha de licitación	: 15/09/2011
Fecha de inicio del contrato	: 10/10/2011
Nombre del subcontratante (o firma)	: MAHETI CPNSTRUCCIONES
Objeto del contrato	: TRIPTICOS FULL COLOR 5.000 A 14 MODELOS CADA UNO
Costo del contrato	: 32.745
Duración del contrato	: 25 días
Comentarios/recomendaciones:	

ANEXO 6 : Lista de los Equipos adquiridos por la prestación

Nº	DETALLE	IMPORTE EUROS	FECHA DE ENTREGA		OBSERVACIONES
			PREVISTA	REAL	
1	EQUIPAMIENTO MEDICO	1.350.357,00	31/10/2011	23/11/2011	Adjuntamos detalle
2	OTRO EQUIPAMIENTO	569.723,00	31/10/2011	23/11/2011	Adjuntamos detalle
3	RED INFORMATICA	224.840,00	31/10/2011	23/11/2011	Adjuntamos detalle
TOTAL		2.144.920,00			

Anexo 7. Capacitaciones

**FORMACIONES
TALLERES DE CAPACITACIÓN**

GESTION 2007

Tipo de formación	País Institución Duración	Nombre o número de personas capacitadas	Fecha de la formación
Políticas de Salud	Bélgica, Instituto de Medicina Tropical de Amberes	Dr. Freddy Armijo Subieta	Mes de Marzo y Abril de 2007
Gerontología Social y Educación social	Oficialía Mayor de Protección Social G.M.E.A.	Médicos, Enfermeras, Auxiliares de Enfermas y Manzaneras (100 Personas)	19 de Marzo de 2007 20 de Marzo de 2007
Fortalecimiento a Educadoras Programa Infantil Manitos	Dirección de Protección a la Primera Infancia - G.M.E.A.	Programa Manitos, Aldeas infantiles (SOS), Obispo. (50 personas)	18 de Mayo de 2007 25 de Mayo de 2007 01 de Junio de 2007
Pautas Adecuadas de Crianza, Enfermedades prevalentes de la Infancia	Dirección de Protección a la Primera Infancia - G.M.E.A.	Manzaneras del Distrito 8 de El Alto. (100 personas)	21 de Mayo de 2007 22 de Mayo de 2007
Bioseguridad de Odontología	Servicio Municipal de Salud -G.M.E.A.	Dirigidos a Odontólogos (45 Personas)	30 de Mayo de 2007
Nutrición y Salud para Educadoras y Facilitadores del Programa Manitos.	Dirección de Protección a la Primera Infancia - G.M.E.A.	Educadoras y Facilitadores (340 Personas)	04 de Junio de 2007 07 de Junio de 2007 11 de Junio de 2007 14 de Junio de 2007 18 de Junio de 2007 21 de Junio de 2007 25 de Junio de 2007 28 de junio de 2007
Análisis de Información y taller del Programa de Control de la Tuberculosis	Unidad de Epidemiología - SERES El Alto	Redes Sociales, C.O.R., FEJUVE, Comité de Vigilancia. (100 Personas)	27 de Junio de 2007 28 de junio de 2007
AIPE – NUT Primera Fase	Servicio Regional de Salud SERES El Alto	Médicos. Auxiliares de Enfermería, Enfermeras y Otros Profesionales de Salud	25 de Junio de 2007 02 de Agosto de 2007
AIPE – NUT Segunda Fase	Servicio Regional de Salud SERES El Alto	Médicos. Auxiliares de Enfermería, Enfermeras y Otros Profesionales de Salud	17 de Septiembre de 2007 12 de Noviembre de 2007
Actualización de Normas y	Red Lotes y Servicios	Jefes de Área y Directores de	15 de Noviembre de

Procedimientos en Violencia Intrafamiliar		los Centros de Salud de la Red Lotes y Servicios	2007
Curso Internacional de Urgencias Extra e Intrahospitalarias	SERES El Alto – S AyDES – Gobierno Municipal de Navarra España	Médicos del Sistema Público de Salud	23 de octubre de 2007 21 de diciembre de 2007
Curso en Educación para la Sexualidad.	Centro de Investigación y Desarrollo Humano PSINERGIA	Santiago David Rueda Gómez Liz Jacqueline Ozinaga	01 de Julio de 2007 30 de Noviembre de 2007
Servicio de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología	Universidad Nacional de Córdoba República Argentina	Juan José Chávez Navarro Lourdes Juárez Mamani	13 de Octubre de 2007 27 de Octubre de 2007 13 de Octubre de 2007 10 de Noviembre de 2007
Servicio de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología	Universidad Nacional de Córdoba República Argentina	José Luis Delgadillo Aguilar, Maria Cristina Rollano Ramos, Miriam Rivera Pérez Paton, Franz Rubén Enriquez Quintanilla	17 de Noviembre de 2007 15 de Diciembre de 2007
Seminario Desarrollo Urbano Sostenible en la Cooperación Belga	Bélgica,	Dr. Freddy Armijo Subieta	14 de Diciembre de 2007 Al 23 de Diciembre de 2007

GESTION 2008

Nº	ACTIVIDAD	FECHAS	Nº DE DIAS	INSTITUCIÓN BENEFICIADA
1	Problemas de Salud (cambios climáticos).	30 de enero de 2008	1	FEJUVE
2	Taller de información de los Programas Desnutrición Cero y Mis Primeros Pasos.	15 de febrero de 2008	1	Dirección de Protección a la Primera Infancia
3	Seminario Taller "La Salud en el Municipio de El Alto".	28 y 29 de febrero de 2008	2	H. Concejo Municipal de El Alto
4	Taller de evaluación del Proyecto Prevención del VIH/SIDA para Adolescentes y Jóvenes de la Ciudad de El Alto.	22 de febrero de 2008	1	Fundación Cuerpo de Cristo
5	Taller de Salud e Higiene Laboral.	5 de marzo de 2008	1	FEJUVE
6	Primera Feria de Salud.	4 de marzo de 2008	1	SERES El Alto
7	CAI SERES El Alto.	13 y 14 de marzo de 2008	2	SERES El Alto
8	Taller de Evaluación de "Farmacias y Laboratorio".	18 y 19 de marzo de 2008	2	SERES El Alto
9	Taller "La Salud en el Municipio de El Alto".	28 y 29 de marzo de 2008	2	FEJUVE El Alto
10	Seminario Taller "Análisis de los problemas de Medio Ambiente en el Municipio de El Alto".	27 de marzo de 2008	1	Dr. Fanor Nava, Gobierno Municipal de El Alto
11	Taller "AIEPI Comunitario" dirigido a Manzaneras de la Salud.	07 de abril de 2008	1	Oficialía Mayor de Protección Social
12	Seminario Taller "Elaboración y Análisis del Reformulado del POA 2008".	17 de abril de 2008	1	Oficialía Mayor de Protección Social

13	Taller de Socialización "Programa Mis Primeros Pasos".	23 de abril de 2008	1	Oficialía Mayor de Protección Social
14	CAI Primer Trimestre 2008 de la Red de Salud Corea.	29 de abril de 2008	1	Red de Salud Corea
15	Taller de Capacitación para Educadoras, Facilitadoras y Técnicos del Programa MANITOS.	12 al 28 de mayo de 2008	16	Oficialía Mayor de Protección Social
16	Taller "Simulacro de Emergencia de Accidentes de Tránsito SUMA 911".	05 de mayo de 2008	1	Oficialía Mayor de Protección Social
17	Elaboración del Informe Cualitativo y Cuantitativo del Avance de Ejecución del POA 2008.	8 de mayo de 2008	1	Oficialía Mayor de Protección Social
18	Taller de Validación de material educativo Odontológico.	16 de mayo de 2008	1	SERES El Alto
19	Día de las Enfermeras.	12 de mayo de 2008	1	Federación de Trabajadores en Salud
20	Jornadas de Actualización en Programas de Salud: Tuberculosis, Rabia, Salud Sexual y Reproductiva, Programa Anual de Inmunización, Plan Nutricional y VIH Sida.	11 al 13 de junio de 2008	3	SERES El Alto
21	Micro campaña PAI Red Lotes y Servicios.	2 al 27 de junio de 2008	25	Red de Salud Lotes y Servicios
22	Primer Curso Internacional de Actualización de Terapia Intensiva Neonatal.	01 al 04 de julio de 2008	4	Hospitales Municipales Boliviano Coreano, Holandés y Los Andes
23	Micro campaña PAI Red Lotes y Servicios.	16 de junio al 11 de julio de 2008	23	Red de Salud Lotes y Servicios
24	Capacitación a estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la UPEA.	23 de junio de 2008	1	SERES El Alto
25	Beca para Dr. Ángel Revollo en Preparación Evaluación y Administración de Proyectos.	9 de Abril de 2008 al 30 de Junio de 2009	450	SERES El Alto
26	CAI Semestral Red de Salud Corea.	24 de julio de 2008	1	Red de Salud Corea
27	Taller Vigilancia de la Mortalidad Materna y Neonatal Institucional.	14 al 18 de julio de 2008	5	Dirección Municipal de Salud
28	CAI semestral del SERES El Alto.	25 de julio de 2008	1	SERES El Alto
29	CAI Semestral de la Red de Salud Lotes y Servicios.	24 de julio de 2008	1	Red de Salud Lotes y Servicios
30	Coloquio Internacional en Actualización de Ginecología y Obstetricia.	13 al 15 de Agosto de 2008	3	Hospitales Municipales Boliviano Coreano, Holandés y Los Andes
31	Curso Básico de Cirugía Laparoscópica y Pasantía Clínica en el Servicio de Cirugía General – Dres. Marvel Gaspar - Julios García. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.	5 al 31 de Agosto de 2008	27	Hospitales Municipales Boliviano Coreano y Holandés
32	Taller de Capacitación "SNUS, SPAM y SUMI".	7, 8, 14 y 15 de agosto de 2008	4	SERES El Alto
33	CAI ONG's e Iglesias.	21 de agosto de 2008	1	Red de Salud Corea
34	Curso "Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino".	27, 28 y 29 de agosto de 2008	3	Red de Salud Corea
35	Taller "Emergencias Gineco-Obstetricias".	25 de agosto de 2008	1	Red de Salud Lotes y Servicios

36	Taller "Emergencias Gineco-Obstetricias".	25, 26 y 27 de agosto de 2008	3	Red de Salud Lotes y Servicios
37	CAI Hospital Materno Infantil Los Andes.	6 de septiembre de 2008	1	Hospital Materno Infantil Los Andes
38	Taller "Socialización Programa Médicos de Barrio".	1 de septiembre de 2008	1	Dirección Municipal de Salud
39	Taller de Capacitación a FEJUVE, FEDEPAF, COR.	25, 26 y 29 de septiembre de 2008	3	Oficialía Mayor de Protección Social
40	Taller "Control de Salud Oral y Medicina General en Unidades Educativas".	5 de octubre de 2008	1	Oficialía Mayor de Protección Social
41	Pasantía en Terapia Intensiva Adulta y Materna – Dr. Waldo Murillo, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina e Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba.	05 de Octubre al 02 de Noviembre de 2008	29	Hospital Municipal Boliviano Holandés
42	Curso Avanzado de Cirugía Laparoscópica y Pasantía Clínica en el Servicio de Cirugía General – Dres. Williams Calle Chávez - Herlan Murillo Rojas. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.	07 al 20 de Octubre de 2008	14	Hospital Municipal Boliviano Holandés
43	Taller "Tipificación Sanguínea".	10 de octubre de 2008	1	Dirección Municipal de Salud
44	II Simposio Internacional "Gestión de Residuos Sólidos, Bioseguridad e Infecciones Intrahospitalarias".	9 y 10 de octubre de 2008	2	Federación de Trabajadores en Salud
45	Feria de Salud Centro de Salud San Martín de Porres Distrito 12 - El Alto.	19 de octubre de 2008	1	Sub Alcaldía Distrito Municipal N° 12 - Gobierno Municipal de El Alto
46	Curso Básico de Cirugía Laparoscópica y Pasantía Clínica en el Servicio de Cirugía General – Dres. Vidal Quiñones Guzmán - Ángel Armando Silva Plata. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.	26 de Octubre al 23 de Noviembre de 2008	29	Hospitales Municipales Boliviano Coreano y Holandés
47	Pasantía Clínica en el Servicio de Ginecología y Obstetricia – Licenciadas en Enfermería Odilia Limachi Parí - Felisa Mónica Condori Chambi. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.	26 de Octubre al 23 de Noviembre de 2008	29	Hospitales Municipales Boliviano Coreano y Holandés
48	Taller "Vigilantes Hospitalarios" de la Red de Salud Corea.	29 de octubre de 2008	1	Red de Salud Corea
49	Taller "Seguro Escolar de Salud" dirigido a Juntas Vecinales y Juntas Escolares.	16 de octubre de 2008	1	Centro de Salud San Roque
50	Curso "Calidad y Calidez en la atención de pacientes en el Hospital Materno Infantil Los Andes".	10 de diciembre de 2008	1	Hospital Materno Infantil Los Andes
51	Pasantía Clínica en el Servicio de Terapia Intensiva Neonatal - Dr. Jaime Peñaranda y Lic. en Enfermería Dora Colque de Pahe. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.	2 al 30 de Noviembre de 2008	29	Hospital Municipal Boliviano Coreano
52	Taller "Toma de muestras ginecológicas Papanicolaou".	7 de noviembre de 2008	1	Hospital Municipal Boliviano Coreano
53	Taller de Capacitación "Control y Vigilancia de la Rabia Canina".	9 y 10 de diciembre de 2008	2	Dirección Municipal de Salud
54	Taller "Elaboración del POA/2009".	8 de noviembre de 2008	1	Dirección de Protección a la Primera Infancia
55	"Primer Curso Internacional de Cirugía Video Laparoscópica". Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.	15 al 19 de diciembre de 2008	5	Hospitales Municipales Boliviano Coreano, Holandés y Los Andes

56	Taller de capacitación "Manzaneras de la Salud de los Distritos 7, 8, 9, 10 y 12".	15 al 20 de diciembre de 2008	6	Oficialía Mayor de Protección Social
----	--	-------------------------------	---	--------------------------------------

GESTIÓN 2009

Nº	ACTIVIDAD	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	Nº DE DIAS
1	Reunión de Coordinación FEJUVE-Comité de Vigilancia, Sub Dilos, DIMUSA, OMDS y SERES El Alto.		17/01/2009	17/01/2009	1
2	Taller "Introducción sobre la Vigilancia de la Mortalidad Materna"	45	30/01/2009	30/01/2009	1
3	Reunión de coordinación con Juntas Vecinales	60	29/01/2009	29/01/2009	1
4	Taller "Implementación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario SAFCI"	50	13/02/2009	13/02/2009	1
5	CAI Evaluativo gestión 2007-2008	65	19/02/2009	19/02/2009	1
6	Taller de Inducción sobre el Programa Ampliado de Inmunizaciones, Sistema Logístico, Cadena de Frio y Vigilancia Epidemiológica"	60	04/03/2009	04/03/2009	1
7	CAI Anual 2008	61	04/03/2009	05/03/2009	2
8	Seminario "Derecho a la Salud"	100	06/03/2009	06/03/2009	1
9	Taller de Evaluación proyecto "VIH/SIDA"	27	17/03/2009	17/03/2009	1
10	Taller "Evaluación de la ejecución presupuestaria 2008 del área de salud y su proyección al 2009"	40	30/04/2009	30/04/2009	1
11	Taller "Procesos Administrativos del SUMI"	120	26/03/2009	01/04/2009	5
12	Taller "Toma de Muestras PAP"	40	24/03/2009	31/03/2009	4
13	Taller "Fortalecimiento a Vigilantes Comunitarios"	50	27/03/2009	27/03/2009	1
14	CAI Trimestral	50	20/04/2009	20/04/2009	1
15	CAI Neonatal Hospital Municipal Boliviano Holandés	50	24/04/2009	24/04/2009	1
16	Taller "Administración, manejo y codificación de Activos Fijos en Hospitales y Centros de Salud"		24/04/2009	25/04/2009	2
17	Taller "Fortalecimiento a Vigilantes Comunitarios"	50	24/04/2009	24/04/2009	1
18	CAI de Evaluación Primer Trimestre 2009	70	07/05/2009	07/05/2009	1
19	Taller de Capacitación "Emergencias Hospitalarias y extra hospitalarias y Calidad de Atención en Centros de Salud"	37	10/05/2009	18/05/2009	7
20	Taller "SALMI-SIAL"	66	21/05/2009	22/05/2009	2
21	Taller "Segunda Jornada de Emergencias Obstétricas en Primer Nivel de Atención"	40	28/05/2009	30/05/2009	3
22	CAI Trimestral (enero-marzo)	50	29/05/2009	29/05/2009	1
23	Taller "Fortalecimiento al Proceso de Implementación de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural a través de equipos móviles SAFCI de la Red Lotes y Servicios"				1
24	1er. CAI Intergerenacial de ONG's e Iglesias	60	05/06/2009	05/06/2009	1

25	Taller "Las Juntas Vecinales, escolares y Directores se preparan para la contingencia contra la Gripe A H1N1 del Distrito Municipal N° 12"	85	11/06/2009	11/06/2009	1
26	Capacitación "Vigilancia Epidemiológica del PAI a líderes comunitarios"	50	23/06/2009	23/06/2009	1
27	Taller "Metodología del Marco Lógico OMDS identificación de diseño y ejecución de proyectos"	30	23/06/2009	23/06/2009	1
28	Segundo Curso Internacional de Cirugía y Primer Curso Internacional de Medicina Interna "Actualización en Cirugía y Gastroenterología"	70	06/07/2009	09/07/2009	4
29	Taller "Promoción sobre la Implantación del Modelo SAFCI en el Sistema Público de Salud de la Ciudad de El Alto"	50	31/07/2009	04/09/2009	8
30	Seminario taller sobre medio ambiente, con la participación de expertos invitados y el personal de las Direcciones de Medio Ambiente, Salud y Planificación Urbana del G.M.E.A.	30	29/07/2009	29/07/2009	1
31	CAI Semestral comparativo gestión 2008-2009 de la Red Corea	70	13/08/2009	13/08/2009	1
32	Taller "SALMI - SIAL"	70	28/07/2009	28/07/2009	1
33	Taller "Fortalecimiento a Vigilantes Comunitarios"	45	31/07/2009	31/07/2009	1
34	Evaluación CAI semestral de la Gerencia de Salud los Andes	70	10/08/2009	10/08/2009	1
35	Campaña de vacunación Canina 1ra. Fase de Zoonosis	2722	16/08/2009	16/08/2009	1
36	Campaña de vacunación Canina 2da. Fase de Zoonosis	1050			5
37	Taller "Protegiendo mis dientes"	50	14/08/2009	14/08/2009	1
38	Taller "Capacitaciones para formar Comités locales de Salud del Distrito 12"	35	24/08/2009	24/08/2009	1
39	Taller de capacitación a Vigilancia Comunitarios "Mortalidad Materna y Neonatal" de la Salud de la Red Senkata	45	28/08/2009	28/08/2009	1
40	Capacitación de Comités locales de Salud "CACU - Métodos anticonceptivos, Nutrición, Políticas Municipales SUMI - SPAN y Bono Juana Azurduy y Gripe AH1N1"	35 y 40	02/09/2009	11/09/2009	4
41	Diplomado Emergencias Médicas	200			
42	CAI Primer Semestre del SERES El Alto	40	23/09/2009	24/09/2009	2
43	Ciclo de capacitación dirigido a las Manzaneras de la Salud y Organizaciones sociales de nuestro municipio (60 personas)	300	09/09/2009	11/09/2009	3
44	Taller "Sistemas de Gestión de calidad y buenas prácticas de Laboratorio"	50	14/09/2009	03/10/2009	24
45	Taller "Vigilancia Epidemiológica del Programa Ampliado de Inmunizaciones"	40	24/09/2009	24/09/2009	1
46	Taller "Socialización Modelo SAFCI y conformación de COLOSAS"	100	30/09/2009	15/10/2009	
47	Taller "Rabia Faciolosis"	190	27/10/2009	20/11/2009	3
48	Taller "Liderazgo"	50	05/11/2009	07/11/2009	3

49	Taller de Socialización del CAI del SERES El Alto con las organizaciones sociales.	120	20/10/2009	26/10/2009	3
50	CAI Tercer Trimestre de la Red de Salud Los Andes	70	22/10/2009	22/10/2009	1
51	Taller "Cáncer contra la mujer"	50	19/10/2009	19/10/2009	1
52	CAI Gerencial de la Red de Salud SENKATA	45	22/10/2009	22/10/2009	1
53	CAI Comparativo 2008-2009	70	27/10/2009	27/10/2009	1
54	CAI Tercer Trimestre de la Red de Salud Corea	70	27/10/2009	27/10/2009	1
55	Taller "Influenza AH1N1 COE Internacional"	35	04/11/2009	04/11/2009	1
56	Taller de capacitación a la Comunidad sobre SAFCI	35	06/11/2009	06/11/2009	1
57	Taller "Encuentro de pacientes con Tuberculosis"	100	14/11/2009	14/11/2009	1
58	Taller "Relaciones Humanas y Autoestima"	35	26/11/2009	28/11/2009	3
59	Taller "Instrumentos Operativos VIPFE (UAP)"	52	23/12/2009	28/12/2009	2
60	CAI Enero - Septiembre 2009 de la Red de Salud Boliviano Holandés	40	17/11/2009	17/11/2009	1
61	Taller "Papanicolaou y Cáncer de Cuello Uterino"	120	13/11/2009	14/11/2009	2
62	Taller de Capacitación en Cáncer Cuello Uterino"	25	20/11/2009	20/11/2009	1
63	Taller "Bioseguridad y Residuos Sólidos"	90	26/11/2009	26/11/2009	1
64	Taller de Capacitación en Cáncer Cuello Uterino"	150	26/11/2009	10/12/2009	5
65	Taller "Muerte Materna a Vigilantes Comunitarios"	200	02/12/2009	02/12/2009	1
66	Taller "Evaluación de la Ejecución presupuestaria 2009 y la formulación de un presupuesto para la gestión 2010"	40	10/12/2009	11/12/2009	40
67	Taller "Manejo del PAI dirigido al personal de Salud"	30	16/12/2009	16/12/2009	1
68	Taller "Micronutrientes - Nutrición Integral"	30	21/12/2009	22/12/2009	2

Nº	ACTIVIDAD	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	Nº DE DIAS
1	1er. CAI Intergerenacial de ONG´s e Iglesias	60	05/06/2009	05/06/2009	1
2	CAI Anual 2008	61	04/03/2009	05/03/2009	2
3	CAI Comparativo 2008-2009	70	27/10/2009	27/10/2009	1
4	CAI de Evaluación Primer Trimestre 2009	70	07/05/2009	07/05/2009	1
5	CAI Enero - Septiembre 2009 de la Red de Salud Boliviano Holandés	40	17/11/2009	17/11/2009	1
6	CAI Evaluativo gestión 2007-2008	65	19/02/2009	19/02/2009	1
7	CAI Gerencial de la Red de Salud SENKATA	45	22/10/2009	22/10/2009	1

8	CAI Neonatal Hospital Municipal Boliviano Holandés	50	24/04/2009	24/04/2009	1
9	CAI Primer Semestre del SERES El Alto	40	23/09/2009	24/09/2009	2
10	CAI Semestral comparativo gestión 2008-2009 de la Red Corea	70	13/08/2009	13/08/2009	1
11	CAI Tercer Trimestre de la Red de Salud Corea	70	27/10/2009	27/10/2009	1
12	CAI Tercer Trimestre de la Red de Salud Los Andes	70	22/10/2009	22/10/2009	1
13	CAI Trimestral	50	20/04/2009	20/04/2009	1
14	CAI Trimestral (enero-marzo)	50	29/05/2009	29/05/2009	1

GESTION 2010

TALLER	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nº DE DIAS
Taller "Planificación de actividades Gestión 2010 del SERES El Alto"	30	28/01/2010	29/01/2010	2
Taller "Vacunación contra la Influenza AH1N1"	170	27/01/2010	04/02/2010	5
Taller de Capacitación "Cáncer de Cuello Uterino - CACU"	7	08/02/2010	08/02/2010	1
Taller "Elaboración del POA del Hospital Municipal Modelo Corea"	35	19/02/2010	22/02/2010	2
Taller "Retroalimentación PAI, Vigilancia Epidemiológica (PAI) y Sistemas de Logística"	266	01/03/2010	10/03/2010	6
Taller "Urgencias Médicas"	30	02/03/2010	02/03/2010	1
Talleres "Introducción vacunas AH1N1, Actualización sobre Emergencias y Consolidación del Plan de Emergencias"	95	24/03/2010	31/03/2010	3
Taller "Elaboración de material educativo de Nutrición"	15	31/03/2010	31/03/2010	1
Taller "Vacunación contra la Influenza Pandemia AH1N1"	40	11/02/2010	11/02/2010	1
Taller "Atención continuo AIEPI Neonatal"	35	15/03/2010	19/03/2010	5
Taller de Información en Salud - FEJUVE	70	30/03/2010	31/03/2010	2
Taller "Gestión de Calidad para Laboratorios (Módulos 5 y 6)"	30	12/04/2010	16/04/2010	4
Taller "Inducción del Sistema SALMI-SIAF"	25	14/04/2010	14/04/2010	1
Taller "Toma de PAPANICOLAOU"	30	19/04/2010	19/04/2010	1
Taller "Actualización Manejo del SNIS, CSI y registro adecuado de casos de VIF"	30	22/04/2010	23/04/2010	2
Taller "Bioseguridad y Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios"	45	22/04/2010	22/04/2010	1
Taller "Salud Renal"	40	26/04/2010	26/04/2010	1
Taller "Consolidación en prevención de transmisión vertical del VIH"	60	28/04/2010	28/04/2010	1
Taller "Mesa de Salud Distrito 12"	40	31/03/2010	31/03/2010	1
Taller: Plan de capacitaciones Continuas: "Vigilancia Epidemiología, PAI, Manejo Instrumentos SNIS, Actualización Pandemia AH1N1, AIEPI-NUT y Actualización en el Programa Tuberculosis"	40	12/03/2010	25/03/2010	10
Taller "SAFCI - COLOSAS"	30	26/03/2010	26/03/2010	1
Taller "Actualización en Cáncer de Cuello Uterino"	35	30/03/2010	30/03/2010	1

Taller "Emergencias Médicas – SUMA 161"	30	21/04/2010	21/04/2010	1
Taller "Fortalecimiento a Vigilantes Comunitarios de la Red Corea"	30	30/04/2010	30/04/2010	1
Taller "AIEPI-NUT Comunitario y AIEPI-NUT Clínico"	25	06/05/2010	07/05/2010	2
Taller "Manejo de Software de los Relojes Biométricos"	30	21/05/2010	21/05/2010	1
Taller "Fortalecimiento a Vigilantes Comunitarios y Colosas de la Red de Salud Corea"	50	28/05/2010	25/05/2010	1
Taller "SNIS, llenado adecuado del Estadístico VI y CIE 10"	35	31/05/2010	31/05/2010	1
Taller "Nutrición Integral" – Red de salud Los Andes	20	01/06/2010	01/06/2010	1
Taller "Comités Locales de Salud del Distrito 8"	3	18/06/2010	18/06/2010	1
Taller "Salud Intercultural y Comunitaria"	45	17/06/2010	24/06/2010	2
Taller "Capacitación a Comités Locales de Salud del Distrito 8"	30	18/06/2010	18/06/2010	1
Taller "Salud Familiar Intercultural y Comunitaria"	45	17/06/2010	24/06/2010	2
Taller "Gestión participativa en salud Modelo SAFCI"	35	25/06/2010	25/06/2010	1
Taller "Lactancia Materna - Nutrición" de la Red de Salud Los Andes	15	07/07/2010	07/07/2010	1
Taller de difusión sobre la necesidad y beneficios del Hospital de Segundo Nivel	25	03/07/2010	05/07/2010	3
Ciclo de Capacitación en Salud, Nutrición, Educación y Protección a educadoras y manipuladoras de alimentos del Programa Manitos	326	01/07/2010	07/07/2010	5
Taller de Actualización en Geriatría	100	13/08/2010	13/08/2010	1
Taller "Socialización del Modelo Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI)" de la Red de Salud Los Andes	40	25/08/2010	25/08/2010	1
Capacitación de Acreditación de los Vacunatorios	35	02/09/2010	02/09/2010	1
Presentación de los Resultados de la Campaña de Difusión del SUMA 161	30	06/09/2010	06/09/2010	1
Taller de Fortalecimiento a Integrantes de Colosa de la Red de salud Corea	35	10/09/2010	10/09/2010	1
Sociabilización al Personal para la Acreditación de Vacunatorios en los Centros de Salud en el Municipio – Red de salud Corea	55	15/09/2010	15/09/2010	1
Sociabilización al Personal para la Acreditación de Vacunatorios en los Centros de Salud en el Municipio – Red de salud Senkata	25	16/09/2010	16/09/2010	1
Sociabilización al Personal para la Acreditación de Vacunatorios en los Centros de Salud en el Municipio – Red de salud Lotes y Servicios	32	20/09/2010	20/09/2010	1
Sociabilización al Personal para la Acreditación de Vacunatorios en los Centros de Salud en el Municipio de la Ciudad de El Alto	15	21/09/2010	21/09/2010	1
Sociabilización al Personal para la Acreditación de Vacunatorios en los Centros de Salud en el Municipio – Red de salud Los Andes	50	22/09/2010	22/09/2010	1
Sociabilización al Personal para la Acreditación de Vacunatorios en los Centros de Salud en el Municipio – Red de salud Lotes y Servicios	50	23/09/2010	23/09/2010	1
Taller de Actualización y Sensibilización Sobre el Cáncer del Cuello Uterino al Personal Médico, Lic. de Enfermería y Personal Nuevo de la Red de salud Corea	35	07/10/2010	07/10/2010	1

COMITÉ ANALISIS DE INFORMACIÓN (CAI) DE LAS GERENCIAS

TALLER	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nº DE DIAS
CAI Anual Red de Salud Boliviano Holandés	40	28/01/2010	28/01/2010	1
CAI Anual Red de Salud Los Andes	35	05/02/2010	05/02/2010	1
CAI de arranque de la Red de Salud Senkata	45	10/02/2010	10/02/2010	1
CAI Anual Red Corea gestión 2009	70	11/03/2010	11/03/2010	1
CAI Anual Red Lotes y Servicios gestión 2009"	30	11/03/2010	11/03/2010	1
CAI Comunitario Red de Salud Corea (Modelo SAFCI)	50	08/04/2010	08/04/2010	1
CAI Cuatrimestral 2010 Red de Salud Los Andes	25	28/04/2010	28/04/2010	1
CAI Primer Trimestre 2010 Red de Salud Boliviano Holandés	30	04/05/2010	04/05/2010	1
CAI Comunitario de la Red de Salud Corea (Modelo SAFCI)	50	30/04/2010	30/04/2010	1
CAI Comparativo Primer Trimestre gestión 2010 de la Red de Salud Corea	70	06/05/2010	06/05/2010	1
CAI 1er. Trimestre 2010 Red de Salud Lotes y Servicios	35	11/05/2010	11/05/2010	1
CAI Trimestral Distrito 8 Red de Salud Senkata	40	19/05/2010	19/05/2010	1
Consejo Técnico de Nutrición Hospital Municipal Los Andes	20	16/06/2010	16/06/2010	1
CAI Semestral 2010 de la Red de Salud Boliviano Holandés	20	15/07/2010	15/07/2010	1
CAI 2do. Trimestre 2010 de la Red de Salud Corea	60	21/07/2010	21/07/2010	1
CAI Semestral 2010 de la Red de Salud Los Andes	40	19/07/2010	19/07/2010	1
CAI 1er. Semestre Gestión 2010 de la Red de Salud Lotes y Servicios	35	17/08/2010	17/08/2010	1
CAI del Centro de Salud Alto Lima III Sección	30	24/09/2010	24/09/2010	1
CAI 2do. Cuatrimestre de la Red de Salud Boliviano Holandés	40	30/09/2010	30/09/2010	1
CAI Gerencial Red de Salud Boliviano Holandés	40	20/10/2010	20/10/2010	1

DIPLOMADO URGENCIAS MEDICAS

TALLER	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nº DE DIAS
Diplomado "Urgencias Médicas"	60	17/02/2010	25/02/2010	7
Diplomado "Urgencias Médicas"	220	05/03/2010	11/03/2010	5
Diplomado "Urgencias Médicas"	50	10/05/2010	21/05/2010	10

OTRAS ACTIVIDADES CON RELACIÓN A SALUD

TALLER	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nº DE DIAS
Tribunal Calificador SERES	60	20/01/2010	20/01/2010	1
Entrega de Biométricos	50	12/02/2010	12/02/2010	1
Acto Inaugural del nuevo Sistemas Urgencias Médicas El Alto"	60	08/03/2010	08/03/2010	1
Supervisión Multiprogramatica Red de Salud Boliviano Holandés	6	26/03/2010	31/03/2010	4
Acto Entrega de equipamiento a Hospitales y Centros de Salud	150	26/04/2010	26/04/2010	1

Jornada de Enfermería Intercultural	70	05/05/2010	07/05/2010	3
Acto de Entrega de Equipamiento a Centros de Salud	70	20/05/2010	20/05/2010	1
Reunión Consejo Técnico Hospital Municipal Los Andes	20	16/06/2010	16/06/2010	1
Acta de Entrega de Equipamiento para los Establecimientos de Salud De Nivel I y II.	100	02/09/2010	02/09/2010	1
Encuentro de Familiares y Pacientes con Tratamiento de Tuberculosis	100	09/10/2010	09/10/2010	1
Reunión de Diplomado en Salud	30	11/10/2010	11/10/2010	1
Feria de Salud - Centro de Salud Huayna Potosí	100	11/10/2010	11/10/2010	1
Reunión de Organización del Organigrama y MOF - SERES El Alto	75	19/10/2010	19/10/2010	1
Solicitud de Apoyo Actividad Capacitación Hospital Municipal Boliviano Holandés	300	29/10/2010	29/10/2010	1

GESTIO 2011

TALLER	Nº DE PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nº DE DIAS
Talleres de Capacitación para proceso de acreditación de Establecimientos de Salud. Tema: "Relaciones Humanas"	45	24-feb-11	24-feb-11	5
	45	25-feb-11	25-feb-11	
Talleres de Capacitación para proceso de acreditación de Establecimientos de Salud. Tema: "Gestión y Calidad"	30	1-mar-11	1-mar-11	5
Talleres de Capacitación para proceso de acreditación de Establecimientos de Salud. Tema: "Manejo de la FIM-SALMI-SIAL"	45	10-mar-11	10-mar-11	5
	45	11-mar-11	11-mar-11	
Manejo de Normas del PAI-NUT, Vigilancia, Sistema Logístico. SERES El Alto	20	14-mar-11	15-mar-11	2
	20			
	70	16-mar-11	17-mar-11	2
	28	21-mar-11	22-mar-11	2
	26	23-mar-11	24-mar-11	2
	52	23-mar-11	24-mar-11	2
Taller "Elaboración del Plan Estratégico Sectorial DIMUSA, SERES El Alto, Control social gestiones 2011 - 2016"	100	12-may-11	12-may-11	1
Taller Social para elaboración del Plan Estratégico Sectorial DIMUSA, Control Social gestiones 2011 – 2016.	60	4-jun-11	4-jun-11	1
Taller "Diagnóstico situacional de las FIM's y Laboratorios SERESEL Alto 2009 - 2010"	60	29-jun-11	29-jun-11	1
Taller "Presentación del Plan de trabajo y material de difusión de la Estrategia de Promoción de Salud"	50	08/07/2011	08/07/2011	1
Taller de capacitación de Enfermedades IRAS y EDAS	250	26/08/2011	26/08/2011	1
Primer Taller de Amatas de Kollasuyo Bolivia SIAK sobre Medicina Tradicional	80	01/09/2011	01/09/2011	1
Taller "Consolidación y diseño final Plan Territorial Municipal de Salud"	25	25/10/2011	25/10/2011	1
Taller en consentimiento al Día Mundial del lavado de manos	100	28/10/2011	28/10/2011	1
Taller de Medicina Tradicional y natural en el Municipio de El Alto	50	31/10/2011	31/10/2011	1

COMITÉ ANALISIS DE INFORMACIÓN (CAI) DE LAS GERENCIAS

TALLER	N° DE PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	N° DE DIAS
CAI Gerencial Anual 2010 Red de Salud Senkata	50	15-feb-11	15-feb-11	1
CAI Anual Comparativo 2009 - 2010 Red de Salud Corea	70	24-feb-11	24-feb-11	1
CAI SERES El Alto 2009 - 2010	55	31-mar-11	31-mar-11	1
CAI Anual Comparativo 2do. Trimestre 2010 - 2011 Red de Salud Corea	70	20/07/2011	20/07/2011	1
CAI 2do. Trimestre 2011 Red Lotes y Servicios	50	11/08/2011	11/08/2011	1

OTRAS ACTIVIDADES de CAPACITACION

TALLER	N° DE PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	N° DE DIAS
Diagnóstico de Salud en el Municipio de El Alto"	60	18-mar-11	18-mar-11	1
Reunión Interinstitucional para la implementación de un centro piloto que brinde atención en medicina tradicional	80	25-may-11	25-may-11	1
Entrega de equipamiento a los Centros de Salud del Municipio de El Alto	100	05/05/2011	05/05/2010	1
Entrega de letreros a establecimientos de salud del Municipio de El Alto	150	16/05/2010	16/05/2010	1
1er. Concurso y exposición de canes de raza	50	04/06/2011	04/06/2011	1

ANEXO 8. Intervenciones de los Proveedores de fondos

NO TENEMOS NINGUN CASO

Intervenciones de otros proveedores de fondos en el mismo proyecto o en proyectos contribuyendo a un mismo objeto específico

Proveedores de fondos interviniendo en el mismo proyecto				
Proveedores de fondos	Nombre de la intervención	Presupuesto	Objetivos principales	Comentarios
Proveedores de fondos contribuyendo a un objetivo específico similar				
Proveedores de fondos	Nombre de la intervención	Presupuesto	Objetivos principales	Comentarios