



Asociación de Desarrollo Tecnológico
y Empresarial del Norte del Ecuador



Ministerio de
Agricultura, Ganadería,
Acuicultura y Pesca



PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE CÁRNICOS SANOS EN EL NORTE DEL ECUADOR “PROCANOR”



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

15/10/2004 - 30/09/2009



Gobierno Provincial
del Carchi



Gobierno Provincial
de Imbabura



Gobierno Municipal
del Cantón Urcu



Gobierno Municipal
del Cantón Ibarra



Gobierno Municipal
del Cantón Montalvo



Gobierno Municipal del
Cantón Amaluza



Gobierno Municipal
del Cantón Espino



Gobierno Municipal
de Cayambe



Gobierno Municipal del
Cantón San Lorenzo de Palen



Gobierno Municipal
del Cantón Tulcan



Gobierno Municipal
del Cantón Píramora



Gobierno Municipal
de Otavalo

Ibarra, Septiembre 2009

Fecha de aprobación por el CGT

16 Septiembre del 2009

ÍNDICE

PRIMERA PARTE	6
APRECIACIÓN	6
SEGUNDA PARTE.....	10
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.....	10
. Objetivo Global.....	10
. Objetivo Específico.....	10
. Resultados.....	10
TERCERA PARTE.....	22
COMENTARIOS Y ANALISIS	22
CUARTA PARTE	36
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES	36
RECOMENDACIONES DE LAS DIFERENTES EVALUACIONES	38
ANEXOS.....	47
ANEXO 1. Resumen de los resultados y de los indicadores (en función al marco lógico).....	48
ANEXO 2: Estado de ingresos y gastos	53
ANEXO 3: Tasa de porcentaje de desembolso de la prestación.....	56
ANEXO 4: Personal de la prestación	57
ANEXO 5: Subcontrataciones y Licitaciones	60
ANEXO 6. Lista de Equipos adquiridos durante toda la prestación.....	88
Anexo 7. Formaciones.....	127
ANEXO 8. Intervenciones acerca de los Socios	129
ANEXO 9. Lista de Actas de entrega de bienes y equipos.....	134

INFORME FINAL

TÍTULO: PROYECTO DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE CÁRNICOS SANOS EN EL NORTE DEL ECUADOR "PROCANOR" - ECU 0300311

PAIS	ECUADOR		
Sector y sub-sector CAD	31163/184/31194		
Institución nacional o regional encargada de la ejecución	Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP)		
Número de expertos en cooperación internacional de la CTB	UNO		
Duración de la prestación (según AS/CS)	6 Años (2004-2010) (72 Meses)		
Fecha inicio de la prestación	Según AS/CS		
	Efectiva		
Fecha cierre de la Prestación	Según AS/CS		
	Efectiva		
Modalidades de gestión de la prestación	COGESTION		
DIRECCIÓN/ TELÉFONOS	Dirección : Bartolomé García 6-60 y Juan Francisco Bonilla Telf. 062 - 610114 / 062-610108. Ibarra - Ecuador. Página web: www.procanor.com		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA /ZONAS DE TRABAJO	Carchi (Municipios de Tulcán, Montufar, Espejo, Mira), Imbabura (Municipios de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Pimampiro), Pichincha (Municipios de Cayambe, Pedro Moncayo), Esmeraldas (San Lorenzo, Eloy Alfaro). Población meta 3200 PMPPs ¹ y otros actores de la cadena de cárnicos.		
FINANCIAMIENTO	Reino de Bélgica + Gobierno del Ecuador a través de 13 Gobiernos Seccionales del Norte del Ecuador y el MAGAP+ aporte de los productores/as.		
EN ALIANZA ESTRATÉGICA CON LOS GOBIERNOS SECCIONALES DE:	Subsecretaria Regional de la Sierra-MAGAP. • Dirección Provincial MAGAP Carchi. • Gobierno Provincial de Carchi • Gobierno Municipal de Tulcán • Gobierno Municipal de Montufar • Gobierno Municipal de Espejo • Gobierno Municipal de Mira • Dirección Prov. MAGAP Imbabura. • Gobierno Provincial de Imbabura • Gobierno Municipal de Ibarra • Gobierno Municipal de Otavalo. • Gobierno Municipal de Pimampiro • Gobierno Municipal de Antonio Ante • Dirección Prov. MAGAP Pichincha. • Gobierno provincial de Pichincha • Gobierno Municipal de Cayambe • Gobierno Municipal de San Lorenzo • Gobierno Municipal de Eloy Alfaro		
PARTICIPANTES	Pequeños y medianos productores pecuarios organizados de las especies bovina, porcina, ovina y cuyes; Técnicos del MAGAP, Equipos técnicos de los Gobiernos seccionales, ONG's, proyectos de desarrollo, tercenistas, Colegios Agropecuarios, Universidades, Centros de Faenamiento, etc.		
"Fortalecer la participación económica y poder de decisión de los Pequeños y Medianos Productores Pecuarios (PMPP's) organizados de la Sierra Norte del Ecuador, en el mercado de la cadena de cárnicos en su perspectiva de desarrollo sostenible y equitativo"			
Presupuesto total de la prestación:	4'650.000	EUROS	
Contribución Reino de Bélgica	4'000.000	EUROS	
Contraparte ecuatoriana	650.000	EUROS. Aporte productores: 1 millón USD.	

¹ Esta reducción de la población meta fue acordada por el CGT, reunión del 7 de marzo del 2007

Anexos		Si	No
1.	Resumen de resultados	X	
2.	Estado de ingresos y gastos	X	
3.	Tasa de porcentaje de desembolso de la prestación	X	
4.	Personal de la prestación	X	
5.	Subcontrataciones y Licitaciones	X	
6.	Equipamientos	X	
7.	Formaciones	X	
8.	Socios	X	
9.	Varios : Publicaciones, Video, Fotografías, Testimonios Etc		

MEMBROS DEL CPT	
<u>REINO DE BÉLGICA</u> Ing. Lieven De La Marche Ing. Stefan Meersschaert CONSEJERO DE COOPERACIÓN. EMBAJADA DE BÉLGICA	<u>ECUADOR</u> Ing. Lucy Montalvo Pazmiño. SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA SIERRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA MAGAP. PRESIDENTA DEL CGT PROCANOR.
Dr. Willy Demeyer REPRESENTANTE RESIDENTE DE LA COOPERACION TECNICA BELGA CTB. Dr. Patricio Salas OFICIAL DE PROGRAMAS CTB	Dr. Héctor Rodríguez DIRECTOR DE LA AGECI

AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES QUE FIRMAN EL CONVENIO PROCANOR MAGAP	
General (R) René Yandún PREFECTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI	Lic. Gustavo Pareja PREFECTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA.
Dr. Pedro Velasco ALCALDE DEL CANTÓN TULCÁN.	Lic. Pablo Jurado Moreno ALCALDE DEL CANTÓN IBARRA
Arq. Homero Cadena. ALCALDE DEL CANTÓN MONTÚFAR.	Eco. Richard Calderón ALCALDE DEL CANTÓN ANTONIO ANTE.
Lic. Lenin Carrera ALCALDE DEL CANTÓN ESPEJO.	Soc. Mario Conejo ALCALDE DEL CANTÓN OTAVALO
Sr. Fausto Ruiz ALCALDE DEL CANTÓN MIRA.	Profesor Iván Paredes. ALCALDE DE PIMAMPIRO
Dr. Gustavo Samaniego ALCALDE DE SAN LORENZO DEL PAILÓN	Ing. Diego Bonifaz ALCALDE DEL CANTÓN CAYAMBE

PRIMERA PARTE APRECIACIÓN

Aprecien la pertinencia y la performance de la prestación utilizando las siguientes apreciaciones:

- 1. – *Muy satisfactorio*
- 2. – *Satisfactorio*
- 3. – *No satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos*
- 4. – *No satisfactorio*
- X. – *Sin objeto*

Inscriba sus respuestas en la columna que corresponde a su rol en la ejecución de la prestación

PERTINENCIA² (cf. PRIMA, §70, p.19)	Responsable nacional	Responsable AT-CTB
1. Cuál es la pertinencia de la prestación con relación a las prioridades nacionales de desarrollo	1	1
2. Cuál es la pertinencia de la prestación en relación a la política belga de desarrollo? Indicar su clasificación con relación a los tres temas abajo mencionados:		1
a) Género	1	2
b) Medioambiente	2	2
c) Economía social	1	1
3. Los objetivos de la prestación fueron pertinentes hasta el final?	1	1
4. La prestación respondió a las necesidades de los grupos metas?	1	1
5. En función de sus objetivos, la prestación se apoyó en los órganos locales apropiados de ejecución?	2	2

² Según el PRIMA, §70, p.19, se trata "de apreciar si la selección de objetivos, la selección de grupos metas y de órganos locales de ejecución siguen siendo pertinentes y coherentes en relación a los principios generales relativos a una ayuda eficaz, y eficiente, así como en relación a la aplicación de las políticas y estrategias locales, regionales, internacionales y belgas de desarrollo".

PERFORMANCE³ (PRIMA, §71, pp.19-20)	Responsable nacional	Responsable AT-CTB
1. ¿Los resultados obtenidos por la prestación contribuyeron a la realización de sus objetivos ⁴ ? (eficacia)	2	2
• Sírvase dar sus apreciaciones sobre la calidad de los resultados finales (eficacia)	1	2
3. ¿Fueron apropiadas las modalidades de gestión de la prestación ? (eficacia)	1	2
4. Fueron adecuados los recursos de la prestación en el plano de (eficiencia) :	2	2
a. ¿Recursos financieros?	2	2
b. ¿Recursos Humanos?	1	2
c. ¿Materiales y equipos?	2	2
5. Los recursos de la prestación fueron utilizados eficazmente y optimizados para obtener los resultados esperados? (eficiencia).	1	2
6. ¿Es la prestación satisfactoria en el plano costo-eficacia en relación a intervenciones similares? (eficiencia)	1	2
• En base a la planificación de ejecución, dar sus apreciaciones acerca de la rapidez de ejecución de la prestación (respeto de los plazos)	2	2

³ Según el PRIMA, §71, pp. 19-20, conviene « apreciar y medir los resultados en las fases de preparación según los 4 criterios y los indicadores establecidos durante la formulación (Los 4 criterios son eficacia, eficiencia respecto de los plazos y, calidad del personal).

⁴ Ver anexo 1 para más detalles

Aprecien la pertinencia y la performance de la prestación utilizando las siguientes apreciaciones:



- 1. – *Muy satisfactorio*
- 2. – *Satisfactorio*
- 3. – *No satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos*
- 4. – *No satisfactorio*
- X. – *Sin objeto*

Apreciación global de la prestación	Responsable nacional de la ejecución	Responsable AT-CTB de la ejecución
	1	2

Explique las razones de su apreciación, que pueden ir más allá del marco estricto de los criterios de pertinencia y performance de resultados antes mencionados y ser diferentes de las apreciaciones dadas para éstos.

Responsable Nacional de la Ejecución	Responsable AT-CTB de la Ejecución
En mi opinión considero que PROCANOR por su enfoque de cadena productiva, luego de superar todos los obstáculos logró resultados impresionantes, con todos los eslabones de la cadena, habiendo aportado a la modernización de la producción pecuaria del norte del Ecuador, la movilización de recursos con los Gobiernos seccionales es también otro de los grandes logros. La formación permanente de capacidades locales es otro de los grandes aportes a la sostenibilidad de las acciones emprendidas, así los 192 PPC, los 32 Administradores de Empresas Rurales, 200 Líderes y Lideresas formados, la capacitación técnica de los equipos de los gobiernos seccionales. A nivel de comercialización, considero que se logró demostrar que el problema de los productores no es el mercado, es más bien la falta de planificación de la producción escalonada adaptada a los requerimientos, eso es el balance de los red de 52 puntos franquiciados del norte del ecuador, que constituyen un canal de comercialización confiable para los pequeños y medianos	La apreciación global que tengo del Proyecto PROCANOR es satisfactoria porque hemos logrado transformar un proyecto concebido con la visión de una ONG en un proyecto de desarrollo rural del Norte del Ecuador donde el MAGAP volvió a recuperar su liderazgo operativo facilitando 7 Técnicos del MAGAP y 5 vehículos, acompañado por el apoyo de 12 Gobiernos seccionales (GP Carchi, GP Pichincha, 10 Municipales). PROCANOR ha sido totalmente pertinente para los 3200 PMPPs, los 11 Centros de faenamiento, y los 52 Puntos de venta franquiciados los cuales facturan mas de 2,5 Millones de USD en ventas al año con una utilidad neta antes de impuestos promedia del 11%, donde el 76% de los puntos de venta han pasado su punto de equilibrio financiero. Actualmente estamos reuniendo todos los actores de la cadena productiva de los Cárnicos del Norte del Ecuador con sus 3 eslabones producción, transformación y comercialización, en un Gobierno de la Cadena de Carnicol con el reconocimiento jurídico del MAGAP y el apoyo del

productores/as. La participación activa de la mujer es otro gran aporte de PROCANOR, a nivel del acceso a créditos estuvo siempre presente, a nivel de las capacitaciones, a nivel de los puestos directivos. PROCANOR no solo beneficio al norte del Ecuador, lo hizo a otras Provincias, así varias Provincias de la Amazonia, Galápagos, sierra centro, sur del Ecuador, participaron de las capacitaciones, de los Manuales, visitas a los centros de faenamiento, planos y diseños de camales y plazas de feria. Las publicaciones realizadas como los Manuales técnicos, diez documentos sistematizados, constituyen la memoria histórica de PROCANOR, servirán como referentes a otros proyectos y programas de desarrollo rural del País. La producción de abono orgánico con subproductos de los camales, es otro aporte de calidad en pro de cuidar el medioambiente, con enormes posibilidades de replicación a nivel nacional.	Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y la Agencia de desarrollo territorial del Norte PROIMBABURA. La performance como eficacia y eficiencia ha sido satisfactoria a pesar de la NO-CONSTRUCCION de la planta de Carnicos la cual ha sido nuestro dolor de cabeza durante más de 3 años porque fuertemente cuestionada por la misión de evaluación de Mid-Term y después por la misión de evaluación de consultores de Perú. Finalmente con una reforma presupuestaria exitosa se logro reinvertir los 309.000 €uros pendientes de la construcción de la planta en fortalecimiento de la Producción (R3), de los 11 Centros de faenamiento (R4) y de los 52 Puntos de venta franquiciados (R5). Hubiera sido mucho mejor desde el inicio de la ejecución del proyecto en Octubre 2004 eliminar la construcción de la planta y no hacer perder 3 años de trabajo y de gran esfuerzo por parte de la UEP en vano. Fuimos victima del síndrome de Quesinor.
---	---

Responsable nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
Ing. Juan Bravo 	Ing. Hubert Geoffray 

SEGUNDA PARTE

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

1. **Describa el objetivo específico y los Resultados Intermediarios de la prestación, tal como son mencionados en el documento del proyecto y los cambios que ocurrieron (cuando, cómo y por qué).**

Objetivo Global.-

“Lograr que los PMPPs sean competitivos, sostenibles y organizados al nivel de la Sierra Norte con incidencia en la definición de política favorables al sector y en un marco de desarrollo económico y social equitativo con impacto positivo sobre su nivel de vida.”

Objetivo Específico.-

“Fortalecer la participación económica y poder de decisión de los PMPPs organizados de la Sierra Norte en el mercado de la cadena de cárnicos, en una perspectiva de desarrollo equitativo y sostenible”.

Resultados.-

- R1. Las organizaciones de PMPP's y otros actores de la cadena se han fortalecido y han conformado un Comité Pro-desarrollo que impulsa al sector cárnico de la zona.
- R2. Funciona de manera eficiente un sistema de apoyo con operadores públicos y privados fortalecidos y utilizados por los PMPPs y otros actores de la cadena (comercializador, tercenista, intermediario, procesador, consumidor, etc.)
- R3. Los sistemas de producción de los PMPPs se han mejorados y funcionan con visión integrada que abarca toda la cadena de cárnicos.
- R4. Los centros de procesamiento de productos cárnicos funcionan bajo buenas prácticas de manejo, con adecuada infraestructura y equipos (camales, procesadoras y tercenos) que garantizan sanidad e inocuidad del producto.
- R5. Funciona un sistema de mercadeo de animales en pie y productos procesados en forma eficaz y eficiente, gestionado por los PMPP's.

COMENTARIO: *No han habido cambios en los objetivos, ni en los resultados, sin embargo se han realizados modificaciones a los indicadores que por autorización del CGT fueron reducidos, también la población meta fue reducida.*

Responsable Nacional de la Ejecución	Responsable AT-CTB de la Ejecución
A demás de los comentarios del Codirector Internacional, considero que otros cambios impulsados por la UEP: 1. Se había previsto entregar los 400.00 euros de crédito en especie a los productores, el cambio fue que se contrató la entrega del crédito con FINANCOOP y 6 Cooperativas reguladas del norte del Ecuador (con créditos a la medida), actuando PROCANOR como asesor técnicos y no como agente de crédito o cobranzas. 2. Además de los técnicos aportados por el MAGAP, la UEP solicitó reforzar el equipo técnico con la contratación de nuevos técnicos pecuarios. 3. Los aportes de la UEP al mejoramiento del diseño inicial del proyecto fueron: Estrategia para reforzar la asistencia técnica en el post proyecto con la formación de 192 PPC, la implementación de una red de 52 puntos franquiciados, con una franquicia más social para el proyecto, pero con fines comerciales para los franquiciados. 4. En el mejoramiento genético, haber cambiado a la sincronización de celo (celo controlado, fue clave para demostrar a los pequeños productores que pueden usar tecnología de punta). 5. Las Asesorías empresariales a los puntos franquiciados, considero que es otra innovación de la UEP, el trabajo permitió que el 80% de los puntos franquiciados pasen el punto de equilibrio, lleven registros. 6. La sistematización de las experiencias desarrolladas por PROCANOR, es otro aporte a la gestión de conocimientos, dejamos 11 documentos sistematizados, permitirá capitalizar experiencias y aprender del pasado para mejorar las intervenciones.	Los mayores cambios fueron los siguientes: 1. En Enero 2005, se retiro la ONG FEPP como contraparte nacional la cual aportaba 650.000 Euros por razones metodológicas y conceptuales .El liderazgo de PROCANOR fue retomado por el Ministerio de Tutela MAGAP con 7 Técnicos y 5 vehículos de una parte y 13 gobiernos seccionales de otra parte que aportaron 380.000 USd para asegurar el salario del Director Nacional. Este cambio de contraparte necesito un intenso cabildeo de nuestra parte con el Coordinador Técnico del MAGAP el Dr. Jorge Cadena durante 4 meses para lograr el aporte económico de los 5 primeros de los 13 Gobiernos seccionales. 2. El 31 de Marzo 2008 la SMCL o CGT en una reunión extraordinario decidió la No-Construcción de la planta de Cárnicos por los motivos siguientes: • La mala experiencia de la planta de QUESINOR que hasta hoy sigue cerrada y con alto endeudamiento • Los altos costos de los abogados para encontrar la figura jurídica ideal para la constitución de la empresa de carnicol. • La falta de tiempo para consolidar un proceso tan complejo y llegar al punto de equilibrio económico. • Como la planta no podía ser una donación, hubo gran dificultad para levantar el capital accionario con los PMPPs los cuales no pudieron aportar su contraparte para tener la mayoría del capital o sea más de 290.000 USd en acción de 1 USD de valor de emisión. • Entonces a pesar de haber ya invertido 91.000 Euros en el arreglo del terreno, el cerramiento, los estudios de mercado y factibilidad, con planos y diseño, se decidió invertir los 309.000 Euros en el reforzamiento de los Resultados R3, R4 y R5 como lo comentamos más arriba.

2. En qué medida el objetivo específico de la prestación fue alcanzado, en función de los indicadores tomados en cuenta?

Objetivo Específico.-

“Fortalecer la participación económica y poder de decisión de los PMPPs organizados de la Sierra Norte en el mercado de la cadena de cárnicos, en una perspectiva de desarrollo equitativo y sostenible”.

Indicador 2 del Objetivo específico.-

A finales del proyecto, al menos 3000 productores/as de las cuatro especies pertenecen a organizaciones socio empresariales y 1000 productores/as hacen parte de los Comités Cantonales de la Cadena de Cárnicos, con la participación activa de mujeres. No se cumplieron las cifras exigidas pero si se cumplió el objetivo específico en lograr una transacción más equitativa y más justa entre le PMPP y el intermediario.

VER TABLA DE INDICADORES –ANEXO 1.

Responsable Nacional de la Ejecución	Responsable AT-CTB de la Ejecución
La visualización de los actores de la cadena de cárnicos, fue un paso clave para lograr aclarar roles de cada uno, en este sentido se fortalecieron los servicios de apoyo a la cadena productiva, con la participación de las organizaciones de productores/as.	El O.E fue alcanzado para fortalecer la participación económica con la creación de 52 Puntos de venta Franquiciados con la marca PROCANOR la cual factura mas de 2,5 Millones de USD al año en la venta de productos cárnicos y con la venta de animales para pie de cría con una transacción justa utilizando la bascula o la cinta bovino métrica para determinar el peso exacto y mas equitativa utilizando la consulta de los precios de referencia de la Feria de Santo Domingo al 5020.
A nivel cantonal se implementaron los Comités cantonales de actores de la cadena de cárnicos, reconocidos por ordenanza Municipal, cumplieron su rol con mayor o menor intensidad, son plataformas para lograr el lobby con las autoridades en beneficio de la cadena de cárnicos.	Por otro lado se ha creado la Corporación de 2do grado CODENOR la cual reúne mas de 50 asociaciones de PMPP o sea mas de 1000PMPP los cuales son representativos de los 3200 PMPPs y participaron de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi participando en la mesa 6y 7 de la producción nacional, la cual fue tomado en cuenta por su Presidente Alberto Acosta para el apoyo a los PMPPs y la creación del Seguro Agropecuario para los PMPPs.
La Corporación de productores, presentó en la Asamblea de Montecristi, 12 propuestas en beneficio de los pequeños productores, tres de ellas fueron consideradas: Arancel cero para los insumos, seguro agropecuario, ley de soberanía alimentaria.	
La conformación de la Corporación de productores del norte del Ecuador, inicialmente dos Corporaciones y luego una sola fortalecida con más de 50	También con el apoyo a los 11 camales del Norte del Ecuador, se ha creado bajo el impulso de PROCANOR la Pre-Asociación de Centros de Faenamiento del Ecuador la cual

organizaciones de primer grado, permitirá que logren buscar recursos financieros para el postproyecto.

A nivel del postproyecto, se ha considerado la integración del Gobierno de la cadena de cárnicos, con representantes institucionales públicos y privados, para agilizar la parte operativa también está previsto contratar un Gerente Técnico, encargado de articular a los actores de la cadena con el mercado, es un concepto de cadena de valor.

Los 13 gobiernos seccionales del norte del Ecuador tienen un enorme potencial para continuar el apoyo a los productores que hacen parte de la cadena de cárnicos, con sus departamentos de desarrollo local, las Prefecturas asumen nuevas competencias a nivel de cada territorio.

agrupa a camales de 14 provincias de las 24 del Ecuador para declarar los camales en estado de emergencia sanitaria .El Presidente Eco. Rafael Correa en su alocución radial #106 del Sábado 31 de Enero 2009 declaro la emergencia de los 197 Camales del Ecuador y se creó la Dirección Nacional de los centros de Faenamiento en el Ministerio de Industrias (MIPRO) donde PROCANOR aporó con el levantamiento de la línea base de los 11 camales del Norte y de las inversiones a realizar para sus modernizaciones.

La creación de la nueva cadena de carnicol donde se eliminaron algunos intermediarios y donde el PMPP es su propio actor de su transformación y de su comercialización con la creación de la terciña rural y almacén de insumos agropecuarios. Eso permite fortalecer la participación económica y reforzar el poder de decisión de los PMPPs

De la misma forma se invirtió fuertemente en la capacitación de los 3200 PMPP para apoyar a 191 PPC que se graduaron después de 2 años de seguir una malla curricular de Para-Médico Veterinarios como oferentes de servicios para la campaña de vacunación contra la Fiebre aftosa.

También se capacitaron con el SECAP a 155 líderes en la formación empresarial y se graduaron 24 Emprendedores con la Escuela de Formación Empresarial del FEPP. Todas estas capacidades locales de los PMPPs les permiten articularse mejor con la cadena de carnicol y establecer un equilibrio del Poder económico más JUSTO, EQUITATIVO y SOSTENIBLE.

Para concluir el futuro reconocimiento jurídico del Gobierno de la cadena de carnicol deberá coronar el involucramiento de 3200 PMPPS en la inclusión económica y social del tejido económico del Norte del Ecuador.

3. En qué medida los resultados al final de la prestación fueron alcanzados, en función de los indicadores tomados en cuenta?

RESULTADO	IMPACTO GENERADO
RESULTADO 1	• Creación de la CODENOR con 50 asociaciones de primer grado, integrado por 1000PMPP
RESULTADO 2	• Creación de 12 almacenes de insumos pecuarios administrados por las 6 asociaciones de PPC • Creación de 2 Centros de IA porcina, Ibarra y Montufar. • 192 PPC son oferentes locales de servicios en el norte del Ecuador.
RESULTADO 3	• Consolidación de 3200 Unidades de Producción Agropecuaria como micro-empresarios de la cadena de cárnicos. • Implementación de la Inseminación artificial con celo sincronizado, lográndose inseminar 2500 vacas, nacimiento de 1000 terneros. • Oferta de carne sana, libre de tenia /cisticercosis, libre de brucelosis y fasciolacis. • Determinación de los parámetros productivos en Bovinos, porcinos, ovinos y cuyes.
RESULTADO 4	• Consolidación de la Pre-Asociación de Centros de Faenamiento del Ecuador con los 11 camales del Norte mas 10 de otras 10 provincias. • Cofinanciamiento para implementar el transporte refrigerado en Otavalo, Antonio Ante, Ibarra, Espejo, Montúfar y Julio Andrade. • Producción de abono orgánico en Ibarra, con el uso de sangre, contenido ruminal y estiércol, replicación en Mira, Espejo, Julio Andrade.
RESULTADO 5	• Creación de la red de 50 Puntos de venta franquiciados con la marca PROCANOR. • Implementación de la venta al peso de ganado y porcinos en la feria de la cruz.
CONCLUSIÓN	• Mejoramiento de las condiciones de vida de los 3200 PMPP con una mejora del RAN de 62% para los pequeños productores y de 50,5 % para los Medianos Productores

NIVEL	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES	COMENTARIO DE LA UEP
RESULTADO 1	3- A los seis meses de iniciado el proyecto, está conformado y funcionando el Comité de Acompañamiento, con un Plan Estratégico de 5 años. (Funcionamiento de un Comité de Acompañamiento)	El Comité de Acompañamiento fue estructurado como una instancia interinstitucional en reemplazo al FEPP, cumplió sus funciones hasta el año 2008, luego de la evaluación de impacto realizada por la empresa ECOBIOTEC, la UEP decidió no insistir más en este Comité porque no cumplió las funciones para las cuales fue conformado. La estrategia es que el Secretario Ejecutivo del Comité, actúe como facilitador, Asesor o Síndico de la INSTITUCIONALIDAD POSTPROYECTO. Centramos más los esfuerzos en el fortalecimiento de la Corporación CODENOR, instauramos el gobierno de la cadena de cárnicos, como uno de los mecanismos de acción postproyecto.
NIVEL	INDICADORES	COMENTARIO DE LA UEP
RESULTADO 2	4- En dos años se cuenta por lo menos con 2 oferentes de servicios requerido por los actores de la cadena de cárnicos. (Número de oferentes de servicios requeridos por la cadena de cárnicos)	Los oferentes de servicios apoyados por PROCANOR y requeridos por la cadena de cárnicos son: ▪ <u>CRÉDITO.-</u> operamos en la zona mediante 5 cooperativas de Ahorro y Crédito. ▪ <u>ALMACENES DE INSUMOS PECUARIOS.-</u> Están funcionando 12 almacenes de Insumos pecuarios (San Luis, Julio Andrade, El Carmelo, el Hato de Mira, Meridiano en Intag y Palo Blanco entre otros) ▪ 2 Centros de <u>INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA.-</u> 1 en Imbabura y otro en el Carchi. ▪ 1 <u>PLANTA DE BALANCEADOS</u> funcionando (OBK) en Naranjal. ▪ 191 <u>PROMOTORES PECUARIOS COMUNITARIOS</u> PPC ofreciendo sus servicios a su pm como brigadistas de las campañas para prevenir la aftosa. ▪ 3 Convenios firmados de Inseminación Artificial de Bovinos, PROMEGEN - MONTUFAR – ESPEJO
	5- El 80% de los PMPPs, acceden al crédito de 6 nuevos productos financieros desarrollados por el proyecto, a través de instituciones financieras reguladas. (Número de PMPPs que acceden al crédito)	CRÉDITO.- 5 cooperativas de Ahorro y Crédito (Artesanos, San Gabriel, Pablo Muños Vega, Cacmu, Santa Anita) están operando, al 31 de diciembre del año 2008 se han entregado 255 créditos para hombres por un monto de 436.216 dólares y 234 créditos otorgados a mujeres por un monto de 304.745 dólares, es decir se han colocado 489 créditos con un total de 740.962,14 en préstamos, siendo el capital entregado por PROCANOR 480.000 dólares. La diferencia por el apalancamiento de las Cooperativas asciende a 260.962 dólares.

NIVEL	INDICADORES	COMENTARIO DE LA UEP
RESULTADO 3	6.- El 80% de la producción cárnica pecuaria de los PMPPs está bajo estándares de calidad. (Sanidad e inocuidad, libre de fiebre aftosa y brucelosis para bovinos y libre de cisticercosis en cerdos).	La sanidad animal orientada a la producción de carne de bovino, ovino, porcino y cuy ha tenido un enfoque de control y prevención de las enfermedades, en especial de las infecto contagiosas y parasitarias consideradas como zoonóticas, que pueden afectar la salud pública. Mediante el calendario sanitario preestablecido, se han vacunado para prevenir: la septicemia hemorrágica, el carbunco sintomático, el edema maligno, la brucelosis y la fiebre aftosa, se ha realizado el chequeo clínico a los cerdos en las UPAs y a nivel de los camales para controlar la presencia de la cisticercosis en porcinos, medidas que aseguran calidad e inocuidad de la carne. Se realizaron: 50.112 vacunaciones y 83.550 desparasitaciones en bovinos. 16.450 vacunaciones y 15.443 desparasitaciones en porcinos. 1.702 vacunaciones y 11.788 desparasitaciones en ovinos. 3.000 vacunaciones y 100.367 desparasitaciones en cuyes. 6.669 porcinos chequeados para detectar cisticercosis encontrándose únicamente 8 casos que fueron tratados, de una población porcina de 7338. Lo que nos da un 0.11% de incidencia. Las medidas de manejo en la crianza de los animales han permitido controlar esta grave enfermedad en el ser humano.
	7.- Con la implementación de la propuesta técnica del proyecto, hasta diciembre 2008, se ha seleccionado y apoya la producción de bovinos, porcinos, ovinos y cuyes de 4000 familias de PMPPs, de las cuales 1200 son mujeres. (Se han fortalecido a 4000 familias de la cadena de cárnicos, con participación activa de la mujer).	Se apoya la implementación de 2 clínicas veterinarias al Gobierno provincial del Carchi para ampliar los servicios de sanidad animal, también se apoya en la prevención de la Fiebre aftosa vacunando 57.803 cabezas de bovinos en la zona de intervención de PROCANOR. Con el apoyo del Centro Internacional de zoonosis CIZ de la Universidad Central del Ecuador, se realizaron estudios de campo para elaborar la línea base de brucelosis, e investigación de neurocisticercosis en humanos, tuberculosis y fasciolosis en bovinos. Se mejoran los sistemas de producción de bovinos. Ovinos, porcinos y cuyes, a través de varios ejes de acción: • Mejoramiento de la Infraestructura básica productiva pecuaria (1074 chancheras, 57 rediles, 46 mangas y corrales y 571 cuyeras), • Alimentación y nutrición mediante la siembra de patos mejorados, mezclas forrajeras, variedades adaptadas de acuerdo a los pisos climáticos, se han sembrado 837,8 has utilizando 8228,7 Kg, de

		gramíneas y leguminosas; cultivo de pasto Maralfalfa 82has, para corte y ensilaje. Beneficiando a 3186 familias y traslocando la tecnología y experiencias a 15930 productores indirectos. Mejoramiento genético, se ha logrado inseminar 2533 bovinos criollos utilizando razas mejorantes de carne y doble propósito tales como Blonde d' Aquitaine, Blanco Azul Belga Nelore Brama, Angus, Normando, Brown Swizz. Para la zona subtropical y andina, de este proceso han nacido 763 crías (faltan aún crías por nacer), genotípico y fenotípicamente mejoradas que demuestran precocidad, de igual manera se han inseminado 504 cerdas de las cuales han nacido 1196 crías; para complementar el mejoramiento genético en masa de los porcinos se ha creado 2 centros de producción y procesamiento de semen con reproductores de alta genética de las razas Duroc, Landrace, York y Pietrain y 2 laboratorios de punta, que están a disposición de los porcicultores de la región Norte del país, mediante la utilización de sementales mejorantes para monta directa se ha obtenido 414 crías mestizas para una producción comercial. Capacitación, con un enfoque de profesionalizar al productor pecuario en el manejo técnico de las explotaciones pecuarias, a través de talleres (2540 Productores capacitados) cursos (840 productores capacitados), <i>Demostraciones Prácticas</i>, (3875 Productores capacitados), <i>Giras de Observación</i> (510 capacitados) y días de campo (1400 productores capacitados). PROCANOR ha apoyado hasta un monto de 120 USD, en especies para el mejoramiento de la infraestructura, con dotación de semillas de pastos, antiparasitarios, vacunas, medicinas, máquinas cortadoras y picadoras de pasto, fertilizantes, cercas eclécticas, en fin insumos que faciliten mejorar la producción de carne, más la implementación de los paquetes tecnológicos de producción se han logrado visualizar los siguientes parámetros técnicos partiendo de una línea base para poder diferenciar los resultados.
--	--	--

PARÁMETROS LÍNEA BASE: Año 2005

Especie	Fertilidad % Promedio	Peso Nacimiento kg Promedio	Peso destete kg. Promedio	Edad Destete meses (días)	% Mort. Crias Promedio	% Mort. Adultos Promedio	Peso Venta kg. En Pie Promedio	Edad Venta Promedio meses
Bovinos	67,95	29,000	128,500	225,00	20,00	7,00	351,50	40,00
Ovinos	45,00	1,200	10,000	70,00	30,00	8,00	25,00	18,00
Porcinos	51,05	1,300	9,900	60,00	20,00	9,00	72,00	7,75
Cuyes	57,20	0,110	0,220	30,00	30,00	20,00	0,60	6,00

CONSOLIDADO PARÁMETROS TÉCNICOS ALCANZADOS CON LA INTERVENCIÓN DE PROCANOR: Año: 2005- 2009.

Especie	Fertilidad % Promedio	Peso Nacimiento kg Promedio	Peso destete kg. Promedio	Edad Destete meses (días)	% Mort. Crias Promedio	% Mort. Adultos Promedio	Peso Venta kg. En Pie Promedio	Edad Venta Promedio meses
Bovinos	69,22	33,147	131,620	145,33	2,44	0,75	359,35	32,56
Ovinos	61,31	3,587	17,933	115,29	8,24	2,43	41,50	15,29
Porcinos	70,42	1,976	14,748	51,30	4,61	1,47	84,04	6,09
Cuyes	78,92	0,125	0,244	16,56	10,29	3,25	1,17	3,57

Estos parámetros definitivamente demuestran, la organización y el desarrollo productivo alcanzado porcentajes iguales o muy cercanos a los de las producciones altamente tecnificadas. Ejemplo la mortalidad ha disminuido significativamente, redundando positivamente en un mayor incremento de la producción de carne.

COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES EN PIE.

Se han comercializado 380.017 Kg de carne bovina, 73.644,5 kg de carne porcino, 26.672 kg de carne de ovino y 23.824, 6 kg de carne de cuy. Directamente a nivel de finca.

También se comercializan como pie de cría 177 bovinos, 2.460 porcinos, 78 ovinos y 4328 cuyes.

- Se ha impulsado el fomento y producción del ovino, especialmente de las razas de carne y doble propósito como: el Peli buey, Black Belly, Kathadin, Poll dorset, Suffolk.
- Se encuentran establecidos 2 centros grandes de pie de cría uno de pelibuey y Black Belly en el Carchi (Huaquer) y otro de Corriedale mas Poll Dorset en Imbabura (El Abra).

NIVEL	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES	COMENTARIO DE LA UEP
RESULTADO 4	8- A finales del 2009 existen 4 Camales Municipales de la Sierra Norte mejorados y funcionando bajo normas técnicas, BPH, BPM, HACCP y poseen sistemas de tratamiento de aguas residuales. (Nº de camales funcionando bajo normas técnicas y con bajo impacto ambiental)	A final del año 2008, 8 de los 11 camales es decir el 73% han mejorado sus BHP y BPM, sin embargo no se ha logrado implementar el sistema HACCP de los siguientes 11 camales: Tulcán, Julio Andrade, Espejo, Mira, Montufar, Pimampiro, Ibarra, Antonio Ante, Otavalo, Cayambe, San Lorenzo. Ha habido fuerte inversión en los siguientes camales Julio Andrade con 1 nuevo Cuarto frío y un camión nuevo de 3,5 T con furgón y Thermoking, Espejo; con una renovación completa y un camión nuevo con chasis financiado por el Municipio (26.000USD) y el furgón con Thermoking financiado por PROCANOR (14.000USD), Mira con una renovación de la infraestructura, Montufar con un nuevo camión, Pimampiro con rieles pero no está operacional todavía, Ibarra con 2 nuevos furgones, Antonio Ante tiene nuevo camión desde Enero 2009, Otavalo con nuevo Thermoking, San Lorenzo nuevamente operacional después de más de 10 años de no haber sido utilizado, ha sido equipado de un nuevo cuarto frío y rieles. El de Cayambe está equipado por el Municipio. El camal de Tulcán será relocalizado en un nuevo terreno afuera del casco urbano. La mayoría de los Alcaldes disponen del diseño de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales pero deberán poner nuevamente la partida presupuestaria para el POA 2009 de aprox. 45.000 hasta 60.000 USD por planta. A la fecha solamente Ibarra está realizando la 1era etapa con algunas dificultades con las bombas que deben bombear el contenido ruminal y Espejo que acaba de estrenar trampas de sólidos. Paralelamente se está replicando la elaboración de Compost en los Municipios de Mira, Espejo, Julio Andrade, Montufar.
	9- En tres años se ha instalado, registrado y funciona una fábrica de embutidos y cortes diferenciados de carne sana y de calidad, con una organización de tipo empresarial, según la ley ecuatoriana. (Existencia de una fábrica de embutidos y cortes diferenciados de carne sana y de calidad).	El 31 de Marzo 2008, se realizó el Comité de Gestión y Tutela para decidir la NO CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE CÁRNICOS por los motivos siguientes: <u>1)</u> La dificultad del montaje institucional y la ausencia de personería jurídica de PROCANOR. <u>2)</u> Los honorarios excesivos de los Abogados. <u>3)</u> La falta de tiempo para consolidar la rentabilidad financiera y pasar el punto de equilibrio de la planta. Sin embargo los dineros restantes de 309.000 € fueron reinvertidos en una forma muy optima en los otros resultados para asegurar la sostenibilidad de las actividades realizadas hasta la fecha. Por otro lado se sigue buscando el financiamiento con socios privados como Don Diego y otros.

NIVEL	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
RESULTADO 5	En dos años se cuenta con 3 canales de comercialización de productos procesados como puntos de venta, tercenas franquiciadas, tiendas, comisariatos, etc. (n° de nuevos canales de comercialización de productos cárnicos procesados) Se fortalecieron 4 canales de comercialización. 1er canal Locales franquiciados PROCANOR Existe unan red de 51 puntos franquiciados entre: • Restaurantes y asaderos llegando a un total de 14 • Tercenas y frigoríficos 24 de las cuales 12 son ru • Almacenes de insumos veterinarios 12 y plantas • Centro de acopio de animales 1 • 2do canal Negocios Inclusivos Se han entregado a la empresa CIVISESA hasta diciembre del 2008, la cantidad de 363 bovinos de diferentes productores de la zona de intervención del Proyecto, en especial de la zona de Intag. La venta de estos animales ha generado un ingreso para los productores de 194.635 dólares. Para el año 2009 las ventas de animales en pie a la empresa privada hasta el mes de marzo ha generado un ingreso de 47.310 dólares por la comercialización de 89 bovinos 3er canal Negocios al pie de finca Los productores PROCANOR, negocian sus animales a mejor precio ya que han mejorado la genética de los mismos, el manejo se lo realiza técnicamente y con los cuidados adecuados, logrando así ventajas competitivas sobre otros productores. Los productores usan la cinta bovino métrica, para estimar el peso de sus animales 4to canal Feria de animales "la Cruz en San Antonio" Se pretende que las ventas de animales se las haga al peso y no al ojo, haciendo uso de la cinta bovino métrica y de las básculas, asegurando un buen negocio para los productores, se cuenta con el apoyo de dos técnicos del proyecto que acuden los días de la feria de La Cruz al pesaje de animales y a la observación de los negocios que realizan en el lugar, constatándose que los precios referenciales son respetados y en ocasiones se supera este precio. En la feria de la Cruz se socializa el precio y peso por medio de rótulos electrónicos dónde también se informa precios de otras ferias como los de Santo Domingo.

4. Describa el sistema de seguimiento-evaluación que fue instaurado en el momento de la ejecución de la prestación.

- El DTF había previsto demasiados indicadores, luego de varios análisis la decisión fue reducirlos a diez.
- Contamos con una persona responsable del Seguimiento y Monitoreo del proyecto, encargada de receptar la información proveniente de todo el equipo técnico de campo, previa la revisión del Coordinador Técnico.
- Los resultados de Monitoreo hacen parte del informe semestral y anual de actividades, con la medición de los indicadores.
- Contamos con una base de datos donde se registra la información de la producción pecuaria de Bovinos, porcinos, ovinos y cuyes de los PMPPs y otros actores de la cadena de cárnicos.
- El Monitoreo también se apoyó en los estudios de evaluación de impacto realizados por VSF-CICDA, ECOBIOTEC, etc.
- Las reuniones técnicas del proyecto, sirven para hacer el seguimiento en base al informe de los técnicos.
- También durante la realización de 12 sistematizaciones (contadas por los propios usuarios), se pudo verificar el grado de satisfacción de los diferentes actores de la cadena, lo que constituye una buen indicador desde los beneficiarios.
- Los Directores de la UEP periódicamente realizamos visitas de campo para verificar directamente los avances e impactos del proyecto a nivel de campo.
- Por la naturaleza de PROCANOR y el tiempo que necesitan los animales para llegar a la etapa de sacrificio o reproducción, sería una buena decisión hacer una verificación de impactos postproyecto, unos 3 años luego de la finalización.
- Cada año los gobiernos seccionales que poseen el convenio con PROCANOR, realizan su propio informe de actividades de campo, es otra forma de seguimiento y Monitoreo de parte de los paternarios.

TERCERA PARTE

COMENTARIOS Y ANALISIS

1. Cuáles son los problemas y las preguntas mayores que influenciaron la ejecución de la prestación y cómo la prestación intentó resolverlos?

Los principales problemas se mencionan:

- Retraso de seis meses en el inicio del trabajo de campo, debido a que el FEPP se retira el 31 de enero 2005, por lo que la UEP tuvo que buscar la contraparte con los Gobiernos seccionales.
 - La falta de personería jurídica de PROCANOR, fue el factor limitante para no haber logrado la firma del contrato con una empresa, para la construcción de la planta de cárnicos, todo el proceso de contratación pública lo iniciamos en septiembre 2006 y en diciembre tuvimos el informe desfavorable de la Procuraduría del Estado. Esta situación que esta fuera del control de PROCANOR, afectó la ejecución financiera y retrasó por más tiempo la construcción de la planta para transformación de la carne, pese haber tenido la autorización del CGT desde el mes de abril del 2006.
 - La empresa estuvo previsto constituir la bajo la figura jurídica de Sociedad Anónima PROCASANOR C.A
 - La falta de costumbre de la venta de animales al peso, usando la cinta bovino métrico, aun falta trabajar con los productores, para que abastezcan con animales a los Frigoríficos franquiciados.
1. Otro problema fue el estado lamentable de los Centros de Faenamiento de la zona del proyecto tanto desde el punto de vista sanitario así como el equipamiento se encontró presencia de enfermedades zoonosicas como la cisticercosis porcina. . Se puede concluir que la fiebre aftosa sigue siendo el mayor obstáculo para la exportación de cárnicos y otros productos como los lácteos.
- Sigue latente la preocupación por la baja cobertura de vacunación de los bovinos para prevenir la fiebre aftosa (sin olvidar que los porcinos también son portadores de esta enfermedad y otros animales de pezuña partida), también es el caso de la brucelosis y tuberculosis bovina, a pesar que la tuberculosis se ha encontrado en las haciendas grandes, esta enfermedad no tiene prevalencia en las fincas de los PMPPs de Procanor. En la primera fase de vacunación, se inmunizó solamente el 40% de 4,5 millones de cabezas de ganado reportado.
 - El mes de abril 2006 se produjo un grave accidente de tránsito, que causó 5 heridos y la destrucción del vehículo del proyecto, luego de cinco meses logramos recuperar el 80 % del costo del vehículo.
2. La falta de decisión del MAG en el 2006, al no atender la solicitud de la UEP de separar una funcionaria que estuvo en Comisión de servicios con PROCANOR, hizo que de un problema administrativo, se lleve a otras instancias, lo que ha causado incertidumbre en el equipo y desgaste innecesario de los Directores.

3. Falta consolidar la cadena de cárnicos, especialmente a nivel de productores y tercenistas. No ha habido tradición de trabajar como actores complementarios de la cadena de cárnicos
4. El inesperado cambio presidencial del miércoles 20 de abril 2005 acompañado del decreto 012 del Sr. Presidente Palacios, que influyo en la retirada de los 6 Técnicos del MAG del proyecto influyeron en el desarrollo normal de las actividades previstas y la ejecución presupuestaria correspondiente al POA.
5. El cargo de la Dirección Nacional del Proyecto quedó vacante por cinco meses, tiempo en el cual se gestionan los recursos de la Contraparte Nacional, y se incorpora el Ing. Juan Bravo como Director Nacional del Proyecto a partir del 2 de Mayo 2005.
6. Para salvar cierta paralización en la ejecución del proyecto y evitar los riesgos de la inestabilidad del gobierno ecuatoriano, la UEP bajo la aprobación del CGT ha procedido con la contratación de cinco técnicos mas que se suman a los técnicos del MAGAP, que ya se encontraban trabajando en el campo, el nuevo personal se contrata con recursos del PROYECTO PROCANOR, esto garantizara una ejecución de actividades evitando los contratiempos por posibles eventualidades.
7. De la misma forma que los Estados Unidos han sido afectadas por más de 22 tormentas tropicales (Katrina, Wilma), el Ecuador se ha visto afectado en 2006-2007 por un verano prolongado y una falta de lluvia para las siembras de fin de año que coinciden con el inicio del invierno, así mismo esto afecta negativamente la disponibilidad de forraje para el ganado, promueve la venta de su ganado a bajos precios. Esta situación cambio el año 2008 y 2009, inclusive existió demasiada lluvia.
8. El proyecto piloto para producir abono orgánico con el uso de sangre, contenido ruminal y estiércol, por ser una experiencia nueva, se presentaron moscas y malos olores propios de la descomposición de la materia orgánica, lo cual causó molestia a los moradores, quienes presentaron la queja ante la Alcaldía de Ibarra, sin embargo, luego de la explicación del alcance del proyecto y su contribución a disminuir la contaminación del río, se aceptó que se concluya el proyecto piloto y se lo reubique posteriormente. Hoy funciona una moderna planta de producción de abono en Socapamba, con réplicas en otros Municipios del norte del Ecuador. El abono se vende a 5 usd/saca de 40kg.
9. A raíz de la aparición de un brote de influenza aviar en el vecino país Colombia, pero con una cepa distinta al H5N1 (la mortal para aves), los productores avícolas vieron afectada sus ventas entre 25 y 30% por temor no fundado de una transmisión al ser humano. Normalmente debería haber existido una sustitución de la carne de aves por la carne de res, cerdo, oveja, cuy y otras, sin embargo esta medición es muy difícil de establecer con la falta de estadísticas precisas.
10. También queremos mencionar que la amplia zona de trabajo (alrededor de 40 mil kilómetros cuadrados), fue un factor limitante, así como el tiempo disponible en la fase fue **insuficiente para consolidar la cadena de cárnicos del norte del país en una sola fase.**

11. Tres meses antes del cierre oficial de PROCANOR, recibimos cinco demandas laborales de ex trabajadores/as, quienes pese de haber sido contratados/as mediante contrato de servicios profesionales, reclaman el pago de sus derechos laborales, así mismo el IESS extendió cinco glosas a PROCANOR para cubrir el pago del seguro social, estas situaciones de último momento presentadas en la fase de cierre de PROCANOR, causaron pérdida de tiempo y desgaste de la UEP, así como problemas ante la falta de los recursos financieros destinados a cubrir estos imprevisto.

12. También hemos tenido dificultades al momento del reconocimiento de la marca PROCANOR ante el IEPI, ellos impugnan el reconocimiento del nombre PROCANOR como MARCA, puesto que consideran que podría haber conflicto con la marca PRO CAN, propiedad de PRONACA, destinada para producir y comercializar productos alimenticios para mascotas. Con el apoyo del MAGAP, esperamos firmar un acta de convivencia pacífica entre PRONACA y el proyecto PROCANOR, para lo cual la marca a registrar de parte de PROCANOR se llamaría PROCANORTE, también se cambiarían los colores del logo de PROCANOR, como seguimiento a los acuerdos de las partes.

2. Cuáles son las causas de las diferencias con relación a los resultados esperados?

El mayor retraso se ha dado en la construcción de la planta de cárnicos, contamos con todos los planos arquitectónicos, especificaciones técnicas, terreno nivelado y con cerramiento, pero nos hemos tropezado con la falta de personería jurídica de PROCANOR, fue frustrante saber que luego de tanto esfuerzo la construcción no se dio, dejando un importante eslabón vacío como es la adición de valor a la carne y retraso en la ejecución financiera del 2008, sin embargo luego que el CGT acepto la redistribución de recursos, en el segundo semestre 2008, logramos realizar las inversiones.

Los productores ya esperan la planta para entregar sus animales, como les hemos explicado es una opción para la venta de los animales, pero esta espera desalentó a los productores/as. También un socio estratégico para conformar la Sociedad Anónima como lo es la EMRI, esperaba que se concrete la conformación jurídica para participar con un lote de 2.800 metros cuadrados, valorado en unos 60,000 USD.

Así mismo toda la red de puntos franquiciados donde se expenden productos cárnicos integrada por 20 tercenas urbanas y rurales, 4 frigoríficos, 12 Almacenes de Insumos Veterinarios, 14 restaurantes, asaderos y parrilladas, fue uno de los canales de comercialización para los productos cárnicos que produciría la planta, actualmente están vendiendo cárnicos elaborados por las empresas privadas, dejando sin la posibilidad de comprar los animales a los PMPPs como había sido previsto, tampoco podemos producir un producto estrella que diferencie la Marca PROCANOR.

La recuperación del IVA, también influye en la ejecución financiera, la misma que se realiza mensualmente, pero la devolución no es mensual, ello permite bajar la ejecución financiera del mes.

**3. Cuáles son las lecciones que se pueden sacar de la experiencia de la prestación?
Proporcione una respuesta detallada sobre los impactos y la sostenibilidad de los resultados.**

IMPACTOS:

Se logró demostrar en la práctica que el desarrollo rural es posible con la participación activa de 13 Gobiernos seccionales y MAGAP, sentando las bases para las nuevas competencias de los Gobiernos seccionales previstas en la Nueva Constitución.

La cadena productiva de cárnicos constituye una enorme oportunidad para generar empresas de productos o servicios, donde los PMPPs se integran de forma equitativa.

Así lo demuestra el canal de comercialización, integrado por 51 puntos franquiciados.

El mejoramiento genético de bovinos, porcinos, ovinos y cuyes, demostró en base a los parámetros productivos que es posible obtener animales en menos tiempo, así terneros nacidos de la Inseminación pesaron 34KG, frente 29 Kg de peso de los terneros que no fueron inseminados; edad de venta de cuyes producidos de forma tradicional 6 meses, de forma tecnificada 3 meses; ganancia de peso en porcinos inseminados 470 gramos/día, sin inseminar 130 gr/día.

Los buenos resultados del mejoramiento genético de bovinos, motivó al Gobierno Provincial del Carchi, Municipios de Espejo y Montufar, para que implementen el servicio de IA de forma permanente, mediante la venta de pajuelas.

La implementación de una red de 52 puntos franquiciados, integrado por organizaciones, inversionistas privados, demostró que el problema de los productores no es el mercado, sino la falta de planificación escalonada de la producción orientada al mercado, actualmente los puntos franquiciados no son totalmente abastecidos con materia prima, estos puntos tienen ventas superiores a 250.000 USD/mes. Se han generado alrededor de 140 nuevos puestos de trabajo, en los puntos franquiciados, y sobre todo la oferta de carne sana y expendida de forma higiénica a nivel rural, aumentando la autoestima de los consumidores.

191 Promotores Pecuarios Comunitarios, capacitados, graduados con la acreditación del CIZ, MAGAP, han participado activamente como brigadistas en campañas de vacunación anti aftosa, logrando vacunar 57.803 bovinos, implementaron 12 almacenes de insumos veterinarios.

La introducción del pasto de corte maralfalfa en el norte del país, constituyó un aporte impresionante a la producción animal, por la rusticidad, cantidad de materia verde. PROCANOR entregó 14 maquinas picadoras de pasto, para elaborar silos de almacenamiento de forraje para épocas de escases.

Los manuales técnicos de producción animal, tecnología de cárnicos, viveros forestales, lombricultura, producción de abonos, etc. sirvió al norte del País, inclusive Galápagos, Amazonia, Sierra centro y otras provincias del Ecuador.

La introducción de la oveja africana o Pelibuey, está aportando de forma significativa la producción de carne de ovinos, valorizando zonas que antes no se utilizaban, es el caso

de la Cooperativa 8 de Septiembre de Huaquer-Mira, que posee un hato de pie de cría de al menos 250 ovejas.

La implementación de dos centros de procesamiento de semen porcino en Ibarra y Montufar, están permitiendo mejorar la genética de del norte del Ecuador, en el postproyecto servirán para continuar con esta actividad en beneficio de los PMPPs del norte del Ecuador.

A nivel de generación de políticas públicas con los resultados de PROCANOR se logró la creación del Centro Nacional del Centro de Faenamiento adscrito al MIPRO quien a su vez a cofinanciado la construcción de los Centros de Faenamiento del Tena, Tulcán y próximamente Ibarra, también hemos sentado las bases para la trazabilidad animal; a través de la Corporación CODENOR, hicimos llegar a la Asamblea Constituyente algunas propuestas: creación de ley de soberanía alimentaria, arancel cero para los pequeños y medianos productores y el seguro agropecuario entre otros.

SOSTENIBILIDAD:

A juicio de la UEP, la sostenibilidad de fundamenta en:

- Institucionalizar los resultados de PROCANOR Como un **Programa Permanente de Desarrollo Rural de la Región Uno**, con recursos del gobierno, mesa de donantes y otros actores. Aquí juega un papel clave la Subsecretaria de Fomento ganadero del MAGAP.
- Implementar de forma efectiva un gobierno de la cadena de cárnicos, con un liderazgo de la empresa privada y un Gerente técnico encargado de articular los eslabones de la cadena y el mercado, con el concepto de cadena de valor.
- Prever un acompañamiento/seguimiento postproyecto de parte del MAGAP y CTB de al menos un año, para que la institucionalidad postproyecto quede fortalecida, con recursos propios, gestionada de forma autónoma.
- Los Promotores Pecuarios Comunitarios, son uno de los garantes de sostenibilidad postproyecto, a nivel de la asistencia técnica especialmente, son autónomos, venden servicios, poseen sus propios almacenes de insumos veterinarios, por lo que ofrecen un servicio integral a los productores/as de animales del norte del Ecuador.
- Todos los puntos franquiciados que ya pasaron el punto de equilibrio (80%), funcionaran sin problemas en el postproyecto, porque la mayor inversión es de ellos, no de PROCANOR, lo que requieren es seguridad que los productores garantizaran el abastecimiento de materia prima de calidad.
- Que los 7 técnicos del MAGAP que colaboraron con PROCANOR, en el postproyecto continúen en las mismas zonas de trabajo brindando asistencia técnica, mediante convenios entre las Prefecturas, Municipios y el MAGAP.
- El nuevo Programa de Desarrollo del norte, apoyado por el Reino de Bélgica, contribuya a fortalecer y consolidar las acciones desarrolladas iniciadas por PROCANOR, especialmente apoyando a la cadena productiva de bovinos, porcinos, ovinos y cuyes.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA DE CARNICOS DEL NORTE DEL PAIS 2009

RESULTADO 1					
PRINCIPALES PROCESOS Y RESULTADOS	MECANISMOS Y ESTRATEGIAS	MOMENTOS CLAVES Y FECHAS	INDICADORES DEL LOGRO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO	ACCIONES DE SINERGIA
1.- FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE BASE (SELECCIONADAS)	1.- Potenciar organizaciones de base seleccionadas que apuntalen la cadena de valor y las corporaciones. .	Inicios del año 2009, disponer de la información actualizada en la base de datos.	111 organizaciones seleccionadas por objetivos comunes	Evaluación Trimestral, Planes de trabajo de los responsables del resultado y del personal del MAGAP.	Coordinación con Gob. Seccionales, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL.
2.- FORTALECIMIENTO DE LAS CORPORACIONES Y FUNDACIONES CON LOS COMITES CANTONALES QUE ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO	1.- Definir la articulación de las Corporaciones y otras organizaciones pertinentes. 2.- Incentivar la renovación de directivas. 3.- Promover la incidencia política con los gobiernos seccionales.	Se dispone de seis meses a partir del mes de enero del 2009, para lograrlo	Al menos el 50 % de las 111 organizaciones disponen de nuevas directivas, conformadas por líderes jóvenes, con visión empresarial	Informes, actas y acuerdos elaborados y firmados con compromisos asumidos	A través de los técnicos en fortalecimiento socio organizacional, representantes de las otras instituciones afines, Coordinador de las corporaciones Comités Cantonales (Responsables de fortalecimiento MAGAP- Dr. Vicente Arévalo)
RESULTADO 2					
PRINCIPALES PROCESOS Y RESULTADOS	MECANISMOS Y ESTRATEGIAS	MOMENTOS CLAVES Y FECHAS	INDICADORES DEL LOGRO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO	ACCIONES DE SINERGIA
3.- FORTALECIMIENTO DE PROMOTORES Y PROMOTORAS PECUARIOS COMUNITARIOS	1. Robustecer capacitación (práctica) de los promotores pecuarios en temas considerados clave (inseminación, organización).	enero a septiembre del 2009	Al final del Proyecto se ha capacidad y especializado al 80 % de PPC activos	Informes de técnicos, nóminas de participantes, demostraciones prácticas en el campo, satisfacción de los productores por el servicio brindado.	COMUNIDAD, GS, MAGAP, Técnicos, Colegios Técnicos, Universidades, CIZ, ONG's, Veterinarios, Clínicas Veterinarias y almacenes, Marcas comerciales (BAYER, LIFE, GRINADER, JAMES BROWN, etc.)
	2. Promover a que los servicios sea remunerados. (Ningún tipo de subsidio de Procanor).		el 100% de los PPC reciben una remuneración acorde a sus servicios prestados.	Informes de auditoría, evaluación, visitas técnicas, actas, estatutos, acuerdos ministeriales, reuniones de trabajo, planes de trabajo	
	3. Robustecer las organizaciones de PPCs que estén en formación; motivar su legalización. 4. Robustecer los almacenes pecuarios que ya están operando (en coordinación con el equipo de mercadeo). 5. Motivar la organización de productores de cerdos y su vinculación a ASPE 6. Seguimiento de los oferentes de pie de cría. 7. Seguimiento al convenio con FINANCOOP y definición de fideicomiso a largo plazo		Al menos 80% de organizaciones de PPC están legalizadas y cuentan con un acuerdo ministerial El 100% de los almacenes de insumos que operan han superado el punto de equilibrio. Al finalizar el proyecto se dispone de una nomina de oferentes de pie de cría con centros de crianza mejorados. Documento escrito y legalizado, que contenga las políticas a seguir luego del post proyecto		Coop. De Ahorro y Crédito. Coop. De Ahorro y Crédito y UEP

RESULTADO 3

PRINCIPALES PROCESOS Y RESULTADOS	MECANISMOS Y ESTRATEGIAS	INDICADORES DE LOGRO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO	ACCIONES DE SINERGIA	RESPONSABLES
4.- ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON TENDENCIA EMPRESARIAL	1. Plan de producción con seguridad alimentaria y de mercado.	Para el año 2009	El 50% de empresas pecuarias manejan registros y el 10% maneja parámetros productivos	Corporaciones de productores, Gobiernos seccionales, PPC, ONGs, gremios afines a la cadena de producción y comercialización MAGAP	Equipo técnico, MAGAP, Gobiernos Seccionales, Coordinación Técnica
	2. Manejo de UPAS bovinos de carne y leche, ovino, porcino y cuy. Asistencia técnica capacitación y uso de registros de parámetros	Para el año 2009			
	3. Articular las actividades con el Programa de Desarrollo Rural	A partir de febrero del 2009	80% de las actividades y tareas vinculadas a través del MAGAP, con el programa de Desarrollo	Convenios de cooperación, informes, acuerdos, actas.	

RESULTADO 4

PRINCIPALES PROCESOS Y RESULTADOS	MECANISMOS Y ESTRATEGIAS	INDICADORES DE LOGRO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO	ACCIONES DE SINERGIA	RESPONSABLES
5.- CONSOLIDAR LA CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS Y CENTROS DE FAENAMIENTO DEL ECUADOR, IMPULSAR LA PROPUESTA DE LA MODERNIZACIÓN DE LEY DE CAMALES	1.- Implementación de equipos, maquinaria y obras civiles . Capacitación del personal operativo y técnico	Fin del 2008 presentación propuestas seguimiento mensual y trimestral	Informe mensual, trimestral final por parte del Administrador CTRL Procanor	Con Gobiernos Seccionales, MAGAP, SENPLADES, SESA, PROCANOR	Administrador, veterinario, consejo y alcalde
	2.- Transformar a las empresas de rastro en autónomas, municipales o mixtas	31 de marzo del 2009	Informe Administrativo	Concejo Provincial, Alcaldes	Administradores y director Alfa
	3.- Consolidar la creación de la Asociación de Empresas y centros de faenamiento del Ecuador (ACEFE) . Propuesta de modernización de Ley de Camales. Solicitar la Declaración de emergencia sanitaria.	Abril del 2009	Informe trimestral Directivos de la Pre asociación	MAGAP, PROCANOR, ASesor JURIDICO	Presidente Sr. Luis Cevallos, Secretario Sr. Germán Buitrón. Primer Vocal Sr. Jorge Cerón. Tercer Vocal Sr. Nilo Castillo
	4.- Seguimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y Centros de Compostaje	enero del 2009 con la participación activa del la AMIE.	Informe Administrador, normas de calidad, nivel de ventas, informes de usuarios del producto	Concejo Provincial, Alcaldes, AME, MAE, IMI, MAGAP, MSP, GS, ONG's, fundaciones e instituciones que se preocupan del medio ambiente, EMRI, TECNIBIO, PRODESIMI,	Administradores de empresas de faenamiento, GS, EMRI, Universidades, (responsable UEP)

RESULTADO 5

PRINCIPALES PROCESOS Y RESULTADOS	MECANISMOS Y ESTRATEGIAS	MOMENTOS CLAVES (FECHAS)	INDICADORES DE LOGRO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO	ACCIONES DE SINERGIA	RESPONSABLES
6.- RED DE EMPRESAS FRANQUICIADAS	1.- Lograr que las empresas franquiciados superen el punto de equilibrio	junio 2009 (aplicable a los 40 aperturados hasta dic. 2008)	El 90% de las empresas superaran el punto de equilibrio hasta junio del 2009	facturas, informes contables, balances, estados de ingresos y gastos. Reglamentos.	UPA's, municipios, empresas privadas, ferias ganaderas, tribuna ecuatoriana del consumidor, Asoc. de terceristas, asociaciones vinculadas a sector MSP	Administradores de Empresas Rurales en formación. Equipo de Comercialización, técnicos Gob. Seccionales.
	2. Conformación de una entidad civil y comercial de puntos franquiciados, con la finalidad de regular la sostenibilidad de la franquicia.	Abril del año 2009	1 Organización de puntos franquiciados reconocida jurídicamente.	estatutos, reglamentos, actas de reuniones, directiva formada.	Inclusión dentro del programa de desarrollo rural, inclusión dentro de los planes operativos de los Gob. locales y ministerios.	Asesor Jurídico. Secretario Ej. del Comité de Acompañamiento hasta junio 2009 y luego la directiva de la Asociación formada.
	3. Delinear (urgente) una matriz organizacional que asigne responsabilidades sobre procesos (centros de inserción, apoyo a PPCs, manejo de franquicia) a las entidades que se encargarían de estos elementos en el post-proyecto: MAGAP, municipios, gobiernos provinciales, corporaciones.	febrero del año 2009		Poner una persona dedicada al desarrollo de esta organización	MAGAP, municipios, gobiernos provinciales, corporaciones.	Asociación formada. responsables de los resultados 2, 3 y 5

EJE TRANSVERSAL

PRINCIPALES PROCESOS Y RESULTADOS	MECANISMOS Y ESTRATEGIAS	MOMENTOS CLAVES (FECHAS)	INDICADORES DE LOGRO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO	ACCIONES DE SINERGIA	RESPONSABLES
7.- GESTION DE CONOCIMIENTOS	a) Sistematizar los experiencias más relevantes del proyecto	Año 2009	En el 1er trimestre 2009 se dispone de un catalogo de productos y servicios.	Planos, publicaciones, Pág. Web, base de datos	Nuevo proyecto de desarrollo rural - CTB, MAGAP, GS, Corporación de producciones, PPC, Asociación de centros de faenamiento del Ecuador	UEP, MAGAP, G.P.
	b) Elaborar un catálogo de productos y servicios generado por el proyecto. Planos de centros de faenamiento, ferias, manuales técnicos.					
	c) Manual de la elaboración de puntos franquiciados					

4. Según usted, cómo la prestación fue percibida por los grupos metas?

Con respecto al trabajo desempeñado en cuanto fortalecimiento de las organizaciones de base existe un descontento en los asociados pues ellos sienten que no ha habido un trabajo minucioso al respecto, consideran que sus organizaciones están débiles, especialmente aquellas que no tienen mucho tiempo de formación y trabajo, sin embargo en lo referente a la participación de los técnicos de los gobiernos seccionales en cada sector, existe una interacción positiva y buena predisposición, ya que el poder de convocatoria ha dado resultado.

En lo referente al crédito, se puede apreciar que las opiniones son diversas, algunas PMPP's están de acuerdo con las políticas, montos y plazos, de cada uno de los productos financieros, mientras que el criterio de otros PMPP's, es de descontento ya esperaban un crédito con un interés muy por debajo de lo establecido en la banca nacional, sin embargo el informe de FINANCOOP demuestra que los PMPP's, de todas las zonas de influencia del proyecto, están accediendo al crédito y cubriendo sus mensualidades.

El equipo de campo ha realizado un trabajo arduo y complejo, es así como lo expresan los productores pecuarios en el campo, pues es evidente que por el gran número de PMPP's que tiene que asistir los técnicos, las visitas a cada propiedad no se lo ha podido hacer con mayor frecuencia, sin embargo opinan que a su vez los promotores pecuarios están llegando a dar la asistencia técnica, aun que todavía no se han ganado la total confianza de los productores a los que asisten, ya sea por su inexperiencia o como lo dicen claramente por la falta de confianza en su propia gente.

A grosso modo los pequeños y medianos productores pecuarios de los diferentes sectores de influencia del proyecto, expresan que existe credibilidad en la mayoría con respecto a las diferentes actividades que viene realizando PROCANOR y reiteran que la gente está dispuesta a apoyar el trabajo realizado tanto por el equipo técnico de campo como por la dirección del proyecto y por los cooperantes extranjeros.

Los Gobiernos seccionales, organizaciones de productores del norte del Ecuador, el Colegio Nacional Galápagos, hicieron llegar a PROCANOR alrededor de 25 placas de reconocimiento por el trabajo desarrollado, tal vez este sea un indicador de cómo percibieron los actores de la cadena al trabajo desarrollado por el proyecto PROCANOR. La Junta parroquial de Julio Andrade entregó la condecoración General Julio Andrade a los dos Directores de PROCANOR.

5. Cuáles fueron los resultados del seguimiento-evaluación o del monitoreo y de las eventuales auditorías y controles? Cómo las recomendaciones de éstos fueron tomadas en cuenta?

Los resultados del seguimiento – evaluación presentada por las siguientes evaluaciones que se encuentran a continuación fueron SIEMPRE tomados en cuenta por la UEP y analizados con profundidad especialmente lo que fue relacionado con la CONSTRUCCION o NO-CONSTRUCCION de la planta de Cárnicos. Finalmente después de más de 3 años de estudios, análisis de riesgo, antecedentes de la CTB en Ecuador se tomo la decisión de NO-CONSTRUIR la fábrica por los motivos expuestos anteriormente.

De la misma forma las recomendaciones de la Evaluación de Mid-Term nos hizo reforzar nuestro enfoque del proyecto hacia la SOSTENIBILIDAD de las actividades desarrolladas para el POST-Proyecto. Se introdujeron los parámetros TECNICOS de producción del Resultado R3 para medir en función de la línea base el claro mejoramiento de las condiciones productivas de las UPAS especialmente en el mejoramiento de la Sanidad animal que se ha traducido en una gran disminución de la MORBIDAD y MORTALIDAD de los animales. También la desparasitación y la vacunación sistemática se ha traducido en una oferta de productos cárnicos sanos de alta calidad libre de enfermedades Zoonosicas perjudiciales para la salud pública, especialmente el complejo Tenia/cisticercosis y la brucelosis.

Por su parte la RESECU de la CTB Quito ha organizado 3 Talleres con el tema de la SOSTENIBILIDAD de las Cadenas Productivas a nivel del Ecuador y a nivel Regional en Lima para compartir experiencias con Perú, Bolivia y Ecuador.

6. Que recomendaciones hacen para la consolidación y la apropiación del "Post-proyecto" (las políticas a seguir o poner en marcha, los recursos nacionales necesarios, la toma de responsabilidad de los grupos metas, la manera de aplicar las recomendaciones...)?

6.1 Recomendaciones :

Responsable Nacional de la Ejecución	Responsable AT-CTB de la Ejecución
1. Conformar la comisión de seguimiento postproyecto con la participación de las entidades de cogestión del proyecto como son el MAGAP y la CTB. 2. Los resultados logrados por PROCANOR, deben ser institucionalizados dentro de un Programa permanente de Desarrollo Rural, con recursos del estado ecuatoriano, consolidando el Gobierno de la cadena de cárnicos. 3. El MAGAP a través de la Subsecretaria de Fomento Ganadero, implemente políticas de fortalecimiento de La cadena productiva de cárnicos, integrando a los pequeños y medianos productores. 4. El MAGAP, Gobiernos seccionales, CONEFA, utilicen los servicios de los PPC en campañas de vacunación, en la ejecución de proyectos de desarrollo rural, para fortalecerlos como oferentes de servicios. 5. La Corporación de productores del norte del Ecuador, presente para financiamiento del nuevo programa de desarrollo rural, un proyecto para fortalecer la cadena productiva de cárnicos del norte del Ecuador. 6. Lograr el acuerdo de convivencia pacífica de la marca PROCANOR con la marca PRO CAN de PRONACA, para no afectar la red de 52 puntos franquiciados.	Mis recomendaciones para la consolidación y la apropiación del Post-Proyecto son las siguientes: 1. Es imperativo que el nuevo Programa de Desarrollo Rural de la CTB incorpore los logros de PROCANOR y siga fortaleciendo las 108 Asociaciones de PMPPs más dinámicas así que la Corporación CODENOR. También apoyar con 9.000 USD el estudio para la implementación de la SUBASTA GANADERA localizada en la Feria de la Cruz de San Antonio de Ibarra 2. Apoyar el reconocimiento jurídico del Gobierno de la Cadena de carnicol con el liderazgo del MAGAP con el MIPRO y la agencia Pro-Imbabura. 3. El MAGAP debe seguir la Asistencia Técnica a los 3000 PMPPs de PROCANOR con los 7 Técnicos del MAGAP y 5 vehículos más las 4 ambulancias veterinarias que serán entregadas a la Subsecretaria de ganadería por parte de PROCANOR

6. Que recomendaciones hacen para la consolidación y la apropiación del “Post-proyecto” (las políticas a seguir o poner en marcha, los recursos nacionales necesarios, la toma de responsabilidad de los grupos metas, la manera de aplicar las recomendaciones...)?

6.1 Recomendaciones :

Responsable Nacional de la Ejecución	Responsable AT-CTB de la Ejecución
1. Conformar la comisión de seguimiento postproyecto con la participación de las entidades de cogestión del proyecto como son el MAGAP y la CTB. 2. Los resultados logrados por PROCANOR, deben ser institucionalizados dentro de un Programa permanente de Desarrollo Rural, con recursos del estado ecuatoriano, consolidando el Gobierno de la cadena de cárnicos. 3. El MAGAP a través de la Subsecretaría de Fomento Ganadero, implemente políticas de fortalecimiento de La cadena productiva de cárnicos, integrando a los pequeños y medianos productores. 4. El MAGAP, Gobiernos seccionales, CONEFA, utilicen los servicios de los PPC en campañas de vacunación, en la ejecución de proyectos de desarrollo rural, para fortalecerlos como oferentes de servicios. 5. La Corporación de productores del norte del Ecuador, presente para financiamiento del nuevo programa de desarrollo rural, un proyecto para fortalecer la cadena productiva de cárnicos del norte del Ecuador. 6. Lograr el acuerdo de convivencia pacífica de la marca PROCANOR con la marca PRO CAN de PRONACA, para no afectar la red de 52 puntos franquiciados.	Mis recomendaciones para la consolidación y la apropiación del Post-Proyecto son las siguientes: 1. Es imperativo que el nuevo Programa de Desarrollo Rural de la CTB incorpore los logros de PROCANOR y siga fortaleciendo las 108 Asociaciones de PMPPs más dinámicas así que la Corporación CODENOR. También apoyar con 9.000 USD el estudio para la implementación de la SUBASTA GANADERA localizada en la Feria de la Cruz de San Antonio de Ibarra 2. Apoyar el reconocimiento jurídico del Gobierno de la Cadena de carnicol con el liderazgo del MAGAP con el MIPRO y la agencia Pro-Imbabura. 3. El MAGAP debe seguir la Asistencia Técnica a los 3000 PMPPs de PROCANOR con los 7 Técnicos del MAGAP y 5 vehículos más las 4 ambulancias veterinarias que serán entregadas a la Subsecretaría de ganadería por parte de PROCANOR

6.2 Conclusiones

Responsable nacional de la ejecución												Responsable AIT-CTB de la ejecución											
1. En base a los resultados positivos de PROCANOR, se han traducido en políticas de estado, como la creación de la gerencia Nacional de centros de faenamiento (mejoramiento de los centros de faenamiento, trazabilidad animal, tecnificación de la producción animal, etc.), Subsecretaría de Fomento Ganadero del MAGAP, Ley de Soberanía Alimentaria, etc 2. Mediante la determinación de los parámetros Productivos, se logró demostrar los siguientes cambios:												Las conclusiones son las siguientes después de casi 5 años de presencia como Co-Director de PROCANOR: - El modelo de la Cooperación Internacional como el practicado por El Ecuador y la CTB con el sistema de la COGESTION me parece ideal para llevar adelante una Cooperación profunda y humanamente apasionante donde el respeto mutuo y las decisiones co-juntas permiten llevar adelante el Mejoramiento de las condiciones de vida de los PMPP. - Pasar de un proyecto de ONG a un proyecto de Desarrollo Rural Regional del Norte me parece con mucho mas impacto y permite participar en propuestas para Políticas Públicas como la participación a la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, la Creación de la Sub-Secretaría de Fomento Ganadero, la participación a la Campaña de Erradicación de la Fiebre Aftosa, la Creación de la Pre-Asociación de Centros de faenamiento del Ecuador, la creación de la Gerencia Nacional de Canales, la creación del 1er Gobierno de la Cadena de cárnicos para su reconocimiento jurídico. - Es absolutamente imposible consolidar una Cadena Productiva de cárnicos en 5 años donde los otros países como Perú le dedican una 2da fase como en el caso de la Paita y otros. Aspiramos que el nuevo Programa de Desarrollo Rural de la CTB de 5 provincias con los Gobiernos Provinciales sabrá retomar los logros de PROCANOR y consolidar lo que falta por hacer como la subasta ganadera y la construcción de la planta de cárnicos así que el fortalecimiento socio Empresarial de											
PARÁMETROS LÍNEA BASE: Año 2005																							
Especie	Fertilidad % Promedio	Peso Nacimiento kg Promedio	Peso destete kg Promedio	Edad Destete meses (días) Promedio	% Mort. Crías Promedio	% Mort. Adultos Promedio	Peso Venia kg. En Pie Promedio	Edad Venia meses Promedio															
Bovinos	67,95	29,000	128,500	225,00	20,00	7,00	351,50	40,00															
Ovinos	45,00	1,200	10,000	70,00	30,00	8,00	25,00	18,00															
Porcinos	51,05	1,300	9,900	60,00	20,00	9,00	72,00	7,75															
Cuyes	57,20	0,110	0,220	30,00	30,00	20,00	0,60	6,00															

CONSOLIDADO PARÁMETROS TÉCNICOS ALCANZADOS CON LA INTERVENCIÓN DE PROCANOR: Año: 2005- 2009.

Especie	Fertilidad % Promedio	Peso Nacimiento kg Promedio	Peso destete kg Promedio	Edad Destete meses (días) Promedio	% Mort. Crías Promedio	% Mort. Adultos Promedio	Peso Venia kg. En Pie Promedio	Edad Venia meses Promedio			
Bovinos	69,22	33,147	131,620	145,33	2,44	0,75	359,35	32,56			
Ovinos	61,31	3,587	17,933	115,29	8,24	2,43	41,50	15,29			
Porcinos	70,42	1,976	14,748	51,30	4,61	1,47	84,04	6,09			
Cuyes	78,92	0,125	0,244	16,56	10,29	3,25	1,17	3,57			

3. El MAGAP asumió el compromiso de continuar apoyando a la cadena de cárnicos del norte del Ecuador a nivel de la asistencia técnica, fortalecimiento del Gobierno de la cadena de cárnicos, generación de políticas con énfasis en el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores pecuarios, según lo previsto en el Plan de Reactivación Agropecuaria del MAGAP 2007 - 2011. 4. A través de la tecnificación de la producción animal, los PMPPs han logrado obtener animales de mejor genética, lo que se traduce en mejores precios, la red de 52 puntos franquiciados permite disponer de una red de distribución y venta de animales al peso de los productores, con lo cual se demuestra el cambio de RELACIONES DE PODER. 5. La formación de capacidades locales descentralizadas a nivel del grupo meta, considero que es un elemento clave para contribuir a la construcción de la ruralidad del campo con equidad, incluyendo y dando oportunidades a los pobres para obtener "zonas del Buen Vivir" y asegurar la sostenibilidad de las acciones desarrolladas, como se demuestra con la formación de 192 PPC, 200 Líderes y líderes con el curso de formación socio empresarial, 26 administradores de empresas rurales, capacitación permanente y de calidad del equipo técnico del proyecto y los técnicos de los Gobiernos seccionales, ya se visualiza el efecto generacional, donde los hijos de los Promotores ya aprendieron a vacunar animales. 6. La ejecución de un proyecto con enfoque de cadena productiva considero que es el norte del desarrollo rural, sumando esfuerzos entre MAGAP, Gobiernos seccionales, Centros de educación superior y los productores/as. 7. La sistematización de experiencias es una forma de aprender del pasado y mejorar las intervenciones, por ello considero que los proyectos y programas deberían realizar esta actividad, para dejar	CODENOR y sus más de 50 asociaciones de más de 1000 PMPPs. - Hemos encontrado un nivel de CONFLICTIVIDAD bastante elevado en todas las asociaciones donde el egoísmo y la envidia de algunos hacen pasar sus intereses personales antes del INTERÉS SUPREMO y COLECTIVO. Por eso tengo mas fe y sostenibilidad en la estructura de la Familia que dirige la Unidad Productiva Agropecuaria que en las asociaciones que los agrupan. Sin embargo para reforzar la economía social, el apoyo debe seguir a 50% para las entidades asociativas y 50% para los Privados representados por las familias campesinas como Unidades Pilotos de desarrollo. Hemos roto varios paradigmas: Los PMPPs son buenos pagaderos de sus obligaciones financieras como el micro-crédito rural. Hemos tenido una tasa de morosidad del 2,70% cuando lo morosidad promedio de la banca es de 5%. El problema de la cadena productiva no es la comercialización sino la producción planificada en cantidad, calidad, tiempo oportuno de entrega y precios competitivos de los productos cárnicos que responden a las necesidades del cliente final. Se ha logrado implementar las herramientas de una TRANSACCION JUSTA y EQUITATIVA con el fortalecimiento de la Feria ganadera de la CRUZ con el uso de básculas y de precios referenciales con una clasificación en pie del Ganado bovino y porcino. - Para terminar le recomiendo a los 3000PMPPs que sean
--	--

una memoria histórica de la intervención. 8. Para un proyecto de cogestión es clave la complementariedad de los Directores, así como la experiencia previa de los mismos, permite transmitir confianza al equipo de trabajo, trazar estrategias adecuadas para lograr alcanzar los objetivos de la intervención. 9. PROCANOR fue creado para atender el norte del Ecuador, pero considero que beneficiamos al país con las capacitaciones en tecnología de cárnicos, recibimos muchas visitas de productores de otras provincias, difundimos los Manuales Técnicos de producción animal, tecnología de centros de faenamiento a nivel nacional. 10. Pese a todo el esfuerzo y entusiasmo que pusimos, fue imposible consolidar la cadena productiva de cárnicos, no hay que olvidar que tuvimos un retraso de cinco meses, una zona demasiado amplia, actores con intereses diversos, grupos étnicos indígenas, mestizos, afro ecuatorianos, zonas ecológicas diferentes, sin embargo creo que le cumplimos a nuestra patria a los grupos meta. 11. La integración de equipos humanos calificados desde el punto de vista técnico, es clave para alcanzar grandes metas, lamentablemente en proyectos de plazo fijo estos mismos equipos se deben desintegrar. 12. Para nuevas intervenciones sería conveniente dimensionar los alcances de las intervenciones, en cuanto a la zona, recursos financieros, tiempo de ejecución. 13. Frases de Doña Janeth Caranqui, promotora Pecuaria del Municipio de Montúfar concluyo: "Antes tenía que salir al mercado a vender mis animales y no me pagaban el precio que era, ahora me vienen a buscar en mi finca y me sientan como grande enfrentando yo sola la comercialización, además aquí sí puedo defender la calidad de mis chanchos". Lo que demuestra la contribución de PROCANOR al desarrollo Humano de las personas y familias.	sus propios artífices de su futuro creando su propia microempresa como la UPA, la tercera rural, el restaurante, el asadero, el almacén pecuario para su propio empleo, el de su familia o de su asociación para lograr una mejor calidad de vida con empleo, salud, educación, amor y Fe.
--	---

CUARTA PARTE

4.1 MEDIDAS Y RECOMENDACIONES

El resumen de criterios de evaluación final

Se toma en cuenta tres criterios; la eficacia, conveniencia y sostenibilidad qué se evalúa de una manera pro-activa. Como tal, ésta no es una crítica retrospectiva de la manera en que el proyecto se ha dirigido a la fecha, sino una estimación de medidas que se exige para ser más eficaz, más conveniente y más sustentable.

Por consiguiente el enfoque está principalmente dirigido a soluciones para asegurar que se logren los resultados y el Objetivo Específico. Hay cuatro posibles evaluaciones. Los responsables del proyecto pueden decidir juntos cual código aplicar.

Código	El proyecto...	Las medidas
A	es: eficaz conveniente sustentable	La acción tomada hasta ahora debe continuar
B	es: eficaz conveniente sustentable	Se debe tomar acciones
C	podría ser más: eficaz conveniente sustentable	Se recomiendan las medidas: Indique claramente qué medidas específicas se recomiendan
D	no es: eficaz conveniente sustentable	Se requieren las medidas: Indique claramente qué medidas específicas se requieren
NA	No aplicable	Explique por qué el criterio en cuestión no se ha evaluado.

Mientras las medidas requeridas no tienen implicaciones financieras y que cualquier propuesta de las medidas no afectan el Marco Lógico por lo que se refiere a los resultados, estas medidas pueden llevarse a cabo por el propio proyecto; el único requisito es que se informe al Comité Director.

Las recomendaciones.

Sin embargo, dónde la propuesta de medidas puede tener implicaciones serias para la planificación financiera y/o el Marco Lógico, entonces se requieren las recomendaciones en el Comité Director a partir de una propuesta.

Este capítulo también detalla los riesgos potenciales asociados de no tomar en cuenta las recomendaciones.

Las recomendaciones pueden cubrir las diferentes áreas (la lista debajo de sólo es una indicación).

Área	Los cambios en lo que se refiere a...
Operativo(A)	Las actividades: El MAGAP con sus 7 técnicos y los 13 Gobiernos seccionales deben seguir con la Asistencia Técnica a los 3000PMPPs Los resultados: Los resultados deben ser perseguidos con el reconocimiento Jurídico del Gobierno de la cadena de carnicol con el MAGAP, MIPRO y la Agencia PRO-IMBABURA Los indicadores: pueden ser modificados con la realidad de la sostenibilidad Post-Proyecto
Financiera(B)	Las finanzas: El 30 de Septiembre estarán agotados los 4 millones de Euros de la CTB. Con la consolidación del Fideicomiso de Servicios Financieros Rurales con el dinero de 473.000 USD de PROCANOR de fondo de crédito hay que seguir ofreciendo microcrédito a los 3000PMPP y a los 50 puntos de venta franquiciados para consolidar la cadena de carnicol del Norte del Ecuador
Organizativo(B)	El personal: Los 7 técnicos del MAGAP y de los Gobiernos seccionales deben seguir con la Asistencia Técnica apoyándose en los 191 PPC como oferentes de servicios para las campañas de erradicación de la Fiebre Aftosa. La dirección: El Comité de Seguimiento Post Proyecto con el MAGAP, la CTB ,CODENOR y el Gobierno de la Cadena deben asegurar la sostenibilidad Las estructuras organizacionales: las 244 asociaciones de 1er grado y la CODENOR deben seguir su fortalecimiento Socio –Organizacional y Socio-Empresarial, buscando autonomía financiera a través de la búsqueda de nuevos recursos.
Institucional(B)	Los actores, contrapartes, etc.: El nuevo Programa de Desarrollo Rural de la CTB deberá ayudar a la consolidación de la sostenibilidad del postproyecto PROCANOR con la creación de la subasta ganadera y la construcción de la planta de cárnicos.

Responsable Nacional de la Ejecución	Responsable CTB de la Ejecución

4.2 RECOMENDACIONES DE LAS DIFERENTES EVALUACIONES

i. Recomendaciones DE DAMIEN CEULEMANS – AUDITOR CTB BRUSELAS - OCT. 17 AL 22 DEL 2005

IVA El proyecto ha decidido recuperar el IVA en las facturas de más de 20 USD. El documento expedido por el Estado el que autoriza el cobro del IVA se ha concedido en junio, por lo tanto la recuperación de este IVA, se tramitará para poder hacerlo a partir de junio para su recuperación.

El proyecto piensa que la recuperación de este IVA es complejo, y pide a Bruselas que apoye ejerciendo presión sobre las autoridades locales para facilitar esta labor.

Perdiem: Este proyecto proporciona un viático de USD 14USD / día si el técnico pasa por lo menos 6 horas sobre el campo. Por las noches, la restitución de los gastos de hospedaje se hace sobre bases de facturas.

Sugerencia: El sistema parece bueno y podría servir como una norma para la CTB en Ecuador.

Cuentas bancarias y el efectivo. En relación a las necesidades para el fondo de crédito un nuevo cash call, se pondrá en marcha en los próximos días.

Se ha observado un préstamo de 800 dólares a un miembro del personal, que ha firmado una letra de cambio de la deuda y debe reembolsar en 4 mensualidades.
Sugerencia: Este tipo de préstamo está prohibido por la CTB, hay que recordar esto a los miembros del proyecto.

Personal.- Hay 21 personas trabajando en el proyecto de las cuales 15 son pagados por CTB (8 empleados, 6 independientes - 2 medio tiempo 1 Asistente técnico) y 6 técnicos están pagados por el Ministerio de Agricultura.

Hemos verificado el cálculo de los salarios y el pago de las leyes sociales y no existen comentarios que hacer.

Compras.- Sólo hay un mercado público en marcha para financiar microcréditos. El documento está bien documentado

PRESENTACIÓN DE INFORMES

Los FIT son enviados a tiempo por el proyecto a la representación.

FIT.- La secretaria del proyecto hace una copia de seguridad una vez al mes.

Sugerencia: una copia de seguridad semanal sería más confiable. Esto será puesto en marcha directamente por el proyecto.

ii. Recomendaciones evaluación de medio término

Las recomendaciones principales para la UEP, el CGT y la CTB, según los criterios de evaluación y por orden de prioridad:

Para la Unidad Ejecutora del Proyecto

a) Para mejorar el diseño del proyecto

- 1) Mejorar los indicadores del marco lógico y el sistema de monitoreo interno:
- 2) Adaptar la estrategia de la intervención:
- 3) **Planta de cárnicos:** Se recomienda acelerar la estructuración de la Corporación que debe tener 60% del capital. Esta Corporación debería participar en el proyecto desde su diseño. Además, se recomienda no iniciar la construcción de la planta antes de la realización de estudios complementarios: i) completar los estudios de mercado, ii) preparar un plan de negocio detallado.

b) Para mejorar la eficiencia del proyecto

- 1) **Fortalecer la coordinación del equipo técnico:**
- 2) Adoptar un enfoque "**Gestión orientada a Resultados**" y preparar informes de avance centrados en resultados.
- 3) Adaptar las **recomendaciones en alimentación** según los recursos de la zona, especialmente para los porcinos y monitorear el uso de los pastos mejorados.
- 4) Organizar un **sistema de monitoreo de los parámetros técnicos de producción** (muestra de hatos) y evaluar los resultados de la difusión de ovejas.
- 5) **Fortalecer el Comité de Acompañamiento** (papel de impulso al subsector, manejo de un sistema de información y de facilitación de alianzas entre operadores).
- 6) **Empoderar a las organizaciones para acciones de comercialización** y reforzar el **apoyo a ferias de ganado** (control de la ferias por productores y comerciantes).

c) Para mejorar la eficacia y el impacto del proyecto

1. **Establecer criterios de selección de los beneficiarios:**
2. **Adaptar la estrategia del componente 5** para mejorar la contribución al Objetivo Específico sin crear estructuras poco viables:
3. **Mejorar el monitoreo de la eficacia:** cambio de prácticas, inversiones, aumento de la producción...y sobre todo incremento de los ingresos.
4. **Evaluar el impacto:** Basado en los estudios de CICDA sobre las clasificación del área de intervención en 8 zonas y 23 tipologías, se hace necesario actualizar el estudio, incluyendo aquellas zonas y tipologías que no son atendidas por el proyecto, para evaluar la tendencia hacia el logro de impactos.

d) Para mejorar la sostenibilidad

1. Poner **mayor énfasis en las estructuras o actores que van a permanecer** (técnicos Municipio, promotores, actores privados, asociaciones sostenibles).
2. Planta de cárnicos: **Acelerar la constitución de la Corporación de organizaciones de PMPPs**
3. Generalizar la **recuperación de costos** (insumos veterinarios).
4. Poner **mayor énfasis en los PPC** y establecer alternativas como volverlos sostenibles (vínculos con veterinarios privados o estructuras permanentes).
5. **Comité de Acompañamiento:** El comité debe acompañar la estrategia de salida (ver recomendaciones).
6. Examinar la sostenibilidad de las actividades de inseminación (gestión del servicio, aspectos técnicos y económicos).

Para el Comité de Gestión y de Tutela (CGT) y el MAGAP

1. Pedir a la UEP que **mejore el ML y el sistema de M&E**, considerar, de ser necesario, el apoyo de un consultor externo;
2. **Revisar el programa de construcción de la planta de cárnicos** considerando la posibilidad de
3. Mejorar el **sistema de movilización de los técnicos** (considerar posibilidades de indemnización por Km. con el fin de compensar la falta de vehículos.
4. El MAGAP tendría que
 - Evaluar a través de las Direcciones Provinciales de Imbabura y Carchi la estrategia de implementación del proyecto,
 - Efectuar el seguimiento y la evaluación de los principales indicadores de la seguridad alimentaria en los grupos poblacionales más vulnerables, a partir de los estudios realizados por otras entidades del sector público, organismos no gubernamentales, universidades y entidades privadas,
 - Asesorar a la UEP en las áreas de trabajo y asignación de los recursos presupuestales.

Para la CTB *A corto plazo*

1. **Velar que la UEP adopte la gestión por resultados** y prepare informes de avance de acuerdo a este enfoque,
2. **Pedir a la UEP sistematizar la experiencia de PROCANOR:** i) incorporación y empoderamiento de los Gobiernos Seccionales en una propuesta de desarrollo local productiva, ii) rol de las diferentes especies animales en el desarrollo de una zona montañosa.

iii. Recomendaciones evaluación de impacto de ECOBIOTEC

Perspectiva general

El proyecto ha alcanzado su meta general de incrementar la RAN de los productores. Los cinco resultados de PROCANOR han tenido distinto nivel de impacto⁵⁸ (Figura 5). Consideramos que el fortalecimiento organizacional (Resultado 1) y mercado (Resultado 5) han tenido hasta el momento POCO IMPACTO. Los servicios para la producción (Resultado 2) han tenido IMPACTO y los mejores sistemas de producción (Resultado 3) y procesamiento (Resultado 4) han tenido un IMPACTO IMPORTANTE. Hay impactos dentro del área del proyecto que todavía no son visibles y que recién serán obvios dentro de algunos años. También hay impactos de nivel regional y nacional⁵⁹ que todavía no es posible visualizar.

RECOMENDACIONES

Resolver la situación del Comité de acompañamiento.

Fortalecimiento organizacional. Sería preciso enfocar los esfuerzos en pocas organizaciones que sean verdaderas anclas y dínamos de la cadena de cárnicos en sus distintos ámbitos (e.g., producción, comercialización, procesamiento). El equipo de trabajo debe ser reforzado para dar atención suficiente a cada una de las organizaciones que se seleccionen.

Mercado. Es urgente (a) mejorar las relaciones y flujo de la cadena PROCANOR, (b) posicionar productos emblemáticos y distintivos y (c) trabajar en las percepciones de los consumidores respecto a los productos que genera el proyecto (e.g., nivel de grasa en la carne de cerdo, carne empacada, sabor del cerdo mejorado).

Definir los arreglos organizacionales necesarios para sustentar las acciones en marcha (e.g., asistencia técnica a productores, administración de la marca) luego del cierre del proyecto.

Otros aspectos importantes son:

Robustecer a los PPCs y su gestión y diseñar e implantar algún mecanismo para que puedan continuar operando luego del cierre del proyecto.

Llevar a la agenda pública el manejo adecuado de camales y expendio de carnes para que la ciudadanía se interese y presione por mejoras en camales y centros de expendio.

Apoyar el desarrollo de la Asociación de centros de faenamiento del Ecuador la misma que pudiese tener interesante impactos a futuro.

Impulsar fuertemente la gestión desconcentrada de los camales y la implementación de una adecuada gestión ambiental en los mismos.

Un elemento final a considerar es poner a disposición del público la abundante información generada por el proyecto (e.g., diagnósticos de camales, estudios agrarios) que seguramente será útil para futuros trabajos en la zona norte del país.

iv. Conclusiones de la evaluación de la DGCD.

Efectividad

Después de la partida falsa provocada por el cambio de socio, y gracias a una buena dirección operacional, ambos proyectos han realizado unos resultados muy aceptables. El seguimiento del resultado ha sido principalmente cuantitativo, también porque en el marco lógico se prestó muy poca atención a los aspectos cualitativos a través de los indicadores.

Puesto que en ambos proyectos los campos de resultados comerciales están bajo presión, no hay ningún dato que los diferentes resultados vayan a aportar efectivamente a objetivos específicos.

Las diferentes organizaciones implicadas en la ejecución de los proyectos han recibido apoyo. Esto se realizó más bien en un “supply approach” y no a base de un análisis de las necesidades de las organizaciones en función de su papel propiamente dicho en el proyecto y en el periodo post-proyecto. Se puede plantear que el resultado es más bien débil. Para este resultado se han ocupado muy pocos recursos.

Eficacia

En términos de consolidación ambos proyectos presentan cifras positivas. la correcta gestión y tratamiento de diversos informes (financieros, administrativos, también de contenido) ha hecho posible una ágil ejecución de los proyectos.

Durabilidad

El proyecto PROCANOR está basado en una lógica empresarial en la cual los agricultores deben actuar en el mercado de manera competitiva para obtener un ingreso. Mientras que la lógica de los campesinos locales está más bien basada en la seguridad alimentaria familiar, completada con la venta de los excedentes.

Impacto

PROCANOR ha realizado el seguimiento de los datos, y en el periodo comprendido entre junio y septiembre de 2008 mandó realizar una medición intermedia. Los cambios del indicador para el Objetivo General (RAN) son positivos, tanto para los medianos como para los pequeños criadores de ganado. El impacto del proyecto PCM se va a apreciar recién después de 3 a 4 años después de haber plantado las nuevas matas de café, por lo que por ahora, no se puede medir realmente el impacto. Tampoco se puede realizar una medición intermedia.

v. Conclusiones estudio de riesgos por parte de la Misión de Evaluación CTB -Perú

INFORME DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGO EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS PARA DISMINUIRLO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CARNE FRESCA Y DE CARNES PROCESADA POR PARTE DE PROCANOR

1. Conclusiones

Conclusión general.

Tomando en cuenta el análisis de riesgos y propuestas señaladas, esta misión recomienda la **NO CONSTRUCCION** de la planta de procesamientos cárnicos según lo establecido en el estudio de factibilidad

- Asegurar la continuidad de los programas de asistencia técnica a los pequeños productores y principalmente de asesoría empresarial a tercenas y frigoríficos franquiciados, dotando de fondos, para lo cual la participación de las entidades del estado ecuatoriano es fundamental.
- Fortalecer la corporación y sus asociaciones socias, permitiendo que ganen en legitimidad y representatividad y diseñando una estrategia de desarrollo institucional por áreas geográficas.
- Constituir un directorio de la planta de procesamiento de cárnicos, compuesta por profesionales con experiencia y reconocida solvencia moral, como una estrategia de sostenibilidad y de manejo profesional.

vi. Auditoria Financiera 2008

Conclusiones de la Auditoría Operativa (Empresa EGATOL, Compañía Limitada).

De la interesante gama de estudios técnicos que han sido puestos a consideración de la Auditoría Externa, es sumamente honesto indicar que en nuestro criterio el proyecto ha sido administrado y ejecutado por personas sinceras, trabajadoras y creativas, en el marco de la gestión económica programada. El éxito del proyecto lo consideramos muy significativo en especial para la pequeños y medianos productores pecuarios "PMPPs" y otros actores de la cadena de cárnicos.

Estamos consecuentes que tanto las autoridades de la Embajada del Reino de Bélgica, el Organismo de Cooperación y la Sección Técnica Financiera optimizaron el desarrollo del proyecto por su puntual alimentación de los recursos monetarios en razón de los presupuestos y programas.

Auditoría Financiera.

Hemos establecido con claridad que el sistema contable no proporciona estados financieros de acuerdo a las normas contables de aceptación general; por lo que la Auditoría Externa optó por el sistema de Fuentes y Usos, estudio que se sustenta en la realidad operativa y de registro como

es la del sistema bancario, aspecto que por el lado de los ingresos, las transferencias fueron al ritmo de su proceso y en función es estas los egresos (gastos) programados y controlados por los diferentes actores y estudios que hemos mencionado, lo que lógicamente los saldos fueron mensualmente y anualmente iguales en el banco y la contabilidad.

Opinión.

En razón de lo expuesto, en nuestra opinión los estados de cuenta, los diferentes estudios programáticos en los informes anuales FIT, si bien no recogen la información en base a las normas mencionadas, pero con el soporte del estudio de fuentes y usos, hace que los fondos transferidos, los gastos realizados y las inversiones en Activos Fijos (capital) hace que se presente razonablemente la situación financiera del Proyecto PROCANOR.

Complementariamente, EGATOL realizó el 7.09.2009 una auditoria adicional a PROCANOR, para cubrir el periodo 1 de enero al 31 de agosto 2009 y así haber cubierto toda la fase del proyecto, desde octubre 2004 a agosto 2009.

Opinión.

Si bien no recogen la información en base a las normas internacionales de contabilidad (NICs), pero con el soporte del estudio de fuentes y usos, hace que los fondos transferidos, gastos realizados y las inversiones en activos fijos (capital) y el saldo demostrado en libros, hace que se presente razonablemente la situación financiera al cierre de actividades del proyecto PROCANOR.

vii. Recomendaciones de la Evaluación Final.

Conclusiones:

Pertinencia

1. Queda la insatisfacción en el vacío generado por la no construcción de la planta de transformación. Sin embargo, el Gobierno de la Cadena debería realizar los estudios pertinentes para determinar la factibilidad y viabilidad de la acción.
2. PROCANOR ha sido un proyecto pertinente pues ha logrado insertarse dentro de la política que el Gobierno ha determinado para el desarrollo agropecuario de la Sierra Norte. Ha logrado desarrollar una interesante sinergia entre varias entidades del Gobierno Central, así como Gobiernos Seccionales y de forma conjunta con la sociedad civil, las universidades, entre otros y se ha enmarcado dentro de la Ley de Descentralización, la Nueva Constitución, Plan de Reactivación MAGAP, Plan Nacional de Agroindustrias MIPRO-MAGAP.
3. De manera general, consideramos que las estrategias de la CTB guardan concordancia con las políticas del Gobierno Central.

Eficiencia

1. Continuidad de la acción de PPC y su gestión de manera que se pueda especializarlos para complementar sus conocimientos de una manera integral.
2. Crédito, administración de recursos financieros (Fideicomiso CFN), pues es necesario utilizar las alternativas de Banca Pública que permita establecer criterios mayoritariamente sociales,
3. Mejor definición de objetivos e indicadores cualitativos para nuevas intervenciones, pues los indicadores actuales al ser únicamente cuantitativos no permiten conocer aspectos importantes del flujo de beneficios esperados para los grupos meta.

Eficacidad

1. Consolidar Plan de Sostenibilidad en aspectos que lo relacionen con las perspectivas que presenta el nuevo PDR.
2. Fortalecimiento de las organizaciones de base de los eslabones de la cadena, entregando apoyo específico a los grupos meta identificados que faciliten su consolidación para lograr que sean **unidades piloto** para el post proyecto.

Durabilidad

1. Es necesaria la difusión de publicaciones generadas por PROCANOR a nivel nacional y mantener la Página Web actualizada con la base de datos y convertirse en un efecto multiplicador de las experiencias.
2. Gestión de la alimentación animal tomando en cuenta el uso racional de recursos locales, su disponibilidad y complementariedad entre regiones naturales de tal forma que disminuya el uso de insumos externos.

Impacto

1. Igualmente el proyecto ha logrado una implementación de tecnologías alternativas para disminuir el impacto ambiental a través de los centros de compostaje, con altas posibilidades de réplica en otros municipios del país.
2. Es importante la representación que han logrado las mujeres dentro del proyecto, en la cadena y en aspectos administrativos y productivos.

Recomendaciones:

Para el periodo que va hasta el fin del proyecto

1. Establecer registros de producción simples y efectivos para su utilización efectiva por los grupos meta.
2. Fortalecer CODENOR con énfasis en lideresas y líderes formados en donde el Estado debe tener el papel preponderante en forma conjunta con los Gobiernos Locales,
3. Propiciar la consolidación de la cadena con los sectores público y particularmente el sector privado, incluyendo a los Intermediarios los cuales no pueden estar excluidos de una cadena,



Para el periodo consecutivo al fin del proyecto

1. Incluir en el Post Proyecto al Gobierno de la Cadena y dentro de ella, escoger a un Gerente Técnico a través de Términos de Referencia.

2. Es necesario que los Gobiernos Seccionales constituyan planes operativos quinquenales donde se consoliden las acciones de PROCANOR
3. Nombrar una comisión de seguimiento post proyecto Donante-Ministerio de Tutela considerando convenios a firmarse con un mínimo de dos años de duración, de manera que se puedan conocer las actividades de los organismos involucrados.
4. La asignación de los bienes PROCANOR debe darse en base a las responsabilidades asumidas por instituciones involucradas y realmente comprometidas en el post proyecto, y garanticen su uso en beneficio de los PMPP's.
5. Es necesario respaldar institucionalmente y a nivel político ante el IEPI, de manera que se asigne la marca PROCANOR de forma oficial
6. Garantizar la Asistencia Técnica a los PMPP's a través de la permanencia de los técnicos MAGAP en el post proyecto mediante convenios entre Direcciones Provinciales y Gobiernos Seccionales (Pichincha, Imbabura, Carchi)
7. Es necesario que el MAGAP prosiga con los programas de erradicación de la fiebre aftosa.
8. Luego de consolidados los resultados del proyecto sugerimos su eventual replicabilidad en otras regiones el país.
9. Es necesario proceder adecuadamente en cuanto se refiere a la adecuación tecnológica implementada por PROCANOR de manera que se puedan disponer de criterios de sostenibilidad adecuados.

Para una eventual fase ulterior

1. Es necesario continuar con la sistematización de experiencias de proyectos CTB, pues muchos de los proyectos han dejado varias lecciones que es necesario se las tome en cuenta para socializar logros, avances y dificultades en la ejecución.
2. Para futuras intervenciones es necesario considerar la flexibilidad del marco lógico que permita su adecuación a la dinámica del proyecto.

Responsable nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
Ing. Juan Bravo 	Ing. Hubert Geoffray 

ANEXOS

Anexo 1:	Resumen de resultados
Anexo 2:	Estado de ingresos y gastos
Anexo 3:	Tasa de porcentaje de desembolso de la prestación
Anexo 4:	Personal de la prestación
Anexo 5 :	Subcontrataciones y Licitaciones
Anexo 6:	Equipamientos
Anexo 7:	Formaciones
Anexo 8:	Socios
Anexo 9.	Lista de Actas de entrega de bienes y equipos

ANEXO 1. Resumen de los resultados y de los indicadores (en función al marco lógico)

SISTEMA DE INDICADORES PROCANOR									
MEDIDAS A SEPTIEMBRE DEL 2008									
INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
INDICADOR 1	INDICADOR 2	INDICADOR 3	INDICADOR 4	INDICADOR 5	INDICADOR 6	INDICADOR 7	INDICADOR 8	INDICADOR 9	INDICADOR 10
1. Lograr que los PMPs sean sostenibles y competitivos, organizados al nivel de la Sierra Norte con incidencia en la definición de políticas favorables al sector y en un marco de desarrollo económico y social equitativo con impacto positivo sobre su nivel de vida.	2. A finales del proyecto, al menos 3000 productores/as pertenecientes a organizaciones socio empresariales y 1000 productores/as hacen parte de los Comités Cantonales de la Cadena de Cárnicos, con la participación activa de mujeres.	3. Fortalecer la participación y poder de decisión de los PMPs organizados de la Sierra Norte en el mercado de la cadena de cárnicos, en una perspectiva de desarrollo equitativo y sostenible.	4. Hasta finales del 2008, al menos el 80% de los PMPs, han incrementado en un 20% la Remuneración Agropecuaria Neta RAN. Nota: Este indicador será medido en el 2009	5. A junio del 2009, en la base de datos se cuentan con 255 organizaciones afiliadas por el proyecto, de este total se cuenta con al menos 106 organizaciones (voluntarias socio empresariales), estas organizaciones se encuentran clasificadas de la siguiente manera: 23 organizaciones con franquicias PROCANOR, 20 productores 28, ovinos 11, cuyes 18, y organizaciones dedicadas a otras actividades empresariales como venta de leche y productos lácteos y cárnicos 6. Se consideran un promedio de 25 productores asociados en cada una de estas empresas rurales, lo que da un total de 2650 productores que pertenecen a organizaciones socio empresariales, sin embargo del trabajo realizado por el equipo técnico, no ha sido posible alcanzar la meta propuesta de 3000 productores como se propone en el indicador.	6. En cuanto a los comités cantonales de la cadena de cárnicos de Amues, Ante, Ocuval, Itag, Cuyab, San Lorenzo, Muelid, Espejo, Mira, Cuena del Río mantiene reuniones mensuales. Al final del 2009 se registra la participación de 1197 productores, de los cuales participan en un 66,5 % mujeres, las mismas que han asumido de manera responsable y activa las directivas de las organizaciones, las comités y la administración de las franquicias. Existen seis Comités Cantonales y tres Comités zonales de Acuerdos de la cadena de cárnicos. Cuatro son reconocidos por ordenamiento Municipal (Amues, Ante, Mira, Espejo y Muelid). Las reuniones de trabajo son espacios de gestión de leyes, ordenanzas para fortalecer la cadena de cárnicos. La base de datos registra un total de 4720 pequeños y medianos productores pecuarios, de estos para junio del 2009, se encuentran activa 2977 PMPs, de los cuales el 48% son mujeres	7. Se han realizado 9 estudios del RAN en los años 2005, 2006 y 2007 en CICDA, en Itag, Mira, Jalis, Andú, San Lorenzo, Muelid, Ocuval, y varios sectores de la zona de intervención en el 2008, se cuenta la consultora ECOBIOTEC, con la finalidad de analizar y sistematizar los estudios anteriores para poder responder con cifras numéricas confiables este indicador. En la sistematización de 9 diagnósticos se determinó que: La RAN presenta varias diferencias estadísticas significativas en productores pequeños (hasta 10 ha) entre 2005 y 2008; La RAN de estos productores en 2005 fue US\$ 2.903,13 y en 2008 fue US\$ 4.800,29, esto significa un incremento de 62%. También se encontró diferencias estadísticas significativas en productores medianos (más de 10 ha y menos de 30 ha) entre 2007 y 2008; La RAN de estos productores en 2007 fue US\$ 6.125,96 y en 2008 fue US\$ 9.220,62, esto implica un incremento de 50,2%. Finalmente, se identificaron dos tipologías estadísticamente significativas y diferentes, caracterizadas por la relación entre la RAN y la Superficie Agrícola Utilizable (SAU): 1.- Tipología agrada de productores agropecuarios con SAU hasta 10 ha y con productividad económica interna. 2.- Tipología agrada de productores agropecuarios con SAU de más de 10 ha y con productividad económica externa.	8. Reportes Base de datos PROCANOR, Informe Dr. Vicente Arvalo, Responsable del RI, SOPORTE, BASE DE DATOS PROCANOR - INFORME DE AVANCES DE TECNICOS	9. ESTUDIO DE IMPACTOS GENERADOR DEL PORQUE PROCANOR - ECOBIOTEC	10. Línea base de datos 101 Productores, estudio (CICDA) 21 tipologías RAN PRODUCTORES ES 298 DOLARES
INDICADOR 1	INDICADOR 2								

NIVEL	LOGRO DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS	META AÑO 2009	VALOR ALCANZADO AÑO 2009	RESULTADO	VARIACIÓN	FUENTES DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE VERIFICACIÓN	INDICADOR 3
RESULTADO 1	Las organizaciones de PMPs y otros actores de la cadena se han fortalecido y han conformado un Comité Pro-desarrollo (CPD) que impulsa al sector cárnico de la zona	3.- A los seis meses de iniciado el proyecto, esta conformado y funcionando el Comité de Acompañamiento, con un Plan Estratégico de 5 años. (Funcionamiento de un Comité de Acompañamiento)	3.- A los seis meses de iniciado el proyecto, esta conformado y funcionando el Comité de Acompañamiento, con un Plan Estratégico de 5 años. (Funcionamiento de un Comité de Acompañamiento)	El Comité de Acompañamiento fue estructurado como una instancia interinstitucional en el marco del FEPP, cumplió sus funciones hasta el año 2008, luego de la recomendación de la evaluación de impacto realizada por la empresa ECOBIOFEC, la UEP decidió no inscribir más en este Comité porque no cumplió con las funciones para las cuales fue conformado. La estrategia en el 2009 es que el Secretario Ejecutivo del Comité, actúe como facilitador, Asesor o Saco de la INSTITUCIONALIDAD POSTPROYECTO. Los esfuerzos se centran en el fortalecimiento de la Corporación CODENOR. Se propone instaurar el gobierno de la cadena de cárnica, como uno de los mecanismos de acción postproyecto.	1	0	No Alcanzado	-1	INFORMES ENTREGADOS POR TECNOS DEL MAGAP Y SECRETARÍA DE ACOMPAÑAMIENTO. Reportes informales de PROCA NOR, Plan Operativo del Comité de Acompañamiento.	(14 categorías de productores en 8 zonas, cada una con una ECUA de ACOMPAÑAMIENTO. Reportes informales de PROCA NOR, Plan Operativo del Comité de Acompañamiento.	INDICADOR 3
RESULTADO 2	Los sistemas de producción de los PMPs se han mejorados, con visión integrada que abarca toda la cadena de cárnica	4.- En dos años se cuenta por lo menos con 2 oferentes de servicios requerido por los actores de la cadena de cárnica. (Número de oferentes de servicios requeridos por la cadena de cárnica)	4.- En dos años se cuenta por lo menos con 2 oferentes de servicios requerido por los actores de la cadena de cárnica. (Número de oferentes de servicios requeridos por la cadena de cárnica)	Los oferentes de servicios apoyados por PROCANOR y requeridos por la cadena de cárnica son: CRÉDITO.- Se opera en la zona mediante 5 cooperativas de Ahorro y Crédito. ALMACENES DE INSUMOS PECUARIOS.- Están funcionando 12 almacenes de insumos pecuarios. PLANTAS DE BALANCEADOS.- 1 Planta de Balanceados funcionando, OBK en el rancho. PROMOTORES PECUARIOS COMUNITARIOS: 191 PPC graduados y ofreciendo sus servicios a sus asociaciones u operando los Almacenes de insumos veterinarios. MEJORAMIENTO GENÉTICO.- 2 Centros de INSEMINACIÓN PORCINA.- 1 en Imbabura y otro en el Carchi. 3 Convenios firmados de Inseminación Artificial de Bovinos, PROMEGEN - MONTUFAR - ESPEJO. CLINICAS VETERINARIAS.- brindando asistencia técnica especializada en las zonas rurales	2	6	Alcanzado	4	SOPORTE: Estudio LINEA DE BASE INFORME TÉCNICOS	Estudio de DISPRONIA Q)	INDICADOR 4
RESULTADO 2	Los sistemas de producción de los PMPs se han mejorados, con visión integrada que abarca toda la cadena de cárnica	5.- El 80% de los PMPs, acceden al crédito de 6 nuevos productos financieros desarrollados por el proyecto, a través de instituciones financieras reguladas. (Número de PMPs que acceden al crédito)	5.- El 80% de los PMPs, acceden al crédito de 6 nuevos productos financieros desarrollados por el proyecto, a través de instituciones financieras reguladas. (Número de PMPs que acceden al crédito)	CRÉDITO.- El proyecto PROCANOR ha entregado a FINANCOOP 480.000 dólares, fondo de crédito que es manejado por 5 cooperativas de Ahorro y Crédito (Aresanos, San Gabriel, Pablo Muñoz Vega, Cacmun, Santa Anita) están operando, a marzo del 2009, han entregado 488 créditos (255 para hombres y 234 para mujeres), por un monto total de 734.889 dólares. La participación de créditos para mujeres es del 41%, y la tasa de morosidad promedio es del 2,77% que es inferior a la tasa promedio de morosidad registrada en la banca nacional (5%).	80%	16.4%	No Alcanzado	-0.6	SOPORTE: Reportes de FINANCOOP	75% de los PMPs no cuentan en los bancos de datos de las financieras b que se critica que nunca han accedido a créditos	INDICADOR 5

ANEXO 2: Estado de ingresos y gastos

ANEXO 2: ESTADO DE GASTOS DEL PERIODO EN ESTUDIO

Código presupuestario	Descripción de rubros presupuestarios	Código Tarea	Código Sector	COSTO TOTAL CONTRIBUCION BELGA	GASTOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO 2009
-----------------------	---------------------------------------	--------------	---------------	--------------------------------	--

TABLA A: GANADERIA

RESULTADO 1. Se han fortalecido las organizaciones de la cadena y han conformado un Comité Pro desarrollo.

A-01-01	Inventariar actores de la Cadena de Cárnicos	Cogest		7.166	7.165.93
A-01-02	Sistemas de Información y Coordinación	Cogest		8.000	7.581.43
A-01-03	Apoyar legalización de organizaciones	Cogest		15.000	14.970.31
A-01-04	Conformar y Legalizar un CPD	Cogest		8.000	6.722.92
A-01-05	Cubrir Gastos operativos del CPD	Cogest		60.900	60.730.29
A-01-06	Fortalecer organizaciones Existentes	Cogest		15.934	15.933.90
A-01-07	Realizar alianzas	Cogest		15.000	15.107.42
A-01-08	Conformar organización gremial	Cogest		15.000	14.982.16
A-01-09	Lobby y aplicación de Normatividad	Cogest		15.000	14.957.62
A-01-10	Conformar Nuevas Organizaciones de base	Cogest		15.000	15.014.58
Sub-total Resultado 1				175.000.00	173.166.56

RESULTADO 2. Sistema de apoyo, públicos y privados fortalecidos y utilizados

A-02-01	Diagnostico de Oferta y Demanda de Servicios	Cogest		12000	11.947.94
A-02-02	Incentivo a la Demanda de Servicios	Cogest		10000	9.691.07
A-02-03	Apoyar Creación de Servicios que Falten	Cogest		27143.5	27.059.10
A-02-04	Asistencia Técnica y Acompañamiento	Cogest		91071	90.305.70
A-02-05	Crédito	Cogest		386071	385.942.85
Sub-total Resultado 2				526.285.50	524.946.66

RESULTADO 3: Los sistemas de producción de los PMIPs se han mejorado y funcionan con visión integrada que abarca toda la cadena de Cármicos

A-03-01	Zonificación Agroecológica y tipologías de productores	Cogest		12000	11,517.60		
A-0302	nutrición y Alimentación Alternativa	Cogest		89107	86,999.43		
A-03-03	Sanidad	Cogest		128194	126,735.58		
A-03-04	Genética	Cogest		156376	158,467.27		
A-03-05	Manejo e Infraestructura de Producción	Cogest		252857	252,532.00		
A-03-06	Definición de Propuestas Tecnológicas	Cogest		18000	18,217.04		
A-03-07	Ejecutar componentes propuestas	Cogest		696501.3	699,464.19		
	Sub-total Resultado 3			1,353,035.30	1,353,933.11		

RESULTADO 4: Los Centros de procesamiento de Productos Cármicos funcionan bajo buenas prácticas de manejo, con adecuada infraestructura y equipos, camiones, procesadores y terceras) que garantizan sanidad e inocuidad del producto

A-04-01	Diagnóstico de propuestas de centros de producción	Cogest		14,860	14,858.65		
A-04-02	Implementar las propuestas	Cogest		10,000	9,999.79		
A-04-03	Educación a la Comunidad	Cogest		16,982	16,980.73		
A-04-04	Comprar dos Camiones equipados	Cogest		67,857	67,843.27		
A-04-05	Sistemas reducción impacto ambiental	Cogest		154,286	154,363.91		
A-04-06	Instalar e implementar laboratorio	Cogest		68,516.60	66,620.90		
A-04-07	Implementar centro de elaboración	Cogest		109,027	109,193.01		
A-04-08	Capacitar al personal involucrado	Cogest		15,952.20	15,951.16		
	Sub-total Resultado 4			457,480.80	455,811.42		

RESULTADO 5: Funciona un sistema de mercado de cármicos gestionado por PPMs

A-05-01	Diseñar ejecutar plan de mercado	Cogest		135,038	135,362.79		
A-05-02	Implementar sistema de Inteligencia	Cogest		20,000	19,826.09		
A-05-03	Promover productos procesados	Cogest		64,157	63,719.19		
A-05-04	Adquirir Transporte de Productos	Cogest		41,161	40,852.62		
A-05-05	Báculas y cintas	Cogest		20,429	19,677.20		
A-05-06	Apoiar centros de acopio	Cogest		5,000	4,898.08		
A-05-07	Crear puntos de venta de procesados	Cogest		101,930	101,927.15		
	Sub-total Resultado 5			387,715.00	386,263.12		

COSTO TOTAL	755483.4	3244516.6	4.000.000
CONTRIBUCION BELGA	715.746.39	3.225.456.00	3.941.202.39
GASTOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO 2009			

REGIE
COGEST
TOTAL GENERAL

Código presupuestario	Descripción de rubros presupuestarios	Código Tarea	Código Sector	COSTO TOTAL CONTRIBUCION BELGA	GASTOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO 2009
Z-01-01	Administrador contador (700/mes)	Cogest		42000	40.872,13
Z-01-02	Secretaría (350/mes)	Cogest		21000	19.154,64
Z-01-03	Codirector Internacional (12500/mes)	Regie		708.708,40	668.972,72
Z-01-04	Auditoría Financiera Externa	Cogest		12500	20.529,97
Z-01-05	Consultoras Nacionales	Cogest		30000	30.371,41
Z-01-06	Otro Transporte	Cogest		6000	5.801,37
Z-01-07	Apoyo y Seguimiento CTB	Regie		83	82,15
Z-01-08	Monitoreo y Evaluación (medio término)	Regie		46692	46.691,52
Z-01-09	Telecomunicaciones	Cogest		10135	10.360,60
Z-01-10	Suministros de Oficina	Cogest		9000	9.032,72
Z-01-11	Gastos Administrativos	Cogest		29999,95	29.045,61
Z-01-12	Gastos operativos Vehículos	Cogest		40000	40.623,31
Z-01-13	Gastos Bancarios	Cogest		0,01	3.635,98
Z-01-14	IVA en Cuenta	Cogest		0,01	2.949,74
Z-01-15	IVA en Cuenta	Regie		0	-
Z-01-16	Vehículos (1 UEP - 2 equipo)	Cogest		60000	60.006,81
Z-01-17	Motos (2)	Cogest		11100	11.114,65
Z-01-18	Informática	Cogest		10300	10.232,53
Z-01-19	Fotocopiadora	Cogest		50	31,11
Z-01-20	Muebles de Oficina	Cogest		3500	3.443,79
Z-01-21	Becas y Pasantías	Cogest		23415	23.580,38
Z-01-22	Voluntarios: Sebastián Paque	Cogest		0,01	1,78
Z-01-23	Nicolás Godart	Cogest		0,01	78,32
Z-01-24	Voluntaria: Marie Vanhauw	Cogest		0,01	4,01
Z-01-25	Personal Local	Cogest		36000	23.803,93
Sub-total General Means				1.100.483,40	1.047.081,52

ANEXO 3: Tasa de porcentaje de desembolso de la prestación

TASA DE DESEMBOLSO DE LA PRESTACIÓN

Proyecto de Inversión	Presupuesto de Inversión	Presupuesto de Inversión	Presupuesto de Inversión	Presupuesto de Inversión
Contribución Belga Directa	EUROS 4000000	EUROS 3941202.39	99%	
Contribución del Estado Socio	USD 650000	USD 650000	100%	
Contribución Fondos Gobiernos Seccionales	USD 380000	USD 380000	100%	
Otros: 1. Aporte de los 3600 productores, de los propietarios de 52 puntos franquiciados y otros actores de la cadena de cárnicos valorado aproximadamente 1000000 dólares 2. Aporte de los 13 gobiernos seccionales para cofinanciar la modernización de los centros de faenamiento, valorado aroximadamente en 700000 dólares				

ANEXO 4: Personal de la prestación

1. Personal Nacional puesto a disposición por el País Socio

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Sexo	Fecha de nacimiento	Fecha de ingreso	Experiencia	Función principal
1	BRAVO MARTÍNEZ JUAN ALEJANDRO	DIRECTOR NACIONAL	M	25-Abr-05	15-Oct-09	4 años 5 meses	INGENIERO AGRÍCOLA
2	ARÉVALO CARLOSAMA VICENTE	TÉCNICO FORT. SOCIO EMPRESARIAL	M	02-May-07	30-Sep-09	2 años 4 meses	DOCTOR EN MEDICINA VETERINARIA
3	CADENA ESCOBAR JORGE ABRAHAM	COORDINADOR TÉCNICO	M	03-Feb-05	30-Sep-09	4 años 7 meses	DOCTOR EN MEDICINA VETERINARIA
4	CÁRDENAS GÓMEZ RAÚL EDUARDO	TÉCNICO FORT. SOCIO EMPRESARIAL	M	02-May-07	30-Sep-09	2 años 4 meses	TECNÓLOGO
5	FLORES GARZÓN EDGAR BOANERGER	TÉCNICO IBARRA	M	29-Mar-05	30-Sep-09	4 años 6 meses	AGRÓNOMO
6	GUADALUPE USCA MARCO IVÁN	TÉCNICO TULCÁN - CHICAL	M	29-Mar-05	30-Sep-09	4 años 6 meses	INGENIERO AGRÓNOMO
7	IMBAQUINGO MENA VÍCTOR JULIO	TÉCNICO ANTONIO ANTE	M	15-Jun-05	30-Sep-09	4 años 3 meses	AGRÓNOMO
8	LARGO MACHUCA JOSÉ NELSON	TÉCNICO CAYAMBE	M	29-Mar-05	30-Sep-09	4 años 6 meses	DOCTOR EN MEDICINA VETERINARIA

2. Personal de apoyo contratado localmente

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Sexo	Fecha de nacimiento	Fecha de ingreso	Experiencia	Función principal
1	CUASALUZAN HILDA CECILIA	SECRETARIA	F	07-Abr-05	30-Sep-09	4 años 5 meses	INGENIERA SISTEMAS EN
2	CISNEROS YÉPEZ MARCO	TÉCNICO INTAG	M	01-Ago-05	30-Jun-09	4 años	INGENIERO ZOOTECNISTA
3	FLORES KATHERINE	TÉCNICA SEGUIMIENTO Y MONITOREO	F	21-Sep-05	30-Jun-09	3 años 9 meses	INGENIERA COMERCIAL
4	REINA AGUILAR OSCAR ORLANDO	TÉCNICO ESPEJO - MIRA	M	19-Jul-05	30-Jun-09	4 años	BACHILLER AGRÓNOMO
5	VALENCIA PROAÑO JACKELINE DEL PILAR	ADMINISTRADORA - CONTADORA	F	03-Ene-05	19-Ago-09	4 años 7 meses	DOCTORA CONTABILIDAD AUDITORIA EN Y
6	VEGA FABIOLA MARÍA	RESPONSABLE DE LIMPIEZA	F	01-Abr-05	30-Jun-09	4 años	
7	YUGCHA SEGUNDO ALBERTO	TÉCNICO MONTUFAR	M	20-Jul-05	30-Jun-09	4 años	INGENIERO ZOOTECNISTA

3. Personal de asesoramiento contratado localmente

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Sexo	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Formación Académica
1	ARGOTY VILLOTA SARA LUCIA	ASESORA EMPRESARIAL	F	1/sep/06 12/mar/07 06/02/08 16/02/09	1/dic/06 30/dic/07 31/12/08 30/Jun/09	2 años 5 meses	INGENIERA AGROINDUSTRIAL
2	ANGRANGO GEOVANI	TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE ABONO	M	29/05/06 1/sep/06 2/Jul/07 3/oct/07 7/feb/08 14/Abr/08 16/feb/09	29/agt/06 31/dic/06 2/oct/07 3/ene/08 31/mar/08 31/dic/08 30/jun/09	2 años	INGENIERO EN RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES
3	BITRÓN RUBIO GERMÁN ARTURO	SECRETARIO EJECUTIVO COMITÉ ACOMP.	M	10 /mar/08 02/06/08 16/feb/09	2/Jun/08 31/Dic/08 30/sep/09	1 año 5 meses	Licenciado en Ciencias Publicas y Sociales
4	CHULDE SÁNCHEZ LUIS ERNESTO	ASISTENTE OPERATIVO	M	1/Jun/07 06/Feb/08 16/Feb/09	31/12/07 31/Dic/08 30/Jun/09	2 años	EGRESADO INGENIERÍA EN AUDITORIA
5	CHUQUIZAN GUILLERMO RAMIRO	TÉCNICO CUENCA RIO MIRA	M	07/04/08 16/Feb/09	31/12/2008 30/Jun/09	1 año 2 meses	
6	ECHEVERRÍA ALMEIDA MERCEDES ROCÍO	ASISTENTE SEGUIMIENTO MONITOREO	F	15/Oct/07 01/02/08 14/Agt/08 16/Feb/09	31/Dic/07 30/06/08 19/Dic/08 30/Jun/09	1 año 3 meses	TECNÓLOGA EN SECRETARIADO EJECUTIVO
7	GALARZA LIGNA VIVIANA NOEMÍ	ASISTENTE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS	F	9/Jul/07 1/Feb/08 1/Agt/08 16/Feb/09	31/12/07 19/Dic/08 19/Dic/08 30/Jun/09	1 año 8 meses	EGRESADA DE LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL
8	GARCÍA EMMA PATRICIA	DISEÑADORA GRAFICA	F	13/sep/05 1/ene/06 1/Feb/07 6/Feb/08 16/Feb/09	31/12/05 31/Dic/06 30/Dic/07 31/Dic/08 30/Jun/09	3 años 6 meses	TECNÓLOGA EN DISEÑOS
9	GUEVARA GUDIÑO JULIANA MARIBEL	ASESORA EMPRESARIAL	F	1/sep/06 12/mar/07 06/02/08 16/02/09	1/dic/06 30/dic/07 31/12/08 30/Jun/09	2 años 5 meses	INGENIERA COMERCIAL CON ÉNFASIS EN FINANZAS
10	MONTALVO JÁCOME CARLOS RAÚL	TÉCNICO DE OVINOS	M	20/Oct/05 1/ene/06 1/Feb/07 6/Feb/08 16/Feb/09	31/12/05 31/Dic/06 31/Dic/07 31/Dic/08 30/Jun/09	2 años 3 meses	
11	MONTENEGRO TORRES DARWIN WLADIMIR	TÉCNICO CUENCA RIO MIRA	M	07/04/08 16/Feb/09	31/12/2008 30/Jun/09	1 año 2 meses	
12	ROSALES DIANA LORENA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	F	16/Sep/05 1/ene/06 1/ene/07 06/02/08 16/Feb/09	31/Dic/05 31/Dic/06 31/Dic/07 31/12/08 30/Jun/09	3 años 6 meses	BACHILLER EN DE CIENCIAS DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
13	SANTACRUZ DELGADO SANTIAGO	TÉCNICO DE COMERCIALIZACIÓN	M	22/May/07 7/ene/08 2/Jun/08 16/Feb/09	31/Dic/07 16/May/08 31/Dic/08 30/Jun/09	2 años	DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y GERENCIA DE PROYECTOS

4. Personal Internacional (no contratado por la CTB)

Nº	NOMBRE	CARGO	SEXO	Periodo de Contrato		Observaciones
				Inicio	Fin	
1	FALLA CABRERA LUIS HUMBERTO	CONSULTOR	M	03/04/06 9/Jun/06 2/Abr/07 4/Ago/08	23/05/06 5/Ago/06 2/May/07 31/Ago/08	CONSULTORÍA DE CENTROS FAENAMIENTO

5. Experto en Cooperación Internacional (CTB)

Nº	NOMBRE	CARGO	SEXO	Periodo de Contrato		Observaciones
				Inicio	Fin	
1	GEOFFRAY HUBERT	CODIRECTOR	M	7- Oct- 04	30-Sep-09	INGENIERO AGRÍCOLA

6. Voluntarios junior

Nº	NOMBRE	CARGO	SEXO	Periodo de Contrato		Observaciones
				Inicio	Fin	
1	SEBASTIAN PAQUE	COOPERANTE JUNIOR	M	1.Dic.2006	15.Dic.2008	INGENIERO AGROFORESTAL
2	NICOLAS GODART	COOPERANTE JUNIOR	M	1.May.2007	30 may 09	TÉCNICO AGRÓNOMO
3	MARIE VANHAUW	COOPERANTE JUNIOR	F	12 Feb.08	6 Oct. 09	COMUNICADORA

ANEXO 5: Subcontrataciones y Licitaciones

1. COMPRAS

ECU0300311.INV.01.2004	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	13 diciembre 2004
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	20 diciembre 2004
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – IMBAUTO S.A
Objeto del Contrato:	Adquisición de tres camionetas Chevrolet LUV Diesel doble cabina 4x4 IMBAUTO
Costo del contrato:	59.540.40 USD
Duración del contrato:	15 días
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.04.2005	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	11 enero del 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	24 Febrero del 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – AUSTRAL
Objeto del Contrato:	Adquisición de equipos de computación para la oficina PROCANOR.
Costo del contrato:	11.884.85 USD
Duración del contrato:	10 días laborables (14 marzo 2005)
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.15.2005

Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	19 julio del 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	28 Julio del 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – Almacén CICLO IBARRA
Objeto del Contrato:	Adquisición de cinco MOTOS MARCA HONDA XL 200
Costo del contrato:	15.904.00 USD
Duración del contrato:	15 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.17.2005

Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	2 Julio 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	2 Agosto 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – CASABACA
Objeto del Contrato:	Adquisición de camioneta TOYOTA 4X4 DOBLE CABINA
Costo del contrato:	22.405.29 USD
Duración del contrato:	8 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.24.2005	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	1 Septiembre 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	1 Octubre del 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – JUAN PONCE
Objeto del Contrato:	Adquisición de Equipos de Inseminación Artificial y Equipos de Primeros Auxilios.
Costo del contrato:	24.955.33 USD
Duración del contrato:	8 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.25.2005	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	1 Septiembre 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	1 Octubre del 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – FERNANDO PONCE
Objeto del Contrato:	Adquisición de Insumos para Botiquines Veterinarios.
Costo del contrato:	18.995.00 USD
Duración del contrato:	8 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.29.2005	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	1 Septiembre 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	30 Septiembre del 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – RANCH PRODUCT
Objeto del Contrato:	Adquisición de materiales de identificación de animales y pajuelas de semen de bovinos
Costo del contrato:	25.044.98 USD
Duración del contrato:	15 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.30.2005	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	22 Septiembre 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	21 Noviembre 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – REX PLASTICS S.A
Objeto del Contrato:	Adquisición de 5000 carpetas blancas
Costo del contrato:	13.384.00 USD
Duración del contrato:	15 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.48.2005	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	9 octubre 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	10 Noviembre 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – AGRO IMPORTADORA FEPP
Objeto del Contrato:	Adquisición de semillas de pasto
Costo del contrato:	18.219.91 USD
Duración del contrato:	8 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.56.2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	28 Febrero 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	7 marzo del 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – GRINADER
Objeto del Contrato:	Adquisición de aretes identificación de animales y cercas eléctricas.
Costo del contrato:	20.329.19 USD
Duración del contrato:	15 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.59.2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	Marzo 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	4 abril del 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – Sr. FERNANDO PONCE
Objeto del Contrato:	Adquisición de de antiparasitarios.
Costo del contrato:	17.992.80 USD
Duración del contrato:	15 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.60.2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	19 abril 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	11 Noviembre 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – AGRO IMPORTADORA FEPP
Objeto del Contrato:	Adquisición de semillas de pasto y leguminosas clima tropical
Costo del contrato:	14.506.48 USD
Duración del contrato:	8 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.69.2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	14 agosto del 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	25 de agosto del 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – IMBAUTO
Objeto del Contrato:	Adquisición de camioneta CHEVROLET, LUV D'MAX DIESEL 4X4 D/C
Costo del contrato:	23.914.00 USD
Duración del contrato:	5 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.74.2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	12 septiembre 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	16 octubre 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – GRINADER
Objeto del Contrato:	Adquisición de Hormonas sincronización de Celo en Vacas
Costo del contrato:	17.488.38 USD
Duración del contrato:	20 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.75.2006

Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	12 septiembre 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	17 octubre 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – MARCO PONCE
Objeto del Contrato:	Adquisición de antiparasitarios
Costo del contrato:	20.036.00 USD
Duración del contrato:	25 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.78.2006

Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	12 septiembre 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	12 octubre 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – ELECTROAGRO
Objeto del Contrato:	Adquisición de aretes Oficiales Mag-Sesa, Para Identificación De Animales, Entre Electrónica Agroindustrial Latinoamericana.
Costo del contrato:	19.040.00 USD
Duración del contrato:	20 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.79.2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	14 septiembre 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	14 Noviembre 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – AGROIMPORTADORA FEPP
Objeto del Contrato:	Adquisición de semillas de pastos tropicales
Costo del contrato:	12.450.00 USD
Duración del contrato:	30 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.80.2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	15 septiembre 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	18 Octubre 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – SEMAGRO
Objeto del Contrato:	Adquisición de semillas de pastos de sierra
Costo del contrato:	9.908.45 USD
Duración del contrato:	15 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.81.2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	26 septiembre 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	18 Octubre 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – LIC. ADÓN MONTALVO
Objeto del Contrato:	Adquisición de porcinos pie de cría machos
Costo del contrato:	10.000 USD
Duración del contrato:	15 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.82.2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	19 octubre del 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	15 noviembre del 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – GRINADER
Objeto del Contrato:	Adquisición de Equipos Veterinarios Básicos para Promotores Pecuarios Comunitarios
Costo del contrato:	29.123.24 USD
Duración del contrato:	15 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.91.2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	19 octubre del 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	19 Diciembre del 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – RANCH PRODUCT
Objeto del Contrato:	Adquisición de insumos de laboratorio de inseminación artificial
Costo del contrato:	14.372.74 USD
Duración del contrato:	30 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.146.2008	
Modalidad de ejecución:	Publicación diario el Norte
Fecha de la licitación:	26 Abril del 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	8 mayo 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – GRINADER
Objeto del Contrato:	Adquisición de equipos e insumos veterinarios (Protocolos de sincronización),
Costo del contrato:	15.190 USD
Duración del contrato:	30 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.147.2008

Modalidad de ejecución:	Publicación diario el Norte
Fecha de la licitación:	26 Abril del 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	20 Mayo del 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – FARMACELLS CIA
Objeto del Contrato:	Adquisición de equipos e insumos veterinarios (SEMEN DE BOVINOS)
Costo del contrato:	10.320.00 USD
Duración del contrato:	30 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.148.2008

Modalidad de ejecución:	Publicación diario el Norte
Fecha de la licitación:	26 Abril del 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	21 Mayo del 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – FARMACELLS CIA
Objeto del Contrato:	Adquisición de equipos e insumos veterinarios (Equipos de Inseminación completos)
Costo del contrato:	10.113.60 USD
Duración del contrato:	30 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.149.2008	
Modalidad de ejecución:	Publicación diario el Norte y Comercio
Fecha de la licitación:	26 Abril del 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	8 mayo 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – GRINADER
Objeto del Contrato:	Adquisición de equipos e insumos veterinarios (Equipos de Ecografía) FARMACELLS CIA
Costo del contrato:	23.958.00 USD
Duración del contrato:	45 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.164.2008	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	2 mayo del 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	2 Julio 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – MAQGRO
Objeto del Contrato:	Adquisición de 8 maquinas picadoras de pasto
Costo del contrato:	13.440.00 USD
Duración del contrato:	30 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.165.2008	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	Solicitud IME 121 9 Junio 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	3 Julio 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – DISPROMAQ
Objeto del Contrato:	Construcción de un furgón con aislamiento térmico y sistema refrigerado, para Municipio de Espejo
Costo del contrato:	14.675.36 USD
Duración del contrato:	35 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.169.2008	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	Solicitud 198 (15 julio 2008)
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	22 Julio 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – DISPROMAQ
Objeto del Contrato:	Aislamiento furgón 100% acero, incluido equipo de sistema de refrigeración, Gobierno Municipal de Montufar.
Costo del contrato:	16.240.00 USD
Duración del contrato:	35 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.171.2008	
Modalidad de ejecución:	Invitación Directa
Fecha de la licitación:	Solicitud EMRI Julio 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	14 Agosto del 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – ECUACERO
Objeto del Contrato:	Construcción de furgón incluido equipo de refrigeración para la EMRI –
Costo del contrato:	13.300.00 USD
Duración del contrato:	25 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.185.2008	
Modalidad de ejecución:	Invitación Directa
Fecha de la licitación:	Solicitud EMRI
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	17 septiembre 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – ECUACERO
Objeto del Contrato:	Aislamiento de furgón HINO DUTRO 2002 de la EMRI por la empresa ECUACERO.
Costo del contrato:	8.960.00 USD
Duración del contrato:	25 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300 311.INV.194.2008	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	29 Septiembre del 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	8 Octubre del 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – TERMOINGENIERIA
Objeto del Contrato:	Adquisición de cámara frigorífica , para el Centro de Faenamiento de Julio Andrade
Costo del contrato:	12.000 .00 USD
Duración del contrato:	30 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300 311.INV.196.2008	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	2 octubre del 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	21 Octubre del 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – ROJAS CEPERO
Objeto del Contrato:	Adquisición de cámara frigorífica, para el Centro de Faenamiento de San Lorenzo,
Costo del contrato:	17.000.00 USD
Duración del contrato:	30 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.211.2009	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	9 Febrero del 2009
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	Proyecto PROCANOR – TERMO INGENIERÍA
Nombre del Subcontratista (o firma)	Aislamiento de furgón metálico en chasis Chevrolet NPR de 5.5 ton. Del Centro de Faenamiento de Antonio Ante
Objeto del Contrato:	9.906.80 USD
Costo del contrato:	30 días laborables
Duración del contrato:	
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.213.2009	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	27 de marzo del 2009
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	Proyecto PROCANOR – TERMO INGENIERÍA
Nombre del Subcontratista (o firma)	Fabricación de 4 ambulancias veterinarias ambulantes.
Objeto del Contrato:	10.752.00 USD
Costo del contrato:	30 días laborables
Duración del contrato:	
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300 311.INV.215.2009

Modalidad de ejecución:	Publicación diario El Norte y Comercio
Fecha de la licitación:	9 mayo del 2009
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	22 de mayo del 2009
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – AUTOMOTORES CONTINENTALES
Objeto del Contrato:	Adquisición de camión de 3.5 toneladas con furgón isotérmico y sistema de enfriamiento para transporte de carne
Costo del contrato:	33.156.70 USD
Duración del contrato:	30 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

2. CONSULTORÍAS Y SERVICIOS

ECU0300311.INV.01.2005	
Modalidad de ejecución:	Publicación diario El Norte y Comercio
Fecha de la licitación:	24 de diciembre del 2004
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	14 de febrero del 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – CICDA
Objeto del Contrato:	Sistema de Producción Agropecuario en El marco del Programa PROCANOR
Costo del contrato:	16.300 USD
Duración del contrato:	8 semanas
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.03.2005	
Modalidad de ejecución:	Publicación diario El Norte y Comercio
Fecha de la licitación:	24 de diciembre del 2004
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	14 de febrero del 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – CICDA
Objeto del Contrato:	Estudio de Mapeo de Actores CICDA
Costo del contrato:	7.817.60 USD
Duración del contrato:	6 semanas
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.16.2005	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio
Fecha de la licitación:	9 de Julio del 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	1 de Agosto del 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – CEPIN S.A
Objeto del Contrato:	Estudio para mejoramiento de 12 camales, tercenas y procesadoras de carne del Norte del Ecuador
Costo del contrato:	21.269.36 USD
Duración del contrato:	1. Agosto-2005 / 30 – Noviembre-2005
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.20.2005	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio
Fecha de la licitación:	20 agosto 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	2 de noviembre del 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR - FINANCOPP
Objeto del Contrato:	Contrato entre el Proyecto PROCANOR y la Caja Central Cooperativa FINANCOOP, para la administración de un fondo de crédito
Costo del contrato:	19.200.00 USD más IVA para elaboración de 6 productos financieros
Duración del contrato:	6 meses para ser entregados los productos financieros
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.22.2005	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio
Fecha de la licitación:	30 de Julio del 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	2 septiembre 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – DISPROMAQ
Objeto del Contrato:	Estudio de ofertas y demandas de servicios de apoyo a los actores de la cadena de cárnicos del Norte del Ecuador.
Costo del contrato:	8.736.00 USD
Duración del contrato:	2 sep.2005 – 7 dic. 2005
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.38.A. 2005	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio
Fecha de la licitación:	9 de octubre del 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	31 de octubre del 2005
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR - "Consultores Asociados"
Objeto del Contrato:	Estudio de mercado de animales en ferias, cortes diferenciados de cárnicos frescos y productos cárnicos procesados.
Costo del contrato:	11.531.52 USD
Duración del contrato:	1 mes
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.57. 2006	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	29 Marzo del 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR - RANCH PRODUCT (Marcelo Almeida)
Objeto del Contrato:	Sincronización de productos hormonales para protocolo de inseminación artificial al tiempo fijo en los sectores de Intag y Cuenca baja del Río Mira (Gualupe, Lita, San Lorenzo).
Costo del contrato:	25.536.00 USD
Duración del contrato:	3 meses
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.58. 2006	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio
Fecha de la licitación:	24 septiembre 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	4 Abril 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR - Humberto Falla
Objeto del Contrato:	Consultoría en capacitación sobre Gerencial de camales y Procesamiento de carnes
Costo del contrato:	7.840.00 USD
Duración del contrato:	4 Abril 2006 – 23 mayo 2006
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.61. 2006	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio
Fecha de la licitación:	1 abril 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	2 mayo 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR - LIDA MORENO
Objeto del Contrato:	Consultoría sobre fortalecimiento organizacional a productores del Norte del Ecuador.
Costo del contrato:	7.728.00 USD
Duración del contrato:	2 Mayo - 30 Agosto 2006
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.62. 2006	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio y Diario El Norte.
Fecha de la licitación:	1 abril 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	11 mayo 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR - ZNARFs CIA. Ltda
Objeto del Contrato:	Empresa de desarrollo de sistemas de bases de datos, elaboración de un sistema de bases de datos
Costo del contrato:	13.417.60 USD
Duración del contrato:	3 meses a partir de la firma del contrato
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.63. 2006	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio y Diario El Norte.
Fecha de la licitación:	1 mayo 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	19 mayo 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR - CICDA
Objeto del Contrato:	Consultoría apoyo al sistema de seguimiento evaluación del proyecto PROCANOR
Costo del contrato:	21.660.80 USD
Duración del contrato:	19 Mayo 2006 – Diciembre 2007
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.65. 2006	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio y Diario El Norte.
Fecha de la licitación:	25 mayo 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	27 junio 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR - DISPROMAQ
Objeto del Contrato:	Consultor o empresa especializada en construcciones civiles, realizar la ingeniería de detalle, estudio de suelos, cálculos estructurales, diseños arquitectónicos
Costo del contrato:	20.339.29 USD
Duración del contrato:	3 Julio – 31 diciembre 2006
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.58.A. 2006	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio
Fecha de la licitación:	24 septiembre 2005
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	9 Junio del 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR - Humberto Falla
Objeto del Contrato:	Estudio de factibilidad sobre figura empresarial en los Municipios de (Antonio, Ante, Cayambe, Mira, Espejo, Montúfar, Tulcán).
Costo del contrato:	9.146.66 USD
Duración del contrato:	9 Junio – 5 Agosto 2006
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.70.2006	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio y Diario El Norte
Fecha de la licitación:	Septiembre 2006
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	29 septiembre 2006
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR- DISPROMAQ
Objeto del Contrato:	Diseño de planta de tratamiento de agua servidas del camal de Ibarra.
Costo del contrato:	9.240.00 USD
Duración del contrato:	45 días calendarios
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.119.2007	
Modalidad de ejecución:	Invitación directa
Fecha de la licitación:	3 octubre 2007
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – GUILLERMO MARAVI
Objeto del Contrato:	Contrato estudio de análisis de riesgo empresarial y estrategias para disminuirlo.
Costo del contrato:	12.693.33 USD
Duración del contrato:	15 días calendarios
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.141.2008	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio y Diario el norte.
Fecha de la licitación:	12 abril 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	16 mayo 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – ECOBIOTEC
Objeto del Contrato:	Contrato evaluación de los impactos generados por el Proyecto PROCANOR en el Norte del País.
Costo del contrato:	15.120.00 USD
Duración del contrato:	45 días laborables
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.144.2008	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio y Diario el norte.
Fecha de la licitación:	12 abril 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	4 agosto 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – Humberto Falla
Objeto del Contrato:	Contrato consultoría sobre el mejoramiento de los camales en gerencia y tecnología de cárnicos.
Costo del contrato:	7.466.66 USD
Duración del contrato:	4 - 31 agosto 2008
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.158.2008	
Modalidad de ejecución:	Invitación Directa
Fecha de la licitación:	24 mayo 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	26 junio 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – SECAP
Objeto del Contrato:	Capacitación a 200 líderes en 12 Centros de Capacitación.
Costo del contrato:	14.770.00 USD
Duración del contrato:	3 MESES
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.159.2008	
Modalidad de ejecución:	Invitación Directa
Fecha de la licitación:	29 mayo 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	1 julio 2008
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – ESCUELA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL MONS. CANDIDO RODA EFE
Objeto del Contrato:	Formación de profesionales en Administración Rurales con énfasis en mercadeo de productos agropecuarios.
Costo del contrato:	7.700 USD
Duración del contrato:	9 MESES (1 julio del 2008 al 29 de marzo del 2009)
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

ECU0300311.INV.192.2008	
Modalidad de ejecución:	Licitación, con publicación en el Comercio y Diario La Hora.
Fecha de la licitación:	11 octubre 2008
Fecha de inicio del contrato de tercerización:	3 febrero 2009
Nombre del Subcontratista (o firma)	Proyecto PROCANOR – EGATOL
Objeto del Contrato:	Auditoría Externa del proyecto PROCANOR.
Costo del contrato:	8.624.00 USD
Duración del contrato:	3 al 27 Febrero 2009
Resultados producidos durante el año en estudio	
Comentarios y recomendaciones	

Inventario de Activos Fijos de Proyecto														
ECU0300311														
Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR														
desde (DD/MM/YYYY) : 10/02/2004 hasta (DD/MM/YYYY) 31/Ago/2009														
VEHÍCULOS (40) or (GL 60 40 10)														
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)														
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PLACA	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPIEDAD DE ENTREGA DEFINITIVA	SEGUIMIENTO
					Moneda	Valor en EUR								
ECU0300311.604010-01-2005	24-Dic-04	1	CAMIONETA CHEVROLET LUV C/D 4X4 DIESEL Motor 181112, Chasis 86GTF5FX5A139817, Color Gris Paris	ICF296	usd	18,354.54	14,624.87	7	Cuenca Río Mira	María Vanhuay	Buena	13,500.00	Dirección Agropecuaria Cacha	Comité postproyecto
ECU0300311.604010-02-2005	24-Dic-04	1	CAMIONETA CHEVROLET LUV C/D 4X4 DIESEL Motor 154585, Chasis 86GTF5FX5A139895, Color Verde	ICF294	usd	18,354.54	14,624.87	7	Cuenca Río Itag	Marco Cienfuegos	Buena	10,000.00	Gobierno Provincial Imbabura	Comité postproyecto
ECU0300311.604010-04-2005	09-Ago-05	1	CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 GASOLINA	PO1419	usd	20,004.72	15,487.69	539	UEP	Juan Bravo	Buena	16,000.00	Gobierno Provincial Cacha, por el aporte financiero a PROCANOR	Comité postproyecto
ECU0300311.604010-05-2007	30-Sep-06	1	CAMIONETA CHEVROLET, AÑO 2007, COLOR AZUL OCEANO (2), MODELO LUV D-MAX C/D DIESEL, AÑO 2007, MOTOR 4HT-149534, CHASIS 8UBET1E7002895	IC0084	usd	21,381.79	18,844.68	4417	Chavalo	Rafael Montalvo	Buena	18,500.00	MAGAP - Imbabura, el vehículo esta equipado como ambulancia veterinaria	Comité postproyecto
ECU0300311.604010-06-2005	08-Ago-05	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA XL 200, MOTOR 4 TIEMPOS, CLINDRAJE 200 C.C., SERIE MD28E4020948	IO03040	usd	2,840.00	2,214.52	502	Palo Blanco	Luis Erazo	Buena	2,200.00	Almacén de Insumos Nuevos Horizontes de Mira	Municipio de Mira
ECU0300311.604010-07-2005	08-Ago-05	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA XL 200, MOTOR 4 TIEMPOS, CLINDRAJE 200 C.C., MOTOR MD28E4020948, CHASIS 9C2MD2890R202100	IO03041	usd	2,840.00	2,214.52	502	Parroquia Uta	Ramón Chuguan	Buena	2,300.00	Asociación de Promotores Pecuarios Unidos por el Desarrollo Integral APFUDI, reconocidos judicialmente para apoyo de campañas vacunación	Municipio de Ibarra
ECU0300311.604010-08-2005	08-Ago-05	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA XL 200, MOTOR 4 TIEMPOS, CLINDRAJE 200 C.C., MOTOR MD28E4020948	IO03039	usd	2,840.00	2,214.52	502	Cañón Montufar	Alberto Yagcha	Buena	2,800.00	Entrega al Departamento de Ambiente del Municipio de Montufar, por el aporte financiero a PROCANOR	Comité postproyecto
ECU0300311.604010-09-2005	08-Ago-05	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA XL 200, MOTOR 4 TIEMPOS, CLINDRAJE 200 C.C., MOTOR MD28E4020948	IO03043	usd	2,840.00	2,214.52	502	Antonio Arita	Julio Imbabura	Buena	2,500.00	Entrega al Departamento de Producción del Municipio de Antonio Arita, por el aporte financiero a PROCANOR	Comité postproyecto
ECU0300311.604010-10-2008	14-Ago-08	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200, COLOR ROJO, MOTOR MD28E39202100, CHASIS 9C2MD2890R202100	IO04122	usd	3,392.86	2,676.47	502	San Lorenzo	Nilo Castillo / Comité de A. de San Lorenzo	Buena		Comité ecuator de la cadena de San Lorenzo, para continuar asistencia técnica a los productores de la zona.	Municipio de San Lorenzo
ECU0300311.604010-11-2007	15-May-07	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200, COLOR ROJO, MOTOR MD28E39202100, CHASIS 9C2MD2890R202100	IO03711	usd	3,371.43	2,701.59	8214	Parroquia Buena Vista	Darwin Montenegro	Buena	2,800.00	Entrega a la Asociación Campesina Joven de Desarrollo Integral, Buenos Aires ACODIA, sesión 7 Junio 2009, para apoyo de campaña vacunación	Comité postproyecto
ECU0300311.604010-12-2007	23-Jul-07	1	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CLINDRAJE XT225, MOTOR G318E07710, CHASIS 96G63D1407011155, AÑO 2007, COLOR NEGRO	IO03919	usd	3,859.29	2,880.10	9114	Cañón Mira	Oscar Raine	Buena	3,000.00	Departamento Producción y Desarrollo Municipio Mira, continuar asistencia técnica a los productores, oficio N° 228 GMAA 13 Mayo 2009	Comité postproyecto
ECU0300311.604010-13-2007	14-Nov-07	1	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CLINDRAJE XT225, MOTOR G318E07710, CHASIS 96G63D1407011244, AÑO 2007, COLOR AZUL	IO04528	usd	3,859.29	2,727.51	13655	Chavalo	Municipio de Chavalo	Buena	3,839.28	Municipio de Chavalo, para continuar la asistencia técnica a los productores, por el aporte financiero realizado a PROCANOR	Municipio de Chavalo
ECU0300311.604010-14-2008	24-Jul-08	1	Motocicleta Marca HONDA XL200, Año 2008, Motor MD28E39202100, color rojo chasis 9C2MD2890R202100	IO05086	usd	4,092.50	2,589.92	17498	Julio Andrade	ASOPRANOR	Buena	4,062.50	Organización Jurídica de Promotores Pecuarios (Asopranor)	Gobierno Provincial de Cacha
ECU0300311.604010-15-2009	22-Jul-09	1	Chrysler modelo año 2010, combustible diesel, incluido Furgón metálico con aislamiento térmico para chasis chevrolet NVR II, equipo de enfriamiento F2-TYPE, capacidad de carga	IO0854589	usd	37,135.53	24,271.31	19011 AT	Casito Financiero de Julio Andrade	Junta Parroquial de Julio Andrade	Buena	37,135.53	Junta Parroquial Julio Andrade, para completar cadena de fío en transporte de carne	MAGAP - Cacha
TOTAL VEHICULOS						145,284.48	110,297.29							

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE CÁMERICOS SANOS EN EL NORTE DEL ECUADOR PROCANOR													
desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009													
Moneda reportada													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN ES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA
					Moneda	Valor en EUR							
ECU.030031.604020.01	18-Mar-05	1	Computador Cien Intel P4, 256 MB, 40 GB HD, CD RW, FDD, NIC, MT 17"	CPU: D27004438 Monitor: 15" CRT Mouse: 3 Botones	usd	490.00	145		UEP	Hilda Cusculuzan	Buena	350.00	Corporación de Productores del Norte (CODENOR)
ECU.030031.604020.02	18-Mar-05	1	Computador Cien Intel P4, 256 MB, 40 GB HD, CD RW, FDD, NIC, MT 17"	CPU: C-5964-001 Monitor: 15" CRT Mouse: 3 Botones	usd	490.00	145		UEP	Japetha Valencia	Buena	370.00	Empresa Municipal de Rastro EMRI
ECU.030031.604020.03	18-Mar-05	1	Super Computador Con Intel P4, 512MB, 120GB HD, CD-W, FDD, NIC, MT 17" serie CPU: 95G4C834950	CPU A-40 Monitor: 15" CRT Mouse: 3 Botones	usd	705.36	145	85	Centro de Fomento de Julio Andrade	Geovani Vale	Buena		
ECU.030031.604020.04	18-Mar-05	1	Impresora Multifunción LEXMARK Z270	0222224124	usd	135.50	145		UEP	Luis Chulda	No envía ni recibe fax	60.00	Centro de Fomento de Julio Andrade
ECU.030031.604020.05	18-Mar-05	1	Sistema de Telefonía Fija Central Telefonía Tel. Proprietario 3 Tel. exte. 3 Tel. Móvil Brea		usd	927.61	145		UEP	UEP	Buena	450.00	Empresa Municipal de Rastro EMRI
ECU.030031.604020.06	18-Mar-05	1	Candado metálico para portátil		usd	42.00	145		UEP	Hubert Geoffray	Buena		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)
ECU.030031.604020.07	18-Mar-05	1	Candado metálico para portátil		usd	42.00	145		UEP	Juan Bravo	Buena		PROMABURA
ECU.030031.604020.08	18-Mar-05	1	Candado metálico para portátil		usd	42.00	145		UEP	UEP	Buena		Almacén de Insumos Veterinarios Meridiano
ECU.030031.604020.09	18-Mar-05	1	Candado metálico para portátil		usd	42.00	145		UEP	Jorge Cadena	Buena		Dirección Agropecuaria MAGAP - Imbabura
ECU.030031.604020.10	18-Mar-05	1	Candado metálico para portátil		usd	42.00	145		UEP	Hubert Geoffray	Buena		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)
ECU.030031.604020.11	18-Mar-05	1	Floppy USB externo	CODE30332E	usd	42.00	145		UEP	Juan Bravo	Buena		PROMABURA
ECU.030031.604020.12	18-Mar-05	1	Floppy USB externo	MOXB127235	usd	334.22	145		UEP	Jackeline Valencia	Buena	150.00	Empresa Municipal de Rastro EMRI
ECU.030031.604020.13	18-Mar-05	1	Impresora Láser Multifunción HP 3015	CPU: C7318-001 M Monitor: 15" CRT Mouse: 3 Botones	usd	488.00	145		UEP	Viviana Garza	Buena	300.00	Asociación Campesino Juvenil AC-DIBA
ECU.030031.604020.14	18-Mar-05	1	Computador Cien Intel P4, 256MB, 40GB HD, CD-W, FDD, NIC, MT 17"	C7318-001 -A-48 Monitor: 15" CRT Mouse: 3 Botones	usd	488.00	145		UEP	Patricia García	Buena	300.00	Asociación Unión y Progreso
ECU.030031.604020.15	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158417K	usd	1.123.21	145		UEP	Luis Chulda	Reparado no sirve el CD	300.00	Gobierno Municipal de San Lorenzo
ECU.030031.604020.16	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158788K	usd	1.123.21	145		UEP	Rafael Candinas	Reparado	300.00	Asociación Campesino Juvenil AC-DIBA
ECU.030031.604020.17	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158788K	usd	1.123.21	145		UEP	Jorge Cadena	Buena	300.00	Dirección Agropecuaria MAGAP - Imbabura
ECU.030031.604020.18	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158788K	usd	1.123.21	145		UEP	Katherine Flores	Buena	300.00	Gobierno Municipal de Rastro EMRI
ECU.030031.604020.19	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158788K	usd	1.123.21	145		UEP	Jackeline Valencia	Buena	300.00	Gobierno Municipal de Rastro EMRI
ECU.030031.604020.20	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158788K	usd	1.123.21	145		UEP	Jorge Cadena	Buena	300.00	Gobierno Municipal de Rastro EMRI
ECU.030031.604020.21	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158788K	usd	1.123.21	145		UEP	Juan Bravo	Buena	300.00	Gobierno Municipal de Rastro EMRI
ECU.030031.604020.22	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158788K	usd	1.123.21	145		UEP	Hubert Geoffray	Buena	300.00	Gobierno Municipal de Rastro EMRI
ECU.030031.604020.23	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158788K	usd	1.123.21	145		UEP	Patricia García	Buena	300.00	Gobierno Municipal de Rastro EMRI
ECU.030031.604020.24	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158788K	usd	1.123.21	145		UEP	Katherine Flores	Buena	300.00	Gobierno Municipal de Rastro EMRI
ECU.030031.604020.25	18-Mar-05	1	Perif. Teclado A70-SP249 con mouse y Mouse	15158788K	usd	1.123.21	145		UEP	Hubert Geoffray	Buena	300.00	Gobierno Municipal de Rastro EMRI

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
ECU0300311													
Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR													
desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009													
EQUIPO de COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO de ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPIETARIO DE ENTREGA
					Moneda	Valor en EUR							
ECU.0300311.604020.26	18-Mar-05	1	TELÉFONO PANASONIC KX17730, Color Blanco SIN 48MB/31837	00-17730X 48MB/31837	usd	122.77	145		UEP	Hilda Cussaluzán	Buena		Controlado & aprobado por: Hubert Geoffroy y Juan Bravo
ECU.0300311.604020.27	01-Jul-05	1	Impresora Multifunc. EPSON LX-300 + n ETU7236468	STUT236468 C294160	usd	158.54	145		UEP	Luis Chulde	Buena	100.00	Revisado por: Any Van Hecke
ECU.0300311.604020.28	14-Jul-05	1	Proyector InFocus Modelo X2 SIN ALMACEN 802960 12v de 500mA, INPUT 100-240V 4.2 A, 50/60Hz 300 W	AMMCS1902960	usd	1,121.43	404		UEP	Entregado Gobierno Provincial del Cañar	Buena		Fecha : 31/Ago/2009
ECU.0300311.604020.29	15-Jul-05	1	GPS MAGELLAN EXPLORIST 300		usd	340.00	411		UEP	Luis Chulde	Buena	200.00	Gobierno Provincial del Cañar
ECU.0300311.604020.30	5-Sep-05	1	ESCANNER EPSON 5000 USB No 98335619V4445011218	98335619V4445011218 3000001	usd	42.00	621		UEP	Luis Chulde	Buena	30.00	Gobierno Municipal de Antonio Ante
ECU.0300311.604020.31	6-Sep-05	1	COPILADORA CANON R1630 57N JRN 11417	JRN11417	usd	1,616.10	631		UEP	Patricia García	Buena	250.00	PROMIBABURA
ECU.0300311.604020.32	27-Sep-05	1	CLON INTEL P4 2.8 GHZ, 256 MB RAM, INTEL HP 40 BG / CD WRITER FLOOPY / RED 10/100, TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO, MONITOR AOC 15"	Serie Monitor: KACSS34A40076	usd	474.42	757	140	Via Chisla, sector el Suroeste 2 km de la Parroquia de Uta	UEP	Buena	250.00	Corporación de Productores del Norte (CODENOR)
ECU.0300311.604020.33	27-Sep-05	1	HP 40 BG / CD WRITER FLOOPY / RED 10/100, PARLANTES, REGULADOR DE VOLTAJE, MONITOR AOC 15"	Monitor Serie: KACSS34A40038	usd	612.00	757		Cañón Mira	Oscar Reina	Buena	250.00	Asociación de Promotores Precuasi APUDI
ECU.0300311.604020.34	27-Sep-05	1	CLON INTEL P4 2.8 GHZ, 256 MB RAM, INTEL HP 40 BG / CD WRITER FLOOPY / RED 10/100, TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO, PARLANTES, REGULADOR DE VOLTAJE, MONITOR AOC 15"	Serie Monitor: KACSS34A40073	usd	474.42	757		Cuenca Rio Mira		Buena	250.00	Gobierno Municipal de Mira
ECU.0300311.604020.35	27-Sep-05	1	CLON INTEL P4 2.8 GHZ, 256 MB RAM, INTEL HP 40 BG / CD WRITER FLOOPY / RED 10/100, TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO, PARLANTES, REGULADOR DE VOLTAJE, MONITOR AOC 15"	Serie Monitor: KACSS34A40018	usd	612.00	757		Cuenca Rio Inga	Nelson Largo	Buena	250.00	Dirección Aprovechante MAGAP - Pibibocha
ECU.0300311.604020.36	27-Sep-05	1	CLON INTEL P4 2.8 GHZ, 512 MB RAM, INTEL HP 40 BG / CD WRITER FLOOPY / RED 10/100, TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO, PARLANTES, REGULADOR DE VOLTAJE, MONITOR AOC 15"	KACSS34A4162	usd	507.75	757		UEP	Marco Cármon	Buena	300.00	Dirección Aprovechante MAGAP - Imbabura
ECU.0300311.604020.37	27-Sep-05	1	IMPRESORA CANON PIXMA IP1500 050338 TTS	050338 TTS	usd	42.64	757		Cañón Mira	Luis Chulde	Buena	25.00	Dirección Aprovechante MAGAP - Imbabura
ECU.0300311.604020.38	27-Sep-05	1	IMPRESORA CANON PIXMA IP1500 410240 / K10240 / 050318 TTS	K10240 / 050318 TTS	usd	42.64	757	140	Via Chisla, sector el Suroeste 2 km de la Parroquia de Uta	Oscar Reina	Buena	25.00	Gobierno Municipal de Mira
ECU.0300311.604020.39	27-Sep-05	1	IMPRESORA HP TH85H311HJ		usd	55.00	757		Cuenca Rio Inga	Ramiro Chuquiza	Buena	25.00	Asociación de Promotores Precuasi APUDI
ECU.0300311.604020.40	27-Sep-05	1	IMPRESORA CANON PIXMA IP1500		usd	55.00	757		Cayambe	Marco Cármon	Buena	25.00	Dirección Aprovechante MAGAP - Imbabura
ECU.0300311.604020.41	08-Mar-05		PROYECTOR SONY VPL-C57 LUMINOSIDAD 1800 LUMENES ANSI, RESOLUCIÓN SVGA (800x600)		usd	1,309.23			UEP	Nelson Largo	Buena	400.00	Dirección Aprovechante MAGAP - Pibibocha
ECU.0300311.604020.42	01-Jul-05	1	PROYECTOR EPSON POWER LIFE 1800 LUMENES		usd	1,070.00	823.08		Realizar ada Municipio Montufar	UEP	Buena		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)
					USD	1,070.00							Gobierno Municipal de Montufar

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
Identificación ECU0300311													
Título Proyecto Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Senos en el Norte del Ecuador PROCANOR													
Periodo reportado desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009													
Categoría de Bienes EQUIPO de COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda reportada Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA de ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO de ADQUISICIÓN			FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	DOCUMENTO preparado por
					Moneda	Monto	Valor en EUR						
ECU.0300311.604020.43	27-Dic-05	1	COMPUTADOR CLON INTEL P4 3.0 GHz, MS	71720	usd			1684		UEP		250.00	Controlado & aprobado por:
ECU.0300311.604020.45	27-Dic-05	1	IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK X3350 S	515220147370	usd	740.00	601.63			UEP		250.00	Hubert Geoffray y Juan Bravo
ECU.0300311.604020.46	27-Dic-05	1	UPS APC 600 VA 41455721 MODEL UPR-PRO	6N 5277 000652	usd	122.00	98.19	1684		UEP		55.00	Revisado por:
ECU.0300311.604020.48	27-Dic-05	1	320 CLR USB INPUT 110-120VAC, 50 Hz / 60 Hz	6N 5277 000652	usd	85.00	68.11	1684		UEP		35.00	Any Van Hecke
ECU.0300311.604020.49	27-Dic-05	1	UPS APC 600 VA 41455721 MODEL UPR-PRO	6N 5277 000652	usd	85.00	68.11	1684		UEP		35.00	Fecha : 31/Ago/2009
ECU.0300311.604020.50	27-Dic-05	1	320 CLR USB INPUT 110-120VAC, 50 Hz / 60 Hz	6N 5277 000652	usd	85.00	68.11	1684		UEP		35.00	Propuesta de Entrega
ECU.0300311.604020.51	27-Dic-05	1	UPS CDP 550 VA (Regulador)	74120004617	usd	45.00	36.59	1684		UEP		25.00	Asociación de Promotores Pecuarios APUDI
ECU.0300311.604020.52	27-Dic-05	1	UPS CDP 550 VA		usd	45.00	36.59	1684		UEP		25.00	Asociación Unión y Progreso
ECU.0300311.604020.53	27-Dic-05	1	UPS CDP 550 VA		usd	45.00	36.59	1684		UEP		25.00	Asociación Agrupación MAGAP - Imbabura
ECU.0300311.604020.55	27-Dic-05	1	UPS CDP 550 VA		usd	45.00	36.59	1684		UEP		25.00	Asociación Agrupación MAGAP - Imbabura
ECU.0300311.604020.56	27-Dic-05	1	Disco USB 250 GB	PN 31460200	usd	210.00	170.73	1684		UEP		50.00	Asociación Agrupación MAGAP - Imbabura
ECU.0300311.604020.57	21-Ene-06	1	IMPRESORA PIP DeskJet 3940	59115328	usd	53.57	43.96	1640		UEP		25.00	UEP - CTB
ECU.0300311.604020.58	13-Jun-06	1	TOSHIBA TECRA A66P3022 / MALETA Y MOUSE	46183802K (SMA)	usd	1.300.00	1.070.37	3251		UEP		450.00	Dirección Agrupación MAGAP - Imbabura
ECU.0300311.604020.59	13-Jun-06	1	COMPUTADOR CLON INTEL P4 3.0 GHz, MS	CPU-A-179	usd	700.00	555.56	3251		UEP		300.00	Asociación ORK
ECU.0300311.604020.60	21-Ago-06	1	AUDIO, FAX, PROCESADOR PIV 2.8, GHEZ, DISCO	Monitor	usd	595.00	472.57		Realizar acta	Comité de San Lorenzo		558.00	Comité de Acompañamiento de San Lorenzo
ECU.0300311.604020.61	13-Sep-06	1	GRABADORA DIGITAL SONY 194084-3	6040400629	usd	69.93	55.17	4031		UEP			Empresa Municipal de Radio EMRI
ECU.0300311.604020.62	06-Sep-06	1	SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G4P, INCLUYE	CHMS5635	usd	5.950.00	4.894.03	4368		UEP		750.00	Dirección Agrupación MAGAP - Imbabura
ECU.0300311.604020.63	20-Oct-06	1	IMPRESORA HP MULTIFUNCION CABLE USB	CHMS5635	usd		0.00		Realizar acta	Comité de San Lorenzo			Comité de Acompañamiento de San Lorenzo
ECU.0300311.604020.64	30-Mar-07	1	CÁMARAS DIGITALES		usd	212.53	164.64	7538		UEP			Comité de Acompañamiento de San Lorenzo
ECU.0300311.604020.65	30-Mar-07	1	CÁMARAS DIGITALES		usd	212.53	164.64	7538		UEP			Asociación Promotora de Integ
ECU.0300311.604020.66	30-Mar-07	1	CÁMARAS DIGITALES		usd	212.53	164.64	7538		UEP			Dirección Agrupación MAGAP - Imbabura
ECU.0300311.604020.67	30-Mar-07	1	CÁMARAS DIGITALES		usd	212.53	164.64	7538		UEP			Gobierno Municipal de Mira
ECU.0300311.604020.70	30-Mar-07	1	CÁMARA CANON PC118	3272000320	usd	292.14	164.64	7538		UEP			Gobierno Municipal de Otavalo
ECU.0300311.604020.71	11-Sep-07	1	CÁMARA FOTOGRAFICA		usd	213.03	158.03	9406	637.648	UEP			Dirección Agrupación MAGAP - Carchi

Inventario de Activos Fijos de Proyecto

[illegible]

BTC BYT Centro de Estudios Tecnológicos Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
Ecuador0300311													
Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
Documento preparado por: Controlado & aprobado por:													
Hilda Cecilia Cussaluzan Hubert Geoffrey y Juan Bravo													
Revisado por: Anny Van Hecke													
Fecha: 31/Ago/2009 Fecha: 31/08/2009													
Observación													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (40) o (GL 60 40 20)													

Inventario de Activos Fijos de Proyecto

ECU0300311

Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sarnos en el Norte del Ecuador PROCANOR

desde (DD/MM/YYYY):

1/Oct/2004

hasta (DD/MM/YYYY):

31/Ago/2009

OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)

Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)

Fecha:

31/Ago/2009

Fecha: 31/08/2009

CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACION (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA
					Moneda	Monto						
ECU.0300311.604090.01	17-Mar-05	1	Mesa Modular		usd	40.00	31.01	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.02	17-Mar-05	1	Mesa Modular		usd	40.00	31.01	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.03	17-Mar-05	1	Mesa Modular		usd	40.00	31.01	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.04	17-Mar-05	1	Mesa Modular		usd	40.00	31.01	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.05	17-Mar-05	1	Mesa Modular		usd	40.00	31.01	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.06	17-Mar-05	1	Mesa Modular		usd	40.00	31.01	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.07	17-Mar-05	1	Mesa Modular		usd	40.00	31.01	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.08	17-Mar-05	1	Mesa Modular		usd	40.00	31.01	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.09	17-Mar-05	1	Modulos Esquineros		usd	30.00	24.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.10	17-Mar-05	1	Modulos Esquineros		usd	30.00	24.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.11	17-Mar-05	1	Modulos Esquineros		usd	30.00	24.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.12	17-Mar-05	1	Modulos Esquineros		usd	30.00	24.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.13	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.14	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.15	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.16	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.17	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.18	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.19	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.20	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.21	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.22	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.23	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.24	17-Mar-05	1	Silla Apoya Brazos		usd	40.00	32.00	116	UEP			Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.25	17-Mar-05	1	Silla Vidriante		usd	20.00	16.00	116	UEP			Dirección Agropecuaria Cacha
ECU.0300311.604090.26	17-Mar-05	1	Silla Vidriante		usd	20.00	16.00	116	UEP			Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.27	17-Mar-05	1	Silla Vidriante		usd	20.00	16.00	116	UEP			Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.28	17-Mar-05	1	Silla Vidriante		usd	20.00	16.00	116	UEP			Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.29	17-Mar-05	1	Silla Vidriante		usd	20.00	16.00	116	UEP			Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.30	17-Mar-05	1	Silla Vidriante		usd	20.00	16.00	116	UEP			Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.31	17-Mar-05	1	Comedor de los ladros curvo		usd	386.93	304.74	116	UEP			PROIMBABURA
ECU.0300311.604090.34	17-Mar-05	1	Silla Ubicacion de cuerpo		usd	60.00	48.00	116	UEP			PROIMBABURA
ECU.0300311.604090.35	17-Mar-05	1	Silla Ubicacion de cuerpo		usd	60.00	48.00	116	UEP			Dirección Agropecuaria Cacha

Inventario de Activos Fijos de Proyecto

ECU0300311													
Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR													
desde (DDMMYYYY): 1/Oct/2004 hasta (DDMMYYYY): 31/Ago/2009													
OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN			FAS Doc. N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA
					Moneda	Montos	Valor en EUR						
ECU.0300311.604090.38	17-Mar-05	1	Mesa Central		usd	49.00	39.20	118	UEP	UEP	Bueno		PROIMBABURA
ECU.0300311.604090.37	17-Mar-05	1	Mesa Escritura		usd	39.00	31.20	118	UEP	UEP	Bueno		PROIMBABURA
ECU.0300311.604090.38	17-Mar-05	1	Sillón Giratorio		usd	80.00	64.00	118	UEP	Hilda Casaluzan	Bueno		PROIMBABURA
ECU.0300311.604090.39	17-Mar-05	1	Sillón Counter Ejecutivo		usd	100.00	80.00	118	UEP	Jackeline Valencia	Bueno		Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.38	17-Mar-05	1	Sillón Counter Ejecutivo		usd	100.00	80.00	118	UEP	Sala PROCANOR	Bueno		PROIMBABURA
ECU.0300311.604090.40	17-Mar-05	1	Puesto doble de trabajo 180x150		usd	315.00	252.00	118	UEP	Jorge Carliana	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.41	17-Mar-05	1	Cubículos de Estaciones de Trabajo 120		usd	210.00	168.00	118	UEP	Oficina Comercialización	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENORI)
ECU.0300311.604090.42	17-Mar-05	1	Cubículos de Estaciones de Trabajo 120		usd	210.00	168.00	118	UEP	Oficina Comercialización	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENORI)
ECU.0300311.604090.43	17-Mar-05	1	Cubículos de Estaciones de Trabajo 120		usd	210.00	168.00	118	UEP	Oficina Comercialización	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENORI)
ECU.0300311.604090.44	17-Mar-05	1	Cubículos de Estaciones de Trabajo 120		usd	210.00	168.00	118	UEP	Oficina Comercialización	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENORI)
ECU.0300311.604090.45	17-Mar-05	1	Cubículos de Estaciones de Trabajo 120		usd	210.00	168.00	118	UEP	Oficina Comercialización	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENORI)
ECU.0300311.604090.46	17-Mar-05	1	Estación Ejecutiva		usd	200.00	160.00	118	UEP	Jackeline Valencia	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENORI)
ECU.0300311.604090.47	17-Mar-05	1	Estación Ejecutiva		usd	200.00	160.00	118	UEP	Hubert Gasfroy	Bueno		Asociación OBK
ECU.0300311.604090.48	17-Mar-05	1	Estación Ejecutiva		usd	200.00	160.00	118	UEP	Juan Bravo	Bueno		Gobierno Municipal de Mira
ECU.0300311.604090.49	12-Abr-05	1	Platón de Tiza Líquida		usd	59.02	47.62		UEP	Jackeline Valencia	Bueno		Dirección Agropecuaria Pichincha
ECU.0300311.604090.50	22-Abr-05	1	Equipamiento de Limpieza BRILLADORA		usd	235.68	185.77	227	UEP	UEP	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.51	30-Sep-05	1	REFRIGERADORA KELVINATOR, MODELO KRB SERIE 1800 NF		usd	531.50	411.67	761	UEP	UEP	Bueno		PROIMBABURA
ECU.0300311.604090.52	30-Sep-05	1	REFRIGERADORA KELVINATOR, MODELO KRB SERIE 1800 NF		usd	531.50	411.67	761	UEP	UEP	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.53	28-Oct-05	1	CANCEL-AEREO-800METALICO		usd	531.50	411.67	761	San Lorenzo	Dalmito Cortez	Bueno		Comité Acompañamiento San Lorenzo
ECU.0300311.604090.54	28-Oct-05	1	ARCHIVADOR -HORIZONTAL -2-		usd	78.57	60.44	1033	UEP	Hilda Casaluzan	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.55	28-Oct-05	1	GAVETAS-METALICO		usd	146.43	112.64	1033	UEP	Sala PROCANOR (copilador)	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENORI)
ECU.0300311.604090.56	28-Oct-05	1	SUP-ME		usd	216.75	168.27	1033	UEP	UEP	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.57	28-Oct-05	1	ANQUEL -180X90-FUERTAS-VDRIQ-INF SUP-ME		usd	216.75	168.27	1033	UEP	UEP	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.58	28-Oct-05	1	MESA -COMPU-120X70X18-TECL-ESPCPU-MELAMIN		usd	77.68	59.75	1033	Cañón Cuyamba	Netxol Largo	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.59	28-Oct-05	1	MESA -COMPU-120X70X18-TECL-ESPCPU-MELAMIN		usd	77.68	59.75	1033	Cañón Montañar	Ivan Guadalupe	Bueno		Dirección Agropecuaria Pichincha
ECU.0300311.604090.60	28-Oct-05	1	MESA -COMPU-120X70X18-TECL-ESPCPU-MELAMIN		usd	77.68	59.75	1033	Cañón Mira	Oscar Reina	Bueno		Gobierno Municipal de Mira
ECU.0300311.604090.60	28-Oct-05	1	MESA -COMPU-120X70X18-TECL-ESPCPU-MELAMIN		usd	77.68	59.75	1033	Cuenca Rio Inlag	Marcos Chirinos	Bueno		Asociación Promotores Valle de Inlag

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
ECU0300311													
Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR													
desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009													
OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN			FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL
					Moneda	Monto	Valor en EUR						
ECU.0300311.604090.61	28-Oct-05	1	MESA ESPALMADA MELAMIN		usd	77.68	59.75	1033		Cuencas Río Mira	Ramiro Chiquiza	Buena	
ECU.0300311.604090.63	28-Oct-05	1	(BALANZA COLGANTE - BASCULA ESPECIAL CAPACIDAD HASTA 1000 KG.		usd	700.00	538.46	1044	184	Oficina CARSSINOR	Franklin Morillo	Buena	
ECU.0300311.604090.64		1	CAMARA FRIGORIFICA TIPO MODULAR, CON REFRIGERACION DE 3.00 X 2.00 X 1.00 METROS (MEDIDA EXTERIOR) EN LAMINA, PINTADA DE BLANCO INYECTADO EN POLIURETANO DE 3		usd	5,515.08	4,243.14	1080	184	Oficina CARSSINOR	Franklin Morillo	Buena	
ECU.0300311.604090.65	02-Dic-05	1	CREDENZA - 180X60 - C / GAVET-MEL-COLORES		usd	218.07	166.21	1361		UEP	Hubert Geoffroy	Buena	
ECU.0300311.604090.66	02-Dic-05	1	CREDENZA - 180X60 - C / GAVET-MEL-COLORES		usd	218.07	166.21	1361		UEP	Juan Bravo	Buena	
ECU.0300311.604090.69	02-Dic-05	1	SILLA - VISIT-ECKO-COLORES-CUERNA TELA		usd	22.32	17.17	1361		UEP	UEP	Buena	
ECU.0300311.604090.70	02-Dic-05	1	SILLA - VISIT-ECKO-COLORES-CUERNA TELA		usd	22.32	17.17	1361		UEP	UEP	Buena	
ECU.0300311.604090.71	02-Dic-05	1	SILLA - VISIT-ECKO-COLORES-CUERNA TELA		usd	22.32	17.17	1361		UEP	UEP	Buena	
ECU.0300311.604090.72	02-Dic-05	1	SILLA - VISIT-ECKO-COLORES-CUERNA TELA		usd	22.32	17.17	1361		UEP	UEP	Buena	
ECU.0300311.604090.73	02-Dic-05	1	SILLA - VISIT-ECKO-COLORES-CUERNA TELA		usd	22.32	17.17	1361		UEP	UEP	Buena	
ECU.0300311.604090.74	02-Dic-05	1	SILLA - VISIT-ECKO-COLORES-CUERNA TELA		usd	22.32	17.17	1361		UEP	UEP	Buena	
ECU.0300311.604090.75	02-Dic-05	1	SILLA - VISIT-ECKO-COLORES-CUERNA TELA		usd	22.32	17.17	1361		UEP	UEP	Buena	
ECU.0300311.604090.76	02-Dic-05	1	SILLA - VISIT-ECKO-COLORES-CUERNA TELA		usd	22.32	17.17	1361		UEP	UEP	Buena	
ECU.0300311.604090.77	02-Dic-05	1	SILLA - VISIT-ECKO-COLORES-CUERNA TELA		usd	22.32	17.17	1361		UEP	UEP	Buena	
ECU.0300311.604090.78	02-Dic-05	1	SILLA - VISIT-ECKO-COLORES-CUERNA TELA		usd	22.32	17.17	1361		UEP	UEP	Buena	
ECU.0300311.604090.79	22-Feb-06	1	BASCULA 8442-2802 15 KLS. SIN R11255038LG ETIQUETA BLANCA 8442		usd	1,632.60	1,301.54	2075	101	Rancheros del Norte	Geman Moran	Buena	
ECU.0300311.604090.80	15-Feb-06	1	ESTACION DE TRABAJO EN L		usd	190.00	154.47	1896	183	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Buena	
ECU.0300311.604090.81	15-Feb-06	1	SILLA SECRETARIA OPERATIVA SB		usd	60.00	48.76	1908	193	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Buena	
ECU.0300311.604090.82	15-Feb-06	1	MESA DE REUNIONES CIRCULAR		usd	80.00	48.76	1909	193	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Buena	
ECU.0300311.604090.83	15-Feb-06	1	PIZARRA DE TIZA LIQUIDA 120X90 CM		usd	40.00	32.52	1996	193	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Buena	

Documento preparado por:

Elia Cecilia Cuevasuzan

Contratado & aprobado por:

Hubert Geoffroy y Juan Bravo

Revisado por:

Amy Van Hecke

Fecha : 31/Ago/2009

Propuesta de entrega:

Asociación de Promotores Pecuarios APUDI

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
	Identificación	ECU0300311											
	Título Proyecto	Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR											
	Periodo reportado	desde (DD/MM/AAAA) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/AAAA) : 31/Ago/2009											
	Categoría de Bienes	OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)											
	Moneda reportada	Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)											
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA	
					Moneda	Valor en EUR							
ECU.0300311.604090.84	15-Feb-06	1	CARTELERIA DE CORCHO 80X45 CM		usd	30.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.85	15-Feb-06	1	MUEBLE TIPO ANAQUEL		usd	160.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.86	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.87	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.88	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.89	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.90	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.91	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.92	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.93	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.94	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.95	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.96	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.97	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.98	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.99	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.100	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.101	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.102	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.103	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	1996	Oficina Comité Acompañamiento	Comité Acompañamiento	Bueno		Corporación de Productores del Norte (CODENOR)	Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.104	15-Feb-06	1	MUEBLE TIPO ANAQUEL 210x90x40 CM		usd	122.95	1996	Oficina EMRI	EMRI	Bueno		Empresa Municipal de Rastro de acuerdo a contrato 05-G-EMRI, 1 Noviembre 2005	Empresa Municipal de Rastro de acuerdo a contrato 05-G-EMRI, 1 Noviembre 2005
ECU.0300311.604090.105	15-Feb-06	1	MESA DE TRABAJO TRAPEZOIDAL		usd	30.00	1996	Oficina EMRI	EMRI	Bueno		Empresa Municipal de Rastro de acuerdo a contrato 05-G-EMRI, 1 Noviembre 2005	Empresa Municipal de Rastro de acuerdo a contrato 05-G-EMRI, 1 Noviembre 2005
ECU.0300311.604090.106	15-Feb-06	1	MESA DE TRABAJO TRAPEZOIDAL		usd	30.00	1996	Oficina EMRI	EMRI	Bueno		Empresa Municipal de Rastro de acuerdo a contrato 05-G-EMRI, 1 Noviembre 2005	Empresa Municipal de Rastro de acuerdo a contrato 05-G-EMRI, 1 Noviembre 2005

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
ECU0300311													
Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR													
desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009													
OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA de ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO de ADQUISICIÓN		VALOR en EUR	FAS Doc. N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPIEDAD DE ENTREGA
					Moneda	Monto							
ECU.0300311.604090.107	15-Feb-06	1	MESA DE TRABAJO TRAPEZOIDAL		usd	38.00	31.15	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		Controlado & aprobado por: Hubert Gaffney y Juan Bravo Revisado por: Amy Van Hecke Fecha : 31/Ago/2009
ECU.0300311.604090.108	15-Feb-06	1	MESA DE TRABAJO TRAPEZOIDAL		usd	38.00	31.15	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.109	15-Feb-06	1	MESA DE TRABAJO TRAPEZOIDAL		usd	38.00	31.15	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.110	15-Feb-06	1	MESA DE TRABAJO TRAPEZOIDAL		usd	38.00	31.15	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.111	15-Feb-06	1	MESA DE TRABAJO TRAPEZOIDAL		usd	38.00	31.15	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.112	15-Feb-06	1	MESA DE REUNIONES OVALADA		usd	140.00	114.75	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.113	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	17.21	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.114	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	17.21	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.115	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	17.21	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.116	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	17.21	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.117	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	17.21	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.118	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	17.21	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.119	15-Feb-06	1	SILLA VISITA FAVEN SB		usd	21.00	17.21	1996	Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.120	23-Feb-06	1	50 SILLAS MARSELLA COLOR (PLÁSTICAS)		usd	222.48	182.37		Oficina EMRI	EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.121	10-Abr-08	1	PIZARRON PIZARRA -TIZA-LQ-1,20X120-CTP		usd	89.64	57.12	2478	Oficina EMRI	EMRI	Buena		

Inventario de Activos Fijos de Proyecto

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
ECU0300311													
Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR													
desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009													
OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACION ES (ESTADO O CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA	
					Moneda	Valor en EUR							
ECU.0300311.604090.122	24-Feb-06	1	Cordinas viejo tipo velo suizo color beige, 24.45 ml		usd	79.45	2107	Oficina EMRI	EMRI	Bueno		Empresa Municipal de Rastro de acuerdo a contrato 05-G-EMRI, 1 Noviembre 2005	
ECU.0300311.604090.123	24-Feb-06	1	Cordinas prestadas tipo densas color rino 8.25 ml		usd	74.25	2107	Oficina EMRI	EMRI	Bueno		Empresa Municipal de Rastro de acuerdo a contrato 05-G-EMRI, 1 Noviembre 2005	
ECU.0300311.604090.124	24-Feb-06	1	Cordinas resta 3/4 color beige 32.70 ml		usd	32.70	2107	Oficina EMRI	EMRI	Bueno		Empresa Municipal de Rastro de acuerdo a contrato 05-G-EMRI, 1 Noviembre 2005	
ECU.0300311.604090.125	24-Feb-06	1	Cordinas tubo tipo 3/4 color dorado 18.35 m²		usd	49.08	2107	Oficina EMRI	EMRI	Bueno		Empresa Municipal de Rastro de acuerdo a contrato 05-G-EMRI, 1 Noviembre 2005	
ECU.0300311.604090.126	21-Feb-06	1	BALANZA 8442-2600 15 KLS. SIN RIL256038LG ETIQUETA BLANCA 8442		usd	94.58	2056	La Libertad - Espejo	Liliana Telamuez	Bueno		Tercena Jesus del Gran Poder Espejo	
ECU.0300311.604090.127	21-Feb-06	1	BALANZA 8442-2600 15 KLS. SIN RIL256038LG ETIQUETA BLANCA 8442		usd	94.58	2056	Mercado Amazonas	Marcelo Puga	Bueno		Ilustre Municipio de Ibarra	
ECU.0300311.604090.128	21-Feb-06	1	EMBUTIDORA DE CHORIZO MANUAL DE 10 LTS MARCA METVISA (BRASIL)		usd	395.64	1926	La Libertad - Espejo	Liliana Telamuez	Bueno		Tercena Jesus del Gran Poder Espejo	
ECU.0300311.604090.129	21-Feb-06	1	EMBUTIDORA DE CHORIZO MANUAL DE 10 LTS MARCA METVISA (BRASIL)		usd	395.64	1926	Frigorifico CAQMIU	Jana Palacios	Bueno		Frigorifico CAQMIU Ibarra	
ECU.0300311.604090.130	21-Feb-06	1	EMBUTIDORA DE CHORIZO MANUAL DE 10 LTS MARCA METVISA (BRASIL)		usd	395.64	1926	Tercena Dolia Jereath Pirampiro	Jeneth Del Pilar Barriomuevo	Bueno		Tercena Dolia Jereath	
ECU.0300311.604090.131	21-Feb-06	1	EMBUTIDORA DE CHORIZO MANUAL DE 10 LTS MARCA METVISA (BRASIL)		usd	395.64	1926	Rancheros del Norte	Jorge Benavides	Bueno		Asociación Rancheros del Norte	
ECU.0300311.604090.132	21-Feb-06	1	EMBUTIDORA DE CHORIZO MANUAL DE 10 LTS MARCA METVISA (BRASIL)		usd	395.64	1926	Tercena Arroyanas	Saskia Morales	Bueno		Tercena Cáncicas del Norte	
ECU.0300311.604090.133	05-May-06	1	TERMO DE NITROGENO		usd	610.00	2771	Comité de Acompañamiento	Dalmiro Cortez	Bueno		Comité Acompañamiento San Lorenzo	
ECU.0300311.604090.134	19-May-06	1	ENMASCULADOR		USD	51.00	2893	Comunidad Pilal	Raul Montolio	Bueno		Comunidad Pilal	
ECU.0300311.604090.135	16-Jun-06	1	SUP-UNIF-1 BOX1. 06X25-MELAMINICO		usd	80.09	3309	UEP	Jackeline Valencia • U	Bueno		Gobierno Municipal de Antonio Ante	
ECU.0300311.604090.136	16-Jun-06	1	SUP-UNIF-1 BOX1. 06X25-MELAMINICO		usd	80.09	3309	UEP	Jackeline Valencia • U	Bueno		Gobierno Municipal Chiriqui	
ECU.0300311.604090.137	16-Jun-06	1	GAVETERO TRIPLE ANCHO METALICO REVERSES		usd	87.50	3309	UEP	Jackeline Valencia • U	Bueno		Gobierno Municipal de Antonio Ante	
ECU.0300311.604090.139	16-Jun-06	1	PANEL ESP-BOX80-SUP AEREA-890X39-		usd	61.44	3309	UEP	Jackeline Valencia • U	Bueno		Gobierno Municipal de Antonio Ante	
ECU.0300311.604090.140	16-Jun-06	1	SILLA SECRE NEU COLORES CUERINA TELA S/B		usd	44.64	3309	UEP	Jackeline Valencia	Bueno		Gobierno Municipal Chiriqui	
ECU.0300311.604090.141	16-Jun-06	1	ANAQUEL 80X92. 5X60 ABIERTO (1) DIV MEL		usd	80.05	3309	UEP	Jackeline Valencia	Bueno		Asociación OBK	
Controlador & Responsable del Proyecto: Hubert Goffrey y Juan Bravo													
Recibido por: Arny Van Hecke													
Fecha : 31/Ago/2009													



Inventario de Activos Fijos de Proyecto

Identificación		ECU0300311												
Título Proyecto		Proyecto de Desarrollo de la Producción deCármicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR												
Período reportado		desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY): 31/Ago/2009												
Categoría de Bienes		OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)												
Moneda reportada		Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)												
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA de ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO de ADQUISICIÓN			FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACION ES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPIUESTA DE ENTREGA
					Moneda	Monto	Valor en EUR							
ECU.0300311.604090.142	18-Jun-08	1	ANAQUEL 1.18X1.08X60 - C/PUERT-DIV-MEL		usd	185.00	146.83	3309		UEP	Hilda Cussaluzan	Buono		Gobierno Municipal de Pimainpino
ECU.0300311.604090.143	18-Jun-08	1	ANAQUEL 2. 10X3.35X70-C/PUERT-DIV-MEL		usd	432.73	343.44	3309		UEP	Patricia Garcia	Buono		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.144	18-Jun-08	1	ANAQUEL 1. 80X0.80 C/PUERT INFERIOR MEL		usd	202.00	160.32	3309		UEP	Ssa PROCANOR (copiladora)	Buono		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.145	18-Jun-08	1	DIVIS PERF-IMP1-1.80X1.80 REVES ESCOGER		usd	202.50	160.71	3309		UEP	Katherine Flores	Buono		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.146	18-Jun-08	1	CANCEL AEREO 900 METALICO		usd	78.57	62.36	3309		UEP	Jackeline Valencia	Buono		Gobierno Municipal Otavalo
ECU.0300311.604090.147	18-Jun-08	1	CANCEL AEREO 900 METALICO		usd	78.57	62.36	3309		UEP	Jackeline Valencia	Buono		Asociación CBK
ECU.0300311.604090.148	18-Jun-08	1	CANCEL AEREO 900 METALICO		usd	78.57	62.36	3309		UEP	Jackeline Valencia	Buono		Dirección Agropecuaria Carchi - Región Mira
ECU.0300311.604090.149	18-Jun-08	1	CANCEL AEREO 900 METÁLICO		usd	78.57	62.36	3309		UEP	Jackeline Valencia	Buono		Dirección Agropecuaria Pichincha
ECU.0300311.604090.150	21-Jun-08	1	ESQUILADORA ELÉCTRICA MARCA DSTER		usd	585.00	464.62	3355		UEP	Rael Montalvo	Buono		Gobierno Municipal Otavalo
ECU.0300311.604090.151	02-Ago-08	1	KELVINATOR VITRINA FR.VTV		usd	691.96	545.84	3913		UEP	Jorge Cadena	Buono		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.152	06-Dic-08	1	EMBUTIDORA MARCA DE CHORIZOS MANUAL D 8 LTS. METYSA, CAPACIDAD 6 LITROS		usd	305.64	320.78	1377	8	Frigorifico Que Buenas Carnes	Marco Vinuesa	Buono		Frigorifico Que Buenas Carnes
ECU.0300311.604090.155	22-Ene-07	1	MUEBLES Y ENSERES PARA ARCHIVO PUBLICIDAD PROCANOR		usd	87.43	135.56	6644		Diseños	Patricia Garcia (Ssa PROCANOR)	Buono		Asociación CBK
ECU.0300311.604090.155	22-Ene-07	1	MUEBLES Y ENSERES PARA ARCHIVO PUBLICIDAD PROCANOR		usd	87.43	135.56	6644		Diseños	Patricia Garcia (Ssa PROCANOR)	Buono		Comité Acompañamiento San Lorenzo
ECU.0300311.604090.157	21-Feb-07	1	MOSTRADOR PARA FRIGORIFICO ASO. 28 DE SEPTIEMBRE		usd	1.000.00	775.59	6992	20	Tercena Quelije	Cecilia Alvarez	Buono		Tercena Quelije
ECU.0300311.604090.159	21-Feb-07	1	MOSTRADOR PARA FRIGORIFICO DE LA PARROQUIA CHICAL		usd	1.050.00	814.37	6993	13	Tercena Jesus del Gran Poder	LUIANA TATAMUEZ	Buono		Tercena Jesus del Gran Poder
ECU.0300311.604090.159	20-Mar-07	1	BALANZA		usd	159.12	123.41	7389	17	Tercena Chical	Edson Montenegro	Buono		Tercena Chical
ECU.0300311.604090.160	20-Mar-07	1	BALANZA		usd	159.12	123.41	7389	183	Antonio Anla	Fred Posso	Buono		Gobierno Municipal de Antonio Ante
ECU.0300311.604090.181	20-Mar-07	1	GUANTES DE ACERO PARA TÉCNICO EN CARNES		usd	116.00	89.97	8973		UEP	Santiago Sauteruz	Buono		Tercena Jesus del Gran Poder

Inventario de Activos Fijos de Proyecto														
ECU0300311														
Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR														
desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009														
OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)														
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)														
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN			FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA
					Moneda	Montos	Valor en EUR							
ECU.0300311.604090.162	26-Mar-07	1	MOSTRADOR FRIGORIFICO		usd	1.050.00	814.37	7454	5	Rancheros del Norte	Jorge Benavides	Bueno		Asociación Rancheros del Norte
ECU.0300311.604090.163	12-Abr-07	1	CONGELADOR		usd	669.64	506.33	7641	13	Tercena Jesus del Gran Poder	Liliana Talamaz	Bueno		Tercena Jesus del Gran Poder Espejo
ECU.0300311.604090.164	12-Abr-07	2	CONGELADOR		usd	1.339.28	1.012.65	7641	5	Rancheros del Norte	Jorge Benavides	Bueno		Asociación Rancheros del Norte
ECU.0300311.604090.165	12-Abr-07	1	CONGELADOR		usd	669.64	506.33	7641	2	Punto de Venta CARIBU	Estela Torres	Bueno		Punto de Venta Curiibu
ECU.0300311.604090.166	12-Abr-07	2	CONGELADOR		usd	1.339.28	1.012.65	7641	7	Tercena Anapayas	Saskia Morales	Bueno		Tercena Camicas del Norte
ECU.0300311.604090.168	15-Abr-07	1	EMBUTIDORA DE CHORIZO		usd	312.48	236.27	7698	20	Tercena Cuallale	Cecilia Alvarez	Bueno		Tercena Cuallale
ECU.0300311.604090.169	16-Abr-07	1	EMBUTIDORA DE CHORIZO		usd	312.48	236.27	7698	24	Frigorifico Antonio	German Butron	Bueno		Frigorifico San Antonio
ECU.0300311.604090.170	16-Abr-07	1	EMBUTIDORA DE CHORIZO		usd	312.48	236.27	7698	26	Coca Tercena La Primavera	Marcela Jose ellas Paillo	Bueno		Tercena La Primavera
ECU.0300311.604090.171	18-Abr-07	1	EMBUTIDORA DE CHORIZO		usd	312.48	236.27	7698	17	Tercena Chical	Edwin Montenegro	Bueno		Tercena Chical
ECU.0300311.604090.172	17-Abr-07	1	BALANZA COLGANTE		usd	24.44	18.49	7738	26	Santa Maria de Cacha Tercena La Primavera	Marcela Jose ellas Paillo	Bueno		Tercena La Primavera
ECU.0300311.604090.173	02-May-07	1	TERMOMETROS PARA TEMPERATURA DE LA CARNE	MEDIR	usd	42.72	32.31	7943	1177	Restaurante Pelibuey Amarillo - Mira	Santiago Santacruz	Bueno		Restaurante Pelibuey Amarillo - Mira
ECU.0300311.604090.174	02-May-07	1	TERMOMETROS PARA TEMPERATURA DE LA CARNE	MEDIR	usd	42.72	32.31	7943	1177	Tercena Cuallale	Santiago Santacruz	Bueno		Tercena Cuallale
ECU.0300311.604090.175	02-May-07	1	TERMOMETROS PARA TEMPERATURA DE LA CARNE	MEDIR	usd	42.72	32.31	7943	984	Tercena Guachan	Maria Vanhauw	Bueno		Tercena Guachan
ECU.0300311.604090.176	02-May-07	1	TERMOMETROS PARA TEMPERATURA DE LA CARNE	MEDIR	usd	42.72	32.31	7943	44	Tercena Jesus del Gran Poder	Sara Argoty	Bueno		Tercena Jesus del Gran Poder Espejo
ECU.0300311.604090.177	02-May-07	1	TERMOMETROS PARA TEMPERATURA DE LA CARNE	MEDIR	usd	42.72	32.31	7943	43	Tercena Juan Morcho	Juliana Guazara	Bueno		Tercena Juan Morcho
ECU.0300311.604090.178	02-May-07	1	MOSTRADOR FRIGORIFICO		usd	1.050.00	794.22	7948	8	Buenos Carnes Tucán	Alicia Chamorro	Bueno		Frigorifico Que Buenas Carnes
ECU.0300311.604090.179	07-May-07	1	SIERRA CORTADORA DE HUESOS		usd	657.46	520.00	8066	3	Frigorifico CACMU Ibarra	Janet Palacios	Bueno		Frigorifico CACMU Ibarra
ECU.0300311.604090.180	07-May-07	1	SIERRA CORTADORA DE HUESOS		usd	657.46	520.00	8066	5	Tercena Rancheros del Norte El Carmelo	Jorge Benavides	Bueno		Asociación Rancheros del Norte
ECU.0300311.604090.181	07-May-07	1	SIERRA CORTADORA DE HUESOS		usd	657.46	520.00	8066	13	Tercena Jesus del Gran Poder Espejo	Liliana Talamaz	Bueno		Tercena Jesus del Gran Poder Espejo
ECU.0300311.604090.182	09-May-07	1	EQUIPO PARA ELABORAR ABONO ORGANICO	ABONO	usd	1.590.00	1.202.76	8039	162	Ibarra - EMRI	Luis Cevallos	Bueno		Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.183	09-May-07	1	MOTOR PARA EQUIPO DE ELABORACIÓN DE ABONO ORGANICO	DE	usd	1.000.00	779.14	8048	162	Ibarra - EMRI	Luis Cevallos	Bueno		Empresa Municipal de Rastro
Documento revisado por: Hilda Cecilia Cussuluzan														
Revisado por: Anny Van Hecke														
Fecha : 31/Ago/2009														
Contratado & aprobado por: Hubert Geoffroy y Juan Bravo														

Inventario de Activos Fijos de Proyecto												
ECU0300311												
Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR												
hasta (DD/MM/YYYY): 31/Ago2009												
OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)												
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)												
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA
					Moneda	Valor en EUR						
ECU.0300311.604090.164	24-May-07	1	MUEBLES PARA REMODELACIÓN ASADERO DE CUYES (8 mesas y 16)		usd	1.151,70	8275	Asadero el Capullí - San Gabriel	St. María Tarpues	Bueno		Asadero el Capullí - San Gabriel
ECU.0300311.604090.165	05-Jun-07	1	PICADORA DE PASTOS		usd	1.250,00	8415	Cuenca Baja del Río J. Nicolás Godart	Nicolas Godart	Bueno		Asociación de Promotores Pecuarios APUDI
ECU.0300311.604090.166	13-Jun-07	1	MOLINO PARA PUNTO DE VENTA		usd	868,00	8494	Prigótico CACMU Iba	Juan Palacios	Bueno		Prigótico CACMU Iba
ECU.0300311.604090.167	13-Jun-07	1	MOLINO PARA PUNTO DE VENTA		usd	868,00	8632	Tercena Doña Janeth	Janeth Del Pilar Barrios	Bueno		Tercena Doña Janeth
ECU.0300311.604090.168	22-Jun-07	1	MANIQUES PARA RECOLECCIÓN DE SEMEN DE CERDO		usd	135,00	8632	Canal Montañar	Emmanuel Bravo	Bueno		Gobierno Municipal de Montañar
ECU.0300311.604090.169	22-Jun-07	1	MANIQUES PARA RECOLECCIÓN DE SEMEN DE CERDO		usd	135,00	8632	Canal Inseminación Ibarra	Roberto Jarrin	Bueno		Ilustre Municipio de Ibarra
ECU.0300311.604090.169	29-Jun-07	1	BALANZAS PARA MONTAFAR		usd	868,00	8700	Canal Montañar	América Rivera	Bueno		Centro de Fomento de Montañar
ECU.0300311.604090.169	29-Jun-07	1	BALANZAS PARA TULCÁN		usd	980,00	8700	Canal Tulcan	Enrique Pozo	Bueno		Centro de Fomento de Tulcán
ECU.0300311.604090.180	02-Jul-07	1	MUEBLES DE OFICINA PARA SAN LORENZO		usd	387,32	8726	Acampamiento San Lorenzo	Nilo Casillo	Bueno		Comité Acampamiento San Lorenzo
ECU.0300311.604090.181	03-Jul-07	1	MUEBLES DE OFICINA ARCHIVADOR		usd	300,00	8783	UEP	Hubert Geoffrey Jorge Cadena	Bueno		Gobierno Municipal de Pinaripino
ECU.0300311.604090.182	13-Jul-07	1	COMPLEMENTACIÓN EQUIPOS PARA CENTRO DE INSEMINACIÓN		usd	8.214,25	1627	Centro Inseminación Artificial Ibarra	Roberto Jarrin	Bueno		Ilustre Municipio de Ibarra
ECU.0300311.604090.193	02-Jul-07	1	TABURETE PARA LABORATORIO DE INSEMINACIÓN DE PORCINO		usd	25,00	1627	Realizar Acta	Roberto Jarrin	Bueno		Ilustre Municipio de Ibarra
ECU.0300311.604090.194	18-Jul-07	1	MOSTRADOR FRIGORÍFICO DE CINCO BANDEJAS		usd	1.050,00	8872	Tercena Chical	Edwin Montenegro	Bueno		Tercena Chical
ECU.0300311.604090.195	27-Jul-07	1	MOSTRADOR FRIGORÍFICO DE CINCO BANDEJAS		usd	1.050,00	9051	Santa Martha de Cuba La Primavera	Marcos Jose Elias Pacho	Bueno		Tercena La Primavera
ECU.0300311.604090.196	31-Jul-07	1	GAVETERO PARA TECNICO DE COMERCIALIZACIÓN		usd	83,93	9145	UEP	Santiago Sanluz	Bueno		Comité Acampamiento San Lorenzo
ECU.0300311.604090.197	31-Jul-07	1	MUEBLES PARA ASOCIACIÓN ESFUERZO Y PROGRESO		usd	1.711,71	9147	Almacén de Insumos San Luis	Carmen Iraz	Bueno		Asociación Esfuerzo y Progreso
ECU.0300311.604090.188	09-Ago-07	1	MOLINO PARA FRIGORÍFICO		usd	868,00	9287	Rancheros del Norte El Carmelo	Jorge Benavides	Bueno		Asociación Rancheros del Norte
ECU.0300311.604090.189	09-Ago-07	1	ASADERO DE CUYES PARA EL CAMPESINO		usd	590,00	9315	Rosario campesino San Roque	Gustavo Lopez	Bueno		Asadero de cuyes el campesino
ECU.0300311.604090.200	13-Ago-07	1	COCINA LABORATORIO GASTRONOMIA UNITA		usd	191,07	9354	Universidad UNITA Tulcan	Luis Alfonso Lopez	Bueno		Universidad UNITA
ECU.0300311.604090.201	13-Ago-07	1	SUMINISTROS Y MATERIALES LABORATORIO GASTRONOMIA UNITA		usd	1.862,25	9356	Universidad UNITA Tulcan	Luis Alfonso Lopez	Bueno		Universidad UNITA
Documento presuntivo del: Hilda Cecilia Cuaualcan												
Controlado & aprobado por: Hubert Geoffrey y Juan Bravo												
Revisado por: Any Van Hecke												
Fecha: 31/Ago2009												

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
Ecuador 0300311													
Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR													
desde (DD/MM/YYYY): 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY): 31/Ago/2009													
OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA de ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO de ADQUISICIÓN		FAS Doc. N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACION ES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA	
					Moneda	Valor en EUR							
ECU.0300311.604090.202	13-Ago-07		EQUIPOS GASTRONOMIA UNITA		usd	623.57	479.67	9359	Universidad UNITA	Luis Alfonso Lopez	Bueno		Controlado & aprobado por: Hubert Geoffroy y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.203	13-Ago-07	1	REFRIGERADORES PARA ASADERO		usd	598.21	480.16	9363	Asadero de cuyes el campesino San Roque	Gustavo Lopez	Bueno		Revisado por: Amy Van Hecke
ECU.0300311.604090.204	15-Ago-07	1	MOSTRADOR FRIGORIFICO		usd	1.053.00	807.89	9395	Frigorifico Fijonorte		Bueno		
ECU.0300311.604090.205	03-Sep-07	1	SIERRA CORTADORA DE HUESOS		usd	687.46	528.82	9670	Duravolo	Samuel Vargas	Bueno		
ECU.0300311.604090.206	04-Sep-07	1	REGISTRADORA PARA ALMACÉN DE INSUMOS AGROPECUARIOS		usd	350.00	269.23	9703	Almacén de Insumos San Luis	Carmen Itaz	Bueno		
ECU.0300311.604090.207	19-Sep-07	1	COSEADORA ELECTRONICA PARA ASOC. OBK		usd	362.71	279.01	9926	Asociación OBK	Miguel Salas	Bueno		
ECU.0300311.604090.208	20-Sep-07	3	TRES CRIAS PARA ASOCIACIÓN OBK		usd	600.00	461.54	9841	Asociación OBK	Miguel Salas	Bueno		
ECU.0300311.604090.209	26-Sep-07	1	EQUIPOS PARA TERCERA SAN ANTONIO		usd	1.414.29	1.087.82	?	Frigorifico San Antonio	German Butron	Bueno		
ECU.0300311.604090.210	07-Oct-07	1	MAQUINA REGISTRADORA		usd	330.00	253.85	12172-GT	Restaurante Don Fernando Juncal	Juan Arriola	Bueno		
ECU.0300311.604090.211	02-Oct-07	1	MAQUINA REGISTRADORA		usd	330.00	253.85	12172-GT	Frigorifico San Antonio	German Butron	Bueno		
ECU.0300311.604090.212	08-Oct-07	1	REFRIGERADOR PARA FURGÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI		usd	227.68	175.14	12281-GT	Tulcán - GPC	Washington Avila	Bueno		
ECU.0300311.604090.213	08-Oct-07	1	PAGO DE UNA CASETA METALICA PARA FURGON DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI		usd	1.450.00	1.115.38	12313 - GT	Tulcán - GPC	Washington Avila	Bueno		
ECU.0300311.604090.215	29-Oct-07	1	REFRIGERADOR PARA ALMACÉN DE INSUMO		usd	327.67	252.05	12487 - GT	Almacén de Insumos Asopranor	Luis Vela	Bueno		
ECU.0300311.604090.216	05-Nov-07	1	COSEADORA ELECTRICA PARA PLANTA DE BALANCEADO		usd	362.83	279.10	12905 - GT	Iberia - EMRI	Luis Cavallos	Bueno		
ECU.0300311.604090.217	09-Nov-07	1	EQUIPOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL		usd	1.113.97	856.80	13018 - GT	Asoc. Juvenil de Buenos Aires	Darwin Montenegro	Bueno		
ECU.0300311.604090.218	09-Nov-07	1	MUEBLES PARA ALMACÉN PECUARIO		usd	1.584.40	1.218.77	13021-GT	Almacén de Insumos Asopranor	Luis Vela	Bueno		
ECU.0300311.604090.219	28-Nov-07	1	PICADORA DE PASTO	408121316	usd	1.250.00	961.54	13200-GT	Tulcan - GPC	Washington Avila	Bueno		
ECU.0300311.604090.220	28-Nov-07	1	PICADORA DE PASTO	7031279	usd	1.562.90	1.201.62	13200-GT	Municipio de Mira	Marco Boja	Bueno		

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
 Identificación Proyecto de Desarrollo de la Producción de Camélicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR Periodo reportado Categoría de Bienes Moneda reportada													
ECU0300311 Proyecto de Desarrollo de la Producción de Camélicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009 OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUUESTA DE ENTREGA
					Moneda	Valor en EUR							
ECU.0300311.604090.221	28-Nov-07	1	PICADORA DE PASTO	7097252	usd	1.250.00	981.54	13200-GT	33	Comité de San Lorenzo	Buena		Controlado & aprobado por: Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.222	28-Nov-07	1	PICADORA DE PASTO	7097235	usd	1.250.00	981.54	13200-GT	34	Comité de San Lorenzo	Buena		Revisado por: Any Van Hecke
ECU.0300311.604090.223	28-Nov-07	1	PICADORA DE PASTO: N° 07-188 con motor JET a diesel de 10HP N° 07097235, equipada con bomba de arranque y capacidad para 40 quinas		usd	1.250.00	981.54	13200-GT	35-104	Comité de San Lorenzo	Buena		
ECU.0300311.604090.224	12-Dic-07	1	MOSTRADOR FRIGORIFICO		usd	1.100.00	848.15	13545-GT	41	Barra - EMRI	Buena		
ECU.0300311.604090.225	14-Dic-07	1	Mostrador de metálicos marca INDOUEL modelo MP-10, Capacidad de 15 quinas		usd	3.925.00	3.018.23	13651-GT	50	Tercena Maldonado	Buena		Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.226	17-Dic-07	1	EQUIPO DE INSEMINACIÓN		usd	1.113.97	858.90	13676-GT	78	Barra - EMRI	Buena		Empresa Municipal de Rastro
ECU.0300311.604090.227	21-Dic-07	1	MUEBLES PARA PUNTOS DE VENTA		usd	198.66	152.82	13852-GT	37	Asa Nueva Luz del Meridiano	Buena		Asociación Nueva Luz de Meridiano
ECU.0300311.604090.228	21-Dic-07	1	PICARRA PARA FORTALECIMIENTO		usd	50.00	38.46	13862-GT	768	Tercena Jesus del Gran Poder Espejo	Buena		Tercena Jesus del Gran Poder Espejo
ECU.0300311.604090.230	27-Dic-07	1	MAQUINA REGISTRADORA		usd	330.00	253.85	13893-GT	40	Técnicos Perforamiento	Buena		Dirección Agropecuaria Carchi
ECU.0300311.604090.231	27-Dic-07	1	MAQUINA REGISTRADORA		usd	330.00	253.85	13893-GT	46	Canicas del Norte	Buena		Tercena Camélicos del Norte
ECU.0300311.604090.232	28-Mar-08	1	SIERRA CORTADORA DE HUESOS		usd	870.00	515.39	14825-GT	26	Tercena Dolta Janeth	Buena		Tercena Dolta Janeth
ECU.0300311.604090.233	03-Abr-08	1	MAQUINA REGISTRADORA		usd	330.00	253.85	13893-GT	46	Sancta Maria de Cuba - La Primavera	Buena		Tercena La Primavera
ECU.0300311.604090.234	25-Abr-08	1	CARRAS PARA EL MUNICIPIO DE MONTUFAR		usd	775.00	596.15	15207-GT	187	Tercena Rancheros del Norte El Camello	Buena		Asociación Rancheros del Norte
ECU.0300311.604090.235	25-Abr-08	1	MOSTRADOR FRIGORIFICO		usd	267.86	206.05	15219-GT	54	Montufar - GMM	Buena		Gobierno Municipal de Montufar
ECU.0300311.604090.236	28-Abr-08	1	SIERRA		usd	85.71	65.93	15223-GT	55	Tercena Jesus del Gran Poder Espejo	Buena		Tercena Jesus del Gran Poder Espejo
ECU.0300311.604090.237	28-Abr-08	2	SIERRAS PARA CAÑALES		usd	8.275.00	7.195.00	15251-GT	183	El Camello Rancheros del Norte	Buena		Asociación Rancheros del Norte
ECU.0300311.604090.238	30-Abr-08	1	COCINA PARA DEGUSTACIÓN		usd	41.96	32.28	15288-GT	52	Municipio Espejo	Buena		Gobierno Municipal de Espejo
ECU.0300311.604090.239	05-May-08	1	REGISTRADORA PARA PUNTO DE VENTA		usd	355.00	273.08	15457-GT	81	Olavalo - Escacamas	Buena		Tercena ECUACARNES
ECU.0300311.604090.242	06-May-08	1	TECLE POLIPASTOS		usd	4.385.00	3.373.08	15482-GT	82	Restaurante el Forastero	Buena		Restaurante el Forastero
										Centro Fannamiento Espejo	Buena		Centro Fannamiento Espejo

BTC BTB Integrada Tecnológica Capitalista S.A. Empresas con 18 años de experiencia		Identificación Título Proyecto Periodo reportado Categoría de Bienes Moneda reportada ECU0300311 Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009 OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)												Documento presentado por: Jilda Cecilia Cusabuzan Revisado por: Arny Van Hecke Fecha : 31/Ago/2009 Contenido de Autodetado por: Huelt Geofrey y Juan Bravo Revisado por: Arny Van Hecke Fecha : 31/09/2009											
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA de ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO de ADQUISICIÓN		FAS Doc. N° de ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA													
					Moneda	Monto																			
ECU.0300311.604090.243	07-May-08	1	REFRIGERADOR PARA APOYO LOCALES FRIGORIFICADOS		usd	154.48	118.82	El Cerrito Rancheros del Norte	Jorge Benavides	Bueno		Asociación Rancheros del Norte													
ECU.0300311.604090.244	18-May-08	1	BALANZA ELÉCTRICA		usd	1.150.00	884.62	Centro Fomento Espejo	Esteban Morales	Bueno		Centro Fomento Espejo													
ECU.0300311.604090.245	18-May-08	1	BALANZA ELÉCTRICA		usd	2.400.00	1.848.15	Centro de Acopio Doña Vilma	GUSTAVO ROMAN	Bueno		Centro de Acopio Doña Vilma													
ECU.0300311.604090.246	02-Jun-08	1	REGISTRADORA		usd	675.00	519.23	Rancheros del Norte	Oswaldo Benavidez	Bueno		Asociación Rancheros del Norte													
ECU.0300311.604090.247	07-May-08	1	VITRINA		usd	570.00	438.48	Bodiquin Comunitario Nuevos Horizontes	Luis Erazo	Bueno		Bodiquin Comunitario Nuevos Horizontes													
ECU.0300311.604090.248	11-Jun-08	1	VITRINA PARA ASADERO PILANQUI		usd	574.43	439.56	Asadero Pilanqui	Fernando Mito	Bueno		Asadero Pilanqui													
ECU.0300311.604090.249	13-Jun-08	1	MAQUINA REGISTRADORA PARA PUNTO DE VENTA PILANQUI		usd	345.00	265.38	Asadero Pilanqui	Fernando Mito	Bueno		Asadero Pilanqui													
ECU.0300311.604090.250	13-Jun-08	2	DOS TECLE PARA MONTUFAR		usd	2.900.00	2.230.77	Municipio Montufar	Armando Rosero	Bueno		Centro Fomento de Montufar													
ECU.0300311.604090.251	18-Jun-08	1	TECLE ELÉCTRICO en TECNIDEFENSA		usd	3.860.60	2.969.69	Municipio Espejo	LENIN CARRERA	Bueno		Gobierno Municipal de Espejo													
ECU.0300311.604090.252	30-Jun-08	1	MOSTRADOR FRIGORÍFICO		usd	1.250.00	981.54	Tercena Suikames	MARCIA MAPLA	Bueno		Tercena Suikames													
ECU.0300311.604090.253	30-Jun-08	1	REGISTRADORA PARA TERCENA		usd	355.00	273.08	Tercena La Lajanta	AURELIO JUNBO	Bueno		Tercena Lajanta													
ECU.0300311.604090.254	02-Jul-08	1	FILETEADORA		usd	1.205.36	927.20	Tercena CACMU - Quito	Frigorifico Que Buenas Carnes	Bueno		Frigorifico Que Buenas Carnes													
ECU.0300311.604090.255	02-Jul-08	1	SIERRA		usd	699.84	515.11	Tercena Selva Alegre		Bueno		Tercena Selva Alegre													
ECU.0300311.604090.256	02-Jul-08	1	CONGELADOR PARA TERCENA IMPLEMENTOS PARA PLANTA DE FAENAMIENTO		usd	618.20	474.00	Tercena Carchaguno	ESPERANZA CUANTIMPAAZ	Bueno		Tercena Carchaguno													
ECU.0300311.604090.257	04-Jul-08	1	TANQUES DE AGUA PARA ABONO ORGANICO		usd	3.925.00	3.019.23	Municipio Espejo	LENIN CARRERA	Bueno		Gobierno Municipal de Espejo													
ECU.0300311.604090.258	08-Jul-08	1	RADIOS PORTATILES		usd	618.00	475.38	Espejo	Administrador Centro Fomento Espejo	Bueno		Centro Fomento Espejo													
ECU.0300311.604090.259	10-Jul-08	1	FABRICACIÓN DE FURGÓN PARA CENTRO DE FAENAMIENTO DE ESPEJO		usd	280.00	215.38	UEP	Nicolas Godart	Bueno		Centro Fomento Espejo													
ECU.0300311.604090.260	11-Jul-08	1	EQUIPO COMPLETO DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINOS		usd	10.482.40	8.083.38	Municipio Espejo	LENIN CARRERA	Bueno		Asociación Campesina Juvenil ACUDIBA													
ECU.0300311.604090.261	07-Oct-05	2	EQUIPO COMPLETO DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINOS		usd	4.455.00	3.427.69	Gobierno Provincial del Carchi	Washington Avila	Bueno		Gobierno Municipal de Espejo													
ECU.0300311.604090.262	07-Oct-05	1	EQUIPO COMPLETO DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINOS		usd	1.303.39	1.002.61	Colegio Fernando Reyes Chavez	Jacinto Villola	Bueno		Gobierno Provincial del Carchi													
					usd					Bueno		Colegio Fernando Reyes Chavez													

BTC CTB Banco Interamericano de Desarrollo Programa de Inversión y Fomento Inventario de Activos Fijos de Proyecto Identificación Título Proyecto Periodo reportado Categoría de Bienes Moneda reportada													
Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR desde (DDMM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DDMM/YYYY) : 31/Ago/2009 OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR) ECU0300311 Documento asociado por: Hubert Geoffrey y Juan Bravo Revisado por: Anny Yen Hecke Fecha : 31/Ago/2009													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		PAS Doc. N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA	
					Moneda	Valor en EUR							
ECU.0300311.604090.303	03-Sep-08	1	Picadora de Pasta		usd	1.500.00	14482-GT	Asociación Los Ovalos Antonio Arla	Nelson Gorman	Bueno		Asociación Los Ovalos	
ECU.0300311.604090.304	03-Sep-08	1	CONGELADOR FRIGORIFICO PARA TERCENA SELVA ALEGRE		usd	618.07	18468-GT	Tercena Selva Alegre Luis Lopez		Bueno		Tercena Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.305	04-Sep-08	1	FURGÓN PARA CENTRO FAENAMIENTO MONTUFAR		usd	3.300.00	18499-GT	Centro Faenamiento Montufar	Armando Razo	Bueno		Centro Faenamiento de Montufar	
ECU.0300311.604090.306	04-Sep-08	1	Equipo de ecografía portátil Dexaminal animal prof.		usd	11.970.00	18508-GT	Municipio Montufar	Emerson Bravo	Bueno		Gobierno Municipal de Montufar	
ECU.0300311.604090.307	04-Sep-08	1	ECOGRAFICO, VETERINARIO CON SONDA RECTAL, MARCA DRAMINSKI, año Feb. 2006	AP-1403	usd	11.970.00	18508-GT		Jorge Cadena	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura	
ECU.0300311.604090.308	05-Sep-08	1	BALANZA PARA TERCENA SELVA ALEGRE		usd	44.53	18638-GT	Tercena Selva Alegre Luis Lopez		Bueno		Tercena Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.309	10-Sep-08	1	FABRICACIÓN DE FURGÓN Y REMOLQUE PARA MIRA		usd	6.170.00	18676-GT	Centro F. Mira MIRA		Bueno		Gobierno Municipal de Mira	
ECU.0300311.604090.312	18-Sep-08	1	MOLINO PARA TERCENA LOJANITA		usd	838.64	18976-GT	Tercena Lojanita	Aurelio Jimbo	Bueno		Tercena Lojanita	
ECU.0300311.604090.313	18-Sep-08	1	FRIGORIFICO		usd	850.00	18985-GT	Tercena La Favorita	María de Jesus Burbano	Bueno		Tercena La Favorita	
ECU.0300311.604090.314	19-Sep-08	1	CORTADORA DE HUESO		usd	950.00	18985-GT	Tercena Lojanita	Aurelio Jimbo	Bueno		Tercena Lojanita	
ECU.0300311.604090.315	22-Sep-08	1	Corta carcos para bovinos		usd	121.24	18990-GT	UEP	Jorge Cudena	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura	
ECU.0300311.604090.316	22-Sep-08	1	Corta carcos para bovinos		usd	121.24	18990-GT	UEP	Jorge Cudena	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura	
ECU.0300311.604090.317	22-Sep-08	1	MICROSCOPIO		usd	1.088.00	19002-GT	Tucan - CPC	Jorge Cudena	Bueno		Gobierno Provincial del Carchi	
ECU.0300311.604090.320	22-Sep-08	1	ATURDIDOR DE CERDOS PARA MONTUFAR		usd	150.00	19020-GT	Centro Faenamiento Montufar	Armando Razo	Bueno		Centro Faenamiento de Montufar	
ECU.0300311.604090.321	24-Sep-08	1	MAQUINA REGISTRADORA		usd	245.00	19044-GT	Restaurante Meson de Maria - Chelura	Luz Viteri	Bueno		Restaurante Meson de Maria	
ECU.0300311.604090.322	28-Sep-08	1	CAJA REGISTRADORA		usd	340.00	19174-GT	Coyote	Nelson Argoy	Bueno		Restaurante El Coyote	
ECU.0300311.604090.323	28-Sep-08	1	CAJA REGISTRADORA		usd	340.00	19174-GT	Tercena Fagnone	Rosa Chamorro	Bueno		Gobierno Municipal de Espejo	
ECU.0300311.604090.324	29-Sep-08	1	CONGELADOR		usd	618.07	19181-GT	Tercena La Favorita	Radio Antonio Cusical	Bueno		Tercena La Favorita	
ECU.0300311.604090.325	29-Sep-08	1	CONGELADOR		usd	818.07	19181-GT	San Gabriel	Mariana de Jesus Burbano	Bueno		Tercena La Favorita	
ECU.0300311.604090.326	29-Sep-08	1	MOSTRADOR FRIGORIFICO		usd	975.00	19185-GT	Canchaguan	Esperanza Cuadriaz	Bueno		Tercena Canchaguan	
ECU.0300311.604090.327	29-Sep-08	1	MOSTRADOR FRIGORIFICO		usd	975.00	19185-GT	Tercena La Quilishia	Bayardo Jimenez	Bueno		Tercena La Quilishia	
ECU.0300311.604090.328	29-Sep-08	1	CORTADORA DE HUESO		usd	975.00	19185-GT	Juan Montalvo	Esperanza Cuadriaz	Bueno		Tercena Canchaguan	

		Inventario de Activos Fijos de Proyecto											
Identificación		ECU0300311											
Título Proyecto		Proyecto de Desarrollo de la Producción deCámicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR											
Periodo reportado		desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009											
Categoría de Bienes		OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)											
Moneda reportada		Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)											
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA de ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACION ES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA
					Moneda	Valor en EUR							
ECU.0300311.604090.330	30-Sep-08	1	MAQUINA REGISTRADORA PARA PUNTO DE VENTA		usd	345.00	1920-GT	72	Tercena Surcames Mira	Marcia Mañia	Bueno		Tercena Surcames
ECU.0300311.604090.331	30-Sep-08	1	FRIGORIFICO PARA PUNTO DE VENTA		usd	625.00	1924-GT	87	Tercena Pedro Morcufo	Enrique Cholego	Bueno		Tercena Pedro Morcufo
ECU.0300311.604090.332	30-Sep-08	1	BALANZA PARA PUNTO DE VENTA		usd	2.400.00	1917-GT		Centro Gavadero Montufer	Centro Gavadero Montufer	Bueno		Centro Fianamiento de Montufer
ECU.0300311.604090.333	06-Oct-08	1	DESBRIZADORA		usd	586.85	1999-GT	129	Pimampiro	Tomas Nulez	Bueno		Pimampiro
ECU.0300311.604090.334	06-Oct-08	1	DESBRIZADORA		usd	586.50	1998-GT	124	Tulcan	Ivan Guadalupe	Bueno		Dirección Agropecuaria Carchi
ECU.0300311.604090.335	06-Oct-08	1	DESBRIZADORA		usd	586.85	1998-GT	122	Cuenca Baja del Rio Mira	Ramiro Churizun	Bueno		Asociación de Promotores Pecuarios APUDI
ECU.0300311.604090.336	06-Oct-08	1	DESBRIZADORA		usd	586.50	1999-GT	118	San Lorenzo	Nilo Castillo	Bueno		Comité Acompañamiento San Lorenzo
ECU.0300311.604090.337	06-Oct-08	1	DESBRIZADORA		usd	586.85	1998-GT	117	Asociación Barcelona	Hector Quijano	Bueno		Asociación Barcelona
ECU.0300311.604090.338	06-Oct-08	1	DESBRIZADORA		usd	586.85	1999-GT	118	Almanc Buenos Aires	Davin Montenegro	Bueno		Asociación Campesina Juvenil ACJUBA
ECU.0300311.604090.339	06-Oct-08	1	DESBRIZADORA		usd	586.85	1998-GT	114	Gobierno Municipal de Espejo	JUAN MARQUEZ	Bueno		Gobierno Municipal de Espejo
ECU.0300311.604090.340	06-Oct-08	1	DESBRIZADORA		usd	586.50	1999-GT	90	Gobierno Municipal de Montufer	Emerson Bravo	Bueno		Gobierno Municipal de Montufer
ECU.0300311.604090.341	06-Oct-08	1	DESBRIZADORA		usd	586.50	1998-GT	145	Cravabo	Mario Conejo	Bueno		Gobierno Municipal Otavalo
ECU.0300311.604090.342	06-Oct-08	1	Desbrizadora 143 R. G81122		usd	586.50	1998-GT	145	Antonio Ante	Raul Montalvo	Bueno		Gobierno Municipal de Antonio Ante
ECU.0300311.604090.343	06-Oct-08	1	Desbrizadora 143 R. G81120		usd	586.50	1998-GT	145	San Lorenzo	Nilo Castillo	Bueno		Centro Fianamiento San Lorenzo
ECU.0300311.604090.344	06-Oct-08	1	ATURDIDOR		usd	150.00	1972-GT	110	San Lorenzo	German Moran	Bueno		Asociación Rancheros del Norte
ECU.0300311.604090.345	06-Oct-08	1	JANUAS PARA CERDOS, ASOCIACIÓN SAN PEDRO		usd	150.00	1972-GT	109	El Camello	German Moran	Bueno		Asociación San Pedro
ECU.0300311.604090.346	16-Oct-08	1	MEDIDOR DE HUMEDAD		usd	180.00	1989-GT	131	San Pedro	Oswaldo Viteri	Bueno		Asociación ORK
ECU.0300311.604090.347	20-Oct-08	1	COCINA PARA COOPERATIVA 8 SEPTIEMBRE		usd	372.50	1998-GT	123	Asociación ORK	Miguel Salas	Bueno		Asociación ORK
ECU.0300311.604090.348	21-Oct-08	1	ARCHIVADORES PARA CENTRO DE INSEMINACIÓN		usd	295.39	1999-GT	197	Coop. 8 Septiembre	Cooperativa 8 de Septiembre	Bueno		Asociación Cooperativa 8 de Septiembre
ECU.0300311.604090.349	22-Oct-08	1	ESCRITORIO PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		usd	148.00	2001-GT	197	Centro Inseminación Artificial Ibarra	Roberto Jarrin	Bueno		Ilustre Municipio de Ibarra
ECU.0300311.604090.349	23-Oct-08	1	XIT PARA FERIA		usd	1.451.63	2004-GT	119	Cooperación Pisan	Aura Morillo	Bueno		Asociación Cooperación Pisan
ECU.0300311.604090.350	27-Oct-08	1	FURGÓN MIXTO TERMICO CON AISLAMIENTO CON POLIURETANO PARA CAMIÓN HINO FV AÑO 1994.		usd	11.875.00	2013-GT	162	EMRI	Luis Cevallos	Bueno		Empresa Municipal de Pasto
ECU.0300311.604090.351	30-Oct-08	1	ESCRITORIO PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		usd	187.50	2012-GT	142	UEP	Vicente Arevalo	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.352	30-Oct-08	1	ECOGRAFO		usd	10.500.00	2021-GT	125	Gobierno Provincial del Carchi	Washington Avalos	Bueno		Gobierno Provincial del Carchi

Reporte de Inventario Fijo		Identificación Título Proyecto Periodo reportado Categoría de Bienes Moneda reportada Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR hasta (DD/MMm/YYYY): 31/Ago/2009 desde (DDMMmmYYYY): 1/Oct/2004 OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)												Documento respaldado por: Hilda Cecilia Cussaliman		Contratado & respaldado por: Hubert Gasciary y Juan Bravo	
		Revisado por: Amy Van Hecke												Fecha: 31/Ago/2009			
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACION ES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA				
ECU.0300311.604090.375	17-Mar-09	1	MUEBLES PARA ALMACEN DE INSUMOS		Moneda	Monto	Valor en EUR										
ECU.0300311.604090.376	19-Mar-09	1	BALANZA COLGANTE		usd	820.43	631.10	22189 - GT	Almacén El Prado	WILSON CHAPI	Bueno		Almacén de Insumos El Prado				
ECU.0300311.604090.377	18-Mar-09	1	BALANZA COLGANTE		usd	67.70	48.23	22186-GT	Tercena Cuallaje	Cecilia Alvarez	Bueno		Tercena Cuallaje				
ECU.0300311.604090.378	18-Mar-09	1	BALANZA COLGANTE		usd	67.70	48.23	22186-GT	Tercena García Moreno	Doris Morales	Bueno		Tercena García Moreno				
ECU.0300311.604090.379	18-Mar-09	1	BALANZA COLGANTE		usd	67.70	48.23	22186-GT	Tercena Juan Montalvo	ZOLA VICTORIA SANCHEZ	Bueno		Tercena Juan Montalvo				
ECU.0300311.604090.380	18-Mar-09	1	BALANZA COLGANTE		usd	67.70	48.23	22186-GT	Tercena Guachan	RAMIRO BOLAÑOS	Bueno		Tercena Guachan				
ECU.0300311.604090.381	27-Mar-09	1	MUEBLES		usd	953.79	733.88	22347-GT	Almacén Lita	Rene Chuculian	Bueno		Asociación de Promotores Pecuarios APUDI				
ECU.0300311.604090.382	27-Mar-09	1	MUEBLES		usd	846.43	728.02	22347-GT	Buenos Aires	THOMAS VALLEJO	Bueno		Almacén de Insumos Buenos Aires				
ECU.0300311.604090.383	31-Mar-09	1	MOLINO DE CARNE		usd	740.00	589.23	22419 - GT	Tercena Cuallaje	Cecilia Alvarez	Bueno		Tercena Cuallaje				
ECU.0300311.604090.384	31-Mar-09	1	VITRINA FRIGORIFICO		usd	960.00	753.85	22422 - GT	García Moreno	Doris Morales	Bueno		Tercena García Moreno				
ECU.0300311.604090.385	31-Mar-09	1	CORTADOR DE HUESO		usd	980.00	783.05	22422 - GT	García Moreno	Doris Morales	Bueno		Tercena García Moreno				
ECU.0300311.604090.386	31-Mar-09	1	IMPLEMENTOS PARA ORGANIZACIÓN LA LOMA		usd	1,500.00	1,153.05	22432 - GT	Organización la Loma Gerardo Flores	Organización la Loma	Bueno		Organización la Loma				
ECU.0300311.604090.387	31-Mar-09	1	Desbrozadora		usd	607.14	467.03		Gobierno Municipal Mira	Marco Borja	Bueno		Gobierno Municipal de Mira				
ECU.0300311.604090.388	21-Abr-09	1	IMPLEMENTOS PARA CENTRO DE ACOPIO		usd	70.00	53.85	22517 - GT	Ititig	Guillermo Roman	Bueno		Centro de Acopio Doña Vilma				
ECU.0300311.604090.389	23-Abr-09	1	ADECUACIÓN CANAL DE SAN LORENZO		usd	8,945.36	6,804.12	22558 - GT	San Lorenzo	Administrador Centro de Fecundamiento	Bueno		Centro Fecundamiento San Lorenzo				
ECU.0300311.604090.390	24-Abr-09	1	CORTADORA DE HUESOS		usd	500.00	384.82	22571 - GT	Punto Frangulizado Maldonado	Erner Negate	Bueno		Tercena Maldonado				
ECU.0300311.604090.391	27-Abr-09	1	IMPLEMENTOS PARA ASADERO		usd	258.93	199.18	22591-GT	Espejo	CLARA GUERRERO	Bueno		Asadero el Rincón del Angel				
ECU.0300311.604090.392	28-Abr-09	1	MUEBLES PARA ASADERO		usd	600.00	523.08	22734 - GT	Espejo	CLARA GUERRERO	Bueno		Asadero el Rincón del Angel				
ECU.0300311.604090.393	30-Abr-09	1	FURGON PARA ANTONIO ANTE		usd	9,727.00	7,482.31	22770 - GT	Antonio Ante	Administrador Centro de Fecundamiento	Bueno		Centro de Fecundamiento de Antonio Ante				
ECU.0300311.604090.394	30-Abr-09	1	EQUIPO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL		usd	1,113.97	858.90		Mira	Rosar Chillo	Bueno		Botiquin Comunitario Nueva Horizontes				
ECU.0300311.604090.395	30-Abr-09	1	SIERRA CORTADORA DE HUESO		usd	2,062.37	1,586.44		Cayamba	Lucinda Viscacha	Bueno		Restaurante cabalita de doña Lucy				
ECU.0300311.604090.396	30-Abr-09	2	TERMO MVE 2020		usd	1,200.00	923.08		MAGAP - Ibarra	Jorge Cadena	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura				
ECU.0300311.604090.397	30-Abr-09	2	TERMO DE TRANSPORTE DE PAJUELAS (1kg)		usd	200.00	223.08		MAGAP - Ibarra	Jorge Cadena	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura				
ECU.0300311.604090.397	30-Abr-09	2	TERMO DESCONGELADOR DE PAJUELAS		usd	90.00	69.23		MAGAP - Ibarra	Jorge Cadena	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura				

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
BTC GTB Ministerio Técnico de Gobierno Ministerio Técnico de Gobierno Identificación Título Proyecto Periodo reportado Categoría de Bienes Moneda reportada Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR desde (DD/MM/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009 OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR) ECU0300311 Documento presentado por: Hilma Cecilia Cevallos Revisado por: Amy Van Hecke Fecha: 31/Ago/2009													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN ES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA
					Moneda	Monto							
ECU.0300311.604090.398	30-Abr-09	1	ESQUILADORA ELECTRICA OSTER EQUIPO DE CIRUGIA COMPLETO (PINZAS Y TIJERAS)		usd	585.00			MAGAP - Ibarra	Jorge Cadena	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.398	30-Abr-09	1	ESQUILADORA ELECTRICA OSTER EQUIPO DE CIRUGIA COMPLETO (PINZAS Y TIJERAS)		usd	285.04			MAGAP - Ibarra	Jorge Cadena	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.399	30-Abr-09	1	ESQUILADORA ELECTRICA OSTER EQUIPO DE CIRUGIA COMPLETO (PINZAS Y TIJERAS)		usd	285.04			MAGAP - Ibarra	Jorge Cadena	Bueno		Dirección Agropecuaria Imbabura
ECU.0300311.604090.340	30-Abr-09	1	Refrigeradora DAEWOOD F-083 (VITRINA, ESTANTERIA, PUERTA, SILLA)	TR086EA7850	usd	158.93			Intag	Ubaldo Flores	Bueno		Asociación Nueva Luz de Meridiano
ECU.0300311.604090.341	30-Abr-09	1	Refrigeradora DAEWOOD F-083 (VITRINA, ESTANTERIA, PUERTA, SILLA)		usd	844.06			Intag	Ubaldo Flores	Bueno		Asociación Nueva Luz de Meridiano
ECU.0300311.604090.342	30-Abr-09	1	KIT PARA FERIA		usd	1,298.10			Intag	Miguel Vargas	Bueno		Asociación Unión y Progreso
ECU.0300311.604090.343	30-Abr-09	1	BALANZA CAMARY		usd	158.93			caracas selectas	Esperanza Cuatrecasas	Bueno		Tercena Canchaguala
ECU.0300311.604090.344	30-Abr-09	1	EMBITUDORA MARCA NETVISA		usd	398.81		184	Oficina CARSSINOR	Franklin Morillo	Bueno		Oficina CARSSINOR
ECU.0300311.604090.346	30-Abr-09	1	SIERRA CORTADORA DE CARNE Y HUESO		usd	1,488.21		184	Oficina CARSSINOR	Franklin Morillo	Bueno		Oficina CARSSINOR
ECU.0300311.604090.348	30-Abr-09	1	MUEBLES DE OFICINA		usd	1,042.99			Almacén San Vicente	José Puntestar	Bueno		Almacén San Vicente
ECU.0300311.604090.349	30-Abr-09	1	REFRIGERADOR		usd	1,161.97			Gobierno Municipal Mira	Oscar Reina	Bueno		Gobierno Municipal de Mira
ECU.0300311.604090.351	30-Abr-09	1	MUEBLES DE OFICINA PARA COMITÉ		usd	189.84		28	Asociación Estuero y Progreso		Bueno		Asociación Estuero y Progreso
ECU.0300311.604090.352	30-Abr-09	1	SAN LORENZO		usd	1,220.74			San Lorenzo	Nilo Castillo	Bueno		Comité Acompañamiento San Lorenzo
ECU.0300311.604090.353	30-Abr-09	1	Vitrina de venta de 6 bandejas CRISMETAL		usd	1,050.00		24	Frigorífico San Antonio	German Buitron	Bueno		Frigorífico San Antonio
ECU.0300311.604090.354	30-Abr-09	1	EMBITUDORA MARCA NETVISA	2757	usd	400.00		19	Oravalo - Ecuacarnes	Samuel Vargas	Bueno		Tercena ECUACARNES
ECU.0300311.604090.355	30-Abr-09	1	MOLINO	2123	usd	853.57		19	Oravalo - Ecuacarnes	Samuel Vargas	Bueno		Tercena ECUACARNES
ECU.0300311.604090.356	30-Abr-09	1	FILETEADORA METVISA		usd	850.36		19	Oravalo - Ecuacarnes	Samuel Vargas	Bueno		Tercena ECUACARNES
ECU.0300311.604090.357	30-Abr-09	1	CONGELADOR H520	84100835	usd	869.84		19	Oravalo - Ecuacarnes	Samuel Vargas	Bueno		Tercena ECUACARNES
ECU.0300311.604090.358	30-Abr-09	1	propaganda de hierro grado 5, Di 2000 XG (2 TON), con motor eléctrico de 1 HP 220 V.		usd	4,385.00			Centro Faenamiento Oravalo	Jorge Cerón	Bueno		Gobierno Municipal Oravalo
ECU.0300311.604090.359	30-Abr-09	1	INSEMINACION ARTIFICIAL EN MONTUFAR		usd	4,622.00			Centro Inseminación Artificial Montufar	Emerson Bravo	Bueno		Gobierno Municipal de Montufar
ECU.0300311.604090.360	30-Abr-09	1	Italiana, modelo C3500 con sistema de defecar para operar a 1", capacidad 11.710		usd	4,395.00			Centro Faenamiento Espejo	JUAN MARQUEZ	Bueno		Centro Faenamiento Espejo
ECU.0300311.604090.361	30-Abr-09	1	25 Troles reforzados para ganado vacuno		usd	2,924.00			Centro Faenamiento Espejo	JUAN MARQUEZ	Bueno		Centro Faenamiento Espejo
ECU.0300311.604090.362	30-Abr-09	1	25 Troles estándar para cerdos		usd	2,072.00			Centro Faenamiento Espejo	JUAN MARQUEZ	Bueno		Centro Faenamiento Espejo
ECU.0300311.604090.363	30-Abr-09	1	Invernadero Metálico 100 m2		usd	1,086.40			Centro Faenamiento Espejo	JUAN MARQUEZ	Bueno		Centro Faenamiento Espejo

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
 Ministerio de Agricultura y Ganadería Ecuador Identificación Título Proyecto Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR Período reportado desde (DD/MM/YYYY): 10/01/2004 hasta (DD/MM/YYYY): 31/Ago/2009 Categoría de Bienes OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90) Moneda reportada Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		PAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPIEDAD DE ENTREGA
					Moneda	Valor en EUR							
ECU.0300311.604090.364	30-Abr-09	1	TERMOMETRO		usd	5.00	3.85		Almacén de insumos	Luis Vela	Buena		Almacén de insumos ASOPRANOR
ECU.0300311.604090.365	30-Abr-09	1	TANQUE DE INSEMINACIÓN		usd				Almacén de insumos	Luis Vela	Buena		Almacén de insumos ASOPRANOR
ECU.0300311.604090.366	30-Abr-09	1	EMBUDIDORA		usd	303.28	271.73	97	Ibarra	Aurelio Jumbo	Buena		Tercena Loja
ECU.0300311.604090.367	30-Abr-09	1	MOLINO DE CARNE	toray	usd	866.00	666.15	87	Pedro Moncayo		Buena		Tercena Pedro Moncayo
ECU.0300311.604090.368	30-Abr-09	1	SIERRA CORTADORA DE HUESO	makita	usd	687.46	528.82	87	Pedro Moncayo		Buena		Tercena Pedro Moncayo
ECU.0300311.604090.369	30-Abr-09	1	CONGELADOR		usd	559.64	516.11	41	Maldonado	Emmer Nazare	Buena		Tercena Maldonado
ECU.0300311.604090.370	30-Abr-09	1	TECLE		usd	41.35	31.81	41	Maldonado	Emmer Nazare	Buena		Tercena Maldonado
ECU.0300311.604090.371	30-Abr-09	1	BALANZA COLGANTE		usd	43.75	33.55	41	Maldonado	Emmer Nazare	Buena		Tercena Maldonado
ECU.0300311.604090.372	30-Abr-09	1	EQUIPO COMPLETO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN BOVINOS		usd	3.133.45	2.456.50		Chaguyaco Alto - Inyag	Israel Perez	Buena		Asociación Agricultores y Ganaderos CHAGUYACU ALTO
ECU.0300311.604090.373	30-Abr-09	1	Tanque ROTOPLAST POLYET 2500 LTS (P)		usd	254.15	195.50	65	Asociación Cooperativa 8 de diciembre		Buena		Asociación Cooperativa 8 de diciembre
ECU.0300311.604090.374	30-Abr-09	1	CONGELADOR		usd	616.20	474.00		Tercena la Primavera	Marcos Jose Elias Padilla	Buena		Tercena la Primavera
ECU.0300311.604090.375	30-Abr-09	1	MOLINO PARA PUNTO DE VENTA		usd	866.00	666.15	8494	Tercena la Primavera	Marcos Jose Elias Padilla	Buena		Tercena la Primavera
ECU.0300311.604090.376	30-Abr-09	1	MOLINO PARA PUNTO DE VENTA		usd	634.82	642.17		Tercena Jesus del Gran Poder Espejo	Aura Mayanquer	Buena		Tercena Jesus del Gran Poder Espejo
ECU.0300311.604090.377	30-Abr-09	1	EMBUDIDORA		usd	400.00	307.69	99	Tercena Suricarnes	Marcela Mañá	Buena		Tercena Suricarnes
ECU.0300311.604090.382	30-Abr-09	1	JERINGUILLA METALICA		usd	89.00	53.08		Comunidad Pijal	Segundo Cachoaguo	Buena		Comunidad Pijal
ECU.0300311.604090.383	30-Abr-09	1	FILETEADORA		usd	1.116.07	856.52		Tercena Juan Montalvo	ZOLA VICTORIA SANCHEZ	Buena		Tercena Juan Montalvo
ECU.0300311.604090.384	30-Abr-09	1	KIT DE FERIA		usd	1.296.10	997.00		Asociación San Pedro de Chila de Quilez	Martha Ponce	Buena		Asociación San Pedro de Chila de Quilez
ECU.0300311.604090.385	30-Abr-09	1	KIT DE FERIA		usd	1.296.10	997.00		Asociación Nazareth	Sra. Janeth Camarini	Buena		Asociación Nazareth
ECU.0300311.604090.386	30-Abr-09	15	BANDEJAS PLASTICO		usd	107.01	82.32	4	Tercena Doña Janeth	Sr. Jose Cuetzaga	Buena		Tercena Doña Janeth
ECU.0300311.604090.387	30-Abr-09	1	SIERRA CORTADORA DE HUESO		usd	892.46	686.82	4	Tercena Doña Janeth	Sr. Jose Cuetzaga	Buena		Tercena Doña Janeth
ECU.0300311.604090.388	30-Abr-09	1	MOLINO DE CARNE		usd	822.03	632.37		Tercena Garcia Moreno	Sra. Doris Morales	Buena		Tercena Garcia Moreno
ECU.0300311.604090.389	30-Abr-09	1	EMBUDIDORA MARCA METVISA		usd	400.00	307.69		Tercena Garcia Moreno	Sra. Doris Morales	Buena		Tercena Garcia Moreno
ECU.0300311.604090.390	30-Abr-09	1	MOLINO DE CARNE		usd	834.82	642.17	17	Tercena Chical	Sr. Edwin Montenegro	Buena		Tercena Chical
ECU.0300311.604090.391	30-Abr-09	1	CONGELADOR		usd	669.64	516.11	17	Tercena Chical	Sr. Edwin Montenegro	Buena		Tercena Chical
ECU.0300311.604090.392	30-Abr-09	1	SIERRA CORTADORA DE HUESO		usd	669.64	516.11	121	Tercena La Quileña Juan Montalvo	Sr. Bayardo Jimenez	Buena		Tercena La Quileña
ECU.0300311.604090.393	30-Abr-09	1	TECLE		usd	41.07	31.59	121	Tercena La Quileña Juan Montalvo	Sr. Bayardo Jimenez	Buena		Tercena La Quileña

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
DTG DTG		Identificación Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR desde (DD/MM/YYYY): 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY): 31/Ago/2009 OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)											
Código Inventario	Fecha de Adquisición	Cantidad	Descripción	N° Serie	Costo de Adquisición		FAS Doc. N°	N° de Acta	Ubicación	Responsable	Observaciones (Estado o Condición)	Valor Comercial	Propuesta de Entrega
					Moneda	Valor en EUR							
ECU0300311.604090.394	30-Abs-09	1	BALANZA		usd	44.54		121	Tercena La Quileña Juan Montalvo	Sr. Bayardo Jimenez	Bueno		Tercena La Quileña
ECU0300311.604090.395	30-Abs-09	1	SIERRA CORTADORA DE HUESO		usd	860.71		508.24	Tercena Cuallaje	Sra. Maida Alvarez	Bueno		Tercena Cuallaje
ECU0300311.604090.396	30-Abs-09	1	REFRIGERADORA MABE	762ABEO 0570085333	usd	607.14		467.03	Punto de Venta CARIBU	Estela Torres	Bueno		Punto de Venta Caribu
ECU0300311.604090.397	30-Abs-09	1	MICROONDAS		usd	178.57		137.36	Punto de Venta CARIBU	Estela Torres	Bueno		Punto de Venta Caribu
ECU0300311.604090.398	30-Abs-09	1	LICUADORA ESTER		usd	142.86		108.69	Punto de Venta CARIBU	Estela Torres	Bueno		Punto de Venta Caribu
ECU0300311.604090.399	30-Abs-09	1	LICUADORA ESTER		usd	142.86		108.69	Punto de Venta CARIBU	Estela Torres	Bueno		Punto de Venta Caribu
ECU0300311.604090.400	30-Abs-09	1	UTENSILIOS DE COCINA		usd	187.50		144.23	Punto de Venta CARIBU	Estela Torres	Bueno		Punto de Venta Caribu
ECU0300311.604090.401	30-Abs-09	1	COCINA INDUSTRIAL 8 QUEMADORES		usd	1,170.00		900.00	Restaurante el Forastero	Estela Torres	Bueno		Restaurante el Forastero
ECU0300311.604090.402	30-Abs-09	1	MENUDERO		usd	70.00		53.95	Restaurante el Forastero		Bueno		Restaurante el Forastero
ECU0300311.604090.403	30-Abs-09	1	VITRINA FRIGORIFICO		usd	312.50		240.38	Restaurante el Forastero		Bueno		Restaurante el Forastero
ECU0300311.604090.404	30-Abs-09		JUEGOS DE COMEDOR		usd	357.14		274.72			Bueno		Restaurante El Coyote
ECU0300311.604090.405	30-Abs-09		CONGELADOR KELVINATOR		usd	888.84		515.11			Bueno		Restaurante El Coyote
ECU0300311.604090.406	30-Abs-09		COCINA DE 2 QUEMADORES		usd	71.43		54.95	campesino San Roque	Gustavo Lopez	Bueno		Asadero de cuyes al campesino
ECU0300311.604090.407	30-Abs-09	1	CORTINAS		usd	75.00		57.89	Asadero Planqui	Fernando Mito	Bueno		Asados Planqui
ECU0300311.604090.408	30-Abs-09	1	TERMOMETRO		usd	10.32		7.84	Asadero Planqui	Fernando Mito	Bueno		Asados Planqui
ECU0300311.604090.409	30-Abs-09	1	EXTRACTOR DE DLORES		usd	25.92		19.84	Asadero Planqui	Fernando Mito	Bueno		Asados Planqui
ECU0300311.604090.410	30-Abs-09	1	EXTRACTOR DE DLORES		usd	25.92		19.84	Asadero Planqui	Fernando Mito	Bueno		Asados Planqui
ECU0300311.604090.411	30-Abs-09	1	REFRIGERADOR DAENWO		usd	214.00		164.62	Estajo	CLARA GUERRERO	Bueno		Asadero el Rincon del Angel
ECU0300311.604090.412	30-Abs-09	1	FILTRO FACIL PRECERBOS		usd	289.86		207.68	Almacen el Prado	WILSON CHAPI	Bueno		Almacen de insumos El Prado
ECU0300311.604090.413	30-Abs-09	1	MEZCLADORA DE BALANCEADOS		usd	1,500.00		1,193.85	San Pedro	Cevaldo Viteri	Bueno		Asociación San Pedro
ECU0300311.604090.414	30-Abs-09	1	COSEDOORA DE QUINUALES		usd	806.00		498.15	luchando por el progreso	Miriam Paguay	Bueno		Asociación Mujeres luchando por el Progreso
ECU0300311.604090.415	30-Abs-09		MUEBLES		usd	1,120.11		667.78	luchando por el progreso	Miriam Paguay	Bueno		Asociación Mujeres luchando por el Progreso
									Almacen de insumos veterinarios El Progreso	mirco novoa	Bueno		Almacen de insumos veterinarios El Progreso

Inventario de Activos Fijos de Proyecto														
ECU0300311														
Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR														
desde (DD/MM/YYYY): 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YYYY): 31/Ago/2009														
OTRO EQUIPAMIENTO (40) o (GL 60 40 90)														
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)														
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA de ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO de ADQUISICIÓN			FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACION ES (ESTADO o CONDICIÓN)	VALOR COMERCIAL	PROPIUESTA DE ENTREGA
					Moneda	Monto	Valor en EUR							
ECU.0300311.604090.416	30-Abr-09	1	REFRIGERADOR		usd	214.29	164.84			Veterinario El Progreso	marco novoa	Bueno		Contenido & aprobado por: Hubert Geoffrey y Juan Bravo
ECU.0300311.604090.417	30-Abr-09	1	REFRIGERADOR		usd	691.96	532.26			Restaurante el Chaparral	Vanesa Saud	Bueno		Revisado por: Anny Van Hecke
ECU.0300311.604090.418	30-Abr-09	1	CONGELADOR		usd	741.07	570.05			Restaurante el Chaparral	Vanesa Saud	Bueno		Fecha: 31/Ago/2009
ECU.0300311.604090.419	30-Abr-09	1	REFRIGERADOR		usd	765.71	604.39			Restaurante el Chaparral	Vanesa Saud	Bueno		
ECU.0300311.604090.420	30-Abr-09	1	CUCHILLO COCINERO		usd	18.25	12.60			Restaurante el Chaparral	Vanesa Saud	Bueno		
ECU.0300311.604090.421	30-Abr-09	1	MOLDE HAMBURGUESAS		usd	17.52	13.48			Restaurante el Chaparral	Vanesa Saud	Bueno		
ECU.0300311.604090.422	30-Abr-09	1	OLA ARROCERA		usd	100.16	77.05			Restaurante el Chaparral	Vanesa Saud	Bueno		
ECU.0300311.604090.423	30-Abr-09	1	MOLDE RECTANGULAR		usd	153.57	118.13			UTN		Bueno	UTN	
ECU.0300311.604090.424	30-Abr-09	1	CHAIRA		usd	42.86	32.97			UTN		Bueno	UTN	
ECU.0300311.604090.425	30-Abr-09	1	TECLE		usd	36.67	28.21			UTN		Bueno	UTN	
ECU.0300311.604090.426	30-Abr-09	1	CALEFON		usd	179.50	138.08			UTN		Bueno	UTN	
ECU.0300311.604090.427	30-Abr-09	1	CONGELADOR		usd	538.11	413.93			UTN		Bueno	UTN	
ECU.0300311.604090.428	30-Abr-09	1	REFRIGERADORA		usd	371.49	285.76			UTN		Bueno	UTN	
ECU.0300311.604090.429	30-Abr-09	1	AIRE ACONDICIONADO		usd	553.25	425.58			UTN		Bueno	UTN	
ECU.0300311.604090.430	30-Abr-09	1	INYECTOR DE SAL		usd					UTN		Bueno	UTN	
ECU.0300311.604090.431	30-Abr-09	3	VITRINA MOSTRADOR		usd	482.14	370.88			Almacén de insumos Selva Alegre	Sra. Lewis Mora	Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.432	30-Abr-09	1	REFRIGERADOR		usd	214.29	164.84			Almacén de insumos Selva Alegre	Sra. Lewis Mora	Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.433	30-Abr-09	4	ESTANTERIAS		usd	410.71	315.93			Almacén de insumos Selva Alegre	Sra. Lewis Mora	Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.434	30-Abr-09	1	SILLA		usd	26.34	20.26			Almacén de insumos Selva Alegre	Sra. Lewis Mora	Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.435	30-Abr-09	1	PUERTA		usd	79.46	61.12			Almacén de insumos Selva Alegre	Sra. Lewis Mora	Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.436	30-Abr-09		SILLAS Y MESAS		usd	750.00	576.92			Budido Grill	Jesus Lopez	Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.437	30-Abr-09		SILLAS Y MESAS		usd	750.00	576.92			Budido Grill	Rene Montalvo	Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.438	30-Abr-09		CORTADORA DE HUESO		usd	630.36	638.74			Restaurante Don Fernando	Fernando Avillano	Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.439	30-Abr-09	1	MESA DE ACERO INOXIDABLE		usd	203.39	202.61			UTN		Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	
ECU.0300311.604090.440	30-Abr-09	1	EQUIPO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL		usd	1,200.00	923.09			Cayambe	Nelson Lago	Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	
25	ITEMS		TOTAL OTRO EQUIPAMIENTO		usd	8,449.10	7,288.64					Bueno	Almacén de insumos Selva Alegre	

QTC
QUESTIONS & ANSWERS

Identification

Inventario de Activos Fijos de Proyecto															
ECU0300311															
Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR															
desde (DD/Mmm/YYYY) : hasta (DD/Mmm/YYYY) : 31/Ago/2009															
MATERIA PRIMA (40) o (GL 60 40 30)															
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)															
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	Monseda	Costo de Adquisición Monto	Valor en EUR	FAS Doc. N°	Nº DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES ESTADO o FUNCIBLE	VALOR COMERCIAL	PROPIETARIA DE ENTREGA	SEGUIMIENTO
ECU0300311 604030	5/Ago/2007	1	COMPRA DE INSUMOS PARA INSEMINACIÓN PORCINA		USD	120.00	80.02	9300	424	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	15/Ago/2007	4	COMPRA DE CUATRO CERDOS REPRODUCTORES		USD	2.500.00	1.875.64	9397	REALIZAR ACTA 019	CENTRO DE INSEMINACIÓN	ROBERTO JARRIN	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	28/Ago/2007		COMPRA DE PAJUELAS, KITS DE INSEMINACIÓN Y SPIRETTES		USD	3.811.52	2.806.90	9566		ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	31/Ago/2007		REPOSICIÓN DE COMPRA DE SEMILLAS		USD	40.00	29.46	9647		ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	10/Sep/2007		COMPRA DE HORMONAS PARA PROGRAMA DE SINCRONIZACIÓN		USD	1.850.00	1.362.78	9798	456	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	21/Sep/2007		COMPRA DE SEMILLA DE MAR ALFALFA		USD	400.00	284.71	9369	186	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	8/Oct/2007	50	COMPRA DE CINCUENTA OVEJAS DE RAZA PELIBUEY		USD	4.000.00	2.649.34	12365-GT	Aso. 11 de Abril Casa Fria	Asociaciones de del Cantón Mira	RAÚL MONTALVO	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	18/Oct/2007		COMPRA DE VACUNAS		USD	501.00	426.38	12482-GT	659	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	7/Nov/2007		COMPRA DE PASTO PARA MIRA		USD	700.00	497.30	12581-GT	188	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	8/Nov/2007		COMPRA DE PAJUELAS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL		USD	5.249.13	3.726.13	13015-GT	899-700	UEP IBARRA	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	15/Nov/2007	28	COMPRA DE OVEJAS DE RAZA PELIBUEY		USD	2.080.00	1.477.66	13090-GT	753	Coop 8 de diciembre	RAÚL MONTALVO	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	21/Nov/2007		COMPRA DE CUYES PARA PIE DE CRÍA		USD	1.320.00	937.76	13110-GT	738	UEP IBARRA	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	30/Nov/2007		COMPRA SUMINISTROS CENTRO DE INSEMINACIÓN CERDOS		USD	1.332.80	947.09	13111-GT	727	UEP IBARRA	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	30/Dic/2007	5	COMPRA DE CINCO BORREGOS MACHOS		USD	600.00	426.42	13225-GT	Asociaciónes de del Cantón Mira	RAÚL MONTALVO	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	70/Ene/2008	6	COMPRA DE 6 PORCINOS REPRODUCTORES		USD	480.00	341.14	13462-GT	719	JORGE CADENA	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	17/Dic/2007		COMPRA DE CUYES HEMBRA Y MACHOS REPRODUCTORES		USD	1.320.00	916.64	13578-GT	719-604	JORGE CADENA	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	27/Dic/2007	4	COMPRA DE OVEJAS PELIBUEY		USD	840.00	584.48	13591-GT	Aso. Inag y en la Comunidad La Florida	RAÚL MONTALVO	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	21/Feb/2008		COMPRA DE SEMILLAS DE MAR ALFALFA		USD	1.600.00	1.245.03	14274-GT	855	ASOCIACIONES	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	22/Feb/2008		COMPRA DE SEMILLAS DE PASTO MAR ALFALFA		USD	100.00	69.17	14401-GT	656	ASOCIACIONES	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	26/Feb/2008		COMPRA DE SEMILLAS DE MAR ALFALFA		USD	168.00	136.86	14425-GT	657	ASOCIACIONES	JORGE CADENA	FUNCIBLE			
ECU0300311 604030	27/Mar/2008		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINCRONIZACIÓN DE BOVINOS		USD	1.108.70	714.80	14886-GT	608	UEP IBARRA	JORGE CADENA	FUNCIBLE			



Inventario de Activos Fijos de Proyecto

ECU0300311															
Proyecto de Desarrollo de la Producción de Camarinos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR															
10c/2004 hasta (DD/MM/yyyy) : 31/Ago/2009															
MATERIA PRIMA (40) o (GL 60 40 30)															
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)															
Fecha : 31/Ago/2009 Fecha : 31/Ago/2009															
Documento Presentado por: Hilda Cecilia Cevallos															
Controlado A. Archivaldo por: Robert Geoffrey y Juan Bravo															
Revisado por: Amy Van Hiele															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 31/Ago/2009															
Fecha : 3															

Inventario de Activos Fijos de Proyecto															
ECUC0300311															
Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR															
MATERIA PRIMA (40) o (GL 60 40 30)															
desde (DD/MMmm/YYYY) : hasta (DD/MMmm/YYYY) :															
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)															
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO o)	VALOR COMERCIAL	PROPUESTA DE ENTREGA	SEGUIMIENTO	
					Moneda	Monto	Valor en EUR								
ECUC0300311 604030	29/09/2008	12	COMPRA DE OVEJAS REPRODUCTORAS		USD	960.00	664.29	18204-GT	LA CONVALENCIA	NELSON LARGO					
ECUC0300311 604030	9/10/2008		COMPRA DE PAJUELAS DE BOVINOS		USD	4.870.00	3.226.96	18770-GT	148-153-1148-1180- ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE GADENA	FUNGIBLE				
ECUC0300311 604030	14/10/2008	1	COMPRA DE SACOS PARA ASOCIACIÓN OBK		USD	448.43	304.19	18843-GT	133 ASOCIACIÓN OBK	OBK	FUNGIBLE				
ECUC0300311 604030	30/01/2008		COMPRA DE PAJUELAS PARA INSEMINACIÓN		USD	3.000.00	2.134.03	20223-GT	1042-1078-148-1148-1143-1078- ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE GADENA	FUNGIBLE				
ECUC0300311 604030	30/03/2008	28	INVERMECTINA 1% x 50 ml			72.80	56.00								
ECUC0300311 604030	30/04/2008		BUTASIL 100 MI			6.50	5.00			bodega caducado					
ECUC0300311 604030	11/Nov/2008	2	COMPRA DE OVINOS PARA OTAVALO		USD	1.100.00	780.07	20385-GT	OTAVALO	RAUL MONTALVO					
TOTAL			TOTAL MATERIA PRIMA			10.158.73	7.174.54								

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
  Identificación Título Proyecto Período reportado Categoría de Bienes Moneda reportada													
ECU0300311 Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR desde (DD/Mm/AAAA) : 1/08/2004 hasta (DD/Mm/AAAA) : 31/Ago/2009 CONSTRUCCIONES (46) o (GL 60 46 10) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR) Documento preparado por: Hilda Cecilia Cuasuluzán Revisado por: Anny Van Hecke Fecha: 31/Ago/2009 Fecha: 31/Ago/2009 Controlado & Aprobado por: Hubert Geoffroy / Juan Bravo Revisado por: Anny Van Hecke Fecha: 31/Ago/2009													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		Valor en EUR	FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	VALOR COMERCIAL	OBSERVACIONES
ECU0300311 604610	27/06/2005		CANCELACIÓN MANO DE OBRERA ADECUACIONES		USD	187.50	140.41	11-22	SERVICIOS	FEPP	FEPP		
ECU0300311 604610	29/06/2005		MATERIALES DE EDUCACIÓN DE OFICINA		USD	198.66	159.30	18-19		FEPP	FEPP		
ECU0300311 604610	11/Ene/2005		GASTOS DE LIMPIEZA DE CORTINAS		USD	18.50	14.74	18-39	SERVICIOS	FEPP	FEPP		
ECU0300311 604610	19/Ene/2005		MATERIAL DE PINTURA		USD	47.41	37.76	30-49		FEPP	FEPP		
ECU0300311 604610	7/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA CAYAMBE		USD	10,624.99	8,614.61	1406	BASE DE DATOS	ZONA CAYAMBE	ALBERTO YUGCHA		
ECU0300311 604610	8/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA MIRA		USD	7,061.26	5,725.18	1429	BASE DE DATOS	ZONA MIRA	OSCAR REINA		
ECU0300311 604610	9/06/2005		COMPRA DE BLOQUE PARA OTAVALO		USD	1,576.00	1,276.99	1462	BASE DE DATOS	CANTON OTAVALO	ROBERTO IMBAGO		
ECU0300311 604610	13/06/2005		COMPRA DE CONEDEROS DE METAL		USD	90.00	72.97	1474	BASE DE DATOS	CANTON IBARRA	EDGAR FLORES		
ECU0300311 604610	14/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA IBARRA		USD	419.60	340.13	1487	BASE DE DATOS	CANTON IBARRA	EDGAR FLORES		
ECU0300311 604610	15/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA SAN GABRIEL		USD	2,252.36	1,826.18	1505	BASE DE DATOS	CANTON MONTUFAR	FABIAN PONCE		
ECU0300311 604610	15/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA MIRA		USD	3,214.57	2,596.33	1509	BASE DE DATOS	CANTON MIRA	OSCAR REINA		
ECU0300311 604610	15/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA SAN GABRIEL		USD	590.40	478.89	1513	BASE DE DATOS	CANTON MONTUFAR	FABIAN PONCE		
ECU0300311 604610	19/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA ANTONIO ANTE		USD	11,331.43	9,155.75	1548	BASE DE DATOS	CANTON ANTONIO ANTE	JULIO IMBAGUINGO		
ECU0300311 604610	22/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA ANTONIO ANTE		USD	906.60	734.14	1597	BASE DE DATOS	CANTON ANTONIO ANTE	JULIO IMBAGUINGO		
ECU0300311 604610	23/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA SAN GABRIEL		USD	80.00	64.84	1620	BASE DE DATOS	CANTON MONTUFAR	FABIAN PONCE		
ECU0300311 604610	26/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA SAN GABRIEL		USD	350.00	283.11	1629	BASE DE DATOS	CANTON MONTUFAR	FABIAN PONCE		
ECU0300311 604610	26/06/2005		COMPRA DE CONEDEROS DE METAL		USD	320.40	259.17	1654	BASE DE DATOS	CANTON IBARRA	EDGAR FLORES		
ECU0300311 604610	27/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA CAYAMBE		USD	197.95	160.12	1656	BASE DE DATOS	ZONA CAYAMBE	ALBERTO YUGCHA		
ECU0300311 604610	27/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA ANTONIO ANTE		USD	265.65	214.86	1674	BASE DE DATOS	CANTON ANTONIO ANTE	JULIO IMBAGUINGO		
ECU0300311 604610	28/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA EL COLEGIO APUELA		USD	643.00	520.10	1697	BASE DE DATOS	ZONA INTAG	MARCO CISNEROS		
ECU0300311 604610	29/06/2005		COMPRA DE MATERIALES PARA GUALLUPE		USD	7,397.46	5,983.97	1708	BASE DE DATOS	GUALLUPE	NELSON LARGO		

 Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
Identificación Título Proyecto Período reportado Categoría de Bienes Moneda reportada													
ECU0300311 Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Santos en el Norte del Ecuador PROCANOR desde (DD/MM/AAAA) hasta (DD/MM/AAAA) : 1/Oct/2004 31/Ago/2009 CONSTRUCCIONES (46) o (GL 60 46 10) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	VALOR COMERCIAL	PROPIEDAD DE ENTREGA
					Moneda	Valor en EUR							
ECU0300311 604610	25/Oct/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA SAN GABRIEL		USD	154.35	124.66	1716	CANTÓN MONTUFAR	FABIAN PONCE			
ECU0300311 604610	2/Ene/2006		COMPRA DE BEBEDEROS PARA CERDOS		USD	202.95	164.17	1722	CANTÓN MONTUFAR	FABIAN PONCE			
ECU0300311 604610	2/Ene/2006		COMPRA DE BEBEDEROS PARA OTAVALO		USD	455.40	368.38	1726	TULCAN	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	25/Ene/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA OTAVALO		USD	11,057.53	9,074.91	1719	OTAVALO-INTAG	MARCO CISNEROS			
ECU0300311 604610	25/Ene/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA OTAVALO		USD	103.68	85.10	1782	OTAVALO-INTAG	ROBERTO MIRAGO			
ECU0300311 604610	25/Ene/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA IBARRA		USD	4,248.85	3,487.08	1791	IBARRA	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	25/Ene/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA MIRA		USD	2,416.56	1,963.22	1795	MIRA	OSCAR REINA			
ECU0300311 604610	31/Ene/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA TULCAN		USD	4737.12	3,887.75	1826	TULCAN	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	20/Feb/2006		DEVOLUCIÓN DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIALES EN MIRA		USD	34.00	-27.90	2029	SERVICIOS				
ECU0300311 604610	22/Feb/2006		DEVOLUCIÓN DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIALES EN MIRA		USD	0.49	-0.40	2074	SERVICIOS				
ECU0300311 604610	23/Feb/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA CHICAL		USD	2,273.71	1,865.07	2079	CHICAL	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	23/Feb/2006		PAGO DE CONSTRUCCIÓN TANQUE AHUMADOR		USD	60.00	49.22	2086	SERVICIOS	KURT STHUMULLER			
ECU0300311 604610	28/Mar/2006		COMPRA DE CEMENTO SAN GABRIEL		USD	777.00	637.36	2348	CANTÓN MONTUFAR	FABIAN PONCE			
ECU0300311 604610	3/Abr/2006		COMPRA DE BEBEDEROS DE CERDOS		USD	376.20	306.59	2423	MIRA	OSCAR REINA			
ECU0300311 604610	5/Abr/2006		COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SAN GABRIEL		USD	575.50	472.07	2442	CANTÓN MONTUFAR	FABIAN PONCE			
ECU0300311 604610	5/Abr/2006		COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SAN GABRIEL		USD	2,584.20	2,126.54	2457	CANTÓN MONTUFAR	FABIAN PONCE			
ECU0300311 604610	17/Abr/2006		COMPRA DE CERCAS ELÉCTRICAS		USD	11,109.06	9,113.51	2532	PRODUCTORES	TÉCNICOS DE CAMPO			
ECU0300311 604610	24/Abr/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA CAYAMBE		USD	3,617.14	2,865.96	2585	BASE DE DATOS	ALBERTO YUGCHA			
ECU0300311 604610	25/Abr/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA SAN LORENZO		USD	6,331.86	5,193.71	2621	BASE DE DATOS	NILO CASTILLO			
ECU0300311 604610	31/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA CAYAMBE		USD	4,370.05	3,595.03	2740	MIRA	OSCAR REINA			
ECU0300311 604610	15/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA GUALLUPE		USD	4,391.00	3,479.94	2685	BASE DE DATOS	NELSON LARGO			
ECU0300311 604610	16/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA INTAG		USD	3,354.45	2,690.16	2684	BASE DE DATOS	MARCO CISNERO			

ATC
CTB

Identificación	Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR										Controlado & aprobado por:		
Título Proyecto	desde (DD/Mmm/YYYY) : 1/Oct/2004 hasta (DD/Mmm/YYYY) : 31/Ago/2009										Hubert Geoffray y Juan Bravo		
Periodo reportado	CONSTRUCCIONES (46) o (GL 60 46 10)										Revisado por:		
Categoría de Bienes	Moneda de Adquisición: (USD) y Euro (EUR)										Army Van Hecke		
Moneda reportada	Moneda de Adquisición: (USD) y Euro (EUR)										Fecha:		
											31/Ago/2009	PROPIEDAD DE ENTREGA	SEGUIMIENTO
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA de ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO de ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° de ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN ES ESTADO p	VALOR COMERCIAL	FECHA :
					Moneda	Valor en EUR							
ECU0300311 604610	17/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA TULCAN		USD	1.801,28	1.427,54	2923	TULCAN	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	17/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA IBARRA		USD	7.843,29	6.215,94	2926	IBARRA	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	18/May/2006		COMPRA DE COMEDEROS DE CUYES Y BEBEDEROS DE CERDO		USD	912,34	723,04	2971	IBARRA	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	19/May/2006		COMPRA DE BEBEDEROS DE CERDOS		USD	346,50	274,61	2990	IBARRA	JORGE CADENA			
ECU0300311 604610	23/May/2006		COMPRA DE MALLAS PARA CERCAS DE BOVINOS		USD	1.049,00	831,35	3020	IBARRA	RAUL MONTALVO			
ECU0300311 604610	24/May/2006		COMPRA DE PUERTAS PARA CHANCHERA		USD	260,00	221,90	3025	IBARRA	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	25/May/2006		COMPRA MATERIALES ADICIONALES PARA IBARRA		USD	40,91	38,76	3038	IBARRA	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	29/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PAR ANTONIO ANTE		USD	2.295,54	1.787,05	3045	ANTONIO ANTE	JULIO IMBAQUINGO			
ECU0300311 604610	30/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA OTAVALO		USD	3.674,11	2.911,79	3083	OTAVALO	ROBERTO IMBAGO			
ECU0300311 604610	30/May/2006		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		USD	51,47	40,84	921	OTAVALO	ROBERTO IMBAGO			
ECU0300311 604610	14/Ago/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA TULCAN		USD	2.965,67	2.339,46	3974	TULCAN	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	14/Ago/2006		COMPRA DE LAORILLOS PARA TULCAN		USD	1.143,00	901,05	3978	TULCAN	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	29/Oct/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA LA ZONA DE INTAG		USD	6.786,69	5.334,55	5046	INTAG	MARCO CISNERO			
ECU0300311 604610	26/Oct/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO		USD	8.686,38	6.827,77	5110	CAYAMBE	ALBERTO YUSCCHA			
ECU0300311 604610	30/Oct/2006		COMPRA DE TABLAS PARA ASOCIACIÓN LA PRIMAVERA		USD	89,29	70,25	5188	PRIMAVERA	NELSON LARGO			
ECU0300311 604610	31/Oct/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA LA ZONA DE MIRA		USD	10.301,80	8.105,33	5231	MIRA	OSCAR REINA			
ECU0300311 604610	2/Ene/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA PARROQUIA LA LIBERTAD		USD	69,84	53,96	6669	MIRA	OSCAR REINA			
ECU0300311 604610	8/Ene/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA TULCAN		USD	2.121,51	1.637,99	6524	TULCAN	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	17/Ene/2007		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS		USD	120,00	93,01	6664	SERVICIOS				
ECU0300311 604610	23/Ene/2007		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS		USD	120,00	93,03	6666	SERVICIOS				
ECU0300311 604610	23/Ene/2007		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS		USD	120,00	93,03	6672	SERVICIOS				

 Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
Identificación		ECU0300311 Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR desde (DD/MM/YYYY): 1/04/2004 hasta (DD/MM/YYYY): 31/Ago/2009 CONSTRUCCIONES (46) o (GL 60 46 10) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)											
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	VALOR COMERCIAL	Controlado & aprobado por:
					Moneda	Valor en EUR							Hubert Geoffroy y Juan Bravo Revisado por: Amy Van Hecke Fecha: 31/Ago/2009 Fecha: 31/Ago/2009
ECU0300311 604610	12/Feb/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA IBARRA		USD	78.93	61.20	6668	IBARRA	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	13/Feb/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA ZONA INTAG		USD	506.79	392.96	6683	INTAG	MARCO CISNEROS			
ECU0300311 604610	22/Feb/2007		COMPRA DE PLÁSTICO PARA MANGAS EN EL CAMPO		USD	107.10	83.07	7017					
ECU0300311 604610	23/Feb/2007		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS		USD	120.00	93.07	7045	SERVICIOS				
ECU0300311 604610	26/Feb/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA INTAG		USD	56.05	45.02	7060	INTAG	MARCO CISNEROS			
ECU0300311 604610	8/Mar/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE BALANCEO EN NATABUELA		USD	800.95	620.98	7264	NATABUELA	JULIO IMBAQUINGO			
ECU0300311 604610	28/Mar/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE BALANCEO PARA ATUNTAQUI		USD	333.26	269.45	7471	ATUNTAQUI	JULIO IMBAQUINGO			
ECU0300311 604610	24/May/2007		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CORRALES PARA PORCINOS		USD	220.00	166.40	7623	ATUNTAQUI	JULIO IMBAQUINGO			
ECU0300311 604610	21/May/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA CAYAMBE		USD	241.25	182.52	8243	CAYAMBE	ALBERTO YUGCHA			
ECU0300311 604610	29/May/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE ASADERO DE CUYES LA BELICIA		USD	1,154.84	873.07	8312	SAN GABRIEL	MAGALY GONZÁLEZ			
ECU0300311 604610	8/Jun/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA COMUNIDAD EL ALZAL		USD	149.00	112.71	8469	EL ALZAL	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	25/Oct/2007		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CERDOS PARA INSEMINACIÓN		USD	263.64	187.11	12682-GT	BASE DE DATOS	JORGE CADENA			
ECU0300311 604610	8/Nov/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACIÓN SANTA MARTHA DE CUBA		USD	2,750.00	1,953.68	12994-GT	BASE DE DATOS	SANTIAGO SANTACRUZ			
ECU0300311 604610	12/Nov/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACIÓN SANTA MARTHA DE CUBA		USD	3,468.75	2,462.90	13033-GT	BASE DE DATOS	SANTIAGO SANTACRUZ			
ECU0300311 604610	22/Nov/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA APRISCO DE OVEJAS		USD	85.30	60.60	13138-GT	BASE DE DATOS	RAUL MONTALVO			
ECU0300311 604610	28/Mar/2008		COMPRA DE MATERIALES PARA ASOCIACIÓN SAN PEDRO		USD	462.98	299.03	14893-GT	156	JORGE CADENA			
ECU0300311 604610	30/Jun/2008		PAGO DE UN ATURDIZADOR PARA PASEAMIENTO DE CHANCHOS		USD	360.00	243.28	15317-GT	188				
ECU0300311 604610	6/May/2008		COMPRA DE MATERIALES PARA CUYERA EN SAN ROQUE		USD	267.86	171.49	15492-GT	56	JORGE CADENA			
ECU0300311 604610	11/Jun/2008		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CAVAL DE ATUNTAQUI		USD	4,595.44	2,943.38	16531-GT	190	CENTRO F. ANTONIO ANTE		4,595.44	CENTRO F. ANTONIO

 Ministerio de Agricultura y Ganadería Ministerio de Agricultura y Ganadería Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
Identificación		Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR CONSTRUCCIONES (46) o (GL 60 46 10) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR) 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/YY): 31/Ago/2009											
Título Proyecto		desde (DD/MM/YY):											
Período reportado		Moneda reportada											
Categoría de Bienes		Moneda reportada											
Moneda reportada		Moneda reportada											
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	VALOR COMERCIAL	SEGUIMIENTO
					Moneda	Valor en EUR							
ECU0000311 604610	25/Jun/2008		CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA PARA CENTRO DE FARNAMIENTO DE JULIO ANDRADE		USD	330.00	16773-GT	177	CENTRO F. JULIO ANDRADE	CENTRO F. JULIO ANDRADE			
ECU0000311 604610	27/Jun/2008		ESTRUCTURA METÁLICA PARA CAMAL DE OTAVALO		USD	3.110.00	18443-GT	191	CENTRO F. OTAVALO	Jorge Cerón		3.110.00	CENTRO F. OTAVALO
ECU0000311 604610	7/Ago/2008		CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS PARA CAMAL DE MIRA		USD	250.00	17923-GT	188	MINICPIO DE MIRA	FAUSTO RUIZ		250.00	MINICPIO DE MIRA
ECU0000311 604610	15/Ago/2008		MATERIALES PARA COOPERATIVA 8 DE DICIEMBRE		USD	1.571.60	18427-GT	87	COOP. 8 DE DICIEMBRE	COOP. 8 DE DICIEMBRE			
ECU0000311 604610	28/Sep/2008		MATERIALES PARA GRANJA MODELO		USD	412.90	18025-GT		COOP. 8 DE DICIEMBRE	JORGE CADENA			
ECU0000311 604610	10/Sep/2008		MATERIALES PARA COMPOSTAJE		USD	1.757.88	18572-GT	187	COOP. 8 DE DICIEMBRE	EMERSON BRAVO		1.757.88	MINICPIO DE MONTUFAR
ECU0000311 604610	10/Nov/2008		MATERIALES PARA ASOCIACIONES		USD	1.419.18	20379-GT		MINICPIO DE MONTUFAR	ASOCIACIONES			
ECU0000311 604610	4/Dic/2008		MATERIALES PARA GRANJA INTEGRAL		USD	273.00	20797-GT		BASE DE DATOS	GUADALUPE			
ECU0000311 604610	26/Nov/2009		MATERIALES PARA GRANJA INTEGRAL		USD	35.00	21491-GT		TULCAN	GUADALUPE			
ECU0000311 604610	10/Mar/2009		MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUYERAS		USD	112.00	22032 - GT		TULCAN	GUADALUPE			
ECU0000311 604610	13/Abr/2009		MATERIALES PARA PUNTO DE VENTA		USD	318.60	22532 - GT			ASOCIACIONES			
11	ITEMS		TOTAL CONSTRUCCIONES		USD	9.890.18				SANTIAGO CASTAÑER			

Anexo 7. Formaciones

CURSOS/TALLERES	PAIS	INSTITUCIÓN	DURACIÓN	Número de Personas Capacitadas	Fecha de la Formación	Tema Contenido y Aves
CURSO INTERNACIONAL DE CUYES	ECUADOR	PROCANOR	1 días	400	30 Enero 2006	Crianza del cuy Alimentación Post producción del cuy
CURSO DE CUYES PARA PRODUCTORES	ECUADOR	ASOPRAN PROCANOR	2 días	280	31 ene- 1Feb 2006	Crianza del cuy Alimentación Post producción del cuy
LANZAMIENTO BIO-PROCANOR	ECUADOR	PROCANOR AUDITORIO MUNICIPIO IBARRA	DEL DE	182	21 febrero 2006	Lanzamiento y presentación del proyecto BIOPROCANOR,
CURSO DE INSEMINACIÓN DE PORCINOS	ECUADOR	PROCANOR	1 día	5		Curso en Manabí a cargo de Ranch Product
CURSO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN BOVINOS PROCANOR AGSO-GENES	ECUADOR	AGSO - GENES	5 días	19		Método de detección de celos preparación de pajuelas, practica de IA
1er FORO PECUARIO COLOMBO ECUATORIANO	ECUADOR	PROCANOR- CONSEJO PROVINCIAL CARCHI	1 día	300	7 abril del 2006	Políticas públicas para fortalecer la competitividad del sector pecuario, sanidad animal, mejoramiento genético.
CURSO DE CONSERVACIÓN DE FORRAJES AGSO-GENES	ECUADOR	AGSO - GENES PROCANOR	3días	27		Métodos de conservación de forrajes con potencial de corte y visita practica a sistemas de conservación de forrajes
CURSO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN PORCINOS	ECUADOR	RANCH PRODUCT	2 días	8		Sistemas de detección de celo de cerdos, elección de reproductores, práctica extracción de semen, elaboración de pajuelas e IA
TALLER SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	ECUADOR	PROCANOR- FINANCOOP	1 días	68	2 mayo 2006	Elaboración de productos financieros considerando el flujo de caja de productores
1er FORO ECUATORIANO EN GERENCIA DE CAMALES	ECUADOR	PROCANOR	1 día	46		Manejo gerencial de centros de faenamiento, principales avances en la industria cárnica y conformación de la asociación nacional de Centros de faenamiento.
FIRMA DEL CONVENIO ENTRE, SERSIA-FRANCE, RANCH PRODUCTS, ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN ESPEJO Y PROCANOR	ECUADOR	CONVENIO	1 día		20 Julio 2006	Firma de convenio para prestación de servicios, capacitación y asesoría por parte de las empresas.
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	ECUADOR	PROCANOR-EPN	1 día	28	16 mayo 2006	Normas HCCP
SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN EL GANADO BOVINO	ECUADOR	AUSPICIA PROCANOR	3 días	4		Teoría y práctica de Inseminación Artificial
EVENTO PROMOCIONAL CONSULTARÍA DE CAMALES	ECUADOR	PROCANOR	1 día	15	19 mayo 2006	Conferencia sobre camales
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO DEL CANTÓN ANTONIO ANTE	ECUADOR	MUNICIPALIDAD DE ANTONIO ANTE	1 día	12	13 Julio 2006	Taller sobre ordenanza de creación de la empresa Municipal de Faenamiento de Antonio Ante.
REUNIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS Y CENTROS DE FAENAMIENTO	ECUADOR	PROCANOR	1 día	9	28 julio 2006	Reunión de Asociación nacional de empresas y centros de faenamiento
TALLER DE FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL	ECUADOR	PROCANOR	23	3 días	25 septiembre 2006	Metodología de fortalecimiento socio empresarial
INFORME DE GIRA DE OBSERVACIÓN UMATA - PASTO EL ÁNGEL - CARCHI	ECUADOR	GOBIERNO PROVINCIAL CARCHI	DEL	31	23-25 Agosto 2006	Charlas sobre desarrollo empresarial, empresas rurales , producción de cobayos, charla porcícola.
I CONGRESO BINACIONAL DE LECHERÍA DE ALTURA	ECUADOR	AUSPICIA PROCANOR	3 días	120	13 - 15 septiembre 2006	I congreso binacional de lechería de altura Gobierno Provincial del Carchi
TALLER DIRIGIDO AL COMITÉ CANTONAL Y PRODUCTORES	ECUADOR	PROCANOR	2 días	26	5 octubre 2006	Ejercicios de diagnostico participativo con el Comité cantonal

QTC
QUESTIONS & ANSWERS

118

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
ECU0300311													
Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR													
desde (DD/Mmm/YYYY) : 1/01/2004 hasta (DD/Mmm/YYYY) : 31/Ago/2009													
MATERIA PRIMA (40) o (GL 60 40 30)													
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (ESTADO)	VALOR COMERCIAL	PROPIEDAD DE ENTREGA
					Moneda	Valor en EUR							
ECU0300311 604030	5/Ago/2007	1	COMPRA DE INSUMOS PARA INSEMINACIÓN PORCINA		USD	120.00	9300	424	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	15/Ago/2007	4	COMPRA DE CUATRO CERDOS REPRODUCTORES		USD	2.500.00	9397	619	CENTRO DE INSEMINACIÓN	ROBERTO JARRIN			
ECU0300311 604030	29/Ago/2007		COMPRA DE PAJUELAS, KITS DE INSEMINACIÓN Y SPIRETTES		USD	3.811.52	9566		ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	31/Ago/2007		REPOSICIÓN DE COMPRA DE SEMILLAS		USD	40.00	9647		ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	13/Sep/2007		COMPRA DE HORMONAS PARA PROGRAMA DE SINCRONIZACIÓN		USD	1.850.00	9786	456	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	21/Sep/2007		COMPRA DE SEMILLA DE MAR ALFALFA		USD	400.00	9969	186	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	9/Oct/2007	50	COMPRA DE CINCUENTA OVEJAS DE RAZA PELIBUEY		USD	4.000.00	12265-GT	Asoc. 11 de Abril Casa Fita	RAÚL MONTALVO				
ECU0300311 604030	18/Oct/2007		COMPRA DE VACUNAS		USD	501.00	12482-GT	659	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	7/Nov/2007		COMPRA DE PASTO PARA MIRA		USD	700.00	12961-GT	188	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	8/Nov/2007		COMPRA DE PAJUELAS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL		USD	5.249.12	13015-GT	899-700	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	19/Nov/2007	26	COMPRA DE OVEJAS DE RAZA PELIBUEY		USD	2.090.00	13090-GT	REALIZAS ACTA 753	UEP IBARRA	RAÚL MONTALVO			
ECU0300311 604030	21/Nov/2007		COMPRA DE CUYES PARA PIE DE CRÍA		USD	1.320.00	13110-GT	738	Coop 8 de diciembre	JORGE CADENA			
ECU0300311 604030	30/Nov/2007		COMPRA SUMINISTROS CENTRO DE INSEMINACIÓN DE CERDOS		USD	1.302.80	13311-GT	727	UEP IBARRA	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	30/Dic/2007	5	COMPRA DE CINCO BORREGOS MACHOS		USD	600.00	13425-GT	Asociación de del Canon Mira	RAÚL MONTALVO				
ECU0300311 604030	7/Oct/2007	6	COMPRA DE 6 PORCINOS REPRODUCTORES		USD	480.00	13462-GT	719	JORGE CADENA	JORGE CADENA			
ECU0300311 604030	17/Oct/2007		COMPRA DE CUYES HEMBRAS Y MACHOS REPRODUCTORES		USD	1.320.00	13675-GT	719-904	JORGE CADENA	JORGE CADENA			
ECU0300311 604030	27/Dic/2007	4	COMPRA DE OVEJAS PELIBUEY		USD	840.00	13991-GT	Asoc. Intag y en la Comunidad LA Ritos	RAÚL MONTALVO				
ECU0300311 604030	21/Feb/2008		COMPRA DE SEMILLAS DE MAR ALFALFA		USD	1.800.00	14274-GT	855	ASOCIACIONES	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	20/Feb/2008		COMPRA DE SEMILLAS DE PASTO MAR ALFALFA		USD	100.00	14401-GT	856	ASOCIACIONES	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	26/Feb/2008		COMPRA DE SEMILLAS DE MAR ALFALFA		USD	180.00	14425-GT	857	ASOCIACIONES	JORGE CADENA	FUNGIBLE		
ECU0300311 604030	27/Mar/2008		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SINCRONIZACIÓN DE BOVINOS		USD	1.106.70	14866-GT	606	UEP IBARRA	JORGE CADENA	FUNGIBLE		

$\frac{0.75}{0.75}$

120

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
Identificación						ECU0300311							
Título Proyecto						Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR							
Período reportado						desde (DD/MMmm/YYYY) : hasta (DD/MMmm/YYYY) : 1/07/2004 31/Ago2009							
Categoría de Bienes						MATERIA PRIMA (40) o (GL 60 40 30)							
Moneda reportada						Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)							
Código Inventario	Fecha de Adquisición	Cantidad	Descripción	N° Serie	Costo de Adquisición		FAS Doc. N°	Ubicación	Responsable	OBSERVACIÓN ES ESTADO o	Valor Comercial	Propuesta de Entrega	Requerimiento
					Moneda	Monto							
ECU0300311 804030	29/Sep/2008	12	COMPRA DE OVEJAS REPRODUCTORAS		USD	960.00	19204-GT	LA CONVALENCIA	NELSON LARGO				
ECU0300311 804030	9/Oct/2008		COMPRA DE PAJUELAS DE BOVINOS		USD	4.870.00	18770-GT	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADEMA FUNGIBLE				
ECU0300311 804030	14/Oct/2008	1	COMPRA DE SACOS PARA ASOCIACIÓN OBK		USD	448.43	18843-GT	ASOCIACIÓN OBK	OBK				
ECU0300311 804030	30/Oct/2008		COMPRA DE PAJUELAS PARA INSEMINACIÓN		USD	3.000.00	20223-GT	ASOCIACIONES - TÉCNICOS	JORGE CADEMA FUNGIBLE				
ECU0300311 804030	30/Oct/2008	28	INVERMECTINA 1% x 50 ml			72.80							
ECU0300311 804030	30/Oct/2008		BUTASIL 100 MI			6.50		bodega radicado					
ECU0300311 804030	11/Nov/2008	2	COMPRA DE OVINOS PARA DTAVALO		USD	1.100.00	20385-GT	DTAVALO	RAUL MONTALVO				
TOTAL			TOTAL MATERIA PRIMA			10.252.73							

Inventario de Activos Fijos de Proyecto															
BIC CTE															
Proyecto de Desarrollo de la Producción deCárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR															
desde (DD/MMm/YYYY): 1/Oct/2004 hasta (DD/MMm/YYYY): 31/Ago/2009															
Categoría de Bienes															
Moneda reportada															
CONSTRUCCIONES (46) o (GL 60 46 10)															
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)															
ECU0300311															
Documento preparado por: Hilida Cecilia Cusaculuzan															
Revisado por: Anny Van Hecke															
Controlado & aprobado por: Hubert Geoffray y Juan Bravo															
31/Ago/2009															
Fecha: 31/Ago/2009															
OBSERVACIONES (ESTADO)															
VALOR COMERCIAL															
PROPIUESTA DE ENTREGA															
SEGUIMIENTO															
RESPONSABLE															
UBICACIÓN															
N° DE ACTA															
SERVICIOS															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FEPP															
FE															

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
													
Identificación Título Proyecto Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Santos en el Norte del Ecuador PROCANOR Período reportado desde (DD/MM/AAAA) : 1/Oct/2004 hasta (DD/MM/AAAA) : 31/Ago/2009 Categoría de Bienes CONSTRUCCIONES (46) o (GL 60 46 10) Moneda reportada Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	VALOR COMERCIAL	PROPIETARIO DE ENTREGA
					Moneda	Valor en EUR					ESTADO		FECHA : 31/Ago/2009
ECU0000311 604610	25/Oct/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA SAN GABRIEL		USD	154.35	124.66	1716	BASE DE DATOS	CANTÓN MONTUFAR	FABIAN PONCE		Hubert Geoffray y Juan Bravo
ECU0000311 604610	2/Ene/2006		COMPRA DE BEBEDEROS PARA CERDOS		USD	202.95	164.17	1722	BASE DE DATOS	CANTÓN MONTUFAR	FABIAN PONCE		Revisado por:
ECU0000311 604610	2/Ene/2006		COMPRA DE BEBEDEROS PARA CERDOS		USD	455.40	368.38	1726	BASE DE DATOS	TULCAN	IVAN GUADALUPE		Amey Van Hecke
ECU0000311 604610	25/Ene/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA OTAVALO E INTAG		USD	11,057.53	9,074.91	1719	BASE DE DATOS	OTAVALO-INTAG	MARCO CISNEROS		Fecha : 31/Ago/2009
ECU0000311 604610	25/Ene/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA OTAVALO		USD	103.68	85.10	1782	BASE DE DATOS	OTAVALO-INTAG	ROBERTO MIRAGO		
ECU0000311 604610	25/Ene/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA IBARRA		USD	4,248.85	3,487.08	1791	BASE DE DATOS	IBARRA	EDGAR FLORES		
ECU0000311 604610	25/Ene/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA MIRA		USD	2,416.56	1,963.22	1795	BASE DE DATOS	MIRA	OSCAR REINA		
ECU0000311 604610	31/Ene/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA TULCAN		USD	4737.12	3,887.75	1826	BASE DE DATOS	TULCAN	IVAN GUADALUPE		
ECU0000311 604610	20/Feb/2006		DEVOLUCIÓN DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIALES EN MIRA		USD	34.00	-27.90	2029	SERVICIOS				
ECU0000311 604610	22/Feb/2006		DEVOLUCIÓN DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIALES EN MIRA		USD	0.49	-0.40	2074	SERVICIOS				
ECU0000311 604610	23/Feb/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA CHICAL		USD	2,273.71	1,865.07	2079	BASE DE DATOS	CHICAL	IVAN GUADALUPE		
ECU0000311 604610	23/Feb/2006		PAGO DE CONSTRUCCIÓN TANQUE AHUMADOR		USD	60.00	49.22	2086	SERVICIOS		KURT STHUMILLER		
ECU0000311 604610	28/Mar/2006		COMPRA DE CEMENTO SAN GABRIEL		USD	777.00	637.36	2348	BASE DE DATOS	CANTÓN MONTUFAR	FABIAN PONCE		
ECU0000311 604610	3/Abr/2006		COMPRA DE BEBEDEROS DE CERDOS		USD	376.20	306.59	2423	BASE DE DATOS	MIRA	OSCAR REINA		
ECU0000311 604610	5/Abr/2006		COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SAN GABRIEL		USD	575.50	472.07	2442	BASE DE DATOS	CANTÓN MONTUFAR	FABIAN PONCE		
ECU0000311 604610	5/Abr/2006		COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SAN GABRIEL		USD	2,584.00	2,126.54	2457	BASE DE DATOS	CANTÓN MONTUFAR	FABIAN PONCE		
ECU0000311 604610	17/Abr/2006		COMPRA DE CERCAS ELÉCTRICAS		USD	11,109.06	9,113.51	2532	BASE DE DATOS	PRODUCTORES	TÉCNICOS DE CAMPO		
ECU0000311 604610	24/Abr/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA CAYAMBE		USD	3,617.14	2,865.96	2585	BASE DE DATOS	CAYAMBE	ALBERTO YUGCHA		
ECU0000311 604610	25/Abr/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA SAN LORENZO		USD	6,331.86	5,193.71	2621	BASE DE DATOS	SAN LORENZO	NILO CASTILLO		
ECU0000311 604610	31/May/2006		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MIRA		USD	4,370.65	3,595.03	2740	BASE DE DATOS	MIRA	OSCAR REINA		
ECU0000311 604610	15/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA GUALLUPE		USD	4,391.00	3,479.94	2685	BASE DE DATOS	GUALLUPE	NELSON LARGO		
ECU0000311 604610	16/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA INTAG		USD	3,354.45	2,690.16	2684	BASE DE DATOS	INTAG	MARCO CISNERO		

Inventario de Activos Fijos de Proyecto

ECU0300311													Documento preparado por:	
Proyecto de Desarrollo de la Producción de cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR													Hilda Cecilia Cevallos	
desde (DD/mm/yyyy) : 1/04/2004 hasta (DD/mm/yyyy) : 31/ago/2009													Revisado por: Amy Van Hecke	
CONSTRUCCIONES (46) o (GL 60 46 10)													Fecha : 31/ago/2009	
Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)													Fecha : 31/ago/2009	
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA de ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO de ADQUISICIÓN			PAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
					Moneda	Importe	Valor en EUR							
ECU0300311 604610	17/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA TULCAN		USD	1.801,28	1.427,54	2923		TULCAN	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	17/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA IBARRA		USD	7.643,26	6.216,94	2926		IBARRA	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	18/May/2006		COMPRA DE COMEDEROS DE CUTES Y BEBEDEROS DE CERDO		USD	912,34	723,04	2971		IBARRA	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	19/May/2006		COMPRA DE BEBEDEROS DE CERDOS		USD	346,50	274,67	2990		IBARRA	JORGE CADENA			
ECU0300311 604610	23/May/2006		COMPRA DE MALLAS PARA CERCAS DE BOVINOS		USD	1.049,00	837,36	3020	611	IBARRA	PAUL MONTALVO			
ECU0300311 604610	24/May/2006		COMPRA DE PUERTAS PARA CHANCHERA		USD	280,00	221,90	3025		IBARRA	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	25/May/2006		COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA IBARRA		USD	48,91	38,76	3036		IBARRA	EDGAR FLORES			
ECU0300311 604610	28/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PAR ANTONIO ANTE		USD	2.255,34	1.787,55	3045		ANTONIO ANTE	JULIO MORAQUINO			
ECU0300311 604610	30/May/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA OTAVALO		USD	3.674,11	2.911,79	3083		OTAVALO	ROBERTO MIRAGO			
ECU0300311 604610	30/May/2006		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		USD	51,47	40,84	921		OTAVALO	ROBERTO MIRAGO			
ECU0300311 604610	14/Ago/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA TULCAN		USD	2.986,67	2.339,46	3974		TULCAN	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	14/Ago/2006		COMPRA DE LAMPORLOS PARA TULCAN		USD	1.141,00	901,66	3978		TULCAN	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	25/Oct/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA LA ZONA DE INTAG		USD	6.786,69	5.334,55	5046		INTAG	MARCO CISNERO			
ECU0300311 604610	28/Oct/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA CAYAMBE Y PIEDRO MONCAVO		USD	8.666,38	6.827,77	5110		CAYAMBE	ALBERTO YUGCHA			
ECU0300311 604610	30/Oct/2006		COMPRA DE TABLAS PARA ASOCIACION LA PRIVANERA		USD	89,29	70,25	5199		PRIVANERA	NELSON LARGO			
ECU0300311 604610	31/Oct/2006		COMPRA DE MATERIALES PARA LA ZONA DE MIRA		USD	10.301,80	8.105,33	5221		MIRA	OSCAR REINA			
ECU0300311 604610	2/Ene/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA PARACOTUA LA LIBERTAD		USD	69,84	53,96	6609		MIRA	OSCAR REINA			
ECU0300311 604610	8/Ene/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA TULCAN		USD	2.121,51	1.637,99	6524		TULCAN	IVAN GUADALUPE			
ECU0300311 604610	17/Ene/2007		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS		USD	120,00	93,01	6554						
ECU0300311 604610	23/Ene/2007		SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS		USD	120,00	93,03	6666						
ECU0300311 604610	23/Ene/2007		SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS		USD	120,00	93,03	6672						

 BIG CTS Organismo Verificador de Cuentas Controlador de Gastos del Estado Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
Identificación		ECU0300311 Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR desde (DD/MM/YYYY) : 1/04/2004 hasta (DD/MM/YYYY) : 31/Ago/2009 CATEGORÍA DE BIENES Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR) CONSTRUCCIONES (46) o (GL 60 46 10) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)											
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	VALOR COMERCIAL	CONTROLADO & Aprobado por:
					Moneda	Valor en EUR							Hubert Geoffroy y Juan Bravo
ECU0300311 604610	12/Feb/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA IBARRA		USD	78.93	61.20	6868	IBARRA	EDGAR FLORES			Revisado por:
ECU0300311 604610	13/Feb/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA ZONA INTAG		USD	506.79	392.96	6863	INTAG	MARCO CISNEROS			Revisado por:
ECU0300311 604610	22/Feb/2007		COMPRA DE PLÁSTICO PARA MANGAS EN EL CAMPO		USD	107.10	83.07	7017					Revisado por:
ECU0300311 604610	23/Feb/2007		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS		USD	120.00	93.07	7045					Revisado por:
ECU0300311 604610	26/Feb/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA INTAG		USD	58.05	45.02	7060	INTAG	MARCO CISNEROS			Revisado por:
ECU0300311 604610	8/Mar/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE BALANCEO EN NATABUELA		USD	800.95	620.98	7264	NATABUELA	JULIO IMBAQUINGO			Revisado por:
ECU0300311 604610	28/Mar/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA DE BALANCEO PARA ATUNTAQUI		USD	333.26	259.45	7471	ATUNTAQUI	JULIO IMBAQUINGO			Revisado por:
ECU0300311 604610	24/May/2007		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CORRALES PARA PORCINOS		USD	220.00	166.40	7623	ATUNTAQUI	JULIO IMBAQUINGO			Revisado por:
ECU0300311 604610	21/May/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA CAYAMBE		USD	241.25	182.52	8243	CAYAMBE	ALBERTO YUGCHA			Revisado por:
ECU0300311 604610	29/May/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE ASADERO DE CUYES LA BELICIA		USD	1,154.84	873.07	8312	SAN GABRIEL	MAGALY GONZÁLEZ			Revisado por:
ECU0300311 604610	8/Jun/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA COMUNIDAD EL ALZAL		USD	149.00	112.71	8469	EL ALZAL	EDGAR FLORES			Revisado por:
ECU0300311 604610	25/Oct/2007		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CERDOS PARA INSEMINACIÓN		USD	263.64	187.11	12682-GT		JORGE CADENA			Revisado por:
ECU0300311 604610	8/Nov/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACIÓN SANTA MARTHA DE CUBA		USD	2,750.00	1,953.68	12994-GT		SANTIAGO SANTACRUZ			Revisado por:
ECU0300311 604610	12/Nov/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACIÓN SANTA MARTHA DE CUBA		USD	3,468.75	2,462.90	13033-GT		SANTIAGO SANTACRUZ			Revisado por:
ECU0300311 604610	22/Nov/2007		COMPRA DE MATERIALES PARA APRISCO DE OVEJAS		USD	85.30	60.60	13138-GT		RAUL MONTALVO			Revisado por:
ECU0300311 604610	28/Mar/2008		COMPRA DE MATERIALES PARA ASOCIACIÓN SAN PEDRO		USD	462.98	295.03	14893-GT		JORGE CADENA			Revisado por:
ECU0300311 604610	30/Jun/2008		PAGO DE UN ATURDIZADOR PARA PASEAMIENTO DE CHANCHOS		USD	360.00	243.28	15317-GT					Revisado por:
ECU0300311 604610	6/May/2008		COMPRA DE MATERIALES PARA CUYERA EN SAN ROQUE		USD	267.86	171.49	15492-GT		JORGE CADENA			Revisado por:
ECU0300311 604610	11/Jun/2008		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CAVAL DE ATUNTAQUI		USD	4,595.44	2,943.38	16531-GT	CENTRO F. ANTONIO ANTE	Pablo Jacome		4,595.44	CENTRO F. ANTONIO

Inventario de Activos Fijos de Proyecto													
		ECU0300311 Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador PROCANOR hasta (DD/MM/YY): 31/Ago/2009 CONSTRUCCIONES (46) o (GL 60 46 10) Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)											
Identificación Título Proyecto Período reportado Categoría de Bienes Moneda reportada		desde (DD/MM/YY): 1/Oct/2004 Documento preparado por: Hilma Cecilia Quislaizan Revisado por: Amy Van Hecke Fecha: 31/Ago/2009 Controlado & aprobado por: Hubert Geffray y Juan Bravo Revisado por: Amy Van Hecke Fecha: 31/Ago/2009											
CÓDIGO INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	COSTO DE ADQUISICIÓN		FAS Doc. N°	N° DE ACTA	UBICACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	VALOR COMERCIAL	SEGUIMIENTO
					Moneda	Monto	Valor en EUR						
ECU0300311 604610	25/Jun/2008		CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA PARA CENTRO DE FARNAMIENTO DE JULIO ANDRADE		USD	330.00	211.36	16773-GT	CENTRO F. JULIO ANDRADE	CENTRO F. JULIO ANDRADE			
ECU0300311 604610	27/Jun/2008		ESTRUCTURA METÁLICA PARA CAMAL DE OTAVALO		USD	3.110.00	1.961.18	16843-GT	CENTRO F. OTAVALO	Jorge Cerón		3.110.00	CENTRO F. OTAVALO
ECU0300311 604610	7/Ago/2008		CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS PARA CAMAL DE MIRA		USD	250.00	161.14	17923-GT	MINICPIO DE MIRA	FAUSTO RUIZ		250.00	MINICPIO DE MIRA
ECU0300311 604610	15/Ago/2008		MATERIALES PARA COOPERATIVA 8 DE DICIEMBRE		USD	1.571.60	1.012.28	18427-GT	COOP. 8 DE DICIEMBRE				
ECU0300311 604610	28/Sep/2008		MATERIALES PARA GRANJA MODELO		USD	412.90	279.50	18026-GT	COOP. 8 DE DICIEMBRE				
ECU0300311 604610	10/Sep/2008		MATERIALES PARA COMPOSTAJE		USD	1.757.88	1.188.48	18672-GT	COOP. 8 DE DICIEMBRE	JORGE CADENA		1.757.88	MINICPIO DE MONTUFAR
ECU0300311 604610	10/Nov/2008		MATERIALES PARA ASOCIACIONES		USD	1.419.18	1.009.42	20379-GT	MINICPIO DE MONTUFAR	EMERSON BRAVO			MINICPIO DE MONTUFAR
ECU0300311 604610	4/Dic/2008		MATERIALES PARA GRANJA INTEGRAL		USD	273.00	207.01	20797-GT	BASE DE DATOS	ASOCIACIONES			
ECU0300311 604610	26/Nov/2009		MATERIALES PARA GRANJA INTEGRAL		USD	35.00	25.62	21491-GT	TULCAN	GUADALUPE			
ECU0300311 604610	10/Mar/2009		MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUYERAS		USD	112.00	84.45	22032 - GT	TULCAN	GUADALUPE			
ECU0300311 604610	13/Abr/2009		MATERIALES PARA PUNTO DE VENTA		USD	318.60	247.77	22932 - GT		ASOCIACIONES			
11	ITEMS		TOTAL CONSTRUCCIONES			9.690.18	6.401.19			SANTIAGO CASTAÑER			

Anexo 7. Formaciones

CURSOS/TALLERES	PAIS	INSTITUCIÓN	DURACIÓN	Número de Personas Capacitadas	Fecha de la Formación	Tema Contenido y Aves
CURSO INTERNACIONAL DE CUYES	ECUADOR	PROCANOR	1 días	400	30 Enero 2006	Crianza del cuy Alimentación Post producción del cuy
CURSO DE CUYES PARA PRODUCTORES	ECUADOR	ASOPRAN PROCANOR	2 días	280	31 ene- 1Feb 2006	Crianza del cuy Alimentación Post producción del cuy
LANZAMIENTO BIO-PROCANOR	ECUADOR	PROCANOR AUDITORIO MUNICIPIO IBARRA	DEL DE	182	21 febrero 2006	Lanzamiento y presentación del proyecto BIOPROCANOR,
CURSO DE INSEMINACIÓN DE PORCINOS	ECUADOR	PROCANOR	1 día	5		Curso en Manabí a cargo de Ranch Product
CURSO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN BOVINOS PROCANOR AGSO-GENES	ECUADOR	AGSO - GENES	5 días	19		Método de detección de celos preparación de pajuelas, practica de IA
1er FORO PECUARIO COLOMBO ECUATORIANO	ECUADOR	PROCANOR- CONSEJO PROVINCIAL CARCHI	1 día	300	7 abril del 2006	Políticas públicas para fortalecer la competitividad del sector pecuario, sanidad animal, mejoramiento genético.
CURSO DE CONSERVACIÓN DE FORRAJES AGSO-GENES	ECUADOR	AGSO - GENES PROCANOR	3días	27		Métodos de conservación de forrajes con potencial de corte y visita practica a sistemas de conservación de forrajes
CURSO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN PORCINOS	ECUADOR	RANCH PRODUCT	2 días	8		Sistemas de detección de celo de cerdos, elección de reproductores, práctica extracción de semen, elaboración de pajuelas e IA
TALLER SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS	ECUADOR	PROCANOR- FINANCOOP	1 días	68	2 mayo 2006	Elaboración de productos financieros considerando el flujo de caja de productores
1er FORO ECUATORIANO EN GERENCIA DE CAMALES	ECUADOR	PROCANOR	1 día	46		Manejo gerencial de centros de faenamiento, principales avances en la industria cárnica y conformación de la asociación nacional de Centros de faenamiento.
FIRMA DEL CONVENIO ENTRE, SERSIA-FRANCE, RANCH PRODUCTS, ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN ESPEJO Y PROCANOR	ECUADOR	CONVENIO	1 día		20 Julio 2006	Firma de convenio para prestación de servicios, capacitación y asesoría por parte de las empresas.
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	ECUADOR	PROCANOR-EPN	1 día	28	16 mayo 2006	Normas HCCP
SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN EL GANADO BOVINO	ECUADOR	AUSPICIA PROCANOR	3 días	4		Teoría y práctica de Inseminación Artificial
EVENTO PROMOCIONAL CONSULTARÍA DE CAMALES	ECUADOR	PROCANOR	1 día	15	19 mayo 2006	Conferencia sobre camales
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO DEL CANTÓN ANTONIO ANTE	ECUADOR	MUNICIPALIDAD DE ANTONIO ANTE	1 día	12	13 Julio 2006	Taller sobre ordenanza de creación de la empresa Municipal de Faenamiento de Antonio Ante.
REUNIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS Y CENTROS DE FAENAMIENTO	ECUADOR	PROCANOR	1 día	9	28 julio 2006	Reunión de Asociación nacional de empresas y centros de faenamiento
TALLER DE FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL	ECUADOR	PROCANOR	23	3 días	25 septiembre 2006	Metodología de fortalecimiento socio empresarial
INFORME DE GIRA DE OBSERVACIÓN UMATA - PASTO EL ÁNGEL - CARCHI	ECUADOR	GOBIERNO PROVINCIAL CARCHI	DEL	31	23-25 Agosto 2006	Charlas sobre desarrollo empresarial, empresas rurales , producción de cobayos, charla porcícola.
I CONGRESO BINACIONAL DE LECHERÍA DE ALTURA	ECUADOR	AUSPICIA PROCANOR	3 días	120	13 - 15 septiembre 2006	I congreso binacional de lechería de altura Gobierno Provincial del Carchi
TALLER DIRIGIDO AL COMITÉ CANTONAL Y PRODUCTORES	ECUADOR	PROCANOR	2 días	26	5 octubre 2006	Ejercicios de diagnostico participativo con el Comité cantonal