



Belgische Technische Coöperatie nv
Coopération Technique Belge sa

INFORME FINAL

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ATENCION DE SALUD EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ECU-0300711

INFORMACIONES BASICAS DE LA PRESTACION

País : Ecuador

Sector y sub-sector CAD : Salud

Institución nacional o regional encargada de la ejecución: : Municipio de Quito

Agencias de ejecución : CTB- Municipio de Quito

Número de expertos en cooperación Internacional de la CTB : 1

Duración de la prestación (según AS/CS) : 4 años

Fecha del inicio de la prestación
Según AS/CS : 15/8/2005
Efectiva : 15/8/2005

Fecha del cierre de la prestación
Según AS/CS : 14/8/2009
Estimada : 14/8/2009

Modalidades de gestión de la prestación : Co-gestion y Regie

Presupuesto total de la prestación : 4.000.000 Euros

Período cubierto por el informe : 15-8-2005 hasta 14-08-2009

| Anexos | | Si | No |
|--------|---|----|----|
| 1. | Resumen de resultados | x | |
| 2. | Estado de ingresos y gastos | x | |
| 3. | Tasa de porcentaje de desembolso de la prestación | x | |
| 4. | Personal de la prestación | x | |
| 5. | Subcontrataciones y Licitaciones | x | |
| 6. | Equipamientos | x | |
| 7. | Formaciones | x | |
| 8. | Socios | x | |

PRIMERA PARTE : APRECIACION

Aprecien la pertinencia y el desempeño de la prestación utilizando las siguientes valoraciones:

- 1. – *Muy satisfactorio*
- 2. - *Satisfactorio*
- 3. – *No satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos*
- 4. – *No satisfactorio*
- X. - *Sin objeto*

Inscriba sus respuestas en la columna que corresponde a su rol en la ejecución de la prestación

| | Responsable nacional de la ejecución | Responsable CIB de la ejecución |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| PERTINENCIA¹ (cf. PRIMA, §70, p.19) | | |
| 1. Cual es la pertinencia de la prestación con relación a las prioridades nacionales de desarrollo | 1 | 2 |
| 2. Cual es la pertinencia de la prestación en relación a la política belga de desarrollo? Indicar su clasificación con relación a los tres temas abajo mencionados: a) Género b) Medioambiente c) Economía social | 1 | 1 |
| 3. Los objetivos de la prestación fueron pertinentes hasta el final? | 2 | 2 |
| 4. La prestación respondió a las necesidades de los grupos metas? | 1 | 1 |
| 5. En función de sus objetivos, la prestación se apoyó en los órganos locales apropiados de ejecución? | 1 | 1 |

¹ Según el PRIMA, §70, p.19, se trata “de apreciar si la selección de objetivos, la selección de grupos metas y de órganos locales de ejecución siguen siendo pertinentes y coherentes en relación a los principios generales relativos a una ayuda eficaz, y eficiente, así como en relación a la aplicación de las políticas y estrategias locales, regionales, internacionales y belgas de desarrollo”.

| | Responsable nacional de la ejecución | Responsable CTB de la ejecución |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| PERFORMANCE² (PRIMA, §71, pp.19-20) | | |
| 1. ¿Los resultados obtenidos por la prestación contribuyeron a la realización de sus objetivos ³ ? (eficacia) | 1 | 1 |
| 2. Sírvase dar sus apreciaciones sobre la calidad de los resultados intermedios (eficacia) | 1 | 1 |
| 3. ¿Fueron apropiadas las modalidades de gestión de la prestación? (eficacia) | 1 | 1 |
| 4. Fueron adecuados los recursos de la prestación en el plano de (eficiencia): | 1 | 1 |
| a. ¿Recursos financieros? | 1 | 1 |
| b. ¿Recursos Humanos? | 1 | 1 |
| c. ¿Materiales y equipos? | 1 | 1 |
| 5. Los recursos de la prestación fueron utilizados eficazmente y optimizados para obtener los resultados esperados? (eficiencia). | 1 | 1 |
| 6. ¿Es la prestación satisfactoria en el plano costo-eficacia en relación a intervenciones similares? (eficiencia) | 1 | 1 |
| 7. En base a la planificación de ejecución, dar sus apreciaciones acerca de la rapidez de ejecución de la prestación (respeto de los plazos) | 1 | 1 |

² Según el PRIMA, §71, pp. 19-20, conviene « apreciar y medir los resultados en las fases de preparación según los 4 criterios y los indicadores establecidos durante la formulación (Los 4 criterios son eficacia, eficiencia, respeto de los plazos y, calidad del personal).

³ Vers anexo 1 para más detalles


Aprecien la pertinencia y la performancia de la prestación utilizando las siguientes apreciaciones:

- 1. - *Muy satisfactorio*
- 2. - *Satisfactorio*
- 3. - *No satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos*
- 4. - *No satisfactorio*
- X. - *Sin objeto*

| | Responsable nacional de la ejecución | Responsable CTB de la ejecución |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Apreciación global de la prestación | 1 | 2 |

Explique las razones de su apreciación, que pueden ir más allá del marco estricto de los criterios de pertinencia y performancia de resultados antes mencionados y ser diferentes de las apreciaciones dadas para éstos.

El objetivo general del Proyecto fue formulado “mejorar el acceso a servicios de salud de calidad a través de un *aseguramiento* para la población del MDMQ, *especialmente la de nivel vulnerable*”. Este objetivo, altamente pertinente en su momento de identificación (2001), de formulación (2003) y en su periodo inicial (2005-2006) fue perdiendo vigencia en relación con las prioridades nacionales, con el cambio del Presidente Alfredo Palacios por el Presidente Rafael Correa a inicios del año 2007. Aunque el Ministerio de Salud mantuvo el Programa de Aseguramiento hasta fines del año 2008, no le prestó mucha atención, y finalmente lo terminó de manera unilateral, aduciendo que con la gratuidad progresiva e universal, ya no es necesario un sistema de aseguramiento. El Proyecto mientras tanto fue ejemplar en su ejecución, logró productos concretos de alta calidad y participó en el debate sobre la reestructuración del sector. Aunque sea arriesgado emitir una opinión definitiva al respecto, es probable que muchos de los instrumentos e ideas generadas desde el Proyecto contribuyan a la renovación del sector. En el Municipio de Quito, el cambio de las autoridades municipales, y nuevas orientaciones en cuanto a la gratuidad de los servicios de salud municipales, la aplicación de normas y protocolos y el uso racional de medicamentos genéricos, hacen pensar que mucho de las ideas desarrolladas puedan implementarse, aun después de la finalización formal del Proyecto.

| Responsable nacional de la ejecución | Responsable CTB de la ejecución |
|---|--|
|  |  |

SEGUNDA PARTE. RESUMEN DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

1. **Describa el objetivo específico y los Resultados Intermediarios de la prestación, tal como son mencionados en el documento del proyecto y los cambios que ocurrieron (cuando, cómo y por qué).**

El objetivo específico del Proyecto fue formulado como: 'Mejorar el acceso a servicios de calidad a través de un aseguramiento de salud para la población del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), especialmente la de nivel vulnerable'.

Para lograr el objetivo específico, se definieron los siguientes resultados:

1. Servicios de salud con fin público integrados al sistema metropolitano de servicios de salud y su monitoreo/evaluación funcionando.
2. La gestión de la calidad de los servicios organizada
3. Mecanismos de articulación entre prestadores instalados
4. Sistema de seguro de salud organizado bajo principios de solidaridad, con financiamiento público y con mecanismos de categorización de los beneficiarios.

El objetivo específico se mantuvo en todo el tiempo de preparación y ejecución del Proyecto, aunque se dieron grandes cambios en el contexto.

Durante el periodo de gestación del Proyecto, la idea de generar un aseguramiento en salud se hizo cada vez más presente. En los años 2001 (identificación del Proyecto) y 2003 (formulación), el aseguramiento en salud era un sueño, un anhelo, y se esperaba que la experiencia de Quito iba a allanar el camino para toda el país. Pocos meses antes del inicio del Proyecto, el Municipio de Quito creó la Corporación Metropolitana de Salud, a cargo del Seguro Metropolitano de Salud, y el Presidente Alfredo Palacios creó la Secretaría de Objetivos del Milenio (SODEM) que implementó el Aseguramiento Universal en Salud (AUS). Los años 2005 hasta septiembre 2006 fueron de gestación de convenios que permitieran que el AUS se haga realidad en Quito, los meses finales de 2006 y los años 2007-2008 fueron de implementación del AUS, luego llamado Programa de Aseguramiento en Salud o PAS. En el año 2009 se terminó el PAS por decisión del Ministerio de Salud Pública, por lo que el programa ya no está vigente en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

Los resultados específicos se mantuvieron durante los 4 años del programa, aunque con variaciones, nuevamente dictadas por el contexto. Es así que el primer resultado (servicios de salud con fin público integrados al sistema metropolitano de salud) se vio truncado por la falta de voluntad de integrar los hospitales de segundo y tercer nivel a redes de servicios de salud públicos funcionales, y también por la falta de definición por parte del Municipio de Quito del carácter público versus privado de los servicios de salud municipales. Es así que el Proyecto se centró más en generar las condiciones para permitir una integración, especialmente en compartir la información, y en el monitoreo y evaluación. Los resultados específicos 2, 3 y 4 se mantuvieron invariables.

2. En que medida el objetivo específico de la prestación fue alcanzado, en función de los indicadores tomados en cuenta?

Como ya mencionado antes, el logro del objetivo específico del Proyecto se inserta en un contexto político, en el cual el tema de aseguramiento en salud se puede dividir en distintas fases:

- hasta el año 2005, cuando el aseguramiento es considerado como una aspiración para el Municipio de Quito y para el país
- desde julio 2005 hasta septiembre 2006: cuando existe una voluntad política desde las más altas autoridades del país para su implementación, pero sin contar con el marco jurídico y los instrumentos técnicos requeridos
- desde septiembre 2006 hasta diciembre 2006 (AUS) y posteriormente hasta diciembre 2008 bajo el nombre de PAS, con una implementación cada vez mayor en cobertura y calidad y
- en el año 2009, con la terminación del Programa por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El Proyecto contribuyó de manera importante en cada una de sus fases: Es así que en los años 2005 y 2006, el Proyecto aportó mucho en lograr el acercamiento y concertación entre actores para que se llegara a la firma de dos convenios entre MSP, SODEM y Municipio de Quito, que definieron los roles y aportes de cada actor en el tema del aseguramiento. La firma de cada convenio fue un acto de especial relevancia: realizándose en el lugar más simbólico de Quito (la capilla de la ciudad) y con las más altas autoridades: Ministro de Salud, de Economía, Secretario de la SODEM, Alcalde de Quito y Presidente de la República.

En los años siguientes, el Proyecto contribuyó de manera significativa para el arranque e implementación del AUS/PAS, con un número de afiliados que creció de 75.000 (fin 2006) a 115.000 (fin 2007) y 128.000 (fin 2008); igualmente el número de prestaciones del AUS/PAS creció de 24.000 en el año 2007 a 48.000 en el año 2008; y la efectividad de las consultas en el conjunto de los 114 centros de primer nivel en el Distrito Metropolitano de Quito que participaron del Programa subió de 44 al 67%, según informes de auditoría.

A comienzos del año 2009, el MSP decidió terminar de manera unilateral el convenio vigente con el Municipio de Quito sobre el funcionamiento del PAS, y dejó de transferir fondos. A pesar de las protestas del Municipio, de las áreas de salud y de los usuarios, las áreas tuvieron que rescindir los contratos de quienes trabajaban con fondos PAS, al mismo tiempo se suspendieron las prestaciones específicas para los afiliados, bajo la consigna que a partir de aquel momento estaba vigente la gratuidad y el acceso universal en salud.

Para el Proyecto, significó que no se pudo cumplir con el objetivo para el cual fue creado, formulado como “mejorar el acceso a servicios de salud de calidad *a través de un aseguramiento* para la población del MDMQ, *especialmente la de nivel vulnerable*”, ya que el MSP eliminó la propuesta de aseguramiento. También significó que la propuesta territorial de conformar redes de servicios, a cargo de poblaciones específicas, con paquetes de servicios garantizados y con financiamiento público dejó de tener vigencia en la práctica, aunque la decisión de terminar con el PAS nunca fue ratificada formalmente.

Desde la perspectiva del Proyecto, estamos convencidos que el Proyecto ha tenido un rol importante, más actual que nunca, en el debate sobre la estructuración del sector salud y aseguramiento en el país; que los productos generados han sido múltiples, variados y de excelente calidad, que el equipo ha sido sólido, con capacidad de propuesta y de innovación, y que su legado se insertará en varias instituciones y medios académicos, con un ‘efecto residual’ difícil de estimar en su real magnitud en este momento.

En caso de que la nueva gestión municipal del Municipio de Quito acoja varias propuestas elaboradas y listas para su aplicación masiva, tales como el sistema informático, aplicación de protocolos y normas, capacitaciones masivas, trabajo en redes, etc. se podría dar en poco tiempo y con alto impacto los cambios deseados. Ante cualquier camino que el sector defina, pensamos que muchos de los instrumentos terminarán por implementarse, ya que responden a tendencias de modernización que se dan en casi todos los países del mundo, con mayores exigencias de calidad, de sistemas de información fiables y de una mejor relación de costo-efectividad.

3. En que medida los resultados intermediarios de la prestación fueron alcanzados, en función de los indicadores tomados en cuenta?

En el documento técnico financiero, se definieron 4 resultados esperados, cuyas actividades y productos se detallan a continuación.

Resultado esperado 1. Servicios de salud integrados al sistema metropolitano de servicios de salud y su monitoreo/evaluación funcionando.

No se logró conformar un verdadero sistema metropolitano de salud, con un sistema integrado de monitoreo y evaluación, por falta de definición de roles de actores, distinta organización territorial (las áreas de salud de la DPS no coinciden con las administraciones zonales del municipio), y falta de voluntad para intercambiar información disponible.

Se lograron los siguientes avances:

- La línea de base del año 2006, con encuesta a nivel de hogares quiteños en general, a nivel de q1q2 (los quintiles de menores ingresos), y los servicios de salud. Es una radiografía de la situación del sistema de salud en Quito, y de sus efectos en temas de aseguramiento, acceso, costos y calidad.
- La línea de base final del año 2008, todavía en procesamiento, que muestra los cambios más significativos en el periodo 2006-2008, entre ellos una disminución significativa de los gastos de bolsillo en salud de la población.
- Una contribución significativa a la Dirección Metropolitana de Informática (DMI), para la unificación de distintas plataformas informáticas, con la adopción del ORACLE como la plataforma que permite la ínter conectividad entre los sistemas municipales entre si y el aseguramiento; así como la adopción de Arc View como sistema de geo referenciación único que reemplaza a los cinco distintos sistemas utilizados previamente. Dos consultorías con la DMI para redes lan-wan y diseño del data center municipal.
- El CD-ROM SiQuito (primera edición: año 2006; segunda en marzo 2008), con información de salud y sus determinantes.
- Elaboración de un directorio de servicios de salud en el MDMQ, disponible en versión impresa y on-line.
- Dotación de mobiliario, equipamiento y capacitación a los consejos zonales en el uso de información existente, planificación y evaluación de actividades.

Resultado 2. Calidad de los servicios.

En este resultado, se realizaron una serie de obras de infraestructura, con mejoramiento de 25 centros y sub-centros de salud de la DPSP e inversiones en equipamiento. El conjunto de mejoramiento de infraestructura y equipamiento se realizó en 40 lugares distintos, la DPS, diversas instancias municipales y la SEPS/MSP. (Anexo 6: Inventario).

Se realizaron una serie de consultorías:

- certificación ISO-9000 de tres Unidades Médicas Municipales, ISO 17025 para el laboratorio de alimentos de la DMS.
- Estudio de procesos administrativos y financieros en las Unidades Médicas Municipales y la DMS
- Estudios de factibilidad de incorporación de las Unidades Médicas Municipales al AUS y estudio financiero de desplazamiento de fondos municipales a subsidio a la demanda.
- Dos estudios sobre escuelas saludables: sistematización de experiencias y reorientación del programa.

Diversos apoyos a iniciativas de las áreas de salud de la DPS para mejorar la calidad, en temas de violencia intrafamiliar, atención a adolescentes y SSR.

Diversas publicaciones en temas de calidad (ver Anexo 1.3.1.: publicaciones), entre las cuales destacan:

- Toma de decisiones clínicas (Juan Moreira)
- Medicina Basada en Evidencias (Rodrigo Henriquez y otros)
- Relación Médico-Paciente (Inge Debrouwere) y
- Vademécum fármaco terapéutico versiones 2008 y 2009 (Carlos Duran y otros), esta última en 4000 ejemplares.

Capacitaciones en diversos temas de calidad (ver Anexo 7: capacitaciones) como AIEPI, ALSO, codificación de diagnósticos, enfermedades crónicas, y las publicaciones científicas ya mencionadas.

Resultado 3: Articulación entre proveedores.

El proyecto apoyó y formó parte de distintas instancias de coordinación y capacitación a proveedores. Tuvo un rol muy activo para lograr los convenios marco de diciembre 2005 y septiembre 2006. Entre las instancias municipales, el relacionamiento fue con la Secretaría de Desarrollo Social, la DMS, la CMS y la Concejalía de Salud (Augusto Barrera y su sucesora en el cargo: María Hernández); por otro lado con la SODEM y la SEPPS, la DPS y el MSP.

No se lograron articular redes de servicios integrados entre los distintos niveles de atención, por la falta de participación de los hospitales en las redes de servicios del AUS/PAS. Sin embargo los instrumentos creados y las capacitaciones realizadas establecieron lazos técnicos intra e interinstitucionales que posibilitan en el presente y futuro una comunicación fluida entre las unidades de salud.

Con el CONASA y el MSP, se elaboraron diversos protocolos, de los cuales se oficializaron 42 protocolos materno-infantiles; otros 40 protocolos están disponibles en la página web.

Se realizaron varias publicaciones en Promoción de Salud, entre ellas:

- la Familia Saludable (10.000 ejemplares, 6 fascículos, por el MSP)
- De bebé a niño (10.000 ejemplares, por el MSP)
- Calendario de la embarazada
- Cómo hablar de Sexualidad, para padres de familia.

La página web del Proyecto www.saluddealtura.com se creó en septiembre 2007, con secciones para profesionales, público en general y noticias. A fines del 2008, llegó a 29.000 vistas/mes para

disminuir a 7,000/mes después de un cambio de servidor; en este momento está nuevamente en más de 23.000 visitas/mes.

Resultado 4: Aseguramiento de la población más vulnerable.

A pesar de que el AUS/PAS no se institucionalizó en el Distrito Metropolitano por otras orientaciones en el sector, hubo avances importantes en instrumentos vinculados al aseguramiento.

La CMS desarrolló un software informático en aseguramiento y gestión clínica, con los siguientes sub-sistemas: gestión del aseguramiento (afiliados, prestadores, paquetes de beneficios), gestión administrativa y financiera, gestión estratégica (indicadores de gestión) y atención al cliente, faltando desarrollar u comprar el módulo de gestión médica (consulta, hospitalización, farmacia,...).

Se desarrollaron diversos instrumentos como:

- la auditoría médica, que permitió mejorar la efectividad de la consulta clínica de 45 al 65 % en 7 meses en el conjunto de los servicios de primer nivel del DMQ. Desde nuestro punto de vista, esta propuesta debería formar parte de todo programa de mejoramiento continuo en salud.
- El sistema de turnos, idea que el MSP y el IEISS han empezado a utilizar en otros contextos.
- Premios y campañas de incentivos a la calidad (Premio PAS, campaña 'vamos a las 20.000 atenciones).

Se publicaron varias publicaciones relacionados con el aseguramiento:

- los barómetros de salud, con información sobre financiamiento, recursos humanos en el DMQ,
- los semáforos, con temas de actualidad sobre el PAS.

Finalmente, se preparó un diplomado en 'Calidad y Gestión de Servicios de Salud', que fue adjudicado a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Se hicieron un total de 42 módulos, de los cuales 22 están en proceso de impresión (ver Anexo 1.3) en temas de paquetes informáticos, APS, temas clínicos, de gestión y de aseguramiento. Se pre-seleccionaron 100 profesionales de servicios públicos del DMQ, esperando que se logre la aprobación del CONESUP a comienzos de agosto 2009, de tal forma que el curso pueda arrancar en septiembre 2009.

4. Describa el sistema de seguimiento-evaluación que fue instaurado en el momento de la ejecución de la prestación.

Los indicadores propuestos originalmente son del año 2003, cuando se pensaba que el Municipio de Quito se iba a hacer cargo de un aseguramiento municipal, financiado por fuentes municipales (del Registro Sanitario, que se suponía iba a pasar a manos del Municipio y de otras fuentes municipales, como el impuesto al agua potable). El cambio continuo de escenarios: la creación de la Corporación Metropolitana de Salud y de la SODEM-AUS en el 2005, el cambio de AUS al PAS en 2007, etc. generaron cambios en el aseguramiento, que hicieron que varios de los indicadores no hayan sido tan relevantes como indicadores de logros y resultados atribuibles al Proyecto, sino como indicadores del comportamiento global del sistema de salud en el MDMQ, del cual el Proyecto ha sido una parte.

Los dos primeros indicadores se refieren al logro del objetivo específico del proyecto.

1-Gastos en utilización de servicios de salud de la población de las zonas de intervención después /antes el proyecto. Este indicador solo fue medida dos veces: en la línea de base del año 2006 y en la línea de base del año 2008, con cambios significativos.

2- Nº de primera consulta curativa por habitante y por año por los servicios de salud calificados por la DMS. Solamente existen datos indirectos de este indicador, sin embargo arrojó datos interesantes sobre la tendencia de uso de los servicios por población, especialmente de la población quiteña pobre, que es beneficiaria del AUS/PAS.

Los indicadores de resultado mostraron el comportamiento de los servicios de salud en el DMQ, igualmente con unos datos muy interesantes hasta el tercer año de proyecto, volviendo al estado inicial al finalizar el Proyecto, por la terminación del Programa de Aseguramiento en Salud.

A raíz de la dificultad de evaluar el desempeño del mismo Proyecto, la evaluación de medio término sugirió la formulación de una serie de nuevos indicadores, los que fueron especificados durante la misión de seguimiento científico de noviembre 2008 (Jean Macq y Beatriz Zurita). Se formularon una serie de indicadores atribuibles directamente al Proyecto, tal como: Número de servicios de salud intervenidos, niveles de inversión, número de profesionales capacitados, número y calidad de las publicaciones. Otros dos indicadores se refieren al desempeño del sistema: % de incremento anual de afiliados al PAS; y satisfacción de usuarios.

En general, se puede decir que el sistema formal de monitoreo del proyecto dio pautas para entender los procesos de transformación del sistema de servicios de salud públicos en Quito; sin poder diferenciar con claridad las acciones y productos atribuibles directamente al Proyecto y otros que dependen de otros actores. Sin embargo, una lectura más cualitativa es la que permite interpretar los hechos.

TERCERA PARTE: COMENTARIOS Y ANALISIS

1. ¿Cuáles son los problemas y las preguntas mayores que influenciaron la ejecución de la prestación y cómo la prestación intentó resolverlos?

Desde antes del inicio del Proyecto, existían grandes inquietudes y preguntas en torno a la viabilidad de un Proyecto cuyo objetivo era implantar un sistema de aseguramiento para la población de Quito (2.000.000 habitantes). Desde la lectura misma del objetivo, es claro la apuesta de transformación en profundidad del modelo de gestión, que supone el cambio de roles y, responsabilidades de varios actores, de las modalidades de financiamiento y de control. Un objetivo tan ambicioso requiere de la concertación entre varios actores, y de voluntades políticas e constitucionales que de lejos sobrepasan al accionar de un proyecto de cooperación.

En el documento técnico-financiero (dtf) del mes de febrero 2003, se formularon varios supuestos, que debían ser verificados en una evaluación de fin de primer año, para revisar la pertinencia del proyecto en este momento. Los supuestos eran:

1. Existe un acuerdo entre el Ministerio de Salud (MSP) y el Municipio del DMQ para que el Municipio pueda intervenir en el fortalecimiento de los servicios de salud del MSP.
2. Hay financiamiento público para el seguro de salud (8 millones de \$US a partir del segundo año del proyecto) que pueden ser obtenidos bajo la descentralización del registro sanitario.
3. Existe una entidad gestora que maneje el financiamiento del sistema de aseguramiento con participación de grupos de base organizados.
4. Se supone que la descentralización en la gestión de los servicios del MSP no se concretará.

Formalmente, se llegaron a concretar cada uno de los 4 supuestos, aunque en la práctica, se dieron problemas importantes en los tres primeros.

- El acuerdo entre MSP y Municipio de Quito se dio, involucrando además la SODEM (institución que todavía no existía en año 2003). Se firmaron dos convenios: el primero 'marco' en el mes de diciembre 2005, y el segundo 'operativo', en el mes de septiembre 2006. Sin embargo, el MSP nunca quiso asumir estos convenios, y una de las primeras gestiones del MSP con el gobierno del presidente Rafael Correa a partir del año 2007 fue debilitarlos, por ejemplo cambiando el nombre del programa (de AUS a PAS), y reemplazando la SODEM (dependiente de la Presidencia) por la SEPS (subsecretaría del MSP).

- El financiamiento estuvo asegurado desde fuentes fiscales, con un presupuesto anual público de alrededor de 4 millones de USD, sin embargo la falta de voluntad para efectuar entregas de manera ágil, en combinación con dificultades burocráticas y la no incorporación de los hospitales del segundo y tercer nivel hicieron que la ejecución real del AUS/PAS no superó el millón de USD anuales.

- La entidad gestora se conformó con el nombre de Corporación Metropolitana de Salud, sin embargo siempre esta instancia siempre privilegió su carácter de asegurador privado sobre el de público, y la participación de grupos de base organizados fue más nominal que real..

- Finalmente, el supuesto que la descentralización no se daría, si se cumplió totalmente.

La combinación de estos factores, especialmente la falta de apoyo real del MSP con la propuesta de aseguramiento, y algunas definiciones al interior del Municipio de Quito, más proclives a fomentar sistemas privados de aseguramiento y de gestión de servicios de salud, explican gran parte de las dificultades de implementación.

El Proyecto, en este contexto institucional y político complejo y cambiante, siempre mantuvo la propuesta de fortalecer un sistema de salud público, orientado a los más desfavorecidos, mediante un sistema de aseguramiento. En este debate, fue también un punto de encuentro entre posiciones diversas, entre actores con distintos puntos de vista; y prueba de ello fueron los dos convenios marco generados en los dos años iniciales. También apoyó a la CMS en una apuesta de aseguramiento público. Sin embargo, las definiciones políticas del MSP en sentido de no apoyar un sistema de aseguramiento, combinado con una visión más de tipo privado de algunos sectores del municipio terminaron con la terminación del aseguramiento.

De manera paradójica, ahora que el proyecto está en fase de cierre, la nueva gestión municipal prioriza el carácter público de los servicios de salud, la orientación hacia la población más vulnerable y el cumplimiento de normas y procedimientos, lo que podría permitir que una parte importante de los instrumentos e ideas del proyecto se hagan realidad en este contexto más propicio.

2. Cuáles son las causas de las diferencias con relación a los resultados esperados?

Como ya se ha explicado anteriormente, el contexto político macro del país y definiciones propias de algunos sectores del municipio explican porque se abandonó el aseguramiento como propuesta de ordenar el sector, y no se pudo alcanzar el objetivo específico del Proyecto.

En cuanto a los resultados del Proyecto, una brecha importante fue en el primer resultado, donde no fue posible realmente llegar a un *sistema integrado de servicios de salud con fin público integrados al sistema metropolitano de salud con su monitoreo/ evaluación funcionando*. Las razones para ello son tanto políticas como técnicas. Este resultado supone en los hechos que los distintos actores en salud con fin público (la Dirección Provincial de Salud (DPS), aseguradores públicos como el Instituto Ecuatoriano de Salud (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFA) y de la Policía (ISSPOL), y la Dirección Metropolitana de Salud (DMS) se pongan de acuerdo para poner en común la información de la que disponen, con la finalidad de entender la problemática en salud de la población y dar una respuesta concertada por parte de los servicios, en el marco de una política municipal. Este cruce de información nunca se dio, por falta de concertación y de acuerdo sobre la complementariedad de roles de cada actor. En un plano más técnico, no hay coincidencia entre la división territorial que manejan las áreas de salud de la DPS y las administraciones zonales del municipio, lo que también dificulta la puesta en común de la información existente. A pesar de estas dificultades, hubieron avances significativos y el Proyecto contribuyó con la georeferenciación de los servicios existentes, con datos reales que permitieran entender la oferta y utilización de servicios, tanto por la población en general como de la población quiteña pobre (líneas de base 2006 y 2008), y en temas como los tipos de aseguramiento, la calidad de servicios, los gastos de bolsillo y los tiempos de espera. También vale recalcar la importancia de los consejos zonales, aunque el nivel de participación real de las organizaciones de base no siempre fue óptima.

No se pudieron resolver los niveles de articulación entre prestadores (resultado 3), ya que los hospitales de segundo y tercer nivel no se integraron a una red de servicios funcional en el marco del aseguramiento y por el paralelismo existente entre los servicios de la DPS (áreas de salud, hospitales,...) y las Unidades Médicas Municipales del Municipio. Este tema responde esencialmente a una voluntad de concertación entre actores donde el Municipio debería tomar un rol de coordinación. Se lograron avances importantes en relación a la rectoría del Ministerio, especialmente en normas y protocolos actualizados que significan un instrumento de primer orden para unificar los criterios técnicos de funcionamiento de todo el sector público (y privado), en el vademécum de

medicamentos, en materiales de promoción y prevención, en una estrategia comunicacional que promueve hábitos saludables desde los hogares (mediante prensa, radio, sitio web, etc.).

Si bien se lograron avances importantes en el desarrollo del software informático, no se pudo desarrollar el paquete completo, por falta de la adquisición/adaptación o desarrollo propio del paquete de gestión médica (pre-consulta, consulta, hospitalización, farmacia, concordancia con protocolos,..). El principal obstáculo fue la falta de tiempo para desarrollar un tema de esta complejidad, además de un presupuesto insuficiente, y dificultades administrativas ligadas a la complejidad de una licitación internacional. A futuro, será de máxima importancia llegar a un software completo e implementarlo en todo el distrito, y así contribuir a un sistema de salud metropolitano integrado, con información veraz y disponible de manera inmediata.

En el diplomado con la UTPL, la diferencia entre lo esperado y lo logrado consiste en un desfase en el tiempo, ya que el diplomado empezará después de la terminación del Proyecto. En este tema, vale más bien recalcar que el producto logrado va más allá de las expectativas iniciales, ya que se dispone de un conjunto de materiales, ordenados en 35 unidades, 20 de los cuales impresos, que permiten abrir capacitaciones no solo de un diplomado, sino también de una maestría o especialización, con la potencialidad de llegar a un número importante de profesionales a futuro y de dar impulsos importantes en temas de calidad y gestión de servicios.

Otras diferencias significativas se dan en la cantidad y calidad de varios productos y publicaciones, que sobrepasan las expectativas iniciales, especialmente en las publicaciones científicas, que son utilizados en varias universidades y las de promoción de salud que se utilizan en los servicios públicos del primer nivel en todo el país. El sitio web y la estrategia de comunicación masiva (programas de radio, prensa escrita) también sobrepasan el alcance previsto originalmente, y vale señalar que la página de www.saluddealtura.com, con 23.000 visitas/mes en este momento, es un instrumento muy popular, tanto para el público en general que busca respuestas basadas en evidencias científicas y escritas en un lenguaje entendible, como para los profesionales que allí encuentran protocolos, retos clínicos, links a otras páginas de interés y capacitaciones on-line. Es muy gratificante recibir retroalimentación de docentes universitarios, de estudiantes y profesionales.

En los temas de aseguramiento, se han creado varios instrumentos interesantes (que implícitamente formaron parte de la propuesta original) como la auditoría y el sistema de turnos, ambos instrumentos con un alto potencial que requieren ser recogido a nivel institucional.

Otro desarrollo no previsto inicialmente, es la continuidad de los productos de propiedad intelectual, mediante la Sociedad de Medicina Familiar (actualización y re-edición de publicaciones y mantenimiento de la web) y la utilización de los materiales del diplomado por la UTPL. Con esta misma universidad, se han presentado dos proyectos de cooperación inter-universitaria con el potencial de generar cooperaciones entre universidades flamencas y francófonas de Bélgica y la UTPL, que puede apoyar a futuro la renovación del sector.

3. Cuáles son las lecciones que se pueden sacar de la experiencia de la prestación? Proporcionen una respuesta detallada sobre los impactos y la sostenibilidad de los resultados.

1. El ciclo de proyecto contempla la identificación, formulación, ejecución y evaluación. En el caso de esta prestación, la identificación se realizó en el año 2001, con el aseguramiento más como un concepto teórico, una posibilidad, cuya viabilidad se podía experimentar en el contexto de una ciudad como Quito. La formulación del año 2003 se daba en un contexto

todavía similar, por ello propone fuentes de financiamiento municipales y un ente asegurador con una federación de afiliados.

Entre la formulación del proyecto y su inicio, se dieron cambios importantes en el contexto: el estado proponía un aseguramiento universal progresivo, financiado con fuentes fiscales, y el municipio creó su ente asegurador, la CMS, con financiamiento mixto privado-público. A partir del inicio del Proyecto, se dan las condiciones para que las propuestas del gobierno central y municipal coincidan, y se firman dos convenios que permiten que la propuesta del gobierno central se haga realidad en el contexto de Quito. Después de más de dos años de implementación, se notan avances notables en el sistema: aumento de afiliados, prestaciones, calidad de las mismas, etc. Sin embargo, la política del gobierno central cambia y ya no se quiere implementar el aseguramiento en salud, sino la cobertura universal y la gratuidad progresiva. Estos cambios de contexto son propios de muchos proyectos, ya que un concepto u objetivo de un gobierno cambia de forma radical con el siguiente. Este proyecto se mantuvo en la línea proyectada desde un inicio, lo que le dio coherencia durante su accionar. Al mismo tiempo significa que no pudo lograr el objetivo específico, ya que el programa de aseguramiento fue terminado.

Es conveniente acortar el ciclo de proyecto, especialmente los tiempos entre la identificación, formulación e inicio de proyecto; asimismo es conveniente ser más genéricos en la definición de resultados, acciones a realizar y líneas presupuestarias, ya que todo proyecto debe responder de manera flexible a los cambios del contexto. Finalmente, es necesario entender que hubieron varias instancias que contribuyeron en la generación y ejecución de este proyecto, y que todos de una forma u otra comparten los logros y no-logros.

2. A pesar de que no pudo institucionalizar el aseguramiento como modelo organizativo de la salud en el MDMQ, se lograron una serie de instrumentos, metodologías y productos que constituyen aportes importantes a las políticas del país. Están las publicaciones científicas, las publicaciones del diplomado, las metodologías de capacitación a corto y mediano plazo, los protocolos, etc. Son aportes que de una manera u otra han influido y seguirán influyendo en las normas y criterios de calidad. También están las publicaciones de promoción de salud, que se utilizan en distintos ámbitos: La Familia Saludable (MSP, Min Educación, ong's,...-10.000 ejemplares); el manual 'creciendo sano' (10.000 ej) que se utilizan en todos los centros de primer nivel del país, el calendario de la embarazada, los materiales de la web. Están los instrumentos de aseguramiento: auditoría, sistema de turnos, el tema de uso racional de medicamentos y de gestión de farmacias, etc. Son aportes que en gran medida sobrepasan las expectativas iniciales, y cada una de ellas puede constituirse en una veta importante a futuro. Todos estos materiales han sido concebidos como aportes para el país, más que solamente para el municipio, en concertación entre los principales actores (MSP, MDMQ, CONASA,...), están basados en las últimas evidencias disponibles, están escritos en un lenguaje entendible y de acuerdo a su público meta, con un formato gráfico atractivo. Es conveniente que este tipo de productos sea parte de un "pool" de conocimientos, para ser utilizado de la forma más masiva, tanto en el país con distintas instituciones, como ser compartido con otros países de la región.
3. Algunas publicaciones han sido tomadas desde originales de Bélgica, cuyas instituciones han acogido de manera favorable la solicitud de utilizar sus materiales. Tal es el caso del vademécum fármaco terapéutico en su formato escrito y electrónico, el calendario de la embarazada, el libro 'relación médico-paciente'. La CTB hizo un agradecimiento público a las instituciones aportantes, quienes estuvieron muy complacidos por ello. El intercambio con universidades de Bélgica es otra oportunidad de enriquecimiento mutuo, y se ha previsto que

la UTPL amplíe los temas y las investigaciones en atención primaria de salud, medicina familiar y redes de servicios, en conjunto con universidades flamencas (Amberes y Gante) y francófonas (Lovaina y Bruselas). En el tema de farmacología clínica, se establecieron vínculos con la Universidad de Gante. Como tercera opción de cooperación se espera contar con becas de estudios cortos, largos y pasantías. Es conveniente combinar distintos tipos y modalidades de cooperación, para dar mayor coherencia y sostenibilidad a las acciones en curso y a futuro.

4. Uno de los aportes quizás más interesantes del Proyecto es la conformación de un grupo de profesionales altamente calificados y comprometidos con el cambio. El Proyecto permitió contar con consultores de primera, quienes a su vez se fueron formando sobre la marcha, y se beneficiaron de un ambiente estimulante. Es gratificante ver como cada uno encontró un nicho en distintas instituciones públicas, Ministerio de Coordinación de lo Social, IESS, MSP; INEC, AGECI, universidades, etc. y desde la institución respectiva sigue apostando a la renovación del sector. Es un aporte intangible, difícil de valorar, pero no menos importante, es la inversión en capital social y masa crítica de un país. La promesa de rentabilidad social de esta inversión a futuro es alta.
5. Finalmente, queda la pregunta sobre el impacto final del Proyecto, y como medirlo. Los cambios en el contexto, las dificultades de contar con indicadores que reflejen de manera fiel los aportes y limitaciones del Proyecto se presentan en todos los proyectos, pero sobre todo en aquellos que buscan una transformación en profundidad del sistema. ¿Cómo apreciar los aportes intangibles? ¿La riqueza y variedad de un equipo? ¿Su coherencia y voluntad de seguir a futuro? O ¿cómo valorar en qué medida los aportes visibles y tangibles (publicaciones, metodologías de capacitación, etc.) sean aportes perdurables o sean solamente como las estrellas fugaces, brillando un rato para desaparecer en seguida? Igualmente ¿cómo valorar las prioridades cambiantes de nuevas autoridades? La nueva gestión municipal tiene el mayor interés en utilizar varios productos e instrumentos del Proyecto a corto plazo, y lo mismo se da en otras instituciones. Por ello, sería conveniente mirar con algo de perspectiva a este Proyecto, y dejar pasar algo de tiempo, para hacer una apreciación más objetiva y global.

4. Según usted, cómo la prestación fue percibida por los grupos metas?

La contraparte directa del Proyecto ha sido el Municipio, en el cual se pueden distinguir tres instancias distintas: la Secretaría de Desarrollo Social, como instancia delegada directa del Alcalde de Quito y a cargo de todos los aspectos sociales del Municipio; la Dirección Metropolitana de Salud, como encargada de coordinar las acciones en salud del municipio y sus servicios; y la Corporación Metropolitana de Salud, encargada del sistema de aseguramiento. En su globalidad, los aportes del Proyecto fueron altamente valorados, especialmente en temas de análisis de la situación (líneas de base), propuestas de respuestas estratégicas y aportes concretos (equipamiento y desarrollo de software). Entre los profesionales, hubo una alta valoración de las capacitaciones y aportes científicos del proyecto.

También hubieron temas que generaron tensión, entre ellos la no incorporación de las unidades municipales al AUS/PAS, la alta prioridad que daba la CMS al Seguro Metropolitano de Salud (con aportes privados y cobertura limitada) por encima del AUS/PAS, y finalmente la definición cada vez más marcada del carácter privado de la Corporación.

La llegada de un nuevo equipo municipal marca un giro radical en este contexto, priorizando el carácter público de sus servicios, la gratuidad, una orientación hacia la población más vulnerable y una racionalización en la gestión de los servicios (uso de protocolos y normas, uso racional de medicamentos, gestión de farmacias municipales con medicamentos esenciales). Son orientaciones

que coinciden absolutamente con las del Proyecto, así que es probable que la nueva gestión municipal implemente una serie de cambios que terminen por insertar en sus estructuras los cambios promovidos desde el Proyecto.

Desde el Ministerio y la Dirección Provincial de Salud, hubo la percepción que el Proyecto estuvo muy vinculado al municipio y al aseguramiento. Por otro lado, varias publicaciones y capacitaciones se realizaron en comités conjuntos, y fueron publicados o difundidos de manera masiva. Es el caso de los manuales de promoción, y de los protocolos materno-infantiles del CONASA. También cabe señalar que la mayor parte de la inversión de infraestructura benefició a las áreas de salud de la DPS.

El AUS/PAS también generó ingresos a las áreas, de la cual podían disponer para mejorar la calidad de servicios y el acceso para los beneficiarios del programa: en contratación de recursos humanos, exámenes de laboratorio, medicamentos. La terminación del programa les afectó de manera directa. También se beneficiaron de distintos tipos de capacitaciones, del sistema de auditoría e incentivos a la calidad. El sistema de auditoría fue valorado de manera muy positiva por las áreas de salud y por los profesionales, fue percibido como un apoyo a la calidad, como un acompañamiento y un estímulo, y fue sumamente efectivo en mejorar la efectividad de las consultas en un plazo relativamente corto. La premiación de los mejores profesionales y servicios también tuvo una valoración muy positiva, y hubo una percepción clara de un proyecto identificado con la calidad y una orientación hacia la población más vulnerable.

La misma percepción y reconocimiento se dio desde las organizaciones de base, los Comités de Usuarios y de veeduría, con quienes hubo una relación fluida y de apoyo mutuo.

5. Cuáles fueron los resultados del seguimiento-evaluación o del monitoreo y de las eventuales auditorías y controles? ¿Cómo las recomendaciones de éstos fueron tomadas en cuenta?

Se ha señalado anteriormente que la mayoría de los indicadores iniciales del marco lógico se refieren al desempeño global del aseguramiento en el MDMQ; y no reflejan de manera específica el desempeño del Proyecto. A continuación se muestran los indicadores del objetivo específico.

| | Indicador |
|--|--|
| Objetivo específico: Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad a través de un aseguramiento de salud para la población del DMQ, y especialmente la de nivel vulnerable. | 1-Gastos en utilización de servicios de salud de la población de las zonas de intervención después /antes el proyecto. |
| | 2- N° de primer consulta curativa por habitante y por año por los servicios de salud calificados por la DMS |

1. Los gastos mensuales en salud fueron de 74,28 \$USD por familia quiteña promedio, y de 36,13 \$USD en los quintiles 1 y 2, población meta del PAS, según la línea de base del año 2006. Los gastos mensuales en salud según la línea de base final del proyecto (fin 2008) muestran que este gasto disminuyó a 15,74 USD y 8,85 USD respectivamente. No es posible diferenciar si esta baja impresionante en los gastos de bolsillo se debe a los efectos del PAS o la gratuidad progresiva de los servicios, probablemente se combinan ambos factores.
2. Solamente existen datos indirectos de este indicador. El Programa PAS registró 72.749 afiliados en el año 2006 con 958 consultas (0,013 consultas/habitante/año); 114.067 afiliados en el año 2007 con 22.442 consultas curativas (0,218 consultas/ habitante año); a fines del 2008 registró 128.816 afiliados con 50.839 consultas (0,39 consultas/habitante/año)⁴. Para el año 2009, ya no se

⁴ Fuente: datos del Proyecto. .

registraron más consultas PAS, ni afiliados al programa. Como comparación, se puede señalar que el Seguro Metropolitano de Salud a mitad del año 2008 tenía 41.000 afiliados, con una tasa de utilización de 0,20 consultas/habitante/año a fines del 2007⁵.

Los indicadores de los resultados específicos están señalados en el anexo 1, muestran una tendencia positiva marcada hasta la finalización del tercer año del proyecto, para caer en los niveles iniciales en el año 2009, cuando se termina el programa de aseguramiento.

Así por ejemplo,

3. 113 servicios de salud remiten información de producción de servicios PAS, sobre un total de 126 servicios públicos seleccionados a fines del 2008, ninguno después
4. 113 servicios de salud con fin pública dentro del Sistema Metropolitano de Salud participaban del PAS, sobre un total de 136 servicios públicos del primer nivel en el DMQ.
5. 83% de los servicios estaban acreditados a fines del 2008, aunque sin mecanismos de actualización vigentes a partir del 2009.
6. la auditoría PAS registró un cumplimiento de indicadores de calidad médico-legal inicial de 46% en el mes de marzo 2008 para el conjunto de los 113 establecimientos del PAS que mandan información, dato que subió al 67% en el mes de diciembre 2008.
7. Nunca funcionó el sistema de referencia- contrarreferencia en el PAS, por falta de participación del segundo nivel.
8. La mayoría de los servicios reportaba su información en 2008 (1.165.686 consultas de otros sectores que los patronatos / 1.398.342 consultas registradas en el DMS).
9. El PAS tenía 127.456 afiliados sobre un total de 1.839.853 habitantes y
10. a fines del año 2/7 de los miembros de la directiva de la Corporación Metropolitana de Salud eran de organizaciones de base. Todas estas cifras caen a cero al terminar el PAS en el año 2009.

Indicadores que surgieron a raíz de la evaluación de medio término.

Ante la dificultad de evaluar el efecto propio de las acciones del Proyecto, los evaluadores de medio término ya habían señalado la necesidad de introducir otros indicadores, más de proceso. La mayoría de los nuevos indicadores cumplen con esta característica; los indicadores 11 y 14 son más de desempeño del sistema de salud.

11. Porcentaje de incremento anual de número de afiliados/ beneficiarios al programa de aseguramiento en salud. El número de afiliados al PAS fue de 128.000 al finalizar el año 2008; en este momento se mantiene esta cifra, pero ningún afiliado recibe beneficios, por la suspensión del Programa.
12. Número de unidades de atención en salud públicas intervenidas con infraestructura y equipamientos, y su calidad. Dato: 23 ampliaciones y remodelaciones de infraestructuras en áreas de salud de la DPS, dos estudios de remodelación. Todas las obras son de excelente calidad, falta terminar la obra de Carcelen Bajo. Total de inversión: 958,285.17 USD. Equipamiento entregado en forma de mobiliario, equipos de computación, equipo hospitalario por un total de 463.463,82 USD.
13. Niveles de inversión. Mas del 99% de lo previsto originalmente en el plazo de 4 años.
14. Cambio anual en el porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad del servicio de las unidades públicas. Se observa una acentuación de la categoría que considera que la atención brindada es "buena".entre 2006 y 2008, llegando a un 40 % del total de encuestados para el conjunto de los servicios públicos.

⁵ Fuente: informe de medio término del Proyecto. Federico Tobar y Carlos Anigstein.

15. Número de profesionales públicos capacitados en temas de calidad y aseguramiento, y su calidad. Ver Anexo 7. Son 15 capacitaciones en temas diversos, para unos 1000 profesionales.
16. Número y calidad de publicaciones: ver Anexo 1.3. Son 41 publicaciones, 6 CD-roms, 1 video; además 40 publicaciones en el marco del diplomado.

5.3. Recomendaciones de las evaluaciones y su seguimiento.

1. La evaluación de fin de primer año constató que se cumplieron las hipótesis de base del proyecto, aun con cambios significativos de contexto, y ratificó la pertinencia del proyecto.
2. La evaluación de medio término concluyó que el Proyecto resulta pertinente, eficiente, eficaz, con posibilidades de sostenibilidad, coherente y con impacto. Entre sus recomendaciones están el garantizar la continuidad al desarrollo de las actividades de fortalecimiento de la gestión de salud en el DMQ, y la difusión de los resultados logrados, las metodologías e instrumentos.
3. La evaluación final hizo más énfasis en la terminación del Programa de aseguramiento, y por lo tanto en la falta de impacto final. En sus recomendaciones, enfatiza la necesidad de establecer vínculos formales entre MSP-MDMQ y en la entrega formal de los productos del Proyecto. Además en resolver la aprobación del diplomado por el CONESUP y la concreción del acuerdo entre MDMQ y la Sociedad de Medicina Familiar (SEMF).
4. A raíz de estas recomendaciones, el Proyecto participó y contribuyó a la realización de un evento de socialización de los resultados de diversos proyectos de la CTB y afines, donde se expusieron las distintas metodologías y productos. También se realizó un evento regional para compartir sobre temas de capacitación y aseguramiento. Los productos del Proyecto están disponibles en 4 CD-ROMS que fueron entregados a todas las instituciones contrapartes; se concretó la aprobación del diplomado por el CONESUP faltando su formalización; igualmente se firmó el convenio con la SEMF. Con la nueva gestión municipal, se espera que mejore el vínculo MSP-MDMQ, la entrega formal de los productos al MSP se hace en la medida de sus requerimientos (ej. Manuales de Promoción de Salud) en con el Municipio en la forma de entrega de todos los productos y bienes para que formen parte de las políticas municipales.

6. ¿Que recomendaciones hacen para la consolidación y la apropiación del "Post-proyecto" (las políticas a seguir o poner en marcha, los recursos nacionales necesarios, la toma de responsabilidad de los grupos metas, la manera de aplicar las recomendaciones)?

A pesar de la falta de continuidad del PAS como un modelo organizativo del aseguramiento en salud, varias de las propuestas del Proyecto pueden ser sostenibles por intermedio de un conjunto de estrategias.

Los instrumentos técnicos del aseguramiento mantendrán su impulso mediante varias de los profesionales vinculados a su desarrollo, hasta este momento y trabajando en un conjunto de instituciones y Ministerios, por la necesidad misma de que el país se integre a desarrollos que se implementan a nivel mundial. Es así que el impulso de sistemas informáticos, con codificación de diagnósticos (CIE-10 y CIAP-2) y de procedimientos (CPT), con lógicas de eficacia y contención de costos (uso de protocolos y normas, uso racional de medicamentos,...), con mecanismos de supervisión y control (auditoría médica y financiera), y que sean más amigables para los usuarios (sistema de turnos, ...) no son ninguna exclusividad del Proyecto, sino constituyen desarrollos y avances que pueden ser utilizados en cualquier contexto.

El derecho de uso de los productos de propiedad intelectual ha sido cedido por el Municipio a la Sociedad de Medicina Familiar, la SEMF, para garantizar nuevas ediciones, reproducciones, actualizaciones, y mantenimiento del sitio web. Aunque este convenio no es suficiente para cubrir los gastos operacionales recurrentes previsible, ofrece un mecanismo legal para mantener vigente y actualizado por lo menos una parte de los productos, con la esperanza de que puedan llegar fondos adicionales para este rubro.

El diplomado en Calidad y Gestión de Servicios se ejecutará mediante la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en primera instancia a 100 profesionales de la salud del DMQ. La calidad de los materiales, su multiplicidad (40 módulos en temas diversos), y la modalidad semi-presencial deberían permitir que se amplíe la cobertura a otros profesionales de todo el país, y que el diplomado se convierta en maestría y especialidad, ampliándose a nuevos temas a futuro.

La consecución de convenios inter-universitarios entre la UTPL y las universidades flamencas de Amberes y Gante (con fondos del VLIR) y universidades francófonas de Lovaina y Bruselas (con fondos CUD) debería permitir el intercambio de experiencias y conocimientos en temas de medicina familiar, atención primaria en salud y funcionamiento en redes de los servicios; propuesta con posibilidades reales ya están aprobados en primera instancia. Además existe la posibilidad de otras becas de estudio y pasantía del fondo de becas de la Cooperación Belga y de otras fuentes, que debería ampliar las posibilidades de generar y ampliar un pool de conocimientos que contribuyan al sector público en salud del país.

Se espera que la interfase con el nuevo Programa de Cooperación en Salud de Bélgica y el MSP permita la transferencia de varios de los productos generados, entre ellos con capacitaciones masivas.

Entretanto, el Municipio de Quito, mediante su nuevo alcalde electo, ha manifestado el interés de contar con el apoyo de la Cooperación Belga y de garantizar la continuidad de los productos y acciones generadas desde el Proyecto. De manera inmediata, la DMS requiere este apoyo para la transformación de las Unidades Médicas Municipales en entidades públicas, gratuitas y orientadas a los más necesitados, y en la gestión de farmacias municipales, y mas luego para proyectos de mayor envergadura que consoliden la calidad con in sistema de capacitaciones, monitoreo y auditorias, y aspectos informáticos.

En un ámbito más macro, el debate en torno de los cambios del sector salud está en plena efervescencia, con un rol importante del Ministerio Coordinador de lo Social, delegado por la Presidencia para trabajar las propuestas de seguridad social en protección del ingreso y de salud de la población ecuatoriana.

La principal recomendación consisten en apoyar al Municipio de Quito en aplicar y profundizar el legado del Proyecto, con los financiamientos respectivos: de manera inmediata, con los saldos disponibles del Proyecto, después con dineros de los fondos de Estudios y de Peritaje, y posteriormente con una propuesta para el uso de un millón de Euros de la CTB disponibles desde la Comisión Mixta del año 2006 y todavía no asignados a un programa en particular. También en garantizar que el diplomado pueda arrancar de la forma más pronta posible, con una fórmula que permita el seguimiento de su desarrollo por parte del Municipio de Quito.

Otra recomendación es de seguir invirtiendo en el conjunto de materiales, instrumentos, metodologías desarrollados, promoviendo su utilización en distintos ámbitos:

- el MSP y el futuro programa en salud de la CTB
- el Municipio de Quito y sus servicios de salud

- la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, quien tiene el derecho de uso de los materiales sujetos a la Propiedad intelectual (sitio web,..)
- el núcleo de profesionales vinculados al diplomado, en convenio(s) entre la UTPL y universidades belgas, con proyección para que el diplomado y sus módulos específicos puedan llegar a todo el país.
- Interlocución con varios actores interesados en temas generales o específicos del proyecto, esencialmente aquellos vinculados con calidad y aseguramiento. Entre los actores están: el MSP, SEPS, DPS y áreas de salud, el Municipio (SDES, CMS, DMS), otros aseguradores públicos (IESS, SSC, ISSFFA,...), sociedades científicas y universidades, el futuro Proyecto de la Cooperación Técnica Belga, ...
- Intercambio con otros países en temas de aseguramiento y capacitación.


7. CONCLUSIONES

Las actividades y gastos planificados se realizaron en grandes líneas según lo programado, en un contexto altamente cambiante, con una ejecución presupuestaria cercana al 100% en el plazo previsto. El diplomado es una actividad que se realizará después del cierre del Proyecto.

Si bien la conveniencia del Proyecto puede cuestionarse a la luz de la finalización del Programa PAS, también es de esperar que en el futuro varios de los instrumentos y metodologías desarrolladas sirvan en distintos contextos e instituciones.

La nueva gestión municipal de Quito ha mostrado un alto interés en dar continuidad a varias propuestas del Proyecto, en el marco de las nuevas políticas municipales: orientación pública hacia la población más vulnerable, gratuidad, calidad, gestión transparente, incluyendo el sistema de farmacias municipales. Existe un alto interés de contar con fondos adicionales de la Cooperación Belga para ello.

Aun cuando puedan existir dudas sobre la sostenibilidad de algunos productos, confiamos en que la cohesión del equipo, la solidez de los productos y varias líneas de seguimiento a futuro mediante la SEMF, el diplomado de la UTPL, la cooperación inter-universitaria con Bélgica, la institucionalización con el nuevo alcalde electo de Quito, las transferencias técnicas al nuevo Programa de Cooperación en Salud de Bélgica en conjunto con el MSP, así como evoluciones en el debate político, permiten asegurar la continuidad de una parte sustancial de los productos desarrollados, así como la visión sistémica y técnica de la propuesta para el fortalecimiento del sistema de salud del DMQ y del país.

| Responsable nacional de la ejecución | Responsable CTB de la ejecución |
|---|--|
|  |  |

TERCERA PARTE. ANEXOS.

| Anexos |
|--|
| Anexo 1 Resumen de resultados (indicadores) |
| Anexo 2 Estado de ingresos y gastos |
| Anexo 3 Tasa de porcentaje de desembolso de la prestación |
| Anexo 4 Personal de la prestación |
| Anexo 5 Subcontrataciones y Licitaciones, consultorías |
| Anexo 6 Inventarios |
| Anexo 7 Formaciones |
| Anexo 8 Socios |

ANEXO 1.1. Resumen de los resultados y de las actividades (en función al marco lógico)

| Resultados intermedios | Indicadores (previstos o realizados) | Estado de realización |
|--|--|--|
| <p>RI. 1. Servicios de salud con fin público integrados al sistema metropolitano de servicios salud y su monitoreo/evaluación funcionando</p> | <p>3. Nº de servicios de salud seleccionados que remiten información de producción de servicios (PAS) / Nº total de servicios de salud seleccionados (PAS) 4: Nº servicios de salud con fin pública dentro el sistema metropolitano de salud/Total de servicios de salud con fin público de Quito</p> | <p>3. Ningún servicio en 2009. El dato fue de 90% a fines del 2008. (113 servicios de salud remiten información de producción de servicios PAS, sobre un total de 126 servicios públicos seleccionados). 4. Ningún servicio en 2009. El dato fue de 83% a fines del 2008 (113 servicios de salud con fin pública dentro del Sistema Metropolitano de Salud participan del PAS, sobre un total de 136 servicios públicos del primer nivel en el DMQ).</p> |
| <p>RI. 2. La gestión de la calidad de los Servicios de Salud organizada</p> | <p>5: Nº de servicios de salud acreditados / total de servicios seleccionados en el sistema de salud metropolitano de Quito 6. Diferencia entre promedio del puntaje de acreditación en los servicios de salud acreditados al fin y al inicio del proyecto</p> | <p>5. 83% de acreditados a fines del 2008, aunque sin mecanismos de actualización vigentes a partir del 2009. (113 servicios acreditados al PAS sobre un total de 136 servicios en el DMQ) 6. Sin información directa, y sin mecanismos de auditoría en vigencia en el 2009. Cabe señalar que la auditoría PAS registró un cumplimiento de indicadores de calidad médico-legal inicial de 46% en el mes de marzo 2008 para el conjunto de los 113 establecimientos del PAS que mandan información, dato que subió al 67% en el mes de diciembre 2008.</p> |
| <p>RI.3. Mecanismos de articulación entre prestadores instalados</p> | <p>7: Nº de pacientes referidos a la consulta externa del primer nivel de referencia/ total de primer visita a la consulta externa de hospital de 1er nivel de referencia</p> | <p>7. Sin información. Nunca funcionó el sistema de referencia- contrarreferencia en el PAS, por falta de participación del segundo nivel.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>8: Nº de consultas registradas por DMS de otros sectores que los Patronatos/ total de consultas registradas por el DMS</p> | <p>8. En el año 2009, no funciona el sistema de información desde la DMS. Para el año 2008, el dato fue de 83% (1.165.686 consultas de otros sectores que los patronatos / 1.398.342 consultas registradas en el DMS).</p> |
| <p>RI.4. Sistema de seguro de salud organizado</p> | <p>9: Proporción de personas afiliadas al seguro / el total de habitantes de Quito después de 4 años</p> <p>10: Miembros de la directiva del seguro de salud que son que son representantes de Organizaciones de base / total de miembros de la directiva</p> | <p>9. Ninguno en este momento, aunque legalmente el PAS nunca dejó de existir. El dato fue de 6,92 % a fines del 2008. (127.456 afiliados al PAS/ 1.839.853 habitantes).</p> <p>10. Ninguno, ya que el PAS dejó de existir en los hechos. A fines del año 2008: 2/7 (miembros de la directiva de la CMS)</p> |

ANEXO 1.2. Resumen de las actividades (en función del marco lógico)

| | 05 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Grado de Cumplimiento |
|--|----|------|------|------|------|----------------------------------|
| SODEM-AUS | ■ | ■ | ■ | | | |
| SEPS- PAS | | | ■ | ■ | | |
| R1. | | | | | | |
| Línea de base inicial (2006) | | ■ | | | | Ⓡ |
| Línea de base final (2008) | | | | ■ | ■ | Ⓡ, resultados en procesamiento |
| R2. | | | | | | |
| Obras y equipamiento áreas de salud | | ■ | ■ | ■ | | Ⓡ |
| Consultorías | | ■ | ■ | ■ | | Ⓡ |
| Publicaciones científicas | | ■ | ■ | ■ | | Ⓡ |
| Capacitaciones | | ■ | ■ | ■ | | Ⓡ |
| R3. | | | | | | |
| Coordinación interinstitucional | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Ⓡ |
| Publicaciones manuales de promoción | | | | | | Ⓡ |
| R4. | | | | | | |
| Software informático, servidores | | | ■ | ■ | ■ | Ⓡ, falta software médico |
| Desarrollo instrumentos de aseguramiento | | ■ | ■ | ■ | | Ⓡ |
| Publicaciones módulos diplomado | | | | ■ | ■ | Ⓡ |
| Diplomado: selección, aprobación | | | | ■ | ■ | Retraso en aprobación de 6 meses |
| Mantenimiento página web | | | | ■ | ■ | Ⓡ |
| Z. | | | | | | |
| Evaluaciones (de 1er año, NT, final) | | | ■ | ■ | ■ | Ⓡ |

ANEXO 1.3.1 Publicaciones

| PUBLICACIONES | | | | | | |
|--|-------|---------------|----------------|-------------------|----------------------------|--|
| título | area | destinatarios | tirada edicion | fecha publicacion | instituciones involucradas | |
| Barómetro 1 | Salud | Todo Publico | 1000 | feb-08 | - | |
| Barómetro 2 | Salud | Todo Publico | 1000 | feb-08 | - | |
| Barómetro 3 | Salud | Todo Publico | 1500 | feb-08 | - | |
| Calendario del embarazo | Salud | Todo Publico | 2000 | abr-09 | MSP - MDMQ | |
| cd directorio salud | Salud | Todo Publico | 1000 | 2005 | - | |
| Cd herramientas para la calidad | Salud | Todo Publico | 1000 | dic-08 | - | |
| cd indicadores siquito 1 | Salud | Todo Publico | 1000 | 2005 | - | |
| cd jornada reforma y aseguramiento | Salud | Todo Publico | 1000 | 2005 | - | |
| cd taller toma de decisiones | Salud | Todo Publico | 1000 | 2005 | - | |
| CD-Indicadores volumen 2 | Salud | Todo Publico | 1000 | mar-08 | - | |
| Comunicación Médico -Paciente | Salud | Todo Publico | 1500 | nov-08 | - | |
| Directorio de Servicios públicos de salud del DMQ | Salud | Todo Publico | 2000 | sep-08 | - | |
| Escuelas Saludables | Salud | Todo Publico | 200 | jun-06 | - | |
| Fichas - Historia Clínica perinatal y carnet perinatal | Salud | Todo Publico | 10000 | nov-07 | - | |
| Guía de servicios sociales -zona centro | Salud | Todo Publico | 500 | feb-07 | - | |
| Informe Científico | Salud | Todo Publico | 1000 | 2006 | - | |
| La Salud en Quito | Salud | Todo Publico | 2500 | sep-07 | - | |
| Manual 1 PAS preguntas frecuentes | Salud | Todo Publico | 2000 | mar-08 | MSP - MDMQ | |
| Manual 2 PAS codificación médica | Salud | Todo Publico | 2000 | mar-08 | MSP - MDMQ | |
| Manual 3 PAS afiliación | Salud | Todo Publico | 250 | mar-08 | MSP - MDMQ | |
| Manual 4 PAS planillaje | Salud | Todo Publico | 250 | mar-08 | MSP - MDMQ | |
| Manual AUS - Bolsillo | Salud | Todo Publico | 1000 | 2006 | MSP - MDMQ | |
| Manual Centro Usuario PAS | Salud | Todo Publico | 20 | oct-08 | MSP - MDMQ | |
| Manual De bebé a niño | Salud | Todo Publico | 1000 | jun-09 | MSP - MDMQ | |
| Manual De bebé a niño | Salud | Todo Publico | 5000 | nov-08 | MSP - MDMQ | |

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|
| Manual de la Familia Saludable Fasc. 1 | Salud | Todo Publico | 10000 | nov-08 | MSP - MDMQ |
| Manual de la Familia Saludable Fasc. 2 | Salud | Todo Publico | 10000 | nov-08 | MSP - MDMQ |
| Manual de la Familia Saludable Fasc. 3 | Salud | Todo Publico | 10000 | nov-08 | MSP - MDMQ |
| Manual de la Familia Saludable Fasc. 4 | Salud | Todo Publico | 10000 | nov-08 | MSP - MDMQ |
| Manual de la Familia Saludable Fasc. 5 | Salud | Todo Publico | 10000 | nov-08 | MSP - MDMQ |
| Manual de la Familia Saludable Fasc. 6 | Salud | Todo Publico | 10000 | nov-08 | MSP - MDMQ |
| Mapa de la Salud | Salud | Todo Publico | 1000 | sep-08 | - |
| Propuesto para la Asamblea | Políticas de Salud | Asamblea nacional / Todo Publico | 500 | feb-08 | - |
| Recetario médico | Salud | Todo Publico | SOLO DISEÑO | dic-08 | - |
| Revista Institucional 1 | Salud | Todo Publico | 2500 | 2006 | - |
| Revista Institucional 2 | Salud | Todo Publico | 2500 | 2006 | - |
| Revista Institucional 3 | Salud | Todo Publico | 2500 | sep-07 | - |
| Revista Institucional 4 | Salud | Todo Publico | 2000 | feb-08 | - |
| Revista Institucional 5 | Salud | Todo Publico | 800 | ago-08 | - |
| Semáforo N°1 | Salud | Todo Publico | 500 | feb-08 | - |
| Semáforo N°2 | Salud | Todo Publico | 500 | feb-08 | - |
| Semáforo N°3 | Salud | Todo Publico | 500 | feb-08 | - |
| Semáforo N°4 | Salud | Todo Publico | 300 | nov-08 | - |
| Semáforo N°5 | Salud | Todo Publico | 280 | ago-08 | - |
| Toma de decisiones clínicas | Salud | Todo Publico | 2000 | nov-08 | - |
| Vademécum | Salud | Todo Publico | 1000 | dic-08 | MSP - MDMQ |
| Vídeo: el derecho a la salud | Salud | Todo Publico | 200 | jun-08 | - |
| Como hablar de sexualidad? | Salud | Todo Publico | - | - | MSP - MDMQ |

ANEXO 1.3.1. PUBLICACIONES DEL DIPLOMADO

| título | Eje | Guía | | tirada edición | fecha publicación | ISBN | Estado |
|--|------------------------------|--------|------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Básico | Estudiante | | | | |
| 1 Word | PROPEDEÚTICO | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-9973-1-4 | Por imprimir |
| 2 Excel | | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-9973-3-8 | Por imprimir |
| 2 Power point | | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-9973-5-2 | Por imprimir |
| 3 EVA | | V | V | 150 | jul-09 | | Por imprimir |
| 4 Módulo introductorio | INTRODUCTORIO | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-9973-7-6 | Por imprimir |
| 5 Investigación Operativa | | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-9973-9-0 | Por imprimir |
| 6 Medicina Basada en Evidencias | ESPECIALIZACIÓN COMÚN | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-384-01-5 | Por imprimir |
| 7 Gerencia en Salud | | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-384-03-9 | Por imprimir |
| 8 Introducción a la Economía de la Salud | | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-384-05-3 | Por imprimir |
| 9 Relación Médico-Paciente | | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-384-07-7 | Por imprimir |
| 10 Protocolos Clínicos | ESPECIALIZACIÓN OBLIGATORIA | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-384-09-1 | Por imprimir |
| 11 Gestión de Calidad | | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-384-11-4 | Por imprimir |
| 12 Participación Ciudadana | | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-384-13-8 | Por imprimir |
| 13 Operación y Aseguramiento en Salud | | V | V | 150 | jul-09 | 978-9978-384-15-2 | Por imprimir |
| 14 Presupuesto en Salud | CURSOS ABIERTOS - OPCIONALES | V | V | 200 | jul-09 | 978-9978-384-17-6 | Por imprimir |
| 15 Toma de Decisiones Clínicas | | V | V | 200 | jul-09 | 978-9978-384-19-0 | Por imprimir |
| 16 Uso Racional de Medicamentos | | V | V | 200 | jul-09 | 978-9978-384-21-3 | Por imprimir |
| 17 Comunicación y Equipos | | V | V | 200 | jul-09 | 978-9978-384-23-7 | Por imprimir |
| 18 Relación Personal Usuario | | V | V | 200 | jul-09 | 978-9978-384-25-1 | Por imprimir |
| 19 Costos en salud | | V | V | 200 | jul-09 | 978-9978-384-27-5 | Por imprimir |
| 20 Auditoría Médica | | V | V | 200 | jul-09 | 978-9978-384-29-9 | Por imprimir |
| 21 Estadística Aplicada 1 | | V | V | 200 | jul-09 | 978-9978-384-31-2 | Por imprimir |
| 22 Técnicas Básicas de Archivo | V | V | 200 | jul-09 | 978-9978-384-33-6 | Por imprimir | |
| 23 Paquetes informáticos Outlook | PROPEDEÚTICO | V | V | - | - | - | Revisado |
| 24 Paquetes informáticos Visio | | V | V | - | - | - | Revisado |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 25 | Paquetes informáticos Project | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 26 | Indicadores de salud y toma de decisiones (OB) | ESPECIALIZACIÓN COMÚN | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 27 | Estadística aplicada II | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 28 | Búsqueda Bibliográfica | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 29 | Paquetes estadístico EPI-INFO | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 30 | Paquetes estadístico SPSS | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 31 | Gestión clínica | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 32 | RCP | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 33 | AEIPI | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 34 | ALSO | ESPECIALIZACIÓN OBLIGATORIA | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 35 | VIH | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 36 | Bioética y humanización de la atención | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 37 | Uso racional de medicamentos II | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 38 | Bioseguridad y otras temáticas críticas | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 39 | Diseño de Proyectos | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 40 | Políticas públicas de salud | FINANCIAMIENTO/ASEGURAMIENTO | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 41 | Presupuesto por resultados | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |
| 42 | Contabilidad en servicios de salud | | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | Revisado |

ANEXO 1.4. FECHAS HITOS

| INSTITUCIONAL | | PROYECTO | |
|---------------|---|----------|--|
| FECHA | HITO | FECHA | HITO |
| | | 2001 | Petición MDMQ de apoyo a Bélgica (visita alcalde a Bélgica) |
| | | 2001 | Misión identificación |
| | | feb-03 | Se formula y se genera el DTF |
| | | | |
| | | jun-05 | firmas convenio Bélgica-Municipio |
| | | | |
| | | may-06 | Seguimiento Científico 1era misión (Bart Criel, Jean Macq) |
| | | | |
| | | | |
| | | Feb 2007 | Seguimiento científico 2nda misión (Jean Macq-Michel de Jaer) |
| | | may-07 | evaluación primer año (Jean Macq) |
| | | jun-08 | evaluación medio termino (Federico Tobar- Carlos Anigstein) |
| | | nov-08 | Seguimiento científico 3era misión (Beatriz Zurita, Jean Macq) |
| | | jun-09 | Evaluación Externa Final |
| | | ago-09 | Fin proyecto |
| | | | |
| | | | |
| 2004-2005 | Consultorias Johns Hopkins-CARE | | |
| abr-05 | creación Corporación Metropolitana de Salud (CMS)-MDMQ | | |
| jul-05 | creación SODEM y AUS | | |
| dic-05 | Firma convenio SODEM- Municipio- MSP | | |
| sep-06 | Firma convenio operativo SODEM- Municipio- MSP | | |
| Sep-Dic 06 | Afiliación masiva AUS | | |
| ene-07 | cambio presidencia (Rafael Correa) | | |
| feb-07 | desaparece la SODEM, se crea la SEPS | | |
| feb-07 | el AUS pasa a la SEPS y cambia de nombre (PAS) | | |
| jun-07 | Transferencia de fondos MSP a la CMS (ratificando la continuación del programa) | | |
| 2007- 2008 | Vigencia PAS | | |
| | | | |
| ene-09 | el PAS desaparece de hecho | | |
| | | | |
| | | | |

ANEXO 2. ESTADO DE GASTOS

| ANEXO 2: ESTADO DE GASTOS DEL PERIODO EN ESTUDIO ENERO A JULIO 2009 | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Código Presupuestario | Descripción de rubros presupuestarios | COSTO TOTAL CONTRIBU CION BELGA | GASTO ACUMULADO S DEL PROYECTO | GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 | GASTOS SEGUNDO SEMESTRE 2009 |
| TABLA A: FORTALECIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS ATENCION | | | | | |
| Resultado 1 Servicios de salud con fin publico integrados al sistema metropolitano de servicios | | | | | |
| A.R.1.4 | Diseñar mapas y programas (software) para plan de coberturas | 39.800 | 38.717 | 264 | |
| A.R.1.5 | Adquirir equipamiento informático (fortalecimiento sistema de Informacion) | 77.000 | 77.936 | - | |
| A.R.1.6 | Hacer una consultoria nacional (fortalecimiento sistema de informacion) | 17.500 | 16.988 | 83 | |
| A.R.1.7 | Realizar salas de situacion en 9 zonas (equipamiento y papeleria) | 12.000 | 4.565 | 831 | 5.713 |
| A.R.1.9 | Organizar la difusión de información y hacer publicaciones sobre el proyecto (retroalimentacion) | 10.000 | 9.951 | 50 | - |
| Sub- total Resultado 1 Tabla A | | 156.300 | 148.156 | 1.228 | 5.713 |
| Resultado 2 La gestión de la calidad de los Servicios de Salud organizada | | | | | |
| A.R.2.4 | Hacer proceso de Acreditacion en zonas del seguro | 168.600 | 108.709 | 50.022 | 7.937 |
| A.R.2.9 | Crear un programa para compra de equipamiento y de rehabilitacion de infraestructura | 1.127.400 | 1.152.350 | -25.528 | |
| A.R.2.11 | Tomar subscripcion a revistas scientificas | 12.000 | 9.524 | 476 | |
| A.R.2.12 | Crear becas para cursos locales en salud publica o de medicos familiares | 60.000 | 41.866 | 12.449 | 5.311 |
| A.R.2.13 | Crear fondo para investigaciones operativas | 60.000 | 66.764 | 1.969 | |
| A.R.2.16 | Técnico en calidad de servicios | 80.700 | 72.397 | 8.812 | |
| A.R.2.17 | Pasantías en calidad de servicios | 66.700 | 63.770 | 3.060 | |
| Sub- total Resultado 2 Tabla A | | 1.575.400 | 1.515.380 | 51.259 | 13.248 |
| Resultado 3 Mecanismos de articulación entre prestadores instalados | | | | | |
| A.R.3.1 | Hacer talleres para estructurar reuniones de concertacion entre proveedores (apoyo tecnico) | 48.000 | 32.900 | 10.949 | 2.605 |
| A.R.3.2 | Organizar consultoría para elaborar base de datos población | 32.000 | 23.127 | 5.149 | |
| A.R.3.4 | Hacer una consultoria nacional para el desarrollo del sistema de referencia y contrareferencia | 67.600 | 54.673 | 8.476 | 3.653 |
| A.R.3.10 | Hacer consultorias sobre el modelo de atencion al primer nivel | 102.000 | 98.998 | 1.863 | |
| A.R.3.11 | Hacer reuniones para la conformación y / o activación de los Consejos de Salud (Ocho Zonales y un metropolitano) | 9.000 | 6.649 | 32 | |
| A.R.3.12 | Diseñar un sistema de planificación participativa y de rendicion de cuentas | 28.500 | 15.030 | 8.002 | 2.782 |
| Sub- total Resultado 3 Tabla A | | 287.100 | 231.377 | 34.470 | 9.040 |
| Resultado 4 Sistema de seguro de salud organizado | | | | | |
| A.R.4.4 | Hacer una consultoria nacional para establecer mecanismos de afiliación y subsidio | 25.000 | 13.836 | 8.827 | 2.048 |
| A.R.4.5 | Hacer una consultoria internacional para establecer mecanismos de afiliacion y de subsidio | 91.200 | 88.449 | 1.524 | |
| A.R.4.10 | Hacer un viaje de estudio a Costa Rica y Brazil | 30.000 | 22.314 | 1.175 | -313 |
| A.R.4.11 | Organizar 1 maestría en Economía de la Salud en Ecuador | 148.000 | 119.086 | 6.197 | -25.118 |
| A.R.4.12 | Contribuir a los gastos de funcionamiento de la federación durante los 4 años | 431.400 | 441.221 | | |
| A.R.4.13 | Técnico en sistemas de salud | 80.700 | 78.903 | 3.069 | |
| A.R.4.14 | Publicidad y promoción | 176.700 | 201.112 | -24.147 | |
| Sub- total Resultado 4 Tabla A | | 983.000 | 964.920 | -3.354 | -23.383 |
| Sub- total Tabla A | | 3.001.800 | 2.859.833 | 83.602 | 4.617 |

| TABLA B: GENERAL MEANS | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Resultado | Z. admin, gestion y evaluacion | | | | |
| Z.01.01 | Director internacional | 553.200 | 448.191 | 72.437 | 9.432 |
| Z.01.02 | Contadora secretaria | 54.200 | 39.522 | 8.162 | 4.838 |
| Z.01.03 | Vehículo y su funcionamiento | 60.000 | 56.177 | 3.821 | 1 |
| Z.01.04 | Seguros bienes del programa | 3.000 | 2.653 | - | - |
| Z.01.05 | Apoyo técnico CTB | 10.000 | | - | - |
| Z.01.06 | Evaluación externa | 60.000 | 35.076 | - | - |
| Z.01.07 | Material de oficina | 16.000 | 15.674 | 307 | -16 |
| Z.01.08 | Computadoras | 19.000 | 17.921 | 444 | 302 |
| Z.01.10 | Servicios (agua, luz...) | 4.000 | 3.317 | 447 | 91 |
| Z.01.11 | Consultoría nacional 8 meses | 20.000 | 11.061 | 6.705 | 465 |
| Z.01.12 | Consultoría internacional 2 meses | 45.600 | 23.305 | 12.200 | 3.159 |
| Z.01.13 | Publicaciones | 4.000 | 3.274 | 329 | 24 |
| Z.01.14 | Administrador | 64.800 | 52.244 | 10.159 | 1.987 |
| Z.01.15 | Secretaria | 33.000 | 21.229 | 4.989 | 4.715 |
| Z.01.16 | Chofer - mensajero | 22.400 | 13.532 | 3.166 | 4.291 |
| Z.01.17 | Viáticos y pasajes | 12.000 | 7.332 | 4.075 | 245 |
| Z.01.18 | Teléfonos y comunicaciones | 7.000 | 6.114 | 934 | 164 |
| Z.01.19 | Equipamiento y mobiliario | 10.000 | 8.631 | 1.110 | 196 |
| Z.01.20 | Gastos bancarios | 0 | -289 | 70 | 5 |
| Z.01.21 | Impuestos | 0 | -105.186 | 110.213 | -346 |
| Z.01,22 | AT junior Caroline | | 116 | | |
| Z.01,23 | AT junior John | | -2.395 | -702 | 894 |
| | Sub- total Resultado 1 Tabla B | 375.000 | 176.510 | 167.130 | 20.121 |
| | Sub- total Resultado 1 Tabla B | 623.200 | 483.267 | 72.437 | 9.432 |
| | Sub-total Tabla B | 998.200 | 659.776 | 239.567 | 29.553 |
| | GRAN TOTAL | 4.000.000 | 3.519.610 | 323.170 | 34.170 |

ANEXO 3: Tasa de desembolso de la prestación.

| Fuente de financiamiento | Presupuesto acumulado | Gastos reales acumulados | Tasa de Porcentaje de desembolso acumulado | Comentarios y Observaciones |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| Contribución belga directa | 4,000.000 Euros | 3,898,029 Euros | 97,45 % | Saldo por entregar al Municipio: 13.812 Euros |
| Contribución del Estado Socio | 2.000.000 USD en desembolsos directos AUS/PAS | 2.000.000 USD | | Los fondos desembolsados del estado al Municipio fueron de 4,000.000 USD en los años 2007 y 2008, de los cuales solamente se gastaron 2.000.000 sobre el total de los dos años. |
| Contribución Fondos de contraparte | Difíciles de cuantificar: funcionamiento de servicios de salud,... | | | |
| Otros | | | | |

ANEXO 4 : Personal de la prestación

| Tipo de personal (cargo, nombre, apellidos y sexo) | Duración del contrato (fecha principio y fin) | Comentarios (duración del contrato, pertinencia de la función o del perfil...) |
|--|--|--|
| 1. Personal nacional puesto a disposición por el País Socio. Ruth Lucio, Directora nacional Proyecto | 15-08-2005 -14-08-2009 | |
| 2. Personal de apoyo contratado localmente Rafael Rosales, administrador Christian Hidalgo, administrador Evelyn Lindao, administradora José Rosales, administrador Andrés Gutierrez, asistente administrativo Tansha Garces, contadora Margarita Cañar, secretaria Evelyn Lindao, secretaria Vanessa Cali, secretaria Andrés Alarcón Javier Alvarez Moisés Rodriguez | Nov-2005 - dic. 2007 Enero - abril 2008 Mayo 2008 - dic. 2008 15 Dic 2009 - agosto 2009 Octubre 2008- julio 2009 Enero 2006- agosto 2009 Dic 2005- Julio 2007 Septiembre 2007- Abril 2008 Mayo 2008- agosto 2009 Nov 2005- Dic. 2006 Enero 2007-sept 2008 Octubre 2008- agosto 2009 | |
| 3. Personal de asesoramiento contratado localmente Cristina Merino, estadística y epidemiología Yahaira Vazquez, estadística Ricardo Gutierrez, técnico calidad Galo Sanchez, técnico calidad Rodrigo Henriquez, técnico calidad Sara Proaño, participación ciudadana Patricia Gutierrez, promoción de salud | Nov. 2005- Dic. 2006 Sept. 2006- Dic. 2008 Nov. 2005 - septiembre 2006 Febrero 2006- junio 2009 Sept. 2007- junio 2009 Abril 2006-Julio 2006 Sept. 2006-marzo 2009 | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Patricia Ortiz, indicadores sociales Carlos Durán, farmacología Nilda Villacrés, diplomado Karina Castro, comunicación Leila Coppens, pagina web Regula Dietker, pagina web Gadi torres, auditoria PAS (con CMS)</p> | <p>Sept. 2006- Dic. 2008 Sept. 2007- junio 2009 Marzo 2007- mayo 2009 Junio 2006- abril 2009 Mayo 2007- sept. 2008 Sept. 2008- agosto 2009 Junio 2006- marzo 2009</p> | |
| <p>4. Personal Internacional (no contratado por la CTB) CERESP-Bélgica, seguimiento científico (Bart Criel, Jean Macq)</p> | <p>3 misiones: febrero 2007, octubre 2007 y noviembre 2008.</p> | |
| <p>5. Experto en Cooperación Internacional (CTB) Johan Herteleer, co-director internacional</p> | <p>14/08/2005 hasta 14-08-2009</p> | |
| <p>6. Experto junior- CTB Caroline Picard, nutrición John De Maesschalck, Salud sexual y reproductiva</p> | <p>Agosto 2007- junio 2009 Enero 2008- junio 2009</p> | |

ANEXO 5. Tercerización y licitaciones

2005

- 1. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 19/09/2005
Nombre del subcontratante (o firma) : 05/10/2005
Objeto del contrato : Automotores y Anexos
Costo del contrato (€) : Compra de Vehículos para uso del Proyecto
Duración del contrato : 35.311,62
Comentarios/recomendaciones : Contra entrega de los productos
: **Bienes a ser entregados al MDMQ**
- 2. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 05/10/2005
Nombre del subcontratante (o firma) : 13/10/2005
Objeto del contrato : Oficina Lista
Costo del contrato (€) : Provisión de equipos de oficina para las oficinas del proyecto
Duración del contrato : 10.036,16
Comentarios/recomendaciones : 30 días Contra entrega de los productos
: **Bienes a ser entregados al MDMQ**
- 3. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 11/10/2005
Nombre del subcontratante (o firma) : 01/11/2005
Objeto del contrato : Ingeniería Austral
Costo del contrato (€) : Computadoras y cableado estructurado del Proyecto
Duración del contrato : 12.663,20
Comentarios/recomendaciones : 10 días contra entrega de los productos
: **Bienes a ser entregados al MDMQ**
- 4. Modalidad de la licitación**
 : Concurso

8. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 14/12/2005
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 26/12/2005
Nombre del subcontratante (o firma) : Oficina Lista
Objeto del contrato : Dotación de Mobiliario para los consejos Zonales de Salud
Costo del contrato (€) : 5.051,20
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregados**

9. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 14/12/2005
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 23/12/2005
Nombre del subcontratante (o firma) : COSIDECO
Objeto del contrato : Compra De Equipos de Computación para la DMS
Costo del contrato (€) : 13.774,40
Duración del contrato : 30 días contra entrega de productos
Comentarios/recomendaciones : **Entregados**

2006

10. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 02/02/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 10/02/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Equipar
Objeto del contrato : Adquisición de Mobiliario para Centro de Información
Costo del contrato (€) : 803,34
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**

11. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 08/02/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 10/02/2006

| | |
|--|---|
| Fecha de la licitación | : 01/11/2005 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 15/11/2005 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Compuequip DOS |
| Objeto del contrato | : Provisión de equipos de fotocopiado, impresión, escaneo y proyección para el Proyecto |
| Costo del contrato (€) | : 4.005,46 |
| Duración del contrato | : 30 días contra entrega de los productos |
| Comentarios/recomendaciones | : Bienes a ser entregados al MDMQ |
| 5. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 18/11/2005 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 25/11/2005 |
| Objeto del contrato | : Instelec |
| Costo del contrato (€) | : Estudios de estructura eléctrica para la DMS |
| Duración del contrato | : 1.600,00 |
| Comentarios/recomendaciones | : 30 días |
| | : Entregado |
| 6. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 10/01/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 10/02/2006 |
| Objeto del contrato | : Université Libre de Bruxelles - CERESP |
| Costo del contrato (€) | : Seguimiento científico del Proyecto |
| Duración del contrato | : 63.950,00 |
| Comentarios/recomendaciones | : 90 días |
| | : Realizados Informes |
| 7. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 13/12/2005 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 26/12/2005 |
| Objeto del contrato | : Micro Sys C. LTDA |
| Costo del contrato (€) | : Compra de Computación para la DMS |
| Duración del contrato | : 4.455,86 |
| Comentarios/recomendaciones | : 30 días contra entrega de los productos |
| | : Entregados |

- Nombre del subcontratante (o firma) : Euromed
 Objeto del contrato : Equipamiento médico para la Unidad Municipal de Salud Nueva Aurora
 Costo del contrato (€) : 9.079,93
 Duración del contrato : 30 días contra entrega de productos
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 12. Modalidad de la licitación** : Concurso
 Fecha de la licitación : 23/03/2006
 Fecha del inicio del contrato de tercerización : 11/04/2006
 Nombre del subcontratante (o firma) : Grubel
 Objeto del contrato : Adquisición Mesa de Cirugía
 Costo del contrato (€) : 6.632,46
 Duración del contrato : 30 días Contra entrega de productos
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 13. Modalidad de la licitación** : Concurso
 Fecha de la licitación : 25/04/2006
 Fecha del inicio del contrato de tercerización : 10/05/2006
 Nombre del subcontratante (o firma) : Ingelsi
 Objeto del contrato : Adquisición de Software para SISE
 Costo del contrato (€) : 7.551,20
 Duración del contrato : 30 días + implementación
Comentarios/recomendaciones : **Instalado**
- 14. Modalidad de la licitación** : Concurso
 Fecha de la licitación : 25/04/2006
 Fecha del inicio del contrato de tercerización : 10/05/2006
 Nombre del subcontratante (o firma) : Paul Reyes.
 Objeto del contrato : Reestructuración Eléctrica del Edificio de la DMS
 Costo del contrato (€) : 19.326,58
 Duración del contrato : 90 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 15. Modalidad de la licitación** : Concurso

| | |
|--|--|
| Fecha de la licitación | : 12/05/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 01/06/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Intermédica |
| Objeto del contrato | : Adquisición de Monitores Fetales |
| Costo del contrato (€) | : 8.520,00 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| | |
| 16. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 24/05/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 06/06/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Innovaoffice |
| Objeto del contrato | : Adquisición de Inmobiliario para el Laboratorio de Alimentos |
| Costo del contrato (€) | : 3.919,20 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| | |
| 16. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 23/06/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 17/07/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Hernán Villegas |
| Objeto del contrato | : Rehabilitación infraestructura Unidades de la DPSP – Guamani |
| Costo del contrato (€) | : 17.853,58 |
| Duración del contrato | : 90 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| | |
| 17. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 24/08/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 14/09/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Promedent |
| Objeto del contrato | : Dotación de instrumental para las Unidades Operativas de la DPSP |
| Costo del contrato (€) | : 28.318,10 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |

18. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 07/07/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 09/08/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : José Alarcón
Objeto del contrato : Fiscalización Magdalena y Guamani
Costo del contrato (€) : 1.864,00
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**

19. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 07/07/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 16/08/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Mario Sosa
Objeto del contrato : Rehabilitación infraestructura de las Unidades de la DPSP – Magdalena.
Costo del contrato (€) : 28.318,10
Duración del contrato : 90 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**

20. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 04/09/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 19/09/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Juan Carlos Villagomez
Objeto del contrato : Estudios Chimbacalle
Costo del contrato (€) : 10.666,40
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**

21. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 04/09/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 19/09/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : María Susana Grijalva
Objeto del contrato : Estudio Las Casas
Costo del contrato (€) : 9.425,60

| | |
|--|---|
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 22. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 18/08/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 14/09/2006 |
| Objeto del contrato | : Bill Prado |
| Costo del contrato (€) | : Rehabilitación infraestructura Unidades de la DPSP – Eplcachima y Centro. |
| Duración del contrato | : 35.004,97 |
| | : 90 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 23. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 17/07/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 31/07/2006 |
| Objeto del contrato | : Euromed |
| Costo del contrato (€) | : Adquisición de Equipo Odontológico para la DMS |
| Duración del contrato | : 14.096,76 |
| | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 24. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 01/08/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 17/08/2006 |
| Objeto del contrato | : Frisonex |
| Costo del contrato (€) | : Adquisición de Equipo para el área 4 |
| Duración del contrato | : 6.208,32 |
| | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 25. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 09/08/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 13/09/2006 |
| | : Maint |

- Objeto del contrato : Adquisición de un Servidor para la SODEM
Costo del contrato (€) : 23.460,54
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 26. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
: 24/08/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 14/09/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Jhonkat
Objeto del contrato : Dotación de Mobiliario para las Unidades Operativas de la DPSP.
Costo del contrato (€) : 3.562,29
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 27. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
: 24/08/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 14/09/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Dental Cerda
Objeto del contrato : Dotación de equipo Odontológico para las Unidades Operativas de la DPSP.
Costo del contrato (€) : 11.850,38
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 28. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
: 15/09/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 17/10/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Steve Rodríguez
Objeto del contrato : Obras de Mejoramiento Unidades Operativas Área 20
Costo del contrato (€) : 30.786,56
Duración del contrato : 90 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 29. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
: 18/09/2006

| | |
|--|---|
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 06/10/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : José Bonilla |
| Objeto del contrato | : Fiscalización Obras áreas 7 y 20 |
| Costo del contrato (€) | : 1.920,00 |
| Duración del contrato | : 90 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| | |
| 30. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 24/08/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 14/09/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Dentales Pablo Herman |
| Objeto del contrato | : Dotación de Equipamiento Odontológico para las Unidades de la DPSP, |
| Costo del contrato (€) | : 3.001,10 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| | |
| 31. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 10/09/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 01/11/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Proauto |
| Objeto del contrato | : Adquisición de Vehículos para la CMS |
| Costo del contrato (€) | : 37.932,11 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| | |
| 32. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 21/09/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 12/10/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : René Enriquez. |
| Objeto del contrato | : Estudios estructurales obras SCS Ciudadela Ibarra, Argelia y el Carmén. |
| Costo del contrato (€) | : 1.200,00 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |

33. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 21/09/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 12/10/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Manuel Oswaldo Merizalde
Objeto del contrato : Estudios de Instalaciones Eléctricas SCS – Ciudadela Ibarra
Costo del contrato (€) : 504,00
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : Entregado

34. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 03/09/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 05/10/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Budget Rent a Car
Objeto del contrato : Alquiler de Vehículos para la CMS
Costo del contrato (€) : 2.400,00
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : Entregado

35. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 03/11/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 09/11/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Vinicio Ayala
Objeto del contrato : Consultoría para la Implementación del Plan Estratégico de la SEDES
Costo del contrato (€) : 17.857,14
Duración del contrato : 60 días
Comentarios/recomendaciones : Entregado

36. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 16/11/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 07/12/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Butterfly
Objeto del contrato : Publicidad en medios para la CMS
Costo del contrato (€) : 38.843,07
Duración del contrato : 45 días

| | |
|--|--|
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 37. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 04/12/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 14/12/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Viennatone |
| Objeto del contrato | : Ecosonórafo para el área de Salud Nº 2 |
| Costo del contrato (€) | : 11.285,71 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 38. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 30/11/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 11/12/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : GRYA |
| Objeto del contrato | : Centro de Capacitación Informático |
| Costo del contrato (€) | : 19.620,80 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 39. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 29/11/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 11/12/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Edwin Poveda |
| Objeto del contrato | : Estudios Estructurales Obras Centro de Salud Nº 4. |
| Costo del contrato (€) | : 4.664,00 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 40. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 04/12/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 21/12/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Victor Hugo Delgado |
| Objeto del contrato | : Rehabilitación infraestructura Área de Salud Nº 6 – La libertad. |

8. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 14/12/2005
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 26/12/2005
Nombre del subcontratante (o firma) : Oficina Lista
Objeto del contrato : Dotación de Mobiliario para los consejos Zonales de Salud
Costo del contrato (€) : 5.051,20
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregados**

9. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 14/12/2005
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 23/12/2005
Nombre del subcontratante (o firma) : COSIDECO
Objeto del contrato : Compra De Equipos de Computación para la DMS
Costo del contrato (€) : 13.774,40
Duración del contrato : 30 días contra entrega de productos
Comentarios/recomendaciones : **Entregados**

2006

10. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 02/02/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 10/02/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Equipar
Objeto del contrato : Adquisición de Mobiliario para Centro de Información
Costo del contrato (€) : 803,34
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**

11. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 08/02/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 10/02/2006

| | |
|--|---|
| Fecha de la licitación | : 01/11/2005 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 15/11/2005 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Compuequip DOS |
| Objeto del contrato | : Provisión de equipos de fotocopiado, impresión, escaneo y proyección para el Proyecto |
| Costo del contrato (€) | : 4.005,46 |
| Duración del contrato | : 30 días contra entrega de los productos |
| Comentarios/recomendaciones | : Bienes a ser entregados al MDMQ |
| 5. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 18/11/2005 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 25/11/2005 |
| Objeto del contrato | : Instelec |
| Costo del contrato (€) | : Estudios de estructura eléctrica para la DMS |
| Duración del contrato | : 1.600,00 |
| Comentarios/recomendaciones | : 30 días |
| | : Entregado |
| 6. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 10/01/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 10/02/2006 |
| Objeto del contrato | : Université Libre de Bruxelles - CERESP |
| Costo del contrato (€) | : Seguimiento científico del Proyecto |
| Duración del contrato | : 63.950,00 |
| Comentarios/recomendaciones | : 90 días |
| | : Realizados Informes |
| 7. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 13/12/2005 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 26/12/2005 |
| Objeto del contrato | : Micro Sys C. LTDA |
| Costo del contrato (€) | : Compra de Computación para la DMS |
| Duración del contrato | : 4.455,86 |
| Comentarios/recomendaciones | : 30 días contra entrega de los productos |
| | : Entregados |

- Nombre del subcontratante (o firma) : Euromed
 Objeto del contrato : Equipamiento médico para la Unidad Municipal de Salud Nueva Aurora
 Costo del contrato (€) : 9.079,93
 Duración del contrato : 30 días contra entrega de productos
 Comentarios/recomendaciones : Entregado
12. Modalidad de la licitación : Concurso
 Fecha de la licitación : 23/03/2006
 Fecha del inicio del contrato de tercerización : 11/04/2006
 Nombre del subcontratante (o firma) : Grubel
 Objeto del contrato : Adquisición Mesa de Cirugía
 Costo del contrato (€) : 6.632,46
 Duración del contrato : 30 días Contra entrega de productos
 Comentarios/recomendaciones : Entregado
13. Modalidad de la licitación : Concurso
 Fecha de la licitación : 25/04/2006
 Fecha del inicio del contrato de tercerización : 10/05/2006
 Nombre del subcontratante (o firma) : Ingelsi
 Objeto del contrato : Adquisición de Software para SISE
 Costo del contrato (€) : 7.551,20
 Duración del contrato : 30 días + implementación
 Comentarios/recomendaciones : Instalado
14. Modalidad de la licitación : Concurso
 Fecha de la licitación : 25/04/2006
 Fecha del inicio del contrato de tercerización : 10/05/2006
 Nombre del subcontratante (o firma) : Paul Reyes.
 Objeto del contrato : Reestructuración Eléctrica del Edificio de la DMS
 Costo del contrato (€) : 19.326,58
 Duración del contrato : 90 días
 Comentarios/recomendaciones : Entregado
15. Modalidad de la licitación : Concurso

| | |
|--|--|
| Fecha de la licitación | : 12/05/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 01/06/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Intermédica |
| Objeto del contrato | : Adquisición de Monitores Fetales |
| Costo del contrato (€) | : 8.520,00 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| | |
| 16. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 24/05/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 06/06/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Innovaoffice |
| Objeto del contrato | : Adquisición de Inmobiliario para el Laboratorio de Alimentos |
| Costo del contrato (€) | : 3.919,20 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| | |
| 16. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 23/06/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 17/07/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Hernán Villegas |
| Objeto del contrato | : Rehabilitación infraestructura Unidades de la DPSP – Guamani |
| Costo del contrato (€) | : 17.853,58 |
| Duración del contrato | : 90 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| | |
| 17. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 24/08/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 14/09/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Promedent |
| Objeto del contrato | : Dotación de instrumental para las Unidades Operativas de la DPSP |
| Costo del contrato (€) | : 28.318,10 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |

18. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 07/07/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 09/08/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : José Alarcón
Objeto del contrato : Fiscalización Magdalena y Guamani
Costo del contrato (€) : 1.864,00
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**

19. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 07/07/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 16/08/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Mario Sosa
Objeto del contrato : Rehabilitación infraestructura de las Unidades de la DPSP – Magdalena.
Costo del contrato (€) : 28.318,10
Duración del contrato : 90 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**

20. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 04/09/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 19/09/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Juan Carlos Villagomez
Objeto del contrato : Estudios Chimbacalle
Costo del contrato (€) : 10.666,40
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**

21. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 04/09/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 19/09/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : María Susana Grijalva
Objeto del contrato : Estudio Las Casas
Costo del contrato (€) : 9.425,60

| | |
|--|---|
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 22. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 18/08/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 14/09/2006 |
| Objeto del contrato | : Bill Prado |
| Costo del contrato (€) | : Rehabilitación infraestructura Unidades de la DPSP – Eplcachima y Centro. |
| Duración del contrato | : 35.004,97 |
| | : 90 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 23. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 17/07/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 31/07/2006 |
| Objeto del contrato | : Euromed |
| Costo del contrato (€) | : Adquisición de Equipo Odontológico para la DMS |
| Duración del contrato | : 14.096,76 |
| | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 24. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 01/08/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 17/08/2006 |
| Objeto del contrato | : Frisonex |
| Costo del contrato (€) | : Adquisición de Equipo para el área 4 |
| Duración del contrato | : 6.208,32 |
| | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 25. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 09/08/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 13/09/2006 |
| | : Maint |

- Objeto del contrato : Adquisición de un Servidor para la SODEM
Costo del contrato (€) : 23.460,54
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 26. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
: 24/08/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 14/09/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Jhonkat
Objeto del contrato : Dotación de Mobiliario para las Unidades Operativas de la DPSP.
Costo del contrato (€) : 3.562,29
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 27. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
: 24/08/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 14/09/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Dental Cerda
Objeto del contrato : Dotación de equipo Odontológico para las Unidades Operativas de la DPSP.
Costo del contrato (€) : 11.850,38
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 28. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
: 15/09/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 17/10/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Steve Rodríguez
Objeto del contrato : Obras de Mejoramiento Unidades Operativas Área 20
Costo del contrato (€) : 30.786,56
Duración del contrato : 90 días
Comentarios/recomendaciones : **Entregado**
- 29. Modalidad de la licitación**
Fecha de la licitación : Concurso
: 18/09/2006

| | |
|--|---|
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 06/10/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : José Bonilla |
| Objeto del contrato | : Fiscalización Obras áreas 7 y 20 |
| Costo del contrato (€) | : 1.920,00 |
| Duración del contrato | : 90 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 30. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 24/08/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 14/09/2006 |
| Objeto del contrato | : Dentales Pablo Herman |
| Costo del contrato (€) | : Dotación de Equipamiento Odontológico para las Unidades de la DPSP, |
| Duración del contrato | : 3.001,10 |
| Comentarios/recomendaciones | : 30 días |
| | : Entregado |
| 31. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 10/09/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 01/11/2006 |
| Objeto del contrato | : Proauto |
| Costo del contrato (€) | : Adquisición de Vehículos para la CMS |
| Duración del contrato | : 37.932,11 |
| Comentarios/recomendaciones | : 30 días |
| | : Entregado |
| 32. Modalidad de la licitación | |
| Fecha de la licitación | : Concurso |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 21/09/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : 12/10/2006 |
| Objeto del contrato | : René Enriquez. |
| Costo del contrato (€) | : Estudios estructurales obras SCS Ciudadela Ibarra, Argelia y el Carmén. |
| Duración del contrato | : 1.200,00 |
| Comentarios/recomendaciones | : 30 días |
| | : Entregado |

33. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 21/09/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 12/10/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Manuel Oswaldo Merizalde
Objeto del contrato : Estudios de Instalaciones Eléctricas SCS – Ciudadela Ibarra
Costo del contrato (€) : 504,00
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : Entregado

34. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 03/09/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 05/10/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Budget Rent a Car
Objeto del contrato : Alquiler de Vehículos para la CMS
Costo del contrato (€) : 2.400,00
Duración del contrato : 30 días
Comentarios/recomendaciones : Entregado

35. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 03/11/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 09/11/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Vinicio Ayala
Objeto del contrato : Consultoría para la Implementación del Plan Estratégico de la SEDES
Costo del contrato (€) : 17.857,14
Duración del contrato : 60 días
Comentarios/recomendaciones : Entregado

36. Modalidad de la licitación : Concurso
Fecha de la licitación : 16/11/2006
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 07/12/2006
Nombre del subcontratante (o firma) : Butterfly
Objeto del contrato : Publicidad en medios para la CMS
Costo del contrato (€) : 38.843,07
Duración del contrato : 45 días

| | |
|--|--|
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 37. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 04/12/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 14/12/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Viennatone |
| Objeto del contrato | : Ecosonórafo para el área de Salud Nº 2 |
| Costo del contrato (€) | : 11.285,71 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 38. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 30/11/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 11/12/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : GRYA |
| Objeto del contrato | : Centro de Capacitación Informático |
| Costo del contrato (€) | : 19.620,80 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 39. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 29/11/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 11/12/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Edwin Poveda |
| Objeto del contrato | : Estudios Estructurales Obras Centro de Salud Nº 4. |
| Costo del contrato (€) | : 4.664,00 |
| Duración del contrato | : 30 días |
| Comentarios/recomendaciones | : Entregado |
| 40. Modalidad de la licitación | : Concurso |
| Fecha de la licitación | : 04/12/2006 |
| Fecha del inicio del contrato de tercerización | : 21/12/2006 |
| Nombre del subcontratante (o firma) | : Victor Hugo Delgado |
| Objeto del contrato | : Rehabilitación infraestructura Área de Salud Nº 6 – La libertad. |



Bolivia Boliviana Cooperativa de
Desarrollo Tecnico Educativo

ANEXO 6-1-1

Inventario de Activos Fijos de Proyecto; VEHICULOS

ECU/03/00711 - 2005

Identificación

Documento preparado por :
José Gabriel Rosales

Controlado & aprobado por :
Johan Herdeler

Proyecto "Fortalecimiento de los Servicios Públicos de Atención de Salud en el DMQ"

desde (DD/Mm/AAAA) : 1/Sep/2005

hasta (DD/Mm/AAAA) : 14/Ago/2009

Revisado por :
Anny Van Hecke

Periodo reportado

VEHICULOS (41) or (GL 60 41 XX)

Categoría de Bienes

Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)

Fecha : 4/8/2009

Fecha : 14/08/09

| CÓDIGO INVENTARIO | FECHA de ADQUISICIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | N° SERIE | COSTO de ADQUISICIÓN | | FAS Doc. N° | NAVISION Ref. | UBICACIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN) | |
|----------------------|----------------------|----------|---|---|----------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | | Moneda | Monto | | | | | | Valor en EUR |
| ECU0300711-41-001 | 14/Dic/2005 | 1 | Nissan X-Trail plata | QR25310342A | USD | 21.500,00 | 17.200,00 | 75 | ECU0300711 | PROYECTO | Lic. Eduardo Burgos | 2006 |
| ECU0300711-41-002 | 14/Dic/2005 | 1 | Nissan X-Trail gris | QR25313436A | USD | 21.500,00 | 17.200,00 | 75 | ECU0300711 | PROYECTO | Lic. Eduardo Burgos | 2006 |
| ECU0300711-41-003 | 20/Nov/2006 | 1 | Chevrolet Luv D-MAX D/C 4X4 Diesel roja | chasis 8LBETFE1E870004656. Motor 4JH1-389873 | USD | 22.078,57 | 17.682,86 | 975 | ECU0300711 | CMS | Lic. Eduardo Burgos | 2006 |
| ECU0300711-41-004 | 20/Nov/2006 | 1 | Chevrolet Luv D-MAX D/C 4X4 Diesel Blanca | chasis 8LBETFE1EX70004660. Motor 4JH1-389857 | USD | 22.078,57 | 17.682,86 | 975 | ECU0300711 | CMS | Lic. Eduardo Burgos | 2006 |
| TOTAL VEHICULOS (41) | | | | | | 87.157,14 | 69.725,71 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|--|--|-----|----------|----------|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| ECU030071-43-158 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Hel. Internacionales MSP | Diana Zavala | Entregado |
| ECU030071-43-159 | 1/0ct/2007 | 2 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Mercado de Santa Clara | Lilya Raredas | |
| ECU030071-43-160 | 1/0ct/2007 | 3 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Jaime Rodas | Maria Mercedes | |
| ECU030071-43-161 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Santa Clara de San Milán | Maria Utrera | |
| ECU030071-43-162 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 880.00 | 544.00 | ECU030071 | SALA OLUITO | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-163 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | El Condado | Vicente Costa | |
| ECU030071-43-164 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Colinas del Norte | Marcelo Narallo | |
| ECU030071-43-165 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Zambiza | Sara Alban | |
| ECU030071-43-166 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | La Bota | Nelson Dueñas | |
| ECU030071-43-167 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Nayón | Edmundo Guerra | |
| ECU030071-43-168 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | 6 de Julio | Silvia Lopez | |
| ECU030071-43-169 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Mena del Horno | Lenathi Procel | |
| ECU030071-43-170 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | La Paila | Lorenzo Farfano | |
| ECU030071-43-171 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | San Juan de los Rios | Monica Farfango | |
| ECU030071-43-172 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Cochapamba Sur | Silvia Sanchez | |
| ECU030071-43-173 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Piñón | Pablo Delgado | |
| ECU030071-43-174 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Pueblo | Daniel Torrey | |
| ECU030071-43-175 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | El Quince | Luis Bonilla | |
| ECU030071-43-176 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Cumbaca | Djalmar Suarez | |
| ECU030071-43-177 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Tumbaco | Gloria de la Cruz | |
| ECU030071-43-178 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Albarras | Florencia Pizarra | |
| ECU030071-43-179 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Amapueta | Moldo Bravo | |
| ECU030071-43-180 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Concepción | Luz Barba | |
| ECU030071-43-181 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Prinza | Jessica Ramos | |
| ECU030071-43-182 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | La Merced | Carlos Capreda | |
| ECU030071-43-183 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Namagallo | Santiago Echeverria | |
| ECU030071-43-184 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Pacío | Samuelo Echeverria | |
| ECU030071-43-185 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Morán | Norma Baéz | |
| ECU030071-43-186 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Valeria | Valeria Campos | |
| ECU030071-43-187 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | San José de Minas | Johana Sotano | |
| ECU030071-43-188 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Carapungo 1 | Ximena Marquez | |
| ECU030071-43-189 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Carapungo 2 | Maria Altamirano | |
| ECU030071-43-190 | 1/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Juan de Calderon | Carlos Galás | |
| ECU030071-43-191 | 2/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Gurijabamba | Mauricio Lopez | |
| ECU030071-43-192 | 3/0ct/2007 | 1 | Impresora | | USD | 749.00 | 999.20 | ECU030071 | Fiel. Internacionales MSP | Diana Zavala | |
| ECU030071-43-193 | 4/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 917.40 | 733.92 | ECU030071 | Técnico 6 | Julio Vinuza | |
| ECU030071-43-194 | 4/0ct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 917.40 | 733.92 | ECU030071 | Técnico 7 | Julio Vinuza | |
| ECU030071-43-010 | 14/Nov/2005 | 1 | Computador con servidor de comunicaciones | | USD | 1,150.00 | 920.00 | ECU030071 | Servidor (SALA BELGICA-DANANDA) | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-011 | 14/Nov/2005 | 1 | Computadores portátiles Toshiba Teora | | USD | 1,765.00 | 1,412.00 | ECU030071 | Administración | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-012 | 14/Nov/2005 | 1 | UPS Tripp Lite 1500 VA | | USD | 285.00 | 228.00 | ECU030071 | Servidor | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-013 | 14/Nov/2005 | 1 | Switch 3 Com 48 puertos Super Stack 3 | | USD | 680.00 | 544.00 | ECU030071 | Servidor | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-014 | 14/Nov/2005 | 1 | Backbone oficina proyecto | | USD | 60.00 | 48.00 | ECU030071 | Servidor | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-015 | 14/Nov/2005 | 1 | Xerox Copiadora digital | | USD | 1,317.00 | 1,033.60 | ECU030071 | Recepción proyecto | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-016 | 14/Nov/2005 | 1 | HP Scanner 5590 | | USD | 308.52 | 245.22 | ECU030071 | Recepción proyecto | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-017 | 14/Nov/2005 | 1 | Impresora Laser Xerox color Phaser 6300N | | USD | 1,469.00 | 1,175.20 | ECU030071 | Recepción proyecto | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-018 | 14/Nov/2005 | 1 | Impresora Xerox 3420 | | USD | 466.30 | 373.04 | ECU030071 | Recepción proyecto | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-019 | 16/Dic/2005 | 1 | Impresora Epson LX 300i | | USD | 210.00 | 168.00 | ECU030071 | Contabilidad | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-020 | 4/Ene/2006 | 1 | Sony Handycam DCR-DVDR2 | | USD | 724.47 | 578.58 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-021 | 4/Ene/2006 | 1 | HP Scanner 5590 | | USD | 298.00 | 239.40 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-022 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-023 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | SALA BELGICA | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-024 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | SALA QUITO | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-025 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-026 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-027 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-028 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-029 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-030 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-031 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-032 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-033 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-034 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-035 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-036 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-037 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-038 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-039 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-040 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-041 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-042 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-043 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-044 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-045 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-046 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-047 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-048 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-049 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |
| ECU030071-43-050 | 29/Dic/2005 | 1 | Equipo de computación con genérico + licencia Windows XP Pro | | USD | 1,109.00 | 887.20 | ECU030071 | DMS- | Julio Vinuza | NUEVO |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|--------------------------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|-------|
| ECU030071-44-022 | 11/Nov/2008 | 1 | Lavamanos | USD | 350,75 | 280,60 | 80,91 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-42-280 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-355 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-43-157 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-339 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-337 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-316 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-265 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-340 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-238 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-275 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-339 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-270 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-42-173 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-42-177 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-42-234 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-43-059 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-43-020 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-43-014 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-43-026 | 11/Jul/2008 | 1 | Sillas Mezzanine | USD | 29,76 | 23,81 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-280 | 11/Jul/2008 | 1 | Silla giratoria S/B | USD | 211,60 | 169,28 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-291 | 11/Jul/2008 | 1 | Silla giratoria S/B | USD | 211,60 | 169,28 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-44-024 | 11/Jul/2008 | 1 | Mesa | USD | 75,00 | 60,00 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-43-186 | 11/Jul/2008 | 1 | Mesa | USD | 75,00 | 60,00 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-229 | 11/Jul/2008 | 1 | Mesa | USD | 75,00 | 60,00 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-42-289 | 11/Jul/2008 | 1 | Mesa | USD | 75,00 | 60,00 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-286 | 11/Jul/2008 | 1 | Mesa | USD | 75,00 | 60,00 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-42-267 | 11/Jul/2008 | 1 | Mesa | USD | 75,00 | 60,00 | 553,672 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-283 | 11/Jul/2008 | 1 | Mesa | USD | 75,00 | 60,00 | 553,681 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-271 | 11/Jul/2008 | 1 | Mesa | USD | 75,00 | 60,00 | 553,682 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-42-233 | 11/Jul/2008 | 1 | Mesa redonda | USD | 75,00 | 60,00 | 553,683 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-42-025 | 11/Jul/2008 | 1 | Escritorios de 1,50x1,50 | USD | 294,00 | 187,20 | 553,684 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-355 | 14/Oct/2005 | 1 | Sillon gerencial | USD | 155,00 | 124,00 | 14/29 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-366 | 14/Oct/2005 | 1 | Sillon gerencial | USD | 155,00 | 124,00 | 14/29 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-363 | 14/Oct/2005 | 1 | Sillon gerencial | USD | 155,00 | 124,00 | 14/29 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-364 | 14/Oct/2005 | 1 | Sillon gerencial | USD | 155,00 | 124,00 | 14/29 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| ECU030071-47-355 | 14/Oct/2005 | 1 | Sillon gerencial | USD | 155,00 | 124,00 | 14/29 | ECU030071 | MEZZANINE | Julio Vinueta | NUEVO |
| 461 | ITEMS | | TOTAL MOBILIARIO (42) | | 57.651,94 | 46.129,55 | | | | | |



Belgica Informatica Organizativa
Compucenter Informatica Belpa SA

ANEXO 6-1-3 Inventario de Activos Fijos de Proyecto; EQUIPOS DE COMPUTACION

Identificación

Título Proyecto

Periodo reportado

Categoría de Bienes

Moneda reportada

ECU/03/00711 - 2005

Proyecto "Fortalecimiento de los Servicios Públicos de Atención de Salud en el DMO"

desde (DD/MM/YYYY): 1/Sep/2005

hasta (DD/MM/YYYY): 14/Ago/2009

Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)

Fecha: 14/08/2009

Documento generado por:

José Gabriel Rosales

Contratado & aprobado por:

Johan Hertelber

Revisado por:

Amy Van Hecke

Fecha: 14/08/2009

| CÓDIGO INVENTARIO | FECHA de ADQUISICIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | N° SERIE | COSTO de ADQUISICIÓN | | FAS Doc. N° | NAVISION (ref.) | UBICACIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN) | |
|-------------------|----------------------|----------|---|----------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | | | Moneda | Valor en EUR | | | | | | |
| ECU0300711-42-175 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | PROYECTO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-220 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | SALA BELGICA | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-221 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | PROYECTO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-222 | 23/Mar/2007 | 1 | Impresora multifuncion | | USD | 804,00 | 643,20 | | ECU0300711 | Sala de capacitación | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-223 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | UNIDAD ELOY ALFARO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-224 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | UNIDAD ELOY ALFARO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-227 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | UNIDAD ELOY ALFARO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-228 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 690,00 | 544,00 | | ECU0300711 | SALA QUINDO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-229 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | PROYECTO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-230 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | UNIDAD ELOY ALFARO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-231 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | UNIDAD ELOY ALFARO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-232 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | UNIDAD ELOY ALFARO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-235 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | UNIDAD ELOY ALFARO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-238 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 570,00 | 456,00 | | ECU0300711 | UNIDAD ELOY ALFARO | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-239 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 690,00 | 544,00 | | ECU0300711 | SALA BELGICA | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-240 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 690,00 | 544,00 | | ECU0300711 | SALA BELGICA | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-242 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 690,00 | 544,00 | | ECU0300711 | SALA BELGICA | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-243 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 690,00 | 544,00 | | ECU0300711 | SALA BELGICA | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-244 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 690,00 | 544,00 | | ECU0300711 | SALA BELGICA | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-245 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 690,00 | 544,00 | | ECU0300711 | SALA BELGICA | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-246 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 690,00 | 544,00 | | ECU0300711 | SALA BELGICA | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-247 | 20/Ci/2008 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 690,00 | 544,00 | | ECU0300711 | SALA BELGICA | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-42-259 | 28/Feb/2007 | 1 | Camara de video digital samprofesional Sony modelo DCF-HC46 | | USD | 590,55 | 472,44 | | ECU0300711 | Proyecto | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-47-331 | 28/Feb/2007 | 1 | camara de totes digital de bolsillo de 7.2 mp Sony modelo DSC-W70 | | USD | 343,17 | 274,54 | | ECU0300711 | Proyecto | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-43-086 | 13/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 917,40 | 733,92 | | ECU0300711 | UE-DMS | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-43-087 | 20/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 917,40 | 733,92 | | ECU0300711 | UE-DMS | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-43-088 | 30/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 917,40 | 733,92 | | ECU0300711 | UE-DMS | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-43-089 | 4/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 917,40 | 733,92 | | ECU0300711 | UE-DMS | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-43-100 | 5/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 917,40 | 733,92 | | ECU0300711 | UE-DMS | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-43-101 | 7/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 812,90 | 650,32 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-102 | 8/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 812,90 | 650,32 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-103 | 9/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 812,90 | 650,32 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-104 | 10/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 812,90 | 650,32 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-105 | 11/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 812,90 | 650,32 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-106 | 12/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 812,90 | 650,32 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-107 | 13/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 812,90 | 650,32 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-108 | 14/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 812,90 | 650,32 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-109 | 14/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 812,90 | 650,32 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-110 | 15/Mar/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 1.599,50 | 1.271,62 | | ECU0300711 | UE-DMS | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-43-111 | 16/Mar/2007 | 1 | Impresora matricial | | USD | 1.993,00 | 159,40 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-112 | 17/Mar/2007 | 1 | Impresora matricial | | USD | 1.993,00 | 159,40 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-113 | 18/Mar/2007 | 1 | Impresora matricial | | USD | 1.993,00 | 159,40 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-114 | 19/Mar/2007 | 1 | Impresora matricial | | USD | 1.993,00 | 159,40 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-115 | 20/Mar/2007 | 1 | Impresora matricial | | USD | 1.993,00 | 159,40 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-116 | 21/Mar/2007 | 1 | Impresora con hteccion a linea | | USD | 42,55 | 34,04 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-118 | 22/Mar/2007 | 1 | Impresora con hteccion a linea | | USD | 42,55 | 34,04 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-119 | 23/Mar/2007 | 1 | Impresora con hteccion a linea | | USD | 42,55 | 34,04 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-120 | 24/Mar/2007 | 1 | Un monitor LCD Flat Panel 17" | | USD | 200,20 | 160,16 | | ECU0300711 | UAMN-DMS | Francisco Contreras | NIUEVO |
| ECU0300711-43-121 | 25/Mar/2007 | 1 | Servidor HP DL 380 G5 | | USD | 6.690,00 | 5.352,00 | | ECU0300711 | UE-DMS | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-43-122 | 25/Mar/2007 | 1 | Server HP DL 380 G5 | | USD | 6.690,00 | 5.352,00 | | ECU0300711 | UE-DMS | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-43-151 | 24/Mar/2007 | 1 | Switch 48puertos 10/100base-T | | USD | 1.750,00 | 1.424,00 | | ECU0300711 | GMS | Freddy Escobar | NIUEVO |
| ECU0300711-43-152 | 25/Mar/2007 | 1 | Switch 48puertos 10/100base-T | | USD | 1.750,00 | 1.424,00 | | ECU0300711 | GMS | Freddy Escobar | NIUEVO |
| ECU0300711-43-153 | 26/Mar/2007 | 1 | Back up de 4 unidades | | USD | 170,00 | 136,00 | | ECU0300711 | Sala de capacitación | Freddy Escobar | NIUEVO |
| ECU0300711-43-154 | 11/Oct/2007 | 1 | UPS 1100V Line de KVA | | USD | 8.399,00 | 36,00 | | ECU0300711 | Sala de capacitación | Julio Vinuza | NIUEVO |
| ECU0300711-43-155 | 11/Oct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749,00 | 599,20 | | ECU0300711 | SEPS-MSP | Dr. Carlos Velásquez | Entregado |
| ECU0300711-43-156 | 11/Oct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749,00 | 599,20 | | ECU0300711 | Piura Rta | Natasha Rebellino | Entregado |
| ECU0300711-43-157 | 11/Oct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749,00 | 599,20 | | ECU0300711 | Dirección Provincial de salud | Editha Rebellino | Entregado |
| ECU0300711-43-157 | 11/Oct/2007 | 1 | Equipo de computación con genérico | | USD | 749,00 | 599,20 | | ECU0300711 | Ticullo | Geovanna Brito | Entregado |



Banco del Tercer Mundo
Comisión Técnica de Bienes

ANEXO 6-1-5 Inventario de Activos Fijos de Proyecto: CONSTRUCCIONES

Ecuador/03/00711 - 2005

Título Proyecto: Proyecto "Fortalecimiento de los Servicios Públicos de Atención de Salud en el DMQ"

Periodo reportado: desde (DD/Mmm/YYYY) : 1/Sep/2005 hasta (DD/Mmm/YYYY) : 14/Ago/2009

Categoría de Bienes: **CONSTRUCCIONES (46)** o (GL 60 46 XX)

Moneda reportada: Moneda de Adquisición (USD) y Euro (EUR)

Documento preparado por: José Gabriel Rosales
Contado & aprobado por: Johan Herbeleer

Fecha: 14/09/09
Revisado por: Amy Van Hecke

| CÓDIGO INVENTARIO | FECHA de ADQUISICIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | N° SERIE | COSTO de ADQUISICIÓN | | FAS Doc. N° | NAVISION Ref. | UBICACIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN) |
|---------------------|----------------------|----------|---------------------------|----------|----------------------|--------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | Moneda | Valor en EUR | | | | | |
| ECU0300711.42/2006 | 30/Ago/2006 | 1 | SCS La Magdalena | | USD | 101.249,18 | | | Área de Salud n° 5 | Ximena Chinchin | Entrega definitiva |
| ECU0300711.114 | 18/Dic/2006 | 1 | SCS La Libertad | | USD | 48.147,84 | | | Área de Salud n° 6 | Gustavo Altamirano | Entrega definitiva |
| | 18/Dic/2006 | 1 | SCS Nueva Aurora | | USD | 38.516,27 | | | | | |
| ECU0300711.46-001 | 10/Ene/2007 | 1 | SCS El Blanqueado | | USD | 27.550,06 | | | Área de Salud n° 19 | Fernando Calderón | Entrega definitiva |
| ECU0300711.46-002 | 10/Ene/2007 | 1 | SCS El Pardo | | USD | 11.021,57 | | | Área de Salud n° 19 | Fernando Calderón | Entrega definitiva |
| ECU0300711.46-003 | 10/Ene/2007 | 1 | SCS La Victoria | | USD | 9.167,92 | | | Área de Salud n° 19 | Fernando Calderón | Entrega definitiva |
| ECU0300711.46-004 | 28/Ene/2007 | 1 | SCS Alhujalpa | | USD | 34.552,19 | | | Área de Salud n° 5 | Efraín Arguello | Entrega definitiva |
| ECU0300711.46-005 | 28/Ene/2007 | 1 | SCS Tarqui | | USD | 36.686,83 | | | Área de Salud n° 5 | Efraín Arguello | Entrega definitiva |
| ECU0300711.46-006 | 28/Ene/2007 | 1 | SCS Jesús del Gran Poder | | USD | 23.033,97 | | | Área de Salud n° 5 | Efraín Arguello | Entrega definitiva |
| ECU0300711.46/2006 | 8/Sep/2007 | 1 | CS El Carmen | | USD | 70.572,99 | | | Área de Salud n° 7 Y | Analía Ayabaca | Entrega definitiva |
| | | 1 | SCS La Argelia | | USD | 56.459,39 | | | 1 | | |
| | | 1 | SCS Basílica | | USD | 54.587,52 | | | Área de Salud n° 20 | Patricia Granja | Entrega definitiva |
| ECU0300711.79/2006 | 27/Oct/2007 | 1 | CS Ciudadela Ibarra | | USD | 19.187,24 | | | Área de Salud n° 4 | Alicia Calamarca | Entrega definitiva |
| ECU0300711.116 | 24/Abr/2007 | 1 | SCS Chimboacalle | | USD | 42.033,75 | | | Área de Salud n° 2 | Noraima Arvalo | Entrega definitiva |
| ECU0300711.160/2007 | 7/Jun/2007 | 1 | CS Las Casas | | USD | 48.243,80 | | | Área de Salud n° 8 | Tania Lascano | Entrega definitiva |
| ECU0300711.251/2008 | 12/Jul/2007 | 1 | SCS Pailin | | USD | 52.007,28 | | | Área de Salud n° 8 | Lizeth Cruz | Entrega definitiva |
| ECU0300711.46-016 | 27/Jun/2008 | 1 | La Bola | | USD | 59.661,17 | | | Área de Salud n° 9 | Flavio Placencia | Entrega definitiva |
| ECU0300711.248/2008 | 8/Sep/2008 | 1 | Alangasi | | USD | 87.171,88 | | | Área de Salud n° 24 | Giovanna Enriquez | Entrega definitiva |
| ECU0300711.261/2008 | 27/Jun/2008 | 1 | Saquezaga y Gualea | | USD | 57.155,31 | | | Área de Salud n° 18 | Luis Borhilla | Entrega Provisional |
| ECU0300711.265/2008 | 11/Ago/2008 | 1 | El Quinche | | USD | 51.272,34 | | | Área de Salud n° 14 | Mónica Andrade | Entrega Provisional |
| ECU0300711.280/2008 | 16/Oct/2008 | 1 | Cancelen Bajo | | USD | 95.107,87 | | | Área de Salud n° 8 | Norma Baez | Entrega Provisional |
| ECU0300711.280/2008 | 16/Oct/2008 | 1 | San José de Morán | | USD | 76.086,30 | | | Área de Salud n° 21 | | Entrega Provisional |
| 16 | ITEMS | | TOTAL CONSTRUCCIONES (46) | | | 928.381,32 | | | | | 742.705,05 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|---|-----|-----------|-----------|-----|------------|----------------------------------|-----------------------|-------|
| ECU0300711-47-207 | 5/Oct/2006 | 1 | Compresor | USD | 525,36 | 420,29 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-208 | 5/Oct/2006 | 1 | Lámpara de fotocurado | USD | 525,36 | 420,29 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Norma Avilés | NUEVO |
| ECU0300711-47-209 | 5/Oct/2006 | 1 | Lámpara de fotocurado | USD | 231,70 | 195,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Uta - área 6 - La Libertad | Homero Endara | NUEVO |
| ECU0300711-47-210 | 5/Oct/2006 | 1 | Lámpara de fotocurado | USD | 231,70 | 195,36 | 880 | ECU0300711 | SCS La Aguilera, Área 7 | Dr. Norma Avilés | NUEVO |
| ECU0300711-47-211 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Uta - área 6 - La Libertad | Homero Endara | NUEVO |
| ECU0300711-47-212 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS La Raya - Área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-213 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Culo Sur - Área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-214 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS La Libertad - Área 6 | Dr. Homero Endara | NUEVO |
| ECU0300711-47-215 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Nueva Aurora - Área 6 | Dr. Homero Endara | NUEVO |
| ECU0300711-47-216 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Pangelillo - Área 6 | Dr. Homero Endara | NUEVO |
| ECU0300711-47-217 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Argelia - Área 7 | Dr. Norma Avilés | NUEVO |
| ECU0300711-47-218 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Lucha de los Pobres - Área 7 | Dr. Norma Avilés | NUEVO |
| ECU0300711-47-219 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Asistencia Social - Área 19 | Dr. Fernando Calderón | NUEVO |
| ECU0300711-47-220 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Cullaguanga - Área 19 | Dr. Fernando Calderón | NUEVO |
| ECU0300711-47-221 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Pueblo Unido - Área 19 | Dr. Fernando Calderón | NUEVO |
| ECU0300711-47-222 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Melitio Alvarez - Área 19 | Dr. Fernando Calderón | NUEVO |
| ECU0300711-47-223 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS La Victoria - Área 19 | Dr. Fernando Calderón | NUEVO |
| ECU0300711-47-224 | 5/Oct/2006 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 157,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS El Biquaqueño - Área 19 | Dr. Fernando Calderón | NUEVO |
| ECU0300711-47-225 | 5/Oct/2006 | 1 | Microvisor de baja velocidad | USD | 78,50 | 62,80 | 880 | ECU0300711 | SCS Uta - área 6 - La Libertad | Homero Endara | NUEVO |
| ECU0300711-47-226 | 5/Oct/2006 | 1 | Microvisor de baja velocidad | USD | 78,50 | 62,80 | 880 | ECU0300711 | SCS Argelia - Área 7 | Dr. Norma Avilés | NUEVO |
| ECU0300711-47-227 | 5/Oct/2006 | 1 | Microvisor de baja velocidad | USD | 78,50 | 62,80 | 880 | ECU0300711 | SCS San Martín - Área 19 | Dr. Fernando Calderón | NUEVO |
| ECU0300711-47-228 | 5/Oct/2006 | 1 | Turbina de alta velocidad | USD | 142,99 | 114,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Argelia - Área 7 | Dr. Norma Avilés | NUEVO |
| ECU0300711-47-229 | 5/Oct/2006 | 1 | Turbina de alta velocidad | USD | 142,99 | 114,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Argelia - Área 7 | Dr. Norma Avilés | NUEVO |
| ECU0300711-47-230 | 5/Oct/2006 | 1 | Turbina de alta velocidad | USD | 142,99 | 114,39 | 880 | ECU0300711 | SCS San Martín - Área 19 | Dr. Fernando Calderón | NUEVO |
| ECU0300711-47-231 | 20/Nov/2006 | 1 | Mesa pediférica con padfornero | USD | 169,30 | 135,44 | 933 | ECU0300711 | Área nº 6 - La Libertad | Homero Endara | NUEVO |
| ECU0300711-47-232 | 20/Nov/2006 | 1 | Mesa pediférica con padfornero | USD | 169,30 | 135,44 | 933 | ECU0300711 | Área nº 6 - La Libertad | Homero Endara | NUEVO |
| ECU0300711-47-233 | 20/Nov/2006 | 1 | Mesa pediférica con padfornero | USD | 169,30 | 135,44 | 933 | ECU0300711 | Área nº 6 - La Libertad | Homero Endara | NUEVO |
| ECU0300711-47-234 | 20/Nov/2006 | 1 | Gabinete para equipos (frigoríficos/comedera) | USD | 40,00 | 32,00 | 933 | ECU0300711 | Área nº 6 - La Libertad | Homero Endara | NUEVO |
| ECU0300711-47-235 | 29/Oct/2006 | 1 | Ecosonógrafo Logiq 100 Pro General Electric | USD | 14.107,14 | 11.265,71 | 333 | ECU0300711 | Área nº 2 - Las Casas | Humberto Casallo | NUEVO |
| ECU0300711-47-236 | 26/Mar/2007 | 1 | Silla odontológica caudalmodular MZ Wilmer Flex | USD | 3.600,00 | 2.880,00 | 880 | ECU0300711 | Área nº 3 - La Tola | Bayardo Naranjo | NUEVO |
| ECU0300711-47-237 | 26/Mar/2007 | 1 | Silla odontológica caudalmodular MZ Wilmer Flex | USD | 3.600,00 | 2.880,00 | 880 | ECU0300711 | Área nº 3 - La Tola | Bayardo Naranjo | NUEVO |
| ECU0300711-47-238 | 26/Mar/2007 | 1 | 1 lámpara de fotocurado Iliex 690 | USD | 225,00 | 180,00 | 880 | ECU0300711 | Área nº 3 - La Tola | Bayardo Naranjo | NUEVO |
| ECU0300711-47-239 | 26/Mar/2007 | 1 | 1 equipo de rayos x | USD | 1.600,00 | 1.280,00 | 880 | ECU0300711 | Área nº 3 - La Tola | Bayardo Naranjo | NUEVO |
| ECU0300711-47-240 | 17/Abr/2007 | 1 | Lámpara de curio de grado | USD | 316,80 | 252,80 | 880 | ECU0300711 | Área nº 18 - Nangualillo | Dr. Jorge Cuervo | NUEVO |
| ECU0300711-47-241 | 17/Abr/2007 | 1 | Monitor fetal portátil | USD | 494,00 | 395,20 | 880 | ECU0300711 | Área nº 18 - Nangualillo | Dr. Jorge Cuervo | NUEVO |
| ECU0300711-47-242 | 17/Abr/2007 | 1 | Lámpara para adultos con tallimetro | USD | 361,00 | 288,80 | 880 | ECU0300711 | Área nº 18 - Nangualillo | Dr. Jorge Cuervo | NUEVO |
| ECU0300711-47-243 | 17/Abr/2007 | 1 | Lámpara de fotocurado Iliex 690 | USD | 225,00 | 180,00 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-244 | 17/Abr/2007 | 1 | Ultrasonido multifuncional (cañitón) | USD | 197,99 | 126,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-245 | 17/Abr/2007 | 1 | Microvisor de baja velocidad | USD | 78,50 | 62,80 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-246 | 17/Abr/2007 | 1 | Turbina de alta velocidad | USD | 142,99 | 114,39 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-247 | 17/Abr/2007 | 1 | Microvisor de baja velocidad | USD | 78,50 | 62,80 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-248 | 17/Oct/2006 | 1 | ambú adulto con resucitador | USD | 49,50 | 39,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-249 | 17/Oct/2006 | 1 | ambú adulto con resucitador | USD | 49,50 | 39,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-250 | 17/Oct/2006 | 1 | ambú adulto con resucitador | USD | 49,50 | 39,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-251 | 17/Oct/2006 | 1 | ambú pediférico | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-252 | 17/Oct/2006 | 1 | ambú pediférico | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-253 | 17/Oct/2006 | 1 | ambú pediférico | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-254 | 17/Oct/2006 | 1 | Balanza con tallimetro Health o Mather | USD | 362,00 | 289,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-255 | 17/Oct/2006 | 1 | Balanza con tallimetro Health o Mather | USD | 362,00 | 289,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-256 | 17/Oct/2006 | 1 | Balanza con tallimetro Health o Mather | USD | 362,00 | 289,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-257 | 17/Oct/2006 | 1 | Balanza con tallimetro Health o Mather | USD | 362,00 | 289,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-258 | 17/Oct/2006 | 1 | Balanza pediférica tipo bandeja con tallimetro | USD | 362,00 | 289,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-259 | 17/Oct/2006 | 1 | Balanza pediférica tipo bandeja con tallimetro | USD | 362,00 | 289,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-260 | 17/Oct/2006 | 1 | Balanza pediférica tipo bandeja con tallimetro | USD | 362,00 | 289,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-261 | 17/Oct/2006 | 1 | bandejas de acero inoxidable sin tapa | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-262 | 17/Oct/2006 | 1 | bandejas de acero inoxidable sin tapa | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-263 | 17/Oct/2006 | 1 | bandejas de acero inoxidable sin tapa | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-264 | 17/Oct/2006 | 1 | bandejas de acero inoxidable sin tapa | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-265 | 17/Oct/2006 | 1 | bandejas de acero inoxidable sin tapa | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-266 | 17/Oct/2006 | 1 | bandejas de acero inoxidable sin tapa | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-267 | 17/Oct/2006 | 1 | bandejas de acero inoxidable sin tapa | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-268 | 17/Oct/2006 | 1 | bandejas de acero inoxidable sin tapa | USD | 44,20 | 35,36 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-269 | 17/Oct/2006 | 1 | bidet de acero inoxidable | USD | 57,30 | 45,84 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-270 | 17/Oct/2006 | 1 | bidet de acero inoxidable | USD | 57,30 | 45,84 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-271 | 17/Oct/2006 | 1 | bidet de acero inoxidable | USD | 57,30 | 45,84 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-272 | 17/Oct/2006 | 1 | bidet de acero inoxidable | USD | 57,30 | 45,84 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-273 | 17/Oct/2006 | 1 | coppler fetal | USD | 280,00 | 224,00 | 880 | ECU0300711 | Área nº 4, Coloboclo | Basiliza Tello | NUEVO |
| ECU0300711-47-274 | 17/Oct/2006 | 1 | coppler fetal | USD | 280,00 | 224,00 | 880 | ECU0300711 | Área nº 4, Coloboclo | Basiliza Tello | NUEVO |
| ECU0300711-47-275 | 17/Oct/2006 | 1 | equipo de diagnóstico Rlesier | USD | 189,50 | 151,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-276 | 17/Oct/2006 | 1 | equipo de diagnóstico Rlesier | USD | 189,50 | 151,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-277 | 17/Oct/2006 | 1 | equipo de diagnóstico Rlesier | USD | 189,50 | 151,60 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-278 | 17/Oct/2006 | 1 | esterilizador seco dos bandejas | USD | 1.145,00 | 916,00 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |
| ECU0300711-47-279 | 17/Oct/2006 | 1 | esterilizador seco dos bandejas | USD | 1.145,00 | 916,00 | 880 | ECU0300711 | SCS Abanquepa, área 5 | Dr. Efraín Argüello | NUEVO |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------------|------------------------------------|-------|
| ECU0300711-47-350 | 1 | Cavithon | USD | 470,83 | 376,66 | ECU0300711 | Rumbuco - DMS | Maria Fernanda Fior / eduardo loza | NUEVO |
| ECU0300711-47-351 | 1 | Cavithon | USD | 470,83 | 376,66 | ECU0300711 | Montúfar - DMS | Francisco Contreras | NUEVO |
| ECU0300711-47-352 | 1 | Puntas de cavithon | USD | 65,23 | 52,18 | ECU0300711 | Rumbuco - DMS | Maria Fernanda Fior / eduardo loza | NUEVO |
| ECU0300711-47-353 | 1 | Puntas de cavithon | USD | 65,23 | 52,18 | ECU0300711 | Montúfar - DMS | Francisco Contreras | NUEVO |
| ECU0300711-47-354 | 1 | Turbina | USD | 170,83 | 136,66 | ECU0300711 | Rumbuco - DMS | Maria Fernanda Fior / eduardo loza | NUEVO |
| ECU0300711-47-355 | 1 | Turbina | USD | 170,83 | 136,66 | ECU0300711 | Montúfar - DMS | Francisco Contreras | NUEVO |
| ECU0300711-47-356 | 1 | Contra-ángulo | USD | 20,83 | 16,66 | ECU0300711 | Rumbuco - DMS | Maria Fernanda Fior / eduardo loza | NUEVO |
| ECU0300711-47-357 | 1 | Contra-ángulo | USD | 20,83 | 16,66 | ECU0300711 | Montúfar - DMS | Francisco Contreras | NUEVO |
| ECU0300711-47-358 | 1 | Compresor | USD | 775,00 | 620,00 | ECU0300711 | Rumbuco - DMS | Maria Fernanda Fior / eduardo loza | NUEVO |
| ECU0300711-47-359 | 1 | Compresor | USD | 775,00 | 620,00 | ECU0300711 | Montúfar - DMS | Francisco Contreras | NUEVO |
| ECU0300711-47-360 | 1 | Estrellizadora | USD | 470,83 | 376,66 | ECU0300711 | Rumbuco - DMS | Maria Fernanda Fior / eduardo loza | NUEVO |
| ECU0300711-47-361 | 1 | Estrellizadora | USD | 470,83 | 376,66 | ECU0300711 | Montúfar - DMS | Francisco Contreras | NUEVO |
| ECU0300711-47-362 | 1 | Equipo portátil de rayos x | USD | 1.963,29 | 1.570,63 | ECU0300711 | Rumbuco - DMS | Maria Fernanda Fior / eduardo loza | NUEVO |
| ECU0300711-47-363 | 1 | Equipo portátil de rayos x | USD | 1.963,29 | 1.570,63 | ECU0300711 | Montúfar - DMS | Francisco Contreras | NUEVO |
| ECU0300711-47-364 | 1 | Monitor Doppler Fetal | USD | 200,20 | 160,16 | ECU0300711 | Avea 19 - Guamaní | Dr. Fernando Calderón | NUEVO |
| ECU0300711-47-365 | 1 | Equipo Médico de Salud | USD | 200,20 | 160,16 | ECU0300711 | Avea 8 - Cotacollo | Dr. Baetiza Tello | NUEVO |
| ECU0300711-47-365 | 1 | Equipo Médico de Salud | USD | 833,33 | 666,67 | ECU0300711 | Avea 21 - Calderón | Galio Barragan | NUEVO |
| 366 | TOTAL EQUIPOS HOSPITALARIOS (47) | | | 148.197,07 | 118.557,65 | | | | |

EQUIPAMIENTO POR INSTITUCION: DPSP - MIDWA - OTROS

EQUIPAMIENTO DPSP

| EQUIPAMIENTO | ÁREA | CENTRO |
|---------------------|------|-------------------------------|
| Eq. Audiovisuales | 1 | centro |
| Eq. Informativo | 1 | centro |
| Eq. Informativo | 1 | Gangotena |
| Eq. Informativo | 1 | toctiuco |
| Ecosonografo | 2 | las casa |
| Eq. Informativo | 2 | las casa |
| Eq. Informativo | 2 | Mercado Santa Clara |
| Eq. Informativo | 2 | Mercado Santa Clara de millan |
| Eq. Odontologico | 3 | La Tola |
| Eq. Laboratorio | 4 | Chimbacalle |
| Eq. Odontologico | 5 | La Magdalena |
| Eq. Odontologico | 5 | La Magdalena |
| Eq. General | 5 | La Magdalena |
| Eq. Odontologico | 5 | La Magdalena |
| Mobiliario Medico | 6 | La Libertad |
| Eq. Audiovisuales | 6 | La Libertad |
| Instrumental Medico | 6 | La Libertad |
| Eq. Odontologico | 6 | La Libertad |
| Mobiliario Medico | 7 | Eplcacchima |
| Instrumental Medico | 7 | Eplcacchima |
| Eq. Odontologico | 7 | Eplcacchima |
| Eq. Informativo | 8 | Condado |
| Eq. Informativo | 8 | Cotocollao |
| Eq. Informativo | 8 | Roldos |

| | | |
|---------------------|----|-------------------|
| Monitor Plotter | 8 | Cotacollao |
| Eq, Informatico | 9 | Centro |
| Eq, Informatico | 9 | Zambiza |
| Eq, Informatico | 9 | 6 de julio |
| Eq, Informatico | 9 | la bota |
| Eq, Informatico | 9 | nayon |
| Eq, Informatico | 10 | La Pulida |
| Eq, Informatico | 10 | Mena del Hierro |
| Eq, Informatico | 10 | Cochapamba sur |
| Eq, Informatico | 10 | Santa Anita |
| Eq, Informatico | 14 | Yaruqui |
| Eq, Informatico | 14 | pifo |
| Eq, Informatico | 14 | Puembo |
| Eq, Informatico | 14 | Tumbaco |
| Eq, Informatico | 14 | Quinche |
| Eq, Informatico | 14 | Cumbaya |
| Eq, Informatico | 15 | Alangasi |
| Eq, Informatico | 15 | Pintag |
| Eq, Informatico | 15 | La Merced |
| Eq, Informatico | 15 | Conocoto |
| Eq. Audiovisuales | 18 | Nanegalito |
| Eq, Informatico | 18 | Nanegalito |
| Eq, Medico | 18 | Nanegalito |
| Instrumental Medico | 19 | Guamani |
| Monitor Plotter | 19 | Guamani |
| Mobiliario Medico | 20 | Chillogallo |
| Instrumental Medico | 20 | Chillogallo |
| Eq, Informatico | 21 | Carapungo 1 |
| Eq, Informatico | 21 | Carapungo 2 |
| Eq, Informatico | 21 | Juan de Calderon |
| Eq, Informatico | 21 | San Jose de Minas |

| | | |
|-----------------|----|-------------------|
| Eq. Informatico | 21 | Guayllabamba |
| Eq. Informatico | 21 | San Jose de Moran |
| Eq. Informatico | 21 | Puellaró |
| Eq. Diagnostico | 21 | Juan de Calderon |

EQUIPAMIENTO MDMDQ

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| Eq. Informatico | | UMSN |
| Eq. Informatico | | UMSC |
| Eq. Informatico | | UMSS |
| Eq. Informatico | | Adm. Zonal Norte |
| Eq. Informatico | | Adm. Zonal Centro |
| Eq. Informatico | | Adm. Zonal Sur |
| Eq. Informatico | | Adm. Zonal Los Chillos |
| Eq. Informatico | | Adm. Zonal Tumbaco |
| Eq. Informatico | | SECRETARIA DE DESARROLLO |
| Eq. Informatico y Medico | | DMS |
| Eq. Informatico | | CMS |

EQUIPAMIENTO OTROS

| | | |
|-----------------|--|--------|
| Eq. Informatico | | SIISE |
| Eq. Informatico | | SODEMI |

DESARROLLO SOFTWARE CMS

| FECHA | DETALLE | DÓLARES | ÁREA | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|----------|--------------|---------------------------------------|
| 4-jun-07 | PAZMIÑO IZQUIERDO VICTOR HUGO | 475.00 | Informática | Honorarios mayo 2007 |
| 29-jun-07 | PAZMIÑO IZQUIERDO VICTOR HUGO | 475.00 | Informática | Honorarios junio 2007 |
| 6-ago-07 | PAZMIÑO IZQUIERDO VICTOR HUGO | 460.00 | Informática | honorarios mes de julio |
| 5-sep-07 | PAZMIÑO IZQUIERDO VICTOR HUGO | 460.00 | informatica | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |
| 26-dic-07 | BYRON VINICIO VALLELO ZAMORA | 460.00 | informatica | Honorarios diciembre 2007 |
| 15-abr-08 | JUAN EDUARDO CHAMORRO LUCERO | 920.00 | Informática | honorarios del 17 al 31 de marzo 2008 |
| 7-may-08 | JUAN EDUARDO CHAMORRO LUCERO | 1,840.00 | Informática | Honorarios mes abril 2008 |
| 7-may-08 | MADISON LEONARDO CARRILLO RUEDA | 1,499.60 | Informática | Honorarios mes abril 2008 |
| 3-jun-08 | JUAN EDUARDO CHAMORRO LUCERO | 1,840.00 | Informática | Honorarios mayo 2008 |
| 3-jun-08 | MADISON LEONARDO CARRILLO RUEDA | 1,499.60 | Informática | Honorarios mayo 2008 |
| 30-jun-08 | PAUL HERNAN VEGA SILVA | 736.00 | Informática | Honorarios Junio 2008 |
| 30-jun-08 | FUENTES PAREDES CARLOS EDUARDO | 736.00 | Informática | Honorarios Junio 2008 |
| 30-jun-08 | JORGE ISAAC CHANCAY ZAMBRANO | 736.00 | Informática | Honorarios Junio 2008 |
| 1-jul-08 | MADISON LEONARDO CARRILLO RUEDA | 1,499.60 | Informática | Honorarios Junio 2008 |
| 1-jul-08 | TITO XAVIER VISCAINO LEON | 736.00 | Informática | Honorarios Junio 2008 |
| 3-jul-08 | RAMIREZ ALBUJA ELIZA JUDITH | 736.00 | Informática | Honorarios Junio 2008 |
| 3-jul-08 | JUAN EDUARDO CHAMORRO LUCERO | 1,840.00 | Informática | Honorarios Junio 2008 |
| 4-jul-08 | ESTEBAN CARDENAS | 1,091.85 | equipamiento | DESARROLLO SOFTWARE CMS |
| 31-jul-08 | TITO XAVIER VISCAINO LEON | 736.00 | Informática | Honorarios julio 2008 |
| 31-jul-08 | JORGE ISAAC CHANCAY ZAMBRANO | 736.00 | Informática | Honorarios julio 2008 |
| 31-jul-08 | FUENTES PAREDES CARLOS EDUARDO | 736.00 | Informática | Honorarios julio 2008 |
| 31-jul-08 | PAUL HERNAN VEGA SILVA | 736.00 | Informática | Honorarios julio 2008 |
| 31-jul-08 | MADISON LEONARDO CARRILLO RUEDA | 1,499.60 | Informática | honorarios julio 2008 |
| 4-ago-08 | JUAN EDUARDO CHAMORRO LUCERO | 1,840.00 | Informática | honorarios julio 2008 |
| 11-ago-08 | RAMIREZ ALBUJA ELIZA JUDITH (CAMBIO CH/2633) | 736.00 | Informática | Honorarios mes de julio 2008 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|-------------|----------------------------|
| 29-ago-08 | ENA PATRICIA CARRERA BAEZ | 824.32 | Informática | Honorarios agosto 2008 |
| 29-ago-08 | RAMIREZ ALBUJA ELIZA JUDITH | 736.00 | Informática | Honorarios agosto 2008 |
| 29-ago-08 | JORGE ISAAC CHANCAY ZAMBRANO | 736.00 | Informática | Honorarios agosto 2008 |
| 29-ago-08 | TITO XAVIER VISCAINO LEON | 736.00 | Informática | Honorarios agosto 2008 |
| 29-ago-08 | PAUL HERNAN VEGA SILVA | 736.00 | Informática | Honorarios agosto 2008 |
| 29-ago-08 | FUENTES PAREDES CARLOS EDUARDO | 736.00 | Informática | Honorarios agosto 2008 |
| 1-sep-08 | JUAN EDUARDO CHAMORRO LUCERO | 1,840.00 | Informática | Honorarios agosto 2008 |
| 3-sep-08 | MADISON LEONARDO CARRILLO RUEDA | 1,889.68 | Informática | Honorarios agosto 2008 |
| 30-sep-08 | TITO XAVIER VISCAINO LEON | 736.00 | Informática | Honorarios septiembre 2008 |
| 30-sep-08 | RAMIREZ ALBUJA ELIZA JUDITH | 736.00 | Informática | Honorarios septiembre 2008 |
| 30-sep-08 | JORGE ISAAC CHANCAY ZAMBRANO | 736.00 | Informática | Honorarios septiembre 2008 |
| 30-sep-08 | FUENTES PAREDES CARLOS EDUARDO | 736.00 | Informática | Honorarios septiembre 2008 |
| 30-sep-08 | PAUL HERNAN VEGA SILVA | 736.00 | Informática | Honorarios septiembre 2008 |
| 30-sep-08 | ENA PATRICIA CARRERA BAEZ | 824.32 | Informática | Honorarios septiembre 2008 |
| 2-oct-08 | JUAN EDUARDO CHAMORRO LUCERO | 1,840.00 | Informática | Honorarios septiembre 2008 |
| 3-oct-08 | MADISON LEONARDO CARRILLO RUEDA | 1,889.68 | Informática | Honorarios septiembre 2008 |
| 29-oct-08 | FUENTES PAREDES CARLOS EDUARDO | 736.00 | Informática | Honorarios octubre 2008 |
| 29-oct-08 | JORGE ISAAC CHANCAY ZAMBRANO | 736.00 | Informática | Honorarios octubre 2008 |
| 29-oct-08 | PAUL HERNAN VEGA SILVA | 736.00 | Informática | Honorarios octubre 2008 |
| 29-oct-08 | TITO XAVIER VISCAINO LEON | 736.00 | Informática | Honorarios octubre 2008 |
| 29-oct-08 | RAMIREZ ALBUJA ELIZA JUDITH | 736.00 | Informática | Honorarios octubre 2008 |
| 30-oct-08 | ENA PATRICIA CARRERA BAEZ | 824.32 | Informática | Honorarios octubre 2008 |
| 4-nov-08 | JUAN EDUARDO CHAMORRO LUCERO | 1,840.00 | Informática | SOPORTE DE OPERACIONES CMS |
| 5-nov-08 | MADISON LEONARDO CARRILLO RUEDA | 1,889.68 | Informática | Honorarios octubre 2008 |
| 27-nov-08 | ENA PATRICIA CARRERA BAEZ | 824.32 | Informática | Honorarios Noviembre 2008 |
| 27-nov-08 | RAMIREZ ALBUJA ELIZA JUDITH | 736.00 | Informática | Honorarios Noviembre 2008 |
| 28-nov-08 | RAMIREZ BOLAÑOS ANDREA MARIBEL | 1,012.00 | Informática | Honorarios Noviembre 2008 |
| 28-nov-08 | JORGE ISAAC CHANCAY ZAMBRANO | 1,012.00 | Informática | Honorarios Noviembre 2008 |
| 28-nov-08 | FUENTES PAREDES CARLOS EDUARDO | 1,012.00 | Informática | Honorarios Noviembre 2008 |
| 28-nov-08 | TITO XAVIER VISCAINO LEON | 1,012.00 | Informática | Honorarios Noviembre 2008 |
| 28-nov-08 | PAUL HERNAN VEGA SILVA | 1,012.00 | Informática | Honorarios Noviembre 2008 |
| 28-nov-08 | MADISON LEONARDO CARRILLO RUEDA | 1,889.68 | Informática | Honorarios Noviembre 2008 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------|---|
| 2-dic-08 | JUAN EDUARDO CHAMORRO LUCERO | 2,070.00 | Informática | Honorarios Noviembre 2008 |
| 19-dic-08 | FUENTES PAREDES CARLOS EDUARDO | 1,012.00 | Informática | Honorarios mes diciembre 2008 |
| 19-dic-08 | RAMIREZ ALBUJA ELIZA JUDITH | 736.00 | Informática | Honorarios mes diciembre 2008 |
| 19-dic-08 | TITO XAVIER VISCAINO LEON | 1,012.00 | Informática | Honorarios mes diciembre 2008 |
| 19-dic-08 | PAUL HERNAN VEGA SILVA | 1,012.00 | Informática | Honorarios mes diciembre 2008 |
| 19-dic-08 | JORGE ISAAC CHANCAY ZAMBRANO | 1,012.00 | Informática | Honorarios mes diciembre 2008 |
| 19-dic-08 | RAMIREZ BOLAÑOS ANDREA MARIBEL | 1,012.00 | Informática | Honorarios mes diciembre 2008 |
| 19-dic-08 | ENA PATRICIA CARRERA BAEZ | 824.32 | Informática | Honorarios mes diciembre 2008 |
| 19-dic-08 | MADISON LEONARDO CARRILLO RUEDA | 1,889.68 | Informática | Honorarios mes diciembre 2008 |
| 19-dic-08 | JUAN EDUARDO CHAMORRO LUCERO | 2,070.00 | Informática | Honorarios mes diciembre 2008 |
| 22-dic-09 | INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ECUADOR S.A. | 23,520.00 | Equipamiento | Software para Sistema Administrativo Financiero |

TOTAL SOFTWARE

94,442.25

INFRAESTRUCTURA DPSP

| N° | nombre | ubicación | tipo de establecimiento | tipo de apoyo a infraestructura | presupuesto ejecutado* | fecha fin obra |
|----|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | SCS La Magdalena | Área de Salud n° 5 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 101,249.18 | 30-ago-2006 |
| 2 | SCS La Libertad | Área de Salud n° 6 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 48,147.84 | 18-dic-2006 |
| 3 | SCS Nueva Aurora | | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | | 18-dic-2006 |
| 4 | SCS Panecillo | | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | | 18-dic-2006 |
| 5 | SCS El Blanqueado | Área de Salud n° 19 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 27,550.06 | 10-ene-2007 |
| 6 | SCS El Rocio | Área de Salud n° 19 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 11,021.57 | 10-ene-2007 |
| 7 | SCS La Victoria | Área de Salud n° 19 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 9,167.92 | 10-ene-2007 |
| 8 | SCS Atahualpa | Área de Salud n° 5 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 34,552.19 | 26-ene-2007 |
| 9 | SCS Tarqui | Área de Salud n° 5 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 36,686.83 | 26-ene-2007 |
| 10 | SCS Jesús del Gran Poder | Área de Salud n° 5 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 23,033.97 | 26-ene-2007 |
| 11 | CS El Carmen | Área de Salud n° 7 Y 1 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 70,572.99 | 8-sep-2007 |
| 12 | SCS La Argelia | | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | | |
| 13 | SCS Basílica | | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------|------------|
| 14 | CS Ciudadela Ibarra | Área de Salud nº 20 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 54,557.52 | 27-oct-07 |
| 15 | SCS Chimbacalle | Área de Salud nº 4 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 19,187.24 | 24-abr-07 |
| 16 | CS Las Casas | Área de Salud nº 2 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 42,033.75 | 7-jun-2007 |
| 17 | SCS Pisulí | Área de Salud nº 8 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 48,243.80 | 12-jul-07 |
| 18 | CS Conocoto. | Área de Salud nº 20 | Subcentro de salud pública | Estudios para la adecuación | \$ 14,941.45 | 17-dic-07 |
| 19 | La Bota | Área de Salud nº 9 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 52,007.88 | 27-jun-08 |
| 20 | Saguangal y Gualea | Área de Salud nº 18 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 87,171.88 | 27-jun-08 |
| 21 | Hospital de Yaruquí | Área de Salud nº 14 | Hospital de salud pública | Estudios integrales de remodelación y ampliación del | \$ 14,962.40 | 1-ago-08 |
| 22 | El Quinche | Área de Salud nº 14 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 57,155.31 | 11-ago-08 |
| 23 | Alangasi | Área de Salud nº 24 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 59,661.17 | 8-sep-2008 |
| 24 | Carcelen Bajo | Área de Salud nº 8 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 51,272.34 | 16-oct-08 |
| 25 | San José de Morán | Área de Salud nº 21 | Subcentro de salud pública | Ampliación y Remodelación | 95,107.87 | 16-oct-08 |
| TOTAL INFRAESTRUCTURA DPSP | | | | | 958,285.17 | |

* DÓLARES

AGL

| | | | | |
|----------|---|---|--|--|
| Estudios | Chile | Ruth Lucio Gadi Torres | Sept. 2007 (10 días) Sept. 2008 (10 días) Mayo 2009 (10 días) | Taller sobre sistemas de aseguramiento en la región Medicina Basada en Evidencias |
| | Canadá | Rodrigo Henriquez | | |
| Taller | Perú | 4 personas: Ruth Lucio, Juan Herteleer, Carlos Velasco secretario SEPS, Luis Martinez, Director CMS | 23 y 24 de octubre 2007 | Taller sobre aseguramiento en Perú |
| | Bélgica | Juan Herteleer | Diciembre 2007 (5 días) | Sem. Intern. CTB- desarrollo urbano |
| | Bélgica | Secretaria SDES /MDMQ Juan Herteleer | Diciembre 2008 (5 días) | Because Health IMT y agradecimiento en CTB |
| Otros | España y Bélgica, sistemas de aseguramiento | 4 personas: Secretaria SDES/MDMQ, CMS, Director DMS, Juan Herteleer | Del 11 al 15 de junio de 2007 | Misión para conocer sistemas de aseguramiento con fin público en España y Bélgica |

ANEXO 8.
ANEXO 8. Intervenciones acerca de los Socios

Intervenciones de otros socios en el mismo proyecto o en proyectos que contribuyen a un mismo objetivo específico.

| Socios | Nombre de la intervención | Presupuesto | Principales objetivos | Comentarios |
|--|---------------------------|--|--|--|
| Corporación Metropolitana de Salud (CMS) | AUS/PAS | 100.000 USD/año de forma directa por gastos administrativos del programa en los años 2006, 2007 y 2008, y otros aportes indirectos | Asegurar la población pobre quiteña (Q1Q2) con el Programa de Aseguramiento en Salud | La CMS además está a cargo del Seguro Metropolitano de Salud, de tipo privado. |
| Municipio de Quito (SDES, DMS,...) | AUS/PAS | Personal de la Secretaría y de la DMS | Asegurar el acceso de salud con equidad y calidad, especialmente a la población más vulnerable | Apoyo del Proyecto a las políticas municipales |
| Ministerio de Finanzas | AUS/PAS | 4.000.000 USD/año transferido a la CMS en los años 2007 y 2008. | Cubrir los gastos de aseguramiento de la población q1q2 | El gasto efectivo fue de solo un millón de USD/año en los años 2007 y 2008 |
| MSP/SEPS | AUS/PAS | La infraestructura y personal de la Secretaría | Extender la protección social en el país | Cambio de modelo hacia la gratuidad y acceso universal. |
| DPS y áreas de salud | AUS/PAS | Los servicios de salud | Provisión de servicios de salud | Apoyo al mejoramiento de servicios: infraestructura, equipamiento, calidad. |
| Socios | Nombre de la intervención | Presupuesto | Principales objetivos | Comentarios |
| Comités de usuarias y veeduría social | Comités de usuarias | 100.000 USD (años 2008-2010) | Garantizar los derechos de usuarios/as a servicios de salud de calidad en el MDMO | Con financiamiento FOS (una ong belga) |