
1 

CTB, Agence belge  de développement 
13/07/2018  

        RAPPORT FINAL : INTERVENTION NER 12 034 11 

 

I  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 

TABLE DES MATIERES......................................................................................1 

 
REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE  
ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 

PROGRAMME D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET PASTORALE BELGE 

PHVP2/DOSSO 

 

Novembre 2017 



2 

CTB, Agence belge  de développement 
13/07/2018  

FICHE D'INTERVENTION.................................................................................4 

APPRECIATION GENERALE............................................................................4 

PARTIE 1 : RESULTATS ATTEINTS ET ENSEIGNEMENTS TIRES ..........6 

1 APPRECIATION DE LA STRATEGIE D'INTERVENTION ..............6 

1.1 CONTEXTE 6 
1.2 CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS DANS LA STRATEGIE D'INTERVENTION 8 

2 RESULTATS ATTEINTS ..........................................................................9 

2.1 MATRICE DE MONITORING 9 
2.2 ANALYSE DES RESULTATS 11 

3 DURABILITE ..........................................................................................20 

4 APPRENTISSAGE ..................................................................................22 

4.1 ENSEIGNEMENTS TIRES 22 
4.2 RECOMMANDATIONS 23 

PARTIE 2 : SYNTHESE DU MONITORING (OPERATIONNEL) ..............26 

1 SUIVI DES DECISIONS PRISES PAR LA SMCL ..............................26 

2 DEPENSES ...............................................................................................31 

3 TAUX DE DECAISSEMENT DE L’INTERVENTION.......................37 

4 PERSONNEL DE L'INTERVENTION .................................................39 

5 MARCHES PUBLICS .............................................................................41 

6 ACCORDS D’EXECUTION ..................................................................50 

7 ÉQUIPEMENTS ......................................................................................51 

8 CADRE LOGIQUE ORIGINAL TIRE DU DTF : ...............................75 

9 MATRICE DE MONITORING COMPLETE......................................78 

10 OUTILS ET PRODUITS.........................................................................83 



3 

CTB, Agence belge  de développement 
13/07/2018  

ACRONYMES 

 
APD Avant-Projet Détaillé 

APS Avant-Projet Sommaire 

AEP Approvisionnement en Eau Potable 

AUSPE Associations des Usagers du Service Public de l’Eau 

CGPE Comité de Gestion de Point d’Eau 

CTB Coopération Technique Belge, Agence belge de développement  

CTRP Comité Technique Régional de Pilotage 

CVS Comité Villageois de Salubrité 

DAO Dossier d’Appel d’Of fre 

DDH/A Direction Départementale de l’Hydraulique et de l’Assainissement  

DRH/A Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement  

DTF Document Technique et Financier 

ePEM Equivalent Point d ’Eau Moderne 

IOV Indicateur Objectivement Vérif iable 

M&E Monitoring et Evaluation 

MH/A Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement  

MHE Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement  

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PC Puits Cimenté 

PEA Poste d’Eau Autonome 

PMH Pompe à Motricité Humaine 

PNAEPA Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement  

PHVP Programme d’Hydraulique Villageoise et Pastorale 

SAC/SPE Structure d’Appui-Conseil/Service Public de l’Eau 

SMCL Structure Mixte de Concertation Locale 

UGP Unité de Gestion de Programme  

PROSEHA  Programme Sectoriel Eau Hygiène Assainissement 2016-2030 
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Fiche d'intervention 

Intitulé de l'intervention 
Programme d’Hydraulique Villageoise et Pastorale 
Phase II – PHVP II 

Code de l'intervention NER 12 034 11 

Localisation Départements de Dogondoutchi et Tibiri 

Budget total 6 744 000 Euros 

Institution partenaire Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement 

Date de début de la Convention 
spécifique 

13 Mars 2013 

Date de démarrage de 
l'intervention/ Comité de pilotage 
d’ouverture 

1er Juillet 2013 

Date initiale prévue de fin 
d'exécution 

30 juin 2017 

Date de fin d'exécution revue 31 Août 2017 

Date de fin de la Convention 
spécifique 

12 Mars 2018 

Groupes cibles 

Les populations des dix (10) communes des départements 
de Dogondoutchi et de Tibiri, les services techniques 
déconcentrés du MH/A, les AUSPE, les CGPE, les artisans, 
les CVS 

Impact 

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
populations les plus vulnérables de la région de Dosso en 
appuyant le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre 
de sa politique en matière d’eau et d’assainissement  

Outcome 

Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri 
bénéf icient d’un accès accru aux inf rastructures de base 
d’alimentation en eau potable villageoise et pastorale, 
d’hygiène et d’assainissement 

Outputs 

1. Les populations des départements de Dogondoutchi et 
Tibiri des villages et des zones pastorales utilisent de 
façon durable les inf rastructures d'eau potable réalisées 
dans le cadre du PHVP II 

2. Les populations des départements de Dogondoutchi et 
Tibiri des villages et des zones pastorales utilisent de 
façon durable les inf rastructures d'assainissement 
réalisées dans le cadre du PHVP II 

3. Les capacités des acteurs institutionnels régionaux et 
locaux sont renforcées 

4. Les populations des départements de Dogondoutchi et 
Tibiri des villages et des zones pastorales adoptent des 
comportements appropriés en matière de gestion de 
l'eau et de pratiques d'hygiène 

5. Les leçons apprises sont capitalisées et le dispositif de 
suivi évaluation est mis en œuvre  

Budget total de l'intervention 

 
7 086 910 EUR réduit à 7.007.304 EU (suite à la révision du 
nombre d’ouvrages à réaliser et qui a eu un impact sur la 
contribution des bénéf iciaires) 

Année couverte par le rapport 2013-2017 

 

 
 

Appréciation générale 

Décrivez votre appréciation générale de l'intervention Décrivez votre appréciation générale de l'intervention 
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(max. 200 mots) : (max. 200 mots) : 

De manière générale, le Programme a connu un 
déroulement normal, en ligne avec les prévisions. Les 
moyens mis en œuvre ont permis d’atteindre les 
objectifs assignés.  

Ce programme, fait suite à une première phase qui s’est 
déroulée entre 2006 et 2011 et garde toute sa pertinence 
car l’approvisionnement en eau des populations rurales 
est une préoccupation permanente des autorités 
Nigériennes, qu’il s’agisse de l’eau potable pour la 
consommation humaine, de l’eau pour l’abreuvement 
des animaux, pour les cultures pluviales ou irrigables et 
autres activités de productions nationales 

Le projet est en phase avec les priorités nationales et les 
stratégies de développement initiées par le 
gouvernement et avec les stratégies et les politiques 
sectorielles en matière d’eau potab le et 
d’assainissement (PROSEHA). L’organisation 
institutionnelle du secteur de l’eau au Niger est claire et 
elle est comprise par les dif férents acteurs 
institutionnels, les projets et les partenaires.  

Même si un certain retard a été constaté dans la réalisa tion de 

certains chantiers des mini AEP, par rapport aux prévisions, ce 
retard n’a pas empêché de terminer tous les travaux avant la  

clôture du programme. 

Les principaux facteurs de réussite pour le PHVP2 sont 
la qualité et la motivation du personnel impliqué, en 
particulier les cadres du MHA et l’assistance technique 
belge mis à disposition du programme qui ont joué un 
rôle important.  Les membres de la SMCL ont joué 
également un rôle très actif  et constructif  dans l’atteinte 
des principaux résultats. 

 
 L’intervention est totalement pertinente, elle cadre 
parfaitement avec les priorités du pays, la politique belge 
de développement et répond aux besoins réels des 
bénéf iciaires 
 
Le projet a été véritablement performant, il a su 
s’adapter et atteindre les objectifs et résultats attendus 
dans les délais, cela malgré un contexte sectoriel 
dynamique.  
Toutefois, il est à noter que cette dynamique sectorielle 
n’a pas été suf f isamment prise en compte lors de la 
formulation. La mise en œuvre ef fective de la 
décentralisation et les réorientations ou l’adoption de 
nouvelle stratégie entrainent des changements majeurs 
(modif ication des rôles des acteurs, notamment le rôle 
accru des communes, la nécessité d’ingénierie sociale 
qui auraient dû être prévus dès la phase de formulation).  
 
Aussi, vu le contexte du Niger, ce type de projet qui 
intègre les aspects constructions d’inf rastructures et 
changement de comportement ainsi que l’appui 
institutionnel nécessite plus de temps. 
 
La stratégie adoptée a permis d’avoir un réel impact 
bénéf ique pour les groupes cibles, de faciliter 
l’appropriation et d’éviter le saupoudrage. Aujourd’hui les  
actions entreprises ont permis aux communes 
d’intervention d’avoir une nouvelle source de 
f inancement locale permettant de lancer une véritable 
dynamique de développement du secteur. 
 
 

Notez votre appréciation générale de l'intervention 1:  Notez votre appréciation générale de l'intervention 2: 

Très satisfaisant Satisfaisant 

Fonctionnaire exécution nationale3 

 

Fonctionnaire exécution CTB4 

 

IBRAHIMA DANLELE               

 

 

ABDOUL KADER ADAMOU 

 

 

 

 

 

 
1   Très satisfaisant - Satisfaisant - Insatisfaisant, en dépit de certains éléments positifs - Insatisfaisant 

2  Très satisfaisant - Satisfaisant - Insatisfaisant, en dépit de certains éléments positifs - Insatisfaisant 

3 Nom et signature 
4 Nom et signature 
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PARTIE 1 : Résultats atteints et enseignements tirés 

1 Appréciation de la stratégie d'intervention 

1.1 Contexte   

Contexte général  
 
L’approvisionnement en eau des populations rurales est une préoccupation permanente des autorités 
Nigériennes, qu’il s’agisse de l’eau potable pour la consommation humaine, de l’eau pour l’abreuvement 
des animaux, pour les cultures pluviales ou irrigables et autres activités de productions nationales. Cette  
préoccupation a une place de choix dans la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement de la 
7ème République. A ce titre, un Programme National d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement 
(PNAEPA) a été adopté en Décembre 2011. A partir de 2016, un nouveau programme a été adopté à 
savoir le Programme Sectoriel Eau Hygiène Assainissement (PROSEHA) pour l’échéance 2016 -2030. 
Cette volonté politique a été réaf f irmée à travers le Plan de Développement Economique et Social 
(PDES) 2012-2015 au niveau de l’axe N° 5 « Promotion du développement Social »’. 

D’autres documents stratégiques du secteur sont : les lettres de politique sectorielle (Hydraulique 
Urbaine, 2010 et Hydraulique Rurale, 2010), l’ordonnance portant Code de l’Eau au Niger (2010), le 
guide des services d’approvisionnement en eau potable et ses arrêtés d’application (2010), le Code 
d’Hygiène Publique, la Loi cadre relative à la Gestion de l’Environnement, la Stratégie Nationale de 
l’Hydraulique Pastorale (SNHP) et la Stratégie Opérationnelle de Promotion de l’Hygiène et 
Assainissement de Base (SOPHAB) etc.  

En outre, le contexte de décentralisation est également un facteur institutionnel qui inf luence 
l’organisation du secteur de l’eau et de l’assainissement. Le Niger a en ef fet enclenché un processus de 
décentralisation (vers les structures communales) et de déconcentration (des services techniques).  

 
 Contexte institutionnel  
 
Lors de la formulation (2012), le projet était en phase avec les priorités et les stratégies de 
développement du gouvernement, les stratégies et politiques sectorielles en matière d’EPA en vigueur à 
ce moment, notamment le PN-AEPA (adopté en 2011).  

Les priorités et stratégies ont par la suite connu une évolution. Ainsi des nouvelles orientations (approche 
programme, les modalités d’organisation et de gestion du service public de l’eau) ont consacré l’Etat 
dans ses tâches régaliennes de contrôle, de régulation et d’harmonisation des approches, de supervision 
et d’accompagnement / appui-conseil des maîtres d’ouvrage (les communes), de validation de la qualité 
des ouvrages. Des nouveaux documents sectoriels ont été adoptés (voir ci -dessus) et des processus ont  
ainsi été enclenchés (décentralisation avec la conf irmation de la région comme collectivité locale 
décentralisée et du transfert du secteur de l’eau potable et de l’assainissement aux communes en 2016 -
décret N°2016-075 du 26/01/2016). 

Ainsi les grands axes de la politique nationale en matière d’hydraulique sont : 

•     Amélioration de la connaissance, de la maîtrise et de la gestion durable des ressources en eau ; 

protection des ressources en eau et de la qualité de l'eau 

Prise en compte par le Plan d’Action National de Gestion Intégrée de la Ressource en Eau 
(PANGIRE), les actions concernent principalement le renforcement et l’extension des réseaux 
piézométriques et hydrométriques, les dispositifs de contrôle de la qualité des eaux, ainsi que la 
réalisation d’études ciblées permettant de livrer une information aux décideurs régionaux et locaux. 
Une attention particulière est accordée à la gestion des zones humides ou à l’impact des pratiques 
agricoles sur les ressources en eaux. Dans ces domaines, il est prévu de réaliser des études 
spécialisées et des actions de sensibilisation à travers une stratégie de communication appropriée en 
direction des différents acteurs locaux. 

•     Amélioration de la couverture des besoins en eau des populations et de leur cadre de vie à travers 
notamment un programme de réalisation, de réhabilitation et de maintenance des ouvrages existants 

La lutte contre les maladies hydriques, en particulier dans les pôles ruraux densément peuplés, est 
une priorité. Elle passe nécessairement par des actions spécifiques, tant au niveau des 
établissements scolaires et des centres de santé, et nécessite une amélioration de la couverture en 
point d’eau potable. Dans ces zones, la priorité sera donnée aux infrastructures multi -villages, voire 
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intercommunales. 

Pour l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau potable, les énergies renouvelables (solaires), 
seules ou couplées, seront privilégiées, ainsi que le raccordement au réseau électrique public.  

•      Appui à tous les secteurs de production tout en recherchant une meilleure adéquation entre coûts 

d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des inf rastructures hydrauliques, à travers une 
meilleure organisation des f ilières. 

Les métiers liés à l’eau et l’assainissement nécessitent une adaptation continue que ce soit pour 
améliorer les techniques, et ainsi assurer un service de meilleure qualité, mais surtout pour anticiper 
les besoins des populations dans un contexte de forte croissance démographique. La 
professionnalisation du secteur repose sur la formation continue et une qualité irréprochable dans la 
délivrance du service public de l’eau potable.  

•     Implication et la responsabilisation des Collectivités Locales dans la gestion du Secteur de l’eau, en 
faisant procéder au transfert de certains des domaines de compétences de l’Etat aux Collectiv ités  

Dans les faits, la responsabilité des communes en matière d’eau potable et d’assainissement est déjà 
une réalité, ne fût-ce que par la priorité donnée aux populations à la résolution de leurs problèmes en 
la matière. De nombreuses communes réalisent des ouvrages avec l’appui conseil des services 
compétents, se dotent de ressources humaines en la matière et ont élaborés leur plan local d’eau et 
d’assainissement (PLEA). 

•     Promotion du Secteur Privé et de la Société Civile pour la gestion du secteur par le renforcement de 
leurs capacités dans la prise en charge de la gestion et de la maîtrise d'œuvre des inf rastructures 
hydrauliques. 

En matière d’adduction d’eau, le principe de la gestion déléguée a tendance à se généraliser, il 
permet de délimiter précisément les rôles et responsabilités entre acteurs. En réalisant des ouvrages 
pour plusieurs localités, la délégation de service public de l’eau se justifie d’autant plus  que ces 
ouvrages présentent une économie d’échelle significative et la garantie d’une plus grande pérennité, 
mais également la péréquation du prix de l’eau au sein d’une même commune. Dès lors la 
clarification et le respect des rôles des différents partenaires (Etat, Communes, secteur privé, 
populations bénéficiaires) et la sécurisation des droits d'exploitation s’avèrent primordiaux.  

•     Pleine participation des populations bénéf iciaires de la conception à la réalisation des travaux et à 
l'amélioration de la prise en charge de la maintenance des inf rastructures.  

Autant pour des ouvrages simples où la communauté met en place des comités de gestion de point 
d’eau, autant pour des adductions d’eau, en particulier sur plusieurs localités, la population se fa it 
représenter par une association des usagers du service public de l’eau (AUSPE) chargée de la 
défense des usagers auprès du délégataire, de l’administration et de la commune. Son dynamisme 
impacte directement sur le prix de l’eau et les modalités de renouvellement des infrastructures. 

•     L’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement.  

La réduction des effets liés aux maladies d’origine hydrique nécessite un véritable changement de 
comportement des populations. Une fois, l’accès à l’eau résolu, il revient aux communautés de 
prendre en charge l’assainissement, en particulier au niveau des concessions, par un changement de 
comportement dans l’utilisation de l’eau potable pour le lavage des mains au savon, les vêtements, 
les aliments, la propreté des concessions et la gestion des déchets & excrétas. Une stratégie de 
communication de proximité doit être privilégiée avec la mobilisation d’animateurs communaux 
endogènes. 

Comme évoqué plus haut, les écoles et les structures de santé constituent des lieux d’éveil et de 
sensibilisation essentiels en matière d’hygiène. Par ailleurs, l’assainissement des infrastructures 
publiques, marchés en particulier, est une responsabilité des collectivités et des opérateurs 
économiques locaux. 

Le développement des techniques d’assainissement privé et collectif n’est pas encore abouti et leur 
financement pose problème pour les plus démunis, dès lors l’activation de mécanismes de promotion 
de technologies adaptées alliant le crédit et la subvention se justifie.  

 
Ces dif férents changements ont eu comme conséquences : 
 

- Une importance plus accrue accordée par le projet aux collectivités (communes, région) dans 
leur rôle de maîtrise d’ouvrage du domaine de l’eau potable et de l’assainissement qui s’est 
traduite par la prise en compte de certaines activités non prévues dans le DTF (appuis à la 
gestion déléguée (délégataire, SAC/SPE), lancement PLEA et formations supplémentaires…)  
 

- Le réaménagement du cadre logique du PHVP2 a permis de placer les bénéf iciaires au centre 
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des préoccupations et d’ajouter deux résultats complémentaires (R4 et R5) af in de « mesurer » 
les changements de comportements (évolution des pratiques, acquisition de compétences) 
 

- L’intégration sur le nouveau format de rapportage du PROSEHA et de nouvelle unité de 
planif ication (ménages desservis (MD))  
 

- L’ancrage institutionnel du projet au MH/A créé par Décret 2013-459 du 1/11/2013 (puisqu’au 
démarrage en 2013 le partenaire du projet était le Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Environnement) 

 
 S’agissant des modalités d'exécution 
 
Le PHVP2 avec un budget de 6 744 000 Euros de la Partie belge plus 263.304 EUR de la Partie 

Nigérienne, a été mis en œuvre par la CTB en partenariat avec le Ministère de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement MH/A, au niveau de 2 départements de la région de Dosso (Dogondoutchi et Tibiri).  

 
Le projet a démarré of f iciellement le 1er juillet 2013 et la f in était prévue en juin 2017, soit une durée de 
mise en œuvre de 48 mois. La Convention Spécif ique (CS), signée le 13 mars 2013, a une durée de 60 
mois.  
 
Le projet a été prolongé de deux mois. Cette prolongation fait suite aux recommandations de l’évaluat ion 
f inale et du backstopping de prolonger de deux mois la f in du projet pour prendre en compte les nouvelles  
activités planif iées sur le reliquat budgétaire et validée par la SMCL. Durant ces deux mois l’équipe du 
projet a été réduite. 
 
Le projet a été marqué, dans sa dernière année d’exécution, par le départ de l’ATI co-responsable du 
projet et le recrutement d’un ATN pour le remplacer. Cela a permis de mobiliser une partie du budget de 
la ligne de l’ATI et contribuer au f inancement d’activité supplémentaire non initialement prévue 
notamment les travaux complémentaires de l’AEP Kiéché et l’élaboration de neuf  (9) PLEA pour neuf  (9) 
communes d’interventions. Le PHVP2 a aussi apporté un appui technique au PAMED2 dans le cadre de 
la réalisation de l’AEP Kiéché.  
 
Le PHVP2 a été géré au quotidien par une UGP, installée dans les locaux de la DRH/A de Dosso. Les 
services techniques déconcentrés ainsi que les structures décentralisées (notamment les communes) 
sont largement impliqués dans les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi. Les activités 
sont mises en œuvre à travers des bureaux d’études (études), des entreprises locales (inf rastructures) et 
des ONG (intermédiation sociale). 
 
La SMCL a joué bien son rôle de pilotage. La commune, la DRH/A, les 2 départements, le Gouvernorat, 
le conseil régional ont été très bien impliqués et informés des dif férentes phases du projet  à travers le 
CTRP, ce qui a favorisé leur appropriation de l’action. Ils sont unanimes à apprécier cette démarche mise 
en œuvre par le projet, notamment l’organe de pilotage régional.   
 
La mise à disposition de 3 agents de l’Etat au sein de l’UGP favorise l’appropriation des modalités, des 
mécanismes et des procédures que le projet a développé pour la gestion des investissements en eau 
potable et en assainissement.  
 
Contexte de la dynamique HARMO  
 
Plusieurs cadres de concertation (cadre de concertation régionale regroupant les PTF et les services 
déconcentrés, cadre de concertation régional regroupant uniquement les PTF, cadre de concertation 
national PTF et MH/A) existent af in de faciliter la coordination des interventions dans la région.  

 

1.2 Changements significatifs dans la stratégie d'intervention  

La stratégie de mise en œuvre était assez développée dans le DTF et n’a pas été modif iée au cours de 
l’exécution de l’intervention.  
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2 Résultats atteints 

2.1 Matrice de monitoring  

Résultats / Indicateurs 
Valeur de 
la baseline 

Cible  
finale  

Valeur 
finale 

obtenue 
Commentaires 

IMPACT : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables de la région de Dosso 
en appuyant le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre de sa politique  en matière d’eau et d’assainissement 

OUTCOME : Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri bénéficient d’un accès accru aux 
infrastructures de base d’alimentation en eau potable villageoise et pastorale, d’hygiène et d’assainissement  

Taux d'accès Théorique (PNAEPA) 60,2 % 64,2 % 63,98% 

Ce Taux est celui au 31 
décembre 2016,"Rapport sur 
les indicateurs de l'eau et de 
l'assainissement pour l'année 
2016 » du MH/A publié en mai 
2017,  pour les 10 communes 
concernés par le PHVP2. Le 
rapport 2017 sera calculé en 
fin 2017 

Taux de couverture géographique (PNAEPA) 79,6 % 89,6 % 82,02% 

Ce Taux est celui au 31 
décembre 2016,"Rapport sur 
les indicateurs de l'eau et de 
l'assainissement pour l'année 
2016 » du MH/A publié en mai 
2017,  pour les 10 communes 
concernés par le PHVP2. Le 
rapport 2017 sera calculé en 
fin 2017 

Pourcentage des ménages ayant accès à une 
infrastructure d’assainissement individuel 

5 % 7 %  21% 
Ce résultat est aussi l'effort 
des autres programmes et des 
populations elles-mêmes 

Pourcentage de femmes sous la contrainte de la 
pénibilité de la corvée d’eau 

62 % 50 % 
65,30% 

  

Diminution du taux de maladies d’origine hydrique 
(indicateur Ministère de la Santé) 

10,29%  
Diminuti

on 
12,07% 

 

Le taux est de 11,28 % en 
2015, 12,34% en 2016 et 
12,07% en 2017, les taux 
n’ont pas diminué au contraire 
ils ont légèrement augmentés. 
Cependant, il faut noter que la 
majeure partie des ouvrages 
hydrauliques (AEP) qui 
délivrent une eau de qualité 
n’étaient mis en service, au 
moment de l’enquête. Aussi, le 
taux de ménage ayant des 
infrastructures individuelles 
d’évacuation des excréta est 
très faible. 

Nombre d’ouvrages réalisés dans des conditions 
difficiles (dont puits pastoraux dans le Nord) 

0 20 26 
  

Nombre d'emplois créés par l'intermédiaire du 
programme (dont emplois strictement liés au 
programme, et emplois pérennisés) 

0 40 236 
  

OUTPUT 1 : Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des villages et des zones pastorales utilisent 
de façon durable les infrastructures d'eau potable réalisées dans le cadre du PHVP II 

Taux d'infrastructures AEP, prévues dans le 
programme, effectivement construites au terme du 
programme 

0 % 80 % 

80% 

Le premier chiffre est par 
rapport au DTF et le 
second Par rapport à l’objectif 
(Baseline) révisé. Par rapport 
à ce dernier le programme a 
dépassé l’objectif. 

97,1% 

Taux de panne des ouvrages AEP (PNAEPA)* 17,6 % 14 % 9,16% 
Chiffre   au 31 décembre 
2016. 
 

Taux de satisfaction des ménages par rapport aux 51,7 % 65 % 62,20% Chiffre sans les AEP 2017 du 
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Résultats / Indicateurs 
Valeur de 
la baseline 

Cible  
finale  

Valeur 
finale 

obtenue 
Commentaires 

infrastructures AEP PHVP2. En effet, les AEP qui 
sont beaucoup appréciées par 
les populations et qui 
représentent environ 80% des 
ePEMs réalisés par le projet 
n’étaient pas mises en 
services lors de la réalisation 
de la dernière enquête 

Nombre d'artisans réparateurs + artisans 
plongeurs formés et équipés 

0 20 11 

Lors de la mise en œuvre il a 
été constaté que les villageois 
réalisent eux-mêmes les 
curages des puits, les artisans 
plongeurs existant pour la plus 
parts âgés se retrouvent sans 
débouché pour le métier. Et 
les jeunes ne sont plus 
intéressés par ce métier. Le 
projet a ainsi jugé nécessaire 
de ne pas investir pour la 
formation d’un métier sans 
débouché.   

OUTPUT 2 : Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des villages et des zones pastorales utilisent 
de façon durable les infrastructures d'assainissement réalisées dans le cadre du PHVP II 

Taux d'infrastructures latrines 
prévues dans le programme 
effectivement construites au 
terme du programme 

Latrines 
publiques 

0 % 80% 

 
100% 

 Les deux premiers chiffres 
sont par rapport au DTF et le 
troisième par rapport à 
l’objectif (Baseline) révisé. Par 
rapport à ce dernier le 
programme a dépassé 
l’objectif. 

Latrines 
familiales 

67% 

99,99% 

Pourcentage d'écoliers (dont les filles) aff irmant 
utiliser régulièrement les latrines de l'école 

14 % 20 % 
 

51% 
 

Pourcentage de ménages affirmant avoir 
abandonné la défécation à l’air libre 

6 % 8 % 28,50% 
Ce résultat est aussi l'effort 

des autres programmes et des 
populations elles-mêmes 

OUTPUT 3 : Les capacités des acteurs institutionnels régionaux et locaux sont renforcées 

Pourcentage de comités de gestion de point d'eau 
(CGPE), Association des Usagers de Services 
Publics de l’Eau (AUSPE) et Comité Villageois de 
salubrité (CVS) mis en place ont adopté le "Guide 
National du service public de l'eau" 

0 % 75 % 100% 

  

Nombre de sessions de formations organisées à 
destination des acteurs institutionnels 

0 4 6 

Plusieurs formations ont aussi 
été organisée pour les cadres 
de la DRHA, de l'UGP et  
communes 

Nombre de transmissions de données pour 
l’actualisation de la base de données régionale (et 
éventuellement nationale) 

0 4 4 
 

OUTPUT 4 : Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des villages et des zones pastorales adoptent 
des comportements appropriés en matière de gestion de l'eau et de pratiques d'hygiène  
Pourcentage des ménages prélevant, transportant 
et conservant l’eau de boisson dans des 
conditions hygiéniques 

47 % 60 % 
 

64,60% 
 

 

Pourcentage de ménages affirmant ne plus boire 
l’eau des puits traditionnels dans les villages 
équipés de point d’eau moderne fonctionnel ( PC, 
forage PMH, mini AEP) 

61 % 70 % 
 

88% 
 

 

Pourcentage de ménages affirmant se laver tous 
les jours les mains à l’eau potable et avec du 
savon avant de manger et après défécation 

5 % 10 % 
 

28,50% 
 

 

Pourcentage d’élèves affirmant se laver tous les 
jours les mains à l’eau potable et avec du savon 
avant de manger et après défécation 

6 % 10 % 29%  

Les latrines publiques sont aussi bien utilisées par 
les hommes que les femmes que les enfants 

0   
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Résultats / Indicateurs 
Valeur de 
la baseline 

Cible  
finale  

Valeur 
finale 

obtenue 
Commentaires 

OUTPUT 5 : Les leçons apprises sont capitalisées et le dispositif de suivi évaluation est mis en œuvre   

Nombre de thèmes capitalisés au terme du 
programme 

0 3 3 
  

La stratégie post programme est élaborée (à 
l'issue de l'atelier de sortie) 

0 1 0 
 

 
 

2.2 Analyse des résultats  

 
Décrivez les résultats atteints par l'intervention  
 

Objectif global : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables de 
la région de Dosso en appuyant le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre de sa politique en 
matière d’eau et d’assainissement 

Objectif spécifique : 

Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri bénéf icient d’un accès accru aux 
inf rastructures de base d’alimentation en eau potable vi llageoise et pastorale, d’hygiène et 
d’assainissement. 
 
Les résultats attendus sont : 

 R1. Les populations des villages et des zones pastorales des départements de Dogondoutchi et 
Tibiri utilisent de façon durable les inf rastructures d'eau potable réalisées  dans le cadre du PHVP 
II. 

 R2. Les populations des villages et des zones pastorales des départements de Dogondoutchi et 
Tibiri utilisent de façon durable les inf rastructures  d'assainissement réalisées dans le cadre du 
PHVP II. 

 R3. Les populations des villages et des zones pastorales des départements de Dogondoutchi et 
Tibiri adoptent des comportements appropriés en matière de gestion de l'eau et de pratiques 
d'hygiène. 

 R4. Les capacités des acteurs institutionnels régionaux et locaux sont renforcées.  

 R5. Les leçons apprises sont capitalisées et le dispositif de suivi/évaluation est mis en œuvre 

2.2.1 Dans quelle mesure l'intervention contribuera-t-elle à l'impact5 (impact potentiel) ?  

Impact : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations les  plus vulnérables de la 
région de Dosso en appuyant le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre de sa politique en 
matière d’eau et d’assainissement 

 
L’intervention du PHVP2 a  contribué : 

-à assurer un meilleur confort par la  diminution de la corvée de l’eau,  l’amélioration de la qualité de l’eau 
et  de la salubrité, la préservation de l’intimité par l’accès aux latrines ; 

- à créer de nouveaux  emplois; 

-à un gain de temps pour les femmes grâce à un meilleur service de l’eau et surtout la réduction du 
temps d’attente et la proximité du  point d’eau ; 

- à augmenter le nombre de personnes ayant accès à l’eau potable dans les 2 départements ciblés y 
compris dans les zones dif f iciles (dif f icile d’accès, nappe profonde avec une très faible intervention des 
bailleurs); 

- à augmenter le nombre de personnes ayant accès à un assainissement de base et le nombre 

 
5 Terminologie : Impact = Objectif général ; Outcome = Objectif spécifique ; Outputs = Résultats attendus  
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d’élèves/enseignants des écoles primaires ayant accès à un assainissement public (y inclus un système 
de lavage des mains)  

- à l’amélioration dans la mise en œuvre de la politique sectorielle suite à la capitalisation des leçons 
apprises et aux renforcements des capacités des cadres du ministère et d’autres acteurs (communes, 
CVS, AUSPE et CGPE ) ; 

-à renforcer la capacité d’investissement des collectivités à travers les redevances issues de la gestion 
de l’eau. 

2.2.2 Dans quelle mesure l'outcome a-t-il été atteint ? Expliquez 

Outcome : Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri bénéficient d’un accès accru aux 
infrastructures de base d’alimentation en eau potable villageoise et pastorale, d’hygiène et 
d’assainissement 
 
L’intervention du PHVP2 a permis : 
 
-aux populations des communes d’intervention d’avoir un accès accru aux inf rastructures d’eau potable, 
d’hygiène et d’assainissement. En ef fet, 84000 personnes supplémentaires ont eu accès à l’eau potable 
à travers la construction de 336 éPEM. La réalisation de 42 branchements sociaux (pour les écoles et 
centres de santé) et la réhabilitation de 33 PMH et 3 PC. Ces branchements sociaux et réhabilitations ne 

sont pas comptabilisés dans les calculs des ePEM. 
 
Le PHVP2 a apporté un appui technique au PAMED2 dans le cadre de la réalisation de l’AEP de Kiéché. 
En plus de l’appui technique, le PHVP2  a f inancé une partie des travaux de l’AEP dont le tronçon 
alimentant le chef -lieu de la commune de Kiéché. Ces  travaux complémentaires vont permettre avec le 
concoure f inancier de l’Etat du Niger de réaliser 22 éPEM  en plus alimentant 5500 personnes 
supplémentaires. Le nombre éPEM est porté à 358. 

 
 
 Au niveau de l’assainissement, 70 blocs de latrines publiques (y compris dispositif de lavage des mains)   
ont  été réalisés dans 30 villages (écoles et centres de santé) et environ 10.000 personnes 
supplémentaires  ont  eu accès aux inf rastructures d’assainissement (latrine familiale) à travers  la 
construction de 999 latrines ; 
 
- de renforcer les capacités des acteurs et d’améliorer la gouvernance du secteur : un audit 
organisationnel assorti de plan d’action des besoins(en  formation, en équipement) a été réal isé. Ce plan 
a été mis en œuvre. Ainsi, 29 formations ont été réalisées au prof it des différents acteurs. Ces formations 
ont concerné à la fois les aspects techniques et de  gestion. Elles ont permis à ces acteurs de renforcer 
leurs capacités pour jouer leurs rôles. En plus, Ils ont  reçu un appui en inf rastructures (bureau DDHA 
Tibiri), en moyens matériels (informatique, bureautique, technique…) et  roulants (DDHA Doutchi et Tibiri) 
permettant de mener à bien les missions qui leurs sont assignées. Le projet a aussi permis de mettre en 
place l’ensemble du dispositif  de gestion prévu par la politique sectorielle. En f in, pour renforcer la 
planif ication à la base le projet a f inancé la réalisation de neuf(9) PLEA dans les neuf(9) communes 
d’interventions. Ces PLEA ont permis aux 9 communes d’avoir une situation claire de leurs besoins en 
matière d’Eau, d’Hygiène et d’Assainissement. Ils ont permis aussi aux communes de connaitre leurs 
potentialités, de planif ier, programmer et prioriser les investissements en la matière et en appliquant des 
critères, technique, géographique, économique et sociale pour améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement. 

-de mettre l’accent sur les mesures des ef fets, notamment en termes de changements de comportements 
et en matière de pratique d’hygiène. Deux consortia d’ONGs chargées de la mobilisation et de l’ingénierie 
sociale ont systématiquement mis en place des structures d e gestion (CGPE, AUSPE, CVS), ont 
accompagné et suivi la réalisation des latrines et de leur util isation. Des émissions de radios ont été 
organisées par 2 radios locales pour la sensibilisation sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement  ainsi que la 
gestion des ouvrages ; des lots d’images et de boîtes de cartes ont été distribués dans les écoles.  Les 
résultats des enquêtes « ménages et écoles » montrent que les bonnes pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement se sont améliorées notamment sur la chaîne de l’eau.  

La capitalisation des leçons apprises autour de 3 thèmes a été réalisée par un BE et une publication 
unique pour les 3 thèmes est disponible. Les résultats de cette capitalisation ont été partagés lors de 
l’atelier sous régional  co-organisé avec le PAMED2.Aussi, le projet a réalisé un f ilm de 13mn qui a été 
dif fusé sur la chaine nationale l’ORTN et mis en ligne sur la page Facebook de la CTB. 

-d’augmenter les capacités d’investissement les communes d’interventions par le développement du 
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service public d’eau et de créer des emplois. 
 
Af in de mesurer cette dynamique, les indicateurs suivants ont été retenus au niveau des ef fets 
spécif iques de l’intervention du PHVP2 : 
 

 Taux d’accès théorique 
 
Le rapport 2016 du MHA montre  une amélioration du  taux d’accès théorique (63,98%), Ce chif f re, 
comprend seulement les ouvrages réceptionnés en 2016. A ces derniers se sont ajoutés 272 ePEM  de  
2017, qui ont concerné  68.000 personnes, soit environ 1% de la population (Population en 2016 : 
Dogondoutchi : 432.965 personnes et Tibiri : 313.868 personnes). Ainsi, la valeur cible obtenue pour le 
taux d’accès théorique (TAt)  est d’environ 65% qui est au-delà de la valeur cible f inale prévue ou 
attendue de  64,20%. Il faut noter qu’avec un taux d’accroissement annuel moyen de la population de 
2,7% (Région de Dosso), le taux d’accès réalisé ne compense pas la croissance de la population. 
 

 Pourcentage des ménages ayant accès à une infrastructure d’assainissement individuel  
Le résultat  de la dernière enquête révèle un pourcentage de ménages ayant accès à une 
inf rastructure d’assainissement individuel de 21% soit de 300% par rapport à la cible f inale prévue de 
7%. Ce résultat  signif icatif   n’est pas à l’actif  du PHVPII seule mais aussi à l'ef fort des autres 
programmes et des populations elles-mêmes, ainsi que de la mise en œuvre de la stratégie ATPC 
promue et adaptée par plusieurs projets et ONG. Les 999 latrines réalisées par le PHVP2 sur 
746.833 personnes (2016) ou environ 74.683 ménages contribuent donc 1,2%   
 

 Pourcentage de femmes sous la contrainte de la pénibilité de la corvée d’eau   et la 
diminution du taux de maladies d’origine hydrique  

La troisième enquêtes « ménages et écoles » qui a eu lieu en mars-avril  2017  et a montré une nette 

amélioration de tous les indicateurs du projet excepté celui de la corvée d’eau  et de la diminution du taux 

de maladies d’origine hydrique. Pour ces derniers les résultats sont moins positifs qu’attendus. Mais il es t  

à signaler que les enquêtes ont eu lieu à des périodes dif férentes (baseline : enquête en octobre-

novembre 2014 et enquête f inale en  avril-mai 2017). Ces enquêtes ont donc eu lieu à des moments qui 

dif férent par rapport à la disponibilité par rapport aux besoins en eau et aussi par rapport aux conditions 

climatiques. Aussi beaucoup d’ouvrage AEP n’était pas mis en service lors de la dernière enquête. Ce qui 

pourrait expliquer le résultat mitigé en termes de pénibilité de la dernière enquête (en période de chaleur 

et de grande demande d’eau). La diminution du taux des maladies d’origine hydriques (indicateur santé 

collecté auprès de la DRSP/Dosso),   les valeurs collectées au cours des quatre dernières années sont 

les suivantes : 10,29% en  2014, 11,28 % en 2015, 12,34% en 2016 et 12,07% en 2017, les taux n’ont 

pas diminués au contraire ils ont légèrement augmentés. Cependant, il faut noter que la majeure partie 

des  ouvrages hydrauliques(AEP) soit 81% des ePEM qui délivrent une eau de qualité n’étaient mis en 

service, au moment de l’enquête. Aussi, le taux de ménage ayant des inf rastructures individuel 

d’évacuation des excréta est très faible.  

.  
 

 Nombre d’ouvrages réalisés dans des conditions difficiles (dont puits pastoraux dans le 
Nord) 
 

 Le PHVP2 a tenu compte des préoccupations lors de sa formulation à savoir la réalisation de points 
d’eau dans des zones particulièrement dif f iciles à alimenter en eau potable   et nécessitant un 
investissement important, pour purger des cas d’absence totale de points d’eau. Ainsi ,26 PC ont été 
réalisés par le projet  pour y répondre. 

 
 Nombre d'emplois créés par l'intermédiaire du programme (dont emplois strictement liés 

au programme, et emplois pérennisés) 
 

La création d’emplois est largement supérieure aux prévisions. Il s’agit des fontainiers des 132 BF 
(presque toutes des femmes), 76 maçons, des 20 receveurs/collecteurs des systèmes mini-AEP solaires 
et thermiques ainsi que les 8 opérateurs des groupes thermiques des systèmes de mini-AEP thermiques. 
Le choix des ouvrages type AEP et la mise en place du dispositif  de la gestion ont permis d’att eindre ce 
résultat exceptionnel. 
 
L’analyse des niveaux de tous ces indicateurs  montre que l’out come assigné à ce projet est largement 
atteint. 
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2.2.3 Dans quelle mesure des outputs ont-ils été atteints ? Expliquez 

Dès le démarrage du projet une baseline a été réalisée (octobre 2013) et a permis de déterminer 23 
indicateurs. Ces indicateurs sont un bon mix des « outputs » (10 IOV directement liés à la réalisation des 
activités en termes de « nombres ») et des « outcomes » (13 IOV, liés aux ef fets induits par les activités 
et aux changements) du projet. 
 

 R1. Les populations des villages et des zones pastorales des départements de 
Dogondoutchi et Tibiri utilisent de façon durable les infrastructures d'eau potable 
réalisées dans le cadre du PHVP II. 

Indicateur : Taux d'inf rastructures AEP, prévues dans le programme, ef fectivement construites au terme 
du programme est de 80%.  

Indicateur : Taux de panne des ouvrages AEP (PNAEPA) prévues au terme du programme est de 14%  

Indicateur : Taux de satisfaction des ménages par rapport aux inf rastructures AEP  prévues au terme du 
programme est de 65% 

Indicateur : Nombre d'artisans réparateurs + artisans plongeurs formés et équipés prévues au terme du 
programme est de 20 

 

 

 

Ce résultat est atteint  pour les deux départements. En ef fet, le taux d'inf rastructures AEP  réalisé est de  
80 % (par rapport  au DTF), 97,1%( par rapport à la baseline) et  le taux de panne des ouvrages est de 
9,16% sur une cible f inale prévue de 14%. Quant au taux de satisfaction, il est 62,2% mais ce chif f re ne 
prend pas en compte les AEP dont la majorité n’était pas mise en service lors de l’enquête. Et s’agissant 
des artisans plongeurs, le métier  manque de débouchées et est abandonné de plus en plus. C’est 
pourquoi le projet n’a pas jugé utile d ’investir. 

 

 R2. Les populations des villages et des zones pastorales des départements de 
Dogondoutchi et Tibiri utilisent de façon durable les infrastructures  d'assainissement 
réalisées dans le cadre du PHVP II. 

Indicateur : Taux d'inf rastructures latrines prévues dans le programme ef fectivement construites au 
terme du programme est de 80%  

Indicateur : Pourcentage d'écoliers (dont les f illes) af f irmant utiliser régulièrement les latrines de l'école 
est 20% 

Indicateur : Pourcentage de ménages af f irmant avoir abandonné la défécation à l’air libre est de 8% 

Ce résultat est également atteint pour les deux départements. En ef fet, le taux d'inf rastructures latrines 
prévues dans le programme ef fectivement construites au terme du programme est de 67% (par rapport 
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aux prévisions initiales du DTF) et 99,99% (par rapport aux prévisions révisées du DTF) pour les latrines 
familiales et 100% pour les latrines publiques. Le pourcentage d'écoliers (dont les f illes) af f irmant utiliser 
régulièrement les latrines de l'école est passé de 14% en 2013 à 51% en 2017. Et le pourcentage de 
ménages af f irmant avo ir abandonné la défécation à l’air libre est passé de 6% en 2013 à 28,5%. Ce 
dernier est dû à l’ef fort conjugué avec les autres intervenants. 

 

 R3. Les populations des villages et des zones pastorales des départements de 
Dogondoutchi et Tibiri adoptent des comportements appropriés en matière de gestion de 
l'eau et de pratiques d'hygiène  

Indicateur : Pourcentage de comités de gestion de point d'eau (CGPE), Association des Usagers de 
Services Publics de l’Eau (AUSPE) et Comité Villageois de salubrité (CVS) mis en place qui ont adopté le 
"Guide National du service public de l'eau" prévu 75% /réalisé 100% 

Indicateur : Nombre de sessions de formations organisées à destination des acteurs institutionnels   

Indicateur : Nombre de transmissions de données pour l’actualisation de la base de données régionale 
(et éventuellement nationale) 

Tous les comités de gestion de point d'eau (CGPE(106)), Association des Usagers de Services Publics 

de l’Eau (AUSPE(28)) et Comité Villageois de salubrité (CVS(158))  ont été systématiquement mis en 
place, formés et suivis par les ONGs, conformément au guide AEPA. Plusieurs sessions (6) de 
formations  ont été organisées à destination des acteurs institutionnels. Et au moins 4 transmissions de 
données ont eu lieu pour l’actualisation de la base de données régionale. 

 

 R4. Les capacités des acteurs institutionnels régionaux et locaux sont renforcées. 

Indicateur : Pourcentage des ménages prélevant, transportant et conservant l’eau de boisson dans des 
conditions hygiéniques. Ce pourcentage est passé de 47%  en 2013 à  64,6% en 2017. 

Indicateur : Pourcentage de ménages af f irmant ne plus boire l’eau des puits traditionnels dans les 
villages équipés de points d’eau modernes fonctionnels (PC, forage PMH, mini AEP). Ce pourcentage est  
passé de 61% en 2013 à 88% en 2017. 

Indicateur : Pourcentage de ménages af f irmant se laver tous les jours les mains à l’eau potable et avec 
du savon avant de manger et après défécation. Ce pourcentage est passé de 5% en 2013 à 28,5% en 
2017. 

Indicateur : Pourcentage d’élèves af f irmant se laver tous les jours les mains à l’eau potable et avec du 
savon avant de manger et après défécation. Ce pourcentage est passé de 6% en 2013 à 29% en 2017 

 

 

 



16 

CTB, Agence belge  de développement 
13/07/2018  

Ce résultat 4 est atteint, les capacités des dif férents acteurs institutionnels régionaux et locaux ont été 
renforcées. 

 

 R5. Les leçons apprises sont capitalisées et le dispositif de suivi/évaluation est mis en 
œuvre 

Indicateur : Nombre de thèmes capitalisés au terme du programme 

Indicateur : La stratégie post programme est élaborée (à l'issue de l'atelier de sortie) 

Un atelier de capitalisation a eu lieu, il a été retenu trois thèmes, le produit issu de cet atelier est 
disponible. Et un f ilm documentaire est réalisé et sera dif fusé.  
 

2.2.4 Dans quelle mesure des outputs ont-ils contribué à l'atteinte de l'outcome ? 

Les outputs tels que décrits dans le DTF pour l’atteinte de l’outcome étaient appropriés mais beaucoup 
plus focalisés sur  les aspects inf rastructures (hard). L’aspect ingénierie sociale n’était pas prévu ; c’est 
pourquoi le cadre logique revu a été adopté en SMCL, deux résultats ont ainsi été ajoutés. Ce 
réaménagement du cadre logique et les sous-estimations budgétaires pour les inf rastructures constatées 
dans le DTF ont conduit à la réduction des ePEM de 420 à 346 pour rester dans l’enveloppe budgétaire 
disponible. 
 
L’output 1 a permis aux populations des villages et des zones pastorales des départements de 
Dogondoutchi et Tibiri  de disposer de 336 nouveaux ePEM, de rendre fonctionnelles 33 PMH et 3 PC. 
De plus, 42 branchements particuliers ont permis de rendre disponible l’eau potable au niveau des écoles  
et des centres de santé. A ces réalisations s’ajoutent la mise en place et la formation du dispositif  de 
gestion à tous les niveaux pour assurer une gestion durable des ouvrages. Ces actions ont permis  
d’améliorer l’accès durable des populations aux inf rastructures d’eau potable.  

L’output 2 a permis aux populations des villages et des zones pastorales des départements de 
Dogondoutchi et Tibiri de disposer d’environ 1000 latrines familiale et  70 édicules publiques (écoles et 
centres de santé). Les résultats de la dernière enquête ménages montrent que déjà 60-80% des latrines 
familiales sont bien entretenues. Des structures de gestion mises en place (CVS), les ONG et les maçons 
locaux formés/équipés ont accompagné et ont suivi la réalisation des latrines et leur utilisation. Ces 
actions ont permis d’améliorer l’accès durable des populations des villages et des zones pastorales des 
départements de Dogondoutchi et Tibiri aux inf rastructures d'assainissement. 

L’output 3 a  permis de contribuer à l’out come par l’adoption de comportements appropriés en matière 
de gestion des ouvrages d'eau, d’assainissement et des pratiques d'hygiène. Ainsi deux consortiums  
d’ONGs ont  été recrutés pour assurer  la mobilisation et de l’ingénierie sociale. Elles ont 
systématiquement mis en place des structures de gestion (CVS, CGPE, AUSPE), accompagné, suivi la 
réalisation des latrines et leur utilisation. Ces structures assureront la continuité de l’activité au niveau 
local après le départ du projet avec l’appui des communes, DDHA, DRHA et MHA . Des émissions ont été 
organisées par 2 radios locales pour une sensibilisation sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Des lots 
d’images et de boîtes de cartes ont été distribués dans les écoles.  Les résultats des enquêtes « ménages 
et écoles » ont montré une évolution positive des comportements en matière de gestion de l'eau, des 
ouvrages d’assainissement et des pratiques d'hygiène. 

L’output 4 a permis de contribuer à l’out come par le renforcement des capacités des acteurs 
institutionnels régionaux et locaux. Ainsi plus d’une vingtaine de formations ont été dispensées à 
l’attention des dif férents acteurs. Ces formations ont concerné les aspects techniques et de gestion. En 
plus des formations, des appuis en inf rastructure (construction bureau DDHA Tibiri), en équipement, 
véhicules(2) et des matériels divers ont été mis à disposition de la DRH/A et les deux DDH. Les 10 
communes d'interventions (+ les 3 communes du département de Loga) ont reçu un appui en matériel 
informatique dans le cadre du Service Public de l'Eau. Au niveau des villages, les structures de gestion 
(CVS, CGPE et AUSPE) et les écoles ont reçu des kits nécessaires pour la mise en œuvre de leurs 
activités de sensibilisations. Aussi, 76 maçons et  458 enseignants ont été formés. Ces actions ont 
permis d’outiller ces dif férents acteurs et structures pour jouer pleinement  leurs rôles. 

L’output 5 a permis de contribuer à l’out come par la capitalisation des leçons apprises. Cette 
capitalisation a retenu trois thèmes à la suite d’un atelier appuyé par un BE. Les conclusions et 
recommandations permettront aux acteurs et institutions de tirer les leçons  pour améliorer l’accès 
durable des populations  aux inf rastructures d’eau potable et d’assainissement.  



17 

CTB, Agence belge  de développement 
13/07/2018  

 

2.2.5 Appréciez les principaux facteurs d'influence. Quels ont été les enjeux majeurs 
rencontrés ? Comment l'intervention les a-t-elle pris en compte ?6 

Contraintes Effets/Conséquences Réponses apportées 

Les budgets des ouvrages  
étaient sous-estimés dans le 
DTF 

L’enveloppe était insuf f isante  
Réduction du nombre 
d’ouvrages pour rester dans 
l’enveloppe 

Le cadre logique était focalisé 
sur les aspects inf rastructures 

La durabilité des investissements 
ne sera pas garantie si les 
populations ne se sentent pas 
pleinement impliquées 

- Réaménagement du cadre 
logique  
- Recrutement d’ONGs pour 
l’ingénierie sociale 

Les populations ne remplissent 
pas l’engagement à temps 
(latrines familiales, mobilisation 
de la contrepartie  f inancière) 

- Retard dans la réalisation des 
latrines familiales 
 
- Retard dans le recouvrement de 
la contrepartie des populations 
pour les points d’eau 

- Renforcement de la 
sensibilisation 
- Suivi rapproché 
- Utilisation de radios locales 
comme canal de sensibilisation 
- Démarrage des travaux  
parallèlement aux ef forts de 
mobilisation des contreparties 
f inancières 
- Prolongation de 2 mois de la 
durée de la mission des ONGs 

Certaines entreprises de travaux 
sont peu performantes 

- Retard dans l’exécution des 
travaux des points d’eau 
-Réduction du temps d’exercice 
des structures de gestion durant 
projet 
- Réduction de la période 
d’accompagnement des 
bénéf iciaires 
- Retard du projet dans la mise en 
œuvre des activités post travaux 

- Prolongation de 1,5 mois de 
délais des travaux  
- Application des pénalités 
- Suivi rapproché 
- Prolongation de la durée de la 
mission des ONGs pour le suivi 
des structures de gestion  
- Prolongation du projet de deux 
mois 

Dif f iculté  d’identification des 
besoins de la DRHA en appuis 
institutionnel 

- L’appui  risque de ne  pas 
répondre aux besoins réels  

- Un audit organisationnel 
participatif  a été organisé et  a 
permis d’identif ier les besoins et 
d’établir un plan 
- Rencontre d’échanges  pour 
identif ier les besoins  

Modif ication de la loi de f inance  

- Délai important pour l’obtention 
des exonérations par les 
entreprises 
- Retard dans l’exécution des 
travaux des ouvrages d’eau 

- Suivi constant des dossiers 

 

2.2.6 Appréciez les résultats inattendus, tant positifs que négatifs 

L’intervention du PHVP 2 a eu des résultats satisfaisants sur l’accès des populations aux inf rastructures 
d’eau potable et d’assainissement. 
 
Parmi les résultats inattendus, on peut citer les conséquences positives de l’intercommunalité du service 
SAC/SPE installé grâce à l’appui du PHVP2. En ef fet, des communes ont enregistré une augmentation 
des recettes issues des redevances de la vente de l’eau. Grâce à cela, certaines ont commencé à 
développer le service public à travers des investissements dans la construction/réhabilitation des 
ouvrages d’eau. 
 
En revanche, le projet s’attendait à une diminution du taux de maladies d’origine hydrique. Bien que cela 
soit le cas entre 2016 et 2017, il n’en reste pas moins  que ce taux n’a pas baissé globalement.  

 
6 Ne mentionnez que les éléments non compris dans le point  1.1 (Contexte), le cas échéant. 
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Malgré le temps limité au regard de l’envergure de l’intervention et le retard lors des travaux, le projet a 
su maitrisé les délais et la qualité tout en restant performant. 
 

2.2.7 Appréciez l'intégration des thèmes transversaux dans la stratégie d'intervention  

Genre 

La réalisation d’une bonne partie des points d’eau modernes a un impact positif  sur le travail des femmes 
et des enfants (puisqu’elle va permettre de réduire la durée des corvées d’eau et donc de libérer du 
temps) ainsi que sur la santé des femmes et des enfants (par  l’amélioration de l’hygiène en général). Le 
temps libéré par la diminution de la corvée eau peut être consacré au repos, à la réalisation d’activités 
génératrices de revenus ou à l’instruction des enfants.  
 
La gestion quotidienne des bornes fontaines est souvent conf iée aux femmes qui pratiquent également le 
petit commerce autour de la borne fontaine, ce qui renforce leur autonomie et parfois leurs revenus.  
 
Les activités d’intermédiation sociale ont été l’occasion de donner la parole aux femmes et aux hommes 
en même temps en assemblée villageoise, pour aborder des problématiques de vie quotidienne. La 
confrontation des points de vue a permis d’éclairer chaque membre de la communauté sur les réalités  
des autres dont parfois ils n’étaient pas conscients. Ce dialogue a augmenté la compréhension et donc la 
prise en compte des problèmes communs. Les équipes d’animation chargées des «  enquêtes ménages » 
et de l’intermédiation sociale ont été composées d’hommes et de femmes. 
 
Le programme a aussi veillé à promouvoir la présence de femmes dans les comités qui ont  été  créés 
(gestion des points d’eau, des réseaux, des latrines), mais a veillé également à la présence d’hommes 
dans les comités dont ils étaient souvent absents (comité villageois de salubrité). 
 
Le choix des indicateurs prend en compte le genre. Quatre indicateurs sont formulés de sorte à se 
focaliser sur des groupes cibles tels que les femmes, les enfants (écoliers et écolières).  
 

Environnement 

La mise en place de latrines améliorées (tant familiales que publiques) a un impact direct sur 
l’environnement et principalement sur le cadre de vie.  
 
Le PHVP II a veillé à faire adopter une technologie adaptée à la nature du sous -sol, notamment dans les 
zones de nappe af f leurant (proximité des dallols). Il a d’ailleurs été décidé, en accord avec la SMCL, de 
ne pas appliquer la méthode ATPC pure (c’est-à-dire sans appui technologique et subvention) qui conduit 
généralement à la réalisation de trous superf ic iels qui, à court ou moyen termes, ne résolvent ni les 
problèmes de cadre de vie, ni d’environnement (pollution de la nappe).  
 
La gestion des eaux de débordement et des eaux usées ont été intégrées dans la réf lexion des 
organismes d’intermédiation sociale. En ef fet, les bourbiers autour des points d’eau ou le rejet des eaux 
ménagères dans et autour des concessions peuvent apporter des nuisances (moustiques, nuisibles) qui 
n’existaient pas quand l’eau était rare. 
 

Economie sociale et solidaire  

 
Les bénéf ices directs, en termes de services, orientés vers les populations touchées par le programme 
ont été matérialisés par la réalisation de points d’eau modernes, de latrines, mais aussi la transmission 
de bonnes pratiques.  
 
Les entreprises en charge de la réalisation des travaux (et les bureaux d’études) qui sont des sociétés 
privées, à but commercial  ont tiré des prof its.  
 
Dans le cadre du volet de réalisation des latrines familiales, des maçons locaux ont été recrutés, formés 
et équipés. Il est espéré que cela puisse devenir leur activité principale ou du moins, secondaire. 
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Des ONGs ont été recrutées pour la réalisation de l’intermédiation sociale. Malgré leur vocation, ces 
structures dégagent également des bénéf ices et ont souvent une f inalité commerciale pour leurs 
employés. 
 
De petites améliorations des conditions de vie locales sont également observées par la mise en place 
des fontainiers, dont les tâches sont rémunérées et le petit commerce pratiqué autour des BF.  
 
La décentralisation a aussi été renforcée par la prise en compte du nouveau cadre de gestion du service 
de l’eau, où les communes sont « Maître d’Ouvrage ». Même si les passations de marchés étaient 
centralisées au niveau du programme pour des raisons d’ef f icacité, des formations et des renfo rcements 
des capacités ont été fournies à ce niveau. 
 
Un indicateur ref létant le nombre d’emplois créés par le PHVP II a été proposé, puis retenu. Cet 
indicateur a permis de déterminer le nombre d’emplois directs et indirects créés par le programme , dont 
227 emplois pérennes qui sont maintenus à l’issue du programme. 

 

2.2.8 Dans quelle mesure le M&E, les activités de backstopping et/ou les audits ont-ils 
contribué à l'atteinte des résultats ? Comment les recommandations ont-elles été prises 
en considération ? 

Le suivi évaluation et les dif férentes activités de backstopping et/ou les audits réalisés ont permis 
d’accompagner la bonne mise en œuvre du projet et l’atteinte des objectifs. 
 
La baseline a permis de formuler les indicateurs et de réaménager le cadre logique pour atteindre les 
résultats escomptés. Les dif férentes enquêtes « ménages et écoles » et rapports MHA ainsi que les 
données de la direction régionale de la santé ont permis d’alimenter ces indicateurs et  de mesurer ainsi 
l’évolution vers l’atteinte des objectifs. 
 
L’évaluation à mi-parcours a permis de donner un coup d’accélérateur au projet en attirant l’attention sur 
les retards et les risques de non atteinte des objectifs. Elle a formulé des recommandations qui ont en 
grande partie été acceptées et mises en œuvre sans incidence majeure le bon déroulement  du projet. 
 
L’audit réalisé a été l’occasion de mesurer la qualité de la gestion du programme  et de formuler des 
recommandations. Les résultats ont montré que le programme est bien géré. Des recommandations 
mineures ont été formulées qui ont toutes été prises en comptes. 
 
L’évaluation f inale a permis de mesurer la performance du PHVP2. Les conclusions ont  révélé que le 
projet a été particulièrement performant et a su maîtriser les retards dans les réalisations dans un délai 
court, tout en gardant un bon équilibre entre l’ingénierie sociale et technique.  Elle a émis des 
recommandations et proposé des activités pour la stratégie de sortie.  Certaines des recommandations 
ont été prises en compte et d’autres étaient conditionnées par l’annulation des deux activités prévues sur 
le reliquat (PLEA et AEP Kiéché). Ces deux activités ont été maintenues par décision de la SMCL, ce qui 
n’a pas permis à l’UGP de prendre en compte ces recommandations malgré la prolongation de deux mois 
du projet proposé également par l’évaluation et approuvée par la SMCL.  
 
La mission de backstopping a apporté une importante contribution à l’atelier de capitalisation et 
l’évaluation f inale. Elle a permis également d’analyser les risq ues liés aux poursuites des deux activités 
prévues sur le reliquat. Elle a estimé que le risque était élevé pour une des deux (AEP de Kiéché) et a 
proposé des activités de remplacement. Ces activités n’ont pas été acceptées par le partenaire qui tient 
beaucoup à la réalisation de l’AEP Kiéché et aux PLEA. La mission a également proposé comme 
l’évaluation f inale une prolongation de deux mois du projet.  
 
Les contributions des MONOP et SMCL ont été déterminantes. En ef fet, elles ont permis  d’orienter 
l’UGP, de résoudre les dif f icultés rencontrées par le projet, de valider les propositions, de constater les 
progrès et de faire le suivi  de l’atteinte des objectifs. 
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3 Durabilité 

Dans le présent chapitre, les interventions doivent, en répondant aux questions infra, décrire de quelle 
manière les résultats atteints seront pérennisés et si une stratégie de sortie spécifique a été mise au point 
afin d'y veiller.  

3.1.1 Quelle est la viabilité économique et financière des résultats de l’intervention  ? Quels sont 
les risques potentiels ? Quelles sont les mesures prises ?   

 
L’implication des autorités locales est indispensable à la durabilité, et  le programme est ancré auprès des 
structures déconcentrées. Pour assurer la durabilité des ouvrages, plusieurs activités ont été ini tiées : la 
mise en place des structures de gestion dans le cadre du service public de l’eau (SAC/SPE inter-
communal) et leur accompagnement par des services d’appui technique (DDH/A et communes),  le 
renouvellement des contrats des délégataires, la formation et l’équipement des artisans réparateurs et 
des chargés de maintenance villageois, la mise en place ou le renforcement du service après -vente pour 
les PMHs et l’intégration des nouvelles mini-AEP à la gestion déléguée. 
 
Les actions relatives à l’assainissement nécessitent un travail de longue haleine (animation, 
sensibilisation et formation des acteurs) pour garantir la durabilité, puisqu’il  s’agit de modif ier des 
comportements et des mentalités. Néanmoins, les outils  et structures (les CVS, les images PHAST, les 
kits de lavage des mains, etc..) mis en place devraient pouvoir concourir positivement à cet objectif .   
 
La viabilité f inancière du SPE sera garantie par la part de la vente d’eau réalisée qui revient au MdO pour 
le renouvellement et l’extension (FRE) des inf rastructures d’eau et par le SMEA.  
 

 
  
Le paiement de l’eau est généralisé, ce qui est un atout. En principe les comptes d’exploitation prévoient 
une marge f inancière suf f isante pour assurer la viabilité du système. Toutefois, il  faudrait suivre la 
situation des délégataires de près, et le cas échéant revoir le prix du mètre cube par la commune. Aussi, 
la prestation du Service Appuis  Conseil du Service Publique de l’Eau (SAC/SPE)   doit être  suivi et 
évalué périodiquement (chaque année) par les DDHA, DRHA et le MHA. Les fonds pour ces activités 
sont disponibles à travers les fonds FRE et SMEA qui  sont alimentés par les redevances issues de la 
vente de l’eau. 
 
 

3.1.2 Quel est le degré d'appropriation de l'intervention par les groupes cible et perdurera-t-elle 
au terme de l'assistance externe ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les 
mesures prises ? 

Les réalisations dans le secteur de l’eau potable sont toujours accueillies positivement par les 
populations bénéf iciaires. Ces populations sont organisées en CVS /CGPE/ AUSPE dans le cadre de 
l’appropriation des actions à travers les rôles qu’ ils jouent. Ces structures ont fait l’objet de renforcement 
des capacités et de suivi de leurs activités. Ce dernier (le suivi) doit être poursuivi par les communes. 
D’ores et déjà certaines commues ont mis en place des comités de suivi des activités. Aussi, les fonds 
des redevances FRE et SMEA permettront de recruter de points focaux pour le suivi des activités 
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(certaines communes en ont déjà recruté). 
 
L’ancrage du projet au niveau du MHA et la mise à disposition des cadres  a permis une meilleure 
appropriation et permettra d’assurer un suivi post projet. 
 

Cependant, la durabilité du SPE est conditionnée par la maîtrise et l’appropriation des rôles par les 
dif férents acteurs. L’absence de sanctions lors de mauvaise performance (par les communes) d’un 
opérateur privé ou d’une AUSPE peut compromettre la durabilité. 

3.1.3 Quels ont été le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention 
et le niveau politique ? Quels sont les risques  

Le projet a bénéf icié d’un appui politique constant durant toute la durée de l’intervention  à  la fois au 
niveau du MHA et de la CTB. Par contre, au niveau du Ministère des Finances, l’appui est moins ressenti 
notamment sur la question des exonérations qui ont pris énormément de temps contribuant ainsi à 
retarder certaines activités. Toute fois cela n’a pas d’impact sur la durabilité des investissements.  
Cependant, les nouvelles orientations du Ministère de l’Economie et des Finances par rapport à l’unicité 
des comptes au trésor constituent un risque pour  la durabilité si le dispositif  ne descend pas jusqu’au 
niveau  communal.  
  

3.1.4 Dans quelle mesure l'intervention a-t-elle positivement contribué à la capacité 
institutionnelle et de gestion ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les 
mesures prises ?  

Les changements d’acteurs ou des personnes animant les institutions ou assurant la gestion constituent 
un risque de baisse des capacités institutionnelles et de gestion (à titre d’exemple le changement 
d’équipe au niveau des services techniques ou des communes entraine des nouveaux acteurs qui 
nécessitent le plus souvent une remise à niveau). 
 
L’absence de mesure des performances institutionnelles et de gestion assortie d’encouragement et de 
sanction constitue également un risque pour la bonne performance des capacités institutionnelles et de 
gestion. 
 
Il aurait été nécessaire de stabiliser d’avantage les acteurs ou mettre un plan d’amélioration continue 
intégrant la mise à  niveau des nouveaux acteurs et de mettre en place un système de mesure des 
performances institutionnelles et de gestion assortie d’encouragement et de sanction. 
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4 Apprentissage 

 

4.1 Enseignements tirés  

Tirez les enseignements importants de l’expérience de l’intervention. Les enseignements tirés sont de 
nouveaux savoirs qui doivent demeurer dans la mémoire institutionnelle de la CTB et des partenaires. Ils 
peuvent être tirés d'activités, d'outputs, de l'outcome, de la gestion des risques, des thèmes transversaux, 
des politiques sectorielles, etc. (ou d'une combinaison de niveaux ou de tout autre aspect de l'intervention 
et de son contexte)7.  
 

Enseignements tirés de la mise en œuvre du PHVP2 
 

- L’externalisation de l’ingénierie sociale à 2 ONG a permis d’accorder suf f isamment d’importance 
à l’aspect social et a favorisé une approche de proximité pour la mobilisation et l’organisation des 
communautés ; 

- L’ancrage du projet au sein de la DRH/A et le mixage avec le personnel mis à disposition par le 
MH/A et le personnel recruté ont été favorables au transfert mutuel de compétences et à 
l’appropriation ultérieure du projet ; 

- La mise en application du principe de « faire faire » a bien fonctionné, a favorisé la performance 
de mise en œuvre et a évité les retards ;  

- La mise en place de mécanismes de pilotage au niveau approprié avec les acteurs concernés a 
favorisé l’appropriation de l’intervention pendant la mise en œuvre ; 

- la capitalisation des expériences des latrines du PHVP1  a constitué une bonne démarche ;  

- Bien que les coopérations bilatérales et les ONG doivent s’aligner sur les approches et 
méthodologies déf inies par la stratégie nationale pour une meilleure cohérence de l’intervention 
et une synergie entre acteurs (hygiène, santé, environnement), force est de constater que les 
latrines traditionnelles améliorées de l’approche ATPC ne sont pas durables. Il y a nécessité 
d’aller vers une approche hybride entre l’ATPC et la subvention pour ne pas connaître de 
récidive après la DAL ; 

- L’approche du PHVP II - quant au renforcement de compétences (audit organisationnel, modules 
de formation en adéquation avec les rôles et responsabilités régaliens des dif férents acteurs, à 
l’échelle régionale, départementale et communale) a été reconnue comme innovante, ef f icace et 
ef f iciente par l’ensemble des participants. Cette approche est à partager avec les PTF ; 

Points à améliorer pour les futures interventions 
 

- Les communes doivent inscrire dans leurs budgets une ligne réservée aux activités  

- La faible performance du système de gestion déléguée met en danger la durabilité du SPE ; 

 

- Une mobilisation plus soutenue des acteurs locaux (éducation, commune, santé) est nécessaire 
pour une meilleure prise en compte de l’assainissement  et fonctionnements des CVS ; 

- La « latrinisation » doit aller de pair avec le recyclage des matières fécales et notamment 
l’utilisation des boues de vidange pour l’agriculture ; 

- Les femmes doivent être impliquées davantage dans les décisions relatives au choix  technique 
(type d’ouvrages) et à la gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement ; 

- Pour avoir un impact réel sur la santé, la promotion de l’hygiène (information et formation) doit 
concerner les hommes, les femmes et les jeunes. Ce sont les chefs de ménage qui permettent – 
ou refusent– l’accès à certaines informations et à certaines dépenses. Ceci demande une 
sensibilisation spécif ique pour les chef s de familles ; 

- Une volonté des acteurs des secteurs de l’eau et de l’assainissement est nécessaire pour une 
mise en œuvre du contrôle systématique de la qualité de l’eau en milieu rural.  

 
7 Ces enseignements sont issus des différents documents (rapports d’évaluations, rapport de capitalisation et rapport annuel PHVP2..)  
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4.2 Recommandations 

Une recommandation est une décision à prendre, adressée à un des utilisateurs du rapport final. Ces 
recommandations doivent être aussi spécifiques que possible. Opérationnalisez les recommandations en 
ajoutant la « Source » et le « Public cible ». 
 

Recommandation Source Public cible 

Elaborer une stratégie de pérennisation des acquis (jusqu’à la fin de la 

CS). Identifier les principaux acquis et potentialités, faiblesses, menaces 

et obstacles à considérer pour l’élaboration de la stratégie de 

pérennisation. Pour accélérer cette démarche, associer au plus vite (à 

travers  la personne chargée du suivi des engagements jusqu’à la fin de 

la CS) une expertise court terme pour la facilitation de la démarche et la 

production du rapport. Le résultat devra également être transmis et être 

approuvé par les membres de la SMCL. L’envergure et le contenu de 

cette stratégie dépendra en premier lieu de la poursuite ou de 

l’annulation du DAO relatif à l’extension du réseau multi-villageois de 

Kiéché  

Revue finale UGP 

- Mettre en place les modalités de suivi du fonds de roulement des pièces 

de rechange de la pompe Vergnet mis à disposition par le projet. 

- Organiser une séance de travail au niveau de la Région avec les 

structures de santé et de l’enseignement pour partager les résultats de 

faible fréquentation des latrines scolaires. 

Revue finale UGP 

faire un bilan de la situation financière et en gestion des acteurs 

concernés par la gestion déléguée (communes, gestionnaire délégué, 

SAC/SPE). 

accompagner les communes (receveurs/SG) à faire l’analyse 

comparative de la comptabilité du SPE. 

accompagner les AUSPE pour l’élaboration d’un plan d’action à 

soumettre aux communes conformément  à leur rôle précis de contrôle 

du SPE et  suivre la mise en œuvre de ce plan d’action. 

suivre les performances des CGPE/CVS. Formaliser les relations CGPE 

avec les communes par l’élaboration des conventions. Appuyer les CVS 

en matériel pour l’assainissement. 

Revue finale UGP 

- Diffuser le produit de la capitalisation en ligne sur des sites web 

spécialisés en matière d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement 

(p.ex. GRET), sur le site du MH/A et dans un bulletin d’information aux 

adresses e-mail connus (p. ex. Groupe sectoriel Eau au Niger). 

- Publier et diffuser sous version « hard » le document de capitalisation 

aux différents acteurs (PTF, ONGs) actifs dans le secteur.  

- Diffuser les résultats du projet à la table ronde du secteur de l’eau et de 

l’assainissement au Niger. Eventuellement organiser un atelier d’échange 

de clôture des résultats de la capitalisation avec les acteurs actifs dans le 

secteur de l’eau, l’hygiène et l’assainissement au Niger 

Revue finale UGP 

Faire une analyse des risques de pérennisation des acquis avant la fin de 

la mise en œuvre du projet de manière à  faire valider un 

programme/stratégie de pérennisation par la SMCL,  
Revue finale CTB 
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Recommandation Source Public cible 

- Veiller à la capitalisation des expériences et de la valorisation de 

l’expertise suite au retrait de la CTB des secteurs d’expertise.  

- valoriser  cette expertise  hydraulique dans les  autres secteurs 

d’interventions notamment en élevage (hydraulique pastorale) et pour la 

santé (hygiène et assainissement). 

Revue finale DGD 

- Exiger des opérateurs privés contractualisés par les communes la 

mobilisation de personnels compétents, expérimentés et en nombre 

suffisant et la production des rapports mensuels/annuels selon un format 

standardisé. Appliquer les sanctions à la SAC/SPE en cas de non-

respect des obligations. 

- Faire la supervision des contrats de délégation de gestion du SPE par 

un SMEA par commune ou à travers l’intercommunalité. 

Revue finale Communes 

- Eviter/interdire le retour à la gestion communautaire en cas de 

défaillance du délégataire 

- Fournir aux communes un modèle de dispositions particulières dans le 

contrat de gestion déléguée pour l’implication du délégataire dans les 

investissements de type partenariat «public/privé» (p.ex. pour les points 

d’eau transformés en PEA). 

- Renforcer les capacités d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 

Communale des Services Techniques Déconcentrés (STD). 

- Réfléchir à la possibilité d’octroyer un agrément aux opérateurs privés 

en SPE (délégataires et SAC/SPE)  en vertu de  leur performance en 

SPE). 

- Accompagner la DRH/A, avec l’appui des DDH/A, à faire la revue de la 

prestation de la SAC/SPE : le bilan de la fiabilité/fréquence du contrôle 

des données techniques et financières d’exploitation du service de l’eau 

par la SAC/SPE au niveau des différentes systèmes d’AEP sous son 

contrôle. Le cas échéant rappeler à la commune les défaillances de sa 

performance et l’encourager à appliquer des sanctions au besoin. 

- Définir les modalités concrètes de suivi/vérification des normes par les 

DRH/A des structures communautaires AUSPE, des délégataires, des 

SAC/SPE et des artisans. 

Revue finale Communes 

Encourager les cadres d’échanges, au niveau communal, entre les 

acteurs de la gestion déléguée (délégataires /SAC - 

SPE/commune/AUSPE) pour garantir la durabilité de la délégation du 

service public de l’eau et de l’intercommunalité (économie d’échelle)  

Continuer à accompagner les différents acteurs (SAC/SPE, Communes, 

délégataires, AUSPE, services techniques (DDHA et DRHA) pour une 

meilleure appropriation de leurs rôles et responsabilités dans le cadre du 

transfert des ressources et compétences aux collectivités territoriales. 

Atelier de 
capitalisation 

Communes et MHA 

Mettre en place un mécanisme de contrôle systématique de la qualité de 

l’eau de distribution avec la participation des communes et des services 

déconcentrés de l’hydraulique. Ce contrôle - et suivi – de la qualité de 

l’eau doit être défini par des modalités précises à répartir entre le 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et les communes. 

Atelier de 
capitalisation 

Communes et MHA 

Impliquer les délégataires dans la conception des ouvrages Atelier de UGP, Communes et 
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Recommandation Source Public cible 

d’hydrauliques ainsi que dans le choix des équipements. capitalisation MHA 

Mettre en place au sein de chaque commune, un point focal Eau et 

Assainissement qui pourrait appuyer et conseiller les structures 

villageoises telles que les CGPE, AUSPE et CVS. 

Atelier de 

capitalisation 
Communes 

Encourager la coopération entre communes au niveau départemental et 

régional. 
Atelier de 

capitalisation 
Communes 
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PARTIE 2 : Synthèse du monitoring (opérationnel)  

1 Suivi des décisions prises par la SMCL 

 
Faites rapport sur le suivi des décisions. Fournissez un aperçu des décisions stratégiques importantes 
prises par la SMCL durant l'intervention (n’incluez pas les décisions de moindre importance). Ensuite, 
décrivez comment l'intervention a suivi ces décisions. Ces décisions peuvent également provenir des 
recommandations retenues par la SMCL à la suite de rapports des résultats, MTR, backs toppings, audits 
et évaluations finales (ETR). Cela devrait normalement constituer un copier-coller du monitoring 
opérationnel mis à jour de l'intervention. 
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Décision SMCL 0 du 21 juin 
2013 

Période 
d'identification 

Action(s) Responsable Deadline Avancement Statut 

Présentation des arrêtés 

ministériels de désignation des 
deux points focaux (Eau potable 
& Hygiène et Assainissement) et 
les lettres d’entente 
correspondantes à la CTB par le 
MH/A 

Juin 2013 

Sortie des arrêtés 
ministériels de 
désignation et les lettres 
d’entente 
correspondantes 

MH/A   

Réalisé/ arrêté 
00150/MH/E/DGH 
/DRH du 10 juillet 

2013 

Clôturé  

Prise en compte des 
amendements apportés au 
Règlement d’Ordre Intérieur de 
la SMCL 

Juin 2013 

Intégrer des 

amendements apportés 
dans le  Règlement 
d’Ordre Intérieur de la 
SMCL 

MH/A /CTB   Réalisé Clôturé  

Elaboration du Manuel de 
Procédures du Programme 

Juin 2013 
Manuel de Procédures 

pour la mise en œuvre du 
Programme 

Responsable 
National /PHVP 

  
Manuel CTB est 

adopté 
Clôturé  

Programmation et modifications 
budgétaires  

Juin 2013 
Apporter des 

modifications budgétaires 
SMCL/CTB   Réalisé Clôturé  

Date de démarrage du 
Programme est fixée pour le 1ier 
juillet 2013 

Juin 2013 
Déterminer la date de 
démarrage du 
Programme 

MH/A /CTB   Réalisé Clôturé  

Décision SMCL 1 du 27 février 
2014 

Période 
d'identification 

Action(s) Responsable Deadline Avancement Statut 

Approbation du nouveau cadre 
logique 

Février 2014   UGP   Réalisé Clôturé  

Approbation de la modification 
budgétaire 

Février 2014 
  UGP   Réalisé Clôturé  

Autorisation pour l'utilisation 
d'Accords d'Exécution (entité 
publique) et d'Accords de 
Financement (entité privée) 

Février 2014 

  UGP   Réalisé Clôturé  
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Décision SMCL 2 du 18 
novembre 2014 

Période 
d'identification) 

Action(s) Responsable Deadline Avancement Statut 

Anticipation de la réalisation 
physique des ouvrages 
hydrauliques qui ne nécessitent 
pas d'études complémentaires 
(nouveaux forages et nouveaux 
puits cimentés) 

Novembre 2014 

Les TDRs pour les études 

(APS et APD) avaient 
déjà pris en compte cette 
recommandation.                                                        
Discussion avec le 
bureau d'études pour 
tenir compte de cette 
anticipation 

UGP 
Décembre 

2014 
Réalisé Clôturé  

Approbation de la modification 

budgétaire : utilisation de la 
réserve budgétaire en REGIE 
pour financer RAFI 

Novembre 2014 
Validation de la 
modification budgétaire 
sur le FIT 

UGP Janvier 2015 Réalisé Clôturé  

Simplification du processus de 
passation des marchés publics 
en COGESTION 

Novembre 2014 

Tenir compte dans la 

préparation et la 
validation des DAOs de 
cette simplification 

UGP Janvier 2015 Réalisé Clôturé  

Le lancement officiel des travaux 

du PHVP II coïncidera avec le 
démarrage de la réalisation 
physique des ouvrages 
hydrauliques 

Novembre 2014 

Proposer d'organiser une 
inauguration de la DDH/A 
de Tibiri et une réception 
des équipements et 
matériels fournis à la 
DRH/ 

UGP Mai 2015  réalisé Clôturé  

Décision SMCL 3 du 13 février 
2015 

Décision SMCL 4 du 29 octobre 
2015 

Période 

d'identification  
Action(s) Responsable Deadline Avancement Statut 

Accord de principe pour une 

modification  budgétaire en vue 
de l’atteinte des principaux 
objectifs du Programme. 

Octobre 2015 
Modification budgétaire à 

préparer UGP Juin 16  réalisé Clôturé  
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Accord pour la signature de 

conventions de subsides avec 
des structures privées et 
étatiques et notamment avec la 
DRH/A et les DDH/A.  

Octobre 2015        réalisé Clôturé  

Accord de principe sur le 
nouveau design pour assurer la 
durabilité des latrines familiales  
à construire par le PHVP2 et 
l’utilisation de la ligne budgétaire 
A-03-04 pour la prise en charge 
de la formation des maçons et 
leurs équipements. 

Octobre 2015        réalisé Clôturé  

Décision SMCL 5 du 4 février 

2016 

Période 

d'identification  
Action(s) Responsable Deadline Avancement Statut 

Pour l’impôt rétrocédé 
prévisionnel: l’UGP  doit l’évaluer 
pour permettre de mieux 
connaitre le taux de réalisation 
en fin d’année  

Février 2016 
Estimé l'impôt rétrocédé 
pour l'année 2016 

UGP Juin 2016 réalisé Clôturé  

La SMCL a adopté le mémo de 

la CTB Niger pour la gestion 
mixte de l’AEP multi villages de 
Kiéché entre le programme 
PAMED II et le programme 
PHVP II 

Février 2016  

Préparation du DAO de 
travaux et du DAO pour le 
suivi-contrôle des travaux 
pour la réalisation de 
l'adduction multi-villages 
de Kiéché 

UGP Juin 2016 réalisé Clôturé  

Décision SMCL 6 du 27 juillet 

2016 

Période 

d'identification  
Action(s) Responsable Deadline Avancement Statut 

La SMCL a adopté la proposition 
de modification budgétaire.  

Juin 2016 

Encodé et validé la 
modification budgétaire 

dans FIT. Revoir la 
planification budgétaire 
avec le nouveau budget 

UGP 
Septembre 

2016 
réalisé Clôturé  
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Décision SMCL 8 du 9 Février 
2017 

Période 
d'identification 

Action(s) Responsable Deadline Avancement Statut 

Planifier d’autres activités pour 
consommer le reliquat 
prévisionnel du budget du 
PHVP2.  

Février 2017 

1. Proposition des travaux 

complémentaires du 
réseau de l' AEP/KIECHE                          
2.Proposition de 
réalisation des PLEA pour 
9 communes des 
départements de Doutchi 
et Tibiri 

UGP Mars 2017 

réalisé (les DAOs  
sont préparés et 

lancés le processus 
d'attribution des 
marchés est en 

cours) 

Clôturé  

Décision SMCL 9 du 20 Avril 
2017 

Période 
d'identification 

Action(s) Responsable Deadline Avancement Statut 

Suite à  l'introduction  d'une 
demande pour retarder la 
rétrocession  d’un véhicule 
PHVP2 au profit du projet 
SARRAOUNIA.  Les membres 
de la SMCL ont demandé que 
cette question  soit traitée entre 
le ministère des affaires 
étrangères, le MHA et le Bureau 
de Coopération Belge dans le 
respect de la convention entre 
les deux états  

Avril 2017 

Traitement de  la 
demande et prise de 
décision  entre le 
Ministère des affaires 
étrangères, le Ministère 
de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement et la 
Bureau de Coopération 
Belge au Niger.    

CTB 

MHA 
Avril 2017 

Le MHA a donné 
son accord 

Clôturé 

Décision SMCL 10 (lettre 
tournante aux membres de la 
SMCL) 

Période 
d'identification 

Action(s) Responsable Deadline Avancement Statut 

La prolongation de la durée 
d’exécution du projet  de deux     
(2) mois  jusqu’au 31 août 2017   
avec une équipe réduite. 

Juin 2017 

Finaliser certaines 
activités importantes pour 
les Communes et l’Etat 
du Niger comme les neuf 
(9)  PLEA, le dossier des 
travaux complémentaires 
de l’AEP de Kiéché et  
clôturer le projet dans des 
meilleures conditions.  

UGP  
Avant fin juin 

2017 
Réalisé  Clôturé 
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2 Dépenses FIT 

    

Les chiffres repris ci-dessous sont provisoires. 
Les chiffres faisant foi seront repris dans le Rapport Financier final.
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Planning de décaissement 

     

N
° 

Nature de l'engagement 
Régie  / 
Cogestio

n 

Ligne 
budgétaire 

Montant total 
en FCFA (1 

euro=655,957
FCFA) 

Montant 
total en 

Euro 

Montant 
payé  

Montant 
à payer 

août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 
janv-

18 
févr-
18 

Mois 
> 6 

Commentaire 

1 
Travaux complémentaire 
AEP de Kiéché 

Cogestio
n 

A_01_06 
         80 718 

133  
123054 0,00 123 054   36 916,20   61527 

24610,
8 

    0,00 

Payement de 
l'entreprise  et le 
processus de 
passation du marché 

2 
Appui à l’élaboration de 9 
PLEA pour Neuf commune 

Régie A_01_07 
            71 000 

130  
108 

239,00 
0,00 108 239   32 471,70 43 295,60 

32 
471,7 

      0,00 

 payement des 
prestataires 
106252euros et une 
partie de la 
supervision du PLEA  

3 
Coût poste Coresponsable 
jusqu'en février 2018 

Régie Z01_01 
        21 384 

198  
32 600,00 9 834,00 

22 
766,00 

3 
252,29 

3 252,29 3 252,29 
3 

252,29 
3 

252,29 
3252,
3 

3252,
3 

0,00 
  

4 

Coût  du poste responsable 
suivi évaluation  (Payement 
frais de transports retours 
famille et bagage) 

Cogestio
n 

Z01_03            262 383  400,00 0,00 400,00 400,00             0,00 
Prise en charge 
transport 

5 
Coût   poste RAF  jusqu'au 
31 Août 2017 

Régie Z01_02 
           5 247 

656  
8 000,00 5 152,73 2 847,27 

1 
847,27 

1 000,00           0,00 
Solde tout compte, 
prise en charge 

transport RAF et 
Secrétaire  

7 
Coût poste chauffeurs (2)  
jusqu'au 31 Août 2017 

Cogestio
n 

Z01_05 
          7 427 

401  
11 323,00 8 679,22 2 643,78 

1 
643,78 

1 000,00           0,00 Solde tout compte, 
prise en charge 
transport   

9 
Coût poste Responsable 
National   jusqu'au 31 Août 
2017 

Cogestio
n 

Z01_07          3 096 117  4 720,00 714,53 4 005,47 
4 

005,47 
            0,00 
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1
1 

Frais fonctionnement 
véhicules (UGP)   jusqu'au 
31 Août 2017 

Cogestio
n 

Z03_02          2 807 496  4 280,00 1 853,56 2 426,44 
2 

426,44 
            0,00 

  

1
2 

Frais de maintenance 
informatique   jusqu'au 31 
Août 2017 

Cogestio
n 

Z03_03 
             459 

170  
700,00 179,42 520,58 520,58             0,00 

  

1
3 

Frais de 
télécommunication-
internet   jusqu'au 31 Août 
2017 

Cogestio
n 

Z03_04             819 946  1 250,00 997,53 252,47 252,47             0,00 

  

1
5 

Déplacement et frais de 
mission   jusqu'au 31 Août 
2017 et suivi PLEA  CTB 

Cogestio
n 

Z03_06 
           7 871 

484  
12 000,00 8 506,70 3 493,30 

1 
493,30 

1 000,00 1 000,00         0,00 

Prise en charge des 
frais des 
déplacements 
(carburant et per 
diem) de l'agent CTB 
chargé de la 
supervision du PLEA  

1
6 

Organisation SMCL  29 Août 
2017 

Cogestio
n 

Z04_04 
              991 

151  
1 511,00 748,52 762,48 762,48             0,00 

  

1
7 

Communication et 
capitalisation  jusqu'au 31 
Août 2017 et participation 
à l'atelier de capitalisation 
sous régional des projets 
CTB organisé par le PMAED 

Régie Z03_08 
           6 887 

549  
10 500,00 1 884,65 8 615,35 

3 
615,35 

1 000,00   
4 

000,00 
      0,00 

Diffusion du film 
PHVP2 en Septembre 
sur ORTN et 
participation du 
PHVP2 à l’atelier sous 
régional organisé par 
le PAMED et les autres 
projets CTB en 
novembre 2017 

1
8 

Evaluation finale   jusqu'au 
31 Août 2017 

Régie Z04_02        32 378 038  49 360,00 2 023,40 
47 

336,60 
  47 336,60           0,00 

  

2
0 

Suivi de la période de 
garantie et Organisation 
des réceptions définitives 
des travaux des points 
d'eaux PHVP2 par la DRHA  
approuvé par  la SMCL_11 
du 29 Août  2017 

Cogestio
n 

            4 745 
000  

7 233,71 0,00 7 233,71     1 808,43     
1808,
4 

  
3616,
8 

la dernière réception 
provisoire a eu lieu en 
juin 2017 par 
conséquent la période 
de garantie s'étends  
jusqu'en juin 18. 
Durant cette période 
la DRHA va organiser 
le suivi et les 
réceptions définitives  
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2
1 

Supervision de la 
réalisation des 9  PLEA par 
la DRHA, les DDHA Doutchi 
et Tibiri, les conseillers et 
maires des 9 communes 
approuvée par  la SMCL_11 
du 29 Août  2017 

Cogestio
n et 

Régie 

Reliquat 
cogestion : 

7976,13; 
A01_07:376

1 

           7 698 
967  

11 737,00 0,00 
11 

737,00 
  3 912,33 3 912,33 

3 
912,33 

      0 

Suite à la 
recommandation de 
SMCL de prendre en 
charge le comité de 
validation du niveau 
central, le tdr et 
budget ont été revus.  

 

 

3 Taux de décaissement de l’intervention 

 

Source de financement Budget cumulé 
Dépenses réelles 

cumulées 
Taux de déboursement 

cumulé 
Commentaires et remarques 

Contribution directe belge 4 423 774 008 4 218 134 556 95,35% 

En fin juillet le taux est de 95,35% 

mais ne prend pas en compte les 
dépense du mois d’Août 2017 et 
les marché NER 242 et 243 qui 
sont en cours d’attribution. En 
intégrant les engagements le taux 
sera à 100% 

Contribution du pays 
partenaire  
 

94 365 974 95 676613 101,39% 

La contribution de l’Etat prévu 
dans le DTF se résume à la prise 
en charge des salaires de trois (3) 
cadres MHA, les bureaux pour 
l’UGP + Eau et Electricité  mis à 
la disposition du PHVP2. En plus 
cette contribution directe il faut 
aussi noter  l’impôt rétrocédé d’un 
montant de 215 286 977 

FCFA 

Autre source 
 

RAS RAS RAS RAS 
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4 Personnel de l'intervention 

 

Fonction Nom Prénom M/F Début Fin Type 

              

RESPONSABLE NATIONAL DU PHVP2  MOUNKAILA NIANDOU M 1/07/2013 30/04/2014 
National mis à 
disposition 

              

RESPONSABLE NATIONAL DU PHVP2  DANLELE  IBRAHIMA M 1/05/2014 31/08/2017 
National mis à 
disposition 

              

COREPONSABLE ATI DUBOIS PIERRE-YVES M 16/11/2013 31/12/2016 International  

              

COREPONSABLE ATN ADAMOU ABDOUL KADER M 1/02/2017 31/12/2017 National recruté 

              

RAF DAN MAGARIA IBRAHIM M 20/01/2014 8/04/2014 National recruté 

              

RAF BA OUSMANE M 18/04/2014 31/03/2017 National recruté 

              

RAF ASSANE ARZIKA RAKIATOU F 28/03/2017 31/08/2017 National recruté 

POINT FOCAL EAU POTABLE  DANLELE  IBRAHIMA M 1/07/2013 30/04/2014 
National mis à 
disposition 

       

POINT FOCAL EAU POTABLE  HAMIDOU  HAMADOU M 1/05/2014 30/06/2017 
National mis à 
disposition 

       

RESPONSABLE DE SUIVI EVALUATION & 
COMMUNICATION  

ROUSCOUA BOUBACAR  M 1/09/2013 31/03/2017 National recruté 

       

POINT FOCAL HYGIENE  & ASSAINISSEMENT  HAMIDOU  HAMADOU M 1/07/2013 30/04/2014 
National mis à 
disposition 

       

POINT FOCAL HYGIENE  & ASSAINISSEMENT  MAMAN SANI SAIDOU M 1/07/2014 30/06/2017 
National mis à 
disposition 
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Fonction Nom Prénom M/F Début Fin Type 

       

SECRETAIRE CAISSIERE  ALIANE FAKANI   ROUKAYA  F 1/12/2013 31/08/2017 National recruté 

       

CHAUFFEUR  GANDA  OUMAROU  M 1/12/2013 31/08/2017 National recruté 

       

CHAUFFEUR EGO BOUBACAR M 23/01/2014 30/06/2017 National recruté 

       

PLANTON  IDDE KAILOU M 1/12/2013 30/06/2017 National recruté 

       

GARDIEN  IBRAHIM   HASSANE  M 1/12/2013 30/06/2017 National recruté 

       

CHAUFFEUR DJIBO ATTIKOU OUSMANE M 27/01/2014 31/08/2017 National recruté 

       

SECRETAIRE CAISSIER (Remplacement) SY DIONMANSY ISSAKA M 13/07/2015 15/09/2015 National recruté 
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5 Marchés publics 

 
Numéro du 

marché 
Intitulé 

du 
marché 

Brièv
e 

descri
ption 

du 
marc
hé 

Type 
de 

mar
ché 

De
vis
e 

Montant  
(estimé / 
réalisé) 

 Montant 
euros  

(estimé / 
réalisé)  

Mod
e 

d'ex
écut
ion 

Code
(s) 

Budg
étair
e(s) 

activi
té 

Fourn
isseur

(s) 

Mode 
de 

pass
ation  

Etat 
d'avan
cemen

t 

Remarqu
es 

Date(
s) / 

pério
de(s) 
Prep
arati
on 

Cahi
er de 
char
ges 

Date(s) 
/ 

périod
e(s) 

Public
ation 

Date(
s) / 

Pério
de(s)  
d'Attr
ibuti
on 

Date(s) / 
Période(s)  
d'Exécutio

n 

Date(s) 
/ 

Périod
e(s) 

Paieme
nt 

Date 
probabl
e 
réceptio
n 
provisoi
re 

Date de 
réceptio
n 
définitiv
e  

Montant 
garantie  
Annuelle 
ou caution 

Date de 
libération 
de la 
garantie 
ou caution 

Contrat 
cadre CTB 

HQ 

Achat 
d'une 
voiture 

Achat 
voitur
e 

bien
s 

Eur
os 

30.500/3
0.942 

30.500/3
0.942 

régie 
Z_02
_02 

Toyot
a 

Motor
s 

Europ
e 

NV/B
A 

Contr
at 

cadre 

Finalis
é 

Gestion 
par la 

Représen
tation 

dans le 
cadre du 
contrat 
cadre au 
niveau de  
CTB HQ 

juin-
13 

juin-13 
juin-
13 

août-13 août-13 

clôturé 

clôturé 

    

Contrat 
cadre CTB 

HQ 

Achat de 
deux 
voitures 

Achat 
voitur
e 

bien
s 

Eur
os 

61.000/5
2.083 

61.000/5
2.083 régie 

A_03
_07 

Contr
at 

cadre 

Finalis
é 

Gestion 
par la 

Représen
tation 

dans le 
cadre du 
contrat 
cadre au 
niveau de  
CTB HQ 

juin-
13 juin-13 

juin-
13 août-13 oct-13 clôturé clôturé 

    

Contrat 
cadre CTB 

HQ 

Achat de 
matériels 
informatiq
ues 

Achat 
de 
matéri
els 
inform
atique
s 

bien
s 

Eur
os 

5 689  5 689  régie 
A_03
_03 

SYST
EMAT 

Contr
at 

cadre 

Finalis
é 

Gestion 
par la 

Représen
tation 

dans le 
cadre du 
contrat 
cadre au 
niveau de  
CTB HQ 

juin-
13 

juin-13 
juin-
13 

juil-13 juil-13 clôturé clôturé 

    

NER164/
CTB/PHVPII
/2014 

Etude de 
faisabilité 
socioécon
omique et 
technique 
- suivi & 
contrôle 
pour la 

Réalis
ation 
des 
étude
s 
APS/A
PD et 
suivi 

servi
ces 

Eur
os 

350 000   350 000   régie 
A_01
_07 

Infruct
ueux 

AOO 
Finalis

é 

Marché 
infructueu
x 

févr-
14 

26/03/2
014 - 

04/06/2
014 

04/
06/20
14 

Marché infructueux clôturé clôturé 
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réalisation 
d'infrastru
cture 
d'AEP 

des 
travau
x 

Contrat 
cadre CTB 

HQ 

Achat 
d'une 
voiture 
(Pick-up) 
pour DDH 
Dogondou
tchi 

Achat 
voitur
e 

bien
s 

Eur
os 

30.000/2
1.523 

30.000/2
1.523 

régie 
A_03
_08 

Toyot
a 

Motor
s 

Europ
e 

NV/B
A 

Contr
at 

cadre 

Finalis
é 

Gestion 
par la 

Représen
tation 

dans le 
cadre du 
contrat 
cadre au 
niveau de  
CTB HQ 

mars-
14 

juin-14 juil-14 sept-14 oct-14 clôturé clôturé 

    

NER177/
CTB/PHVPII
/2014 

Achat de 
matériels 
de 
laboratoir
e pour la 
DRH/A de 
Dosso 

Fourni
ture 
de 
matéri
els de 
labora
toire 

bien
s 

FC
FA 

17.050.0
00/16.67

4.600 

25.993/2
5.420 

Cog
estio

n 

A_03
_01 

Ets 
DEMD

I 
Electr
onics 

Cons
ultatio

n 
restre
inte 

Finalis
é 

  
juin-
14 

01/07
/2014 - 
15/07/2
014 

15/
07/20
14 - 
30/07
/2014 

22/08/20
14 - 
15/12/2014 

14/01/2
015 

clôturé clôturé 

    

NER151/CT
B/2013 

Réalisatio
n d’une 
baseline 
et du 
système 
de 
suivi/éval
uation du 
PHVP II 

Réalis
ation 
de la 
baseli
ne et 
mise 
en 
place 
du 
systè
me de 
suivi 
évalua
tion 

servi
ces 

Eur
os 

37.000/2
8.660 

37.000/2
8.660 

régie Z_04
_01 

HYDR
O                                         

CONS
EIL 

PNSP Finalis
é 

Gestion 
par la 

représent
ation 

mai-
13 

13/06/2
013 au 
18/07/2

013 

30/08
/2013 

30/09/2013 
- 3/12/2013 

26/11/2
013 et 
03/12/2

013 

clôturé clôturé 

    

NER166/
CTB/PHVPII
/2014 

Constructi
on d'une 
DDH pour 
le 
départem
ent de 
Tibiri 

Constr
uction 
d'un 
bâtim
ent 

trava
ux 

FC
FA 

17.182.6
81/15.99

1.047 

 
26.195/2

4.378  

Cog
estio

n 

A_03
_02 

Issa 
Seyni 
Gado 

Cons
ultatio

n 
restre
inte 

Finalis
é 

(reste 
récepti

on 
définiti

ve) 

Avenant 
signé en 
septembr

e 2014 

mars-
14 

02/04
/2014 - 
23/04/2
014 

23/
04/20
14 - 
07/05
/2014 

23/06/20
14 - 
06/05/2015 

18/09/2
014       

08/12/2
014       

11/02/2
015 

25/05/2
015 

30/05/2
016 

clôturé clôturé 

    

NER214/
CTB/PHVPII
/2015 

Travaux 
de 
soufflage/
développe
ment er 
essai de 

Trava
ux de 
souffla
ge et 
d'essa
i de 

trava
ux 

FC
FA 

31.600.0
00/20.97

5.000 

 
48.174/3

1.976  

coge
stion 

A_01
_08 

CGC 
INT 

Cons
ultatio

n 
restre
inte 

Finalis
é 

  

sep
tembr
e 
2015 

19/10
/2015 - 
4/11/20
15 

4/1
1/201
5 - 
23/11
/2015 

18/01/20
16 - 
17/03/2016 

17/03
/2016 

clôturé clôturé 
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débit de 
26 
forages  

débit 

NER179/
CTB/PHVPII
/2014 

Mobilisati
on 
communa
utaire et 
suivi & 
contrôle 
pour la 
réalisation 
des 
latrines 
publiques 

Réalis
ation 
des 
étude
s pour 
les 
latrine
s 
publiq
ues et 
suivi 
des 
travau
x 

servi
ces 

FC
FA 

19.678.7
10/17.34

5.012 

 
30.000/2

6.442  
régie 

A_02
_03 

ETAG 
Sarl 

PNSP 
Finalis

é 
  

sept-
2014 

3/11/
2014 - 
5/12/20
14 

5/1
2/201
4 - 
19/01
/2015 

01/07/20
15 - 
12/04/2016 

17/09
/2015 
16/12/2
015 
21//04/
2016 

clôturé clôturé clôturé clôturé 

NER/211/
CTB/PHVP2
/2015 

Travaux 
de 
constructi
on de 2 
puits 
cimentés 
et la 
réhabilitati
on de 3 
puits 
cimentés 

Réhab
ilitatio
n de 
puits 
ciment
és 

trava
ux 

FC
FA 

48 207 
000   

73 491  
Cog
estio

n 

A_01
_01 

A 
déter
miner 

Cons
ultatio

n 
restre
inte 

Finalis
é 

Marché 
infructueu
x 

jan
vier 
2016 

17/03
/2016 - 
08/04/2
016 

17/
03/20
16 - 
08/04
/2016 

Marché infructueux clôturé clôturé clôturé clôturé 

NER219/
CTB/PHVPII
/2016 

Fourniture 
de 
ciments et 
de fer 
pour la 
constructi
on des 
latrines 
familiales 

Fourni
ture 
de 
ciment
s et 
de fer 

bien
s 

FC
FA 

54.000.0
00/20.74

7.650 

 
82.323/3

1.630  

Co
gesti
on 

A_
02_0
2 

Lots 
1 & 2 : 
à 
relanc
er           
Lots 3 
& 4 : 
Bouba
car 
Matan
kari 

AOO 
Finalis

é 
  

jan
vier 
2016 

08/02
/2016 - 
18/03/2
016 

18/
03/20
16 - 
04/04
/2016 

26/04/20
16 - 
31/05/2016 

25/05
/2016 
24/06/2
016 

clôturé clôturé clôturé clôturé 

NER224/
CTB/PHVPII
/2016 

Relance - 
Fourniture 
de 
ciments et 
de fer 
pour la 
constructi
on des 
latrines 
familiales 

Fourni
ture 
de 
ciment
s et 
de fer 

bien
s 

FC
FA 

27.000.0
00/26.72

0.750 

 
41.161/4

0.735  

Co
gesti
on 

A_
02_0
2 

Ha
midou 
Bouba
car 
Salma 

Cons
ultatio

n 
restre
inte 

Finalis
é 

  
avri

l 
2016 

05/04
/2016 - 
13/04/2
016 

13/
04/20
16 - 
27/04
/2016 

17/05/20
16 - 
10/06/2016 

29/06
/2016 

clôturé clôturé clôturé clôturé 
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NER183/
CTB/PHVPII
/2015 

Réalisatio
n des 
latrines 
publiques 

Constr
uction 
des 
latrine
s 
publiq
ues 

trava
ux 

FC
FA 

157.429.
680/157.
570.143 

 
240.000/
240.124  

Cog
estio

n 

A_02
_01 

Lot 1 : 
Samai

la 
Ouma
rou              

Lot 2 : 
Hamid

ou 
Bouba

car 
Salma  
Lot 3 : 
Laoua

li 
Noma                    
Lot 4 : 
SAGE
C Lot 

5 : 
EMF                   
Lot 6 : 
SES           

Lot 7 : 
Alio 

Ouma
rou 

AOO 
Finalis

é 
  

janv-
2015 

02/02
/2015-
31/03/2
015 

31/
03/20
15-
05/05
/2015 

01/07/20
15 au 
15/11/2015 
et 11 et 
12/2016 
(Réception 
définitive) 

22/07
/2015 
28/07/2
015 
29/06/2
015 
09/09/2
015 
18/09/2
015 
30/10/2
015 
9/12/20
15 
21/12/2
015 
31/01/2
016 
22/11/2
016 
26/12/2
016 

clôturé clôturé clôturé clôturé 

NER161/
CTB/PHVPII
/2014 

Réalisatio
n 
d’enquête
s sur les 
pratiques, 
les 
attitudes 
et les 
comporte
ments liés 
à 
l’approvisi
onnement 
en eau 
potable, à 
l’assainiss
ement et 
à 
l’hygiène 
dans les 
ménages 
et les 
écoles 
des 

Réalis
ation 
d'enq
uêtes 
dans 
les 
ména
ges et 
dans 
les 
écoles 
(3 
phase
s 
d'enq
uête) 

servi
ces 

FC
FA 

39.357.4
20/38.00

0.000 

60.000/5
7.931 

régie 
A_04
_02 

CEH- 
SIDI 

PNSP 
Finalis

é 
  

févr-
14 

13/03/2
014 - 

06/04/2
014 

06/
04/20
14 

02/09/20
14- 

19/02/2
015 

11/07/2
016 

….Mai 
2017 

clôturé clôturé clôturé clôturé 
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départem
ents de 
Dogondou
tchi et de 
Tibiri  

NER175/
CTB/PHVPII
/2014 

Etude de 
faisabilité 
socioécon
omique et 
technique 
- suivi & 
contrôle 
pour la 
réalisation 
d'infrastru
cture 
d'AEP 

Réalis
ation 
des 
étude
s 
APS/A
PD et 
suivi 
des 
travau
x 

servi
ces 

Eur
os 

400.000/
399.694 

400.000/
399.694 

régie 
A_01
_09 

SHER
, 

BERI
A et 

CEH-
SIDI 

PNSP 
Finalis

é 
  

juin-
14 

17/07
/2014 - 
3/09/20
14 

04/
09/20
14 - 
23/09
/2014 

1/12/201
4 - 

20/03/2
015 -
Début  
2017 

clôturé juillet 
19990 
Euros 

juil-17 

NER176/
CTB/PHVPII
/2014 

Mobilisati
on et 
ingénierie 
sociale 
pour 
l’approvisi
onnement 
en eau 
potable et 
la 
promotion 
de 
l’hygiène 
et de 
l’assainiss
ement de 
base dans 
les 
villages 
des 
départem
ents de 
Dogondou
tchi et de 
Tibiri  

Ingéni
erie 
social
e 
(ONG
s) 

servi
ces 

FC
FA 

185.280.
000/148.
947.894 

 
282.458/
227.070  

régie 
A_04
_01 

Lot 1 : 
Group
ement 
Eau 

Vive - 
DEMI-

E           
Lot 2 : 
Group
ement 
DEDE

C - 
ADE 

AOO 
Finalis

é 
  

juin-
14 

29/07
/2014 - 
30/09/2
014 

30/
09/20
14 - 
11/12
/2014 

20/04/20
15 - 
19/03/2017 

09/02
/2015 - 

cloturé 

réceptio
n du 
rapport  
définitif 
juillet  
2017. Il 
ne reste 
que 
pour 
EAU 
VIVE 

RAS RAS 
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NER201/
CTB/PHVPII
/2015 

Constructi
on des 
puits 
cimentés 
neufs et 
des 
aménage
ments de 
surface 

Constr
uction 
des 
puits 
ciment
és 

trava
ux 

FC
FA 

319.239.
000/316.
583.746 

 
486.677/
482.629  

Cog
estio

n 

A_01
_04 

Lot 1 : 
Le 

Batiss
eur                

Lot 2 : 
Yaye 
Siddo 
Lot 3 : 
MTS 

Hydro 
Tech                     
Lot 4 : 
ENYA             
Lot 5 : 
Goub

ey           
Lot 6 : 
Siddo 
Yacou

ba 

AOO 

Récept
ion 

définiti
ve en 
2017 

LOT 1, 
2, 3, 5 et 
6 ont été 
réception
nés                                       
LOT 4  a 
été résilié 

mai 
2015 

25/05
/2015 - 
09/07/2
015 

09/
07/20
15 - 
06/08
/2015 

01/10/20
15 - 
13/10/2016 

18/09
/2015 - 
29/11/2
016 

cloturé 

1er 
juillet 
2017/LO
T1          
Lot N°2  
le  09 
Aout 
2017     
LOT3 le 
15 
Juillet 
2017    
LOT 5 : 
le 14 
Octobre 
2017        
LOT N°6  
le 25 
Mai 
2017 

LOT1: 2 
483 150 
FCFA/            
Lot N°2  :2 
786 063 
FCFA 
LOT3: 1 
630 363 
FCFA            
LOT 4= 0       
LOT N°°5= 
2 668 225 
FCA       
LOT N°6 = 
1 622 525 
FCFA 

 Juillet 
2017 
:/LOT1                
9 Aout 
2017/LOT
2   LOT3 le 
15 Juillet 
2017 LOT 
N°5 : 
Octobre 
2017  LOT 
N°6 / Mai 
2017 

NER203/
CTB/PHVPII
/2015 

Travaux 
de 
réalisation 
de 
forages 
neufs 
(forages 
PMH et 
forages 
pour AEP) 

Réalis
ation 
de 
forage
s 

trava
ux 

FC
FA 

720.152.
550/547.
458.000 

 
1.097.86
5/834.59

5  

Cog
estio

n 

A_01
_05 

A_01
_06 

Lot 1 : 
FORA

CO  
Lot 2 : 
Moha
médin

e & 
Trago 

AOO 

Récept
ion 

définiti
ve en 
2017 

LOT 1 
et 2 ont 
été 
réception
nés                                       

mai 
2015 

14/05
/2015 - 
30/06/2
015 

30/
06/20
15 - 
25/08
/2015 

15/10/20
15 - 
26/08/2016 

02/11
/2015 - 
07/11/2
016 

cloturé 

LOT1/ 
FORAC
O 1er 
Juin 
2017      
LOT 
N°2 
GPE 
TRAGO 
& 
MOHA
MEDIN
E  26 
Aout 
2016      

LOT1/ 
FORACO  
13 578 
620 
FCFA               
LOT N°2  
14 935 
072 
FCFA        

LOT1/ 
FORACO 
Juillet 
2017        
LOT N°2 
/AOUT 
2017 

NER210/
CTB/PHVPII
/2015 

Fourniture 
et 
installatio
n de 76 
PMH et la 
réalisation 
de 
travaux 
de 
constructi
on et de 
réhabilitati
on des 
aménage
ments de 
surface 
au niveau 

Install
ation 
de 
PMH 
et 
réalisa
tion 
des 
amén
agem
ents 
de 
surfac
e 

trava
ux 

FC
FA 

262.405.
000/262.
090.000 

 
400.034/
399.554  

coge
stion 

A_01
_02 

A_01
_05 

Lot 1 : 
AHK         

Lot 2 : 
Mahal

bi 

AOO 

Récept
ion 

définiti
ve en 
2017 

LOT 1 
et 2 ont 
été 
réception
nés                                       

oct
obre - 
nove
mbre 
2015 

11/12
/2015 - 
22/01/2
016 

22/
01/20
16 - 
21/03
/2016 

25/04/20
16 - 
22/10/2016 

25/05
/2016 - 
26/12/2
016 

cloturé 

LOT1/ 
AHK  
22 
OCTOB
RE  
2016         
LOT 
N°2 
MAFAL
BI 13 
Octobr
e 2017 

LOT1/ 
AHK /         
7260 500 
FCFA      
LOT N°2 
MAFALBI  
=        4 
769 750 
fFCFA  

LOT1/ 
AHK  
OCTOBR
E 2017          
LOT N°2 
MAFALBI  
=  
OCTOBR
E 2017  
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de 77 
forages 

NER212/
CTB/PHVPII
/2015 

Fourniture 
et 
installatio
n des 
équipeme
nts et des 
travau de 
constructi
on et de 
réhabilitati
on des 
mini-AEP 
et des 
PEA 

Réalis
ation 
et 
réhabi
litation 
des 
ouvra
ges 
d'AEP  

trava
ux 

FC
FA 

1.243.85
1.842/1.2
85.674.0

80 

 
1.896.24
0/1.959.9

97,5  

Cog
estio

n 

A_01
_02 

A_01
_03 

A_01
_06 

Lot 1 : 
Elhyfr

os 
369.6
41.38

0           
Lot 2 : 
Hamid

ou 
Soule
yman

e 
219.7
12.40

0           
Lot 3 : 
Didi et 
Fils 
Lot 

301.8
09.90
0 lot 4 
: EMS   
198.2
09.70

0        
Lot5 : 
AHK 
196.3
00.70

0 

AOO recepti
oné 

 
dépasse
ment de 
3% par 
rapport 
au 
montant 
prévu soit 
41.822.2
38FCFA  

nov
embr
e 
2015 
- 
janvie
r 
2016 

01/02
/2016 - 
29/03/2
016 

29/
03/20
16 - 
23/05
/2016 

01/07/20
16 

17/06
/2016 - 
et  
dernier 
paryem
ent juin 
2017 

cloturé 

Lot N°1 
/ELHYF
ROS 
14 
AVRIL 
2018                
Lot 
N°2/ 
H.SOU
LEYMA
NE  26 
Mai 
2018   
LOT3/  
DIDI& 
FILSle 
03 
MARS 
2018                   
LOT 4 
MTS / 
Le 24 
MARS 
2018          
LOT 5 
AHK  : 
le 23 
MARS 
2018 

LOT N°1 : 
18 482069 

Lot 
N°2/H.SO
ULEYMAN

E  
10.985.62

0 lot3 
:DIDI et 

Fils 
15.090.49

5 lot 4 
EMS 

9.910.485 
lot5: AHK 
9.815.035 

Lot N°1 
/ELHYFR
OS 14 
AVRIL 
2018                
Lot N°2/ 
H.SOULE
YMANE  
26 Mai 
2018   
LOT3/  
DIDI& 
FILSle 03 
MARS 
2018                   
LOT 4 
MTS / Le 
24 MARS 
2018              
LOT 5 
AHK  : le 
23 MARS 
2018 

NER226/
CTB/PHVPII
/2016 

Relance - 
Travaux 
de 
constructi
on de 2 
puits 
cimentés 
et la 
réhabilitati
on de 3 
puits 
cimentés 

Réhab
ilitatio
n de 
puits 
ciment
és 

trava
ux 

FC
FA 

43.878.0
00/36.17

6.500 

 
66.892/5

5.151  

co
gesti
on 

A_
01_0
1 

MT
S 

Cons
ultatio

n 
restre
inte 

recepti
oné 

  
avril 
2016 

21/04
/2016 - 
13/05/2
016 

13/
05/20
16 - 
10/06
/2016 

01/07/20
16 

08/08
/2016 -
et  
dernier 
paryem
ent juin 
2017 

cloturé 
Le 21  
Mars 
2018 

 1.808.825 
en FCFA  

 Mars 
2018 
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NER230/
CTB/PHVPII
/2016 

Finalisatio
n de 3 
puits 
cimentés 
dans la 
commune 
de Dogon 
Kiria 

Constr
uction 
des 
puits 
ciment
és 

trava
ux 

FC
FA 

33.957.5
00/36.53

7.500 

 
51.768/5

5.701  

Co
gesti
on 

A_
01_0
4 

Le 
Batiss
eur 

Co
nsulta
tion 
restre
inte 

recepti
oné 

Dépass
ement 
d'un 
montant 
de  
2.580.00
0FCFA 
du 
avenant 

juillet 
2016 

15/08
/2016 - 
30/08/2
016 

30/
08/20
16 - 
09/09
/2016 

19/09/20
16 - 

04/11/2
016 -et  
dernier 
paryem
ent juin 

2017 

cloturé 
le 1er 
juin 
2018 

1.826.875 
FCFA 

 juin 2018 

NER240/CT
B/PHVP/20
17 

 
Accompa
gnement  
dans  le  
cadre  du  
processus  
de  
capitalisat
ion  des  
leçons  
apprises 

Appui
s aux 
proce
ssus  
de  
capital
isation 

servi
ces 

Eur
os 

 
20.600/1

2690  

 
20.600/1

2690  

Ré
gie 

A_
05_0
1 

Hyd
ro RDI 

Co
nsulta
tion 
restre
inte 

Finalis
é 

  
févrie

r 
2017 

Févri
er-
mars20
17 

16 
mars 
2017 

Mai-juin 
2017 

juin-
juillet 
2017 

cloturé RAS RAS   

NER242/CT
B/PHVP/20
17 

Réalisatio
n des 
travaux 
compléme
ntaire de 
l'AEP 
KIECHE 

réalisa
tion 
des 
travau
x 
compl
ément
aire 
du 
résea
u de 
distrib
ution  

trava
ux 

FC
FA 

Lot1 
Belgique 
90.000.0
0 FCFA/ 
79.999.9
00 en HT  

et Lot 
N°2 Etat 
Niger : 

90.000.0
00 FCFA 

en 
TTC/664
79648 

Lot1 
Belgique 
137.204/ 
121.959 
en HT  et 
Lot N°2 

Etat 
Niger : 
137.204 

en 
TTC/101

348 

Cog
estio
n 

A_01
_06 

Lot1 
Belgiq

ue 
Entrep
rise 

TRAG
O sarl 
et Lot 
N°2 
Etat 

Niger : 
Entrep
rise 

ELHY
FROS 

AOO 
en 

cours 

Attributio
n en 
cours : 
reliquat 
Lot1 
Belgique 
10million
s FCFA 
en HT  et 
Lot N°2 
Etat 
Niger : 
8,31Millio
ns FCFA 
en TTC 

mars-
17 

mai-17 
août-

17 

du 
Septembre  
Novembre 

2017 

du 
Septem

bre  
Decem

bre 
2017 

en 
cours 

RAS RAS RAS 

NER 243 
/CTB/PHVP
2/2017 

Réalisatio
n des 
PLEA 

Réalis
ation 
de 9 
plans 
locaux 
eau  
Assai
nssem
ent 
pour 9 
comm
unes 
des 
départ
ement
s de 
Doutc
hi et 
Tibiri 

servi
ce 

FC
FA 

 
81.000.0
00/69.69
7.000  

123.484/
106.252 

régie 
A_01
_07 

Cabin
et 
THEC 
pour 
les 
lots 1 
et 2   
Cabin
et 
H2D  
pour 
les 
lots 3 
et 4   

AOO 
en 

cours 

attribution  
en cours: 
Cabinet 
THEC 
pour les 
lots 1 et 2  
pour les 
prix   
respectifs  
de 15 
304 000 
et 19 871 
000FCFA 
HTVA 
Cabinet 
H2D  
pour les 
lots 3 et 4  
pour les 

mars-
17 

mai-17 
août-

17 

Septembre-
Novembre 
2017 

Août-
Octobr
e 2017 

en 
cours 

RAS RAS RAS 
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prix   
respectifs  
de 17 
503 500 
et 17 018 
500 
FCFA 
HTVA, 
reliquat 
total de 
11,3Millio
ns  
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6 Accords d’exécution 

 
Numéro 

de 
l'Accor

d 

Modalité 

d'exécuti
on 

code 

budg
étaire 

activi

té 

Name 

of 
partne

r 

institut

ion 

Statut 

institution 

Objet de 

l'Accord 

Moda

lité de 
paiem

ent 

entrée 

en 
vigueur 

(date) 

End 

date 

Montant 

Total (€) 

Monta

nt en 
(devise 

locale) 

Statut No 

Transfer
t 

stat

ut 
tra

nsfe

rt 

Date 

trans
fert 

(réali

sé ou 

plani
fié) 

Montant 

(€) 

Remar

ques 

N°1/PH

VP 
II/2014 

cogestion A_01

_08 

DRH 

et/ou 
DDH 

Direction 

Régional et 
Départemental 

de 

l'Hydraulique 

et de 
l'Assainisseme

nt 

Diagnostic 

technique des 
ouvrages 

hydrauliques 

réalisés dans 

le cadre du 
PHVP I et par 

les autres 

PTFs 

Remb

ourse
ment 

08/05/20

14 

31/07/2

014 

€ 5 494 3 604 

097   

Finali

sé 

458 Réa

lisé 

01-

mai-
14 

€ 2 694   

664     

665     
666     

667 

Réa

lisé 

juil-

14 

€ 2 801 

N°2/PH

VP 

II/2014 

cogestion A_03

_02 

Directi

on de 

l'Urban

isme et 
du 

logeme

nt de 

Dosso 

Direction 

Régional de 

l'Urbanisme et 

du Logement 
de Dosso 

Etude, 

conception, 

montage du 

DAO, 
sélection de 

l’Entreprise et 

suivi-contrôle 

des travaux 
pour la 

construction 

de la DDH/A 

de Tibiri 

Remb

ourse

ment 

08/07/20

14 

06/07/2

015 

€ 1 351 886 

250   

Finali

sé 

660 Réa

lisé 

08-

juil-

14 

€ 453 Accord 

d'exécut

ion plus 

long 
que 

prévu 

car 

l'entrepr
ise 

chargée 

de la 

constru

ction de 
la 

DDH/A 

de 

Tibiri a  
pris du 

retard 

1347 Réa

lisé 

23-

janv-

15 

€ 453 

2013   

2014    

2015 

Réa

lisé 

6-

juil.-

15 

€ 445 
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7 Équipements 

 

Project id. + Mode NER 12 034 12 Regie CTB 

Docume
nt 
prepare
d by : 

  Controlled & approved by : 

Project title      PHVP II 

RAKIATOU ASSANE 
ARZIKA 

Abdoul Kader ADAMOU 

Reporting period  from (DD/Mmm/YYYY) 
: 

1/juil/2013  

to 
(DD/M

mm/YY
YY) : 

31/déc/2016   

Category of Goods VEHICLES (GL 60 40 10) Ibrahima DANLELE 

Reporting currency Acquisition Currency (XXX) and Euro (EUR) Date : 
22 août 

2017 
Date : 22  août 2017 

INVENTORY 
CODE 

DATE 
OF 

PURCHA
SE 

QUA
NTIT

Y 

MODEL & TYPE 
& LICENCE 

PLATE 
CHASSIS N° 

ACQUISITION COST 

FIT GT. 
N° 

Km / 
Mileage 
on 31-
déc-
2016 

GUARANT
EE 

covered till 
: 

INSURANC
E covered 

till : 

OBSERVATIO
NS  

(STATE or 
CONDITION) 

Curre
ncy 

Amoun
t 

FIT Value in 
EUR 

PHVPII-NER 12 
034 12 - 604010 - 
0001 

17-juin-
13 

1 
Land Cruiser 
Prado 
TX/LJ150L 

JTEBD9FJ-
X0K012268 

EUR 30 942 30 942,00 20 26 628  2015 31/08/2017 BON ETAT 

PHVPII-NER 12 
034 12 - 604010 - 
0002 

20-
août-13 

1 
Land Cruiser 
Prado 
TX/LJ150L 

JTEBD9FJ-
60K012784 

EUR 30 194 30 194,26 49 17 204  2015 31/08/2017 BON ETAT 

PHVPII-NER 12 
034 12 - 604010 - 
0003 

20-
août-13 

1 
HILUX DOUBLE 
CABIN/LAN25L 

AHTFK22G-
203080803 

EUR 21 889 21 888,74 48 18 625  2015 31/08/2017 BON ETAT 

PHVPII-NER 12 
034 12 - 604010 - 
0004 

17-
sept-13 

1 
HILUX DOUBLE 
CABIN/LAN25L 

AHTFK22G-
103087693 

EUR 21 523 21 522,78 1062 3 895  2017 31/08/2017 BON ETAT 

4 ITEMS   
TOTAL 

VEHICLES (60 
40 10) 

      104 547,78   
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Project id. + Mode NER 12 034 12 Regie CTB 
Document 
prepared 
by : 

  Controlled & approved by : 

Project title      PHVP II 

Rakiatou ASSANE 

Abdoul Kader ADAMOU 

Reporting period  from (DD/Mmm/YYYY) : 1/juil/2013  

to 
(DD/Mm

m/YYYY) 
: 

30/avr/2016 0 

Category of Goods OTHER EQUIPMENT  (GL 60 40 90) Ibrahima DANLELE 

Reporting currency Acquisition Currency (XXX) and Euro (EUR) Date : 22 août 2017 Date : 
22 août 

2017 

INVENTORY 
CODE 

DATE OF 

PURCHASE 
QUANTITY DESCRIPTION SERIAL N° 

ACQUISITION COST FIT 
GT. 
N° 

  LOCATION RESPONSABLE 

OBSERVA
TIONS 

(STATE or 
CONDITION) 

Currency Amount FIT Value in EUR 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0004 

10-mars-
14 

1 
Bureaux 
moyen 150x80 
cm/H=75 cm 

  EUR 130 130 233   
Bureaux 

Responsables 
Responsable 

état 
passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0004 

10-mars-
14 

1 
Bureaux 
moyen 150x80 
cm/H=75 cm 

  EUR 130 130 233   
Bureaux 

Responsables 
Coresponsable 

état 
passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0011 

22-avr-14 1 
Retour 
Bureaux 

  EUR 21 21 412   
Bureaux 

Responsables 
Responsable 

état 
passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0011 

22-avr-14 1 
Retour 
Bureaux 

  EUR 21 21 412   
Bureaux 

Responsables 
Coresponsable 

état 
passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0013 

22-avr-14 2 
chaises 
visiteurs avec 
coussin 

  EUR 23 45,72 412   
Bureaux 

Responsables 
Responsable 

état 
passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
– 0013 

22-avr-14 2 
chaises 
visiteurs avec 
coussin 

  EUR 23 45,72 412   
Bureaux 

Responsables 
Coresponsable 

état 
passable 
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PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0014 

22-avr-14 1 
Fauteuils 
direction avec 
accoudoirs 

  EUR 303 303 233   
Bureaux 

Responsables 
Responsable 

état 
passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0014 

22-avr-14 1 
Fauteuils 
direction avec 
accoudoirs 

  EUR 303 303 233   
Bureaux 

Responsables 
Coresponsable rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0020 

12-déc-13 1 
Onduleurs 
UPS 
1000/1200 VA 

  EUR 107 107 92   
Bureaux 

Responsables 
Coresponsable rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0023 

05-août-
14 

1 
Appareils 
Photos 
Numérique 

  EUR 183 183 849   
Bureaux 

Responsables 
Responsable rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0038 

17-nov-14 1 
GPS avec 
appareil photo 
intégrée 

  EUR 721 721 1176   
Bureaux 

Responsables 
Coresponsable rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0001 

18-juil-13 1 
LAPTOP 
Vostro 
35060/DELL 

CN-OXGY67-12961 EURO 884,52 884,52 14   
Bureaux 

Responsables 
Responsable rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0002 

18-juil-13 1 
LAPTOP 
Vostro 
35060/DELL 

BD2QY-R88LP-B7HPK-
6RF34-FJVYW 

EURO 884,52 884,52 15   
Bureaux 

Responsables 
Coresponsable rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0011 

18-juil-13 1 
Iomega-REV 
disk 500 GB 

NA522ZCP EURO 55,00 55,00 13   
Bureaux 

Responsables 
Coresponsable rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0012 

18-juil-13 1 
Iomega-REV 
disk 500 GB 

NA522ZCJ EURO 55,00 55,00 13   
Bureaux 

Responsables 
Responsable Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0018 

05-août-
14 

1 

Imprimante 
laser noir et 
blanc A4 HP 
Laser jet 
P1102 

VNF7Q76438 EURO 100,02 100,02 849   
Bureaux 

Responsables 
Responsable 

état 
passable 

PHVP II-
NER 12 034 

01-avr-16 1 
Micro-
ordinateur 

89LGN72/17994502766           Coresponsable Coresponsable rebus 
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12 - 604020 
- 0082 

DELL 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0029 

13-janv-
15 

1 
Ordinateur 
Portable DELL 

  EURO 635 635     Responsable Responsable rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0023 

  Ordinateur 
Portable HP 

         Responsable Responsable Bon état 

8 ITEMS   

TOTAL 
OTHER 

EQUIPMENT 
(60 40 90/60 

40 20) 

      4 623,32   
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Project id. + Mode NER 12 034 12 Regie CTB 
Document 
prepared 
by : 

  Controlled & approved by : 

Project title      PHVP II 

Rakiatou ASSANE 

Abdoul Kader ADAMOU 

Reporting period  from (DD/Mmm/YYYY) : 1/juil/2013  
to 

(DD/Mmm/YYYY) 
: 

30/avr/2016 0 

Category of Goods OTHER EQUIPMENT  (GL 60 40 90) Ibrahima DANLELE 

Reporting currency Acquisition Currency (XXX) and Euro (EUR) Date : 
22 août 

2017 
Date : 22 août 2017 

INVENTORY 
CODE 

DATE OF 

PURCHASE 
QUANTITY DESCRIPTION SERIAL N° 

ACQUISITION COST 

FIT 
GT. 
N° 

  LOCATION RESPONSABLE 
OBSERVATIONS 

(STATE or 
CONDITION) Currency Amount 

FIT 
Value 

in 
EUR 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0004 

10-mars-
14 

1 
Bureaux 
moyen 150x80 
cm/H=75 cm 

  EUR 130 130 233   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0007 

22-avr-14 1 
Petit Cof f re 
Fort 90 Kg 

  EUR 397 397,00 408   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0011 

22-avr-14 1 
Retour 
Bureaux 

  EUR 21 21 412   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0012 

22-avr-14 3 Etagères   EUR 69 205,80 412   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0013 

22-avr-14 2 
chaises 
visiteurs avec 
coussin 

  EUR 23 45,72 412   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0014 

22-avr-14 1 
Fauteuils 
direction avec 
accoudoirs 

  EUR 303 303 233   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA rebus 

PHVP II- 12-déc- 1 Onduleurs   EUR 107 107 92   Bureau Ousmane BA rebus 
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NER 12 034 
12 - 604090 
- 0020 

13 UPS 
1000/1200 VA 

RAF 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0021 

12-déc-
13 

2 Souf leurs   EUR 53 106,71 92   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA Dont 1 abimé 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0032 

07-août-
14 

1 Split 1,5 CV   EUR 405 405 851   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0003 

18-juil-13 1 
LAPTOP 
Vostro 
35060/DELL 

GJBYD-
QGQFK-
8M86K-
7DCJF-
XVGZY 

EURO 884,52 884,52 16   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0008 

17-févr-
14 

1 
Imprimante 
Laser jet 1566 

VNC3N23506 EURO 325,23 325 239   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0013 

18-juil-13 1 
Iomega-REV 
disk 500 GB 

NA5234RD EURO 55,00 55,00 13   
Bureau 

RAF 
Ousmane BA Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0051 

13-mai-
15 

3 Etagères   EUR 291 291 1842   RAF Ousmane BA Bon état 

                          

6 ITEMS   

TOTAL 
OTHER 

EQUIPMENT 
(60 40 90/60 

40 20 ) 

      
3 

276,51 
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Project id. + Mode NER 12 034 12 Regie CTB 
Document 
prepared 
by : 

Controlled & approved by : 

Project title      PHVP II 

Rakiatou 
ASSANE 

Abdoul Kader ADAMOU 

Reporting period  from (DD/Mmm/YYYY) :  
to 

(DD/Mmm/YYYY
) : 

30/avr/2016 0 

Category of Goods OTHER EQUIPMENT  (GL 60 40 90) Ibrahima DANLELE 

Reporting currency Acquisition Currency (XXX) and Euro (EUR) Date : Date : 22 août 2017 

INVENTOR
Y CODE 

DATE OF 

PURCHAS
E 

QUANTIT
Y 

DESCRIPTIO
N 

ACQUISITION COST 
FIT GT. N° 

LOCATIO
N 

RESPONS
ABLE 

OBSERVATIONS 
(STATE or CONDITION) Currenc

y 
Amount 

FIT Value 
in EUR 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0004 

10-mars-
14 

1 
Bureaux 
moyen 150x80 
cm/H=75 cm 

EUR 130 130 233 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0004 

10-mars-
14 

1 
Bureaux 
moyen 150x80 
cm/H=75 cm 

EUR 130 130 233 
Bureaux 

ATN 
Mamane 

SANI 
Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0004 

10-mars-
14 

1 
Bureaux 
moyen 150x80 
cm/H=75 cm 

EUR 130 130 233 
Bureaux 

ATN 

ROUSCO
UA 

Boubacar 
Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0006 

22-avr-14 1 
Vidéo 
Projecteur 
EBSO2 

EUR 530 530,00 407 
Bureaux 

ATN 
Mamane 

SANI 
Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0011 

22-avr-14 1 
Retour 
Bureaux 

EUR 21 21 412 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
– 0011 

22-avr-14 1 
Retour 
Bureaux 

EUR 21 21 412 
Bureaux 

ATN 
Mamane 

SANI 
Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 

22-avr-14 1 
Retour 
Bureaux 

EUR 21 21 412 
Bureaux 

ATN 
ROUSCO

UA 
Bon état 
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12 - 604090 
- 0011 

Boubacar 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0013 

22-avr-14 2 
chaises 
visiteurs avec 
coussin 

EUR 23 45,72 412 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0013 

22-avr-14 2 
chaises 
visiteurs avec 
coussin 

EUR 23 45,72 412 
Bureaux 

ATN 
Mamane 

SANI 
état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0013 

22-avr-14 2 
chaises 
visiteurs avec 
coussin 

EUR 23 45,72 412 
Bureaux 

ATN 

ROUSCO
UA 

Boubacar 
état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0014 

22-avr-14 1 
Fauteuils 
direction avec 
accoudoirs 

EUR 303 303 233 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0014 

22-avr-14 1 
Fauteuils 
direction avec 
accoudoirs 

EUR 303 303 233 
Bureaux 

ATN 
Mamane 

SANI 
état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0014 

22-avr-14 1 
Fauteuils 
direction avec 
accoudoirs 

EUR 303 303 233 
Bureaux 

ATN 

ROUSCO
UA 

Boubacar 
état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0020 

12-déc-
13 

1 
Onduleurs 
UPS 
1000/1200 VA 

EUR 107 107 92 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0020 

12-déc-
13 

1 
Onduleurs 
UPS 
1000/1200 VA 

EUR 107 107 92 
Bureaux 

ATN 
Mamane 

SANI 
rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0023 

05-août-
14 

2 
Appareils 
Photos 
Numérique 

EUR 183 183 849 
Bureaux 

ATN 

Hamadou 
HIMADOU
/Boubacar 
ROUSCO

UA 

rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0031 

07-août-
14 

1 
Ventilateur 
Plafonnier 

EUR 32 33 851 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

état passable 
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PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0032 

07-août-
14 

1 Split 1,5 CV EUR 405 405 851 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0037 

17-nov-
14 

1 
Sonde 
électrique de 
150 m 

EUR 1 056 1 056 1176 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0038 

17-nov-
14 

1 
GPS avec 
appareil photo 
intégrée 

EUR 721 721 1176 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

Bon état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0004 

18-juil-13 1 
LAPTOP 
Vostro 
35060/DELL 

EURO 884,52 884,52 17 
Bureaux 

ATN 

ROUSCO
UA 

Boubacar 
état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0005 

18-juil-13 1 
LAPTOP 
Vostro 
35060/DELL 

EURO 884,52 884,52 18 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0006 

18-juil-13 1 
LAPTOP 
Vostro 
35060/DELL 

EURO 884,52 884,52 19 
Bureaux 

ATN 
Mamane 

SANI 
état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0009 

17-févr-
14 

1 
Imprimante 
Laser jet 1566 

EURO 325,00 325 239 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0014 

18-juil-13 1 
Iomega-REV 
disk 500 GB 

EURO 55,00 55,00 13 
Bureaux 

ATN 

ROUSCO
UA 

Boubacar 
état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0015 

18-juil-13 1 
Iomega-REV 
disk 500 GB 

EURO 55,00 55,00 13 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

état passable 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
– 0016 

18-juil-13 1 
Iomega-REV 
disk 500 GB 

EURO 55,00 55,00 13 
Bureaux 

ATN 
Mamane 

SANI 
rebus 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 

05-août-
14 

1 
Imprimante 
couleur à jet 
d'encre HP 

EURO 533,57 533,57 849 
Bureaux 

ATN 
Hamadou 
HIMADOU 

état passable 
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- 0017 Off ice jet 7110 

                      

13 ITEMS   

TOTAL 
OTHER 

EQUIPMENT 
(60 40 90/60 

40 20) 

    8 317,21   
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Bureau et 
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PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 – 
0008 

22-avr-14 1 
Stabilisateur de 
1200 watt 

EUR 38,43 38 
25 

200 
389 23/04/2014 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0009 

22-avr-14 1 Fauteuil Directeur EUR 282,00 282 
184 
874 

389 23/04/2014 DRH 
Bon 
état 
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PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0010 

22-avr-14 3 
Chaises visiteurs 
avec accoudoir 

EUR 90,90 273 
178 
875 

389 23/04/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0015 

20-juin-14 6 
Bureaux en bois 
avec petit meubles à 
3 tiroirs 

EUR 129,58 777 
510 
000 

541 20/06/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0016 

20-juin-14 20 
chaises visiteurs et 
bois avec coussin 

EUR 22,86 457 
300 
000 

541 20/06/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604020 - 
0019 

05-août-14 1 
Ordinateur bureau 
complet avec écran 
plat 

EURO 533,57 534 
350 
000 

835 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604020 - 
0020 

05-août-14 1 
Ordinateur bureau 
complet avec écran 
plat 

EURO 533,57 534 
350 
000 

835 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604020 - 
0021 

05-août-14 1 
Ordinateur bureau 
complet avec écran 
plat 

EURO 533,57 534 
350 
000 

835 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0024 

05-août-14 10 FauteuilsRoulant EURO 205,81 2 058 
1 350 

000 
834 10/09/2014 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0025 

05-août-14 1 Cof f re fort EURO 419,23 419 
275 
000 

834 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0026 

05-août-14 3 Onduleurs EURO 88,35 265 
173 
868 

834 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0027 

05-août-14 7 
Stabilisateurs de 
tension 

EURO 61,68 432 
283 
220 

834 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 

05-août-14 1 
Vidéo Projecteur 
EBSO2 

EURO 455,82 456 
299 
000 

834 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 
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0028 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0029 

05-août-14 1 Tableau chevalier EURO 121,96 122 
80 

000 
834 10/09/2014 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0030 

05-août-14 4 
Appareils Photos 
Numérique 

EURO 183,00 732 
480 
000 

834 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604020 - 
0022 

05-août-14 1 
Imprimante couleur 
à jet d'encre 

EURO 534,00 534 
350 
000 

835 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604020 - 
0028 

05-août-14 1 
Imprimante laser 
noir et blanc A4 

EURO 100,00 100 
65 

610 
835 10/09/2014 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604020 - 
0023 

05-août-14 1 Ordinateur Portable EURO 630,14 630 
413 
343 

835 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604020 - 
0024 

06-août-14 1 Ordinateur Portable EURO 630,14 630 
413 
343 

835 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604020 - 
0025 

07-août-14 1 Ordinateur Portable EURO 630,14 630 
413 
343 

835 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604020 - 
0026 

08-août-14 1 Ordinateur Portable EURO 630,14 630 
413 
343 

835 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604020 – 
0027 

09-août-14 1 Ordinateur Portable EURO 630,14 630 
413 
343 

835 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0066 

13/01/2015 1 
Ordinateur Portable 
HP 

EURO 647,91 648 
425 
000 

1350 13/01/2015 DRH 
Bon 
état 

                        Bon 
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état 

Matériel Electro 
Mécanique 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0039 

17-nov-14 5 
Sonde électrique de 
150 m 

EUR 1 056,47 5 282 
3 465 

000 
1155 25/11/2014 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0040 

17-nov-14 1 
Sonde de 
profondeur de 200 
m 

EUR 3 026,72 3 027 
1 985 

400 
1155 25/11/2014 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0041 

17-nov-14 5 GPS EUR 721,14 3 606 
2 365 

200 
1155 25/11/2014 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0042 

17-nov-14 1 
Boussole équipée 
de clinomètre 

EUR 629,61 630 
413 
000 

1155 25/11/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0043 

17-nov-14 1 
Jeu de chif f res et 
lettres à f rapper 

EUR 1 101,47 1 101 
722 
520 

1155 25/11/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0044 

17-nov-14 2 Ruban de 100 m EUR 107,02 214 
140 
400 

1155 25/11/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0045 

17-nov-14 1 
Caisse à outil 
électromécanique 

EUR 2 741,34 2 741 
1 798 

200 
1155 25/11/2014 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0046 

17-nov-14 1 Pince multimètre EUR 809,76 810 
532 
170 

1155 25/11/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 – 
0047 

17-nov-14 1 Solari-mètre EUR 1 657,43 1 657 
1 087 

200 
1155 25/11/2014 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0048 

17-nov-14 1 Inclinomètre EUR 555,27 555 
364 
230 

1155 25/11/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 17-nov-14 1 Scléromètre EUR 998,71 999 655 1155 25/11/2014 DRH Bon 
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12 034 12 - 
604090 - 
0049 

110 état 

                          

Matériel Electro 
Ménager 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0033 

07-août-14 1 
Réfrigerateur 2 
portes 

EUR 552,63 553 
362 
500 

836 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0034 

07-août-14 1 Fontaine 20 litres EUR 228,67 229 
150 
000 

836 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0035 

07-août-14 2 
Ventilateur 
Plafonnier 

EUR 32,00 65 
42 

500 
836 10/09/2014 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0036 

07-août-14 3 Split 1,5 CV EUR 404,94 1 215 
796 
875 

836 10/09/2014 DRH 
Bon 
état 

                          

Matériel de 
Camping 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0017 

20-juin-14 21 
Lit camp repliable 
de fabrication 
artisanale 

EUR 64,03 1 345 
882 
000 

598 20/06/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0018 

20-juin-14 21 
Matelas en mousse 
de tissu E=10cm 

EUR 48,78 1 024 
672 
000 

598 20/06/2014 DRH 
Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0019 

20-juin-14 21 Couverture en laine EUR 53,35 1 121 
735 
000 

598 20/06/2014 DRH 
Bon 
état 

                          

Matériel de 
Laboratoire 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0069 

  1 

Spectrophotomètre 

  8 232,25 8 232 
5 400 

000 
1358 13/01/2015 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 

  1 
Titrimètre digital 

  762,25 762 
500 
000 

1358 13/01/2015 DRH 
Bon 
état 
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0070 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0071 

  1 Photomètre à 
flamme 

  9 756,74 9 757 
6 400 

000 
1358 13/01/2015 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0072 

  3 
Multimètre de 
mesure 

  6 174,19 6 174 
4 050 

000 
1358 13/01/2015 DRH 

Bon 
état 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0073 

  1 

ph mètre 

  1 067,14 1 067 
700 
000 

1358 13/01/2019 DRH 
Bon 
état 

                          

Matériel de 
Topographie 

PHVP II-NER 
12 034 12 - 
604090 - 
0050 

28-janv-15   

Matériel de 
topographie (Niveau 
de chantier 
automatique et 
accessoire: trépied, 
2 mires et lot de 
jalons); théodolite et 
accessoire (trépied, 
2 mires, jalons et f il 
à plomb) 

EUR 3 354,14 3 354 
2 200 

170 
915 25/09/2014 DRH 

Bon 
état 

        
TOTAL OTHER 

EQUIPMENT (60 40 
90) 

    
64 

510 

44 
516 
837 
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Category of Goods OTHER EQUIPMENT  (GL 60 40 90) Ibrahima DANLELE 

Reporting currency Acquisition Currency (XXX) and Euro (EUR) Date : 20 juin 2017 Date : 
20 juin 
2017 

INVENTORY 
CODE 

DATE OF 

PURCHASE 
QUANTITY DESCRIPTION SERIAL N° 

ACQUISITION COST   

FIT 
GT. 
N° 

  LOCATION 
RESPONSABL

E 

OBSE
RVATI
ONS 

(STATE 
or 

CONDITI
ON) 

Currency Amount 

FIT 
Value 

in 
EUR 

FIT 
Value 

in 
FCFA 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0030 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ4272002 EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Doutchi Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0056 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC4B57092 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Doutchi Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0069 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 35H2TMXQT1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Doutchi Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0052 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P21010 EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Doutchi Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0065 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO39349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Doutchi Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0031 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ2461YYV EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Matankari Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0057 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC4D06954 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Matankari Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0070 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 35PETOEAT1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Matankari Mairie 
Bon 
état 

PHVP II- 09-sept- 1 Onduleur BB9P2104W EURO 107 106,71 70 2242 09/09/2015 Matankari Mairie Bon 
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NER 12 034 
12 - 604090 
- 0053 

15 NOVA 000,00 état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0066 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Matankari Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0032 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ42902XS EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Dogonkiria Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0058 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC4B51224 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Dogonkiria Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0071 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 35H2TMXMT1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Dogonkiria Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0054 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P2101T EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Dogonkiria Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0067 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Dogonkiria Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0033 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ4450XR3 EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Soucoutane Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0059 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC4D20405 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Soucoutane Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0072 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 35PETOEET1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Soucoutane Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0055 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P21051 EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Soucoutane Mairie 

Bon 
état 
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PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0068 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Soucoutane Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0034 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ447069W EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Kiéché Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0060 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC4B61536 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Kiéché Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0073 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 25SFTGHNT3FB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Kiéché Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0056 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P121306 EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Kiéché Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0069 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Kiéché Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0035 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ4470CMX EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Dan kassari Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0061 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC4B57268 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Dan kassari Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0074 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 25S6T79ST3FB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Dan kassari Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0057 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P21066 EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Dan kassari Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Dan kassari Mairie 

Bon 
état 
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- 0070 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0036 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ44706HZ EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Falwel Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0062 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC3967716 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Falwel Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0075 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 15T3TMZCT1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Falwel Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0058 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P2104J EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Falwel Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0071 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Falwel Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0037 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ44706J9 EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Loga Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0063 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC3966266 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Loga Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0076 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 15T2TZ00T1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Loga Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0059 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P2105C EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Loga Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0072 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Loga Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 

3CQ4421MW2 EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Sokorbé Mairie 
Bon 
état 
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12 - 604020 
- 0038 

plat 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0064 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC3966289 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Sokorbé Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0077 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 35PET0B3T1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Sokorbé Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0060 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P21058 EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Sokorbé Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0073 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Sokorbé Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0039 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ4421MCP EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Douméga Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0065 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC3966252 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Douméga Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0078 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 15T2TZPLT1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Douméga Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0061 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P21057 EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Douméga Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0074 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Douméga Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0040 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ4421NMD EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Guéchémé Mairie 
Bon 
état 

PHVP II- 09-sept- 1 Imprimante HP VNC4D20336 EURO 213,43 213 140 2242 09/09/2015 Guéchémé Mairie Bon 
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NER 12 034 
12 - 604020 
- 0066 

15 laserjet P2035 000 état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0079 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 35PET0BCT1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Guéchémé Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0062 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P111NN EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Guéchémé Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0075 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Guéchémé Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0041 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ4370GL7 EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 
Koré 

Mairoua 
Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0067 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC4B57320 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 
Koré 

Mairoua 
Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0080 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 35H2TMW0T1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 
Koré 

Mairoua 
Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0063 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P2104Q EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 

Koré 
Mairoua 

Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0076 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 

Koré 
Mairoua 

Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0042 

09-sept-
15 

1 
Ordinateur 
bureau écran 
plat 

3CQ42902Y6 EURO 617,42 617 
405 
000 

2242 09/09/2015 Tibiri Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0068 

09-sept-
15 

1 
Imprimante HP 
laserjet P2035 

VNC4B44156 EURO 213,43 213 
140 
000 

2242 09/09/2015 Tibiri Mairie 
Bon 
état 
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PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604020 
- 0081 

09-sept-
15 

1 
Disque DUR 
EXTERNE 1 
To 

S/N 15T4TK3WT1BB EURO 106,71 107 70 000 2242 09/09/2015 Tibiri Mairie 
Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0064 

09-sept-
15 

1 
Onduleur 
NOVA 

BB9P2104N EURO 107 106,71 
70 

000,00 
2242 09/09/2015 Tibiri Mairie 

Bon 
état 

PHVP II-
NER 12 034 
12 - 604090 
- 0077 

09-sept-
15 

1 
Régulateur de 
tension 

SON/PC/REF/COCNO039349 EURO 30 30,49 
20 

000,00 
2242 09/09/2015 Tibiri Mairie 

Bon 
état 

1 ITEMS   

TOTAL 
OTHER 

EQUIPMENT 
(60 40 90) 

      
13 

971,95 
9 165 

000,00 
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8 Cadre logique original tiré du DTF : 

Incluez le cadre logique original tel que présenté dans le DTF 

 Logique d’intervention 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

OG 

Objectif Général 
« Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations 
les plus vulnérables de la région 
de Dosso en appuyant le 
gouvernement du Niger dans la 
mise en œuvre de sa politique en 
matière d’eau et 
d’assainissement ». 

   

OS  

Objectif Spécifique  

« Les populations des 
départements de Dogondoutchi 
et de Tibiri bénéficient d’un accès 
accru aux infrastructures de base 
d’alimentation en eau potable 
villageoise et pastorale, à 
l’hygiène et à l’assainissement. » 
 
 
 

✓ Amélioration du taux de 
couverture en matière 
d’approvisionnement en 
eau potable dans les 
départements de 
Dogondoutchi et Tibiri ; 

✓ Amélioration du taux 
d’accès à l’assainissement 
individuel dans les 
communes bénéficiaires de 
l’intervention du Projet en 
matière d’assainissement ; 

✓ Diminution des maladies 
d’origines hydrique dans les 
communes bénéficiant de 
l’intervention du Projet 

✓ Statistiques et 
rapports es centres 
de santé des zones 
concernées par les 
infrastructures 
réhabilités et/ou 
nouvelles 
réalisation ; 

✓ Enquête d’utilisation 
des latrines 
(familiales et 
publiques) ; 

✓ Base IRH/SIGNER 
et référentiel des 
ouvrages 
hydrauliques 
actualisés ; 

✓ Rapport d’activité 
des DRHA et DDHA 

✓ La Baseline est 
établie et les 
indicateurs sont 
régulièrement suivis 
(avec le cadre 
logique) ; 

✓ Les enquêtes sont 
conduites ; 

✓ Les comités de 
gestions assurent une 
maintenance correcte 
des infrastructures 
nouvelles ou 
réhabilitées : 

✓ Les consommations 
d’eau payées 
permettent d’assurer 
la maintenance  

 



76 

CTB, Agence belge  de développement 
13/07/2018  

 Logique d’intervention 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

comparé au 
programme annuel. 

R1 

Résultat N°1 
 
L’accès à l’eau potable dans les villages 
et zones pastorales de Doutchi et Tibiri 
est amélioré en termes de taux d’accès 
théorique 
 

✓ Dix (10) puits réhabilités et 
20 puits neufs construits 
(villageois et pastoraux) par 
le projet et conforme aux 
standards techniques 
décrits dans la stratégie 
Nationale du MHE 
(ancienne appellation du 
ministère) qui devient 
MHA ; 

✓ 50 forages équipés de PMH 
réhabilités et 60  nouveaux 
forages équipés de PMH 
sont construits (Hydraulique 
Rurale) par le projet 
conforme aux standards 
techniques décrits dans la 
stratégie Nationale du MHE 
(ancienne appellation du 
ministère) qui devient 
MHA ; 

✓ 10 Mini AEP réhabilités et 
18 nouvelles construites ; 

✓ 20 cas difficiles  sont 
purgés par le projet dans le 
nord du département de 
Doutchi ; 

✓ Taux d’accès théorique 
(Tat) et taux de couverture 
géographique (Tcg) 

✓ Taux d’analyse conforme 

✓ Rapport d’activités 
du projet ; 

✓ Base IRH actualisée, 
✓ Enquête d’utilisation 

des ouvrages ; 
✓ Enquête sur le 

respect des modes 
de gestion ;  

 

✓ La sécurité dans la 
zone du projet permet 
un déroulement 
normal des activités ; 

✓ L’offre des 
entreprises de 
construction des 
infrastructures  et des 
prestataires de 
service est suffisante 
et de qualité ; 

✓ Les problèmes  
fonciers liés à 
l’implantation des 
nouveaux ouvrages  
sont pris en charge 
par les communes 
bénéficiaires  et ne 
retardent pas la mise 
en œuvre des 
activités. 
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 Logique d’intervention 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

aux normes de potabilité en 
vigueur au Niger (valeur 
cible Sup à 95% sur points 
d’eau concerné par le 
projet) 

✓ La représentativité  des 
femmes est effective dans 
les comités de gestion 

R2 

Résultat N°2  

« Les conditions d’hygiène et 
d’assainissement dans  les villages ou 
un ouvrage hydraulique a été réalisé 
par le PHVP2 sont améliorées 2 ».  
 

✓ 1500 latrines familiales 
construites et utilisées, 
conformes aux standards 
techniques du MHA, 

✓ 30  latrines publiques 
construites et utilisées et 
conformes aux  standards 
techniques du MHA ; 

✓ Les latrines publiques sont 
aussi bien fréquentées par 
les femmes et les enfants. 

✓ Rapports d’activités 
du projet ; 

✓ Enquête d’utilisation 
des ouvrages ; 

✓ Enquête sur 
l’application de 
bonnes pratiques 

 

✓ La sécurité dans la 
zone du projet permet 
un déroulement 
normal des activités ; 

✓ Il existe un nombre 
suffisant de maçons 
intéressés par la 
construction des 
latrines familiales ; 

✓ Les problèmes 
fonciers des latrines 
publiques sont prise 
charge par les 
communes 
bénéficiaires et ne 
retardent pas la mise 
en œuvre des 
activités  

✓ La gestion des 
latrines publiques est 
assurée 
correctement ; 

R3 
Résultat N°3  
« Les compétences techniques et de 
gestion des acteurs locaux sont 

✓ La DDHA de Tibiri dispose 
des locaux propres 
adoptés ; 

✓ Rapport d’activités 
de la DDRHA et des 
DDHA ; 

✓ Les plans d’activités 
annuels sont 
préparés ; 
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 Logique d’intervention 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Sources de 
vérification 

Hypothèses 

renforcées » ✓ Les travaux de construction 
des ouvrages sont suivis et 
contrôlés par 
l’administration correcteme
nt ses tâches grâce  à des 
formations spécifiques ; 

✓ Nombre de comité de 
gestion formés et 
opérationnels ; 

✓ Les femmes sont 
représentées à part égale 
dans les comités de 
gestion. 

 

✓ Rapport de mission  
✓ Rapport de 

formation 

✓ Les  actions 
(formations missions) 
sont préparées,  
justifiées et 
correspondent à un 
besoin défini ; 

✓ Le cadre du 
personnel des DRHA 
et DDHA, est 
complété par  le  
MHA ; 

✓ Le personnel formé 
par le projet reste en 
poste ; 

✓ Des rapports sont 
établis par les 
participants aux 
formations et aux 
missions ; 

✓ Acquis sont mis en 
pratiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Matrice de monitoring complète  

Incluez la dernière version (intégrale) de la matrice de monitoring   



79 

CTB, Agence belge  de développement 
13/07/2018  

Indicateurs 

Valeur 
de 

Base-
line 

Valeur 
année 
2014 

Valeur 
année 
2015 

Cible 
année 
2016 

Cible 
finale 

Valeur 
obtenue 

2017 

Source de 
vérification 

Fréquence  Début - fin 
Responsa

ble 
collecte 

Responsable 
consolidation 

Commentaire 

  

Taux d'accès Théorique 
(PNAEPA)* 

60,20% 62,56% 62,56% 
62.56 

% 
64,20% 63,98% 

Rapport annuel 
MHA 

Annuel 2013-2017 UGP UGP 
Chiffre au 31 
décembre 

2016 

Taux de couverture 
géographique 
(PNAEPA)** 

79,60% 80,08% 80,08% 80,08% 89,60% 80,02% 
Rapport annuel 

MHA 
Annuel 2013-2017 UGP UGP 

chiffre au 31 
décembre 

2016 

Pourcentage des 
ménages ayant accès à 
une infrastructure 
d’assainissement 
individuel 

5% 5% 6% 6% 7% 21% 
Rapport 

prestataire IEC 
Semestriel 2014-2017 Prestataire UGP   

Pourcentage de femmes 
sous la contrainte de la 
pénibilité de la corvée 
d’eau 

62% 62% 69,70% 56% 50% 65% Enquête 
ménage 

Annuel 2014-2017 Prestataire UGP   

Diminution du taux de 
maladies d’origine 
hydrique (indicateur 
Ministère de la Santé) 

10,29% 11,79% 14,21% 14,24 
Diminuti

on 
12,07% 

District 
Sanitaire de 
département 

Trimestriel 2014-2017 UGP UGP   

Nombre d’ouvrages 
réalisés dans des 
conditions difficiles (dont 
puits pastoraux dans le 
Nord) 

0 0 0 10 20 26 

Rapport annuel 
DRH/UGP - 

rapport 
ingénieur 
conseil  

Annuel 2014-2017 UGP UGP    

Nombre d'emplois créés 
par l'intermédiaire du 
programme (dont emplois 
strictement liés au 
programme, et emplois 
pérennisés) 

0 40 
40 + 76 
maçons 

40 40 236 

Rapport de 
formation 

prestataire IEC 
- rapport UGP 

Annuel 2014-2017 UGP UGP   

Output 1 : Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des villages et des zones pastorales utilisent de façon durable les infrastructures d'eau potable réalisées 
dans le cadre du PHVP II 

Taux d'infrastructures 
AEP, prévues dans le 
programme, effectivement 

0% 0% 0% 19,7% 80% 80% 
Rapport 

trimestriel UGP 
Trimestriel 2014-2017 

UGP - 
prestataire 

UGP   
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Indicateurs 
Valeur 

de 
Base-
line 

Valeur 
année 
2014 

Valeur 
année 
2015 

Cible 
année 
2016 

Cible 
finale 

Valeur 
obtenue 

2017 

Source de 
vérification Fréquence  Début - fin 

Responsa
ble 

collecte 

Responsable 
consolidation Commentaire 

construites au terme du 
programme 97,1% 

Taux de panne des 
ouvrages AEP 
(PNAEPA)* 

17,60% 
10.59, 

% 
10,59% 10,59% 14% 9,16% 

Rapport annuel 
du MHA 

Annuel 2013-2017 UGP UGP   

Taux de satisfaction des 
ménages par rapport aux 
infrastructures AEP 

51,70% 51,70% 55% 55% 65% 62,20% 
Enquête 
ménage 

Annuel 

2014-2017 

Prestataire 
IEC 

UGP   

Nombre d'artisans 
réparateurs + artisans 
plongeurs formés et 
équipés 

0 0 0 11 20 
                  

11    

Rapport des 
sessions de 
formation 

Annuel 

2014-2017 

UGP UGP   

Output 2 : Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des villages et des zones pastorales utilisent de façon durable les inf rastructures d 'assainissement  
réalisées dans le cadre du PHVP II 

Taux 
d'infrastructur
es latrines 
prévues dans 
le programme 
effectivement 
construites au 
terme du 
programme 

Latrines 
publiques 

0% 

0% 100% 100% 

80% 

100% 

Rapport 
trimestriel UGP 

Trimestriel 2014-2017 
Ingénieur 
conseil 

UGP 

67% par 
rapport au DTF 
et 99,99% par 
rapport à la 

base line  pour 
les latrines 
familiales 

Latrines 
familiales 

  83,2% 

67% 

99,99% 

Pourcentage d'écoliers 
(dont les filles) affirmant 
utiliser régulièrement les 
latrines de l'école 

14% 14% 66% 20% 20% 51% 
Enquête 
ménage 

Annuel 2014-2017 
Prestataire 

IEC 
UGP  

Pourcentage de ménages 
affirmant avoir abandonné 
la défécation à l’air libre 

6% 6% 6% 6% 8% 28,50% 
Enquête 
ménage 

Annuel 2014-2017 
Prestataire 

IEC 
UGP 

 
 
  

Output 3 : Les capacités des acteurs institutionnels régionaux et locaux sont renforcées 
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Indicateurs 
Valeur 

de 
Base-
line 

Valeur 
année 
2014 

Valeur 
année 
2015 

Cible 
année 
2016 

Cible 
finale 

Valeur 
obtenue 

2017 

Source de 
vérification Fréquence  Début - fin 

Responsa
ble 

collecte 

Responsable 
consolidation Commentaire 

Pourcentage de comités 
de gestion de point d'eau 
(CGPE), Association des 
Usagers de Services 
Publics de l’Eau (AUSPE) 
et Comité Villageois de 
salubrité (CVS) mis en 
place ont adopté le 
"Guide National du 
service public de l'eau" 

0% 0% 100% 100% 75% 100% 
Rapport annuel 

UGP 
Annuel 2014-2017 

Prestataire 
IEC 

UGP   

Nombre de sessions de 
formations organisées à 
destination des acteurs 
institutionnels 

0 4 4 5 4 6 
Rapport de 

formation rédigé 
par le 

prestataire 

Annuel 2014-2017 UGP UGP   

Nombre de transmissions 
de données pour 
l’actualisation de la base 
de données régionale (et 
éventuellement nationale) 

0 1 3 2 4 4 
Rapport annuel 

UGP 
Annuel 2014-2017 UGP UGP   

Output 4 : Les populations des départements de Dogondoutchi et Tibiri des villages et des zones pastorales adoptent des comportements appropriés en matière de gest ion de 
l'eau et de pratiques d'hygiène 
Pourcentage des 
ménages prélevant, 
transportant et conservant 
l’eau de boisson dans des 
conditions hygiéniques 

47% 47% 56,50% 47% 60% 64,6% 
Enquête 
ménage 

annuel 2014-2017 
Prestataire 

IEC 
UGP   

Pourcentage de ménages 
affirmant ne plus boire 
l’eau des puits 
traditionnels dans les 
villages équipés de point 
d’eau moderne 
fonctionnel (PC, forage 
PMH, mini AEP) 

61% 61% 86% 61% 70% 88% 
Enquête 
ménage 

annuel 2014-2017 
Prestataire 

IEC 
UGP   

Pourcentage de ménages 
affirmant se laver tous les 
jours les mains à l’eau 
potable et avec du savon 
avant de manger et après 
défécation 

5% 5% 11% 5% 10% 28,50% 
Enquête 
ménage annuel         
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Indicateurs 
Valeur 

de 
Base-
line 

Valeur 
année 
2014 

Valeur 
année 
2015 

Cible 
année 
2016 

Cible 
finale 

Valeur 
obtenue 

2017 

Source de 
vérification Fréquence  Début - fin 

Responsa
ble 

collecte 

Responsable 
consolidation Commentaire 

Pourcentage d’élèves 
affirmant se laver tous les 
jours les mains à l’eau 
potable et avec du savon 
avant de manger et après 
défécation 

6% 6% 25% 6% 10% 29,00% 
Enquête 
ménage 

annuel 2014-2017 
Prestataire 

IEC 
UGP   

Les latrines publiques 
sont aussi bien utilisées 
par les hommes que les 
femmes que les enfants 

0 0 
Les latrines publiques construites sont 

utilisées 

Selon 
observations 

prestataire IEC 
lors des 

missions de 
suivi 

Semestriel 2014-2017 
Prestataire 

IEC 
UGP   

Output 5 : Les leçons apprises sont capitalisées et le dispositif de suivi évaluation est mis en œuvre  

Nombre de thèmes 
capitalisés au terme du 
programme 

0 0 0 0 3 3 
Rapport de 

capitalisation 
UGP / CTB 

Annuel 2014-2017 UGP UGP   

La stratégie post 
programme est élaborée 
(à l'issue de l'atelier de 
sortie) 

0 0 0 0 1 0 
Rapport final 

UGP 
A la fin du 

programme 
2014-2017 UGP UGP   
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10 Outils et produits 

 
Mentionnez, dans cette annexe, tout matériel disponible sur les effets de l’intervention ou 
toute expérience engrangée en appliquant des méthodes ou outils spécifiques.   
 

• Rapport de capitalisation 

• Fiche de capitalisation 

• Film documentaire 

• Rapports d’évaluation (mi-parcours et finale)  

• Rapports d’enquêtes « ménage et école » 

• Rapport base line 

 
 
 
 




