

# INFORME FINAL

## PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESMERALDAS SYMAE – 2006-2010 ECU0401211



## INFORMACION DE BASE

País : Ecuador

Sector y sub –sector CAD : Salud y Saneamiento Ambiental

Institución nacional o regional Encargada de la ejecución : Ilustre Municipalidad de Esmeraldas

Agencias de ejecución : CTB – Ilustre Municipalidad de Esmeraldas

Número de expertos en cooperación internacional De la CTB : 1 y 1 AT junior SVCD

Duración de la prestación (según AS/CS) : 36 meses

Fecha de inicio de la prestación  
Según AS/CS : Agosto 2006  
Efectiva :

Fecha de cierre de la prestación  
Según AS/CS : Junio de 2009  
Efectiva : 20 de febrero de 2010

Modalidades de gestión de la prestación : Co-gestión y Regie

Presupuesto total de la prestación : 3.300.000 Euros

Periodo cubierto por el informe : 1 de Agosto de 2006 - 20 de febrero de 2010

| <b>Anexos</b>  | <b>Si</b> | <b>No</b> |
|--|-----------|-----------|
| 1. Resumen de resultados                             | X         |           |
| 2. Estado de ingresos y gastos del año               |           | X         |
| 3. Tasa de porcentaje de desembolso de la prestación | X         |           |
| 4. Personal de la prestación                         | X         |           |
| 5. Subcontrataciones y Licitaciones                  | X         |           |
| 6. Equipamientos                                     | X         |           |
| 7. Formaciones                                       | X         |           |
| 8. Socios  | X         |           |

## SIGLAS

|         |  |
|---------|--|
| CCSE    | Consejo Cantonal de Salud Esmeraldas   |
| CECOMET | Centro de Epidemiología Comunitaria y Medicina Tropical  |
| CONASA  | Consejo Nacional de Salud  |
| DPE     | Dirección Provincial de Educación Hispana de Esmeraldas  |
| DPS     | Dirección Provincial de Salud (del MSP)  |
| EPS     | Escuela Promotora de Salud   |
| HSH     | Hombres que tienen sexo con hombres  |
| IME     | Ilustre Municipalidad de Esmeraldas  |
| IMT     | Instituto de Medicina Tropical de Amberes  |
| INH     | Instituto Nacional de Higiene  |
| ITS     | Infecciones de transmisión sexual  |
| LOSNS   | Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud   |
| MSP     | Ministerio de Salud Pública  |
| PCS     | Plan Cantonal de Salud   |
| PNS     | Programa Nacional del SIDA   |
| POA     | Plan Operativo Anual   |
| PVVS    | Personas viviendo con VIH-SIDA   |
| SIDA    | Síndrome de inmunodeficiencia adquirida  |
| SNEM    | Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (Actualmente Servicio Nacional para el Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos) |
| SYMAE   | Salud y Medio Ambiente Esmeraldas  |
| TS      | Trabajadoras sexuales  |
| VIH     | Virus de Inmunodeficiencia Humana  |

**PRIMERA PARTE: APRECIACION**

Aprecien la pertinencia y la performancia de la prestación utilizando las siguientes apreciaciones:

- 1. – *Muy satisfactorio*
- 2. - *Satisfactorio*
- 3. – *No satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos*
- 4. – *No satisfactorio*
- X. - *Sin objeto*

Inscriba sus respuestas en la columna que corresponde a su rol en la ejecución de la prestación

|  | <b>Responsable nacional de la ejecución</b> | <b>Responsable CTB de la ejecución</b> |
|--|---|--|
| <b>PERTINENCIA</b> <sup>1</sup> (cf. PRIMA, §70, p.19)   |   |  |
| 1. Cual es la pertinencia de la prestación con relación a las prioridades nacionales de desarrollo   | 1   | 1                                      |
| 2. ¿Cuál es la pertinencia de la prestación en relación a la política belga de desarrollo?<br>Indicar su clasificación con relación a los tres temas abajo mencionados:<br>a) Género<br>b) Medioambiente<br>c) Economía social | a) 2<br>b) 1<br>c) 2                        | a) 2<br>b) 1<br>c) 3                   |
| 3. ¿Los objetivos de la prestación fueron pertinentes hasta el final?  | 2   | 2                                      |
| 4. ¿La prestación respondió a las necesidades de los grupos metas?   | 1   | 1                                      |
| 5. En función de sus objetivos, la prestación se apoyó en los órganos locales apropiados de ejecución?   | 2   | 2                                      |

<sup>1</sup> Según el PRIMA, §70, p.19, se trata “de apreciar si la selección de objetivos, la selección de grupos metas y de órganos locales de ejecución siguen siendo pertinentes y coherentes en relación a los principios generales relativos a una ayuda eficaz, y eficiente, así como en relación a la aplicación de las políticas y estrategias locales, regionales , internacionales y belgas de desarrollo”.

|  | Responsable nacional de la ejecución | Responsable CTB de la ejecución |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PERFORMANCE<sup>2</sup></b> (PRIMA, §71, pp.19-20)  |                                      |                                 |
| 1. ¿Los resultados obtenidos por la prestación contribuyeron a la realización de sus objetivos <sup>3</sup> ? (eficacia)                     | <b>2</b>                             | <b>2</b>                        |
| 2. Sírvase dar sus apreciaciones sobre la calidad de los resultados intermedios (eficacia)   | <b>2</b>                             | <b>2</b>                        |
| 3. ¿Fueron apropiadas las modalidades de gestión de la prestación? (eficacia)  | <b>1</b>                             | <b>1</b>                        |
| 4. Fueron adecuados los recursos de la prestación en el plano de (eficiencia):   |                                      |                                 |
| a. ¿Recursos financieros?  | <b>1</b>                             | <b>2</b>                        |
| b. ¿Recursos Humanos?  | <b>2</b>                             | <b>2</b>                        |
| c. ¿Materiales y equipos?  | <b>2</b>                             | <b>2</b>                        |
| 5. Los recursos de la prestación fueron utilizados eficazmente y optimizados para obtener los resultados esperados? (eficiencia).            | <b>1</b>                             | <b>1</b>                        |
| 6. ¿Es la prestación satisfactoria en el plano costo-eficacia en relación a intervenciones similares? (eficiencia)                           | <b>1</b>                             | <b>1</b>                        |
| 7. En base a la planificación de ejecución, dar sus apreciaciones acerca de la rapidez de ejecución de la prestación (respeto de los plazos) | <b>1</b>                             | <b>1</b>                        |

<sup>2</sup> Según el PRIMA, §71, pp. 19-20, conviene « apreciar y medir los resultados en las fases de preparación según los 4 criterios y los indicadores establecidos durante la formulación (Los 4 criterios son eficacia, eficiencia respeto de los plazos y, calidad del personal).

<sup>3</sup> Vers anexo 1 para más detalles

Aprecien la pertinencia y la performance de la prestación utilizando las siguientes apreciaciones:

|   |
|---|
| <p>1. – Muy satisfactorio<br/>                 2. - Satisfactorio<br/>                 3. – No satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos<br/>                 4. – No satisfactorio<br/>                 X. - Sin objeto</p> |
|---|

|  | Responsable nacional de la ejecución | Responsable CTB de la ejecución |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Apreciación global de la prestación</b> | 1                                    | 1                               |

### Responsable CTB de la ejecución

El objetivo específico formulado en el DTF incluye un amplio rango de enfermedades (tropicales, ITS, ambientales) lo cual hizo más complejo la orientación de acciones y la priorización de las mismas y implicó trabajar con numerosos actores (Salud, Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos SNEM, INH, Educación, Municipio, grupos vulnerables de la sociedad civil, Juntas Parroquiales, etc...). El programa trabajó siguiendo los lineamientos de intervención y los resultados propuestos en el Documento Técnico Financiero, aunque la complejidad de incluir metas de salud, medio ambiente y participación social en un programa de corta duración, amplía los campos de acción, disminuye la posibilidad de focalizar las actividades, aumenta las dificultades de gestión y monitoreo y al final diluye el impacto posible del programa. Una reestructuración profunda del programa (reformulación del marco lógico, formulación de indicadores de resultados, reprogramación financiera) luego del medio termino ha sido realizada y ha permitido salir del ámbito estricto municipal de intervención (la competencia en salud no esta contemplada en la ley del régimen municipal) y apoyar a los procesos desarrollados por los mismos actores que trabajan en salud, principalmente el MSP. El programa en este sentido demostró su pertinencia en crear sinergias entre las instituciones locales (Municipio, MSP, Educación, sociedad civil, prestadores de servicios privados) para trabajar y relacionar las acciones de cada una hacia un mismo objetivo, el de contribuir a la detección, prevención y control de una amplia gama de enfermedades del medio. Es sin embargo totalmente utópico en ausencia de líneas de base, datos epidemiológicos confiables, con un tiempo efectivo de trabajo de 2 años sobre 3 años de programa querer medir impactos racionales y cuantitativos de cambios de hábitos de higiene, actitudes y prácticas sexuales y mejoramiento de la salud de la población luego del acceso a servicios básicos tal como agua potable y alcantarillado.

### Responsable Municipalidad de la ejecución. Director Nacional

Sin duda entre la identificación y formulación del Programa Medicina Tropical y Enfermedades de Transmisión Sexual en el Cantón Esmeraldas, hasta la ejecución, los objetivos generales y específicos han sido absolutamente válidos en el contexto de implementación de un programa de salud y medio ambiente.

Sin embargo, habiendo incidido un comportamiento epidemiológico de control de enfermedades tropicales (malaria y dengue) no solo a nivel cantonal sino a nivel nacional; fue necesaria la reprogramación operativa y financiera, con miras a tener un impacto no solo en la medición de los

indicadores naturales del programa, sino para garantizar eficiencia, eficacia y coherencia con el Documento Técnico Financiero y los Planes Operativos técnico financieros.

La evaluación de medio término fue un primer alcance a la implementación, sobretodo porque definió un viraje en las intervenciones a través de los beneficiarios directos, lo que finalmente creó escenarios de participación, compromiso y sostenibilidad de los diez procesos derivados en los ejes de salud, saneamiento ambiental y participación social.

Ha sido un reto importante desde la gestión técnica, administrativa y financiera el acompañar la multiplicidad de procesos implementados; el que el SYMAE haya sido un programa diversificado nos hace pensar en retomar líneas de intervención más puntuales en el marco de la cooperación internacional. Esta diversificación se traduce en: la generación e implementación de políticas públicas de salud desde un gobierno local municipal sin competencias; la conformación de redes interinstitucionales público-privadas de salud y medio ambiente (incluye red de laboratorios); mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica; apoyar el control de enfermedades tropicales vectoriales; fortalecer al laboratorio de referencia cantonal y provincial y su cambio de rol en un contexto de transición entre la prestación y la referencia con competencias en otras líneas de trabajo (control de calidad de agua); optimizar el manejo de desechos comunes, hospitalarios y biopeligrosos; planificación, estudios y construcción de obras públicas de agua potable y alcantarillado y; por fin y como eje transversal, la participación-movilización social con grupos meta de trabajadoras sexuales, hombres teniendo sexo con hombres, jóvenes escolarizados y no (implementación de estrategias de escuelas promotoras de salud y recorrido participativo) en prevención y promoción de infecciones de transmisión sexual con énfasis en VIH/SIDA; trabajo con juntas parroquiales, entre otros.

Al terminar el programa SYMAE y luego de la evaluación final, las experiencias y los resultados son positivos, sin embargo aún se hace necesario el involucramiento institucional para garantizar la sostenibilidad de cada proceso en el marco de las propias prestaciones a nivel público y privado.

|   |   |
|---|---|
| Dr. Gregorio Montalvo<br>Responsable nacional de la ejecución | Ing. Antoine Erout<br>Responsable CTB de la ejecución |
|---|---|

## SEGUNDA PARTE. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACION

### 1. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS

#### Objetivo específico:

“Contribuir al control de las enfermedades tropicales, de transmisión sexual específicamente el VIH/SIDA y enfermedades conexas a la condiciones sanitario ambientales de la población del Cantón Esmeraldas”.

#### Resultados esperados

- R1. La capacidad de gestión de los actores locales en salud reforzada.
- R2. Red interinstitucional de salud funcionando en forma integrada y con calidad para prevención y atención de las enfermedades tropicales, infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA.
- R3. El manejo de los desechos sólidos, hospitalarios y el alcantarillado para crear ambientes favorables en salud mejorados.
- R4. La prevención, promoción y participación comunitaria en enfermedades tropicales, ITS y VIH/SIDA fortalecidas.

El objetivo específico formulado en el DTF incluye un amplio rango de enfermedades de etiología diversa lo cual dificultó la orientación de acciones y la priorización de las mismas. El programa trabajó siguiendo los lineamientos de intervención y los resultados propuestos en el Documento Técnico Financiero, aunque la complejidad de incluir metas de salud, medio ambiente y participación social en un programa de corta duración, amplía los campos de acción, disminuye la posibilidad de focalizar las actividades, aumenta las dificultades de gestión y monitoreo y al final diluye el impacto posible del programa.

La formulación del programa partió con un error epidemiológico, el de considerar como positivas al número de placas tomadas en un año, más no el número de casos confirmados. La disminución significativa de los casos de malaria y dengue en el cantón Esmeraldas, posiblemente asociados al mejoramiento de las condiciones sanitarias en algunos sectores, al trabajo de la entidad responsable del control de enfermedades transmitidas por vectores, el SNEM y, al escaso nivel de lluvias en los últimos años, ubica al cantón en una situación de éxito.

A pesar de contemplar el mejoramiento de las condiciones sanitarias como estrategia para la disminución de las enfermedades relacionadas a insalubridad - principales causas de morbilidad del cantón - el presupuesto asignado para estas actividades fue reducido y se limitaba a obras de alcantarillado. Para lograr este objetivo la Unidad Técnica de Gestión del programa solicitó a la Estructura Mixta de Concertación Local EMCL, una reprogramación de líneas de gasto para invertir en obras de saneamiento básico prioritarias, lo que incluía obras de agua potable y baños ecológicos para el área rural del cantón.

Como factores que facilitaron la decisión de reprogramar los rubros, están el aumento del presupuesto del Estado para el Sector salud en los últimos años, el Plan de Emergencia 2007 y los recursos del Fondo Global asignados al Programa Nacional de Sida, los que disminuyeron la prioridad de algunas inversiones en el componente de salud tales como: adquisición de medicamentos para la atención de personas con VIH/SIDA, toldos para mujeres embarazadas, la construcción del centro de consejería, entre otras.


## 2. ALCANCE DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Al considerar que el objetivo específico del programa se define como “contribuir al control de las enfermedades tropicales, de transmisión sexual y de aquellas derivadas de condiciones sanitario ambientales” es difícil establecer el grado de contribución real atribuibles al programa, ya que los cambios en cada una de las enfermedades son el resultado de múltiples proyectos, programas, acciones y factores del contexto que actúan en la misma población meta del cantón. Existe una brecha de atribución no cuantificable entre los resultados directos de las actividades del programa y los cambios en los indicadores de impacto macro formulados.

No obstante, dados los resultados intermedios logrados, la congruencia vertical y horizontal del marco lógico del programa, y la eficacia comprobada de las estrategias implementadas, se puede afirmar que el programa contribuyó al control de las enfermedades, aunque en algunas como es el caso del VIH/SIDA, el verdadero impacto solo pueda ser evidenciado en una evaluación ex post.

| Indicador 1   | 2007                      | 2009                         | Tendencia % |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Disminución en un 20% de la tasa de detección de ITS (número de casos reportados) en el tercer año del programa, con respecto al número de casos reportados en el fin del 1er año del Programa. | 683<br>Casos<br>Otras ITS | 1190<br>Casos<br>Otras ITS * | + 74,23     |


\* Información estadística de DPS fuente EPI- 2, corte a 30 de septiembre del 2009.



| Indicador 2   | 2006 | 2009 | Tendencia % |
|---|------|------|-------------|
| Disminución de un 60% de los casos confirmados de Malaria en el Cantón Esmeraldas | 329  | 78   | - 76.3%     |

\* Datos a septiembre del 2009 fuente de datos SNEM.

**Gráfico. Casos de Malaria Cantón Esmeraldas**




Fuente de datos SNEM.

**Otros indicadores de impacto relacionados**

| Indicador   | 2006 | 2009   | Tendencia % |
|---|------|--------|-------------|
| Casos nuevos confirmados VIH/SIDA                               | 31   | 184    | + 493.5 %   |
| Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas en el cantón Esmeraldas | 2718 | 3765** | - 38.5 %    |

\*Casos confirmados a Septiembre del 2009-Fuente INH

\*\*Casos reportados cantón Esmeraldas - Septiembre del 2009. Fuente Epi 2 DPS.



### 3. ALCANCE DE RESULTADOS INTERMEDIOS

#### **R1. La capacidad de gestión de los actores locales en salud reforzada**

Para el resultado 1, el programa ejerció un papel trascendental en la conformación del Consejo Cantonal de Salud y su institucionalización mediante una ordenanza y el logro de un presupuesto municipal para su operación. Sin embargo, el alcance de esta meta fue bajo a pesar de los esfuerzos del programa. El Plan Cantonal de Salud en proceso de publicación y que ha sido elaborado de manera participativa con las diferentes mesas y aprobado por el consejo municipal, se puede convertir en una guía importante para la planificación de acciones.

El programa superó la meta de inversiones y actividades planificadas para el fortalecimiento de los departamentos municipales. El mayor impacto se evidencia en el fortalecimiento de los servicios del departamento de Higiene, seguido del departamento de Gestión Ambiental con su papel más activo en el control de la calidad del agua. No obstante al evaluar esta actividad en general se puede considerar como de resultados medianos, considerando el menor impacto que se logró en departamentos como desarrollo comunitario, obras públicas, comunicación donde por escasa participación de los directores encargados y su equipo, la respuesta fue baja.

#### **R2. Red interinstitucional en salud funcionando en forma integrada y con calidad para la prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual, ITS, VIH/SIDA**

En el segundo resultado se lograron avances satisfactorios en la mayoría de las actividades principales. Los resultados alcanzados dependieron en gran medida de la apropiación y liderazgo asumidos por los actores locales. Es importante resaltar los logros en la conformación y el funcionamiento de la Red de laboratorios públicos y privados, con un mejoramiento de la calidad técnica de los procedimientos diagnósticos en VIH/SIDA hecho que afectó significativamente la detección de casos.

La Red de Vigilancia Epidemiológica fue fortalecida mediante capacitación para la integración de la información de estadísticas de morbilidad y atención generada por los mayores servicios públicos y privados del cantón, aunque el reporte es bajo aún. Complementariamente, los procesos de capacitación y el acompañamiento técnico permitió la reactivación de las salas situacionales de las áreas de salud, base para la toma de las decisiones.

La atención para las personas viviendo con el virus del VIH/SIDA (PVVS) mejoró con la intervención del programa, enmarcada en el marco del Programa Nacional de Sida a través de la Clínica de SIDA del Hospital Delfina Torres de Concha. La reducción de la mortalidad por VIH/SIDA en el cantón, así como la disminución de los niños expuestos confirmados como positivos, son dos resultados relevantes a los que ha contribuido el programa.

El control de las enfermedades transmitidas por vectores fue fortalecida mediante dos actividades principales el aumento de la participación social (la formación de Vigilantes Epidemiológicos Comunitarios) y la creación, equipamiento y fortalecimiento técnico de la Unidad Básica de Entomología, esta última, con un papel más activo en la identificación de criaderos, cepas, monitoreo de brotes de malaria y dengue, e investigaciones sobre estratos entomológicos del cantón, y efectividad de toldos e insecticidas.

### **R3. El manejo de los desechos sólidos, hospitalarios y el alcantarillado para crear ambientes favorables en salud mejorados**

Uno de los mayores resultados alcanzados por el programa fue la reactivación de la gestión integral de los desechos hospitalarios, superando la meta programada y mejorando la clasificación cantonal al cumplir satisfactoriamente los parámetros de la gestión interna. Aunque la gestión externa por parte del municipio mejoró, la cancelación de la construcción de la celda de desechos, no permitió aumentar la eficacia de este proceso.

El sistema de recolección de desechos sólidos cantonales fue fortalecido mediante la adquisición de dos vehículos recolectores y la ubicación de 10 cajas estacionarias, además de los procesos de asesoría técnica, capacitaciones y equipamiento otorgados al personal que laboraba en las microempresas de recolección, que posteriormente y en relación al Mandato 8, fueron integrados como trabajadores de la municipalidad y, al departamento de Higiene en años anteriores.

Las diferentes obras sanitarias realizadas en las parroquias urbanas y rurales del cantón Esmeraldas contribuirán a largo plazo en el mejoramiento de las condiciones de salud de los beneficiarios directos, principalmente en lo que respecta a la incidencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas, si se logra mayor involucramiento de las comunidades y del personal del municipio en su sostenibilidad. 38 obras públicas fueron ejecutadas en el marco del Programa SYMAE, distribuyéndose las mismas en las comunidades de las 8 juntas parroquiales, así como en el área urbana del cantón

### **R4. La prevención, promoción y participación comunitaria en enfermedades tropicales y VIH/SIDA fortalecidas**

Las diversas estrategias implementadas por el programa han aportado efectivamente al fortalecimiento de la participación social en la prevención del VIH/SIDA y las enfermedades transmitidas por vectores.

La formación final de 121 Vigilantes Epidemiológicos Comunitario, representantes de las comunidades de las parroquias urbanas y rurales del cantón, ha incrementado el papel de la sociedad civil en procesos de promoción y prevención de la salud. La articulación de este personal voluntario en las actividades del SNEM y algunas unidades operativas de salud ha permitido continuar con las actividades programadas una vez terminada la capacitación, no obstante; se requiere mayor reconocimiento de este personal capacitado por parte de los servicios del Ministerio de Salud.

El programa ha ejercido un rol relevante en el trabajo con grupos claves, jóvenes escolarizados y no escolarizados, trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres y otros grupos claves en la prevención del VIH/SIDA.

Simultáneamente, el trabajo impulsado en la cuarta mesa del Concejo Cantonal de Salud y la formación de Promotores Institucionales de prevención del VIH/SIDA impulsó las actividades de prevención desde diferentes espacios sociales. En términos generales se lograron satisfactoriamente las metas formuladas en este componente.

Respecto a la campaña de comunicación social el reconocimiento del programa es importante aunque se asocia más a un programa municipal, con menor visibilidad de la cooperación belga. El reconocimiento de la campaña como una estrategia de información, educación y comunicación fue bueno tanto en la zona rural y urbana del cantón, con una sensibilización en relación a la problemática del VIH/SIDA y las enfermedades vectoriales, además del manejo de la basura, con un gran reconocimiento de la campaña “Apuntale al Tacho”.

#### 4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

El sistema de seguimiento y evaluación está basado en diversos niveles jerárquicos, cada uno con una definición clara de funciones y responsabilidades. Es un sistema articulado que responde a los parámetros exigidos por el donante. El sistema fue fortalecido a partir del Julio del 2008 con la incorporación al equipo de un responsable en M&E.

**Seguimiento:** el seguimiento del programa es realizado de manera continua por el equipo técnico, administrativo y financiero de la CTB de Quito, quienes realizan un seguimiento del cumplimiento de la planificación financiera y operativa del programa. La Estructura Mixta de Concertación Local, conformada por representantes de la AGECI, MSP, CTB y el Alcalde del Cantón, efectúa un seguimiento a un nivel central. Los informes de ejecución del programa se elaboran y presentan en el seno de la EMCL para sus consideraciones y aprobación cada 6 meses, adicionalmente un informe anual es elaborado e igualmente socializado y aprobado siguiendo la guía de la cooperación y es el soporte para la toma de decisiones de la EMCL.

**Monitoreo Interno:** Varias partes conforman el monitoreo interno del programa, el cual incluye el seguimiento de los insumos, procesos, productos, resultados e impactos de las actividades del programa. El monitoreo se entiende como un sistema interrelacionado de responsables. Diversas acciones son efectuadas entre ellas:

- Seguimiento semanal del cumplimiento de la planificación por parte del personal técnico y ajuste de la planificación para la semana siguiente.
- Seguimiento operativo y financiero en el programa Project 2007 de Microsoft, donde fue introducida la planificación operativa y financiera a partir de enero del 2009. Este sistema se actualizó de manera continua a partir de su incorporación.
- Informe mensual de monitoreo: desarrollado por la responsable de M&E y remitido a los directores y personal técnico.
- Seguimiento Financiero, mediante el programa Financial Information Tool (FIT).
- Seguimiento Financiero mediante atribución de costos reales a las actividades ejecutadas en cada proceso.
- Elaboración de informes mensuales para el Municipio, informes semestrales y anuales para la EMCL y la CTB Quito.
- Seguimiento de indicadores de impacto: mediante la revisión de fuentes secundarias (estadísticas oficiales del SNEM, INH, DPS) y levantamiento de información en terreno.

**Monitoreo Participativo:** Mediante diferentes visitas de campo realizadas por el personal técnico se realizaba un monitoreo de las actividades del programa y sus resultados, los informes generados en dichas visitas eran remitidos al personal directivo para la toma de decisiones.

**Auditorias:** Durante el periodo de ejecución (hasta la realización de este informe final) se efectuaron dos auditorías financieras externas de carácter nacional (Marzo de 2009 y Enero de 2010) y una auditoría financiera directamente por la desde de Bruselas (Junio 2009). Queda pendiente al cierre, la realización de auditoría nacional por el período financiero hasta el cierre administrativo del SYMAE.

**Evaluación:** La ausencia de líneas bases previas a las intervenciones, y las debilidades iniciales del sistema de monitoreo, limitó la recopilación de información de soporte para la evaluación intermedia

(Agosto 08) y final (Noviembre-diciembre 2009). El programa consideró prioritaria la contratación de consultorías independientes para la evaluación de procesos importantes como son Gestión Integral de Desechos hospitalarios, Tecnologías Sanitarias implementadas, Participación Social y Campaña de Comunicación.

### **TERCERA PARTE: COMENTARIOS Y ANALISIS**

#### **1. PROBLEMAS QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN**

El programa parte de un DTF con una identificación parcial de los problemas prioritarios que afectan a la población del cantón y a la salud ambiental. El hecho de tener una situación controlada de las enfermedades transmitidas por vectores al inicio del programa, disminuyó la pertinencia de algunas actividades programadas desde la formulación, los recursos fueron reprogramadas para otras acciones orientadas a fortalecer la vigilancia entomológica, con un importante aporte de la participación social.

Para el caso de las ITS y el VIH/SIDA, la formulación inicia en un análisis general sin un verdadero estudio de factibilidad de intervenciones, donde se priorizaran aquellas con mayor costo-efectividad, en este sentido la dispersión de acciones diluyó la posibilidad del impacto a pesar de los esfuerzos del programa de focalizar las actividades. Al contar con un Programa Nacional de VIH/SIDA con recursos financieros asegurados y con un bajo número de casos en el cantón, el programa reprogramó algunos recursos que inicialmente fueron considerados para cubrir el costo de medicamentos antiretrovirales.

Las enfermedades asociadas a las condiciones sanitarias en el cantón, fueron parcialmente definidas como asociadas exclusivamente a la ausencia de alcantarillados y a la contaminación por los desechos sólidos, no obstante el DTF no incluyó el bajo acceso a agua potable como uno de los principales problemas del cantón. Para contrarrestar en parte esta deficiencia de formulación, el programa previa aprobación, reprogramó rubros para la construcción de sistemas de agua potable en algunas comunidades concentradas en las parroquias rurales, así como para rehabilitar y/o mejorar las condiciones de las redes públicas de alcantarillado.

En la fase operativa la incorporación tardía del co-director internacional, la imposibilidad de la asesoría regional cubana para lo que se agotaron todos los canales diplomáticos y la demora en la contratación de algunos recursos humanos, como el responsable del componente de agua y saneamiento y los asesores institucionales, afectaron el cumplimiento de la planificación del programa y significaron un retraso en la implementación. Este atraso fue parcialmente compensado con la extensión operativa del programa hasta diciembre del 2009.

A pesar de ser un “Programa de Medicina Tropical y Enfermedades de Transmisión Sexual” la contraparte seleccionada para el mismo fue la Municipalidad de Esmeraldas, institución sin competencias en servicios de salud, no obstante el programa intentó adaptarse a la realidad institucional buscando la coordinación con los otros actores claves del MSP en el cantón (INH, SNEM, DPS). No obstante, la percepción de un programa municipalizado restó apropiación por parte de algunas instituciones de salud.

La fuerte politización de la institución municipal, con un alto número de personal temporal, un elevado porcentaje de trabajadores sin competencias para los cargos y una baja cultura de planificación y evaluación, generó un ambiente poco propicio para la apropiación. La inestabilidad laboral del municipio en el último periodo pre y post campaña, con el cambio de varios directores de departamentos (Obras públicas, Higiene, Comunicación, Financiera, Administradora, entre otros), son

hechos que implican una pérdida parcial de los resultados logrados. Complementando esta inestabilidad institucional, el incumplimiento del municipio de varios compromisos entre ellos: la legalización del terreno para el relleno sanitario, asignación de un presidente a tiempo completo para el Consejo Cantonal de Salud, integración del trabajo con grupos claves, y la ausencia de presupuesto para las Escuelas Promotoras de Salud afectaron la ejecución de las actividades y a largo plazo la sostenibilidad de las intervenciones.

## 2. CAUSAS DE DIFERENCIAS EN LOS RESULTADOS ESPERADOS

A continuación se presenta por resultado factores que ejercieron un efecto negativo sobre el avance del proceso:

### **Resultado 1:**

Afectado por el escaso liderazgo y apropiación del proceso por parte de los principales responsables de la articulación de actividades institucionales en el marco del Consejo Cantonal de Salud.

El escaso número de personal de planta con capacitación técnica en el municipio, baja apropiación de algunos procesos relacionados con el programa, alta rotación e inestabilidad de personal en algunos departamentos en relación directa con el programa, debilidad institucional para cumplir oportunamente con compromisos asumidos en el marco del programa.

### **Resultado 2:**

Varios factores influyeron en el atraso en la Línea de Prevalencia de VIH y encuesta CAP en grupos poblacionales del Cantón, entre ellos: el proceso lento de validación y aval por parte del MSP en su planta central, los trámites de contratación de la Asistencia Técnica Internacional y de la Coordinación Nacional superiores al tiempo estimado, y las dificultades de la aprobación por parte de Bruselas del aporte financiero que realizaría el IMT de Amberes para el estudio.

Los problemas en la contratación de los asesores institucionales y su incorporación tardía disminuyó el tiempo efectivo de asistencia y la posibilidad de dar mayor acompañamiento a algunos procesos como la Red de Laboratorios Públicos y Privados, La Red para el Control de la Calidad del Agua y Vigilancia Epidemiológica.

### **Resultado 3:**

La débil gestión del municipio para finalizar el proceso de legalización del terreno y el licenciamiento ambiental, ante el Ministerio del ramo ha imposibilitado la construcción de la celda de desechos hospitalarios, hecho que afectó negativamente el resultado final esperado.

La incorporación tardía del responsable de Medio Ambiente, y la decisión de iniciar obras de agua potable en el último periodo de ejecución, dio un tiempo limitado para la medición real de los resultados alcanzados en este componente. Se deberá ex post, construir una herramienta de medición de impacto epidemiológico de los sistemas de agua potable dotados a través del SYMAE y otros proyectos de la cooperación y su relación con enfermedades derivadas de problemas sanitarios.

### **Resultado 4:**

Las dificultades de coordinación entre los responsable institucionales para el seguimiento y monitoreo de la estrategia Escuelas Promotoras de Salud, sumado al incumplimiento de las instituciones locales en el financiamiento de la estrategia, ha significado un atraso en la planificación operativa de esta intervención y ha impedido lograr algunas metas.

Para el caso de los Vigilantes Epidemiológicos Comunitarios, el escaso interés de la DPS y algunas unidades operativas para integrar el trabajo y la información generada por este personal voluntario, impide que algunos VEC continúen con su trabajo coordinado con los servicios de salud, a pesar de haberse definido su rol en la implementación del nuevo modelo de atención en salud familiar, integral y comunitario con equipos básicos en salud (EBAS).

En el trabajo con grupos claves; trabajadoras sexuales y HSH, no se lograron todos los resultados esperados. Entre las causas para el bajo desempeño podemos mencionar las debilidades técnicas de los facilitadores de las agrupaciones, metas amplias y dispersas en los convenios y las debilidades en el seguimiento técnico y operativo por parte del programa, entre otras.

### **3. LECCIONES, IMPACTO, SOSTENIBILIDAD**

#### **LECCIONES**

Es necesario garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros y operativos de las contrapartes antes de definir intervenciones. Una vez detectado el incumplimiento por parte de las contrapartes locales, es necesario establecer sistemas efectivos que garanticen que las partes cumplen con los acuerdos de manera oportuna.

Los procesos de coordinación interinstitucional deben ser continuos, anclando las diferentes actividades en los Planes Operativos Anuales. Los procesos participativos permiten una mejor apropiación por parte de los actores locales, que deben estar involucrados en todas las fases del programa. Tanto los indicadores como las metas deben ser definidos continuamente.

Las unidades ejecutoras de programas o proyectos de cooperación, deben fortalecer sus capacidades y habilidades para realizar procesos de negociación, que les permita ser flexibles al entorno, hallar soluciones ante los diferentes conflictos de intereses, sin perder su eficacia y eficiencia.

#### **IMPACTOS**

##### **Impactos positivos previstos:**

Para el caso de VIH/SIDA el programa ha contribuido a la disminución de muertes por VIH/SIDA, al mejoramiento de la detección de casos mediante el fortalecimiento de los procedimientos diagnóstico, y mejoramiento de la calidad de la atención con un personal sanitario mejor capacitado y la dotación de mobiliario, equipos y medicamentos para la clínica de PVVSS.

Mejora de las capacidades institucionales, específicamente en acciones para el control de vectores de la Unidad Básica de Entomología y el fortalecimiento de la participación social en la prevención de las enfermedades tropicales.

Mejoramiento de la calidad de los procesos de laboratorios clínicos, que ha significado un aumento en la detección de los casos de VIH/SIDA de la provincia, aumento del cumplimiento de los parámetros de calidad por parte de los laboratorios de la red.

La salud ambiental del cantón ha mejorado gracias al fortalecimiento de la gestión de los desechos sólidos y desechos hospitalarios.

Fortalecimiento de los procesos de educación para la salud y participación social mediante las estrategias de Escuelas Promotoras de la Salud y Recorrido Participativo, capacitación a Vigilantes Epidemiológicos Comunitarios, Convenios de Subvención a Grupos Claves (Trabajadoras Sexuales TS, Hombres que tiene sexo con Hombres HSH, Jóvenes no escolarizados).

Sensibilización a la población del cantón en el tema de VIH/SIDA, dengue, malaria, manejo de desechos mediante la campaña continua de comunicación social.

### **Impactos positivos no previstos**

Aumento de la cobertura del servicio de agua potable en un 15% de la población rural, hecho que tendrá a mediano y largo plazo, un impacto en la salud de la población beneficiada.

Disminución del estigma y discriminación a grupos vulnerables (TS, HSH).

Alta demanda por parte de actores locales y parroquiales de la publicación Diagnóstico Rural Participativo del Cantón Esmeraldas

Valoración importante a nivel local e internacional, de la experiencia en el manejo de desechos hospitalarios en el cantón Esmeraldas, como herramienta de replicabilidad.

### **Impactos negativos**

Aumento de las cargas sociales y económicas para el mantenimiento de los sistemas de agua potable en comunidades con alto índice de pobreza, con escaso acompañamiento del personal municipal.

Pérdida de interés de algunas personas a participar en los espacios de participación social como el Consejo Cantonal de Salud, dado el escaso papel que ha desempeñado este último.

## **SOSTENIBILIDAD**

### **Procesos con alta sostenibilidad**

La red de laboratorios públicos y privados dispone de las condiciones financieras, técnicas, políticas e institucionales para la continuidad de acciones.

La red de atención a las PVVS se encuentra enmarcada como política del MSP, cuenta con los lineamientos del Programa Nacional de Sida y dispone de los recursos financieros necesarios.

La red de vigilancia epidemiológica es un área prioritaria a fortalecer, como política Ministerial.

La red de gestión de desechos hospitalarios

### **Procesos con media sostenibilidad**

La red de control de calidad del agua precisa de una coordinación interinstitucional constante, así como la autosostenibilidad financiera del sistema, situaciones aún en etapa de pilotaje.

### **Procesos con baja sostenibilidad**

Los proyectos de agua y saneamiento requieren seguimiento inmediato del uso y mantenimiento por parte de la municipalidad, en caso contrario, en el corto plazo no brindaran el servicio.

El CCSE tiene el riesgo de no continuidad de acciones de persistir las condiciones actuales.

La iniciativa Escuelas Promotoras de Salud carece de recursos financieros desde las instituciones locales, además los problemas de coordinación entre los responsables institucionales auguran una baja continuidad de acciones en este componente, aunque posiblemente seguirán algunas actividades puntuales. Desde sus inicios como estrategia en el cantón y la provincia ha sido sostenido únicamente con fondos de la cooperación internacional.

Las estrategias de participación social entre ellas el trabajo con grupos claves –HSH y trabajadoras sexuales, jóvenes no escolarizados, no cuentan con recursos financieros desde las instituciones locales. La cooperación internacional es el principal financiador de los proyectos lo cual pone en riesgo sus sostenibilidad.

## **4. PERCEPCION DE GRUPOS METAS**

El programa cuenta con un amplio rango de beneficiarios directos e indirectos cada uno con una percepción diferente del mismo. En el componente de salud, los profesionales del Instituto Nacional de Higiene INH, están altamente satisfechos con el fortalecimiento institucional y de las capacidades técnicas individuales de su personal, el papel de líder del mismo y el mejor posicionamiento. Los laboratorios que integran la red han visto como positivo el rol de asesoramiento y supervisión por parte del INH.

El personal de la Unidad Básica de Entomología del SNEM reconoce el papel importante que ha desempeñado el programa SYMAE mediante la asesoría técnica de un entomólogo, así como la adecuación de la infraestructura, mobiliario y el equipamiento para desempeñar su trabajo en mejores condiciones. En los servicios de salud se logró un alto nivel de satisfacción de las PVVSs, dado el mejoramiento de las condiciones estructurales de la clínica, el mejoramiento de la capacitación de los profesionales y el apoyo a procesos de capacitación. Aunque la coalición de PVVS esperaba mayor apoyo del programa para su fortalecimiento organizacional.

Los profesionales sanitarios capacitados en diferentes temas como consejería pre y post prueba, promotores institucionales de prevención de VIH/sida, nuevo modelo de atención, manejo sindrómico de ITS, entre otros, han percibido como positivos el aporte del programa.

Las comunidades beneficiarias de las obras de agua potable tienen un alto nivel de satisfacción con los sistemas construidos o rehabilitados, ya que les permite tener acceso a un agua segura para el consumo, necesidad insatisfecha durante mucho tiempo. De igual manera, los sectores urbano marginales con obras de extensión del alcantarillado han mejorado su entorno mediante un ambiente más saludable. Para el caso de las letrinas secas o ecológicas un alto porcentaje de beneficiarios de

Morachigue están satisfechos con el sistema, sin embargo; en la comunidad de Chichivine el sistema no respondió a las expectativas de los usuarios y la utilización de las mismas es baja.

Las instituciones que integran el Sistema de Control de la Calidad del Agua están altamente motivadas con el avance logrado en el tema gracias a la intervención del programa. Este sistema contribuirá a largo plazo a mejorar la salud de la población del cantón y de los turistas.

Los grupos metas como trabajadoras sexuales y hombre que tienen sexo con hombres, reconocen el apoyo del programa mediante los convenios de subvención, no obstante hubieran esperado mayor fortalecimiento organizacional y técnico.

Los jóvenes escolarizados y no escolarizados beneficiarios de estrategias como el recorrido participativo en VIH/sida, mostraron alto nivel de agrado con la metodología que permite de una manera didáctica y participativa transmitir información en el tema y superar mitos y conceptos erróneos.

Los vigilantes epidemiológicos comunitarios formados aprecian la oportunidad de capacitarse gracias a los recursos del programa, no obstante al final el no reconocimiento en un porcentaje de profesionales de lagunas unidades de salud, desmotiva y hace pensar en una pérdida de interés a largo plazo.

Respecto a la institución municipal, la satisfacción es variable con un mejor reconocimiento del aporte en los departamentos como Higiene, Gestión Ambiental y Desarrollo Comunitarios.

## **5. RESULTADOS DE EVALUACIONES Y AUDITORIAS – SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES**

### **Evaluación de medio termino**

Se realizó la misión externa de evaluación de medio término del programa SYMAE durante el mes de agosto 2008. En esta evaluación se concluyó como muy satisfactorias la pertinencia y la inclusión de los factores transversales, como satisfactorias la eficiencia y viabilidad y como insatisfactorias la eficacia e impacto, estas últimas relacionadas con la deficiencia de los indicadores de resultado y la indefinición de los mismos, además de los retrasos iniciales en el cumplimiento de la planificación.

Las principales conclusiones y recomendaciones fueron las siguientes:

- Involucramiento técnico y político más efectivo del IME, DPSE y DPE en la ejecución del programa (Mejor coordinación, viabilizar las intervenciones)
- Planificar la intervención del Programa SYMAE según 3 componentes : Salud, Saneamiento ambiental y Participación Social
- Redefinición de los indicadores (crear indicadores de avance) para una mejor caracterización de los impactos del Programa
- Extensión de la duración del programa (Fase de sistematización) hasta diciembre 2009, cierre administrativo a febrero 2010

Una reprogramación operativa se realizó a través de talleres participativos tomando en cuenta los POAs de cada institución. Fueron diseñados diferentes indicadores de producto, proceso y resultado para las principales actividades del programa. Las actividades fueron agrupadas en 10 procesos concertados y consensuados con las instituciones locales, al igual que los indicadores formulados.

El 6 de abril 2009, mediante nota reversal firmada por el Consejero de Cooperación de la Embajada de Bélgica – Ecuador, en respuesta al la nota del Señor Ministro de Relaciones Exteriores sobre el acuerdo de dar un plazo adicional de 8 meses de ejecución del programa (hasta el 20 de febrero del 2010), se ratificó oficialmente la misma decisión. De la misma manera, el 22 de mayo la dirección financiera de la sede de la CTB ratificó el cambio presupuestario propuesto por la Unidad Técnica de Gestión, propuesta previamente aprobada por la EMCL el 13 de marzo 2009. El cambio presupuestario aprobó, entre otros cambios, la transferencia de 106.662,56 Euros de REGIE a Co-gestión.

### **Auditorias Financieras Externas**

En los meses de febrero y marzo del 2009 la firma de auditores Delgado Bolaños Asociados realizó la primera auditoría financiera externa nacional del programa. Posteriormente, en el mes de junio la empresa belga CDP CB&C° efectuó una auditoría financiera del programa, en su trabajo de revisión de todos los programas y la representación en el Ecuador.

El manejo financiero se ajusta a las normas contables, los gastos generados están relacionados con los resultados del programa y fueron ejecutados siguientes los procesos administrativos y financieros de la agencia de cooperación. Cumplió con los procedimientos de control interno, cumplimiento de obligaciones legales, gestión de contratos con las normas establecidas, control de inventarios. Entre las recomendaciones dadas por la auditoria nacional destacan; implementar recibos de caja chica, cambiar el sistema de contabilización de los cheques emitidos, mejorar el diligenciamiento de los comprobantes de gastos, contabilización de activos fijos, actas de entrega-recepción, entre otras.

En la auditoría financiera externa internacional las recomendaciones principales incluyeron: establecer criterios de calificación objetivos para adjudicar los contratos, complementar los registros del personal contratado, ajustar los contratos de trabajo con la extensión operativa, establecer una tabla para pago de horas suplementarias, mejorar los sistemas de control de la caja chica, actas de entrega, rematriculación de vehículos y realizar back up con mayor frecuencia.

### **Evaluación Final del Programa**

Del 23 de Noviembre al 7 de diciembre el programa recibió la misión de evaluación externa final. Como conclusiones importantes la evaluación resaltó la pertinencia del programa a pesar de las fallas del modelo metodológico inicial. En eficacia el procesos del Consejo Cantonal de Salud tiene riesgo de no sostenibilidad por escasa apropiación, los sistemas de agua potable tienen limitada eficacia por la escasa corresponsabilidad de los beneficiarios y el poco acompañamiento del municipio.

En el componente de salud la Red de Laboratorios ha conseguido un mejoramiento de la calidad de los mismos, con mejoramiento en el cumplimiento de los parámetros para el licenciamiento, y un impacto a nivel de diagnostico de VIH/SIDA. La red de control de la calidad del agua aún no está en pleno funcionamiento, aunque el proceso de aprobación de una ordenanza municipal puede favorecer su continuidad. El programa ha contribuido efectivamente al control de las enfermedades

transmitidas por vectores, principalmente con el fortalecimiento del área de entomología para control de los vectores de malaria y dengue. La formación de vigilante epidemiológicos comunitarios mejoró la integración de la participación social en el control vectorial. La vigilancia epidemiológica se fortaleció parcialmente dado la baja respuesta de incorporación de la información generada por los proveedores privados al sistema público y la débil actualización de las salas situacionales.

La eficacia de los convenios de subvención para la prevención del VIH/Sida con TS y HSH ha sido media principalmente por las debilidades técnicas de los beneficiarios de los recursos. Algunas estrategias como el recorrido participativo para el trabajo de prevención del VIH/sida con jóvenes mostraron eficacia en el cambio de conocimientos de los beneficiarios.

Respecto a la eficiencia el programa cumple con la normativa legal vigente respecto a los procesos administrativos y financieros. La incorporación de asesores institucionales mejoró la entrega de productos y la respuesta a los procesos. La sostenibilidad es cuestionada en procesos como Consejo Cantonal de Salud, las obras de agua Potable, letrinas y las estrategias de participación social por escasa articulación en las instituciones locales. El impacto es bueno para el caso de mejoramiento de la atención a PVVSS, Control de enfermedades transmitidas por vectores y red de laboratorios. Se espera un impacto a mediano plazo para las obras de saneamiento y agua potable, red de desechos hospitalarios, sistema de control de la calidad del agua.

En las recomendaciones dadas destacan: revisar todos los procesos para implementar aquellos pendientes de funcionamiento efectivo, apoyar técnicamente en el diseño de actividades y definición de resultados para el año próximo, facilitar el acompañamiento al municipio y a las juntas para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado mediante la subcontratación externa durante un año, establecer el sistema de seguimiento para las inversiones del I.V.A.

## **6. RECOMENDACIONES PARA CONSOLIDACION Y APROPIACION POST-PROYECTO**

### **Políticas**

En el municipio: aprobar, publicar y ejecutar las ordenanzas municipales para el control de calidad de agua y la prevención del VIH/SIDA en el cantón Esmeraldas. De igual manera, deberá asumir efectivamente las nuevas competencias relativas al agua potable haciendo un seguimiento y acompañamiento de las comunidades beneficiarias de los sistemas construidos y promocionando tecnologías amigables con el ambiente y de bajo costo de operación/mantenimiento. El MIDUVI Esmeraldas debe también en esta temática desempeñar un rol mucho más protagónico (consejería, monitoreo, ejecución, financiación).

La DPS deberá asumir su rol rector y sancionador respecto a la calidad de los laboratorios públicos y privados, control de la calidad del agua, gestión de desechos hospitalarios, vigilancia epidemiológica, entre otros procesos relacionados para asegurar su continuidad.

Los procesos de participación social y la articulación del trabajo de la sociedad civil (vigilante epidemiológicos comunitarios, Trabajadoras Sexuales, HSH,..) en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones a los problemas de salud y medio ambiente, debe estar efectivamente articulada en las instituciones locales (salud, educación, municipio) con una

política pública que garantice los presupuestos y el apoyo técnico para la sostenibilidad de los procesos, tarea aún pendiente.

El Ministerio del Ambiente deberá ejecutar la ley y exigir a la institución municipal, el cumplimiento de la normativa para el manejo de los desechos sólidos urbanos y desechos biopeligrosos, estimulando una mejor y más rápida respuesta del municipio.

Desde el Programa Nacional de SIDA y el departamento de epidemiología de la DPS es prioritario aumentar el monitoreo a los servicios de salud, en la aplicación de la política y las normas establecidas para el control del VIH/SIDA y la atención de PVVSs.

### **Responsabilidad de grupos metas**

Facilitar el acompañamiento al municipio y las juntas para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Es prioritario que los beneficiarios de las obras de agua potable cumplan con el pago de la cuota de uso para facilitar su sostenibilidad a largo plazo. Adicionalmente las Juntas Administradoras de Agua Potable deben cumplir con las tareas operativas y administrativas que estipula la normativa vigente.

Las instituciones beneficiarias tanto de salud, educación y el municipio deberán garantizar un manejo adecuado de las diferentes adquisiciones de mobiliario, equipos y obras de infraestructuras entregadas. El municipio y las demás instituciones beneficiarias deben establecer un plan de mantenimiento de vehículos y equipos que garantice el funcionamiento para asegurar la continuidad.

La institución municipal deberá garantizar la continuidad del personal de contrato previamente capacitado en los procesos como desechos hospitalarios, control de la calidad del agua, tecnologías sanitarias, principalmente.

Continuar con los procesos de coordinación y planificación conjunta de las instituciones locales integrantes de las redes (laboratorios, desechos hospitalarios, control de calidad del agua) puede mejorar su sostenibilidad, sin embargo se requiere mayor liderazgo e iniciativa principalmente del municipio y la DPS y un empoderamiento del mismo Consejo Cantonal de Salud.

Los responsables institucionales de la iniciativa Escuelas Promotoras de Salud de los departamentos de educación para la salud tanto de la DPS y de la DPE, requieren mejorar los procesos de coordinación y trabajo interinstitucional para optimizar el uso los recursos entregados, fortalecer el programa mediante una planificación conjunta y mejorar los procesos de monitoreo y evaluación.

Por su parte, los grupos claves como TS y HSH, actualmente auspiciados por otros programas de cooperación, pueden mejorar su eficacia si aprovechan parte de los recursos financieros para reforzar su formación técnica y fortalecimiento institucional.

Fortalecer el reconocimiento de los Vigilante Epidemiológicos Comunitarios por parte del personal las unidades operativas del MSP y del SNEM, y facilitar su articulación estimulará la continuidad de este trabajo voluntario.

### **Financieros**

Establecer el sistema de seguimiento para las inversiones del I.V.A.

Asegurar desde los Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, y municipio los recursos financieros necesarios para la sostenibilidad de las acciones de participación social.

El municipio requiere gestionar ante diferentes entidades financiadoras del Estado o la Cooperación Internacional los recursos financieros para la construcción del relleno sanitario, incluida la celda de desechos hospitalarios.

## **8. CONCLUSIONES**

Las actividades del programa han contribuido al logro del objetivo específico, a pesar de los problemas iniciales de la formulación y la complejidad de un programa que incluye simultáneamente varios objetivos de salud y medio ambiente además de la movilización social.

La amplitud y diversidad de las actividades que buscaban impactos a nivel poblacional, han significado para el programa un gran reto, considerando la corta duración del programa y los recursos limitados para abordar problemas complejos como el VIH/SIDA o las condiciones sanitarias deficientes del cantón.

El atraso importante en la fase inicial de la ejecución, ha tenido un efecto negativo al tener menor tiempo para la consolidación de algunos procesos, entre ellos las obras de agua potable, sistemas ejecutados a partir de la evaluación de medio término.

Las dificultades iniciales para la coordinación interinstitucional afectaron las respuestas desde las instituciones locales de salud, hecho agravado por la selección de una contraparte local fuertemente politizada y sin competencias directas en salud.

El programa ha logrado eficacia en varias de las actividades que contribuyen al logro de los resultados esperados. La baja respuesta y apropiación local de algunos procesos como Consejo Cantonal de Salud y Participación Social (Escuelas Promotoras de Salud, Vigilantes Epidemiológicos Comunitarios, convenios con TS y HSH)

### 9.3. Recomendaciones para la aprobación del Comité Director

- Contratación a tiempo parcial febrero-agosto por la municipalidad bajo la modalidad de prestación de servicio del ex responsable del componente salud del programa para el acompañamiento local del Centro de Biomedicina y del IMT en la construcción de la línea de base ITS, VIH/SIDA y la publicación de los módulos de capacitación a los VEC,
- Extensión hasta agosto 2010 del contrato del Director nacional del programa por la Municipalidad para garantizar el cumplimiento de los últimos procesos del programa en marcha (publicaciones, socializaciones, consultorías VIH/SIDA),
- Contratación para un año de un servicio de mantenimiento y acompañamiento de las JAAP para garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua potable en el cantón rural,
- Garantizar la terminación del proyecto de construcción del sistema de tratamiento de las aguas residuales de Vuelta Larga.
- Realizar un estudio sobre la interrelación Agua/Salud en las comunidades rurales de intervención del programa SYMAE, propuesta a someter al fondo de estudios.

|   |  |
|---|--|
| <b>Responsable nacional de la ejecución</b> | <b>Responsable CTB de la ejecución</b> |
| <b>Dr. Gregorio Montalvo</b>                | <b>Ing. Antoine Erout</b>              |
|   |  |

**TERCERA PARTE: ANEXOS**

| <b>Anexos</b>  |
|--|
| <b>Anexo 1</b> Resumen de resultados                             |
| <b>Anexo 2</b> Estado de ingresos y gastos                       |
| <b>Anexo 3</b> Tasa de porcentaje de desembolso de la prestación |
| <b>Anexo 4</b> Personal de la prestación                         |
| <b>Anexo 5</b> Subcontrataciones y Licitaciones                  |
| <b>Anexo 6</b> Equipamientos                                     |
| <b>Anexo 7</b> Formaciones                                       |
| <b>Anexo 8</b> Socios  |

ANEXO 1. Resultados intermedios y actividades

| <b>R1: La capacidad de gestión de los actores locales en salud reforzada</b>   |             |                  |                |  |
|--|-------------|------------------|----------------|--|
| <b>R1A1: Apoyar la conformación y funcionamiento del Consejo Cantonal de Salud</b>   |             |                  |                |  |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>Meta</b> | <b>Acumulado</b> | <b>% Total</b> | <b>Estado de Realización -Comentarios-Observaciones</b>  |
| 100% de Cumplimiento de las reuniones planificadas (2 reuniones trimestrales de las 4 mesas y 1 reunión semestral del pleno) hasta T4 de 2009  | 34          | 15               | 44,1           | Bajo cumplimiento de meta, por escasa funcionalidad del Consejo Cantonal de Salud.   |
| Al menos el 80 % del POA 2008-2009 del CCSE aprobado es ejecutado hasta final del Q4 del 2009  | 80          | 20               | 25,0           | Solo la mesa de VIH/Sida del Consejo Cantonal de Salud realizó un trabajo continuo cumpliendo una planificación operativa regular.   |
| Al final del Q4 del 2009 el 100% del fondo de apoyo del CCSE está comprometido en acciones y/o proyectos aprobados por el Pleno.   | 5000        | 0                | 0,0            | Considerando la baja funcionalidad del CCSE este rubro fue reprogramado para otras actividades.  |
| <b>R1A2: Concertar una política cantonal de promoción de la salud en enfermedades tropicales y de transmisión sexual VIH/SIDA</b>  |             |                  |                |  |
| Plan Cantonal de Salud elaborado y aprobado por el pleno y el Consejo Municipal.   | 100         | 100              | 100,0          | El Plan Cantonal de Salud elaborado con asesoría técnica, recibió aprobación por el pleno de concejales municipales.   |
| Plan Cantonal de Salud publicado y socializado a los actores de salud, instituciones y organizaciones del cantón.  | 100         | 100              | 100,0          | A pesar del atraso en la elaboración, revisión, diseño e impresión, la publicación fue terminada en enero 2010.  |
| <b>R1A3: Apoyar a los departamentos del municipio de Esmeraldas que están directamente relacionados con el programa</b>  |             |                  |                |  |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>Meta</b> | <b>Acumulado</b> | <b>% Total</b> | <b>Estado de Realización -Comentarios-Observaciones</b>  |
| Las direcciones técnicas de Higiene, Gestión ambiental, Desarrollo comunitario, Planificación y Comunicación están dotadas con materiales, insumos, equipos, vehículos y espacios físicos básicos para mejorar sus servicios a la comunidad. | 11          | 14               | 127,3          | El apoyo a los departamentos municipales relacionados con el programa, en el mejoramiento de infraestructura, equipos, mobiliarios, vehículos, insumos, dotaciones, herramientas, etc. superó significativamente la meta esperada.                               |
| 100% de las becas de formación y pasantías planificadas para el personal municipal han sido adjudicadas.   | 23          | 23               | 100,0          | La formación para el personal municipal se basó principalmente en cursos o talleres de corta duración, pasantías nacionales o internacionales. El interés de cursos de cierto nivel fue bajo.  |
| El departamento de comunicación del municipio fortalecido mediante capacitación, materiales y equipamiento para desarrollar estrategias comunicacionales en salud y medio ambiente.  | 6           | 5                | 83,3           | El programa fortaleció efectivamente al departamento de comunicación del municipio, sin embargo factores como el cambio de recurso humano y la politización afectó un verdadero involucramiento del departamento en la campaña de comunicación en VIH/SIDA, ETV. |
| Al finalizar el programa la IME utiliza 4 medios masivos de comunicación prensa, radio, televisión y pagina Web con espacios para temas de salud e higiene.  | 4           | 4                | 100,0          | El municipio pauta en varios espacios de radio, prensa y televisión, con un abordaje de temas de competencia municipal, los temas de salud son limitados.  |

| <b>R2: Red interinstitucional de salud funcionando de forma integrada y con calidad para la prevención y atención de las enfermedades tropicales, ITS y VIH/SIDA</b>  |             |                  |                |   |
|---|-------------|------------------|----------------|---|
| <b>R2A1: Organizar la Red interinstitucional de servicios</b>   |             |                  |                |   |
| <b>INDICADOR</b>  | <b>Meta</b> | <b>Acumulado</b> | <b>% Total</b> | <b>Estado de Realización -Comentarios-Observaciones</b>   |
| 100% de las redes planificadas (Red de Laboratorios, Atención Integral a PVVS, Gestión de Desechos Hospitalarios, Vigilancia Epidemiológica, Red para el control del Agua, Red para el control de enfermedades transmitidas por vectores) conformadas y en funcionamiento al finalizar el Programa. | 6           | 6                | 100,0          | Conformadas y /o apoyadas varias redes interinstitucionales de servicios. El trabajo coordinado y la funcionalidad fue bueno en la Red de Laboratorios públicos y Privados, Gestión de Desechos Hospitalarios, Red para el Control de las enfermedades transmitidas por vectores y Atención Integral de PVVS. Otras redes como la del control de la calidad del Agua está en fase de pilotaje |
| <b>R2A2: Fortalecer los servicios de salud</b>  |             |                  |                |   |
| <b>INDICADOR</b>  | <b>Meta</b> | <b>Acumulado</b> | <b>% Total</b> | <b>Estado de Realización -Comentarios-Observaciones</b>   |
| El 80% de los profesionales de las áreas 1 y 2, HDTC y patronato actualizados en el nuevo modelo de atención (EBAS).  | 131         | 149              | 113,7          | Cumplida la meta, que permite contar con profesionales más capacitados para responder al nuevo modelo de atención del MSP.  |
| 100% de los actores en salud priorizados de las redes han sido beneficiados de becas para cursos de formación de larga duración al finalizar el programa.   | 24          | 13               | 54,2           | Un total de 13 becas para cursos de larga duración fueron adjudicadas a profesionales de los servicios de salud, la estabilidad laboral de los beneficiarios hace suponer beneficios para la institución a mediano plazo. Sin embargo, el Programa acompañó O en la consecución de becas a través del fondo específico de la Cooperación Belga  |
| 80 % de servicios de salud de la red en VIH/SIDA aplican protocolos para la prevención y atención del VIH/SIDA  | 11          | 0                | 0,0            | El cumplimiento del monitoreo desde la dirección de salud, departamento de epidemiología es bajo, por tal motivo este indicador no se pudo cuantificar objetivamente.   |
| 80% de los profesionales de las áreas de salud, hospital y clínicas privadas, responsables de la consejería en VIH/SIDA han sido capacitados para mejorar la consejería a los usuarios.   | 45          | 50               | 111,1          | Un grupo importante de profesionales sanitarios fueron beneficiados en los talleres de consejería realizados. No obstante problemas alta demanda de los servicios de salud del MSP y el escaso personal para esta tarea, limitan aplicar todos los conceptos y metodologías aprendidas.   |
| 90 % de los Profesionales de la Clínica del VIH/SIDA beneficiados de los procesos de capacitación y actualización en atención a PVVS.   | 7           | 7                | 100,0          | El equipo de profesionales y personal sanitario de la clínica del VIH/Sida fueron beneficiados para realizar pasantías nacionales e internacionales a centros de atención para PVVSs, el impacto en su motivación y la atención de los pacientes ha sido reconocido.  |
| 80% de áreas, unidades y HDTC del MSP disponen y entregan a los usuarios material informativo de VIH/SIDA.  | 22          | 22               | 100,0          | Fueron entregados material informativo (afiches, dípticos, folletos) en VIH/sida e ITS a las áreas de salud del MSP del cantón Esmeraldas.  |
| Línea de base de prevalencia en VIH/SIDA en el cantón Esmeraldas realizada y socializada.   | 100         | 50               | 50,0           | Los trámites para la elaboración de términos de referencia, protocolos de investigación, aprobación por los comités de ética nacional e internacional han requerido un tiempo superior al estimado. Se espera que la investigación finalice en julio del 2010.  |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

| <b>R2A3: Apoyar la lucha contra los vectores.</b>  |     |     |       |   |
|--|-----|-----|-------|---|
| Monitoreo entomológico al 100% de los brotes de malaria o dengue presentados en el Cantón Esmeraldas hasta el Q4 2009  | 3   | 6   | 100,0 | Realizado control entomológico a brotes presentados en Esmeraldas y en otros cantones como Quinindé y San Lorenzo.  |
| 100% de investigaciones de identificación de estratos entomológicos en el cantón Esmeraldas realizadas.  | 5   | 5   | 100,0 | Cumplido. La UBE por ser un centro de referencia provincial, también trabajó en las áreas de Atacames y San Lorenzo en el marco de implementación del SYMAE.  |
| 100% del personal de la UBE capacitados, director con beca para formación en entomología.  | 7,0 | 6   | 85,7  | El personal de la Unidad Básica de Entomología fue capacitado directamente por el SNEM central o por el asesor contratado por el programa SYMAE. No obstante, no fue aprobada la beca para formación en entomología por insuficiencia en inglés del aspirante.  |
| Mínimo el 80 % de vigilantes epidemiológicos comunitarios realizan actividades de prevención de ETV al finalizar el programa.  | 140 | 122 | 87,1  | Capacitados los Vigilantes Epidemiológicos Comunitarios quienes han realizado acciones para el control vectorial como son la identificación de criaderos, mingas de limpieza, búsqueda de casos febriles, entre otras.  |
| El 100% de los vigilantes comunitarios disponen oportunamente de materiales de IEC para actividades de prevención de ETV.  | 122 | 107 | 87,7  | Cumplido.   |
| El 90 % de las mujeres embarazadas de la Rivera del Río Esmeraldas y área San Rafael, que asisten a control en las unidades del MSP reciben un toldo impregnado para la prevención de ETV: | 0   | 0   | 0,0   | Como un acuerdo con el SNEM, el programa reformuló los gastos derivados de la línea de adquisición de toldos impregnados para embarazadas, para la construcción, equipamiento de la UBE y para la capacitación de su personal técnico en terreno. El SNEM continuó con la entrega de toldos impregnados a embarazadas por lo que se cumplió con este indicador a través de la misma institución responsable del control vectorial<br>Esta actividad fue suspendida, el aumento del presupuesto para el SNEM facilitó la adquisición de toldos directamente por la institución. Los recursos fueron reprogramados para otras actividades para el fortalecimiento del control de las enfermedades de transmisión vectorial. |
| Publicación y socialización del modelo de vigilancia Entomológica a nivel provincial y nacional hasta el Q4 2009   | 100 | 40  | 40,0  | En proceso  |
| <b>R2A4: Mejorar acceso a medicamentos</b>   |     |     |       |   |
| La clínica del VIH /SIDA del Hospital Delfina Torres Concha dispone oportunamente de medicamentos para el tratamiento infecciones oportunistas en PVVS hasta finalizar el programa.        | 12  | 12  | 100,0 | Los recursos del Programa Nacional de SIDA del MSP, más el apoyo financiero del Fondo Global, aseguraron la entrega oportuna y el acceso a antiretrovirales y medicamentos para oportunistas. Por su parte el programa dotó de medicamentos complementarios para infecciones oportunistas a la clínica de SIDA del hospital DTC.  |
| <b>R2A5: Fortalecer el laboratorio de referencia</b>   |     |     |       |   |
| El INH realiza control y vigilancia al 100% de laboratorios clínicos públicos y privados del cantón Esmeraldas   | 28  | 28  | 100,0 | Actualmente pertenecen a la Red 28 laboratorios, que reciben vigilancia y control por parte del INH .   |
| El 100% de los laboratorios públicos y privados del cantón notifican al INH los resultados de las pruebas al finalizar el programa.  | 28  | 28  | 100,0 | Los laboratorios de la red notifican al INH los resultados para VIH/SIDA y otras enfermedades de notificación obligatoria.  |
| 100% de los Laboratorios públicos y privados han sido capacitados para el mejoramiento de la calidad de sus servicios.   | 28  | 28  | 100,0 | Cumplido en un programa continuo de seguimiento y asesoría de los profesionales del INH.  |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|  |     |     |       |   |
|--|-----|-----|-------|---|
| Plan de control de calidad del Agua implementado y en funcionamiento coordinado entre INH, IME y DPS al finalizar el programa. | 100 | 100 | 100,0 | En fase de pilotaje del Sistema de Control de la Calidad del Agua, se espera aprobación de la ordenanza municipal que definirá roles y regulará el sistema. |
| 100% de profesionales del INH, IME, DPS responsables del control de la calidad del agua capacitados.                           | 8   | 8   | 100,0 | Realizado.  |

**R2A6: Apoyar la Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades tropicales, ITS y VIH/SIDA**

| INDICADOR   | Meta | Acumulado | % Total | Estado de Realización -Comentarios-Observaciones   |
|---|------|-----------|---------|--|
| El 80% de clínicas privadas y hospitales del cantón firman acta de compromiso para integrar la Red de Vigilancia Epidemiológica.  | 11   | 10        | 90,9    | Un alto número de clínicas y hospitales recibieron capacitación sobre la obligatoriedad de reportar la información estadística de las atenciones a los usuarios. No obstante la integración a los sistemas de información de las Áreas de salud y la DPS ha sido escasa. |
| Las Áreas de salud 1 y 2 cuentan con salas situacionales implementadas y actualizadas en un 80%.  | 80   | 85        | 85,0    | Fueron reactivadas las salas situacionales de la DPS y las Áreas de salud del Cantón, sin embargo la actualización de las mismas no es óptima.   |
| 70 % de los estadísticos de Áreas 1 y 2 y HDTC poseen conocimientos actualizados en manejo del Sistema de Información.  | 8    | 8         | 100,0   | Cumplido-  |
| Los registros de información de mínimo el 80% de los Vigilantes Epidemiológicos Comunitarios integrados a los sistemas de información de la red de vigilancia epidemiológica. | 112  | 0         | 0,0     | A pesar de contar con un formulario especial para la integración de la información generada por los Vigilantes Epidemiológicos Comunitarios, fue escaso el interés desde las unidades operativas y los responsables de estadística de las áreas y DPS para integrarla.   |

**R3: El manejo de los desechos sólidos, hospitalarios y el alcantarillado para crear ambientes favorables en salud mejorados**

**R3A1:Asegurar la recolección y el depósito de los desechos hospitalarios**

| INDICADOR   | Meta | Acumulado | % Total | Estado de Realización -Comentarios-Observaciones   |
|---|------|-----------|---------|--|
| 100% de los hospitales, clínicas, y servicios de salud del MSP del cantón, depositan sus desechos hospitalarios en el sistema de recolección al finalizar el segundo año del programa | 50   | 64        | 128,0   | Meta superada, en la actualidad el número de instituciones que entregan los residuos al sistema va en aumento. Se ha generado mayor conciencia sobre la importancia de realizar una correcta gestión de los residuos hospitalarios y biopeligrosos.            |
| El 100% de los establecimientos de salud de categoría C y D no dispondrán de permiso de funcionamiento en Q4 de 2009.   | 10   | 0         | 0,0     | Hasta la fecha la jefatura del control sanitario de la Dirección Provincial de Salud, no ha aplicado las multas o sanciones respectivas, hecho que resta importancia al proceso desarrollado por el equipo evaluador que clasifica la gestión por institución. |
|   |      |           |         |  |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|  |             |                  |                |  |
|--|-------------|------------------|----------------|--|
| 100% de las Unidades de Salud del MSP del Área rural del cantón Esmeraldas disponen de la infraestructura para el almacenamiento final institucional de desechos hospitalarios.  | 13          | 13               | 100,0          | Cumplido.  |
| Celda de desechos hospitalarios construida y funcionando al finalizar el 2009  | 0           | 0                | 0,0            | La no disponibilidad de la licencia por parte del Ministerio del Ambiente y la no legalización del terreno por parte de la institución municipal, bloquearon la realización de esta obra básica para completar el ciclo de la gestión de los desechos biopeligrosos. |
| <b>R3A2: Mejorar el relleno sanitario municipal para un manejo integral de desechos</b>  |             |                  |                |  |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>Meta</b> | <b>Acumulado</b> | <b>% Total</b> | <b>Estado de Realización -Comentarios-Observaciones</b>  |
| 100% de las obras planificadas del relleno sanitario (celda de desechos hospitalarios y vías de acceso) han sido ejecutadas hasta Q4 – 2009  | 100         | 0                | 0,0            | Las dificultades para la consecución de la licencia ambiental para la construcción del relleno sanitario, sumado al alto costo de inversión que superaba considerablemente los recursos disponibles obstaculizaron ejecutar esta importante obra.                    |
| El departamento de higiene ha recibido asesoría técnica para la optimización de la gestión de desechos sólidos mediante estudios de tiempos y movimientos del personal de microempresas y la optimización de las rutas de recolección. | 2           | 2                | 100,0          | Cumplida la asesoría técnica para el departamento de higiene que ha permitido optimizar los tiempos de barrido y recolección de desechos hospitalarios.  |
| 100% de las microempresas encargadas de la recolección de desechos municipales han sido capacitadas y equipadas para mejorar su gestión.   | 6           | 6                | 100,0          | Realizado proceso de capacitación a las microempresas, sin embargo el cambio de normativa sobre la tercerización de los servicios significó una pérdida parcial de personal capacitado.  |
| <b>R3A3: Aportar en la solución de problemas puntuales del deterioro del alcantarillado</b>  |             |                  |                |  |
| <b>INDICADOR</b>   | <b>Meta</b> | <b>Acumulado</b> | <b>% Total</b> | <b>Estado de Realización -Comentarios-Observaciones</b>  |
| 100% de los sistemas de alcantarillado, letrinas, agua potable, programados han sido construidos y / o rehabilitados hasta Q4 – 2009   | 20          | 19               | 90,0           | Terminadas al 100% las obras planificadas. La última obra, construcción del sistema de tratamiento de aguas servidas por lechos filtrantes en la cabecera parroquial de vuelta larga está en proceso de ejecución. En el marco del programa                          |
| 100% de obras de construcción y/o rehabilitación de alcantarillado o extensión de tuberías de alcantarillado en barrios urbanos del cantón Esmeraldas ejecutadas hasta el Q4 del 2009  | 16          | 16               | 100            | Cumplido   |
| 100% de los estudios de factibilidad para alcantarillado, relleno sanitario e impacto ambiental han sido realizados hasta el Q4 del 2009   | 6           | 6                | 100            | Cumplido   |

## INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|  |    |     |       |  |
|--|----|-----|-------|--|
| Por lo menos 70% de las juntas de agua del cantón han recibido capacitación en la operación y administración de los sistemas.                            | 13 | 12  | 92,3  | Efectuado la capacitación a las juntas administradoras de agua potable del cantón, en temas administrativos y operativos. Es necesario continuar el acompañamiento y la asesoría técnica para lograr mejor manejo de los sistemas y facilitar su sostenibilidad a largo plazo. |
| 100% de las intervenciones barriales con participación comunitaria planificadas realizadas.  | 12 | 13  | 108,3 | Terminadas al 100% las obras planificadas.   |
| 100% de las parroquias e instituciones locales disponen de la información del Diagnóstico georeferencial y la utilizan para la planificación.            | 28 | 28  | 100   |  |
| 100% de las parroquias e instituciones locales disponen del Manual de Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas para comunidades de 500-5000 habitantes. | 28 | 100 | 100   |  |

### R4.La prevención, promoción y participación comunitaria en enfermedades tropicales, ITS y VIH/SIDA fortalecidas

#### R4A1:Sensibilizar y promocionar en enfermedades tropicales y VIH/SIDA, fortaleciendo las organizaciones e iniciativas barriales

| INDICADOR   | Meta | Acumulado | % Total | Estado de Realización -Comentarios-Observaciones   |
|---|------|-----------|---------|--|
| Mínimo el 80% de los VEC están capacitados y realizan acciones de prevención en sus comunidades.  | 140  | 121       | 86,4    | Un alto porcentaje de los VEC capacitados han desarrollado actividades de prevención en sus comunidades. Con un mejor apoyo desde las unidades de salud este trabajo puede ser sostenible a largo plazo. |
| 70% de moradores de barrios urbanos y parroquias rurales planificados participan en las capacitaciones de manejo de los desechos sólidos. | 1890 | 1254      | 66,3    | La meta se cumplió parcialmente por problemas de incumplimiento de la microempresa responsable del contrato, lo que llevó a una terminación anticipada del mismo.  |

#### R4A2: Implementar acciones de promoción y prevención en el sistema educativo

|   |     |   |     |  |
|---|-----|---|-----|--|
| Mínimo el 50 % de los actores educativos EPS del cantón implementan en sus espacios educativos acciones para la prevención de ETV, y de transmisión sexual con énfasis en VIH/SIDA hasta Q4 de 2009 | 90  | 0 | 0,0 | Indicador no cuantificable por no realización del monitoreo correspondiente, dado el incumplimiento del compromiso de las instituciones locales de asumir los costos financieros para el seguimiento y la evaluación del avance. Se implementó la estrategia en 176 establecimientos educativos y se afinaron las herramientas de monitoreo, evaluación y certificación. |
| Mínimo el 70% de los establecimientos intervenidos son Escuelas Promotoras de Salud certificadas hasta Q4-2009  | 126 | 0 | 0,0 | Afectado por las mismas razones que el indicador anterior. Se implementó la estrategia en 176 establecimientos educativos y se afinaron las herramientas de monitoreo, evaluación y certificación.   |

## INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

| 100% de Obras de baterías sanitarias en EPS planificadas realizadas hasta Q4 de 2009.  | 15   | 0         | 0,0     | Montos reprogramados para obras de agua potable y letrización en comunidades del sector rural y urbano marginal.   |
|--|------|-----------|---------|--|
| <b>R4A3: Realizar investigación- acción conjuntas con actores locales</b>  |      |           |         |  |
| INDICADOR  | Meta | Acumulado | % Total | Estado de Realización -Comentarios-Observaciones   |
| 80% de las trabajadoras sexuales de la organización conocen y manejan temas de prevención sobre ITS y VIH/SIDA.  | 150  | 145       | 96,7    | Indicador cumplido, sin embargo persisten necesidades de capacitación en el tema para las trabajadoras sexuales y mayor fortalecimiento técnico y administrativo de la organización.   |
| 80% de los HSH organizados conocen y manejan temas de prevención en salud sexual.  | 80   | 80        | 100,0   | Indicador cumplido, al igual que para la TS persisten necesidades de capacitación en el tema y mayor fortalecimiento técnico y administrativo de la organización.  |
| Atención médica del Área 2 en la zona de la ribera del río Esmeraldas mantenida a partir del Q1-09   | 2000 | 3274      | 163,7   | Lograda la atención médica continuada en la zona de la Ribera del Río, el aumento de los índices de delincuencia puede afectar la sostenibilidad de los resultados obtenidos a la fecha.   |
| <b>R4A4: Integrar a los medios de comunicación y a las empresas en la ejecución de la política de promoción de la salud</b>                                      |      |           |         |  |
| INDICADOR  | Meta | Acumulado | % Total | Estado de Realización -Comentarios-Observaciones   |
| 1 Campaña de promoción de la salud y prevención de ITS, VIH/SIDA y/o ETV realizada y socializada por los medios masivos de comunicación del cantón.              | 1    | 1         | 100,0   | Culminada la campaña de comunicación con contenidos para la prevención del VIH/Sida, ETV, Manejo de desechos, en los diferentes medios locales. La evaluación del proceso evidenció su eficacia para lograr sensibilización en los temas, recordación de los mensajes, identificación y posicionamiento institucional. |
| 80 % de los medios de comunicación del cantón han sido capacitados para el abordaje de temas de salud especialmente ITS, VIH/SIDA                                | 14   | 9         | 64,3    | Ejecutado el taller de capacitación para el abordaje del VIH/sida a profesionales de los medios de comunicación. Es necesario lograr mayor posicionamiento y continuidad de estas iniciativas a través del ente rector de la salud y del CCSE, para lograr mayor respuesta e impacto.                                  |
| 80% de los Promotores institucionales de VIH/SIDA realizan actividades de promoción de la salud y prevención del VIH/SIDA en empresas y otros espacios públicos. | 23   | 19        | 82,6    | Con la colaboración del PNUD y la Coalición de PVVSs del Ecuador se realizó el proceso de formación de promotores institucionales de prevención en VIH/sida. Por el momento las acciones son independientes, se espera que dicho trabajo esté articulado en la cuarta mesa del Consejo Cantonal de Salud.              |

ANEXO 2: Estado de Gastos

| Código presupuestario   | Descripción de los puestos presupuestarios                    | Código Tarea | Código Sector | COSTO TOTAL CONTRIBUCION BELGA | GASTOS ACUMULADOS DE AGOSTO DE 2006 A ENERO DE 2010 | % EJECUCION |
|---|---|--------------|---------------|--------------------------------|---|-------------|
| <b>TABLA A: La capacidad de gestión de los actores locales en salud reforzada</b>   |   |              |               |                                |   |             |
| <b>RESULTADO 1. Apoyar la conformación y funcionamiento del Consejo Cantonal de Salud CCS</b>   |   |              |               |                                |   |             |
| A-01-01   | Fortalecer el CCS (consultorías, reuniones, capacitaciones)   | Cogest       |               | 42,539.45                      | 42,425.19   | 100%        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 1</b>  |   |              |               | <b>42,539.45</b>               | <b>42,425.19</b>                                    | <b>100%</b> |
| <b>RESULTADO 2. Concertar una política cantonal de promoción de salud en enfermedades tropicales y de transmisión sexual VIH/SIDA</b> |   |              |               |                                |   |             |
| A/R2/01   | Elaborar y difundir planes y políticas locales en salud       | Cogest       |               | 9,345.98                       | 7,686.55  | 82%         |
| A/R2/02   | El/La Asesor(A) Regional del Responsable del Componente Salud | Cogest       |               | 49,742.68                      | 49,711.52   | 100%        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 2</b>  |   |              |               | <b>59,088.66</b>               | <b>57,398.07</b>                                    | <b>97%</b>  |
| <b>RESULTADO 3: Apoyar a los departamentos del Municipio de Esmeraldas que están directamente relacionados con el Programa</b>        |   |              |               |                                |   |             |
| A/R3/01   | Material  | Cogest       |               | 11,463.19                      | 11,466.02   | 100%        |
| A/R3/02   | Equipo  | Cogest       |               | 31,818.00                      | 31,167.20   | 98%         |
| A/R3/03   | Vehículo (1)  | Cogest       |               | 22,728.00                      | 22,730.79   | 100%        |
| A/R3/04   | Pasantías regionales  | Cogest       |               | 3,268.87                       | 3,268.87  | 100%        |
| A/R3/05   | Pasantes nacionales e internacionales                         | Cogest       |               | 18,357.12                      | 18,067.25   | 98%         |
| A/R3/06   | Apoyo al Municipio, incluyendo sitio web y difusión proyecto  | Cogest       |               | 115,312.74                     | 115,309.05  | 100%        |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|  |   |        |   |                   |                   |             |
|--|---|--------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 3</b>   |   |        |   | <b>202,947.92</b> | <b>202,009.18</b> | <b>100%</b> |
| <b>TABLA B : Red interinstitucional de salud funcionando en forma integrada y con calidad para la prevención y atención de las enfermedades tropicales, infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA</b> |   |        |   |                   |                   |             |
| <b>Resultado 1 : Organizar la red interinstitucional de servicios</b>  |   |        |   |                   |                   |             |
| B/R1/01  | Organización de la red de servicios (reuniones, consultorías..) | Cogest |   | 33,664.68         | 33,256.31         | 99%         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 1</b>   |   |        |   | <b>33,664.68</b>  | <b>33,256.31</b>  | <b>99%</b>  |
| <b>RESULTADO 2. Fortalecer los servicios de la red interinstitucional de salud</b>   |   |        |   |                   |                   |             |
| B/R2/01  | Diagnóstico de necesidades, capacitaciones, reuniones, cons.    | Cogest |   | 93,199.27         | 93,198.00         | 100%        |
| B/R2/02  | Investigación – Acción  | Cogest |   | 6,309.41          | 6,304.95          | 100%        |
| B/R2/03  | Consultoría regional en estrategias SIDA                        | Cogest |   | 1,873.98          | 1,873.98          | 100%        |
| B/R2/04  | Becas y pasantías (Europa)                                      | Cogest |   | 0.01              |                   | 0%          |
| B/R2/05  | Becas y Pasantías (Regional)                                    | Cogest |   | 92,812.81         | 91,578.22         | 99%         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 2</b>   |   |        | - | <b>194,195.48</b> | <b>192,955.15</b> | <b>99%</b>  |
| <b>RESULTADO 3. Apoyar la lucha contra vectores (SNEM)</b>   |   |        |   |                   |                   |             |
| B/R3/01  | Equipamiento (oficina y laboratorio), reactivos                 | Cogest |   | 24,546.00         | 24,425.61         | 100%        |
| B/R3/02  | 1 Carro 4x4 + 1 Moto 250CC                                      | Cogest |   | 22,727.00         | 22,722.74         | 100%        |
| B/R3/03  | El/la Asesor(a) regional en lucha contra vectores               | Cogest |   | 32,727.00         | 32,718.43         | 100%        |
| B/R3/04  | Pasantías regionales a experiencias innovadoras                 | Cogest |   | 0.01              | -                 | 0%          |
| B/R3/05  | Capacitaciones  | Cogest |   | 5,512.64          | 5,487.41          | 100%        |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|   |  |        |   |                   |                   |             |
|---|--|--------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| B/R3/06   | Material de oficina, incluyendo implementación de un sistema de información (GIS)    | Cogest |   | 6,179.46          | 6,179.46          | 100%        |
| B/R3/07   | Insumos e equipamiento para intervenciones innovadoras (incl. Toldos impregnados)    | Cogest |   | 34,908.40         | 34,849.33         | 100%        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 3</b>  |  |        | - | <b>126,600.51</b> | <b>126,382.98</b> | <b>100%</b> |
| <b>RESULTADO 4 : Mejorar el acceso a medicamentos</b>   |  |        |   |                   |                   |             |
| B/R4/01   | Estudios, consultorías, capacitaciones, movilización otras fuentes de financiamiento | Cogest |   | 8,783.39          | 3,796.78          | 43%         |
| B/R4/02   | Medicamentos (stock complementario de emergencia)                                    | Cogest |   | 18,279.20         | 18,249.73         | 100%        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 4</b>  |  |        | - | <b>27,062.59</b>  | <b>22,046.51</b>  | <b>81%</b>  |
| <b>RESULTADO 5 : Fortalecer al laboratorio de referencia</b>  |  |        |   |                   |                   |             |
| B/R5/01   | Equipamiento (laboratorio y oficina)   | Cogest |   | 101,225.09        | 101,115.95        | 100%        |
| B/R5/02   | Material de oficina  | Cogest |   | 9,091.00          | 8,986.59          | 99%         |
| B/R5/03   | Pasantías de laboratoristas (programa nacional sida y otros)                         | Cogest |   | 7,101.18          | 7,101.18          | 100%        |
| B/R5/04   | El/la Asesor(a) regional en laboratorio  | Cogest |   | 34,690.65         | 34,684.43         | 100%        |
| B/R5/05   | Capacitación a laboratorios, seguimiento y control de calidad                        | Cogest |   | 10,162.57         | 9,301.86          | 92%         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 5</b>  |  |        | - | <b>162,270.49</b> | <b>161,190.01</b> | <b>99%</b>  |
| <b>RESULTADO 6 : Apoyar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades tropicales, ITS Y VIH/SIDA</b> |  |        |   |                   |                   |             |
| B/R6/01   | El/la Asesor(a) regional en vigilancia epidemiológica                                | Cogest |   | 18,916.58         | 17,898.64         | 95%         |
| B/R6/02   | Seguimiento científico por universidad regional (misiones)                           | Cogest |   | 0.01              | -                 | 0%          |
| B/R6/03   | Pasantías regionales   | Cogest |   | 1,004.07          | 699.67            | 70%         |
| B/R6/04   | Capacitación y seguimiento a los servicios de la red en vigilancia                   | Cogest |   | 11,057.63         | 11,049.58         | 100%        |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|  |   |        |  |                   |                   |             |
|--|---|--------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| B/R6/05  | Material de oficina, base de datos y equipamiento informático para el departamento y la red de servicios públicos | Cogest |  | 24,109.43         | 24,028.21         | 100%        |
| B/R6/06  | Seguimiento científico por universidad de Bélgica   | Cogest |  | 54,545.00         | 28,561.24         | 52%         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 6</b>   |   |        |  | <b>109,632.72</b> | <b>82,237.34</b>  | <b>75%</b>  |
| <b>TABLA C : El manejo de los desechos sólidos, hospitalarios y el alcantarillado para crear ambientes favorables en salud mejorados</b> |   |        |  |                   |                   |             |
| <b>Resultado 1 : Mejorar la recolección y destino final de desechos hospitalarios</b>  |   |        |  |                   |                   |             |
| C/R1/01  | Compra de carro 4x4 y un vagón  | Cogest |  | 27,273.00         | 27,271.80         | 100%        |
| C/R1/02  | Construcción de una celda de compactación   | Cogest |  | 20,000.00         | 19,956.75         | 100%        |
| C/R1/03  | Responsable e Medio Ambiente  | Cogest |  | 38,688.85         | 38,668.99         | 100%        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 1</b>   |   |        |  | <b>85,961.85</b>  | <b>85,897.54</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Resultado 2 : Mejorar el relleno sanitario municipal para un manejo integral de desechos</b>  |   |        |  |                   |                   |             |
| C/R2/01  | Mejorar el relleno (impermeabilización, chimeneas, piscina de purificación ..)                                    | Cogest |  | 204,545.00        | 204,419.61        | 100%        |
| C/R2/02  | Fondo de inversiones de mejoramiento del sistema (inc. Equipo, micro-empresas y acc. Comunitarias)                | Cogest |  | 18,182.00         | 18,272.99         | 101%        |
| C/R2/03  | Capacitar microempresas en gestión  | Cogest |  | 4,545.00          | 4,542.45          | 100%        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 2</b>   |   |        |  | <b>227,272.00</b> | <b>227,235.05</b> | <b>100%</b> |
| <b>Resultado 3 : Contribuir al mejoramiento del sistema del alcantarillado</b>   |   |        |  |                   |                   |             |
| C/R3/01  | Emergencias alcantarillado (carro hidrosuccionador)   | Cogest |  | 27,273.00         | 27,340.05         | 100%        |
| C/R3/02  | Estudio y obras de habilitación y drenaje de alcantarillados  | Cogest |  | 101,942.74        | 101,890.42        | 100%        |
| C/R3/03  | Inversiones barriales de mejoramiento con participación comunitaria   | Cogest |  | 280,452.30        | 242,019.33        | 86%         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 3</b>   |   |        |  | <b>409,668.04</b> | <b>371,249.80</b> | <b>91%</b>  |

**TABLA D : La prevención, promoción y participación comunitaria en enfermedades tropicales y VIH/SIDA fortalecidas**

**Resultado 1 : Sensibilizar y promocionar en enfermedades tropicales y VIH/SIDA, fortaleciendo organizaciones barriales e iniciativas comunitarias**

|                                      |  |        |  |                   |                   |            |
|--------------------------------------|--|--------|--|-------------------|-------------------|------------|
| D/R1/01                              | Capacitación y seguimiento a facilitadores comunitarios, comunidades e intercambio con personal de salud | Cogest |  | 91,505.71         | 82,742.64         | 90%        |
| D/R1/02                              | Fondo para campañas, movilizaciones y micro-inversiones barriales, (incluye condones)                    | Cogest |  | 110,669.03        | 110,590.12        | 100%       |
| D/R1/03                              | Responsable En Participación Social  | Cogest |  | 44,934.37         | 44,930.48         | 100%       |
| D/R1/04                              | Materiales de promoción de salud   | Cogest |  | 35,341.41         | 35,209.45         | 100%       |
| D/R1/05                              | Consultoría regional de apoyo  | Cogest |  | 39,405.86         | 39,392.44         | 100%       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 1</b> |  |        |  | <b>321,856.38</b> | <b>312,865.13</b> | <b>97%</b> |

**Resultado 2 : Implementar acciones de promoción y prevención en el sistema educativo**

|                                      |   |        |  |                   |                   |            |
|--------------------------------------|---|--------|--|-------------------|-------------------|------------|
| D/R2/01                              | Elaborar línea de base  | Cogest |  | 18,182.00         | 17,944.04         | 99%        |
| D/R2/02                              | Capacitación y seguimiento a docentes y facilitadores de diferentes niveles de centros educativos | Cogest |  | 122,037.00        | 120,781.42        | 99%        |
| D/R2/03                              | Equipar a centros educativos en ambientes saludables  | Cogest |  | 22,727.00         | 22,157.80         | 97%        |
| D/R2/04                              | Diseñar y limpiar módulos de enfermedades tropicales y en vih/sida                                | Cogest |  | 81,818.00         | 77,451.79         | 95%        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 2</b> |   |        |  | <b>244,764.00</b> | <b>238,335.05</b> | <b>97%</b> |

**Resultado 3 : Realizar investigación acción conjuntas con actores locales**

|                                      |                       |        |  |                   |                   |            |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|-------------------|------------|
| D/R3/01                              | Adolescentes          | Cogest |  | 32,693.81         | 32,196.42         | 98%        |
| D/R3/02                              | Trabajadoras sexuales | Cogest |  | 21,658.06         | 21,377.49         | 99%        |
| D/R3/03                              | HSH                   | Cogest |  | 36,375.59         | 35,710.69         | 98%        |
| D/R3/04                              | Otros                 | Cogest |  | 34,611.29         | 34,549.22         | 100%       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 3</b> |                       |        |  | <b>125,338.75</b> | <b>123,833.82</b> | <b>99%</b> |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

| Resultado 4 : Integrar a los medios de comunicación y a las empresas en la ejecución de la política de promoción de salud |  |        |  |                  |                  |             |
|---|--|--------|--|------------------|------------------|-------------|
| D/R4/01   | Reuniones, consultorías y campañas publicitarias | Cogest |  | 81,818.00        | 81,800.76        | 100%        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 4</b>  |  |        |  | <b>81,818.00</b> | <b>81,800.76</b> | <b>100%</b> |
| <b>TABLA Z : Administración General Del Programa</b>  |  |        |  |                  |                  |             |
| Resultado 1 : Administración General Del Programa   |  |        |  |                  |                  |             |
| Z/R1/01   | Codirector Internacional                         | Regie  |  | 399,000.00       | 358,792.51       | 90%         |
| Z/R1/02   | Administrador                                    | Cogest |  | 35,910.62        | 33,474.35        | 93%         |
| Z/R1/03   | Contador   | Cogest |  | 42,573.93        | 36,593.42        | 86%         |
| Z/R1/04   | Chofer   | Cogest |  | 15,201.16        | 13,413.96        | 88%         |
| Z/R1/05   | Vehículos (2)                                    | Cogest |  | 36,364.00        | 36,363.95        | 100%        |
| Z/R1/06   | Motos (3)  | Cogest |  | 8,182.00         | 8,194.52         | 100%        |
| Z/R1/07   | Gastos de reuniones EMC                          | Cogest |  | 6,558.19         | 5,721.59         | 87%         |
| Z/R1/08   | Muebles y Equipos de Oficina                     | Cogest |  | 23,636.00        | 23,636.18        | 100%        |
| Z/R1/09   | Suministros de Oficina                           | Cogest |  | 14,330.35        | 12,645.10        | 88%         |
| Z/R1/10   | Gastos Administrativos                           | Cogest |  | 97,749.79        | 91,765.12        | 94%         |
| Z/R1/11   | Mantenimiento de Vehículos                       | Cogest |  | 38,570.39        | 34,125.02        | 88%         |
| Z/R1/12   | Viáticos y Transportes                           | Cogest |  | 13,636.00        | 12,603.88        | 92%         |
| Z/R1/13   | Auditoría Financiera Externa                     | Cogest |  | 14,000.00        | 6,429.55         | 46%         |
| Z/R1/14   | Monitoreo y Evaluación                           | Regie  |  | 50,000.00        | 26,033.20        | 52%         |
| Z/R1/15   | Apoyo y Seguimiento CTB                          | Regie  |  | 4,200.00         | 2,795.86         | 67%         |
| Z/R01/16  | Apoyo y seguimiento regional                     | Cogest |  | 5,315.60         | 5,301.04         | 100%        |
| Z/R01/17  | Recuperación y pago del IVA                      | Cogest |  | 1.00             | 334.79           |             |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                                      |                   |        |      |                   |                   |            |
|--------------------------------------|-------------------|--------|------|-------------------|-------------------|------------|
| Z/R01/18                             | Saldo Formulación | Regie  | 0.01 | -                 | 1,962.05          |            |
| Z/R01/19                             | SVCD KOENRAAD     | Cogest | 0.01 | -                 | 97.96             |            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO RESULTADO 1</b> |                   |        |      | <b>805,229.05</b> | <b>705,494.45</b> | <b>88%</b> |

|                   |                     |                     |            |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>COGESTIÓN</b>  | <b>2,806,710.56</b> | <b>2,680,952.82</b> | <b>96%</b> |
| <b>REGIE</b>      | <b>453,200.01</b>   | <b>385,659.52</b>   | <b>85%</b> |
| <b>GRAN TOTAL</b> | <b>3,259,910.57</b> | <b>3,066,612.34</b> | <b>94%</b> |

**ANEXO 3: Tasa de desembolso de la prestación.**

| Fuente de financiamiento  | Presupuesto acumulado | Gastos reales acumulados | Tasa de Porcentaje de desembolso acumulado | Comentarios y Observaciones |
|---|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Contribución belga directa</b>   | 3.259.910,57          | 3.066.612,34             | 94%  |                             |
| <b>Contribución del Estado Socio</b>                                      |                       |                          |  |                             |
| <b>Contribución Fondos de contraparte (Municipio)</b>                     | 960.000,00            | 1.244.385,90             | 130%                                       |                             |
| <b>Otros</b>  |                       |                          |  |                             |
| <b>PNUD – VIH/SIDA</b>  | 5.185,18              | 5.185,18                 | 100%                                       |                             |
| <b>ONU-HABITAT</b>  | 37.037,00             | 37.037,00                | 100%                                       |                             |
| <b>PROTOS</b>   | 3.037,00              | 3.037,00                 | 100%                                       |                             |
| <b>ProODM (AECID)</b>   | 22.222,00             | 22.222,00                | 100%                                       |                             |
| <b>Fondo de Estudios Belgo-Ecuatoriano (Tecnologías Apropriadas)</b>      | 12.977,00             | 12.977,00                | 100%                                       |                             |
| <b>Fondo de Estudios Belgo-Ecuatoriano (Línea de Base VIH/SIDA – IMT)</b> | 26.264,94             | 0                        | 0%   |                             |
| <b>Micro-proyecto Agua Potable Bellavista (DGCD)</b>                      | 11.851,85             | 11.851,85                | 100%                                       |                             |
| <b>Micro-proyecto Agua Potable Bolivar (DGCD)</b>                         | 11.851,85             | 11.851,85                | 100%                                       |                             |
| <b>Micro-proyecto Agua Potable Timbre a dentro (DGCD)</b>                 | 11.851,85             | 3.555,60                 | 30%  |                             |
| <b>TOTAL</b>  | 4.362.188,90          | 4.418.715,50             | 101.3%                                     |                             |

**ANEXO 4: Personal de la prestación**

| Tipo de personal (cargo, nombre, apellidos y sexo)  | Duración del contrato (fecha principio y fin)   | Comentarios ( duración del contrato, pertinencia de la función o del perfil...)   |
|---|---|---|
| <p>1. Personal nacional puesto a disposición por el País Socio</p> <p>Dr. Gregorio Montalvo V.<br/>Tcng. Norma Nazareno</p>   | <p>08/2006-12/2009<br/>01/2007-12/2009</p>  | <p>Director Nacional<br/>Secretaria</p>   |
| <p>2. Personal de apoyo contratado localmente</p> <p>Ing. Victoria Tafur Orejuela<br/>Ing. Diana Gracia Arturo<br/>Lcda. Carmen Elena Cabrera<br/>Sr. Raúl Scott Ulloa<br/>Dra. Celeste Patiño Cagua<br/>Lcda. Piedad Ortiz Olmedo<br/>Ing. Klever Erazo Arguello</p>   | <p>01/2007 – 12/2009<br/>01/2007 – 12/2009<br/>07/2007 – 12/2009<br/>01/2007 – 12/2009<br/>06/2007 – 12/2009<br/>07/2007 – 12/2009<br/>05/2008 – 12/2009</p>  | <p>Administradora<br/>Contadora<br/>Asesor Administ.-Financiera<br/>Chofer<br/>Técnico Responsable Salud<br/>Técnico Resp. Partic. Social<br/>Téc. Resp. Medio Ambiente</p>   |
| <p>3. Personal de asesoramiento contratado localmente</p> <p>Dra. Liliana Mora<br/>Msc Juan Carlos Vieira<br/>Lcdo. Manuel Sánchez<br/>Ing. Rocío Díaz<br/>Dra. Sandra León</p> <p>Lcdo. Wagner Olarte</p> <p>Ing. Lenin Prado</p> <p>Ing. Holger Michler<br/>Ing. Cecilia Peña<br/>Ing. Laura Cedrés<br/>Srta. Leila Coppens<br/>Ing. Ximena Ruiz<br/>Sra. Mónica Donoso<br/>Sr. Luis Vieira<br/>Sr. José Zamora</p> | <p>07/2008-12/2009<br/>07/2008-12/2009<br/>06/2008-12/2009<br/>02/2009-11/2009<br/>07/2007-05/2009</p> <p>07/2007-05/2009</p> <p>10/2008-12/2008</p> <p>05/2008-08/2008<br/>05/2007-06/2008<br/>05/2007-11/2007<br/>12/2006-01/2007<br/>04/2007<br/>12/2006<br/>12/2006<br/>10/2006-12/2006</p> | <p>Téc. Monitoreo y Evaluación<br/>Asesor Técnico SNEM<br/>Asesor Técnico INH<br/>Asesor Técnico DPSE<br/>Programa Escuelas<br/>Promotoras de Salud<br/>Programa Escuelas Promotoras de Salud</p> <p>Asesor en Procesos Implantados por el Programa</p> <p>Consultor<br/>Asesora en Comunicación<br/>Asesora en Desarrollo Social<br/>Administradora<br/>Asesor Administrativo<br/>Técnico Elaboración POA<br/>Técnico Elaboración POA<br/>Contador</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 4. Personal Internacional (no contratado por la CTB)  |   |  |
| <p>3. Experto en Cooperación Internacional (CTB)</p> <p>Antoine Erout</p> <p>Ing. Koenraad Vancraeynest</p> | <p>01/2007-02/2010</p> <p>08/2007-08/2009</p> | <p>AT/Co-director internacional</p> <p>Asesor Junior en Desarrollo Comunitario</p> |

**ANEXO 5** Subcontrataciones y Licitaciones

| Numéro du marché / Número de la licitación | Intitulé du marché/Título de la licitación   | Type du marché / Tipo de mercado (obras, bienes, servicios) | Devise / Moneda | Mode d'exécution / Tipo de ejecución (regie, cogestion) | Code(s) Budgétaire(s) / Línea presupuestaria | Fournisseur(s) Proveedor(es) | Mode de passation / Tipo de Adjudicación (Invitación directa - licitación) | Remarques / Observaciones (valor del contrato sin IVA) | Date(s) / Période(s) d'Attribution / Fecha(s) / Período(s) de Adjudicación |
|--|--|---|-----------------|---|--|------------------------------|--|--|--|
| ECU 0401211-001.2006                       | ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO "MEDICINA TROPICAL Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL CANTÓN ESMERALDAS"                              | Biens   | dólar           | cogestion   | A0303 - B0302 - C0101                        | IMBAUTO                      | INVITACION DIRECTA   | 69,406.89  | 21-Nov-06  |
| ECU 0401211-001.2006                       | ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS PARA EL PROYECTO MEDICINA TROPICAL Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL CANTÓN ESMERALDAS"                                | Biens   | dólar           | cogestion   | Z0105 -A0303 - C0101                         | AUTOMOTORES Y ANEXOS         | INVITACION DIRECTA   | \$ 61,642.00   | 18-Dec-06  |
| ECU 0401211-002.2006                       | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL PROYECTO "PROGRAMA MEDICINA TROPICAL Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL CANTÓN ESMERALDAS"                 | Biens   | dólar           | cogestion   | Z0108  | DISEÑO SIN LIMITES DSL       | INVITACION DIRECTA   | \$ 3,533.20  | 20-Nov-06  |
| ECU 0401211-003.2006                       | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA MEDICINA TROPICAL Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL CANTÓN ESMERALDAS" | Biens   | dólar           | cogestion   | Z0108  | AUSTRAL                      | INVITACION DIRECTA   | \$ 14,550.50   | 7-Dec-06   |
| ECU 0401211-004.2006                       | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO "PROGRAMA MEDICINA TROPICAL Y ENFERMEDADES DE                                   | Biens   | dólar           | cogestion   | Z0108  | MEGAFRIO                     | INVITACION DIRECTA   | \$ 3,289.50  | 5-Dec-06   |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                        |  |          |       |           |                     |                                 |                    |              |           |
|------------------------|--|----------|-------|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
|                        | TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL CANTÓN ESMERALDAS"  |          |       |           |                     |                                 |                    |              |           |
| ECU 0401211-005.2006   | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TELEFONÍA PARA EL PROYECTO "PROGRAMA MEDICINA TROPICAL Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL CANTÓN ESMERALDAS"  | Biens    | dólar | cogestion | Z0108               | AUSTRAL                         | INVITACION DIRECTA | \$ 934.00    | 8-Dec-06  |
| ECU 0401211-001.2007   | CONSTRUCCION DE UN FURGON REMOLQUE PARA RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS EN EL CANTON ESMERALDAS"  | Biens    | dólar | cogestion | C0101               | CEPSAN                          | INVITACION DIRECTA | \$ 5,300.00  | 7-Feb-07  |
| ECU 0401211-002 / 2007 | "ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA"  | Biens    | dólar | cogestion | A0302 y B0301       | DISEÑO SIN LIMITES DSL          | INVITACION DIRECTA | \$ 5,465.70  | 3/22/2007 |
| ECU 0401211-003 / 2007 | "ADQUISICIÓN DE TRES MOTOS MARCA HONDA DE 250 CC, Y TRES BOMBONERAS HF-812"  | Biens    | dólar | cogestion | B0303 y Z0106       | ALMACENES JUAN ELJURICIA. LTDA. | INVITACION DIRECTA | 11,403.94    | 3/22/2007 |
| ECU 0401211-011/2007   | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y OTROS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA MALARIA (SNEM), Y LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE HIGIENE (DHM), DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), DE DESARROLLO COMUNITARIO (DCM) Y DEL PROGRAMA SYMAE | Biens    | dólar | cogestion | B0301, A0302, Z0108 | GRYA COMPAÑÍA LIMITADA          | INVITACION DIRECTA | \$ 18,126.00 | 4/25/2007 |
| ECU 0401211-13/2007    | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Y DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN ESMERALDAS EN EL ACTUAL BOTADERO DE BASURA "EL JARDÍN"   | Services | dólar | cogestion | C_02_01             | NATURA INC                      | INVITACION DIRECTA | \$ 50,000.00 | 4/24/2007 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                      |  |          |       |           |                   |  |                    |              |           |
|----------------------|--|----------|-------|-----------|-------------------|--|--------------------|--------------|-----------|
| ECU 0401211-14/2007  | CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HIDROSUCCIONADOR VACTOR 2100 SERIES DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE ESMERALDAS   | Services | dólar | cogestion | C_03_01           | TNG. JUAN FERNANDO RUIZ GALLEGOS Representante JR - Servicio | INVITACION DIRECTA | 18,725.54    | 6/4/2007  |
| ECU 0401211-16/2007  | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DEL PROGRAMA SYMAE Y DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE ESMERALDAS"   | Services | dólar | cogestion | A_03_06           | ARQ. FABRICIO ESTUPIÑAN R.                                   | INVITACION DIRECTA | \$ 13,067.17 | 6/14/2007 |
| ECU 0401211-017/2007 | "Adquisición de Equipos para el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquierda Pérez INH (laboratorio de referencia cantonal y provincial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador) y de los laboratorios del Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos SNEM de Esmeraldas" | Biens    | dólar | cogestion | B_03_01 y B_05_01 | DISTECNICS S.A.  | INVITACION DIRECTA | 99,829.16    | 6/28/2007 |
| ECU 0401211-018.2007 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL CONSEJO CANTONAL DE SALUD ESMERALDAS Y PARA OFICINA DEL PROGRAMA SYMAE"   | Biens    | dólar | cogestion | Z0108 - A0101     | CARLOS MALDONADO, DISEÑO SIN LIMITES                         | INVITACION DIRECTA | \$ 6,054.70  | 7/4/2007  |
| ECU 0401211-019/2007 | CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL ILUSTRE MUNICIPIO DE ESMERALDAS"  | Biens    | dólar | cogestion | A0302             | TELECUADOR CIA. LTDA.  | INVITACION DIRECTA | \$ 6,291.91  | 6/21/2007 |
| ECU 0401211-020/2007 | CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL ILUSTRE MUNICIPIO DE ESMERALDAS"  | Biens    | dólar | cogestion | A0302 - A0306     | ING. OSWALDO CARRERA PINTO                                   | INVITACION DIRECTA | \$ 7,944.00  | 6/21/2007 |
| ECU 0401211-021/2007 | CONTRATO PARA EL DISEÑO Y MONTAJE DEL SITIO WEB DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE ESMERALDAS"   | Services | dólar | cogestion | A0306             | OTCATNOC S.A. (CONTACTO)                                     | INVITACION DIRECTA | \$ 3,420.00  | 6/26/2007 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                      |   |       |       |           |  |   |                    |              |           |
|----------------------|---|-------|-------|-----------|--|---|--------------------|--------------|-----------|
| ECU 0401211-022/2007 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION Y OTROS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA MALARIA (SNEM), Y LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE HIGIENE (DHM), DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), DE DESARROLLO COMUNITARIO (DCM) Y DEL PROGRAMA SYMAE ECU0401211                                       | Biens | dólar | cogestion | Z0106 -Z0108 - C0101 - A0101 - B0502 - A0302 | DAVINTRI                                    | INVITACION DIRECTA | \$ 8,924.00  | 8/9/2007  |
| ECU 0401211-022.2007 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL I. MUNICIPIO DE ESMERALDAS, SERVICIO NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ARTRÓPODOS (SNEM) E INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE IZQUIETA PÉREZ"                                    | Biens | dólar | cogestion | A0302 - B0307 - B0502                        | BERTHA RIVADENIERA REA                      | INVITACION DIRECTA | \$ 10,763.04 | 7/4/2007  |
| ECU 0401211-023.2007 | CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE 100 BASUREROS METÁLICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS  | Biens | dólar | cogestion | A0306 -A0301                                 | CEPSAN Ingeniería en Carrocerías Especiales | INVITACION DIRECTA | \$ 11,600.00 | 8/17/2007 |
| ECU 0401211-025/2007 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y OTROS PARA USO DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ARTRÓPODOS SNEN DE ESMERALDAS, Y LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE HIGIENE (DHM), DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), DE DESARROLLO COMUNITARIO (DCM) Y DEL PROGRAMA SYMAE ECU 0401211 | Biens | dólar | cogestion | A0101 - A0302 - B0302 - B0501                | BETTY HALL SHOPPING ESTROSA S.A.            | INVITACION DIRECTA | \$ 7,642.86  | 8/13/2007 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                      |  |          |       |           |                               |                     |                    |              |            |
|----------------------|--|----------|-------|-----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|
| ECU 0401211-026/2007 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA USO DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ARTRÓPODOS SNEN DE ESMERALDAS, Y LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE HIGIENE (DHM), DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), DE DESARROLLO COMUNITARIO (DCM) Y DEL PROGRAMA SYMAE ECU 0401211 | Biens    | dólar | cogestion | A0101 - A0302 - B0302 - B0501 | DAINTRI             | INVITACION DIRECTA | \$ 9,701.08  | 8/9/2007   |
| ECU 0401211-030/2007 | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 300 TACHOS PARA BASURA QUE SERAN ENTREGADOS AL PROGRAM DE ESCUELAS PROMOTARAS DE SALUD   | Biens    | dólar | cogestion | D0202                         | COMERCIAL KYWI S.A. | INVITACION DIRECTA | \$ 8,955.00  | 8/31/2007  |
| ECU 0401211-031/2007 | CONTRATO PARA CONFECCION DE 1.000 GORRAS Y 700 CAMISETAS CON LOGOTIPO DEL PROGRAMA SYAME   | Biens    | dólar | cogestion |                               | IMPRESA COMPUSS     | INVITACION DIRECTA | \$ 6,115.20  | 9/4/2007   |
| ECU 0401211-033/2007 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PARA LA DOTACION DE AGUA SEGRUA AL RECINTO TAQUIGUE, PARROQUIA CHINCA DEL CANTO DE ESMERALDAS   | Services | dólar | cogestion |                               | ING. JESUS ARIZALA  | INVITACION DIRECTA | \$ 18,577.28 | 10/31/2007 |
| ECU 0401211-046/2007 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ECU 0401211-/046-2007 PARA LA COSTRUCCION DE VALLAS PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SENSIBILIZACIÓN CON MENSAJES RELATIVOS A PREVENCIÓN DE VIH/SIDA, ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, ENFERMEDADES TROPICALES E HIGIENE A NIVEL DEL CANTON ESMERALDAS              | Services | dólar | cogestion | D_04_01                       | CEPSAN              | INVITACION DIRECTA | 34,240.00    | 1/22/2007  |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                       |   |          |       |           |         |   |                    |             |            |
|-----------------------|---|----------|-------|-----------|---------|---|--------------------|-------------|------------|
| ECU 0401211-046A-2007 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COSTRUCCION DE VALLAS PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SENSIBILIZACIÓN CON MENSAJES RELATIVOS A PREVENCIÓN DE VIH/SIDA, ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, ENFERMEDADES TROPICALES E HIGIENE A NIVEL DEL CANTON ESMERALDAS                     | Services | dólar | cogestion | D_04_01 | IMAGEN PUBLICIDAD   | INVITACION DIRECTA | 10,400.00   | 1/22/2007  |
| ECU 0401211-047/2007  | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 62.167 MODULOS DE LA SERIE "LA ESCUELA PROMOTORA DE LA SALUD" A EL PROGRAMA AMPLIADO DE LIBROS, TEXTOS Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN PALTEX DE LA OPS/OMS EN EL ECUADOR, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD (PEPS) EN EL CANTON ESMERALDAS | Services | dólar | cogestion | D_02_04 | LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD | INVITACION DIRECTA | 95,421.20   | 12/7/2007  |
| ECU 0401211-050/2007  | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES METÁLICOS (BALCONES) Y CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANO DE MADERA CON ÁNGULOS METÁLICOS EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DEL I. MUNICIPIO DE ESMERALDAS"  | Travaux  | dólar | cogestion | A0306   | XAVIER GLEIM LANDAZURI  | INVITACION DIRECTA | \$ 2,360.00 | 12/6/2007  |
| ECU 0401211-051/2007  | CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA "REMODELACION DE OFICINAS DEL PATRONATO MUNICIPAL"   | Services | dólar | cogestion | A0306   | ARQ. FABRICIO ESTUPIÑAN R.  | INVITACION DIRECTA | \$ 2,921.05 | 12/18/2007 |
| ECU 0401211-052/2007  | CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA "REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL I. MUNICIPIO  | Services | dólar | cogestion | A0306   | ARQ. FABRICIO ESTUPIÑAN R.  | INVITACION DIRECTA | \$ 7,094.02 | 12/18/2007 |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                      |   |          |       |           |         |                                 |                    |              |            |
|----------------------|---|----------|-------|-----------|---------|---------------------------------|--------------------|--------------|------------|
|                      | DE ESMERALDAS"  |          |       |           |         |                                 |                    |              |            |
| ECU 0401211-53/2007  | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA TABIAZO, CANTON ESMERALDAS  | Services | dólar | cogestion | C0303   | ING. JESUS ARIZALA              | INVITACION DIRECTA | \$ 12,208.23 | 12/17/2007 |
| ECU 0401211-055/2007 | ESTUDIOS DE REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA Y REHABILITACIÓN/EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD ISLA SAN JUAN, PARROQUIA MAJUA, CANTÓN ESMERALDAS           | Services | dólar | cogestion | C.03.03 | ING. ALBERTO VALENCIA MINA      | INVITACION DIRECTA | \$ 22,776.83 | 1/15/2007  |
| ECU 0401211-001/2008 | CONTRATO PARA "LA ADQUISICION DE 835 TACHOS PARA BASURA QUE SERAN ENTREGADOS AL PROGRAMA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD"   | Biens    | dólar | cogestion | D_02_03 | COMERCIAL KYWI S.A.             | INVITACION DIRECTA | 27,307.84    | 1/15/2008  |
| ECU 0401211-001/2008 | CONVENIO DE SUBVENCIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO "EDUCAMOS PARA UNA VIDA SANA" PARA LA PROMOCIÓN AMBIENTAL EN EL CANTÓN ESMERALDAS  | Services | dólar | cogestion | D0102   | MICROEMPRESA SALUD Y AMBIENTE   | INVITACION DIRECTA | \$ 10,520.62 | 2/26/2008  |
| ECU 0401211-002/2008 | CONVENIO DE SUBVENCIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO "BARRIO LIMPIO, BARRIO SANO" PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS DOMÉSTICOS EN LOS SECTORES MARGINALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS | Services | dólar | cogestion | D0102   | FUNDACIÓN PROGRESO MANOS UNIDAS | INVITACION DIRECTA | \$ 10,235.05 | 3/25/2008  |
| ECU 0401211-002/2008 | CONTRATO PARA "LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y BIOPELIGROSOS EN EL CANTÓN ESMERALDAS, INCLUYENDO LA   | Services | dólar | cogestion | C0201   | FUNDACIÓN NATURA                | INVITACION DIRECTA | \$ 18,211.84 | 2/15/2008  |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                      |  |          |       |           |       |  |                    |              |           |
|----------------------|--|----------|-------|-----------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|
|                      | CERTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES DE DESECHOS"   |          |       |           |       |  |                    |              |           |
| ECU 0401211-007/2008 | CONTRATO PARA "CAPACITACION A LOS PROFESIONALES DEL INH, DPS, DEPARTAMENTO DE DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DEL CANTON ESMERALDAS EN PROCESAMIENTO, ANÁLISIS, RECOLECCIÓN Y REPORTE DE MUESTRAS DE AGUA   | Services | dólar | cogestion | B0503 | ORGANIZACIÓN "LABORATORIO PROTAL ESPOL"                    | INVITACION DIRECTA | \$ 6,000.00  | 2/7/2008  |
| ECU 0401211-011/2008 | CONTRATO DE LICITACION PARA "ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE SOBRE CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS ACTORES LOCALES EN SALUD Y MEDIO AMBIENTE, RED INTERINSTITUCIONAL DE SALUD INTEGRADA BRINDANDO ATENCIÓN DE CALIDAD A LAS ENFERMEDADES TROPICALES, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH – SIDA; RESULTADOS 1 Y 2 DEL PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESMERALDAS SYMAE | Services | dólar | cogestion | D0201 | Fundación Ecuatoriana de Salud para el Desarrollo" FESALUD | INVITACION DIRECTA | \$ 18,400.00 | 2/22/2008 |
| ECU 0401211-012.2008 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE MUNICIPAL   | Biens    | dólar | cogestion | A0302 | DISEÑO SIN LIMITES DSL                                     | INVITACION DIRECTA | \$ 1,834.80  | 3/3/2008  |
| ECU 0401211-013/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA Y REHABILITACIÓN/EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD ISLA SAN JUAN, PARROQUIA MAJUA, CANTÓN  | Services | dólar | cogestion | C0103 | ING. KLEVER ERAZO  | INVITACION DIRECTA | \$ 911.07    | 3/10/2008 |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                      |   |          |       |           |               |   |                               |              |           |
|----------------------|---|----------|-------|-----------|---------------|---|-------------------------------|--------------|-----------|
|                      | ESMERALDAS  |          |       |           |               |   |                               |              |           |
| ECU 0401211-014/2008 | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA QUE SERÁ ENTREGADA AL ÁREA DE SALUD No. 2 DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.  | Biens    | dólar | cogestion | B0201         | IMBAUTO   | INVITACION DIRECTA            | \$ 17,678.57 | 3/28/2008 |
| ECU 0401211-015/2008 | CONTRATO PARA "DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION PARA VIGILANTES EPIDEMIOLOGICOS COMUNITARIOS (VEC) EN LAS PARROQUIAS DEL CANTON ESMERALDAS, BASADO EN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) Y EPIDEMIOLOGIA COMUNITARIA" | Services | dólar | cogestion | D0101         | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE ESMERALDAS | INVITACION DIRECTA 28/03/2008 | \$ 92,049.80 | 6/18/2008 |
| ECU 0401211-016/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE 60 CARRETONES PARA TANQUES A SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DIARIA DE LA BASURA"  | Services | dólar | cogestion | C0202         | SR. XAVIER GLEIM LANDAZURI                      | INVITACION DIRECTA            | \$ 7,800.00  | 3/20/2008 |
| ECU 0401211-017/2008 | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LAS MICROEMPRESAS DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.  | Services | dólar | cogestion | D0102         | RINTRA SEGURIDAD INDUSTRIAL                     | INVITACION DIRECTA            | \$ 6,624.50  | 3/31/2008 |
| ECU 0401211-019/2008 | CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRICICLOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA   | Services | dólar | cogestion | C0202 - C0203 | ALMACEN ZURITA # 1                              | INVITACION DIRECTA            | \$ 80,000.00 | 4/7/2008  |
| ECU 0401211-020/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES READECUACIÓN DE LA BODEGA DEL ÁREA DE SALUD N° 2 DE ESMERALDAS   | Travaux  | dólar | cogestion | B0201         | ING. KLAUS CHICA VIVAR                          | INVITACION DIRECTA            | \$ 14,794.80 | 5/13/2008 |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                      |  |          |       |           |       |                                   |                    |              |           |
|----------------------|--|----------|-------|-----------|-------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| ECU 0401211-021/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA Y REHABILITACIÓN/EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD ISLA SAN JUAN, PARROQUIA MAJUA, CANTÓN ESMERALDAS | Services | dólar | cogestion | C0103 | ING. ULBIO SANCHEZ REYES          | INVITACION DIRECTA | 546.64       | 4/23/2008 |
| ECU 0401211-023/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES REHABILITACION DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL ÁREA DE SALUD N° 2 DE ESMERALDAS   | Travaux  | dólar | cogestion | B0201 | ING. DAVID SOLÓRZANO PLAZA        | INVITACION DIRECTA | \$ 11,382.71 | 7/18/2008 |
| ECU 0401211-024/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL I. MUNICIPIO DE ESMERALDAS   | Travaux  | dólar | cogestion | A0306 | ING. DAVID SOLÓRZANO PLAZA        | INVITACION DIRECTA | \$ 7,049.72  | 6/30/2008 |
| ECU 0401211-025/2008 | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "ANALIZAR Y SISTEMATIZAR DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN VIH/SIDA EN EL CANTON ESMERALDAS  | Services | dólar | cogestion | B0203 | DR. JORGE ALBÁN VILLACÍS          | INVITACION DIRECTA | \$ 2,500.00  | 6/6/2008  |
| ECU 0401211-027/2008 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DEL PROGRAMA SYMAE  | Services | dólar | cogestion | C0103 | ING. HOLGER MICHLER               | INVITACION DIRECTA | \$ 7,500.00  | 5/23/2008 |
| ECU 0401211-028/2008 | CONTRATO ECU 0401211-028/2008 PARA LA ADQUISICION DE 80 KITS DE HERRAMIENTAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD   | Services | dólar | cogestion | D0102 | SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD | INVITACION DIRECTA | \$ 6,757.12  | 5/27/2008 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                      |   |          |       |           |                   |   |                    |              |           |
|----------------------|---|----------|-------|-----------|-------------------|---|--------------------|--------------|-----------|
| ECU 0401211-029/2008 | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "DISEÑAR Y SOCIALIZAR EL PLAN CANTONAL DE SALUD DEL CANTON ESMERALDAS  | Services | dólar | cogestion | A0101             | DR. MARCELO MONCAYO Y DR. JOSE VILLACÍS | INVITACION DIRECTA | \$ 10,000.00 | 7/23/2008 |
| ECU 0401211-032/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO, SUCCION Y CONDUCCION HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y OBRA CIVIL PARA LA IMPLANTACION DE LA TORRE DE POTABILIZACION, COMUNIDAD TIGRE, PARROQUIA TACHINA, CANTÓN ESMERALDAS    | Travaux  | dólar | cogestion | C0303             | ING. ULBIO SANCHEZ REYES                | INVITACION DIRECTA | \$ 7,093.58  | 6/18/2008 |
| ECU 0401211-033/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA MODELO TA-2Lm, COMUNIDAD TIGRE, PARROQUIA TACHINA, CANTÓN ESMERALDAS   | Travaux  | dólar | cogestion | C0303             | PREVAL CIA. LTDA.                       | INVITACION DIRECTA | \$ 5,340.00  | 6/20/2008 |
| ECU 0401211-034/2008 | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS PARA JUNTAS PARROQUIALES (16) Y PARA LA MICROEMPRESA VERDE ESMERALDAS (1)  | Biens    | dólar | cogestion | C.03.01 y C.02.02 | SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD       | INVITACION DIRECTA | \$ 10,169.64 | 6/17/2008 |
| ECU 0401211-036/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EJECUCION DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS, QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 400 mm, Y 5 CAJAS DE REVISION, EN EL BARRIO PUERTO LIMON, PARROQUIA URBANA BARTOLOME RUIZ, CANTÓN ESMERALDAS | Travaux  | dólar | cogestion | C0302             | ING. ALBERTO VALENCIA MINA              | INVITACION DIRECTA | \$ 14,502.43 | 6/20/2008 |
| ECU 0401211-037/2008 | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ROTASONDA PARA LA DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL   | Biens    | dólar | cogestion | C0301             | ALSAMO INTL. Linea MAX – LIFE / USA     | INVITACION DIRECTA | \$ 11,800.00 | 6/3/2008  |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                      |  |          |       |           |       |                             |                       |              |            |
|----------------------|--|----------|-------|-----------|-------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| ECU 0401211-038/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EJECUCION DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR 3, LIMPIEZA Y REPARACION DEL TANQUE DE SEDIMENTACION Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE INFILTRACION, EN LA CABECERA PARROQUIAL DE TABIAZO, CANTÓN ESMERALDAS                                    | Travaux  | dólar | cogestion | C0303 | ING. JESUS ARIZALA QUINTERO | INVITACION DIRECTA    | \$ 12,693.94 | 6/20/2008  |
| ECU 0401211-039/2008 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE MINIVALLAS PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SENSIBILIZACION CON MENSAJES RELATIVOS A PREVENCIÓN DE VIH/SIDA, ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, ENFERMEDADES TROPICALES E HIGIENE A NIVEL DE PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTON ESMERALDAS | Services | dólar | cogestion | D0401 | Empresa "KOALA"             | INVITACION DIRECTA    | \$ 5,000.00  | 6/16/2008  |
| ECU 0401211-052/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EJECUCION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CAMARONES, CANTÓN ESMERALDAS   | Services | dólar | cogestion | C0302 | ING. PAÚL PARRA             | LICITACION 18/09/2008 | \$ 32,000.00 | 10/30/2008 |
| ECU 0401211-053.2008 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL I. MUNICIPIO DE ESMERALDAS  | Biens    | dólar | cogestion | A0306 | INNOVA & DESIGN             | INVITACION DIRECTA    | \$ 10,980.00 | 7/14/2008  |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                       |  |         |       |           |       |  |                    |              |           |
|-----------------------|--|---------|-------|-----------|-------|--|--------------------|--------------|-----------|
| ECU 0401211-055/2008  | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 LETRINAS ECOLÓGICAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LAS COMUNIDADES CHICHIVINE Y MORACHIGUE, PARROQUIA CARLOS CONCHA, CANTÓN ESMERALDAS | Travaux | dólar | cogestion | C0302 | ARO. JORGE MONTAÑO ESTUPIÑÁN               | INVITACION DIRECTA | \$ 15,306.70 | 5/4/2008  |
| ECU 0401211-056/2008  | CONTRATO DE LICITACION PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS ODONTOLOGÍA DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE SALUD NO. 1 Y 2 DEL CANTON ESMERALDAS"                                     |         | dólar | cogestion | B0201 | EMPRESA "KRIS DENTAL"                      | INVITACION DIRECTA | \$ 27,900.00 | 8/20/2008 |
| ECU 0401211-056A/2008 | CONTRATO PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS ODONTOLOGÍA DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE SALUD NO. 1 Y 2 DEL CANTON ESMERALDAS"   | Biens   | dólar | cogestion | B0201 | EMPRESA "DISTRIDENTAL"                     | INVITACION DIRECTA | \$ 2,925.00  | 8/20/2008 |
| ECU 0401211-056B/2008 | CONTRATO PARA "ADQUISICIÓN DE 3 AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA LOS SERVICIOS ODONTOLOGÍA DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DE SALUD NO. 1 Y 2 DEL CANTON ESMERALDAS"                                    | Biens   | dólar | cogestion | B0201 | DISTECNICS CORPORATION S.A.                | INVITACION DIRECTA | \$ 2,952.00  | 8/20/2008 |
| ECU 0401211-059/2008  | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 4X4 QUE SERÁ ENTREGADA AL PATRONATO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS  | Biens   | dólar | cogestion | B0201 | IMBAUTO S.A.                               | INVITACION DIRECTA | \$ 22,800.00 | 9/10/2008 |
| ECU 0401211-060/2008  | CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BARRIOS DEL CANTÓN ESMERALDAS QUE CARECEN DE ALCANTARILLADO   | Biens   | dólar | cogestion | C0303 | DISTRIBUIDORA TUNGURAHUA, SR JORGE TOSCANO | INVITACION DIRECTA | \$ 12,217.06 | 11/6/2008 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                        |  |         |       |           |       |                             |  |              |           |
|------------------------|--|---------|-------|-----------|-------|-----------------------------|--|--------------|-----------|
| ECU 0401211-063/2008   | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO, SUCCION Y CONDUCCION HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y OBRA CIVIL PARA LA IMPLANTACION DE LA TORRE DE POTABILIZACION, COMUNIDAD ZAPALLO, PARROQUIA SAN MATEO, CANTÓN ESMERALDAS | Travaux | dólar | cogestion | C0303 | ING. ULVIO SANCHEZ          | INVITACION DIRECTA   | \$ 9,488.55  | 9/29/2008 |
| ECU 0401211-064.2008   | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ARTRÓPODOS SNEM, ESMERALDAS"   | Biens   | dólar | cogestion | B0301 | INNOVA & DESIGN             | INVITACION DIRECTA   | \$ 8,991.00  | 9/23/2008 |
| ECU 0401211-065/2008   | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE INFILTRACION No. 1, EN LA CABECERA PARROQUIAL DE TABIAZO, CANTÓN ESMERALDAS   | Travaux | dólar | cogestion | C0303 | ING. JESUS ARIZALA QUINTERO | INVITACION DIRECTA   | \$ 10,428.62 | 9/24/2008 |
| ECU 0401211-066/2008   | CONTRATO DE LICITACION PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE AGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE DE ESMERALDAS"   | Biens   | dólar | cogestion | B0501 | DISTECNICS S.A.             | LICITACION PERO NO SE NECESITÓ DELEGACIÓN PARA LA FIRMA PUES EL MONTO NO SUPERÓ LOS 12500 EUROS 13/11/2008 | \$ 4,188.00  | 12/2/2008 |
| ECU 0401211-066-A/2008 | CONTRATO DE LICITACION PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE AGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE DE ESMERALDAS"   | Biens   | dólar | cogestion | B0501 | MERCK DEL ECUADOR C.A.      | LICITACION PERO NO SE NECESITÓ DELEGACIÓN PARA LA FIRMA PUES EL MONTO NO SUPERÓ LOS 12500 EUROS 13/11/2008 | \$ 11,919.00 | 12/2/2008 |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                      |  |          |       |           |       |                            |                               |              |            |
|----------------------|--|----------|-------|-----------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| ECU 0401211-068/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA EN LAS COMUNIDADES ZAPALLO, LAS MINAS, TAQUIGUE, BELLAVISTA Y BOLIVAR, CANTÓN ESMERALDAS A FIN DE INVESTIGAR LA ACUMULACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS        | Services | dólar | cogestion | C0303 | ING. JOHE MARQUINEZ        | INVITACION DIRECTA            | \$ 3,000.00  | 10/24/2008 |
| ECU 0401211-070/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD CHAFLU Y TAHIGUE, PARROQUIA CHINCA, CANTÓN ESMERALDAS  | Travaux  | dólar | cogestion | C0303 | ING. KLAUS CHICA           | INVITACION DIRECTA 02/12/2008 | \$ 6,425.05  | 12/9/2008  |
| ECU 0401211-071/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA MODELO TA-2Lm, COMUNIDAD ZAPALLO, PARROQUIA SAN MATEO, CANTÓN ESMERALDAS   | Travaux  | dólar | cogestion | C0303 | PREVAL CIA. LTDA.          | INVITACION DIRECTA 10/11/2008 | \$ 5,340.00  | 11/26/2008 |
| ECU 0401211-074/2008 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL AREA DE SALUD # 1, AREA DE SALUD # 2 Y DIRECCION DE SALUD DE ESMERALDAS (DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA)   | Biens    | dólar | cogestion | B0605 | INGENIERIA AUSTRAL         | INVITACION DIRECTA            | \$ 10,573.13 | 11/13/2008 |
| ECU 0401211-075/2008 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA A PROCESOS IMPLEMENTADOS POR EL PROGRAMA SYMAE: PROGRAMA ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD, VIGILANTES EPIDEMIOLOGICOS COMUNITARIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN EL CANTÓN ESMERALDAS | Services | dólar | cogestion | A0201 | ING. LENIN PRADO RODRÍGUEZ | INVITACION DIRECTA            | \$ 6,428.57  | 10/1/2008  |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                      |  |          |       |           |       |                            |                               |              |            |
|----------------------|--|----------|-------|-----------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| ECU 0401211-076.2008 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE ESMERALDAS"   | Biens    | dólar | cogestion | B0605 | INNOVA & DESIGN            | INVITACION DIRECTA            | \$ 3,572.10  | 11/20/2008 |
| ECU 0401211-077.2008 | CONTRATO PARA LA CONFECCIÓN DE 500 GORRAS Y 1.000 CAMISETAS CON EL LEMA DE LA CAMPAÑA DESPIERTA"   | Services | dólar | cogestion | D0104 | LUIS MARCELO PAZ ALBUJA    | INVITACION DIRECTA            | \$ 5,950.00  | 11/21/2008 |
| ECU 0401211-078/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA, CABECERA PARROQUIAL DE CARLOS CONCHA, CANTÓN ESMERALDAS   | Services | dólar | cogestion | C0303 | PREVAL CIA. LTDA.          | INVITACION DIRECTA            | \$ 29,300.00 | 12/23/2008 |
| ECU 0401211-079/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE HORMIGON ARMADO PARA LA IMPLANTACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA, EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CARLOS CONCHA, CANTÓN ESMERALDAS | Travaux  | dólar | cogestion | C0304 | ING. DAVID SOLORZANO PLAZA | INVITACION DIRECTA            | \$ 7,192.00  | 12/15/2008 |
| ECU 0401211-080/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REMODELACION FISICA DE LA UNIDAD BASICA DE ENTOMOLOGIA, UBICADA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE ESMERALDAS, CANTÓN ESMERALDAS  | Travaux  | dólar | cogestion | B0307 | ING. KLAUS CHICA           | INVITACION DIRECTA 05/12/2008 | \$ 4,540.71  | 12/15/2008 |
| ECU 0401211-86/2008  | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE DOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA MODELO TA-2Lm, Tipo Torre, CABECERA PARROQUIAL CHINCA  | Travaux  | dólar | cogestion | C0303 | PREVAL CIA. LTDA.          | INVITACION DIRECTA 10/12/2008 | \$ 11,000.00 | 12/19/2008 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                      |  |          |       |           |         |                         |                                  |                   |            |
|----------------------|--|----------|-------|-----------|---------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
|                      | Y RECINTO LAS MINAS<br>PARROQUIA SAN MATEO,<br>CANTÓN ESMERALDAS   |          |       |           |         |                         |                                  |                   |            |
| ECU 0401211-087/2008 | EJECUCION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, FINANCIERA Y DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN MATEO, CANTÓN ESMERALDAS                     | Services | dólar | cogestion | C0302   | ASAMTECH                | LICITACION<br>10/12/2008         | \$ 38,134.37      | 12/29/2008 |
| ECU 0401211-088/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE 12 CASETAS PARA DEPÓSITO DE DESECHOS HOSPITALARIOS EN VARIAS UNIDADES OPERATIVAS DEL AREA DE SALUD 1, DEL CANTÓN ESMERALDAS   | Travaux  | dólar | cogestion | B0201   | ING. DAVID SOLORZANO    | INVITACION DIRECTA<br>11/12/2008 | \$ 17,308.44      | 12/23/2008 |
| ECU 0401211-089/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA CAPTACION DE AGUA, DE 50 M DE PROFUNDIDAD ENCAMISADO CON TUBERIA DE PRESION DE PVC DE 6", EN EL RECINTO TAQUIGUE, PARROQUIA CHINCA, CANTÓN ESMERALDAS | Travaux  | dólar | cogestion | C0303   | ING. CESAR VELIZ        | INVITACION<br>05/12/2008         | \$ 11,045.00      | 12/12/2008 |
| ECU 0401211-001/2009 | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESMERALDAS - SUPER DILLER  | Biens    | dólar | cogestion | C_02_01 | SUPER DEALER CIA. LTDA. | LICITACION                       | USD<br>179,200.00 | 03/02/2009 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                      |  |         |       |           |       |                       |                    |               |          |
|----------------------|--|---------|-------|-----------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|----------|
| ECU 0401211-002/2009 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO, SUCCION Y CONDUCCION HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y OBRA CIVIL PARA LA IMPLANTACION DE LA TORRE DE POTABILIZACION, CABECERA PARROQUIAL CHINCA, CANTÓN ESMERALDAS -                                     | Travaux | dólar | cogestion | C0303 | ING. ALBERTO VALENCIA | INVITACION DIRECTA | USD 11,134.11 | 21/01/09 |
| ECU 0401211-003/2008 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO, SUCCION Y CONDUCCION HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y OBRA CIVIL PARA LA IMPLANTACION DE LA TORRE DE POTABILIZACION, COMUNIDAD LAS MINAS, PARROQUIA SAN MATEO, CANTÓN ESMERALDAS - ING. ALBERTO VALENCIA | Travaux | dólar | cogestion | C0303 | ING. ALBERTO VALENCIA | INVITACION DIRECTA | USD 15,098.79 | 21/01/09 |
| ECU 0401211-005/2009 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA CAPTACION DE AGUA, DE 30 M DE PROFUNDIDAD ENCAMISADO CON TUBERIA DE PRESION DE PVC DE 6", EN EL RECINTO ZAPALLO, PARROQUIA SAN MATEO, CANTÓN ESMERALDAS   | Travaux | dólar | cogestion | C0303 | ING. CESAR VELIZ      | INVITACION DIRECTA | USD 6,900.00  | 16/01/09 |
| ECU 0401211-006/2009 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA CAPTACION DE AGUA, DE 45 M DE PROFUNDIDAD ENCAMISADO CON TUBERIA DE PRESION DE PVC DE 6", EN EL RECINTO CHAFLU, PARROQUIA CHINCA, CANTÓN ESMERALDAS   | Travaux | dólar | cogestion | C0303 | ING. CESAR VELIZ      | INVITACION DIRECTA | USD 19,692.44 | 21/01/09 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                       |  |          |       |           |       |                             |                    |               |          |
|-----------------------|--|----------|-------|-----------|-------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------|
| ECU 0401211-010/2009  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SENSIBILIZACION-PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA MEDIANTE LA METODOLOGÍA "RECORRIDO PARTICIPATIVO"  | Services | dólar | cogestion | D0301 | CARLOS VELEZ                | INVITACION DIRECTA | USD 25,910.40 | 26/01/09 |
| ECU 0401211-010A/2009 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SENSIBILIZACION-PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA MEDIANTE LA METODOLOGÍA "RECORRIDO PARTICIPATIVO"  | Services | dólar | cogestion | D0301 | JUAN JOSE MONTERO           | INVITACION DIRECTA | USD 4,180.00  | 26/01/09 |
| ECU 0401211-12/2009   | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMPLIFICACION Y SONIDOS, PARA ILUSTRE MUNICIPIO DE ESMERALDAS, SERA UTILIZADO COMO CINE BARRIAL  | Biens    | dólar | cogestion | A0306 | TELECUADOR                  | INVITACION DIRECTA | USD 7,631.22  | 14/01/09 |
| ECU 0401211-014/2009  | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SERVICIOS DE "AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DEL PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESMERALDAS - DELGADO BOLAÑOS Y ASOCIADOS   | Services | dólar | cogestion | Z0113 | DELGADO BOLAÑOS Y ASOCIADOS | INVITACION PÚBLICA | USD 7,650.00  | 11/03/09 |
| ECU 0401211-015/2009  | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "REALIZAR ANALISIS, SISTEMATIZACION Y ELABORACION DE INFORME FINAL DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD EN EL CANTON ESMERALDAS" | Services | dólar | cogestion | D0105 | DR. FERNANDO SACOTO         | INVITACION DIRECTA | USD 4,000.00  | 21/01/09 |
| ECU 0401211-016/2009  | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE GESTION INFORMATICA PARA EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ" DE ESMERALDAS  | Services | dólar | cogestion | B0501 | EMPRESA GESFINT             | INVITACION DIRECTA | USD 6,000.00  | 25/02/09 |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                      |   |          |       |           |       |                                  |                    |               |            |
|----------------------|---|----------|-------|-----------|-------|----------------------------------|--------------------|---------------|------------|
| ECU 0401211-017/2009 | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA PARA EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ" DE ESMERALDAS   | Biens    | dólar | cogestion | B0501 | SIMED                            | INVITACION DIRECTA | USD 8,500.00  | 12/02/09   |
| ECU 0401211-019/2009 | CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BARRIO AIRE LIBRE ALTO DEL CANTÓN ESMERALDAS  | Biens    | dólar | cogestion | C0303 | KINISON                          | INVITACION DIRECTA | USD 8,132.90  | 24/03/09   |
| ECU 0401211-020/2009 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE 130 UNIDADES DE TUBERÍA PVC DE 160MM; 48 UNIDADES DE TUBERÍA PVC DE 200MM Y 81 UNIDADES DE TUBERÍA PVC DE 315MM. DE PLASTIGAMA  | Biens    | dólar | cogestion | C0303 | CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR | INVITACION DIRECTA | USD 16,697.00 | 07/05/09   |
| ECU 0401211-021/2009 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "COORDINACIÓN NACIONAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO LINEA DE BASE DE PREVALENCIA DEL VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS), Y ENCUESTA DE CONDUCTAS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (CAP) EN GRUPOS META POBLACIONALES EN EL CANTON ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS | Services | dólar | cogestion | B0606 |                                  | INVITACION DIRECTA | USD 33,873.00 | 26/06/2009 |
| ECU 0401211-022/2009 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL EN LA ELABORACION DE UN ESTUDIO LINEA DE BASE DE PREVALENCIA DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y, ENCUESTA DE CONDUCTAS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (CAP) EN GRUPOS META POBLACIONALES EN EL CANTON ESMERALDAS, PROVINCIA DE   | Services | dólar | cogestion | B0606 |                                  | LICITACION         | € 37,416.46   | 18/06/2009 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                      |  |          |       |           |                                   |                       |                    |              |            |
|----------------------|--|----------|-------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------|
|                      | ESMERALDAS   |          |       |           |                                   |                       |                    |              |            |
| ECU 0401211-024/2009 | CONTRATO PARA "SISTEMATIZACION DEL MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS EN EL CANTÓN ESMERALDAS"  | Services | dólar | cogestion | B0101                             | FUNDACION NATURA      | INVITACION DIRECTA | USD 4,600.00 | 24/04/09   |
| ECU 0401211-025/2009 | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA BASURA COLOR ROJO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PRODUCEN DESECHOS HOSPITALARIOS - LIMPA        | Biens    | dólar | cogestion | B0101 Y B0201                     | FUNDAS LIMPA C. LTDA. | INVITACION DIRECTA | USD 4,418.29 | 24/04/09   |
| ECU 0401211-026/2009 | CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR Y DIAGRAMAR MÓDULO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, PERTENECIENTES AL PROGRAMA ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD | Services | dólar | cogestion | D0102                             | TATIANA GÓMEZ         | INVITACIÓN DIRECTA | USD 1,725.00 | 14/05/2009 |
| ECU 0401211-027/2009 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, PARA EL PATRONATO DEL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESMERALDAS   | Biens    | dólar | cogestion | B0605                             |                       | INVITACIÓN DIRECTA | USD 6,357.12 | 20/05/2009 |
| ECU 0401211-029/2009 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ, DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS                                       | Biens    | dólar | cogestion | B0501; B0505; B0604; A0301; A0201 | HIGH SYSTEK           | INVITACION DIRECTA | USD 5,305.47 | 28/05/2009 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                        |   |          |       |           |               |                        |                    |               |          |
|------------------------|---|----------|-------|-----------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|----------|
| ECU 0401211-030/2009   | CONTRATO PARA LA ELABORACION DE DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE 300 EJEMPLARES DEL DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTON ESMERALDAS  | Biens    | dólar | cogestion | A0306 Y C0303 | IMPRENTA EL CHASQUI    | INVITACION DIRECTA | USD 5,529.00  | 06/2009  |
| ECU 0401211-032/2009   | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EJECUCION DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS, CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE SEDIMENTADOR, Y LECHOS FILTRANTES COMO SISTEMA DE TRATAMIENTO FISICO-BIOLOGICO DE AGUAS RESIDUALES, PARROQUIA VUELTA LARGA, CANTÓN ESMERALDAS. | Travaux  | dólar | cogestion | C0303         | ING. WILLIAM CHAPALBAY | LICITACION         | USD 75,801.84 | 06/08/09 |
| ECU 0401211-033/2009   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "CAPACITACION INTEGRAL PARA JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE (JAAP) Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA POTABLE"   | Services | dólar | cogestion | B0601         | FESALUD                | INVITACION DIRECTA | USD 4,040.80  | 03/07/09 |
| ECU 0401211-033-A/2009 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA, RECINTO TAQUIGUE, PARROQUIA CHINCA, CANTÓN ESMERALDAS  | Services | dólar | cogestion | C0303         | PREVAL CIA. LTDA.      | INVITACION DIRECTA | USD 13,280.00 | 22/06/09 |
| ECU 0401211-035/2009   | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA BASURA COLOR ROJO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PRODUCEN DESECHOS HOSPITALARIOS   | Biens    | dólar | cogestion | B0101 Y B0201 | FUNDAS LIMPA C. LTDA.  | INVITACION DIRECTA | USD 5,234.83  | 15/07/09 |

**INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE**

|                      |  |          |       |           |   |                          |   |               |            |
|----------------------|--|----------|-------|-----------|---|--------------------------|---|---------------|------------|
| ECU 0401211-036/2009 | CONVENIO ECU ENTRE EL PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESMERALDAS (SYMAE) CO-FINANCIADO POR EL REINO DE BÉLGICA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS   | Biens    | dólar | cogestion | C0102   |                          | <b>TRANSFERENCIA MUNICIPIO PARA ADQ. 10 CAJAS ESTACIONARIAS</b> | USD 25,000.00 | 09/2009    |
| ECU 0401211-038/2009 | ELABORACION DE ARTE, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE 300 EJEMPLARES DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, 1.000 EJEMPLARES DE MODULO EDUCATIVO PARA LA CONSERVACION DEL AMBIENTE Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 400 ATLAS DE HEMATOLOGIA.                  | Services | dólar | cogestion | A0101 - B0101 - B0301 - B0401 - B0605 - D0104 - D0202 - | MIGUEL ARAUZ/EL CHASQUI  | INVITACION DIRECTA  | USD 16,841.00 | 30-Dec-09  |
| ECU 0401211-039/2009 | CONSULTORÍA PARA "EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN ITS, VIH/SIDA, ENFERMEDADES TROPICALES Y PROMOCIÓN AMBIENTAL (MANEJO DE DESECHOS) IMPLEMENTADA POR EL PROGRAMA SYMAE EN EL CANTÓN ESMERALDAS.   | Services | dólar | cogestion | D0401   | FUNDACION METIS          | INVITACION DIRECTA  | USD 5,000.00  | 29/09/2009 |
| ECU 0401211-040/2009 | CONSULTORIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  | Services | dólar | cogestion | D0104   | FUNDACION PAJARA PINTA   | INVITACION DIRECTA  | USD 9,000.00  | 21-Sep-09  |
| ECU 0401211-042/2009 | CONSULTORÍA PARA SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE EXPERIENCIA EN TECNOLOGÍAS APROPIADAS (REGIÓN COSTA) IMPLEMENTADAS AL NIVEL COMUNITARIO PARA GENERAR AMBIENTES SALUDABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESMERALDAS – SYMAE, CANTÓN ESMERALDAS | Services | dólar | cogestion | C0303   | ING. MARCO RECINOS CUETO | INVITACION DIRECTA  | USD 16,430.00 | 30-Jul-09  |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                      |   |          |       |           |       |   |                    |               |            |
|----------------------|---|----------|-------|-----------|-------|---|--------------------|---------------|------------|
| ECU 0401211-043/2009 | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, SUMINISTRO Y CAMBIO DE VALVULAS, REPARACION EXTERIOR DEL TANQUE RESERVORIO, CONSTRUCCION DE TAPAS SANITARIAS, MANTENIMIENTO DE BARANDAS Y ESCALERAS, PINTURA GENERAL DE LAS OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA DEL RECINTO TAQUIGUE, PARROQUIA CHINCA, CANTÓN ESMERALDAS | Travaux  | dólar | cogestion | C0303 | ING. ULBIO SANCHEZ REYES                        | INVITACION DIRECTA | USD 11,988.11 | 27/11/2009 |
| ECU 0401211-044/2009 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA "DESARROLLAR PLAN DE MONITOREO Y TALLER SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DIRIGIDO A VIGILANTES EPIDEMIOLOGICOS COMUNITARIOS (VEC)"  | Services | dólar | cogestion | D0101 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE ESMERALDAS | INVITACION DIRECTA | USD 3,500.00  | 17/11/2009 |

**ANEXO 6 Equipamientos**

**RESUMEN**

| Tipo de equipo  | Costo en Euro |            | Fecha de entrega |      | Observaciones      |
|---|---------------|------------|------------------|------|--------------------|
|   | Presupuesto   | Real       | Prevista         | Real |                    |
| <b>Total Vehículos</b>  |               |            |                  |      |                    |
| 4 Vehículos Chevrolet Luv D-MAX 4X4, Año 2007                                     |               | 66.551,54  | 29/01/2009       |      | Entrega Definitiva |
| 2 Nissan Jeep, Modelo X-TRAIL M/T, Año 2007                                       |               | 42.679,35  | 15/02/2010       |      | Entrega Definitiva |
| 3 Honda Moto XL200, CAMV:C00469685, AÑO 2006                                      |               | 7.850,29   | 29/01/2009       |      | Entrega Definitiva |
| 1 Cuadrón marca Yamaha modelo YFM450 GRIZZLY                                      |               | 7.711,67   | 29/01/2009       |      | Entrega Definitiva |
| 1 Chevrolet Luv D-MAX 4X2, T/M, Año 2008, color blanco mahler                     |               | 12.214,31  | 29/01/2009       |      | Entrega Definitiva |
| 2 Recolectores Compactador de basura de carga posterior de 12 Yds3, Búfalo CBT-12 |               | 114.285,71 | 17/08/2009       |      | Entrega Definitiva |
| <b>Total Equipo de Computación</b>  |               | 48.354,70  | 15/02/2010       |      |                    |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|                                 |  |            |            |  |  |
|---------------------------------|--|------------|------------|--|--|
| <b>Total Muebles de Oficina</b> |  | 40.714,63  | 15/02/2010 |  |  |
| <b>Total Otro Equipamiento</b>  |  | 379.006,15 | 15/02/2010 |  |  |
| <b>Total Construcciones</b>     |  | 379.006,15 | 15/02/2010 |  |  |
| <b>Total Vallas</b>             |  | 76.280,00  |            |  |  |



Belgische Technische Coöperatie nv  
Coopération Technique Belge sa

## Inventario de Activos Fijos de Proyecto

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| <b>Identificación</b>      | ECU0401211  | <u>Documento preparado por :</u><br>Ing. Victoria Tafur Orejuela | <u>Controlado &amp; aprobado por :</u><br>Ing. Antoine Erout |
| <b>Título Project</b>      | SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESMERALDAS (SYMAE)   | <u>Ing. Diana Gracia</u>   | <u>Revisado por :</u><br>Carmen Elena Cabrera                |
| <b>Período reportado</b>   | desde (DD/Mmm/YYYY) : <b>1/Nov /2006</b> hasta (DD/Mmm/YYYY) : <b>31/Jan/2010</b> |  |  |
| <b>Categoría de Bienes</b> | <b>TODAS CATEGORÍAS (4x) - CONSOLIDADO Cuenta GL 60 4X XX</b>                     |  |  |
| <b>Moneda reportada</b>    | Moneda de Adquisición Dólar (USD) y Euro (EUR)                                    | Fecha :  | <b>31/Jan/2010</b>   |

| ITEMS         | DESCRIPCIÓN                      | M  | COSTO de ADQUISICIÓN |                   | OBSERVACIONES |
|---------------|----------------------------------|----|----------------------|-------------------|---------------|
|               |                                  |    | DÓLAR                | EUR               |               |
| #¡REF!<br>23  | TOTAL VEHÍCULOS (41)             | \$ | 342,505.73           | 252,668.22        |               |
|               | TOTAL MUEBLES OFICINA (42)       | \$ | 57,837.35            | 40,717.63         |               |
| #¡REF!<br>152 | TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN (43) | \$ | 67,814.18            | 48,354.70         |               |
|               | TOTAL OTRO EQUIPAMIENTO (44)     | \$ | 281,911.41           | 224,623.66        |               |
| #¡REF!<br>30  | TOTAL CONSTRUCCIÓN(45)           |    | 537,051.72           | 379,006.15        |               |
|               | TOTAL VALLAS (46)                | \$ | 76,280.00            | 52,039.28         |               |
| #¡REF!        | <b>GRAN TOTAL (4X)</b>           |    | <b>1,363,400.39</b>  | <b>997,409.64</b> |               |

**VEHICULOS**

| CÓDIGO INVENTARIO | FECHA de ADQUISICIÓN | CANT | DESCRIPCIÓN  | N° SERIE                                       | COSTO de ADQUISICIÓN |           |              | UBICACIÓN  | OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN) |
|-------------------|----------------------|------|--|--|----------------------|-----------|--------------|--|------------------------------------|
|                   |                      |      |  |  | Moneda               | Monto USD | Valor en EUR |  |                                    |
| ECU0401211-41-001 | 30/Nov/2006          | 1    | Chevrolet Luv D-MAX 4X4, Año 2007, color plata escuna                  | Motor 6VE1-256067, Chasis 8LBETF18870003962    | \$                   | 23,013.39 | 18,112.41    | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno(Comodato)                |
| ECU0401211-41-002 | 30/Nov/2006          | 1    | Chevrolet Luv D-MAX 4X4, Año 2007, color plata escuna                  | Motor 6VE1-256481, Chasis 8LBETF18770004374    | \$                   | 23,013.39 | 18,112.41    | IME Departamento de Desarrollo Comunitario           | Muy Bueno(Comodato)                |
| ECU0401211-41-003 | 30/Nov/2006          | 1    | Chevrolet Luv D-MAX 4X4, Año 2007, color rojo ferrari                  | Motor 6VE1-258374, Chasis 8LBETF18870004870    | \$                   | 23,013.39 | 18,112.41    | IME Dirección de Higiene Municipal                   | Muy Bueno(Comodato)                |
| ECU0401211-41-004 | 20/Dec/2006          | 1    | Nissan Jeep, Modelo X-TRAIL M/T, Año 2007, color Gris titaneo metálico | Motor QR25395961A, Chasis JN1TBNT307W110408    | \$                   | 27,518.75 | 21,658.30    | SYMAE Dirección Nacional                             | Muy Bueno                          |
| ECU0401211-41-005 | 26/Jan/2007          | 1    | Nissan Jeep, Modelo X-TRAIL M/T, Año 2007, color plateado              | Motor QR25408008A, Chasis JN1TBNT307W110526    | \$                   | 27,518.75 | 21,021.05    | SYMAE Codirección Internacional                      | Muy Bueno                          |
| ECU0401211-41-006 | 12/Apr/2007          | 1    | Honda Moto XL200, CAMV:C00469685, AÑO 2006                             | Motor:MD28E96203864, Chasis: 9C2MD28946R203864 | \$                   | 3,393.94  | 2,616.76     | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno(Comodato)                |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|                   |              |   |   |  |    |                   |                   |                                       |                     |
|-------------------|--------------|---|---|--|----|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ECU0401211-41-008 | 12/Apr/2007  | 1 | Honda Moto XL200, CAMV:C00469664, AÑO 2006                                    | Motor:MD28E96203886, Chasis:9C2MD28946R203886  | \$ | 3,393.94          | 2,616.76          | SYMAE Asesor Desarrollo Comunitario   | Muy Bueno           |
| ECU0401211-41-009 | 29/Feb/2008  | 1 | Cuadrón marca Yamaha modelo YFM450 GRIZZLY color verde                        | Motor:0810E154660, Chasis:5Y4AJ26Y48A001207  | \$ | 11,161.61         | 7,711.67          | IME Microempresa Verde Esmeraldas     | Muy Bueno(Comodato) |
| ECU0401211-41-010 | 9/Apr/2008   | 1 | Chevrolet Luv D-MAX 4X2, T/M, Año 2008, color blanco mahler                   | Motor C24SE-31026873, Chasis 8LBETF1D080009438   | \$ | 17,678.57         | 12,214.31         | DPS Area de Salud No. 2               | Muy Bueno(Comodato) |
| ECU0401211-41-011 | 25/Sep/2008  | 1 | Chevrolet Luv D-MAX 4X4, T/M, Año 2008, color blanco mahler                   | Motor 6VE1 - 281574, Chasis 8LBETF1G380006981  | \$ | 22,800.00         | 16,206.42         | IME PATRONATO MUNICIPAL DE ESMERALDAS | Muy Bueno(Comodato) |
| ECU0401211-41-012 | 8/Jun/2009   | 1 | Recolector Compactador de basura de carga posterior de 12 Yds3, Búfalo CBT-12 | Marca HINO, modelo FC4JJUA, chasis:9F3FC4JJU9XX14670; Motor: J05CTF19568, COLOR BLANCO | \$ | 80,000.00         | 57,142.86         | IME ILUSTRE MUNICIPIO DE ESMERALDAS   | Muy Bueno(Comodato) |
| ECU0401211-41-013 | 8/Jun/2009   | 1 | Recolector Compactador de basura de carga posterior de 12 Yds3, Búfalo CBT-12 | Marca HINO, modelo FC4JJUA, chasis:9F3FC4JJU9XX14669; Motor: J05CTF19567, COLOR BLANCO | \$ | 80,000.00         | 57,142.86         | IME ILUSTRE MUNICIPIO DE ESMERALDAS   | Muy Bueno(Comodato) |
|                   |              |   |   |  |    |                   |                   |                                       |                     |
|                   |              |   |   |  |    |                   |                   |                                       |                     |
| <b>12</b>         | <b>ITEMS</b> |   | <b>TOTAL VEHÍCULOS</b>  |  |    | <b>342,505.73</b> | <b>252,668.22</b> |                                       |                     |
|                   |              |   | <b>(41)</b>   |  |    |                   |                   |                                       |                     |

**MUEBLES DE OFICINA**

| CANT | DESCRIPCIÓN   | N° SERIE                            | COSTO de ADQUISICIÓN |              |                 | UBICACIÓN      | OBSERVACIONES<br>(ESTADO o<br>CONDICIÓN) |
|------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------|--|
|      |   |                                     | Moneda               | Monto<br>USD | Valor en<br>EUR |                |  |
| 1    | Estación de trabajo grande tipo gerencial                       | Madera color tamarindo 180 x 180 cm | \$                   | 290.40       | 228.55          | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno                                |
| 1    | Estación de trabajo grande tipo gerencial                       | Madera color tamarindo 180 x 180 cm | \$                   | 290.40       | 228.55          | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno                                |
| 1    | Estación de trabajo tipo escritorio de secretaria e información | Madera color tamarindo 180 x 150 cm | \$                   | 303.60       | 238.94          | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno                                |
| 1    | Escritorio de trabajo mediana, tipo escritorio                  | Madera color tamarindo 150 x 150 cm | \$                   | 211.20       | 166.22          | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno                                |
| 1    | Escritorio de trabajo mediana, tipo escritorio                  | Madera color tamarindo 150 x 150 cm | \$                   | 211.20       | 166.22          | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno                                |
| 1    | Mesa de reuniones grande 8 puestos                              | Madera color tamarindo 180 x 90 cm  | \$                   | 158.40       | 124.67          | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno                                |
| 1    | Sillón tipo presidente  | Cuero negro                         | \$                   | 132.00       | 103.89          | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno                                |
| 1    | Sillón tipo presidente  | Cuero negro                         | \$                   | 132.00       | 103.89          | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno                                |
| 9    | Sillas tipo visita  | PRISMA, asiento plástico            | \$                   | 467.28       | 367.76          | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno                                |
| 8    | Sillas para reuniones   | PRISMA. tapizada en tela color azul | \$                   | 204.16       | 160.68          | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno                                |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |                               |  |    |        |        |                |           |
|---|-------------------------------|--|----|--------|--------|----------------|-----------|
| 2 | Sillas tipo espera bipersonal | PRISMA ECO, asiento plástico                   | \$ | 176.00 | 138.52 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Biblioteca                    | Madera color tamarindo 90x45 cm, altura 180 cm | \$ | 198.00 | 155.83 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Archivador personal           | Madera color tamarindo 90x45 cm, altura 90 cm  | \$ | 152.24 | 119.82 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Archivador personal           | Madera color tamarindo 90x45 cm, altura 90 cm  | \$ | 152.24 | 119.82 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Archivador personal           | Madera color tamarindo 90x45 cm, altura 90 cm  | \$ | 152.24 | 119.82 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Archivador personal           | Madera color tamarindo 90x45 cm, altura 90 cm  | \$ | 152.24 | 119.82 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Estación de trabajo pequeña   | Madera color tamarindo, QUEEN de 120 cm        | \$ | 149.60 | 117.74 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Sillón espaldar bajo          | FIRENZE cuero negro                            | \$ | 118.00 | 90.14  | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Sillón espaldar bajo          | FIRENZE cuero negro                            | \$ | 118.00 | 90.14  | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Sillón sin brazos             | VIVA cuero negro                               | \$ | 106.00 | 80.97  | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Portateclado corredizo        | color negro                                    | \$ | 17.60  | 13.44  | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Portateclado corredizo        | color negro                                    | \$ | 17.60  | 13.44  | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Portateclado corredizo        | color negro                                    | \$ | 17.60  | 13.44  | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |                            |  |    |        |        |   |           |
|---|----------------------------|--|----|--------|--------|---|-----------|
| 1 | Estación de Trabajo SILVER | Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica color tamarindo 150x150 | \$ | 241.90 | 186.51 | IME Dirección de Gestión Ambiental I. Municipio | Muy Bueno |
| 1 | Estación de Trabajo SILVER | Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica color tamarindo 150x150 | \$ | 241.90 | 186.51 | IME Dirección de Gestión Ambiental I. Municipio | Muy Bueno |
| 1 | Estación de Trabajo SILVER | Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica color tamarindo 150x150 | \$ | 241.90 | 186.51 | IME Dirección de Gestión Ambiental I. Municipio | Muy Bueno |
| 1 | Estación de Trabajo SILVER | Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica color tamarindo 150x150 | \$ | 241.90 | 186.51 | IME Dirección de Gestión Ambiental I. Municipio | Muy Bueno |
| 1 | Estación de Trabajo SILVER | Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica color tamarindo 150x150 | \$ | 241.90 | 186.51 | IME Dirección de Higiene Municipal              | Muy Bueno |
| 1 | Estación de Trabajo SILVER | Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica color tamarindo 150x150 | \$ | 241.90 | 186.51 | IME Dirección de Higiene Municipal              | Muy Bueno |
| 1 | Escritorio GLOBAL          | Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica color tamarindo 120x60  | \$ | 188.60 | 145.41 | PROGRAMA SYMAE                                  | Muy Bueno |
| 1 | Escritorio GLOBAL          | Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica color tamarindo 120x60  | \$ | 188.60 | 145.41 | PROGRAMA SYMAE                                  | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |                          |  |    |        |        |   |           |
|---|--------------------------|--|----|--------|--------|---|-----------|
| 1 | Mesa de reuniones GLOBAL | Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica color tamarindo 200 x 110 cm.                 | \$ | 209.92 | 161.85 | IME Dirección de Gestión Ambiental I. Municipio | Muy Bueno |
| 1 | Mesa Revistera           | Superficie en vidrio biselado, estructura en acero, pintura electrostatica; de 70 x 70 cm. | \$ | 80.36  | 61.96  | PROGRAMA SYMAE                                  | Muy Bueno |
| 1 | Archivador tipo Credenza | Estructura en Tropikor superficie y frentes en formica color tamarindo ; de 90x50 cm.      | \$ | 171.38 | 132.14 | IME Dirección de Higiene Municipal              | Muy Bueno |
| 1 | Archivador tipo Credenza | Estructura en Tropikor superficie y frentes en formica color tamarindo ; de 90x50 cm.      | \$ | 171.38 | 132.14 | IME Dirección de Gestión Ambiental I. Municipio | Muy Bueno |
| 1 | Archivador tipo Credenza | Estructura en Tropikor superficie y frentes en formica color tamarindo ; de 90x50 cm.      | \$ | 171.38 | 132.14 | IME Dirección de Gestión Ambiental I. Municipio | Muy Bueno |
| 1 | Biblioteca               | Puertas bajas estructura en Tropikor, frentes en formica color tamarindo                   | \$ | 217.30 | 167.54 | IME Dirección de Higiene Municipal              | Muy Bueno |
| 1 | Biblioteca               | Puertas bajas estructura en Tropikor, frentes en formica color tamarindo                   | \$ | 217.30 | 167.54 | PROGRAMA SYMAE                                  | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |                        |  |    |        |        |   |           |
|----|------------------------|--|----|--------|--------|---|-----------|
| 1  | Biblioteca             | Puertas bajas estructura en Tropikor, frentes en formica color tamarindo | \$ | 217.30 | 167.54 | IME Desarrollo Comunitario I. Municipio         | Muy Bueno |
| 1  | Biblioteca             | Puertas bajas estructura en Tropikor, frentes en formica color tamarindo | \$ | 217.30 | 167.54 | IME Desarrollo Comunitario I. Municipio         | Muy Bueno |
| 1  | Sillón Viva sin brazos | Tapizado en tela o cuerina.Sistema de regulación neumatica a gas.        | \$ | 86.92  | 67.02  | IME Desarrollo Comunitario I. Municipio         | Muy Bueno |
| 2  | Sillón Viva sin brazos | Tapizado en tela o cuerina.Sistema de regulación neumatica a gas.        | \$ | 173.84 | 134.03 | IME Dirección de Higiene Municipal              | Muy Bueno |
| 3  | Sillón Viva sin brazos | Tapizado en tela o cuerina.Sistema de regulación neumatica a gas.        | \$ | 260.76 | 201.05 | PROGRAMA SYMAE                                  | Muy Bueno |
| 4  | Sillón Viva sin brazos | Tapizado en tela o cuerina.Sistema de regulación neumatica a gas.        | \$ | 347.68 | 268.06 | IME Dirección de Gestión Ambiental I. Municipio | Muy Bueno |
| 4  | Sillas Prisma          | Tapizado en cuerina.Estructura negra                                     | \$ | 157.44 | 121.39 | IME Dirección de Higiene Municipal              | Muy Bueno |
| 10 | Sillas Prisma          | Tapizado en cuerina.Estructura negra                                     | \$ | 393.60 | 303.47 | IME Dirección de Gestión Ambiental I. Municipio | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |                                 |  |    |        |        |  |           |
|----|---------------------------------|--|----|--------|--------|--|-----------|
| 10 | Taburete de madera 60cm de Alto | Taburete de madera 60cm de Alto  | \$ | 369.00 | 284.50 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 1  | Mesa 180 x 70cm                 | Superficie en tropikor recubierta en formica, estructura en acero, pintura electrostática  | \$ | 174.24 | 134.34 | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1  | Estación de trabajo mediana     | Superficie de madera aglomerada tropikor recubierta de formica color haya 1750, soporte tubulares flotantecon 2 gavetas multiples y 1 portafiles medidas : 1,80x1,50 | \$ | 270.60 | 369.31 | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1  | Estación de trabajo mediana     | Superficie de madera aglomerada tropikor recubierta de formica color haya 1750, soporte tubulares flotantecon 2 gavetas multiples y 1 portafiles medidas : 1,80x1,50 | \$ | 270.60 | 369.31 | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1  | Estación de trabajo mediana     | Superficie de madera aglomerada tropikor recubierta de formica color haya 1750, soporte tubulares flotantecon 2 gavetas multiples y 1 portafiles medidas : 1,80x1,50 | \$ | 270.60 | 369.31 | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |                             |  |    |        |        |                                |           |
|----|-----------------------------|--|----|--------|--------|--------------------------------|-----------|
| 1  | Estación de trabajo mediana | Superficie de madera aglomerada tropikor recubierta de formica color haya 1750, soporte tubulares flotantecon 2 gavetas multiples y 1 portafiles medidas : 1,80x1,50 | \$ | 270.60 | 369.31 | PROGRAMA SYMAE                 | Muy Bueno |
| 25 | SILLAS ESPERA               | Prisma, tapizada en tela o cuerina   | \$ | 984.00 | 720.98 | CCSE Consejo Cantonal de Salud | Muy Bueno |
| 6  | SILLAS ESPERA               | Prisma, tapizada en tela o cuerina   | \$ | 236.16 | 322.31 | PROGRAMA SYMAE                 | Muy Bueno |
| 1  | ARCHIVADOR GENERAL PEQUEÑO  | Superficie en madera aglomerada tropikor recubierta en formica, color haya 1750 estructura y divisiones internas, y puerta en madera de 90x45x90                     | \$ | 171.38 | 233.90 | PROGRAMA SYMAE                 | Muy Bueno |
| 1  | ARCHIVADOR GENERAL PEQUEÑO  | Superficie en madera aglomerada tropikor recubierta en formica, color haya 1750 estructura y divisiones internas, y puerta en madera de 90x45x90                     | \$ | 171.38 | 233.90 | PROGRAMA SYMAE                 | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |                            |  |    |        |        |                                |           |
|---|----------------------------|--|----|--------|--------|--------------------------------|-----------|
| 1 | ARCHIVADOR GENERAL PEQUEÑO | Superficie en madera aglomerada tropikor recubierta en formica, color haya 1750 estructura y divisiones internas, y puerta en madera de 90x45x90                                   | \$ | 171.38 | 233.90 | PROGRAMA SYMAE                 | Muy Bueno |
| 2 | ARCHIVADOR GENERAL PEQUEÑO | Superficie en madera aglomerada tropikor recubierta en formica, color haya 1750 estructura y divisiones internas, y puerta en madera de 90x45x90                                   | \$ | 342.76 | 251.14 | CCSE Consejo Cantonal de Salud | Muy Bueno |
| 1 | ARCHIVADOR GENERAL GRANDE  | Estructura y divisiones internas regulables en madera aglomerada tropikor, puertas bajas en madera aglomerada tropikor recubierta en formica postformada importada color haya 1750 | \$ | 217.30 | 296.57 | PROGRAMA SYMAE                 | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |                           |  |    |        |        |                                |           |
|---|---------------------------|--|----|--------|--------|--------------------------------|-----------|
| 1 | ARCHIVADOR GENERAL GRANDE | Estructura y divisiones internas regulables en madera aglomerada tropikor, puertas bajas en madera aglomerada tropikor recubierta en formica postformada importada color haya 1750 | \$ | 217.30 | 159.22 | CCSE Consejo Cantonal de Salud | Muy Bueno |
| 1 | SILLA ESPERA BIPERSONAL   | 1.20X55  | \$ | 95.92  | 70.28  | CCSE Consejo Cantonal de Salud | Muy Bueno |
| 2 | SILLA ESPERA BIPERSONAL   | 1.20X55  | \$ | 191.84 | 261.82 | PROGRAMA SYMAE                 | Muy Bueno |
| 2 | PORTATECLADO              |  | \$ | 32.80  | 24.03  | CCSE Consejo Cantonal de Salud | Muy Bueno |
| 4 | PORTATECLADO              |  | \$ | 65.60  | 89.53  | PROGRAMA SYMAE                 | Muy Bueno |
| 1 | MESA BAJA DE ESPERA       | Superficie de vidrio   | \$ | 80.36  | 58.88  | CCSE Consejo Cantonal de Salud | Muy Bueno |
| 1 | MESA BAJA DE ESPERA       | Superficie de vidrio   | \$ | 80.36  | 109.68 | PROGRAMA SYMAE                 | Muy Bueno |

|    |                     |  |    |          |          |  |           |
|----|---------------------|--|----|----------|----------|--|-----------|
| 2  | ESTACION DE TRABAJO | Superficie en madera aglomerada TROPIKOR recubierta en FORMICA importada de color HAYA 1750. Soporte tubulares flotantes, Módulo de archivación (2 gavetas múltiples y 1 portafiles) y faldón perforado en acero, pintura electrostática. 1.50X1.50                      | \$ | 499.56   | 366.03   | INH Leopoldo Izquieta Pérez                          | Muy Bueno |
| 14 | ESTACION DE TRABAJO | ESTACION DE TRABABAJO: Superficie en madera aglomerada TROPIKOR recubierta en FORMICA importada de color HAYA 1750. Soporte tubulares flotantes, Módulo de archivación (2 gavetas múltiples y 1 portafiles) y faldón perforado en acero, pintura electrostática. 1.20x50 | \$ | 2,472.96 | 1,811.96 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |   |   |    |          |        |  |           |
|----|---|---|----|----------|--------|--|-----------|
| 18 | SILLA TIPO SECRETARIA   | :Viva , sin brazos, tapizado en tela o cuerina, sistema de regulación neumática a gas | \$ | 1,200.60 | 879.69 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 5  | SILLA TIPO SECRETARIA   | :Viva , sin brazos, tapizado en tela o cuerina, sistema de regulación neumática a gas | \$ | 333.00   | 243.99 | IME Departamento de Comunicación                     | Muy Bueno |
| 11 | Archivador aéreo de acero y pintura electrostatica y puerta curva |   | \$ | 1,116.28 | 817.91 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 4  | Archivador aéreo de acero y pintura electrostatica y puerta curva |   | \$ | 405.92   | 297.42 | INH Leopoldo Izquieta Pérez                          | Muy Bueno |
| 3  | Archivadores Metalico de 4 gavetas                                |   | \$ | 523.02   | 383.22 | INH Leopoldo Izquieta Pérez                          | Muy Bueno |
| 6  | Sillas tipo secretaria neumáticas                                 |   | \$ | 389.36   | 285.29 | INH Leopoldo Izquieta Pérez                          | Muy Bueno |
| 8  | Percha Metalicas con pintura electrostática                       | 90 x 6 bandejas   | \$ | 671.20   | 491.79 | INH Leopoldo Izquieta Pérez                          | Muy Bueno |
| 14 | Taburete de madera  | 90cm de alto  | \$ | 537.04   | 393.49 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 1  | Vitrina con puertas de vidrio corredizas                          |   | \$ | 198.26   | 145.27 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |                                  |   |    |        |        |  |           |
|----|----------------------------------|---|----|--------|--------|--|-----------|
| 6  | Taburete con estructura de acero |   | \$ | 477.48 | 349.85 | INH Leopoldo Izquieta Pérez                          | Muy Bueno |
| 3  | Archivador general grande        | 90 x 45 x 1,80  | \$ | 594.78 | 435.80 | INH Leopoldo Izquieta Pérez                          | Muy Bueno |
| 1  | Archivador general grande        | 90 x 45 x 1,80  | \$ | 198.26 | 145.27 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 14 | Portateclado                     |   | \$ | 349.02 | 255.73 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 3  | Portateclado                     |   | \$ | 74.79  | 54.80  | INH Leopoldo Izquieta Pérez                          | Muy Bueno |
| 1  | PUERTAS METÁLICAS                | ACORDEON DE 1,15 X 2,1 DE ALTO EN TUBO CUADRADO DE 3/4 Y TIJERA EN PLATINA DE 3/4 PINTADA E INSTALADA | \$ | 179.00 | 123.67 | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1  | PUERTAS METÁLICAS                | ACORDEON DE 1,15 X 2,1 DE ALTO EN TUBO CUADRADO DE 3/4 Y TIJERA EN PLATINA DE 3/4 PINTADA E INSTALADA | \$ | 179.00 | 131.15 | CCSE Consejo Cantonal de Salud                       | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |  |  |    |          |          |                                   |           |
|----|--|--|----|----------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | Pizarrones elaborados con lámina blanca porcelanizada para tiza líquida  | 2,00 x 1,22 cm elaborados con lámina con corcho especial de 5mm. Y marco de aluminio color bronce con esquinero plástico | \$ | 72.88    | 50.35    | IME Microempresa Salud y Ambiente | Muy Bueno |
| 19 | CORCHOGRAFOS DE 90 X 60 CM ELABORADOS EN CORCHO ESPECIAL DE 5MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR BRONCE, CON ESQUINEROS PLÁSTICOS   |  | \$ | 625.10   | 431.88   | IME Departamento de Comunicación  | Muy Bueno |
| 20 | CARTELERAS INFORMATIVAS DE 1,20 X 0,90 M ELABORADAS EN CORCHO ESPECIAL DE 5MM FORRADO CON PAÑO, Y PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO Y CERRADURA DE SEGURIDAD |  | \$ | 2,590.00 | 1,789.42 | IME Departamento de Comunicación  | Muy Bueno |
| 1  | CORCHOGRAFO DE 200 X 100 CM ELABORADO CON CORCHO ESPECIAL DE 5MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR BRONCE, CON   |  | \$ | 57.90    | 40.00    | IME Departamento de Comunicación  | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                          |    |        |        |                                    |           |
|---|--|--------------------------|----|--------|--------|------------------------------------|-----------|
|   | ESQUINEROS PLÁSTICOS                       |                          |    |        |        |                                    |           |
| 1 | Estación Global con portateclado corredizo | 180 X 180                | \$ | 397.76 | 274.81 | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Sillón Nápoli Presidente en cuerina negra  |                          | \$ | 206.80 | 142.88 | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Mesa de reuniones GLOBAL                   | 240 x 120 cm             | \$ | 311.52 | 215.23 | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Silla Prisma ECOP, Plástico negro          |                          | \$ | 33.44  | 23.10  | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Silla Prisma ECOP, Plástico negro          |                          | \$ | 33.44  | 23.10  | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Silla Prisma ECOP, Plástico negro          |                          | \$ | 33.44  | 23.10  | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Silla Prisma ECOP, Plástico negro          |                          | \$ | 33.44  | 23.10  | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Silla Prisma ECOP, Plástico negro          |                          | \$ | 33.44  | 23.10  | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Silla Prisma ECOP, Plástico negro          |                          | \$ | 33.44  | 23.10  | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Silla Prisma ECOP, Plástico negro          |                          | \$ | 33.44  | 23.10  | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Silla Prisma ECOP, Plástico negro          |                          | \$ | 33.44  | 23.10  | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Biblioteca                                 | 90 x 45 cm puertas bajas | \$ | 325.60 | 224.96 | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |
| 1 | Biblioteca                                 | 90 x 45 cm puertas bajas | \$ | 325.60 | 224.96 | IME Dirección de Higiene Municipal | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |  |  |    |        |        |  |           |
|----|--|--|----|--------|--------|--|-----------|
| 1  | Archivador vertical 4 gavetas con papelerera doble servicio                                |  | \$ | 176.68 | 122.07 | IME<br>Microempresa<br>Salud y Ambiente    | Muy Bueno |
| 7  | SILLAS TIPO SECRETARIA   | Tapizado en tela o cuerina, importado, Giratorio, regulación neumática de altura | \$ | 700.00 | 451.38 | IME<br>DEPARTAMENTO<br>DE<br>PLANIFICACION | Muy Bueno |
| 4  | ARCHIVADORES METALICOS VERTICAL 4 GAVETAS  | alto 130 cm. Ancho 47.5 cm fondo 55,5 cm   | \$ | 508.00 | 327.57 | IME<br>DEPARTAMENTO<br>DE<br>PLANIFICACION | Muy Bueno |
| 2  | BIBLIOTECA- ARCHIVADOR DE 90 X 45 cm. PUERTAS BAJAS, ESTRUCTURAS Y DIVISIONES EN TROPIKOR. | Frentes en Tropikor recubierto en Fórmica importada                              | \$ | 380.00 | 245.03 | IME<br>DEPARTAMENTO<br>DE<br>PLANIFICACION | Muy Bueno |
| 14 | SILLAS DE ESPERA PRISMA ECOP.  | Plástico negro, estructura negra   | \$ | 686.00 | 442.35 | IME<br>DEPARTAMENTO<br>DE<br>PLANIFICACION | Muy Bueno |
| 2  | VITRINAS BIBLIOTECA PUERTA DE VIDRIO   |  | \$ | 502.00 | 323.70 | IME<br>DEPARTAMENTO<br>DE<br>PLANIFICACION | Muy Bueno |
| 1  | SILLA NAPOLI PRESIDENTE  | Tapizado en cuerina negra, importado, giratorio, regulación neumática de altura  | \$ | 158.00 | 101.88 | IME<br>DEPARTAMENTO<br>DE<br>PLANIFICACION | Muy Bueno |

|    |   |   |    |          |          |                                   |           |
|----|---|---|----|----------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 13 | SILLON VIVA con brazos                  | tapizado en tela o cuerina, importado, giratorio, regulación neumática de altura.   | \$ | 1,755.00 | 1,131.67 | IME DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION | Muy Bueno |
| 14 | ESCRITORIOS DE 1,5 X 1,5,               | Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica importada Soportes en acero, pintura electrostática (que incluya módulo de archivación (2 gavetas múltiples y 1 portafiles) y faldón metálico    | \$ | 4,032.00 | 2,599.95 | IME DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION | Muy Bueno |
| 1  | ESCRITORIO DE 1,8 X 1,8 EJECUTIVO RECTO | Superficie en Tropikor recubierta en fórmica importada, soportes en acero, pintura electrostrática, que incluya módulo de archivación (2 gavetas múltiples y 1 portafiles) y faldón metálico. | \$ | 284.00   | 183.13   | IME DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION | Muy Bueno |

|   |  |   |    |          |          |   |           |
|---|--|---|----|----------|----------|---|-----------|
| 7 | ESCRITORIO TIPO SECRETARIA   | DE 1,20 X 60, superficie en tropikor recubierta en fórmica importada, soportes en acero, pintura electrostática, que incluya módulo de archivación (2 gavetas múltiples y 1 portafiles) y faldón metálico | \$ | 1,610.00 | 1,038.17 | IME DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION                           | Muy Bueno |
| 1 | MESA MDF PARA 8 PERSONAS   | (2,40 x 1,22cm) Superficie en Tropikor recubierta en Fórmica importada. Soportes en acero pintura electrostática  | \$ | 230.00   | 148.31   | IME DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION                           | Muy Bueno |
| 1 | PIZARRON ELABORADO CON LÁMINA BLANCA PORCELANIZADA PARA TIZA LÍQUIDA | MED. 1,22 X 1,00MTS   | \$ | 40.67    | 26.23    | DPS PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA       | Muy Bueno |
| 1 | FRANELOGRAFO DE 120 X 100 CM, ELABORADO CON CORCHO ESPECIAL          | FORRADO EN PAÑO COLOR VERDE, CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE   | \$ | 45.77    | 29.51    | DPS PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA ROCIO | Muy Bueno |
| 1 | PIZARRON ELABORADO CON LÁMINA BLANCA PORCELANIZADA PARA TIZA LÍQUIDA | MED. 1,22 X 1,00MTS   | \$ | 40.67    | 26.23    | PROGRAMA SYMAE  | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |   |    |        |        |   |           |
|---|---|---|----|--------|--------|---|-----------|
| 1 | CORCHOGRAFO DE 120 X 100 CM, ELABORADO CON CORCHO ESPECIAL DE 5MM. Y MARCO DE ALUMINIO COLOR BRONCE, CON ESQUINEROS PLÁSTICOS |   | \$ | 40.67  | 26.23  | PROGRAMA SYMAE  | Muy Bueno |
| 1 | SILLA TIPO SECRETARIA   | Regulación neumática importada, en poliuretano, con garruchos, asiento y espaldar en espuma de alta densidad (12 mm) giratoria, tapizado en yute o cuerina color a elección | \$ | 130.00 | 83.83  | DPS PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA ROCIO | Muy Bueno |
| 1 | ESCRITORIO DE TRABAJO RECTO, MEDIDA 1,50 X 0,60 SUPERFICIE EN TROPIKOR, RECUBIERTO EN FORMICA IMPORTADA                       | Soporte metálico, cajón de 3 gavetas, pintura al horno  | \$ | 240.00 | 154.76 | DPS PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA ROCIO | Muy Bueno |
| 2 | ARCHIVADORES AEREOS RECTOS  | Estructura metálica tapa recta, en melamina   | \$ | 198.00 | 127.68 | DPS PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA ROCIO | Muy Bueno |

|    |   |   |    |          |          |   |           |
|----|---|---|----|----------|----------|---|-----------|
| 1  | BIBLIOTECA ARCHIVADOR                       | MEDIDA: 90 X 45 TIPO CREDENZA   | \$ | 190.00   | 122.52   | PROGRAMA SYMAE  | Muy Bueno |
| 1  | Percha Metalicas con pintura electrostática | MEDIDA: 1,12 X 0,40 X 2 EN ANGULO RANURADO DE 1/2 X 2 MM. CON 5 REPISAS (4 ESPACIOS)      | \$ | 98.00    | 63.19    | DPS PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA ROCIO | Muy Bueno |
| 1  | ESCRITORIO TIPO COUNTER                     | Soporte metálico, cajón de 3 gavetas, pintura al horno, con taquilla, escritorio tipo "C" | \$ | 1,200.00 | 853.00   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO                    | Muy Bueno |
| 4  | SILLAS TIPO SECRETARIA                      | CON ACABADO EN CUERINA NEGRA  | \$ | 520.00   | 369.63   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO                    | Muy Bueno |
| 20 | SILLAS DE ESPERA UNIPERSONAL                | Estructura metálica, asiento y espaldar de vinyl color negro                              | \$ | 980.00   | 696.62   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO                    | Muy Bueno |
| 3  | VITRINAS METÁLICAS C/PUERTAS DE VIDRIO      | Medidas: 1,85 x 1,10 x 0,42 cm  | \$ | 525.00   | 373.19   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO                    | Muy Bueno |
| 7  | ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN "L"               | Medidas: 1,50 X 1,50  | \$ | 2,065.00 | 1,467.87 | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO                    | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |  |   |    |          |          |  |           |
|----|--|---|----|----------|----------|--|-----------|
| 2  | MESAS DE REUNIONES   | Medidas: 2,40 X 1,22                                | \$ | 460.00   | 326.98   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO | Muy Bueno |
| 17 | ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS   |   | \$ | 2,295.00 | 1,631.36 | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO | Muy Bueno |
| 3  | MESAS AUXILIARES   | PARA MÁQUINAS DE ESCRIBIR                           | \$ | 360.00   | 255.90   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO | Muy Bueno |
| 2  | PIZARRAS ACRÍLICAS   | Medidas: 2,00 x 1,20                                | \$ | 230.00   | 163.49   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO | Muy Bueno |
| 1  | BIBLIOTECA- ARCHIVADOR DE 90 X 45 cm. PUERTAS BAJAS, ESTRUCTURAS Y DIVISIONES EN TROPIKOR. | Frentes en Tropikor recubierto en Fórmica importada | \$ | 0.00     | 0.00     | PROGRAMA SYMAE                           | Muy Bueno |
| 1  | BIBLIOTECA- ARCHIVADOR DE 90 X 45 cm. PUERTAS BAJAS, ESTRUCTURAS Y DIVISIONES EN TROPIKOR. | Frentes en Tropikor recubierto en Fórmica importada | \$ | 0.00     | 0.00     | PROGRAMA SYMAE                           | Muy Bueno |
| 1  | BIBLIOTECA- ARCHIVADOR DE 90 X 45 cm. PUERTAS BAJAS, ESTRUCTURAS Y DIVISIONES EN TROPIKOR. | Frentes en Tropikor recubierto en Fórmica importada | \$ | 0.00     | 0.00     | PROGRAMA SYMAE                           | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |  |  |    |          |        |                          |           |
|----|--|--|----|----------|--------|--------------------------|-----------|
| 1  | BIBLIOTECA OPERATIVA DE 1.90x0.35x0.90 mtrs., PUERTAS ENCHAPADAS EN FÓRMICA, ESTRUCTURAS Y DIVISIONES EN TROPIKOR. | Frentes en Tropikor recubierto en Fórmica importada                | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE           | Muy Bueno |
| 1  | PAPELERA METÁLICA DOBLE SERVICIO   |  | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE           | Muy Bueno |
| 4  | ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN "L"  | Medida 1,50 x 1,50, superficie en Tropikor c/pedestal de 3 gavetas | \$ | 1,062.00 | 842.86 | DPS VIGILANCIA SANITARIA | Muy Bueno |
| 1  | ESCRITORIO EN "L"  | Medida 1,80 x 1,80, superficie en Tropikor c/pedestal de 3 gavetas | \$ | 297.00   | 235.71 | DPS VIGILANCIA SANITARIA | Muy Bueno |
| 10 | SILLAS DE ESPERA BIPERSONALES  | Estructura metálica, asiento y espaldar de vinyl color negro       | \$ | 441.00   | 350.00 | DPS VIGILANCIA SANITARIA | Muy Bueno |
| 3  | VITRINAS METÁLICAS Y REPISAS   | Medida 1,85 x 1,10 x 0,42  | \$ | 526.50   | 417.86 | DPS VIGILANCIA SANITARIA | Muy Bueno |
| 3  | ARCHIVOS DE 4 GAVETAS  |  | \$ | 540.00   | 428.57 | DPS VIGILANCIA SANITARIA | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |  |    |        |        |                          |           |
|---|--|--|----|--------|--------|--------------------------|-----------|
| 1 | SILLÓN EJECUTIVO ALTO  |  | \$ | 165.60 | 131.43 | DPS VIGILANCIA SANITARIA | Muy Bueno |
| 1 | SILLÓN EJECUTIVO MEDIO   |  | \$ | 144.00 | 114.29 | DPS VIGILANCIA SANITARIA | Muy Bueno |
| 4 | SILLAS DE ESPERA BIPERSONALES                                  | Estructura metálica, asiento y espaldar de vinyl color negro | \$ | 396.00 | 314.29 | DPS VIGILANCIA SANITARIA | Muy Bueno |
| 1 | ESTANTERÍA EN MADERA LAUREL PARA COLOCAR MATERIAL PUBLICITARIO | 1 METRO POR 1,60 DE ALTO                                     | \$ | 200.00 | 155.04 | PROGRAMA SYMAE           | Muy bueno |
| 1 | ESTANTERÍA EN MADERA LAUREL PARA COLOCAR MATERIAL PUBLICITARIO | 1 METRO POR 1,60 DE ALTO                                     | \$ | 200.00 | 155.04 | PROGRAMA SYMAE           | Muy bueno |
| 1 | ESTANTERÍA EN MADERA LAUREL PARA COLOCAR MATERIAL PUBLICITARIO | 1 METRO POR 1,60 DE ALTO                                     | \$ | 200.00 | 155.04 | ALCALDÍA DE ESMERALDAS   | Muy bueno |
| 2 | FRANELOGRAFO   |  | \$ | 91.54  |        | HDC CLINICA DEL VIH/SIDA | Muy Bueno |
| 1 | PIZARRON DE TIZA LIQUIDA                                       |  | \$ | 73.00  |        | HDC CLINICA DEL VIH/SIDA | Muy Bueno |
| 1 | DISPENSADOR DE AGUA  |  | \$ | 59.00  |        | HDC CLINICA DEL VIH/SIDA | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |  |    |        |        |   |           |
|---|--|--|----|--------|--------|---|-----------|
| 1 | MESA GINECOLOGICA                                  |  | \$ | 180.00 |        | HDC CLINICA DEL VIH/SIDA                          | Muy Bueno |
| 3 | ESCRITORIOS  |  | \$ | 750.00 |        | HDC CLINICA DEL VIH/SIDA                          | Muy Bueno |
| 3 | SILLON GIRATORIO                                   |  | \$ | 540.00 |        | HDC CLINICA DEL VIH/SIDA                          | Muy Bueno |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO<br>MARCA: LENNOX,<br>12.000 BTU |  | \$ | 946.40 |        | HDC CLINICA DEL VIH/SIDA                          | Muy Bueno |
| 3 | ARCHIVADORES                                       |  | \$ | 540.00 |        | HDC CLINICA DEL VIH/SIDA                          | Muy Bueno |
| 1 | MUEBLE TIPO ANAQUEL                                | PARA PARED DE<br>140 X 80 X 30 CM<br>EN MADERA<br>CALADE (CON<br>PUERTA)   | \$ | 150.00 | 102.74 | SNEM PUESTOS<br>DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | Muy Bueno |
| 1 | MUEBLE TIPO ARMARIO                                | PARA GUARDAR<br>UTILES DE ASEO Y<br>HERRAMIENTAS<br>DE 145 X 115 X 30<br>CM EN MADERA<br>CALADE (CON<br>PUERTA)        | \$ | 150.00 | 102.74 | SNEM PUESTOS<br>DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | Muy Bueno |
| 1 | MUEBLE TIPO CLOSET                                 | PARA GUARDAR<br>MANDILES<br>CHALECOS,<br>TOALLAS Y BOTAS<br>DE 210 X 51 X 50<br>CM EN MADERA<br>CALADE (CON<br>PUERTA) | \$ | 170.00 | 116.44 | SNEM PUESTOS<br>DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|                                       |                     |   |    |                  |                  |   |           |
|---------------------------------------|---------------------|---|----|------------------|------------------|---|-----------|
| 1                                     | MUEBLE TIPO ANAQUEL | PARA PARED<br>PARA FRASCOS<br>DE REACTIVOS,<br>ESTE MUEBLE ES<br>DE 215 X 90 X 50 | \$ | 220.00           | 150.68           | SNEM PUESTOS<br>DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | Muy Bueno |
| <b>TOTAL MUEBLES<br/>OFICINA (42)</b> |                     |   |    | <b>57,837.35</b> | <b>40,717.63</b> |   |           |

OTROS EQUIPOS

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                 | N° SERIE          | COSTO de ADQUISICIÓN |              |                 | UBICACIÓN         | OBSERVACIONES<br>(ESTADO o<br>CONDICIÓN) |
|----------|---|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|--|
|          |   |                   | Moneda               | Monto<br>USD | Valor en<br>EUR |                   |  |
| 1        | COND. VERTICAL 48000 BTU<br>220/1/60        | LENNOX 10ACC48    | \$                   | 1,600.80     | 1,222.82        | PROGRAMA<br>SYMAE | Muy Bueno                                |
| 1        | AIRE ACONDICIONADOS TIPO<br>SPLIT           | LENNOX RCF-16     | \$                   | 1,021.20     | 780.08          | PROGRAMA<br>SYMAE | Muy Bueno                                |
| 2        | KIT DE TUBERÍAS                             | KTC-48 MTS        | \$                   | 320.16       | 244.56          | PROGRAMA<br>SYMAE | Muy Bueno                                |
| 2        | VISOR DE INDICADOR LÍQUIDO<br>HUMEDAD 3/8   | DANFOSS SGN-00 01 | \$                   | 27.60        | 21.08           | PROGRAMA<br>SYMAE | Muy Bueno                                |
| 2        | FILTRO SECADOR DE TUERCA<br>DML-163         | DANFOSS 3/8 ROSCA | \$                   | 22.04        | 16.84           | PROGRAMA<br>SYMAE | Muy Bueno                                |
| 2        | PROT. ELEC. A/A P/CONTACTOR<br>220/1/60     | BREAK PFA-220     | \$                   | 58.50        | 44.69           | PROGRAMA<br>SYMAE | Muy Bueno                                |
| 1        | CENTRAL TELEFONICA<br>PANASONIC KX-TES824LA | 5025232332779     | \$                   | 349.37       | 266.88          | PROGRAMA<br>SYMAE | Muy Bueno                                |
| 1        | TELEFONO PANASONIC KX-T7730                 | 8887549062148     | \$                   | 90.16        | 68.87           | PROGRAMA<br>SYMAE | Muy Bueno                                |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                    |    |        |        |  |           |
|---|--|--------------------|----|--------|--------|--|-----------|
| 1 | TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX-TS600LXW  | 6JAAA008363        | \$ | 43.95  | 33.57  | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1 | TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX-TS600LXW  | 6JAAA010323        | \$ | 43.95  | 33.57  | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1 | TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX-TS600LXW  | 6JAAA010417        | \$ | 43.95  | 33.57  | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1 | TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX-TS600LXW  | 6JAAA010335        | \$ | 43.95  | 33.57  | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1 | TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX-TS600LXW  | 6JAAA008391        | \$ | 43.95  | 33.57  | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1 | TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX-TS600LXW  | 6JAAA008361        | \$ | 43.95  | 33.57  | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1 | FAX PANASONIX KX-FHD332  | 37988809431        | \$ | 142.55 | 108.89 | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1 | PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED 2.44X2.44  | VSCREN-1           | \$ | 286.00 | 212.07 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 1 | PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED 2.44X2.44  | VSCREN-2           | \$ | 286.00 | 212.07 | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL                   | Muy Bueno |
| 1 | CAMARA VIDEO SONY DCR DVD 108 FORMato dvd 40x zoom optico, 200x digital, pantalla de 2.5" estabilizacion steady shot, capturador de imágenes still image | SO12400457         | \$ | 495.00 | 367.05 | IME Departamento Administrativo de Municipio         | Muy Bueno |
| 1 | TELEFONO PANASONIC   | KX-TS500LXW        | \$ | 20.00  | 14.83  | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1 | Tarjeta de red Wireless  | PCI BELKIN         | \$ | 42.00  | 31.14  | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1 | Cafetera LE PICCOLO TRENO, acero inoxidable, capacidad 75 tazas, tiro y retiro, tamaño 10*21   | modelo DZP110-15DA | \$ | 138.00 | 102.33 | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |   |    |          |          |                                     |           |
|---|---|---|----|----------|----------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Trípode Manfrotto Modelo 128-RC Con cabeza semi fluida  |   | \$ | 330.00   | 241.79   | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 1 | Manfrotto Basic Dolly/127   |   | \$ | 155.00   | 113.57   | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 1 | Lámpara marca Frezi modelo: MRKF-NPI, Lámpara MRKF-NPI s/n 1474 con Batería PNP-1S s/n 008938, Cargador de batería FQC-NP1 s/n 1960 |   | \$ | 640.00   | 468.93   | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 2 | Pedestales de piso con BOOM de micrófono Marca Sound Kung y boquilla extra.   |   | \$ | 110.00   | 80.60    | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 1 | Switcher Video Marca Data Video Modelo SE-500 S Fuente G0609059684  | Serie S/N 0079210                                     | \$ | 1,500.00 | 1,099.06 | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 4 | Parlantes Potenciado Marca JBL Modelo EON10G2 . Incluye cada uno un pedestal de piso.   | Series 10G2-40489, 10G2-40494, 10G2-39463, 10G2-40537 | \$ | 3,564.00 | 2,611.37 | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 1 | Mixer de audio YAMAHA Modelo 12X4 con serie: VTCMN01037 Incluye AC Power Adaptador PA-20  |   | \$ | 335.00   | 245.46   | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 2 | HDD Marca Lacie de 250 Gb P3 HD UDB-2,0 Serie 1046611280056C3P, 1046611280112C3P  |   | \$ | 360.00   | 263.77   | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                |    |          |          |                                     |           |
|---|--|----------------|----|----------|----------|-------------------------------------|-----------|
| 2 | HDD Marca Lacie de 250 Gb P3 HD UDB-2,0 Serie 1046611280056C3P, 1046611280112C3P   |                | \$ | 360.00   | 263.77   | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 1 | Cámara fotográfica digital Marca Fujifilm Modelo S9100 de 9.1 Mega Píxeles lente fijo son incluye cargador y pilas recargable Impar, Memoria Compact Flash Ultra Sandisk | serie 64A04824 | \$ | 950.00   | 696.07   | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 2 | Micrófonos inalámbricos corbateros marca SONY  | UWP-C1         | \$ | 1,266.00 | 932.94   | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 1 | Cámara de Video, Formato DVCAM Marca Sony DSR-170  | 1143046        | \$ | 3,450.00 | 2,542.37 | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 1 | Cargador Externo para baterías, Marca SONY   | Modelo BC-V615 | \$ | 92.00    | 67.80    | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 1 | Maleta de transporte para cámara de video, marca Petrol,   | modelo PCUB-1N | \$ | 190.00   | 140.01   | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 1 | Kit de Iluminación, marca LOWEL, Modelo GO-98LBZ, incluye 2 OmniLighys, 1 tota-Lights, maleta de transport, cuarzos, barndoors, frames,gels difusores, cable de energia  |                | \$ | 1,356.00 | 999.26   | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |
| 2 | Soporte de mesa para micrófono, Marca SOUNDKING, Modelo SKDD-038   |                | \$ | 24.00    | 17.69    | IME<br>Departamento de Comunicación | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |  |                     |    |        |        |   |           |
|----|--|---------------------|----|--------|--------|---|-----------|
| 10 | Conector macho, tipo canon de 3 pines, marca NEUTRIK, Modelo XRL-J   |                     | \$ | 29.00  | 21.37  | IME<br>Departamento de Comunicación             | Muy Bueno |
| 10 | Conector embra, tipo canon de 3 pines, marca NEUTRIK, Modelo XRL-P   |                     | \$ | 29.00  | 21.37  | IME<br>Departamento de Comunicación             | Muy Bueno |
| 10 | Conectores tipo ¼ estereo marca CANARE Modelo F                      |                     | \$ | 49.50  | 36.48  | IME<br>Departamento de Comunicación             | Muy Bueno |
| 10 | Conectores Reductores de R.C.A. hacia B.N.C. Marca BTX, Modelo BCJ-J |                     | \$ | 21.00  | 15.48  | IME<br>Departamento de Comunicación             | Muy Bueno |
| 10 | Uniones BNC-BNC, Marca CANARE, Modelo BCJ-J                          |                     | \$ | 38.00  | 28.00  | IME<br>Departamento de Comunicación             | Muy Bueno |
| 10 | Conectores de Video R.C.A., Marca Canare, Modelo RCAP-C4A            |                     | \$ | 38.00  | 28.00  | IME<br>Departamento de Comunicación             | Muy Bueno |
| 10 | Uniones R.C.A.   |                     | \$ | 15.00  | 11.05  | IME<br>Departamento de Comunicación             | Muy Bueno |
| 1  | Batería de Larga duración, marca SONY, Modelo NP-F970                |                     | \$ | 168.00 | 123.80 | IME<br>Departamento de Comunicación             | Muy Bueno |
| 1  | PROYECTOR SONY ES3   | SERIE:3063034713    | \$ | 998.35 | 735.70 | CCSE Consejo Cantonal de salud                  | Muy Bueno |
| 1  | FILMADORA SONY DCR-DVD108  | SERIE: S012566767-P | \$ | 511.75 | 377.12 | IME<br>Departamento Administrativo de Municipio | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                                |    |          |          |   |           |
|---|--|--------------------------------|----|----------|----------|---|-----------|
| 5 | TELEFONO PANASONIC KX-TS600            | SERIE:<br>7FBAB032287/88/89/90 | \$ | 207.05   | 152.58   | SYMAE<br>Secretaría   | Muy Bueno |
| 1 | TELEFONO PANASONIC KX-TS600            | Y 7FBAB032333                  | \$ | 41.41    | 30.52    | CCSE Consejo<br>Cantonal de salud                             | Muy Bueno |
| 1 | CAMARA DIGITAL SONY DSC-W100<br>8.1MPX | SERIE:S012491320-7             | \$ | 343.85   | 253.39   | IME<br>Departamento<br>Administrativo de<br>Municipio         | Muy Bueno |
| 1 | COPIADORA DIGITAL ESTUDIO 205          | SERIE:CZH-618280               | \$ | 2,312.60 | 1,704.20 | PROGRAMA<br>SYMAE   | Muy Bueno |
| 1 | SPLIT DE 12.000 BTU                    | MARCA LENNOX                   | \$ | 390.00   | 287.40   | SNEM Servicio<br>Nacional de<br>Erradicación de la<br>Malaria | Muy Bueno |
| 1 | SPLIT DE 24.000 BTU                    |                                | \$ | 750.00   | 552.69   | IME Dirección de<br>Desarrollo<br>Comunitario                 | Muy Bueno |
| 1 | SPLIT DE 24.000 BTU                    |                                | \$ | 750.00   | 552.69   | INH Instituto<br>Nacional de<br>Higiene y<br>Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | SPLIT DE 24.000 BTU                    |                                | \$ | 750.00   | 552.69   | INH Instituto<br>Nacional de<br>Higiene y<br>Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | SPLIT DE 24.000 BTU                    |                                | \$ | 750.00   | 552.69   | PROGRAMA<br>SYMAE   | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |  |  |    |          |          |  |           |
|----|--|--|----|----------|----------|--|-----------|
| 1  | SPLIT DE 48.000 BTU  |  | \$ | 1,720.00 | 1,267.50 | CCSE Consejo Cantonal de salud                       | Muy Bueno |
| 15 | SECADORA DE PELO   |  | \$ | 348.15   | 256.56   | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 1  | REFRIGERADORA DE MESA  |  | \$ | 260.00   | 191.60   | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1  | REFRIGERADORA DE MESA  |  | \$ | 260.00   | 191.60   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1  | GRABADORA PORTALTIL <u>USO: GRABACION DE ENTREVISTA, REUNIONES</u> |  | \$ | 66.96    | 49.34    | PROGRAMA SYMAE                                       | Muy Bueno |
| 1  | GRABADORA PORTALTIL <u>USO: GRABACION DE ENTREVISTA, REUNIONES</u> |  | \$ | 66.96    | 49.34    | CCSE Consejo Cantonal de salud                       | Muy Bueno |
| 2  | MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA: OLIMPYA                                 |  | \$ | 258.92   | 190.80   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 14 | DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA MESA                      |  | \$ | 728.00   | 536.48   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO             | Muy Bueno |
| 1  | DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA MESA                      |  | \$ | 52.00    | 38.32    | CCSE Consejo Cantonal de salud                       | Muy Bueno |
| 1  | CAFETERA   |  | \$ | 28.57    | 21.05    | CCSE Consejo Cantonal de salud                       | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                         |    |          |          |   |           |
|---|--|-------------------------|----|----------|----------|---|-----------|
| 1 | KX-TE82474X PANASONIC<br>TARJETA PARA 8 EXTENSIONES              | 7DASDO18655             | \$ | 168.00   | 123.80   | PROGRAMA<br>SYMAE                                     | Muy Bueno |
| 2 | GRABADORA COBY CD BOOMBOX<br>MP3 PORTABLE                        | MP-CD255                | \$ | 100.88   | 74.34    | PROGRAMA<br>SYMAE                                     | Muy Bueno |
| 1 | BOMBA DE AGUA  | SERIE 334517924         | \$ | 1,562.50 | 1,151.44 | JUNTA<br>PARROQUIAL DE<br>CHINCA                      | Muy Bueno |
| 1 | AGITADOR MAGNETICO DE<br>PLACAS MARCA: BARNSTEAD                 | SERIE:<br>1863070504820 | \$ | 999.00   | 689.92   | INH Instituto<br>Nacional de<br>Higiene y<br>Medicina | Muy Bueno |
| 1 | AGITADOR TIPO VORTEX, MARCA:<br>BARNSTEAD                        |                         | \$ | 430.00   | 296.96   | INH Instituto<br>Nacional de<br>Higiene y<br>Medicina | Muy Bueno |
| 1 | CABINA EXTRACTORA EN ACERO<br>INOXIDABLE 120CM<br>MARCA:NOVATECH |                         | \$ | 5,450.00 | 3,763.81 | INH Instituto<br>Nacional de<br>Higiene y<br>Medicina | Muy Bueno |
| 1 | BALANZA ANAUTICA AUX220<br>MARCA: SHIMADZU                       | SERIE:D449511524        | \$ | 3,423.00 | 2,363.95 | INH Instituto<br>Nacional de<br>Higiene y<br>Medicina | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                   |    |          |          |  |           |
|---|--|-------------------|----|----------|----------|--|-----------|
| 1 | DESTILADOR MEDIANO DE AGUA<br>MARCA: NOVATECH      | SERIE:054931      | \$ | 4,908.00 | 3,389.50 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | CONTADOR DE COLONIAS<br>MARCA: NOVATECH            | SERIE: 054822     | \$ | 620.00   | 428.18   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | FOTOMETRO PARA ANALISIS DE AGUA, MARCA HANNA       | SERIE:H0067871    | \$ | 1,455.30 | 1,005.04 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | MEDIDOR DE PH DE MESA<br>MARCA: HANNA MODELO H1221 | SERIE:626724      | \$ | 580.00   | 424.91   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | CAMARA DIGITAL MARCA SONY                          | SERIE:3543363     | \$ | 1,550.00 | 1,135.53 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 4 | MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR CX31-B1            | CODIGO:CX31-B1    | \$ | 6,780.00 | 4,967.03 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 1 | MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR CX31-B1            | CODIGO:CX31-B1    | \$ | 1,695.00 | 1,241.76 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | BRAZO DE OBSERVACION MULTIPLE DE 5 VISORES         | CODIGO: MULTI-5-M | \$ | 8,690.00 | 6,366.30 | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 1 | ESTUFA DE CULTIVO INB-400                          |                   | \$ | 1,314.00 | 962.64   | INH Instituto Nacional de Higiene y                  | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |           |    |          |          |  |           |
|---|--|-----------|----|----------|----------|--|-----------|
|   |  |           |    |          |          | Medicina                                     |           |
| 1 | CENTRIGUGA REFRIGERADA UNIVERSAL         | 320R      | \$ | 8,950.00 | 6,556.78 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | CENTRIGUGA MICHOHEMATOCRITO HETTICH      | MENA 210  | \$ | 1,880.00 | 1,377.29 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | ESTERILIZADOR SNB 300                    | SNB-300   | \$ | 1,158.00 | 848.35   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 10 VIS         | GENESYS-1 | \$ | 2,882.00 | 2,111.36 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | CENTRIFUGA DE MESA                       | ROTOFIX3  | \$ | 2,785.00 | 2,040.29 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL SEMI AUTOMATICO     | 2540M     | \$ | 3,035.00 | 2,223.44 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | BAÑO MARIA MEMMERT WB-7                  | WB-7      | \$ | 773.00   | 566.30   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS MODELO JLT6 | F10500109 | \$ | 2,200.00 | 1,611.72 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                  |    |           |          |  |           |
|---|--|------------------|----|-----------|----------|--|-----------|
| 1 | LECTOR DE MICROELISA CON IMPRESORA FISHER        | SERIE 3550903487 | \$ | 10,372.00 | 7,162.98 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | LAVADOR AUTOMATICO DE PLACAS FISHER              | SERIE 006-974-52 | \$ | 8,750.00  | 6,042.82 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | CONGELADOR SUBCERO - 40°C, DE 6 A 10 PIES FISHER |                  | \$ | 2,423.00  | 1,673.34 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | BOMBA ELECTRICA DE VACIO Y PRESIÓN MARCA FISHER  |                  | \$ | 720.00    | 497.24   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | PIPETA AUTOMATICA 30-300UL VOL VARIABLE FISHER   |                  | \$ | 396.00    | 273.48   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | PIPETA AUTOMATICA 30-300UL VOL VARIABLE FISHER   |                  | \$ | 396.00    | 273.48   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | BURETA AUTOMÁTICA DIGITAL 50ML MARCA FISHER      |                  | \$ | 1,145.00  | 790.75   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | Lámpara para cirugía Marca Great Care            |                  | \$ | 325.35    | 224.69   | IME Patronato Municipal La Merced            | Muy Bueno |
| 1 | Esterilizadora AGS Argentina 4 bandejas          |                  | \$ | 479       | 330.80   | IME Patronato Municipal La Merced            | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                     |    |        |        |                                   |           |
|---|--|---------------------|----|--------|--------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Mesa Ginecológica sin gavetas cromada  |                     | \$ | 298    | 205.80 | IME Patronato Municipal La Merced | Muy Bueno |
| 1 | Coche de curación cromada  |                     | \$ | 69     | 47.65  | IME Patronato Municipal La Merced | Muy Bueno |
| 1 | Estuche de disecci: 1pinza con dientes quirúrgico de 14cm, 1pinza porta aguja mayo de 14 cm., 1mango de bisturí # 3, 1tijera para sacar puntos,1 tijera Nelly recta 14cm,1 pinza mosquito 12.5 cm. curva, 1pinza mosquito recta de 13cm, 1tijera roma aguda 14cm curva, 1pinza Koper 16cm curva t rec, 1pinza de campo de 11cm, 1tijera mayo 14 cm recta, 1 tijera mayo curva 14cm,1 tijera metzembraum recta 14cm. 1Tijera metzembraum 14 cm curva. |                     | \$ | 34.50  | 23.83  | IME Patronato Municipal La Merced | Muy Bueno |
| 1 | Mesa mayo cromada bandeja Importada  |                     | \$ | 95.50  | 65.95  | IME Patronato Municipal La Merced | Muy Bueno |
| 1 | CAMARA DIGITAL SONY W55  | SERIE:J01-36N659-H  | \$ | 255.00 | 176.10 | DPE DIRECCION DE EDUCACION        | Muy Bueno |
| 1 | FILMADORA SONY 108 DVD   | SERIE:S01-9377605-M | \$ | 535.71 | 369.97 | DPE DIRECCION DE EDUCACION        | Muy Bueno |
| 1 | TELEVISOR SONY 21FW150   |                     | \$ | 262.50 | 181.28 | DPE DIRECCION DE EDUCACION        | Muy Bueno |
| 1 | DVD SONY DKNS57  |                     | \$ | 80.36  | 55.50  | DPE DIRECCION DE EDUCACION        | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                  |    |          |          |   |           |
|---|--|------------------|----|----------|----------|---|-----------|
| 2 | MICROFONO SHURE SM58,<br>HANDHELD  |                  | \$ | 391.20   | 270.17   | DPE DIRECCION<br>DE EDUCACION                                 | Muy Bueno |
| 2 | CAJA DE 2 VIAS JBL EON 15 G2,<br>300W, LF 15"  |                  | \$ | 2,376.00 | 1,640.88 | DPE DIRECCION<br>DE EDUCACION                                 | Muy Bueno |
| 1 | CONSOLA 8CH 2 ST CON<br>EFECTOS  |                  | \$ | 250.56   | 173.04   | DPE DIRECCION<br>DE EDUCACION                                 | Muy Bueno |
| 2 | CABLE DE MICRO 30M CON<br>NEGRO BLINDADO   |                  | \$ | 35.90    | 24.79    | DPE DIRECCION<br>DE EDUCACION                                 | Muy Bueno |
| 1 | MICROSCOPIO OLYMPUS BX41 TF<br>TRINOCULAR  | CODIGO:BX41TF-TR | \$ | 3,300.00 | 2,417.58 | SNEM Servicio<br>Nacional de<br>Erradicación de la<br>Malaria | Muy Bueno |
| 1 | CASCO FLIP UP DOT  | GLFF-803         | \$ | 107.14   | 74.04    | PROGRAMA<br>SYMAE   | Muy Bueno |
| 1 | DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y<br>CALIENTE PARA MESA   |                  | \$ | 52.68    | 36.41    | IME Servicios<br>Generales                                    | Muy Bueno |
| 2 | MOTOGUADAÑAS MARCA ECHO<br>MOD. SRM 4300 43CM3,<br>CILINDRAJE 8,4 KG PESO, 12000<br>RPM, 2,1 HP POTENCIA; INCLUYE<br>CUCHILLA CORVATIN, ACEITE DE<br>2 TIEMPOS, CUCHILLA 4 PUNTAS,<br>CABEZAL CON NYLON, OVEROL<br>PROTECTOR ANTICORTE Y<br>CARETA VISOR MALLA |                  | \$ | 1,196.42 | 770.89   | IME PARQUES Y<br>JARDINES                                     | Muy Bueno |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT  |                  | \$ | 550.00   | 380.10   | IME DIRECCION<br>DE HIGIENE<br>MUNICIPAL                      | Muy Bueno |
| 1 | DISPENSADOR DE VASOS<br>CÓNICOS  |                  | \$ | 25.00    | 17.28    | PROGRAMA<br>SYMAE   | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |  |                          |    |          |          |   |           |
|----|--|--------------------------|----|----------|----------|---|-----------|
| 16 | MOTOGUADAÑAS MARCA ECHO MOD. SRM 4300 43CM3, CILINDRAJE 8,4 KG PESO, 12000 RPM, 2,1 HP POTENCIA; INCLUYE CUCHILLA CORVATIN, ACEITE DE 2 TIEMPOS, CUCHILLA 4 PUNTAS, CABEZAL CON NYLON, OVEROL PROTECTOR ANTICORTE Y CARETA VISOR MALLA |                          | \$ | 9,571.36 | 6,167.11 | JUNTAS PARROQUIALES DE ESMERALDAS                           | Muy Bueno |
| 1  | MOTOGUADAÑAS MARCA ECHO MOD. SRM 4300 43CM3, CILINDRAJE 8,4 KG PESO, 12000 RPM, 2,1 HP POTENCIA; INCLUYE CUCHILLA CORVATIN, ACEITE DE 2 TIEMPOS, CUCHILLA 4 PUNTAS, CABEZAL CON NYLON, OVEROL PROTECTOR ANTICORTE Y CARETA VISOR MALLA |                          | \$ | 598.21   | 385.44   | IME MICROEMPRESA VERDE ESMERALDAS                           | Muy Bueno |
| 1  | COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL MARCA TOSHIBA   | ESTUDIO 207 / CSK-723889 | \$ | 2,370.00 | 1,528.05 | DPS PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA       | Muy Bueno |
| 1  | TELEFONO FAX INALÁMBRICO MARCA PANASONIC   | MODELO FG-2451           | \$ | 178.00   | 116.04   | DPS PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA ROCIO | Muy Bueno |

|   |   |  |    |          |          |   |           |
|---|---|--|----|----------|----------|---|-----------|
| 1 | PROYECTOR 2000 LUMENES<br>MARCA EPSON   | MODELO S5+   | \$ | 725.00   | 472.62   | DPS<br>PROGRAMA DE<br>CONTROL DE LA<br>TUBERCULOSIS<br>Y VIH/SIDA | Muy Bueno |
| 1 | COMPRESOR 1HP NARDI<br>HERRERO  |  | \$ | 975.00   | 692.96   | DPS AREA DE<br>SALUD No. 1  | Muy Bueno |
| 1 | COMPRESOR 1HP NARDI<br>HERRERO  |  | \$ | 975.00   | 692.96   | DPS AREA DE<br>SALUD No. 2  | Muy Bueno |
| 1 | COMPRESOR 1HP NARDI<br>HERRERO  |  | \$ | 975.00   | 692.96   | DPS AREA DE<br>SALUD No. 2  | Muy Bueno |
| 1 | EQUIPO DENTAL MARCA KAVO<br>BRASIL, SILLON CON<br>ESTRUCTURA DE ACERO<br>TABULAR ACOLCHONADO DE<br>ESPUMA INYECTADA CON<br>REVESTIMIENTO DE PVC<br>LAMINADO SIN COSTURA,<br>BRAZOS DE APOYO FIJOS,<br>CABEZA ACCIONADO POR<br>MOTOREDUCTOR ELECTRICO,<br>TRIMODULAR CON BANDEJA,<br>JERINGA TRIPLE CON HOLDER<br>AUTOMATICO SISTEMA ASEPTICO<br>MANGUERAS LISAS | Reostato de pie autónomo, con<br>todas las funciones integradas,<br>escupidoras con taza<br>porcelanizada y llenador,<br>manguera de succión venturi con<br>9,5mm, taburete con pistón a gas<br>para ascenso y descenso,<br>espaldar reclinable ajustable,<br>Lámpara de luz fría dos tiempos<br>alta y baja, lámpara de fotocurado<br>USA | \$ | 4,650.00 | 3,031.29 | DPS AREA DE<br>SALUD No. 2  | Muy Bueno |

|   |  |  |    |          |          |                         |           |
|---|--|--|----|----------|----------|-------------------------|-----------|
| 1 | EQUIPO DENTAL MARCA KAVO BRASIL, SILLON CON ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR ACOLCHONADO DE ESPUMA INYECTADA CON REVESTIMIENTO DE PVC LAMINADO SIN COSTURA, BRAZOS DE APOYO FIJOS, CABEZA ACCIONADO POR MOTOREDUCTOR ELECTRICO, TRIMODULAR CON BANDEJA, JERINGA TRIPLE CON HOLDER AUTOMATICO SISTEMA ASEPTICO MANGUERAS LISAS | Reostato de pie autónomo, con todas las funciones integradas, escupideras con taza porcelanizada y llenador, manguera de succión venturi con 9,5mm, taburete con pistón a gas para ascenso y descenso, espaldar reclinable ajustable, Lámpara de luz fría dos tiempos alta y baja, lámpara de fotocurado USA | \$ | 4,650.00 | 3,031.29 | DPS AREA DE SALUD No. 2 | Muy Bueno |
| 1 | EQUIPO DENTAL MARCA KAVO BRASIL, SILLON CON ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR ACOLCHONADO DE ESPUMA INYECTADA CON REVESTIMIENTO DE PVC LAMINADO SIN COSTURA, BRAZOS DE APOYO FIJOS, CABEZA ACCIONADO POR MOTOREDUCTOR ELECTRICO, TRIMODULAR CON BANDEJA, JERINGA TRIPLE CON HOLDER AUTOMATICO SISTEMA ASEPTICO MANGUERAS LISAS | Reostato de pie autónomo, con todas las funciones integradas, escupideras con taza porcelanizada y llenador, manguera de succión venturi con 9,5mm, taburete con pistón a gas para ascenso y descenso, espaldar reclinable ajustable, Lámpara de luz fría dos tiempos alta y baja, lámpara de fotocurado USA | \$ | 4,650.00 | 3,031.29 | DPS AREA DE SALUD No. 1 | Muy Bueno |
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA J.O. SUAREZ   | 12 LITROS  | \$ | 984.00   | 641.46   | DPS AREA DE SALUD No. 1 | Muy Bueno |
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA J.O. SUAREZ   | 12 LITROS  | \$ | 984.00   | 641.46   | DPS AREA DE SALUD No. 2 | Muy Bueno |
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA J.O. SUAREZ   | 12 LITROS  | \$ | 984.00   | 641.46   | DPS AREA DE SALUD No. 2 | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                                   |    |          |          |   |           |
|---|--|-----------------------------------|----|----------|----------|---|-----------|
| 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, MARCA LENNOX CON CONTROL REMOTO | DE PARED, 24000 BTU, 220V         | \$ | 850.00   | 554.11   | DPS PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA | Muy Bueno |
| 2 | CAMARAS DIGITALES SONY DSC W120                                | 7 MEGAPIXELES                     | \$ | 612.00   | 398.96   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO              | Muy Bueno |
| 2 | FAX PANASONIX KX-FP215   |                                   | \$ | 304.80   | 198.70   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO              | Muy Bueno |
| 1 | DVD SONY NS58  |                                   | \$ | 80.36    | 52.39    | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO              | Muy Bueno |
| 3 | VENTILADORES 18P SAMURA NIN1 DE PEDESTAL                       |                                   | \$ | 107.13   | 69.84    | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO              | Muy Bueno |
| 1 | TELEVISOR LG DE 29 PULGADAS                                    | 1730                              | \$ | 546.81   | 356.46   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO              | Muy Bueno |
| 1 | DESTILADOR DE AGUA DE 5 LITROS FANEM (724 A/5)                 |                                   | \$ | 734.00   | 513.65   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO              | Muy Bueno |
| 1 | REFRIGERADORA DE 9 PIES MARCA ELECTROLUX                       | 1 PUERTA, AUTO FROST COLOR BLANCO | \$ | 294.64   | 209.41   | DPS VIGILANCIA SANITARIA                              | Muy Bueno |
| 1 | COPIADORA ESTUDIO 207 MULTIFUNCIONAL                           | CSK-723870                        | \$ | 2,309.50 | 1,641.44 | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA                             | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |  |    |          |          |  |           |
|---|--|--|----|----------|----------|--|-----------|
| 1 | COMPRESOR ODONTOLOGICO SILENCIOSO C/ACEITE           |  | \$ | 2,145.00 | 1,601.94 | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA                    | Muy Bueno |
| 1 | MEDIDOR DIGITAL DE OXIGENO DISUELTO                  | MARCA HANNA, SERIE N18555019                           | \$ | 830.00   | 619.87   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | GABINETE DE DESECADOR DE VIDRIO CON ACERO INOXIDABLE |  | \$ | 640.00   | 477.97   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | DETECTOR CARDIACO FETAL SONICAID ONE                 | Marca: oxford  | \$ | 640.00   | 477.97   | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA                    | Muy Bueno |
| 1 | SET DE DIAGNOSTICO ECONOMICO                         | 2,7 V. RIESTE  | \$ | 192.00   | 143.39   | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA                    | Muy Bueno |
| 1 | TENSIOMETRO ANEROIDE ESPECIAL EXACT RIE X            |  | \$ | 58.00    | 43.32    | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA                    | Muy Bueno |
| 1 | FONENDOSCOPIO DUPLEX ALUMINIO RIESTER                |  | \$ | 26.00    | 19.42    | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA                    | Muy Bueno |
| 1 | BALANZA CON TALLIMETRO 402 KL                        | Marca Health o Meter, capacidad 360 libras / 160 kilos | \$ | 345.00   | 257.65   | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA                    | Muy Bueno |
| 1 | EQUIPO DE RAYOS X PEDESTAL SPECTRUM                  |  | \$ | 2,150.00 | 1,713.15 | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA                    | Muy Bueno |
| 1 | EQUIPO GNATUS SYNCRUS LS F PAD OPTI - BRASIL         |  | \$ | 4,050.00 | 3,024.65 | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA                    | Muy Bueno |
| 1 | KIT DE MICROMOTOR, CONTRANGULO Y PIEZA DE MANO       |  | \$ | 586.00   | 437.64   | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA                    | Muy Bueno |

|   |  |  |    |          |          |                           |           |
|---|--|--|----|----------|----------|---------------------------|-----------|
| 1 | EQUIPO ULTRA LUME LED 5  | Lot B3DR9  | \$ | 1,300.00 | 909.73   | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA | Muy Bueno |
| 1 | EQUIPO DENTAL MARCA KAVO BRASIL, SILLON CON ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR ACOLCHONADO DE ESPUMA INYECTADA CON REVESTIMIENTO DE PVC LAMINADO SIN COSTURA, BRAZOS DE APOYO FIJOS, CABEZA ACCIONADO POR MOTOREDUCTOR ELECTRICO, TRIMODULAR CON BANDEJA, JERINGA TRIPLE CON HOLDER AUTOMATICO SISTEMA ASEPTICO MANGUERAS LISAS | Reostato de pie autónomo, con todas las funciones integradas, escupideras con taza porcelanizada y llenador, manguera de succión venturi con 9,5mm, taburete con pistón a gas para ascenso y descenso, espaldar reclinable ajustable, Lámpara de luz fría dos tiempos alta y baja, lámpara de fotocurado USA | \$ | 4,650.00 |          | DPS AREA DE SALUD No. 2   | Muy Bueno |
|   |  |  |    |          | 3,304.90 |                           |           |
| 1 | EQUIPO DENTAL MARCA KAVO BRASIL, SILLON CON ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR ACOLCHONADO DE ESPUMA INYECTADA CON REVESTIMIENTO DE PVC LAMINADO SIN COSTURA, BRAZOS DE APOYO FIJOS, CABEZA ACCIONADO POR MOTOREDUCTOR ELECTRICO, TRIMODULAR CON BANDEJA, JERINGA TRIPLE CON HOLDER AUTOMATICO SISTEMA ASEPTICO MANGUERAS LISAS | Reostato de pie autónomo, con todas las funciones integradas, escupideras con taza porcelanizada y llenador, manguera de succión venturi con 9,5mm, taburete con pistón a gas para ascenso y descenso, espaldar reclinable ajustable, Lámpara de luz fría dos tiempos alta y baja, lámpara de fotocurado USA | \$ | 4,650.00 |          | DPS AREA DE SALUD No. 2   | Muy Bueno |
|   |  |  |    |          | 3,304.90 |                           |           |

|   |  |  |    |          |          |                             |           |
|---|--|--|----|----------|----------|-----------------------------|-----------|
| 1 | EQUIPO DENTAL MARCA KAVO BRASIL, SILLON CON ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR ACOLCHONADO DE ESPUMA INYECTADA CON REVESTIMIENTO DE PVC LAMINADO SIN COSTURA, BRAZOS DE APOYO FIJOS, CABEZA ACCIONADO POR MOTOREDUCTOR ELECTRICO, TRIMODULAR CON BANDEJA, JERINGA TRIPLE CON HOLDER AUTOMATICO SISTEMA ASEPTICO MANGUERAS LISAS | Reostato de pie autónomo, con todas las funciones integradas, escupideras con taza porcelanizada y llenador, manguera de succión venturi con 9,5mm, taburete con pistón a gas para ascenso y descenso, espaldar reclinable ajustable, Lámpara de luz fría dos tiempos alta y baja, lámpara de fotocurado USA | \$ | 4,650.00 | 3,304.90 | DPS AREA DE SALUD No. 1     | Muy Bueno |
| 1 | PROYECTOR DE VIDEOS  | VPL-CX120 DE 3000 LUMENS   | \$ | 1,935.00 | 2,496.15 | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA | Muy Bueno |
| 1 | TRIPODE CON SOPORTE PARA PROYECTOR DE VIDEOS   | MARCA MANFROTTO, MODELO 190WNB7183   | \$ | 189.00   | 243.81   | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA | Muy Bueno |
| 1 | PANTALLA PORTÁTIL COMPLETA   | MEDIDAS 4,27 X 3,20 METROS, MARCA DRAPER MODELO 218014   | \$ | 1,290.00 | 1,664.10 | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA | Muy Bueno |
| 1 | REPRODUCTOR DE DISCOS DVD, MULTIFORMATO DVD, CD, MPE, JPEG, VCD  | MARCA SONY, MODELO: DCP-NS508P   | \$ | 81.00    | 104.49   | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |   |    |          |          |                             |           |
|---|---|---|----|----------|----------|-----------------------------|-----------|
| 1 | PARLANTES POTENCIADOS 500W, 2 VIAS 15, BASS-REFLEX, ENTRADA MIC LINE 1/4            | MARCA JBL; MODELO EON515  | \$ | 1,560.00 | 2,012.40 | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA | Muy Bueno |
| 1 | PARLANTES POTENCIADOS 500W, 2 VIAS 15, BASS-REFLEX, ENTRADA MIC LINE 1/4            | MARCA JBL; MODELO EON515  | \$ | 1,560.00 | 2,012.40 | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA | Muy Bueno |
| 1 | PEDESTALES DE PISO PARA PARLANTES CON DIAL COLOR NEGRO                              | MODELO TS-90B   | \$ | 133.10   | 171.70   | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA | Muy Bueno |
| 1 | PEDESTALES DE PISO PARA PARLANTES CON DIAL COLOR NEGRO                              | MODELO TS-90B   | \$ | 133.10   | 171.70   | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA | Muy Bueno |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PARED   | 12000 BTU, MARCA LENNOX, MODELO: KF-3512-GW-C   | \$ | 420.00   | 541.80   | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA   | Muy Bueno |
| 1 | PANTALLA INFLABLE EN TELA REBAG COLOMBIANA Y PANTALLA DE LONA PVC COLOR BLANCO MATE | MEDIDAS 9 METROS DE LARGO X 6.50 METROS DE ALTURA. MOTOR ELECTRO SOPLADOR DE 110 VOLTIOS, 4 VELOCIDADES, ESTUCHE PARA GUARDAR | \$ | 2,250.00 | 2,902.50 | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA | Muy Bueno |
| 1 | VIDEO PROYECTOR 3/LCD   | MARCA SONY, SERIE 5002313   | \$ | 1,838.25 | 2,371.34 | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |  |    |          |          |  |           |
|---|---|--|----|----------|----------|--|-----------|
| 1 | PANTALLA CINEFOLD/STD   | 10'6X14 FMW  | \$ | 1,225.50 | 1,580.90 | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA                          | Muy Bueno |
| 1 | PARLANTES AUTOPONTECIADO JBL  | SERIE VTPO0885-03742   | \$ | 988.00   | 1,274.52 | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA                          | Muy Bueno |
| 1 | PARLANTES AUTOPONTECIADO JBL  | SERIE VTPO0885-03856   | \$ | 988.00   | 1,274.52 | IME DEPARTAMENTO DE CULTURA                          | Muy Bueno |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PARED NANO PLAZMA CAPACIDAD 18000 BTU | MARCA: LG GOLD MODELO S182CJ, SERIE EVAP. 800LAPB00224/COND 809KAXV00194 | \$ | 765.00   | 986.85   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | OR-OXIGEMETRO BENCHOT 3 STAR  |  | \$ | 1,851.00 | 2,387.79 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | FUENTE DE ILUMINACION BASE  | SERIE: H0807-2005-002  | \$ | 520.00   | 670.80   | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 1 | LAMPARA FIBRA OPTICA BIFURCADA                                      |  | \$ | 440.00   | 567.60   | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 1 | TERMORREACTOR TR 320 SPECTROQUANT                                   |  | \$ | 1,100.00 | 1,419.00 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |   |    |          |           |  |           |
|---|---|---|----|----------|-----------|--|-----------|
| 1 | BOMBA AL VACÍO 1/8 HP                             | MARCA VWR   | \$ | 737.00   | 950.73    | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA, MAS KIT DE INSTALACIÓN | MARCA: NIHON KOHDEN, PROCEDENCIA JAPÓN, SERIE 10045 | \$ | 8,500.00 | 10,965.00 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR                     | MARCA OLYMPUS, MODELO SZ-6145                       | \$ | 2,920.00 | 3,766.80  | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 1 | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR                     | MARCA OLYMPUS, MODELO SZ-6145                       | \$ | 2,920.00 | 3,766.80  | SNEM Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria | Muy Bueno |
| 1 | DESECADOR DE VIDRIO DE 250 MM                     |   | \$ | 220.00   | 283.80    | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | INCUBADOR ENFRIADOR DBO                           | MOD FTC90E, SERIE 134585                            | \$ | 2,700.00 | 3,483.00  | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | SISTEMA DIGITAL DBO 6 PUESTOS                     | SERIE 138504  | \$ | 2,594.00 | 3,346.26  | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |
| 1 | SOPORTE MULTIPLE 6 PUESTOS NABIFOLD               |   | \$ | 3,420.00 | 4,411.80  | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina         | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |  |    |          |          |  |           |
|---|---|--|----|----------|----------|--|-----------|
| 1 | CARRITO TRANSPORTADOR 3 BANDEJAS  |  | \$ | 335.00   | 432.15   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | ESTUFA DE 1 PIE CUB /28L  | MARCA VWR                                  | \$ | 900.00   | 1,161.00 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | AGITADOR CALENTADOR   | MARCA VWR                                  | \$ | 550.00   | 709.50   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | BAÑO MARIA DE 22 LITROS   | MARCA MEMMERT, MODELO WB22, SERIE L5080203 | \$ | 1,180.00 | 1,522.20 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | PLATO INCUBADOR / AGITADOR PARA MICROPLACAS   | MARCA BOEKEL JITTERBUS                     | \$ | 2,755.00 | 3,553.95 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | JUEGO DE PESAS  | MARCA DENVER R. 100G A 1 KG                | \$ | 750.00   | 967.50   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | TACÓMETRO CERTIFICADO   |  | \$ | 640.00   | 825.60   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | EQUIPO ODONTOLÓGICO FABRICADO EN BRASIL, VERSION TRIMODULAR, TOTALMENTE ELECTRICO Y PROGRAMABLE | MARCA KAVO UNIK, CAPAC 135 KL              | \$ | 3,990.00 | 5,147.10 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |   |    |          |          |  |           |
|---|--|---|----|----------|----------|--|-----------|
| 1 | COMPRESOR DE 1 HP LIBRE DE ACEITE CON GAVINETE QUE LO HACE MAS SILENCIOSO            | MARCA KAVO  | \$ | 1,100.00 | 1,419.00 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | KIT DE TURBINAS ODONTOLÓGICAS  | S/N 2009101532 - 080082069 - 080110118  | \$ | 586.00   | 755.94   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | TELESCOPIO CENTRADOR + OBJETIVO PLAN ACROMATICO DE FASE 40X                          |   | \$ | 659.00   |          | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno |
| 1 | Cámara fotográfica digital SONY DSC-H5; 9 megapíxeles (9,1 megapíxeles efectivos), l | ente Carl Zeiss® Vario-Tessar®, zoom óptico 15x, Smart Zoom 81x (VGA) y pantalla LCD de 3,0 pulgadas movable con control remoto | \$ | 424.00   | 290.41   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO     | Muy Bueno |
| 1 | FUENTE DE ILUMINACION BASE   |   | \$ | 670.80   |          | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO     | Muy Bueno |
| 1 | LAMPARA FIBRA OPTICA BIFURCADA   |   | \$ | 567.60   |          | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO     | Muy Bueno |
| 1 | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR  |   | \$ | 3,766.80 |          | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO     | Muy Bueno |
| 1 | ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR  |   | \$ | 3,766.80 |          | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO     | Muy Bueno |

|   |  |                 |    |          |          |                                    |                      |
|---|--|-----------------|----|----------|----------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | EQUIPO DENTAL MARCA KAVO BRASIL, SILLON CON ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR ACOLCHONADO DE ESPUMA INYECTADA CON REVESTIMIENTO DE PVC LAMINADO SIN COSTURA, BRAZOS DE APOYO FIJOS, CABEZA ACCIONADO POR MOTOREDUCTOR ELECTRICO, TRIMODULAR CON BANDEJA, JERINGA TRIPLE CON HOLDER AUTOMATICO SISTEMA ASEPTICO MANGUERAS LISAS |                 | \$ | 3,990.00 | 2,755.52 | IME Patronato Municipal La Merced  | Muy Bueno            |
| 1 | COMPRESOR KAVO DE 1HP  |                 | \$ | 1,100.00 | 759.67   | IME Patronato Municipal La Merced  | Muy Bueno            |
| 1 | KIT ODONTOLOGICO   |                 | \$ | 1,100.00 | 759.67   | IME Patronato Municipal La Merced  | Muy Bueno            |
| 1 | FILMADORA SONY DCR-DVD108  | INCLUYE ESTUCHE | \$ | 530.00   | 366.28   | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL | Muy Bueno (comodato) |

|                                 |  |  |    |                   |                   |  |                      |
|---------------------------------|--|--|----|-------------------|-------------------|--|----------------------|
| 1                               | EQUIPO ROTASONDA / MAQUINA VARILLADORA MOTOR BRIGGS&STRATTON DE 5HP A GASOLINA, ENFRIADO POR AIRE, 3 RUEDAS, TRANSMISIÓN CON REVERSO INSTANTÁNEO, INCLUYE SUJETADOR RÁPIDO DE VARILLAS, TRANSMISIÓN SNOW-NABSTEDT (SET DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INCLUIDOS) |  | \$ | 11,800.00         | 7,607.99          | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL           | Muy Bueno (comodato) |
| 1                               | INCUBADOR  |  | \$ | 1,314.00          | 907.46            | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Muy Bueno (comodato) |
| <b>TOTAL OTROS EQUIPOS (44)</b> |  |  |    | <b>281,911.41</b> | <b>224,623.66</b> |  |                      |

### EQUIPO DE COMPUTACION

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | N° SERIE     | COSTO de ADQUISICIÓN |           |              | UBICACIÓN      | RESPONSABLE | OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN) |
|----------|---|--------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|------------------------------------|
|          |   |              | Moneda               | Monto USD | Valor en EUR |                |             |                                    |
| 1        | CPU Clon Intel compuesto de: Case P4 FOXCONN, MB. INTEL D101GGC; CP INTEL P4 3.0 GHZ, 1MB, HD IDE 160 GB SEAGATE SATA; DDR 1 GB KINGSTON; DVD RW LG; FLOPPY 3.5" 1.44MB SONY; NIC WIRELESS CNET | INC603580898 | \$                   | 1,192.90  | 938.85       | PROGRAMA SYMAE |             | Muy Bueno                          |
| 1        | MONITOR LG FLATRON, PANTALLA 17"  | 609INSE4U590 | \$                   | 0.00      | 0.00         | PROGRAMA SYMAE |             | Muy Bueno                          |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |              |    |          |        |                |           |
|---|--|--------------|----|----------|--------|----------------|-----------|
| 1 | TECLADO NEGRO MARCA GENIUS MODELO GK-060002  | XE6604030902 | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | PARLANTES NEGROS MARCA GENIUS  | YQX617409048 | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | MOUSE OPTICO MARCA GENIUS  | 123447001051 | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Computador Clon Intel compuesto de: Case P4 FOXCONN, MB. INTEL D101GGC; CP INTEL P4 3.0 GHZ, 1MB, HD IDE 160 GB SEAGATE SATA; DDR 1 GB KINGSTON; DVD RW LG; FLOPPY 3.5" 1.44MB SONY; NIC WIRELESS CNET | INC603580912 | \$ | 1,192.90 | 938.85 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | MONITOR LG FLATRON, PANTALLA 17"   | 609INRC4X614 | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | TECLADO NEGRO MARCA GENIUS MODELO GK-060002  | XE6604030903 | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | PARLANTES NEGROS MARCA GENIUS  | YQX617409059 | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | MOUSE OPTICO MARCA GENIUS  | 123447001069 | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Computador Clon Intel compuesto de: Case P4 FOXCONN, MB. INTEL D101GGC; CP INTEL P4 3.0 GHZ, 1MB, HD IDE 160 GB SEAGATE SATA; DDR 1 GB KINGSTON; DVD RW LG; FLOPPY 3.5" 1.44MB SONY; NIC WIRELESS CNET | INC603581039 | \$ | 1,192.90 | 938.85 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | MONITOR LG FLATRON, PANTALLA 17"   | 609INMF4334  | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | TECLADO NEGRO MARCA GENIUS MODELO GK-060002  | XE6604030905 | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | PARLANTES NEGROS MARCA GENIUS  | YQX617409047 | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | MOUSE OPTICO MARCA GENIUS  | 123447001073 | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Computador Clon Intel compuesto de: Case P4 FOXCONN, MB. INTEL D101GGC; CP INTEL P4 3.0 GHZ,   | INC603581022 | \$ | 1,192.90 | 938.85 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                |    |          |        |                |           |
|---|--|----------------|----|----------|--------|----------------|-----------|
|   | 1MB, HD IDE 160 GB SEAGATE<br>SATA; DDR 1 GB KINGSTON; DVD<br>RW LG; FLOPPY 3.5" 1.44MB SONY;<br>NIC WIRELESS CNET   |                |    |          |        |                |           |
| 1 | MONITOR LG FLATRON, PANTALLA<br>17"  | 609INTX5B537   | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | TECLADO NEGRO MARCA GENIUS<br>MODELO GK-060002   | XE6604030905   | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | PARLANTES NEGROS MARCA<br>GENIUS   | YQX617409058   | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | MOUSE OPTICO MARCA GENIUS  | 123447001070   | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | Computador Clon Intel compuesto de:<br>Case P4 FOXCONN, MB. INTEL<br>D101GGC; CP INTEL P4 3.0 GHZ,<br>1MB, HD IDE 160 GB SEAGATE<br>SATA; DDR 1 GB KINGSTON; DVD<br>RW LG; FLOPPY 3.5" 1.44MB SONY;<br>NIC WIRELESS CNET | INC603581015   | \$ | 1,192.90 | 938.85 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | MONITOR LG FLATRON, PANTALLA<br>17"  | 609INJL4U556   | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | TECLADO NEGRO MARCA GENIUS<br>MODELO GK-060002   | XE6604030906   | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | PARLANTES NEGROS MARCA<br>GENIUS   | YQX617409060   | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | MOUSE OPTICO MARCA GENIUS  | 123447001074   | \$ | 0.00     | 0.00   | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | ROUTER WIRELESS LINKSYS  | CDFB1F3D5116   | \$ | 83.30    | 65.56  | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | UPS APC 600VA  | SKB0628118831  | \$ | 85.65    | 67.41  | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | UPS APC 600VA  | SKB0613111894  | \$ | 85.65    | 67.41  | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | UPS APC 600VA  | SKB0628118836  | \$ | 85.65    | 67.41  | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | PROYECTOR EPSON POWERLITE<br>62C   | GYSF680922L    | \$ | 1,200.26 | 944.64 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | SCANNER HP SCANJET 5590<br>( 30PB1G) CN6855ROKV  |                | \$ | 317.81   | 250.13 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA SAMSUNG LASER LG<br>ML-3051N B/N   | 3R61B1AL501100 | \$ | 268.12   | 211.02 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA SAMSUNG LASER LG<br>ML-3051N B/N   | 3R61B1AL500995 | \$ | 268.12   | 211.02 | PROGRAMA SYMAE | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                |    |        |        |                                    |                       |           |
|---|--|----------------|----|--------|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | IMPRESORA LASER COLOR HP 2600N   | SCNGC6930DS    | \$ | 392.00 | 308.52 | PROGRAMA SYMAE                     |                       | Muy Bueno |
| 1 | NIC WIRELESS CNET  | AXA1609007819  | \$ | 44.10  | 34.71  | PROGRAMA SYMAE                     |                       | Muy Bueno |
| 1 | NIC WIRELESS CNET  | AXA1609007813  | \$ | 44.10  | 34.71  | PROGRAMA SYMAE                     |                       | Muy Bueno |
| 1 | NIC WIRELESS CNET  | AXA1609007814  | \$ | 44.10  | 34.71  | PROGRAMA SYMAE                     |                       | Muy Bueno |
| 1 | NIC WIRELESS CNET  | AXA1609007809  | \$ | 44.10  | 34.71  | PROGRAMA SYMAE                     |                       | Muy Bueno |
| 1 | NIC WIRELESS CNET  | AXA1609007820  | \$ | 44.10  | 34.71  | PROGRAMA SYMAE                     |                       | Muy Bueno |
| 1 | QUALITY PC GOLD LINE INTEL 2,13 2 DUO 250GB 1GB DVD WRITER 56 K 17" TFT , QUALITY PC GOLD LINE INTEL 2,13 GHZ, PROCESADOR CORE 2 DUO 250GB 1GB DVD WRITER 56 MAINBOARD INTEL, K 17" TFT, CASE ESPECIAL, BUS 800 MHZ, MEMORIA 1GB RAM DDR2, HDD 250GB 7200 RPM, OPTICO DVD WRITER, FAX MODEM 565 KBPS, TARJETA DE RED 10/100, TECLADO PS/2, MOUSE PS/2, PARALANTES ESTEREOS | AZIS6460124G-1 | \$ | 835.00 | 619.90 | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL | Dr. Dick Altafuya     | Muy Bueno |
| 1 | QUALITY PC GOLD LINE INTEL 2,13 2 DUO 250GB 1GB DVD WRITER 56 K 17" TFT , QUALITY PC GOLD LINE INTEL 2,13 GHZ, PROCESADOR CORE 2 DUO 250GB 1GB DVD WRITER 56 MAINBOARD INTEL, K 17" TFT, CASE ESPECIAL, BUS 800 MHZ, MEMORIA 1GB RAM DDR2, HDD 250GB 7200 RPM, OPTICO DVD WRITER, FAX MODEM 565 KBPS, TARJETA DE RED 10/100, TECLADO PS/2, MOUSE PS/2, PARALANTES ESTEREOS | AZIS64500PWX-1 | \$ | 835.00 | 619.90 | IME DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | Arq. Daniel López     | Muy Bueno |
| 1 | QUALITY PC GOLD LINE INTEL 2,13 2 DUO 250GB 1GB DVD WRITER 56 K 17" TFT , QUALITY PC GOLD LINE INTEL 2,13 GHZ, PROCESADOR CORE 2 DUO 250GB 1GB DVD WRITER 56 MAINBOARD INTEL, K 17" TFT, CASE ESPECIAL, BUS 800 MHZ, MEMORIA 1GB RAM DDR2, HDD 250GB 7200 RPM, OPTICO DVD WRITER, FAX MODEM 565  | AZIS64500PX7-1 | \$ | 835.00 | 619.90 | IME DESARROLLO COMUNITARIO         | Lcdo. Richard Guevara | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                |    |          |        |                            |                       |           |
|---|--|----------------|----|----------|--------|----------------------------|-----------------------|-----------|
|   | KBPS, TARJETA DE RED 10/100, TECLADO PS/2, MOUSE PS/2, PARALANTES ESTEREO  |                |    |          |        |                            |                       |           |
| 1 | QUALITY PC GOLD LINE INTEL 2,13 2 DUO 250GB 1GB DVD WRITER 56 K 17" TFT , QUALITY PC GOLD LINE INTEL 2,13 GHZ, PROCESADOR CORE 2 DUO 250GB 1GB DVD WRITER 56 MAINBOARD INTEL, K 17" TFT, CASE ESPECIAL, BUS 800 MHZ, MEMORIA 1GB RAM DDR2, HDD 250GB 7200 RPM, OPTICO DVD WRITER, FAX MODEM 565 KBPS, TARJETA DE RED 10/100, TECLADO PS/2, MOUSE PS/2, PARALANTES ESTEREO  | AZIS64500PX8-1 | \$ | 835.00   | 619.90 | IME DESARROLLO COMUNITARIO | Lcdo. Richard Guevara | Muy Bueno |
| 1 | QUALITY PC GOLD LINE INTEL 2,13 2 DUO 250GB 1GB DVD WRITER 56 K 17" TFT , QUALITY PC GOLD LINE INTEL 2,13 GHZ, PROCESADOR CORE 2 DUO 250GB 1GB DVD WRITER 56 MAINBOARD INTEL, K 17" TFT, CASE ESPECIAL, BUS 800 MHZ, MEMORIA 1GB RAM DDR2, HDD 250GB 7200 RPM, OPTICO DVD WRITER, FAX MODEM 565 KBPS, TARJETA DE RED 10/100, TECLADO PS/2, MOUSE PS/2, PARALANTES ESTEREO  | AZIS646011MH-1 | \$ | 835.00   | 619.90 | SYMAE TECNICOS             | Tecnico               | Muy Bueno |
| 1 | TOSHIBA NOTEBOOK SATELITE SERIE A 135 S4427 CORE DUO T2250 1.73 GHZ 120 GB DVDRW 56K 15,4TFT, PROCESADOR INTEL CORE DUO T2250 1.73GHZ, 2MB, L2 CACHE 533, RAM: 1 GBRAM, DISCO DURO 120 GB, MONITOR, 15.4 COLOR TFT WIDE MATRIZ ACTIVA, DVD WRITER, TARJETA WIFI INTEL PRO WIRELESS. FAX MODEM 56.000BPS, WIRELESS 802.11, TARJETA RED LAN ETHERNET 10/100 INTEGRADA, TARJETA DE SONIDO, WINDOWS VISTA PREMIUM. TOSHIBA | Z6168571K      | \$ | 1,100.00 | 816.63 | IME DESARROLLO COMUNITARIO | Lcdo. Richard Guevara | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |           |    |          |        |                                    |                   |           |
|---|--|-----------|----|----------|--------|------------------------------------|-------------------|-----------|
|   | ES UNA MARCA REGISTRADA EN LOS ESTADOS UNIDOS  |           |    |          |        |                                    |                   |           |
| 1 | TOSHIBA NOTEBOOK SATELITE SERIE A 135 S4427 CORE DUO T2250 1.73 GHZ 120 GB DVDRW 56K 15,4TFT, PROCESADOR INTEL CORE DUO T2250 1.73GHZ, 2MB, L2 CACHE 533, RAM: 1 GBRAM, DISCO DURO 120 GB, MONITOR, 15.4 COLOR TFT WIDE MATRIZ ACTIVA, DVD WRITER, TARJETA WIFI INTEL PRO WIRELESS. FAX MODEM 56.000BPS, WIRELESS 802.11, TARJETA RED LAN ETHERNET 10/100 INTEGRADA, TARJETA DE SONIDO, WINDOWS VISTA PREMIUM. TOSHIBA ES UNA MARCA REGISTRADA EN LOS ESTADOS UNIDOS | Z6264201K | \$ | 1,100.00 | 816.63 | PROGRAMA SYMAE                     |                   | Muy Bueno |
| 1 | TOSHIBA NOTEBOOK SATELITE SERIE A 135 S4427 CORE DUO T2250 1.73 GHZ 120 GB DVDRW 56K 15,4TFT, PROCESADOR INTEL CORE DUO T2250 1.73GHZ, 2MB, L2 CACHE 533, RAM: 1 GBRAM, DISCO DURO 120 GB, MONITOR, 15.4 COLOR TFT WIDE MATRIZ ACTIVA, DVD WRITER, TARJETA WIFI INTEL PRO WIRELESS. FAX MODEM 56.000BPS, WIRELESS 802.11, TARJETA RED LAN ETHERNET 10/100 INTEGRADA, TARJETA DE SONIDO, WINDOWS VISTA PREMIUM. TOSHIBA ES UNA MARCA REGISTRADA EN LOS ESTADOS UNIDOS | Z6265007K | \$ | 1,100.00 | 816.63 | IME DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | Arq. Daniel López | Muy Bueno |
| 1 | TOSHIBA NOTEBOOK SATELITE SERIE A 135 S4427 CORE DUO T2250 1.73 GHZ 120 GB DVDRW 56K 15,4TFT, PROCESADOR INTEL CORE DUO T2250 1.73GHZ, 2MB, L2 CACHE 533, RAM: 1 GBRAM, DISCO DURO 120 GB,   | Z6161663K | \$ | 1,100.00 | 846.15 | SNEM                               | DR. CESAR DIAZ    | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |                      |    |        |        |  |                          |           |
|---|---|----------------------|----|--------|--------|--|--------------------------|-----------|
|   | MONITOR, 15.4 COLOR TFT WIDE<br>MATRIZ ACTIVA, DVD WRITER, TARJETA<br>WIFI INTEL PRO WIRELESS. FAX<br>MODEM 56.000BPS, WIRELESS 802.11,<br>TARJETA RED LAN ETHERNET 10/100<br>INTEGRADA, TARJETA DE SONIDO,<br>WINDOWS VISTA PREMIUM. TOSHIBA<br>ES UNA MARCA REGISTRADA EN LOS<br>ESTADOS UNIDOS   |                      |    |        |        |  |                          |           |
| 1 | 2 GB JET FLAH DATA TRAVELER I USB<br>2,0 KINGSTON   | 05360-310CN012807-15 | \$ | 40.00  | 29.70  | IME<br>DESARROLLO<br>COMUNITARIO         | Lcdo. Richard<br>Guevara | Muy Bueno |
| 1 | 2 GB JET FLAH DATA TRAVELER I USB<br>2,0 KINGSTON   | 05360-310CN012807-14 | \$ | 40.00  | 29.70  | IME<br>DESARROLLO<br>COMUNITARIO         | Lcdo. Richard<br>Guevara | Muy Bueno |
| 1 | 1 GB MEMORY STICK PRO DUO PARA<br>CAMARA SONY   | SCNBK410503          | \$ | 48.00  | 35.63  | IME DIRECCION<br>DE GESTION<br>AMBIENTAL | Arq. Daniel<br>López     | Muy Bueno |
| 1 | IMP. HP MULTIFUNCION 3055 MFP,<br>NUMERO DE PARTES Q6503A,<br>FUNCIONES: IMPRESORA, COPIADORA,<br>SCANNER Y FAX. VELOCIDAD B7N<br>19PPM/19CPM, VELOCIDAD DE FAX 3<br>SEGUNDOS X PAG, BANDEJA 1 (260H)<br>ADF (50H), RESOLUCIÓN/MEMORIA 1200<br>X 1200 DPL/61MB,<br>REDUCCION/AMPLIACIÓN 25 A 400%,<br>CONECTIVIDAD USB, ETHERNET<br>10/100, CICLO MENSUAL 7.000 POR MES | SCNBK410503          | \$ | 468.00 | 360.00 | SNEM                                     | DR. CESAR<br>DIAZ        | Muy Bueno |
| 1 | IMP. HP MULTIFUNCION 3055 MFP,<br>NUMERO DE PARTES Q6503A,<br>FUNCIONES: IMPRESORA, COPIADORA,<br>SCANNER Y FAX. VELOCIDAD B7N<br>19PPM/19CPM, VELOCIDAD DE FAX 3<br>SEGUNDOS X PAG, BANDEJA 1 (260H)<br>ADF (50H), RESOLUCIÓN/MEMORIA 1200<br>X 1200 DPL/61MB,<br>REDUCCION/AMPLIACIÓN 25 A 400%,<br>CONECTIVIDAD USB, ETHERNET<br>10/100, CICLO MENSUAL 7.000 POR MES | SCNBK410512          | \$ | 468.00 | 347.44 | IME DIRECCION<br>DE HIGIENE<br>MUNICIPAL | Dr. Dick<br>Altafuya     | Muy Bueno |
| 1 | IMP. XEROX WORKCENTR<br>MULTIFUNCION 4118 XW, COPIADORA,  | YHT739109            | \$ | 891.00 | 661.47 | IME<br>DESARROLLO                        | Lcdo. Richard            | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |   |    |          |          |  |                       |           |
|---|---|---|----|----------|----------|--|-----------------------|-----------|
|   | IMPRESORA, ESCANER, FAX, CICLO MENSUAL DE 20.000 PAGINAS, PUERTO USB 2,0  |   |    |          |          | COMUNITARIO                                    | Guevara               |           |
| 1 | REGULADOR APEX DE 1500 VA   |   | \$ | 17.86    | 13.26    | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL             | Dr. Dick Altafuya     | Muy Bueno |
| 2 | REGULADOR APEX DE 1500 VA   |   | \$ | 35.72    | 26.52    | IME DESARROLLO COMUNITARIO                     | Lcdo. Richard Guevara | Muy Bueno |
| 2 | HP LASERJET 3055 MULTI  | SERIE: CNBK442292,CNBK148872,CNBK317044 | \$ | 1,080.00 | 795.87   | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina   | Dr. David Tenorio     | Muy Bueno |
| 1 | HP LASERJET 3055 MULTI  | SERIE: CNBK442280                       | \$ | 540.00   | 397.94   | CCSE (CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE ESMERALDAS) | Dr. Jorge Narvaez     | Muy Bueno |
| 2 | <b>COMPUTADORAS FIJAS DE ESCRITORIO</b> INTEL<br>CORE 2 DUO, 2,13 Ghz, 17 TFT LCD, chasis Torre ATX P4, MotherBoard INTEL 965 WHMKR ATX W/A/V/LGB/RAID 775, Procesador INTEL CORE 2 DUO, 2,13 GHz, 1 MB, Disco Duro de 250 GB gb 7200 rpm, Memoria ram 1GB DDR2 expandible a 4 GB, Unidad DVD Writer 18X, Teclado multimedia Genios, Mouse optico PS*2 etscroll. Floppy 1,44 MB 3,5" Tarjeta de Red inalambrica TP, 10/100, Pantalla plana Samsung/dell/ig TFT LCD DE 17", TARJETA DE FAX MODEM pci 56 KBPS v..92 |   | \$ | 1,680.00 | 1,238.03 | IME DEPARTAMENT O DE COMUNICACIÓ N             | LCDO. TONY QUIÑONEZ   | Muy Bueno |
| 3 | <b>COMPUTADORAS FIJAS DE ESCRITORIO</b> INTEL<br>CORE 2 DUO, 2,13 Ghz, 17 TFT LCD, chasis Torre ATX P4, MotherBoard INTEL 965 WHMKR ATX W/A/V/LGB/RAID 775, Procesador INTEL CORE 2 DUO, 2,13 GHz, 1 MB, Disco Duro de 250 GB gb 7200 rpm, Memoria ram 1GB DDR2 expandible a 4 GB, Unidad DVD Writer 18X, Teclado multimedia Genios, Mouse optico PS*2 etscroll. Floppy 1,44 MB 3,5" Tarjeta de Red inalambrica TP, 10/100, Pantalla plana Samsung/dell/ig TFT LCD DE 17", TARJETA DE FAX MODEM pci 56 KBPS v..92 |   | \$ | 2,520.00 | 1,857.04 | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina   | Dr. David Tenorio     | Muy Bueno |
| 2 | <b>COMPUTADORAS FIJAS DE ESCRITORIO</b> INTEL<br>CORE 2 DUO, 2,13 Ghz, 17 TFT LCD, chasis Torre ATX P4, MotherBoard INTEL 965 WHMKR ATX W/A/V/LGB/RAID 775, Procesador INTEL CORE 2 DUO, 2,13 GHz, 1 MB, Disco Duro de 250 GB gb 7200 rpm, Memoria ram 1GB DDR2 expandible a 4 GB, Unidad DVD Writer 18X, Teclado multimedia Genios, Mouse optico PS*2 etscroll. Floppy   |   | \$ | 1,680.00 | 1,238.03 | PROGRAMA SYMAE                                 |                       | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|    |   |    |          |          |  |                   |           |
|----|---|----|----------|----------|--|-------------------|-----------|
|    | 1,44 MB 3,5" Tarjeta de Red inalambrica TP, 10/100, Pantalla plana Samsung/dell/ig TFT LCD DE 17", TARJETA DE FAX MODEM pci 56 KBPS v..92   |    |          |          |  |                   |           |
| 1  | <b>COMPUTADORAS FIJAS DE ESCRITORIO</b> INTEL CORE 2 DUO, 2,13 Ghz, 17 TFT LCD, chasis Torre ATX P4, MotherBoard INTEL 965 WHMKR ATX W/A/V/LGB/RAID 775, Procesador INTEL CORE 2 DUO, 1.8 GHz, 1 MB, Disco Duro de 160 GB gb 7200 rpm, Memoria ram 1GB DDR2 expandible a 4 GB, Unidad DVD Writer 18X, Teclado multimedia Genios, Mouse optico PS*2 etscroll. Ploppy 1,44 MB 3,5" Tarjeta de Red inalambrica TP, 10/100, Pantalla plana Samsung/dell/ig TFT LCD DE 17", TARJETA DE FAX MODEM pci 56 KBPS v..92 | \$ | 1,672.00 | 1,232.13 | CCSE (CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE ESMERALDAS) | Dr. Jorge Narvaez | Muy Bueno |
| 1  | <b>COMPUTADORAS FIJAS DE ESCRITORIO</b> INTEL CORE 2 DUO, 2,13 Ghz, 17 TFT LCD, chasis Torre ATX P4, MotherBoard INTEL 965 WHMKR ATX W/A/V/LGB/RAID 775, Procesador INTEL CORE 2 DUO, 1.8 GHz, 1 MB, Disco Duro de 160 GB gb 7200 rpm, Memoria ram 1GB DDR2 expandible a 4 GB, Unidad DVD Writer 18X, Teclado multimedia Genios, Mouse optico PS*2 etscroll. Ploppy 1,44 MB 3,5" Tarjeta de Red inalambrica TP, 10/100, Pantalla plana Samsung/dell/ig TFT LCD DE 17", TARJETA DE FAX MODEM pci 56 KBPS v..92 | \$ | 836.00   | 616.06   | CCSE (CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE ESMERALDAS) | Dr. Jorge Narvaez | Muy Bueno |
| 4  | SOFTWARE  | \$ | 12.00    | 8.90     | PROGRAMA SYMAE                                 |                   | Muy Bueno |
| 10 | REGULADOR APEX DE 1500 VA   | \$ | 851      | 630.84   | PROGRAMA SYMAE                                 |                   | Muy Bueno |
| 1  | SOFTWARE DE COMUNICACIÓN DIGAS EN LA PC   | \$ | 400.00   | 276.43   | IME DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL             | ING. JUAN MONTAÑO | Muy Bueno |
| 1  | CONVERTIDOR USB A SERIAL  | \$ | 40.00    | 27.64    | IME DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL             | ING. JUAN MONTAÑO | Muy Bueno |
| 1  | IMPRESORA LEXMARKZ INYECC   | \$ | 70.00    | 48.38    | IME DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL             | ING. JUAN MONTAÑO | Muy Bueno |
| 1  | MODEN HUAWEI E226 PARA CONEXIÓN A INTERNET  | \$ | 50.40    | 34.83    | PROGRAMA SYMAE                                 |                   | Muy Bueno |
| 1  | MODEN HUAWEI E226 PARA CONEXIÓN A INTERNET  | \$ | 50.40    | 34.83    | PROGRAMA SYMAE                                 |                   | Muy Bueno |
| 1  | ROUTER WIRELESS LINKSYS   | \$ | 62.50    | 43.19    | PROGRAMA SYMAE                                 |                   | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |   |    |        |        |                                    |                    |           |
|---|---|---|----|--------|--------|------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | GPS GARMIN MAP 76   |   | \$ | 350.00 | 241.88 | PROGRAMA SYMAE                     |                    | Muy Bueno |
| 1 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL LUMIX DMC-LS5P CON ESTUCHE Y TARJETA MEMORIA DE 1G   |   | \$ | 391.33 | 270.44 | PROGRAMA SYMAE                     |                    | Muy Bueno |
| 1 | SOFTWARE GARMIN MAP SOURCE (para transferencia de datos del GPS al PC)  |   | \$ | 64.00  | 44.23  | PROGRAMA SYMAE                     |                    | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO 2.66Ghz. MB INTEL DQ35MPE, PROC. INTEL CORE 2 DUO 2.6Ghz, HD 160GB, RAM 1GB, FLOPPY, DVD-WRITER, CARDREADER, LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL | Serie No. INC-800700927 MOD. XS8025               | \$ | 925.00 | 639.25 | INH ASESOR TECNICO EN LABORAROTIO  | Dr. David Tenorio  | Muy Bueno |
| 2 | PARLANTES NEGROS MARCA GENIUS   | Serie: ZF7Z5B056388                               | \$ | 0.00   | 0.00   | INH ASESOR TECNICO EN LABORAROTIO  | Dr. David Tenorio  | Muy Bueno |
| 1 | MOUSE OPTICO MARCA GENIUS   | S/N 148362001828                                  | \$ | 0.00   | 0.00   | INH ASESOR TECNICO EN LABORAROTIO  | Dr. David Tenorio  | Muy Bueno |
| 1 | TECLADO NEGRO MARCA GENIUS  | SERIE ZCE819500911                                | \$ | 0.00   | 0.00   | INH ASESOR TECNICO EN LABORAROTIO  | Dr. David Tenorio  | Muy Bueno |
| 1 | MONITOR LCD 17"   | MODELO 178WFPc SERIE No. CN-OPK256-64180-7BD-2L5L | \$ | 0.00   | 0.00   | INH ASESOR TECNICO EN LABORAROTIO  | Dr. David Tenorio  | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA HP LASER JET P1005  | SERIE No. VNB 3D05285                             | \$ | 115.00 | 79.47  | INH ASESOR TECNICO EN LABORAROTIO  | Dr. David Tenorio  | Muy Bueno |
| 1 | REGULADOR APEX DE 1500 VA   | MODEL. BE550R / SERIE 3B0744X53780                | \$ | 200.74 | 138.73 | INH ASESOR TECNICO EN LABORAROTIO  | Dr. David Tenorio  | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO 2.66Ghz. MB INTEL DQ35MPE, PROC. INTEL CORE 2 DUO 2.6Ghz, HD 160GB, RAM 1GB, FLOPPY, DVD-WRITER, CARDREADER, LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL | SERIE No.   | \$ | 925.00 | 639.25 | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL | BLGO. OMAR MONTAÑO | Muy Bueno |
| 2 | PARLANTES NEGROS MARCA GENIUS   | SERIE No.   | \$ | 0.00   | 0.00   | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL | BLGO. OMAR MONTAÑO | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |           |    |        |        |   |                             |           |
|---|---|-----------|----|--------|--------|---|-----------------------------|-----------|
| 1 | MOUSE OPTICO MARCA GENIUS   | SERIE No. | \$ | 0.00   | 0.00   | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL                    | BLGO. OMAR MONTAÑO          | Muy Bueno |
| 1 | TECLADO NEGRO MARCA GENIUS  | SERIE No. | \$ | 0.00   | 0.00   | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL                    | BLGO. OMAR MONTAÑO          | Muy Bueno |
| 1 | MONITOR LCD 17"   | SERIE No. | \$ | 0.00   | 0.00   | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL                    | BLGO. OMAR MONTAÑO          | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA HP 1522NF LASER B/N MULTIFUNCION  | SERIE No. | \$ | 457.20 | 315.96 | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL                    | BLGO. OMAR MONTAÑO          | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP, MODELO 530 DE C2D 1.6Ghz, 160 Gb DISCO, 1Gb, 15.4 PULGADAS, DBDWRITER   | SERIE No. | \$ | 805.00 | 524.77 | DPS PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA | DR. RAHISYM CARABALY COROZO | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,5 Ghz, MB Intel DG35EC, PROC. INTEL DUAL CORE 2,5 Ghz RAM 1GB, HD 160GB, TFT LCD BENQ 19", DVD Writer, Card Reader | SERIE No. | \$ | 620.00 | 404.17 | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO              | DR. CESAR DIAZ              | Muy Bueno |
| 1 | MOUSE   | SERIE No. | \$ | 0.00   | 0.00   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO              | DR. CESAR DIAZ              | Muy Bueno |
| 1 | TECLADO   | SERIE No. | \$ | 0.00   | 0.00   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO              | DR. CESAR DIAZ              | Muy Bueno |
| 2 | PARLANTES   | SERIE No. | \$ | 0.00   | 0.00   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO              | DR. CESAR DIAZ              | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,5 Ghz, MB Intel DG35EC, PROC. INTEL DUAL CORE 2,5 Ghz RAM  | SERIE No. | \$ | 620.00 | 404.17 | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO                           | DR. CESAR DIAZ              | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |                                  |    |          |        |   |                   |           |
|---|---|----------------------------------|----|----------|--------|---|-------------------|-----------|
|   | 1GB, HD 160GB, TFT LCD BENQ 19",<br>DVD Writer, Card Reader   |                                  |    |          |        | MICROSCÓPICO                                      |                   |           |
| 1 | MOUSE   | SERIE No.                        | \$ | 0.00     | 0.00   | SNEM<br>PUESTOS DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | DR. CESAR<br>DIAZ | Muy Bueno |
| 1 | TECLADO   | SERIE No.                        | \$ | 0.00     | 0.00   | SNEM<br>PUESTOS DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | DR. CESAR<br>DIAZ | Muy Bueno |
| 2 | PARLANTES   | SERIE No.                        | \$ | 0.00     | 0.00   | SNEM<br>PUESTOS DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | DR. CESAR<br>DIAZ | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE<br>2,5 Ghz, MB Intel DG35EC, PROC.<br>INTEL DUAL CORE 2,5 Ghz RAM<br>1GB, HD 160GB, TFT LCD BENQ 19",<br>DVD Writer, Card Reader | SERIE No.                        | \$ | 620.00   | 404.17 | SNEM<br>PUESTOS DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | DR. CESAR<br>DIAZ | Muy Bueno |
| 1 | MOUSE   | SERIE No.                        | \$ | 0.00     | 0.00   | SNEM<br>PUESTOS DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | DR. CESAR<br>DIAZ | Muy Bueno |
| 1 | TECLADO   | SERIE No.                        | \$ | 0.00     | 0.00   | SNEM<br>PUESTOS DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | DR. CESAR<br>DIAZ | Muy Bueno |
| 2 | PARLANTES   | SERIE No.                        | \$ | 0.00     | 0.00   | SNEM<br>PUESTOS DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | DR. CESAR<br>DIAZ | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR PORTABLE MARCA<br>DEL INSPIRON 1420  | SERIE No. 395561693 /<br>gm0qyg1 | \$ | 1,254.49 | 817.79 | SNEM<br>PUESTOS DE<br>DIAGNOSTICO<br>MICROSCÓPICO | DR. CESAR<br>DIAZ | Muy Bueno |
| 1 | DISCO DURO EXTERNO 3,5" 500 GB  |                                  | \$ | 145.34   | 94.75  | SNEM<br>PUESTOS DE                                | DR. CESAR         | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                       |    |        |        |  |                   |           |
|---|--|-----------------------|----|--------|--------|--|-------------------|-----------|
|   |  |                       |    |        |        | DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO                 | DIAZ              |           |
| 2 | MOUSE GENIUS OPTICAL USB                 |                       | \$ | 12.00  | 7.82   | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO | DR. CESAR DIAZ    | Muy Bueno |
| 5 | FLASH MEMORY 2,0 GB HP                   |                       | \$ | 140.00 | 91.26  | SNEM PUESTOS DE DIAGNOSTICO MICROSCÓPICO | DR. CESAR DIAZ    | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON          | MODELO LX300+         | \$ | 195.00 | 154.76 | DPS AREA DE SALUD No. 1                  | DR. ALFREDO PRADO | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON          | MODELO LX300+         | \$ | 195.00 | 154.76 | DPS AREA DE SALUD No. 1                  | DR. ALFREDO PRADO | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON          | MODELO LX300+         | \$ | 195.00 | 154.76 | DPS AREA DE SALUD No. 1                  | DR. ALFREDO PRADO | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON          | MODELO LX300+         | \$ | 195.00 | 154.76 | DPS AREA DE SALUD No. 1                  | DR. ALFREDO PRADO | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W | \$ | 49.00  | 38.89  | DPS AREA DE SALUD No. 1                  | DR. ALFREDO PRADO | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W | \$ | 49.00  | 38.89  | DPS AREA DE SALUD No. 1                  | DR. ALFREDO PRADO | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W | \$ | 49.00  | 38.89  | DPS AREA DE SALUD No. 1                  | DR. ALFREDO PRADO | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W | \$ | 49.00  | 38.89  | DPS AREA DE SALUD No. 1                  | DR. ALFREDO PRADO | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W | \$ | 49.00  | 38.89  | DPS AREA DE SALUD No. 1                  | DR. ALFREDO       | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                          |    |       |       |  |                      |           |
|---|--|--------------------------|----|-------|-------|--|----------------------|-----------|
|   |  |                          |    |       |       |  | PRADO                |           |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W    | \$ | 49.00 | 38.89 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W    | \$ | 49.00 | 38.89 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W    | \$ | 49.00 | 38.89 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W    | \$ | 49.00 | 38.89 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W    | \$ | 49.00 | 38.89 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W    | \$ | 49.00 | 38.89 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W    | \$ | 49.00 | 38.89 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W    | \$ | 49.00 | 38.89 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | UPS 5 OUTLETS, FAX/MODEM, SUGERPROTECTOR | MARCA CDP MODELO 500W    | \$ | 49.00 | 38.89 | CCSE (CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE ESMERALDAS) | Dr. Jorge Narvaez    | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA INYECCION A TINTA              | MARCA EPSON, MODELO IT20 | \$ | 62.00 | 49.21 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA INYECCION A TINTA              | MARCA EPSON, MODELO IT20 | \$ | 62.00 | 49.21 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA INYECCION A TINTA              | MARCA EPSON,             | \$ | 62.00 | 49.21 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN             | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                           |    |        |        |  |                      |           |
|---|--|---------------------------|----|--------|--------|--|----------------------|-----------|
|   |  | MODELO IT20               |    |        |        |  | CARLOS ARCE          |           |
| 1 | IMPRESORA INYECCION A TINTA  | MARCA EPSON, MODELO IT20  | \$ | 62.00  | 49.21  | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA INYECCION A TINTA  | MARCA EPSON, MODELO IT20  | \$ | 62.00  | 49.21  | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA INYECCION A TINTA  | MARCA EPSON, MODELO IT20  | \$ | 62.00  | 49.21  | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA INYECCION A TINTA  | MARCA EPSON, MODELO IT20  | \$ | 62.00  | 49.21  | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA INYECCION A TINTA  | MARCA EPSON, MODELO IT20  | \$ | 62.00  | 49.21  | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA INYECCION A TINTA  | MARCA CANON MODELO IP1900 | \$ | 42.50  | 33.73  | CCSE (CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE ESMERALDAS) | Dr. Jorge Narvaez    | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                           | \$ | 650.00 | 517.93 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                           | \$ | 650.00 | 517.93 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                           | \$ | 650.00 | 517.93 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                           | \$ | 650.00 | 517.93 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                           | \$ | 650.00 | 517.93 | DPS AREA DE SALUD No. 2                        | DR. JUAN CARLOS ARCE | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                    |    |          |          |                          |                             |           |
|---|--|--------------------|----|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                    | \$ | 650.00   | 517.93   | DPS AREA DE SALUD No. 2  | DR. JUAN CARLOS ARCE        | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                    | \$ | 650.00   | 517.93   | DPS AREA DE SALUD No. 2  | DR. JUAN CARLOS ARCE        | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                    | \$ | 650.00   | 517.93   | DPS AREA DE SALUD No. 2  | DR. JUAN CARLOS ARCE        | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                    | \$ | 650.00   | 517.93   | DPS AREA DE SALUD No. 1  | DR. ALFREDO PRADO           | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                    | \$ | 650.00   | 517.93   | DPS AREA DE SALUD No. 1  | DR. ALFREDO PRADO           | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                    | \$ | 650.00   | 517.93   | DPS AREA DE SALUD No. 1  | DR. ALFREDO PRADO           | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                    | \$ | 650.00   | 517.93   | DPS AREA DE SALUD No. 1  | DR. ALFREDO PRADO           | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                    | \$ | 650.00   | 517.93   | DPS AREA DE SALUD No. 1  | DR. ALFREDO PRADO           | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2,66 Ghz, MB Intel DG31PR, PROC. INTEL DUAL CORE 2,66Ghz RAM 3GB, HD 160GB, TFT LCD 17", DVD Writer, Card Reader, MOUSE Y TECLADO |                    | \$ | 650.00   | 517.93   | DPS VIGILANCIA SANITARIA | DR. RAHISYM CARABALY COROZO | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR PORTABLE DELL, STUDIO 1535  | SERIE No. B4111f1  | \$ | 1,248.49 | 994.81   | DPS VIGILANCIA SANITARIA | DR. RAHISYM CARABALY COROZO | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA EPSON LX 300+  |                    | \$ | 224.64   | 179.00   | DPS AREA DE SALUD No. 1  | DR. ALFREDO PRADO           | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADORA PORTABLE MBP   | Serie Sw88455c11ga | \$ | 2,998.00 | 2,379.37 | IME DEPARTAMENT          | LCDO. TONY                  | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                   |    |        |        |                                    |                     |           |
|---|--|-------------------|----|--------|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
|   | 15,4/2,53/2X2GB/3  |                   |    |        |        | O DE COMUNICACIÓN                  | QUIÑONEZ            |           |
| 1 | MOUSE MIGHTHY APPLE  |                   | \$ | 74.00  | 58.73  | IME DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN   | LCDO. TONY QUIÑONEZ | Muy Bueno |
| 1 | TECLADO APPLE ESPAÑOL ALUMINIO   |                   | \$ | 74.00  | 58.73  | IME DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN   | LCDO. TONY QUIÑONEZ | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO 2.66Ghz. MB INTEL DG31PR, PROC. INTEL CORE 2 DUO 2.6Ghz, HD 160GB, RAM 3GB, FLOPPY, DVD-WRITER, CARDREADER, TFT LCD 17", MOUSE TECLADO                               |                   | \$ | 650.00 | 485.44 | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA          | DR. DAVID QUIÑONEZ  | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO 2.66Ghz. MB INTEL DG31PR, PROC. INTEL CORE 2 DUO 2.6Ghz, HD 160GB, RAM 3GB, FLOPPY, DVD-WRITER, CARDREADER, TFT LCD 17", MOUSE TECLADO                               |                   | \$ | 650.00 | 485.44 | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA          | DR. DAVID QUIÑONEZ  | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO 2.66Ghz. MB INTEL DG31PR, PROC. INTEL CORE 2 DUO 2.6Ghz, HD 160GB, RAM 3GB, FLOPPY, DVD-WRITER, CARDREADER, TFT LCD 17", MOUSE TECLADO                               |                   | \$ | 650.00 | 485.44 | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA          | DR. DAVID QUIÑONEZ  | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA SAMSUNG 2240 LÁSER   | SN 144rbkaq900008 | \$ | 105.00 | 78.42  | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA          | DR. DAVID QUIÑONEZ  | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA SAMSUNG 2240 LÁSER   | SN 144rbkcq901221 | \$ | 105.00 | 78.42  | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA          | DR. DAVID QUIÑONEZ  | Muy Bueno |
| 1 | IMPRESORA SAMSUNG 2240 LÁSER   | SN 144rbkdq901843 | \$ | 105.00 | 78.42  | HDTC CLINICA DEL VIH/SIDA          | DR. DAVID QUIÑONEZ  | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO 2.66Ghz. MB INTEL DG31PR, PROC. INTEL CORE 2 DUO 2.6Ghz, HD 160GB, RAM 3GB, FLOPPY, DVD-WRITER, CARDREADER, TFT LCD 17", MOUSE TECLADO                               |                   | \$ | 650.00 | 485.44 | DESECHOS HOSPITALARIOS             |                     | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 1,6 MB INTEL D945GNCL, PROCESADOR INTEL DUAL CORE 1,6 GHZ, HD 160GB, RAN 1GB, FLOPPY DVD-WRITER, PARLANTES, MOUSE OPTICO, TECLADO MULTIMEDIA, MONITOR LCD 17" |                   | \$ | 660.00 | 456.12 | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL | BLGO. OMAR MONTAÑO  | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                |    |          |       |  |                    |           |
|---|--|----------------|----|----------|-------|--|--------------------|-----------|
| 1 | IMPRESORA HP DESKJET 4260  | SN: CB641A#ABM | \$ | 65.00    | 44.92 | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL           | BLGO. OMAR MONTAÑO | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR SERVIDOR DE RED INTEL CORE 2 QUAD 2,4 Ghz (Memoria ram de 4Gb. DDR-II, disco duro de 500 Gb. Monitor LCD Samsung/LG 17"; Mainboard Intel, DVD- Writer Samsung/LG Sata 22X; Licencia original de Windows XP, Antivirus e Internet Security (licencia original por 1 año), Regular de voltaje, cobertores y pad Mouse, gratis instalación de software.  |                | \$ | 1,044.92 |       | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Dr. David Tenorio  | Muy Bueno |
| 1 | NETWORKING COMPUTER THINK CLIENT D9416; Procesador Intel Atom 200 de 1.6 Ghz; Memoria Ram de 1Gb DDR2; Case Black; SO Windows CE / Windows XP SP2 /Linux; Network Boot: PXE; PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, 6 USB POrts; 2 audio Ports, 10/100 LAN, 1 Serial Port, 1 Parallel Port; Video VGA, Screen Resolution: 1920*1440; Power Supply: 12V DC 5 amp. Dimensión: 26*22*6.6 (cm.); incluye Teclado, Mouse, Software Controlador IPC (Licenciamiento) Instalación y configuración de Software | D9416          | \$ | 351.45   |       | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Dr. David Tenorio  | Muy Bueno |
| 1 | NETWORKING COMPUTER THINK CLIENT D9416; Procesador Intel Atom 200 de 1.6 Ghz; Memoria Ram de 1Gb DDR2; Case Black; SO Windows CE / Windows XP SP2 /Linux; Network Boot: PXE; PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, 6 USB POrts; 2 audio Ports, 10/100 LAN, 1 Serial Port, 1 Parallel Port; Video VGA, Screen Resolution: 1920*1440; Power Supply: 12V DC 5 amp. Dimensión: 26*22*6.6 (cm.); incluye Teclado, Mouse, Software Controlador IPC (Licenciamiento) Instalación y configuración de Software | D9416          | \$ | 351.45   |       | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Dr. David Tenorio  | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |  |                 |    |          |          |  |                       |           |
|---|--|-----------------|----|----------|----------|--|-----------------------|-----------|
| 1 | Monitor para estaciones de trabajo red core duo sin disco duro de 17" LCD  |                 | \$ | 142.45   |          | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Dr. David Tenorio     | Muy Bueno |
| 1 | Monitor para estaciones de trabajo red core duo sin disco duro de 17" LCD  |                 | \$ | 142.45   |          | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Dr. David Tenorio     | Muy Bueno |
| 1 | Impresora de código de barras; marca: ZEBRA, modelo TL 2844; Tipo de impresora DESKTOP, nivel de producción BAJA; Sistema de impresión Térmico; velocidad de impresión 105 mm/s: ancho de impresión: 102 mm; calidad de impresión: 203 dpi; lenguaje EPL   |                 | \$ | 522.45   |          | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Dr. David Tenorio     | Muy Bueno |
| 1 | Impresora de código de barras; marca: ZEBRA, modelo TL 2844; Tipo de impresora DESKTOP, nivel de producción BAJA; Sistema de impresión Térmico; velocidad de impresión 105 mm/s: ancho de impresión: 102 mm; calidad de impresión: 203 dpi; lenguaje EPL   |                 | \$ | 522.45   |          | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Dr. David Tenorio     | Muy Bueno |
| 1 | Lector de Código de Barras unidireccional Marca: SYMBOL, viene con cable emulador de teclado, soporte incluido, Lectura de códigos de barra de 1 D.; 1 línea de lectura a una velocidad de 100 disparos/Seg. Instalación de Software                       |                 | \$ | 227.95   |          | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Dr. David Tenorio     | Muy Bueno |
| 1 | Lector de Código de Barras unidireccional Marca: SYMBOL, viene con cable emulador de teclado, soporte incluido, Lectura de códigos de barra de 1 D.; 1 línea de lectura a una velocidad de 100 disparos/Seg. Instalación de Software                       |                 | \$ | 227.95   |          | INH Instituto Nacional de Higiene y Medicina | Dr. David Tenorio     | Muy Bueno |
| 1 | Computador Portátil TOSHIBA TECRA A8-SP4012, Office 2003 Estándar; INCLUYE MALETIN   | S76057297H      | \$ | 2,026.79 | 1,595.14 | SYMAE Director Nacional                      | Dr. Gregorio Montalvo | Muy Bueno |
| 1 | Mouse Optico   | 123447000746    | \$ |          | 0.00     | SYMAE Director Nacional                      | Dr. Gregorio Montalvo | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP PAVILION DV2621LA CON MALETIN Y MOUSE OPTICO  | SN: S2CE750207W | \$ | 1,100.00 | 760.19   | SYMAE Co-Director Internacional              | Ing. Antoine Erout    | Muy Bueno |
| 1 | COMPUTADORA PORTÁTIL HP tx1230la 12 pulgadas Procesador de doble núcleo DMD Turion? 64 x 2 Dual Core con tecnologia movil (1.8 GHz, 256 KB L2 cache) 2 GB DDR II 667MHz/Pantalla de 12.1" TFT/WXGA Widescreen Disco Duro de 120 GB (5400 rpm)/ Super Multi |                 | \$ | 1,649.00 | 1,215.18 | SYMAE Co-Director Internacional              | Ing. Antoine Erout    | Muy Bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |   |  |    |                  |                  |                                 |                    |           |
|---|---|--|----|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
|   | DVD RW USB 2.0 (3) VGA, S-Video, RJ-11, 2 puertos para audifonos, control remoto, expansión port 3, consumer IR, lector huellas digitales, Lector 5 en 1 memoria digital Secure Digital, Multimedia, Memory Stick, Memory Stick Pro y xD. Mode de 56K de alta velocidad, tarjeta de red 10/100 y modulo Wireless 802. 11a/b/g Conexión batería de Lithium de 6 células y una de 4 células, control de volumen, botones Quickplay de música y DVD, 1 par de audifonos, Stereo, control remoto ( Versión Express Card), 2 botones Quick Launch. Pantalla plana de 21 + teclado con conexión USB |  |    |                  |                  |                                 |                    |           |
| 1 | TECLADO   |  | \$ | 15.00            | 11.05            | SYMAE Co-Director Internacional | Ing. Antoine Erout | Muy Bueno |
| 1 | MONITOR FLAT 19" LG   |  | \$ | 281.68           | 207.58           | SYMAE Co-Director Internacional | Ing. Antoine Erout | Muy Bueno |
|   | <b>TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (43)</b>  |  |    | <b>67,814.18</b> | <b>48,354.70</b> |                                 |                    |           |

VALLAS

| N° SERIE | COSTO de ADQUISICIÓN |           |              | UBICACIÓN                          | RESPONSABLE        | OBSERVACIONES (ESTADO o CONDICIÓN) |
|----------|----------------------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|          | Moneda               | Monto USD | Valor en EUR |                                    |                    |                                    |
|          | \$                   | 5,300.00  | 4,086.35     | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL | Dr. Dick Altafuya  | Muy bueno                          |
| S/S      | \$                   | 800.00    | 568.59       | SYMAE TECNICOS                     | LCDA. PIEDAD ORTIZ | Muy bueno                          |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|     |    |        |        |                   |                       |           |
|-----|----|--------|--------|-------------------|-----------------------|-----------|
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|     |    |        |        |                   |                       |           |
|-----|----|--------|--------|-------------------|-----------------------|-----------|
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| S/S | \$ | 800.00 | 568.59 | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|                                      |    |          |          |                                    |                                   |                      |
|--------------------------------------|----|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| S/S                                  | \$ | 2,000.00 | 1,382.17 | IME MICROEMPRESA CIUDAD LIMPIA     | BIOL. OMAR MONTAÑO                | Muy Bueno (comodato) |
| S/S                                  | \$ | 6,000.00 | 4,146.51 | IME MICROEMPRESA 24 DE OCTUBRE     | BIOL. OMAR MONTAÑO                | Muy Bueno (comodato) |
| S/S                                  | \$ | 7,800.00 | 5,390.46 | IME DIRECCION DE HIGIENE MUNICIPAL | BIOL. OMAR MONTAÑO                | Muy Bueno (comodato) |
| S/S                                  | \$ | 1,480.00 | 1,022.81 | IME MICROEMPRESA VERDE ESMERALDAS  | BIOL. OMAR MONTAÑO / POLA TENORIO | Muy Bueno (comodato) |
| MEDIDAS:<br>1,80MTS<br>X 1,10<br>MTS | \$ | 5,000.00 | 3,344.48 | SYMAE TECNICOS                     | LCDA. PIEDAD ORTIZ                | Muy bueno            |
| MEDIDAS:<br>12 X 8 X 5<br>MTS        | \$ | 8,560.00 | 5,580.18 | SYMAE TECNICOS                     | LCDA. PIEDAD ORTIZ                | Muy bueno            |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|                               |    |                  |                  |                   |                       |           |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| MEDIDAS:<br>12 X 8 X 5<br>MTS | \$ | 8,560.00         | 5,580.18         | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| MEDIDAS:<br>12 X 8 X 5<br>MTS | \$ | 8,560.00         | 5,580.18         | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| MEDIDAS:<br>12 X 8 X 5<br>MTS | \$ | 8,560.00         | 5,580.18         | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| MEDIDAS:<br>3 X 4 X 9<br>MTS  | \$ | 1,080.00         | 767.59           | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| MEDIDAS:<br>3 X 4 X 9<br>MTS  | \$ | 1,080.00         | 767.59           | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| MEDIDAS:<br>6 X 4 MTS         | \$ | 380.00           | 283.79           | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| MEDIDAS:<br>6 X 4 MTS         | \$ | 380.00           | 283.79           | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| MEDIDAS:<br>6 X 4 MTS         | \$ | 380.00           | 283.79           | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| MEDIDAS:<br>6 X 4 MTS         | \$ | 380.00           | 283.79           | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
| MEDIDAS:<br>6 X 4 MTS         | \$ | 380.00           | 283.79           | SYMAE<br>TECNICOS | LCDA. PIEDAD<br>ORTIZ | Muy bueno |
|                               |    | <b>76,280.00</b> | <b>52,039.28</b> |                   |                       |           |

**CONSTRUCCIONES**

| ubicación     | DESCRIPCIÓN  | COSTO de ADQUISICIÓN |              |
|---------------|--|----------------------|--------------|
|               |  | Monto USD            | Valor en EUR |
| PATRONATO     | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DEL PROGRAMA SYMAE Y DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE ESMERALDAS"               | 13,067.17            | 9,221.71     |
| MUNICIPIO     | CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA "REMODELACION DE OFICINAS DEL PATRONATO MUNICIPAL"  | 2,921.05             | 2,061.43     |
| MUNICIPIO     | CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA "REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL I. MUNICIPIO DE ESMERALDAS"                | 7,094.02             | 5,006.37     |
| TABIAZO       | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA TABIAZO, CANTON ESMERALDAS                               | 12,208.23            | 8,615.55     |
| CHINCA        | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PARA LA DOTACION DE AGUA SEGRUA AL RECINTO TAQUIGUE, PARROQUIA CHINCA DEL CANTO DE ESMERALDAS | 18,577.28            | 13,110.29    |
| CARLOS CONCHA | Conststrucción Letrinass Ecologicas Morachigue y Chichivine , carlos Concha  | 20,596.20            | 14,535.07    |
| CARLOS CONCHA | Obra Civil , para el sistema de Agua en Carlos >Concha   | 8,950.00             | 6,316.16     |
| CARLOS CONCHA | Instalalcoiones del Sistema de tratamiento de Agua Carlos Concha Cabecera parroquial   | 29,300.00            | 20,677.49    |

|           |   |           |           |
|-----------|---|-----------|-----------|
| TABIAZO   | Rehabilitación de Alcantarillado Tabiazo sector 2   | 11,841.30 | 8,356.60  |
| TABIAZO   | Rehabilitación de Alcantarillado Tabiazo sector 3   | 17,970.22 | 12,681.88 |
| TABIAZO   | Rehabilitación de Alcantarillado Tabiazo sector 1   | 10,894.76 | 7,688.61  |
| MAJUA     | Rehabilitación del sistema de Agua Potable Isla san Juan  | 28,686.82 | 20,244.76 |
| CHINCA    | Rehabilitación del sistema de Agua Taquigue (pozo profundo 2)   | 13,725.00 | 9,685.96  |
| CHINCA    | Rehabilitación del sistema de Agua Taquigue (pozo profundo 1)   | 18,160.38 | 12,816.08 |
| CHINCA    | Instalaciones del Sistema de Potabilización de Agua Taquigue  | 13,280.00 | 9,371.91  |
| CHINCA    | Pozo de captación de Agua en la comunidad Chinca  | 11,134.21 | 7,857.59  |
| CHINCA    | Instalación del sistema de potabilización de Agua tipo Torre en Chinca  | 5,500.00  | 3,881.44  |
| CHINCA    | Rehabilitar Sistema: Bomba AAPP Chaflu  | 8,325.05  | 5,875.12  |
| CHINCA    | Consttrucción de Pozo profundo Chaflu y Tahigue   | 19,692.44 | 13,897.28 |
| CHINCA    | Suministro de materiales Electricos para extensión de Red hasta el nuevo Pozo profundo Chaflu y tramo de tubería 90mm | 4,492.90  | 3,170.71  |
| TACHINA   | Pozo para captación de Agua Comunidad Tigre   | 9,471.68  | 6,684.32  |
| TACHINA   | Sistema Potabilización de Agua Comunidad Tigre  | 5,340.00  | 3,768.53  |
| SAN MATEO | Pozo para captación de Agua comunidad Zapallo   | 9,855.33  | 6,955.07  |
| SAN MATEO | instalación del sistema de potabilización de Agua en la comunidad de Zapallo  | 5,340.00  | 3,768.53  |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|              |  |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| SAN MATEO    | Pozo de capt. de Agua  | 6,900.00          | 4,869.44          |
| SAN MATEO    | Estudio de Alcantarillado SAN Mateo  | 38,134.32         | 26,912.01         |
| SAN MATEO    | Pozo de capt. Aguas comunidad las Minas  | 13,481.62         | 9,514.20          |
| SAN MATEO    | Instalación Sistema de Potab. De Agua de la comunidad Minas  | 5,500.00          | 3,881.44          |
| CIUDAD       | Construcción del Alcantarillado Puerto Limón Esmeraldas  | 17,589.53         | 12,413.22         |
| MUNICIPIO    | Remodelación Dpto. de Planificación del Municipio  | 7,452.80          | 5,259.56          |
| SALUD        | Rehabilitación Laboratorio Clínico area 2  | 12,528.31         | 8,841.43          |
| SALUD        | Readecuación Bodega de area 2  | 15082.27          | 10,643.80         |
| SALUD        | Construcción de 13 depositos de desechos unidades operativas   | 21419.9           | 15,116.37         |
| SALUD        | Remodelación Unidad basica de Entomología  | 4,748.98          | 3,351.43          |
| CHINCA       | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, SUMINISTRO Y CAMBIO DE VALVULAS, REPARACION EXTERIOR DEL TANQUE RESERVORIO, CONSTRUCCION DE TAPAS SANITARIAS, MANTENIMIENTO DE BARANDAS Y ESCALERAS, PINTURA GENERAL DE  | 11,988.11         | 8,460.20          |
| VUELTA LARGA | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EJECUCION DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS, CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE SEDIMENTADOR, Y LECHOS FILTRANTES COMO SISTEMA DE TRATAMIENTO FISICO-BIOLOGICO DE AGUAS RESIDUALES, PARROQUIA V | 75,801.84         | 53,494.59         |
| <b>31</b>    | <b>TOTAL OBRAS Y ESTUDIO (45)</b>  | <b>537,051.72</b> | <b>379,006.15</b> |

Anexo 7: Formaciones

**BECAS PROFESIONALES DE INSTITUCIONES LOCALES**

| Nº | BECARIO                 | INSTITUCIO<br>N            | UNIVERSIDAD              | TITULO A OBTENER                                       | FECHA<br>INICIO | FECHA<br>FINALIZACIÓ<br>N |
|----|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| 1  | Olger Ruiz-             | Area 1                     | PUCE                     | Maestría en Salud Pública                              | Enero-2009      | Abril-2011                |
| 2  | Rosario Chanatasig<br>V | Area 2                     | PUCE                     | Maestría en Salud Pública                              | Enero-2009      | Abril-2011                |
| 3  | David Ordoñez           | Hospital<br>Delfina Torres | U. Guayaquil             | Maestría en Epidemiología                              | Noviembre 2008  | Octubre 2010              |
| 4  | Alejandro Rodriguez     | Área No 2 de<br>salud      | U. Guayaquil             | Maestría en Epidemiología<br>Maestría en Salud Pública | Noviembre 2008  | Octubre 2010              |
| 5  | David Tenorio           | INH                        | U. Guayaquil             | Maestría en Salud Pública                              | Septiembre 2008 | Mayo 2010                 |
| 6  | Isaura Briones          | DPS                        | PUCE -Quito              | Maestría en Salud Pública                              | Febrero 2008    | Febrero 2010              |
| 7  | Cesar Díaz              | SNEM                       | PUCE -Quito              | Maestría en Salud Pública                              | Febrero 2008    | Febrero 2010              |
| 8  | Raúl Arroyo             | DPS                        | U. Central               | Diplomado Administración<br>de Desastres               | Febrero 2008    | Septiembre 2008           |
| 9  | Gil Moreira             | Hospital<br>Delfina Torres | U. Guayaquil             | Maestría en Salud Pública                              | Marzo 2008      | Octubre -2009             |
| 10 | Silvio Cabezas          | DPS                        | U. Guayaquil             | Maestría en Medicina<br>Tropical                       | Marzo 2008      | Junio 2009                |
| 11 | Pablo Cevallos          | SNEM                       | U. Guayaquil             | Diplomado en seguridad<br>,Higiene y salud             | Septiembre-2008 | Abril 2009                |
| 12 | Jeanella Nazareno       | IME                        | U. Luis Vargas<br>Torres | Maestría en Gestión<br>Ambiental                       | Junio 2008      | Abril 2009                |
| 13 | Ramón Ceballos          | Area 2                     | U. Guayaquil             | Maestría en Salud Pública                              | Julio-2007      | Marzo-2009                |
| 14 | Marlene Chavez          | Area 2                     | U. Guayaquil             | Maestría en Salud Pública                              | Julio-2007      | Marzo-2009                |

**BECAS PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA**

| Nº | BECARIO           | INSTITUCION | UNIVERSIDAD | TITULO A OBTENER   | FECHA INICIO   | FECHA<br>FINALIZACIÓN |
|----|-------------------|-------------|-------------|--|----------------|-----------------------|
| 1  | Liliana Mora León | SYMAE       | IECS        | Maestría en Cooperación<br>Internacional y Gestión de<br>Proyectos | Diciembre 2008 | Diciembre 2009        |
| 2  | Piedad Ortiz      | SYMAE       | IECS        | Maestría en Cooperación<br>Internacional y Gestión de<br>Proyectos | Enero 2009     | Enero 2010            |
| 3  | Celeste Patiño    | SYMAE       | IECS        | Maestría en Cooperación<br>Internacional y Gestión de<br>Proyectos | Enero 2009     | Enero 2010            |
| 4  | Koen Vancraeynest | SYMAE/SVCD  |             |  |                |                       |

**BECAS NACIONALES CURSOS DE CUARTO NIVEL- PROGRAMA DE BECAS EMBAJADA DE BELGICA**

| INSTITUCION         | AREA DE ESTUDIO                              | UNIVERSIDAD             | ASPIRANTES                    |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| Patronato Municipal | Maestría en Salud y Desarrollo               | U. TP de Loja           | Dra. Sabina Estupiñán         |
| INH                 | Maestría en Microbiología                    | Estatal de Guayaquil    | Dra. Ketty Realpe Vivas       |
| SNEM                | Maestría en estadística aplicada             | U. Nacional Politécnica | José Mauricio Muñoz Quiñónez. |
| DPS                 | Maestría en Manejo de Desastres              | U. Guayaquil            | Dr. Edwin Arroyo Mercado      |
| SNEM                | Maestría en Estadística aplicada Politécnica | U. Guayaquil            | Patricio Arce                 |
| SNEM                | Maestría en epidemiología                    | U. Guayaquil            | Jessica Muñoz Quiñónez        |
| IME                 | Maestría en Desarrollo y Medio Ambiente      | U. de Quevedo           | María Noboa Ruíz              |

**PASANTIAS PROGRAMA SYMAE 2007-2009**

| Pasantías   | Lugar      | Fecha                  | No Beneficiarios | Instituciones  | Temas   |
|---|------------|------------------------|------------------|--|---|
| Gestión de Desechos   | Costa Rica | 2007                   |                  | IME,   | Rellenos Sanitarios                             |
| Ciudades de desarrollo  | Bélgica    | 2007                   | 1                | IME  | Desarrollo urbanístico                          |
| Curso Internacional de Agua   | Bélgica    | 2008                   | 3                | SYMAE; IME   |   |
| I Encuentro Ecuatoriano sobre prevención e infección por VIH/SIDA           | Quito      | Junio de 2007          |                  |  | Prevención, Promoción, diagnóstico VIH/SIDA     |
| Curso Internacional de Gestión de Calidad en Salud                          | Quito      | 19,20,21 Julio         | 8                | DPSE, Áreas  | Calidad, certificación                          |
| Congreso centroamericano y del Caribe en Parasitología y Medicina tropical. | Cuba       | 1-8 diciembre del 2007 | 10               | DPSE; INH, SNEM, laboratorio policía y clínica colon, patronato. | Microbiología parasitología, medicina tropical. |
| Encuentro de EPS Ecuador  | Quito      | Nov-08                 |                  | IME, SYMAE, DPE  | Escuelas Promotoras-Socialización               |
| Intercambio de experiencias EPS salinas                                     | Salinas    | 24-28 junio            | 1                | DPE  | Planificación y promoción de la salud.          |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|   |                                |                         |    |  |  |
|---|--------------------------------|-------------------------|----|--|--|
| Conferencia Mundial de VIH/SIDA México  | México                         | 3-8 de agosto de 2008   | 10 | DPSE; INH, 21 Septiembre, DPS, Áreas 1 y 2, patronato, HDTC. | VIH/SIDA.  |
| Encuentro Red de EPS-Escuelas Promotoras de salud Quito                       | Quito                          | 24-27 noviembre de 2008 | 9  | DPE, IME, SYMAE  | Logros, acciones.  |
| Gira a tecnologías sanitarias región costa-programa PASSE.                    | Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo- | 3-5 de octubre 09       | 18 | IME, Juntas Parroquiales, Permacultores, SYMAE               | Letrinas aboneras, filtros de agua, cocinas mejoradas, manejo de agua servidas.                          |
| <b>CLINICA HDTC</b>   |                                |                         |    |  |  |
| Director- Conferencia Mundial de VIH/SIDA México                              | México                         | Agosto                  | 1  | SYMAE  | Prevención, Promoción, diagnóstico VIH/SIDA, Políticas.  |
| Pasantía a Hospital Militar de Quito Trabajadora Social, Enfermera de Clínica | Quito                          | 8-12 Diciembre          | 2  | HDTC-SYMAE   | Consejería, adherencia, nutrición, bioseguridad, enfermedades oportunistas. Enfermera-Trabajadora Social |
| Pasantía a Hospital Guayaquil Abel-Gilbert Pontón                             | Guayaquil                      | 2-15 marzo de 2009      | 1  | HDTC-SYMAE   | Atención a PVVS, modelo, confidencialidad. Dr. Rodríguez   |
| Pasantía Abel Portón-Odontóloga   | Guayaquil                      |                         | 1  | HDTC-SYMAE   | Greta Torres-odontóloga HDTC   |
| Pasantía Hospital Isidro Ayora  | Quito                          | Mar-09                  | 1  | HDTC-SYMAE   | Gineco-obtetricia, transmisión vertical, tratamiento. Dr. Cantoro  |
| Pasantía Hospital del niño Guayaquil  | Guayaquil                      | Mar-09                  | 1  | HDTC-SYMAE   | Pediatra Leticia Abad-consulta externa, hospitalización PVVS.  |
| Pasantía  |                                | Mar-09                  | 1  | HDTC-SYMAE   | Odontología -Dra. Torres   |
| Pasantía Belo Horizonte Brasil  | Brasil                         | 11-21 junio 2009        | 1  | HDTC-SYMAE   | Dra. mariana Vásquez   |
| <b>INH</b>  |                                |                         |    |  |  |
| Curso serología   | Quito                          | Mar-09                  | 8  | SYMAE  | Serología  |
| Teleconferencia   | Quito                          | Jun-09                  | 9  | Laboratorios Públicos y privados                             | Anemia de células falciformes  |
| <b>OTRAS</b>  |                                |                         |    |  |  |
| Congreso Internacional de Enfermedades Tropicales.                            | Italia                         | Sep-09                  | 1  | Dr. Gregorio Montalvo SYMAE.                                 | Enfermedades Tropicales.   |

TALLERES Y CURSOS PROGRAMA SYMAE 2007-2009

| Talleres y cursos  | Fecha                   | No Beneficiarios | Perfil de beneficiarios   | Facilitadores                 | Temática  |
|--|-------------------------|------------------|---|-------------------------------|---|
| Primer congreso de intercambio de experiencias en salud                    | 5-6 julio de 2007       | 80               | Profesionales de servicios de salud                               | 22 Instituciones expositoras. | Presentación del trabajo institucional, Lineamientos para conformación de la red de laboratorios y red interinstitucional |
| Taller réplica Curso internacional de gestión de la calidad en salud       | 16,17 agosto 2007       | 45               | Profesionales de servicios de salud                               | SYMAE, DPSE, HDTC             | Gestión de calidad, ISO, Auditoria, evaluación externa.   |
| <b>SNEM</b>  |                         |                  |   |                               |   |
| Capacitación a Vigilantes en salud SNEM                                    | 30 Abril-4 mayo 2007    | 78               | personas valle San Rafael.  | SNEM, SYMAE                   | Malaria-Dengue  |
| Capacitación personal SNEM_  | 5 de febrero 2007       | 22               | Trabajadores de contrato SNEM                                     | J.Vieira                      | Malaria- patología, entomología-  |
| Taller Motivacional y de relaciones humanas                                | Sep.- octubre 2009      | 28               | Trabajadores SNEM   | Stanlin Villarruel            | Motivación –Liderazgo   |
| <b>HIGIENE</b>   |                         |                  |   |                               |   |
| Capacitación a microempresas   | 26-27 sept. 2007        | 3                | Microempresas   | Microempresas                 | Liderazgo, organización ,gestión.   |
| <b>DESECHOS HOSPITALARIOS</b>  |                         |                  |   |                               |   |
| Capacitacion en gestion de desechos hospitalarios                          | 9,10,11 Agosto 2007     | 300              | beneficiarios de instituciones salud                              | Natura                        | Desechos Hospitalarios.   |
| Actualizacion en manejo de desechos  | 9- 11 octubre de 2007   |                  | Enfermeras y responsables institucionales                         | Natura                        | Desechos Hospitalarios.   |
| Taller para la conformación del Comité cantonal de desechos hospitalarios. | 28,29,30Abril del 2008  |                  | Taller practico con monitoreo a establecimientos.                 | Natura                        | Desechos Hospitalarios.   |
| Taller actualización instituciones   | 18 Noviembre de 2008    | 37               | Representantes de productores                                     | Natura                        | Desechos Hospitalarios.   |
| Taller para personal municipal   | 19 de noviembre de 2008 | 3                | Responsables recolección de la IME                                | Natura                        | Desechos Hospitalarios.   |
| Taller Manejo de desechos HDTC (2)   | 27-28Nov-11-12Dic 2008  | 173              | Evaluación de desechos, identificación de procesos, bioseguridad. | CCDHE                         | Desechos Hospitalarios.   |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

| LABORATORIOS   |                           |         |   |   |   |
|--|---------------------------|---------|---|---|---|
| Congreso centroamericano y del Caribe en Parasitología y medicina tropical. CUBA | 1-8 diciembre del 2007    | 10      | DPSE; INH, SNEM, laboratorio policia y clínica colon, patronato.          | Conferencistas Internacionales                | Enfermedades Tropicales, parasitología.                                     |
| Capacitacion análisis de Agua  | Febrero de 2008           | 8       | 4 del INH, 3 IME, 1 DPS   | Escuela Politécnica del Litoral               | Control de calidad del agua, análisis, muestreo.                            |
| Taller de vigilancia y control de alimentos                                      | 12,13,14 noviembre 2008   |         | Vigilancia y control de alimentos   | Dr. Miguel Calunga Ros.                       | Vigilancia y control de alimentos   |
| Curso en Serología   | 01/03/2009-QUITO          | 8       | Serología   |   | Serología.  |
| Teleconferencia Anemia células falciformes                                       | Quito- junio 09           | 9       | Laboratorios clínicos.  | Embajada de U.S.A                             | Anemia células falciformes.   |
| VIH/SIDA   |                           |         |   |   |   |
| Taller de trabajo para el fortalecimiento de la Clínica del VIH/SIDA             | Abril del 2008            |         | INH, DPSE, HDTC, SYMAE.   |   |   |
| XVIII Conferencia Internacional de VIH/SIDA México D.C                           | Agosto de 2008            | 11      | AREAS, DPSE, HDTC, SYMAE, PATRONATO, IME, Asoc. 21 Septiembre, Cruz Roja, | Conferencias internacionales,                 | Tratamiento, prevención, políticas.   |
| Taller de replica conferencia internacional                                      | 26-27 septiembre 2008     | 35      | Representantes de 26 instituciones del cantón.                            | Asistentes a México                           | Tratamiento, prevención, políticas.   |
| Taller de consejería en VIH/SIDA   | 19 y 20 de Noviembre 2008 | 24      | Representantes servicios públicos.  | Personal del PNS, Subsecretaria costa.        | Consejería Pre y Post prueba, comunicación, metodologías, confidencialidad. |
| Segundo taller de Consejería VIH/SIDA  | 22,23,24 Abril 2009       | 26      | Médicos, siquiátras, obstétrices, TS, HSH, enfermeras, etc.               | PNS_del MSP, Consejera del Hospital Voz Andes | VIH/SIDA, bases, tratamiento, adherencia.                                   |
| Primer encuentro de personas viviendo con VIH SIDA                               | 3,4 noviembre 2007        | 10 pvvs | Coalición PVVS  |   | VIH/SIDA, bases, tratamiento, adherencia.                                   |
| Taller consejería de pares   | 27 marzo de 2009          | 50      | PVVS, HDTC  | Personal Clínica                              | Consejería  |
| Taller de adherencia a tratamiento   | 20 de febrero 2009        | 50      | PVVS de HDTC  | Personal Clínica                              | Adherencia  |

INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE

|  |   |            |   |   |   |
|--|---|------------|---|---|---|
| Taller de bioseguridad para odontólogos          | 23 Abril de 2009                          | 48         | Odontólogos y auxiliares de enfermería. | Dra. Herdoiza                                     | Bioseguridad, indicadores químicos y biológicos para esterilización.                        |
| Taller de nutrición y salud oral para PVVS       | 28 Abril de 2009                          | 50         | PVVS CLINICA                            | Nutricionista, odontólogo HDTC                    | Nutrición a PVVS, Salud Oral  |
| Taller de derechos Humanos y marco legal         | 15 mayo de 2009                           | 28         | PVVS                                    | Personal clínica VIH HDTC                         | Derechos humanos, marco legal.  |
| Taller de bioseguridad y exposición al VIH/SIDA  | 28, 29,30 Sep. 2009                       | 102        | Personal sanitario HDTC                 | Lic. Mónica Sanoa                                 | Bioseguridad y exposición laboral.  |
| Taller de sensibilización VIH/SIDA personal HDTC | Octubre del 2009                          | 100        | Personal del HDTC                       | CRUZ ROJA   | Confidencialidad, Estigma y discriminación, deberes y derechos en VIH/Sida.                 |
| <b>PARTICIPACION SOCIAL</b>                      |   |            |   |   |   |
| Capacitación a VEC                               | Octubre de 2008.<br>4 talleres de 3 días. | 114        | Modulo 1                                | CRUZ ROJA   | Primeros Auxilios   |
|  | Noviembre 2008.<br>4 talleres de 3 días   | 110        | Modulo 2                                | CECOMET   | Epidemiología Comunitaria y Vigilancia epidemiológica                                       |
|  | Diciembre 08-Enero 09                     | 115        | Modulo 3                                | Control de Vectoriales-SNEM                       | Dengue, Malaria   |
|  | Febrero de 2009                           | 116        | Modulo 4                                | Enf. Prevalentes infancia y crónico degenerativas | Enf. Prevalentes de la infancia. Enfermedades crónico degenerativa-diabetes, obesidad, HTA- |
|  | Mar-09                                    | 116        | Modulo 5                                | VIH/SIDA-Medicamentos                             | VIH/SIDA, medicamentos.   |
|  | Febrero de 2009                           | 116        | Modulo 6                                | Incidencia Política                               | Gestión Municipal.  |
|  | <b>FINAL</b>                              | <b>122</b> |   |   |   |

| ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD  |                          |      |   |                      |  |
|---|--------------------------|------|---|----------------------|--|
| Capacitación a docentes y estudiantes                                       |                          | 110  | Maestros y estudiantes  | DPE                  |  |
| Taller de capacitación a maestros EPS                                       | 23-26 octubre de 2007    | 57   | directores, gerentes educativos   | DPE                  | Modulo en salud ambiental  |
| Taller de capacitación a maestros EPS                                       | Octubre de 2007          | 108  | Maestros y estudiantes  | DPE                  | Salud ambiental  |
| Taller de capacitación a maestros EPS                                       | Octubre 28-30 2007       | 113  | maestros y estudiantes  | DPE                  | Salud Sexual y reproductiva, VIH/Sida  |
| Taller de capacitación a maestros y estudiantes EPS                         | Noviembre de 2007        | 1300 |   | DPE                  |  |
| Taller de capacitación escuelas verdes                                      | 3-5 diciembre de 2007    | 150  | Maestros de 8 escuelas piloto.  | DPE                  | Salud ambiental- Piloto escuelas verdes.   |
| Taller de socialización de EPS a dirigentes barriales y juntas parroquiales | Enero de 2008            | 90   | moradores del cantón, organizaciones barriales, representantes de parroquias                | SYMAE, DPS,DPE, IME  | Prevención de ETV, VIH/SIDA; salud ambiental. Conformación de grupos de jóvenes promotores                                   |
| Taller para mediadores Pedagógicos  | 12,13,14 Febrero de 2008 | 35   | Mediadores pedagógicos de la DPE  | Pájara Pinta         | Capacitación a facilitadores encargados de capacitar a maestros EPS.   |
| Congreso de No violencia y educación  | 10-14 marzo 2008         | 450  | Representantes de instituciones, maestros, áreas de salud, INNFA                            | Fundación Amiga, IME | Violencia, maltrato infantil, pandillas, cine y educación, resolución de conflictos.   |
| Taller de capacitación a maestros EPS                                       | 24-5 de marzo del 2008   | 1300 | Maestros de 130 establecimientos.   | SYMAE, DPE           | Capacitación en manejo de módulos 11 módulos y rotafolios. Capacitación en VIH/SIDA; nutrición, buen trato, desechos sólidos |
| Taller de transferencias metodológicas                                      | Mayo del 2008            |      | Funcionarios DPE, DPS, Áreas 1 y 2, IME, Higiene, gestión ambiental, desarrollo comunitario | Pájara Pinta         | Trasferencia de la metodológica para implementación EPS  |

| OBRAS CON PARTICIPACION SOCIAL                                       |                     |    |   |   |   |
|--|---------------------|----|---|---|---|
| Capacitación uso de baños ecológicos                                 | 19/20 octubre       | 25 | Residentes comunidades de Morachigue y Chichinive   | ECOSALAC  | Uso de baños ecológicos   |
| Taller de intercambio Juntas de Agua Potable                         | 02-Jun-09           | 26 | Delegados Juntas de Agua Cantón   | Técnicos SYMAE- Ing. Lasso desarrollo comunitario | Presentación Juntas, problemas, soluciones  |
| Capacitación Juntas Administradoras de Agua Potable                  | 14-17 Julio 2009    | 30 | JAAP  | EDUSALUD  | Gestión administrativa y operativa de Sistemas  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  |                     |    |   |   |   |
| Taller de sala situacional área 2                                    | Diciembre de 2008   | 49 | Trabajadores área 2   | AREA  | Sistemas de información, sala situacional   |
| Taller sala situacional área 1 (3 grupos)                            | 8-9 Enero de 2009   | 80 | trabajadores 4 unidades operativas área 1   | AREA  | Sala situacional, referencia contra referencia  |
| Taller de referencia y contra referencia 1                           | enero 9-14-16       | 80 | médicos, obstetricas, odontologos, enfermeras auxiliares de enfermería-                             | AREA  | Definiciones, objetivos, monitoreo del sistema, flujo grama de atención.                                      |
| Taller de referencia y contrarreferencia Área 2, Patronato Municipal | enero 9-14-16       | 50 | médicos, obstetricas, odontólogos, enfermeras auxiliares de enfermería- profesionales del patronato | AREA  | Definiciones, objetivos, monitoreo del sistema, flujo grama de atención.                                      |
| Talle de nuevo modelo de atención -a 2                               | 13-14 enero de 2009 | 20 | Delegados de instituciones públicas y privadas del área de salud.                                   | DPS   | EBAS, nuevo modelo. Requisitos de licenciamiento, redes institucionales.                                      |
| Taller de nuevo modelo de atención área 2                            | Enero de 2009       | 49 | Trabajadores 8 unidades operativas  | DPS   | Funciones del EBAS, nuevo modelo, vigilancia epidemiológica, licenciamiento, ficha familiar, oferta.          |
| Taller nuevo modelo de atención área 1                               | 8-13-15 Enero 2009  | 80 | médicos, obstetricas, odontologos, enfermeras auxiliares de enfermería-                             | DPS   | Funciones del EBAS, nuevo modelo, vigilancia epidemiológica, licenciamiento, ficha familiar, oferta, demanda. |

*INFORME FINAL - Programa Salud y Medio Ambiente Esmeraldas SYMAE*

|  |                     |    |  |   |   |
|--|---------------------|----|--|---|---|
| Taller de análisis de información para la toma de decisiones | 27-30 de abril 2009 | 30 | coordinadores áreas , personal de aras 1 y 2 y DPS | Dra. Mónica Cañas MSP, Ing. Mauricio Muñoz MSP                      | Sala situacional provincial. Manejo de programas SIISE 2008 y Acr view  |
| Taller de integración Públicos y privados                    | 13-May-09           | 25 | Representantes. Prestadores públicos y privados    | 4 facilitadores de la DPS   | H1N1, Vigilancia epidemiológica, Registros, Flujo, SOAT.  |
| Taller de Prescripción de medicamentos                       | 18-19 Agosto 2009   | 74 | Profesional de áreas de salud                      | Dr. Miguel Chalunga Ros. Dra. Rafaela Salas Dr., Alberto Hernández. | Farmaco terapeutica racional, gestión de suministro, plan de gestión, protocolos de atención, listado de medicamentos esenciales. |

**ANEXO 8: Intervenciones acerca de los Socios**

*Intervenciones de otros socios en el mismo proyecto o en proyectos que contribuyen a un mismo objetivo específico.*

| <b>Socios que intervienen en el mismo proyecto</b> |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| Socios   | Nombre de la intervención   | Presupuesto                                     | Principales objetivos  | Comentarios   |
| PNUD   | Formación de Promotores Institucionales de Prevención del VIH/Sida. | 7000 Dólares                                    | Fortalecer la prevención del VIH/sida en empresas y otras instituciones.   | Convenio desarrollado en colaboración con personal del PNUD y la Coalición Ecuatoriana de PVVSS. 19 Promotores Formados.              |
| ONU-HABITAT  | Agenda Local 21   | 50.000 Dólares                                  | Proceso de Diagnóstico Participativo para el desarrollo del hábitat del área urbana del cantón Esmeraldas.                 | Impresión de memorias del proceso.  |
| PROTOS   | Fortalecimiento de Juntas Administradoras de Agua Potable JAAP.     | 2.500 Dólares Foro de Agua<br>1.600 Impresiones | Capacitar a las Juntas Administradoras de Agua Potable para la gestión de los sistemas.                                    | Programa de ONG Belga. Desarrollo del Foro del Agua. Elaboración e impresión de material educativo para la capacitación a las Juntas. |
| <b>Socios que contribuyen a un mismo objetivo</b>  |   |   |  |   |
| Socios   | Nombre de la intervención   | Presupuesto                                     | Principales objetivos  | Comentarios   |
| PRO-ODM  | Objetivos de desarrollo del Milenio — parroquia de Carlos Concha.   | 30.000 Dólares                                  | Implementar la Iniciativa Escuelas Promotoras de Salud como estrategia para promocionar la salud desde el entorno escolar. |   |